



Area Progetti Speciali
Servizio Progetti Strategici



Piano di Azione e Coesione - Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale

Intervento: “Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica”

Servizi di selezione dei reperti archeologici rinvenuti nelle indagini della stazione Municipio, finalizzata all’allestimento, comprensiva di inventariazione con schede MINP, schedatura con scheda RA e relativa documentazione fotografica

Stazione appaltante: Comune di Napoli

Affidatario: NAUS S.r.l. – Servizi e informatica per i beni culturali, P. IVA 07414570635

Contratto: n. 5464 del 17 maggio 2023

Importo contrattuale del Servizio: € 32.700,00, oltre IVA 22% al netto del ribasso offerto

CUP B68C18000210001 – **CIG** Z5C39022C3

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto, dott. ing. Nicola Masella., in qualità di Responsabile unico del procedimento per l'intervento “Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica”, visto l’art.102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le relative Linee guida ANAC,

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 586 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art.23 c.5 del D.lgs. 50/2016, denominato “Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica”, finanziato con risorse a valere sul Piano di Azione e Coesione - Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale - Delibera CIPE n. 113/2012” e il relativo quadro economico;
- con determinazione del dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO N. 19 del 28 marzo 2023 si è dato atto dell’effettiva efficacia della determinazione dirigenziale n. 90 del 20 dicembre 2022, I.G. n. 2962 del 30 dicembre 2022, con la quale sono stati affidati alla Naus S.r.l. – Servizi e informatica per i beni culturali mediante RdO su Me.PA, dei servizi aventi ad oggetto le attività di selezione dei reperti archeologici rinvenuti nelle indagini della stazione Municipio, finalizzata all’allestimento museale, comprensiva di inventariazione con schede MINP, schedatura con scheda RA e relativa documentazione fotografica per l’importo di € 32.700,00, oltre IVA 22% al netto del ribasso offerto
- il contratto sottoscritto in data 9 maggio 2023 è stato correttamente registrato con Repertorio n. 5464 del 17 maggio 2023;
- con ordine di servizio trasmesso con PG/2023/571414 dell’11/07/2023 il responsabile unico del procedimento ha disposto l’avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a decorrere dal 18 luglio 2023;



Area Progetti Speciali
Servizio Progetti Strategici

VALUTATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1. del Capitolato prestazionale, i servizi oggetto dell'appalto consistono nell'inventariazione con schede MINP, schedatura con scheda RA e relativa documentazione fotografica, secondo quanto meglio specificato di seguito:
 - a) Selezione di reperti di diversa cronologia e pertinenti a diverse classi di materiali, secondo le previsioni generali comprese nel DIP e le indicazioni dei referenti della Soprintendenza facenti parte del gruppo tecnico di riferimento, con la stesura del relativo elenco, anche ai fini del trasporto nel luogo di allestimento. Verifica dello stato di conservazione ed identificazione dei reperti di cui è necessario il restauro o la revisione dei restauri già eseguiti. Tale attività andrà svolta presso i depositi di Secondigliano-Piscinola e del MANN, per un impegno previsto di circa 45 giornate.
 - b) Inventariazione e stima dei reperti, anche a fini assicurativi, tramite elaborazione di 500 schede MINP su piattaforma SIGECweb a cura di archeologo con specifica esperienza in inventariazione di reperti archeologici.
 - c) Elaborazione di scheda RA dei reperti selezionati per l'allestimento (500), con relativa documentazione fotografica ad alta risoluzione, a cura di archeologo con specifica esperienza di catalogazione per reperti di diversa cronologia e tipologia.
 - d) Elaborazione di disegni tecnici di reperti archeologici e relativa lucidatura (vettorizzazione), secondo quanto di seguito riportato:
 - Elaborazione di n. 30 disegni (matite) di reperti di dimensioni contenute e privi di decorazioni particolarmente complesse.
 - Lucidatura di n. 30 disegni di reperti di dimensioni contenute e privi di decorazioni particolarmente complesse.
 - Elaborazione di n. 30 disegni (matite) di reperti di grandi dimensioni o provvisti di decorazioni particolarmente complesse.
 - Lucidatura di n. 30 disegni di reperti di grandi dimensioni o provvisti di decorazioni particolarmente complesse.
- ai sensi dell'art. 3 del Capitolato prestazionale il termine complessivo per lo svolgimento delle attività è calcolato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordine di servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto ed è, dunque, fissato al giorno **18 novembre 2023**;
- con PEC del 17 novembre 2023, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, l'affidatario ha trasmesso richiesta di proroga di 20 giorni dei tempi contrattuali previsti per l'ultimazione delle prestazioni. La Stazione appaltante ha assentito la richiesta di proroga e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione del servizio è stato fissato all'**8 dicembre 2023**;
- l'art. 9 del medesimo Capitolato prestazionale stabilisce che l'importo di €132.000,00, oltre oneri al 4% ed IVA al 22%, venga corrisposto secondo le modalità ivi indicate.

CONSIDERATO CHE

- il giorno **30 novembre 2023** l'appaltatore ha trasmesso la relazione di sintesi delle attività svolte, rendicontando un totale di 60 giornate di selezione svolte presso i depositi di Piscinola, a fronte delle 45 giornate previste in capitolato, ed inviandola documentazione scientifica complessiva consistente in:
 - o Tabulato dei 473 reperti catalogati in formato excel, a fronte dei 500 reperti previsti in capitolato;
 - o Elenco delle schede Minp/Minv elaborate estratto da SigecWeb;



Area Progetti Speciali
Servizio Progetti Strategici

- Stampa in pdf delle singole schede Minp/Minv estratte da SigecWeb;
- Elenco delle schede RA elaborate estratto da SigecWeb;
- Stampa in pdf delle singole schede RA estratte da SigecWeb;
- N. 60 rilievi grafici di reperti;
- nella citata relazione l'appaltatore ha precisato che *rispetto ai 500 oggetti da catalogare previsti in contratto, mancano 17 reperti, ancora non selezionati con certezza dalla Soprintendenza tra quelli individuati in deposito. Tuttavia le schede mancanti potrebbero, a nostro avviso, essere compensate dalle giornate di lavoro extra svolte presso i depositi. In ogni caso, la nostra società resta a disposizione per elaborare la documentazione relativa agli ulteriori reperti, una volta ricevute le necessarie indicazioni dalla Soprintendenza, e di apportare eventuali correzioni alla documentazione già prodotta nel caso si riscontrassero errori o lacune;*
- in esito all'esame svolto congiuntamente dal RUP e dal referente scientifico della Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli, l'attività svolta si può ritenere meritevole di approvazione, anche in ragione della compensazione tra le 17 schede non prodotte e le 15 giornate di lavoro aggiuntive prestate presso i depositi di Piscinola nonché della dichiarazione di impegno resa nella relazione conclusiva;
- le prestazioni di cui all'art. 1. del Capitolato prestazionale, pertanto, sono state regolarmente eseguite e l'intera documentazione è stata trasmessa nei termini previsti dal capitolato e dalla successiva proroga concessa;
- è possibile **accertare che il servizio è stato correttamente ultimato in tempo utile;**
- non risulta che l'affidatario abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né abbia lasciato deleghe o procure a favore di terzi o autorizzazioni alla cessione del credito;
- che lo **Stato Finale** è il seguente:
 - importo contrattuale: € 32.700,00, oltre IVA al 22% di € 7.194,00, per complessivi € 39.894,00;
 - importo anticipazione da detrarre: € 0,00;
 - importo precedenti acconti da detrarre: € 0,00;
- è stato acquisito il DURC ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, che si è conclusa con esito positivo.

Per tutto quanto sopra esposto, lo scrivente responsabile unico del procedimento

CERTIFICA

che i servizi in parola sono stati conclusi da NAUS S.r.l. – Servizi e informatica per i beni culturali, P.IVA 07414570635, regolarmente ed in tempo utile rispetto al termine fissato in contratto, e che il credito dell'affidatario ammonta a € 32.700,00, oltre IVA 22% di € 7.194,00, per complessivi € 39.894,00, che si può liquidare salvo la superiore approvazione del presente atto.

Napoli, 14/12/2023

Il referente scientifico e validatore per la SABAP Napoli

dott. Stefano Iavarone

Il Responsabile unico del procedimento

ing. Nicola Masella