



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

---

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## 1073 - ARAM 1073 - Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani

### DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1073 n° 4 del 13/04/2026

**Oggetto:** Lavori di Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 81 del 24 marzo 2023, finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana. Approvazione Progetto di Variante ai sensi art. 106, c1, lett c) D.lgs. 50/2016 ed affidamento all'o.e. SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216 dei maggiori lavori da eseguire ed impegni di spesa.  
CUP: B62I19000920005 – CIG: 9883558A12

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

Il dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Metropolitanano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;
- in data 30 gennaio 2020 è stata sottoscritta la prima Convenzione per l'attuazione dei progetti finanziati con l'Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021 e tra i progetti ammessi a finanziamento e regolati da detta Convenzione attuativa, è compreso l'intervento di Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo;
- Il finanziamento originario è pari ad euro 499.990,42:
- con delibera di G. C. n. 81 del 24.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo*, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con approvazione del seguente quadro economico:

Riqualificazione del **Parco Fratelli De Filippo**  
- **Progetto ESECUTIVO** -  
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO



PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

LAVORI			
A.1	Importo lavori		€ 401.641,78
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€2.811,47	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 11.882,14
<b>A.3</b>	<b>Importo complessivo lavori A.1+A.2</b>		<b>€ 413.523,92</b>
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti		€ 7.000,00
B.2	Lavori in economia		€ 2.734,42
B.3	Oneri smaltimento a discarica		€ 7.603,34
B.4	Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione (oltre IVA)		€ 1.500,00
B.5	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 250,00
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva		€ 10.747,54
B.7	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 6.285,56
B.8	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 42.052,39
B.9	IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4)		€ 2.604,31
B.10	oneri al 4% (su B.6)		€ 429,90
B.11	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.6)		€ 2.459,04
B.12	Oneri per allacci a pubblici servizi (compreso IVA e altri oneri)		€ 2.800,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 86.466,50</b>
	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>€ 499.990,42</b>

- con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 14.06.2023 (I.G. n. 1173 del 20/06/2023) è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il ricorso al ME.PA attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), per un importo a base di gara di € 413.523,92, di cui € 14.693,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

---

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

- con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 si è proceduto alla *“Definizione dell’articolazione della macrostruttura dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli”*;
- con disposizione del Direttore Generale n. 56 del 31/07/2023 si è quindi proceduto all’attribuzione delle funzioni ai servizi afferenti all’Area Ambiente e alla luce delle funzioni attribuite, la competenza della progettazione degli interventi da eseguire all’interno dei grandi parchi urbani è attribuita allo scrivente servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani – ARAM1073;
- Pertanto l’intervento di competenza del Servizio ex Verde della Città, a far data dal 31/07/2023 è di competenza del Servizio di nuova istituzione denominato *“Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani”*;
- Con Determinazione Dirigenziale 1073K\_014 del 12.12.2023 (IG/2024/0000087) è stato determinato, tra l’altro, quanto segue:
  - di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come formulata dal RUP nel verbale del 1 agosto 2023 relativo alle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di *Riqualficazione del Parco Fratelli De Filippo* approvati con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 24 marzo 2023, in favore della società SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216, con sede in NAPOLI (NA), via SANT’ASPRENO n. 13, Cap. 80133, con il ribasso offerto di 32,53%;
  - di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto dei lavori in oggetto in favore della società SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216, con sede in NAPOLI (NA), via SANT’ASPRENO n. 13, Cap. 80133, con il ribasso offerto di 32,53% sull’importo a base di gara e che, pertanto, l’importo di aggiudicazione è pari ad euro 283.784,42 di cui euro 14.693,61 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10%;
  - di assumere gli impegni di spesa a favore dell’operatore economico aggiudicatario;
  - di dare atto che il quadro economico dell’intervento, riformulato a seguito della procedura di gara è il seguente:

Riqualficazione del **Parco Fratelli De Filippo**  
QUADRO ECONOMICO - *Aggiudicazione lavori Progetto originario*

LAVORI
--------



**COMUNE DI NAPOLI**  
**Area Ambiente**  
*Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani*



**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

A.1	Importo lavori		€ 271.902,28
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 2.811,47	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 11.882,14
<b>A.3</b>	<b>Importo complessivo lavori A.1+A.2</b>		<b>€ 283.784,42</b>
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Accantonamento per imprevisti		€ 7.000,00
B.2	Lavori in economia		€ 2.734,42
B.3	Accantonamento per oneri smaltimento a discarica		€ 7.603,34
B.4	Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione		€ 1.500,00
B.5	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 250,00
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva		€ 10.747,54
B.7	Spese tecniche su imprevisti		€ 0,00
B.8	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 6.285,56
B.9	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 29.078,44
B.10	IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4)		€ 2.604,31
B.11	oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 429,90
B.12	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 2.459,04
B.13	Oneri per allacci a pubblici servizi (compreso IVA e altri oneri)		€ 2.800,00
B.14	Economia da gara per affidamento Servizi di ingegneria per progettazione esecutiva (compreso oneri previdenziali e IVA al 22%)		€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 73.492,55</b>
[C]	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>€ 357.276,97</b>
[D]	<b>ECONOMIE DA RIBASSO DI ASTA</b>		<b>€ 142.713,45</b>
[C] + [D]	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 499.990,42</b>



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

---

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

- pertanto con l'aggiudicazione dei lavori viene ad essere determinata un'economia da ribasso di asta determinata come segue:
  - Importo totale dell'intervento determinato a seguito dell'aggiudicazione e del ribasso di asta del 32,53 % = euro 357.276,97
  - Economia determinatasi a seguito del ribasso di asta lavori = euro (499.990,42 - 357.276,97) = euro 142.713,45;
  - Importo totale finanziamento = euro 499.990,42;
- con Contratto di Appalto stipulato in data 31/05/2024 sulla piattaforma MEPA – RDO 3631764 e relative condizioni aggiuntive, acquisito al repertorio n. 7027 del 26/06/2024 sono stati regolati i rapporti con la società SPARK CONSORZIO STABILE per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi

**Considerato che:**

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 1073K\_014 del 12.12.2023 (IG/2024/0000087) è stato disposto, altresì:

- di impegnare sul capitolo 299050/0, denominato "Finanziamento Piano Strategico Città Metropolitana *Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo* – vincolo di entrata 404799" - codice di bilancio 09.02- 2.02.01.09.999, bilancio 2023, gli importi come indicati di seguito:
  - euro 312.162,86 di cui euro 283.784,42 per lavori ed euro 28.378,44 per IVA al 10% in favore della SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216;
  - euro 9.276,07 di cui euro 7.603,34 per oneri di smaltimento rifiuti ed euro 1.672,73 per la relativa IVA al 22% in favore della SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216
  - euro 6.285,56 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
  - euro 250,00 quale contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza
- di vincolare sul capitolo 299050/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, bilancio 2023 gli importi come indicati di seguito:
  - euro 7.700,00 per imprevisti compresa IVA al 10%;
  - euro 3.335,99 per lavori in economia compresa IVA al 22%
  - euro 1.830,00 per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione, compresa IVA al 22% ;
  - euro 2800,00 per oneri per allacci a pubblici servizi (compreso IVA e altri oneri)
- di trasferire la somma complessiva di euro 6.285,56, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

---

PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

299050/0, Bilancio 2023 - codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, sul Capitolo di Entrata 3298/2 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/2 Cod. Bil. 01.06- 1.01.01.01.004 Bilancio 2023, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16;

- di dare atto che con determina n. 32 del 3 dicembre 2020 (l. G. n. 1816 del 18 dicembre 2020) è stato impegnato l'importo complessivo di euro 13.636,48, di cui alle voci B6, B11 e B12 del quadro economico dell'intervento;

Per l'annualità 2026 è presente sul capitolo 299050/0 l'impegno 2026/2237 del 31/12/2025 con descrizione "Economia da FPV derivante dall'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo" con capienza pari ad euro 142.713,46

**Considerato altresì che**

- con Contratto di Appalto stipulato in data 31/05/2024 sulla piattaforma MEPA – RDO 3631764 e relative condizioni aggiuntive, acquisito al repertorio n. 7027 del 26/06/2024 sono stati regolati i rapporti con la società SPARK CONSORZIO STABILE per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi
- con verbale sottoscritto il 24/06/2024, acquisito al protocollo PG/2024/567209 in pari data, è avvenuta la consegna dei lavori da parte del direttore dei lavori Ing. Luigi Valle;
- con verbale del 30/04/2025 è stata disposta la sospensione parziale dei lavori da parte del direttore dei lavori, Ing. Luigi Valle, al fine di avviare le verifiche tecniche ed economiche propedeutiche alla redazione della variante necessaria per cause impreviste e imprevedibili emersi in corso d'opera
- Con Deliberazione di Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Napoli n. 5 del 29/01/2025 è stato modificato il termine per l'ultimazione dell'intervento finanziato, con una proroga di due anni rispetto al termine precedentemente fissato, che viene prorogato a Gennaio 2027;
- Per la gestione della presente procedura si applica il Dlgs 50/2016, poiché ai sensi dell'art. 226 comma 2, si tratta di procedura per la quale l'avviso con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente è stata pubblicata prima della data in cui il nuovo codice acquista efficacia (01/07/2023)

**Preso atto che:**

- con nota prot. PG/2025/853739 del 24/09/2025 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso la documentazione del progetto di variante, costituita da Modello H richiesta economie Parco De Filippo, Quadro economico di Variante, Relazione di variante, Computo Metrico Estimativo di Variante all'Ufficio Piano Strategico del Comune di Napoli, al fine di ottenere da parte della Città Metropolitana di Napoli (Ente Finanziatore) il rilascio del nulla osta in merito alla richiesta di utilizzo delle economie



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
*Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani*



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

---

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

per finanziare la variante in corso d'opera dei lavori in oggetto. A seguito di richiesta di integrazioni, con nota prot. PG/2025/1052801 del 12/11/2025 questo Servizio ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta;

- con nota prot. U.0184703 del 28/11/2025, acquisita al prot. PG/2025/1103424 del 01/12/2025 del Comune di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli ha rilasciato il proprio nulla-osta all'utilizzo dell'importo di **€ 142.646,57** a valere sul finanziamento concesso, per finanziare i maggiori costi derivanti dalla variante in corso d'opera di cui trattasi;
- con nota avente protocollo n. 307906 del 10/03/2026 Il Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Valle e il Responsabile del Procedimento, Arch. Francesca Spera, hanno trasmesso al Dirigente del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" gli atti del progetto di Variante per i Lavori di Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo, unitamente all'atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, e contestualmente hanno richiesto l'approvazione del progetto di variante.  
Il Progetto di Variante è costituito dai seguenti elaborati  
PV\_R1 - Relazione di Variante (Rev. 01)  
PV\_QE - Quadro Economico Rimodulato Post-Variante (Rev. 01)  
PV\_CQE - Confronto tra il QE dell'intervento originariamente affidato e il QE dell'intervento proposto in variante (Rev. 01)  
PV\_CME - Computo Metrico Estimativo (Rev. 01)  
PV\_EP - Elenco Prezzi Unitari (Rev. 01)  
PV\_AP - Analisi Nuovi Prezzi (Rev. 01)  
PV\_QC - Quadro comparativo tra il CME del progetto esecutivo e il CME del progetto di variante (Rev. 01)  
PV\_EG01 - Intervento di ripristino dei pilastri del porticato e Rifacimento tratti di pluviali  
PV\_EG02 - Intervento Area Giochi – Arredi; Pulizia aiuola esterna  
PV\_EG03 - Intervento Area Giochi – Rete drenaggio acque meteoriche  
PV\_EG04 - Impianto di illuminazione; Messa in sicurezza fontana fuori uso; Ripristino griglie centrali (Rev. 01)  
Atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante di SPARK CONSORZIO STABILE (P.IVA/C.F.: 09385531216) e dal Direttore dei Lavori che propone l'approvazione del progetto di variante di cui in oggetto, nonché sottoscritto dal Responsabile del Procedimento al fine dell'autorizzazione all'approvazione della variante

Dalla lettura degli atti trasmessi si evince che:



PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

- a) Per il completamento dei lavori in oggetto, **per le motivazioni espresse nella relazione del progetto di variante, che sono ascrivibili alle cause imprevedute ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1 Lett c) del D.Lgs 50/2016**, occorre eseguire talune lavorazioni per maggiori importi e, pertanto, è stato redatto il progetto di variante, per un importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 32,53%, di € **410.250,46** (di cui euro € 2.811,47 per oneri di sicurezza diretti ed euro 11.882,14 per oneri di sicurezza indiretti). Contestualmente il nuovo Quadro Economico del progetto di variante prevede un aumento delle voci del quadro economico di progetto relativamente agli oneri di smaltimento a discarica e dell'IVA;
- b) tale variante comporta un maggiore costo dell'intervento per l'importo di € **142.646,57** (comprensivo di € 126.466,04 per maggiori lavori, ed € 16.180,53 per maggiori somme a disposizione) e trova copertura finanziaria nelle somme del ribasso d'asta originariamente determinatesi a valere sul finanziamento concesso dalla Città Metropolitana di Napoli, pari ad € **142.713,45** disponibili nel Bilancio 2026 – per l'annualità 2026 presenti sul capitolo 299050/0 - impegno 2026/2237 del 31/12/2025 con descrizione "Economia da FPV derivante dall'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di Riquilificazione del Parco Fratelli De Filippo" con capienza pari ad euro 142.713,46
- c) Con nota prot. U.0184703 del 28/11/2025, acquisito al prot. PG/2025/0895798 del 06/10/2025, la Città Metropolitana di Napoli ha rilasciato il proprio nulla-osta all'utilizzo dell'importo di € 142.646,57 a valere sul finanziamento concesso, per finanziare i maggiori costi derivanti dalla variante in corso d'opera di cui trattasi

**Il Quadro Economico di Variante del progetto che si propone di affidare alla ditta SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216 è il seguente:**

<b>Riquilificazione del Parco Fratelli De Filippo QUADRO ECONOMICO – Quadro Economico del progetto di Variante di cui al Nulla Osta della Città Metropolitana di Napoli</b>			
	LAVORI		
A.1.1	Importo lavori		€ 589.082,18
A.1.2	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 2.811,47	
A.1.3	Lavori da ribassare (A.1.1 – A1.2)		€ 586.270,71



**COMUNE DI NAPOLI**  
**Area Ambiente**  
*Servizio Progettazione e Gestione*  
*Grandi Parchi Urbani*



**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

A.1.4	Ribasso su A.1.3. del 32,53 %		€ 190.713,86
A.1.5	Importo dei lavori al netto del ribasso di asta (A.1.3 – A.1.4)		€ 395.556,85
A.1	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso + oneri di sicurezza diretti (A.1.5 + A.1.2)</b>		<b>€ 389.368,32</b>
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		<b>€ 11.882,14</b>
<b>A.3</b>	<b>Importo complessivo lavori A.1+A.2 al netto del ribasso</b>		<b>€ 410.250,46</b>
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Accantonamento per imprevisti		€ 7.000,00
B.2	Lavori in economia		€ 2.734,41
B.3	Accantonamento per oneri smaltimento a discarica		€ 10.500,00
B.4	Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione		€ 1.500,00
B.5	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 250,00
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva		€ 10.747,54
B.7	Spese tecniche su imprevisti		€ 0,00
B.8	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 6.285,56
B.9	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 41.725,05
B.10	IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4)		€ 3.241,57
B.11	oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 429,90
B.12	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 2.459,04
B.13	Oneri per allacci a pubblici servizi (compreso IVA e altri oneri)		€ 2.800,00
B.14	Economia da gara per affidamento Servizi di ingegneria per progettazione esecutiva (compreso oneri previdenziali e IVA al 22%)		€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 89.673,07</b>
[C]	<b>Importo complessivo intervento (Lavori + somme a</b>		<b>€ 499.923,53</b>



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

	disposizione)		
[D]	ECONOMIE DA RIBASSO DI ASTA		€ 66,89
[C] + [D]	IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 499.990,42

**CONSIDERATO:**

che le fattispecie indicate dal DL e dal RUP rientrano nelle previsioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii di cui all'art. 106 comma 1 lettera c);

**VERIFICATO:**

- che sussistono i presupposti per una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del Dlgs 50/2016;

**CONSIDERATO CHE**

Il Costo originario del progetto, a seguito del ribasso di asta era pari ad euro € 357.276,97 (Lavori aggiudicati e somme a disposizione).

Il Costo dell'intervento a seguito del nulla-osta della Città Metropolitana di Napoli sulla variante proposta è pari ad euro € 499.923,53

per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari della presente variante, le modifiche degli importi determinati dal Progetto di Variante sono pari ad euro  $(499.923,53 - 357.276,97) =$  euro 142.646,56 e trovano copertura economica, nel Bilancio 2026 – per l'annualità 2026 presenti sul capitolo 299050/0 - impegno 2026/2237 del 31/12/2025 con descrizione "Economia da FPV derivante dall'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo" con capienza pari ad euro 142.713,46 — Vincolo di Entrata CAP 404799"

**PRESO ATTO CHE**

**la perizia di variante** è stata sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori SPARK CONSORZIO STABILE (P.IVA/C.F.: 09385531216) ed è stata acquisita con le firme per accettazione, comprensiva dell'Atto di Sottomissione, al protocollo n. 307906 del 10/03/2026, con i citati elaborati del progetto di variante;

che la perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori e dal RUP è stata sottoscritta dall'Appaltatore senza alcuna riserva:

- determina un aumento dei lavori e quindi dell'importo del contratto che è inferiore al 50% dell'importo originariamente affidato. La variante è ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e dell'art. 106



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
*Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani*



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

---

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

comma 7 del Codice dei Contratti applicabile per il caso in questione – D.Lgs. 50/2016.

- non altera la sostanza del progetto confermando la natura e la finalità e gli obiettivi dell'intervento;
- prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito dell'atto di sottomissione e nell'Elenco Prezzi allegato al progetto di Variante;
- è redatta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante;
- identifica la fattispecie di una variante necessaria per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 con un aumento contrattuale che rientra nei limiti di cui all'articolo 106 comma 7, previsto nel caso di varianti in corso di opera di cui all'articolo 106 comma 1 lettera c);
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL\_53032372 del 26/02/2026, scadenza 26/06/2026, con esito favorevole.

**PRESO ATTO, ALTRESI', che:**

La categoria dei lavori OS24 da eseguire resta inalterata;

L'operatore economico aggiudicatario è in possesso di ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI N. 13698/63/01 del 26/01/2026 rilasciata dalla SOA Consult per la Categoria OS24 di categoria III bis, congruente con l'importo dei lavori affidato

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesca Spera, e il Direttore dei Lavori è l'ing. Luigi Valle, che propongono l'adozione del presente atto;

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026- 28, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

**Attestato che:**

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 e degli articoli 13,



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
*Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani*



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

---

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/13;

- non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali tali da impedirne l'adozione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 1° marzo 2024;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- che il presente atto e i suoi allegati contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016;
- la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e successive modificazioni;
- il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), come vigente;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità;
- il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;

**DETERMINA**

1. **dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** il progetto di variante in corso di opera (allegato alla presente) ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), punto 1 e 2) del D. Lgs. 18 aprile 2016, stante che si tratta di circostanze impreviste e imprevedibili, come evidenziati nella relazione del progetto di variante per il completamento dei Lavori di Riquilificazione del Parco Fratelli De Filippo - CUP: B62119000920005 – CIG: 9883558A12. Il Progetto di Variante, trasmesso con nota avente protocollo n. 307906 del 10/03/2026 dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Valle e dal Responsabile del Procedimento, Arch. Francesca Spera, costituito dai seguenti elaborati  
PV\_R1 - Relazione di Variante (Rev. 01)  
PV\_QE - Quadro Economico Rimodulato Post-Variante (Rev. 01)  
PV\_CQE - Confronto tra il QE dell'intervento originariamente affidato e il QE dell'intervento proposto in variante (Rev. 01)  
PV\_CME - Computo Metrico Estimativo (Rev. 01)  
PV\_EP - Elenco Prezzi Unitari (Rev. 01)  
PV\_AP - Analisi Nuovi Prezzi (Rev. 01)  
PV\_QC - Quadro comparativo tra il CME del progetto esecutivo e il CME del progetto di variante (Rev.



PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

01)

- PV\_EG01 - Intervento di ripristino dei pilastri del porticato e Rifacimento tratti di pluviali
- PV\_EG02 - Intervento Area Giochi – Arredi; Pulizia aiuola esterna
- PV\_EG03 - Intervento Area Giochi – Rete drenaggio acque meteoriche
- PV\_EG04 - Impianto di illuminazione; Messa in sicurezza fontana fuori uso; Ripristino griglie centrali

(Rev. 01)

Atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante di SPARK CONSORZIO STABILE (P.IVA/C.F.: 09385531216) e dal Direttore dei Lavori che propone l'approvazione del progetto di variante di cui in oggetto, nonché sottoscritto dal Responsabile del Procedimento al fine dell'autorizzazione all'approvazione della variante

3. **di affidare** i maggiori lavori di cui trattasi all'operatore Economico SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216, con sede in NAPOLI (NA), via SANT'ASPRENO n. 13, Cap. 80133, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ovvero con il ribasso offerto di 32,53%. In particolare a seguito dell'approvazione del progetto di variante l'importo al netto del ribasso di asta del 32,53 % affidati all'operatore Economico sono pari ad euro 410.250,46 oltre IVA come per legge. Pertanto rispetto al Contratto originariamente stipulato in data 31/05/2024 sulla piattaforma MEPA – RDO 3631764 e relative condizioni aggiuntive, acquisito al repertorio n. 7027 del 26/06/2024, vengono affidati ulteriori lavori per importo **di euro 126.466,04 oltre IVA** come per legge;
4. **di approvare il Quadro Economico di Variante del progetto affidato alla ditta SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216** come segue:

<b>Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo</b> <b>QUADRO ECONOMICO –</b> <b>Quadro Economico del progetto di Variante di cui al Nulla Osta della Città Metropolitana di Napoli</b>			
	LAVORI		
A.1.1	Importo lavori		€ 589.082,18
A.1.2	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 2.811,47	
A.1.3	Lavori da ribassare (A.1.1 – A1.2)		€ 586.270,71
A.1.4	Ribasso su A.1.3. del 32,53 %		€ 190.713,86
A.1.5	Importo dei lavori al netto del ribasso di asta (A.1.3 – A.1.4)		€ 395.556,85
A.1	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso + oneri di sicurezza diretti (A.1.5 + A.1.2)</b>		<b>€ 389.368,32</b>



**COMUNE DI NAPOLI**  
**Area Ambiente**  
*Servizio Progettazione e Gestione*  
*Grandi Parchi Urbani*



**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		<b>€ 11.882,14</b>
<b>A.3</b>	<b>Importo complessivo lavori A.1+A.2 al netto del ribasso</b>		<b>€ 410.250,46</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Accantonamento per imprevisti		€ 7.000,00
B.2	Lavori in economia		€ 2.734,41
B.3	Accantonamento per oneri smaltimento a discarica		€ 10.500,00
B.4	Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione		€ 1.500,00
B.5	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 250,00
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva		€ 10.747,54
B.7	Spese tecniche su imprevisti		€ 0,00
B.8	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 6.285,56
B.9	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 41.725,05
B.10	IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4)		€ 3.241,57
B.11	oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 429,90
B.12	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 2.459,04
B.13	Oneri per allacci a pubblici servizi (compreso IVA e altri oneri)		€ 2.800,00
B.14	Economia da gara per affidamento Servizi di ingegneria per progettazione esecutiva (compreso oneri previdenziali e IVA al 22%)		€ 0,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 89.673,07</b>
[C]	<b>Importo complessivo intervento (Lavori + somme a disposizione)</b>		<b>€ 499.923,53</b>
[D]	<b>ECONOMIE DA RIBASSO DI ASTA</b>		<b>€ 66,89</b>
[C] + [D]	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 499.990,42</b>



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

5. **di dare atto che il maggiore costo** per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui al progetto di variante pari ad euro **142.646,57** (comprensivo di € 126.466,04 per maggiori lavori, ed € 16.180,53 per maggiori somme a disposizione) trova copertura finanziaria nelle somme del ribasso d'asta originariamente determinatesi a valere sul finanziamento concesso dalla Città Metropolitana di Napoli, pari ad € 142.713,45 e che la Città Metropolitana di Napoli ha fornito il proprio nulla-osta all'utilizzo di tali economie, giusta nota avente prot. Prot. U.0184703 del 28/11/2025, acquisito al prot. PG/2025/1103424 del 01/12/2025 del Comune di Napoli;
6. **di dare atto** che il progetto di variante ha comportato anche una rimodulazione delle voci relative alle somme a disposizione del quadro economico di progetto, in particolare con un incremento delle somme per oneri di smaltimento a discarica e per l'IVA;
7. **di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
8. **di eseguire le seguenti operazioni contabili sul capitolo 299050/0**, denominato "Finanziamento Piano Strategico Città Metropolitana - Riqualficazione del Parco Fratelli De Filippo – vincolo di entrata CAP 404799" - codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, bilancio 2026, indicate di seguito:
- a) **decrementare** l'impegno di spesa disponibile nel Bilancio 2026 – annualità 2026 presente sul capitolo 299050/0 - impegno 2026/2237 del 31/12/2025 con descrizione "*Economia da FPV derivante dall'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di Riqualficazione del Parco Fratelli De Filippo*" per un importo pari ad **euro - 142.646,57**
- b) **impegnare** il maggiore importo per esecuzione dei lavori di variante pari ad (410.250,46 - 283.784,42) = euro 126.466,04 oltre IVA al 10% per complessivi **+ euro 139.112,64** in favore della ditta SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216, con sede in NAPOLI (NA), via SANT'ASPRENO n. 13, Cap. 80133, affidataria degli ulteriori lavori di variante per la prosecuzione dei Lavori di *Riqualficazione del Parco Fratelli De Filippo* ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, secondo il seguente schema:

impegnare	€ 126.466,04
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	10%
per un totale, IVA compresa, di	<b>€ 139.112,64</b>



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

in favore di	SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216
con sede in	NAPOLI (NA), via SANT'ASPRENO n. 13, Cap. 80133
P.IVA	09385531216
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Affidamento <u>maggiori lavori</u> di cui alla perizia di variante dei Lavori di Riqualificazione del Parco F.lli De Filippo finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana
Su capitolo di spesa	<b>299050/0</b>
descrizione capitolo	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE PARCO F.lli De Filippo - VINC. ENTRATA CAP. 404799
codice bilancio	<b>09.02-2.02.01.09.999</b>
Esigibilità annualità	<b>2026</b>
CIG	CIG: 9883558A12
CUP	CUP: B62I19000920005
finanziato da	Piano strategico Città metropolitana di Napoli
<b>ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:</b>	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	- € <b>139.112,64</b>
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Esercizio successivo	
----------------------	--

- c) **impegnare** il maggiore importo per oneri di smaltimento a discarica derivanti dall'aumento della corrispondente voce del quadro economico pari ad euro (10.500,00 - 7.603,34) = euro 2.896,66 oltre IVA al 22% per complessivi + **euro 3.533,93** in favore della ditta SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216, con sede in NAPOLI (NA), via SANT'ASPreno n. 13, Cap. 80133, affidataria degli ulteriori lavori di variante per la prosecuzione dei lavori Lavori di *Riqualficazione del Parco Fratelli De Filippo* ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, secondo il seguente schema:

<b>impegnare</b>	€ 2.896,66
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	22%
per un totale, IVA compresa, di	<b>€ 3.533,93</b>
in favore di	SPARK CONSORZIO STABILE P.iva/C.F.: 09385531216
con sede in	NAPOLI (NA), via SANT'ASPreno n. 13, Cap. 80133
P.IVA	09385531216
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Affidamento maggiori <b>oneri di smaltimento rifiuti</b> di cui alla perizia di variante dei Lavori di Riqualficazione del Parco F.lli De Filippo finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana
Su capitolo di spesa	<b>299050/0</b>
descrizione capitolo	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE PARCO F.lli De Filippo - VINC. ENTRATA CAP. 404799
codice bilancio	<b>09.02-2.02.01.09.999</b>
Esigibilità annualità	<b>2026</b>
CIG	CIG: 9883558A12



PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

CUP	CUP: B62I19000920005
finanziato da	Piano strategico Città metropolitana di Napoli
<b>ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:</b>	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	- € <b>3.533,93</b>
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	
Esercizio successivo	

9. dare atto che i nuovi impegni assunti sul capitolo 299050/0 ai punti b) e c) che precedono sono pari complessivamente ad euro  $(139.112,64 + 3.533,93) =$  euro 142.646,57 e trovano copertura finanziaria nel decremento del pari importo sull'impegno 2026/2237 del 31/12/2025 con descrizione "Economia da FPV derivante dall'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di Riquilificazione del Parco Fratelli De Filippo"
10. dare atto che sono in corso le reimputazioni degli impegni e i vincoli sull'anno 2026, secondo l'andamento dei lavori;
11. dare atto che restano invariati gli impegni e vincoli già assunti sul capitolo 299050/0 con la determinazione Dirigenziale n. 1073K\_014 del 12.12.2023 (IG/2024/0000087) codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, bilancio 2025, non modificati al paragrafo che precede;
12. dare atto che con determina n. 32 del 3.12.2020 – IG/2020/0001816 del 18/12/2020 è stato impegnato l'importo complessivo di € 13.636,48 di cui alle voci B6, B7, B10 e B11 (per la progettazione), come recepite nel quadro economico dell'intervento di variante;
13. dare atto che il contratto con l'affidatario per l'esecuzione dei maggiori lavori di variante verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale di scrittura privata, e registrazione nel repertorio dell'Ente, con eventuali oneri a carico dell'affidatario;
14. dare atto che il legale rappresentante della ditta aggiudicataria ha già sottoscritto atto di



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

- sottomissione per completa accettazione della perizia di variante;
15. dare mandato al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti adempimenti;
  16. dare atto che vista l'urgenza per la prosecuzione dei lavori, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo relativo ai maggiori lavori di cui alla perizia di variante, è ammessa la consegna in via di urgenza dei maggiori lavori da eseguire ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
  17. provvedere, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul "profilo di committente" all'indirizzo [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) nella sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente  
Paolo Cupo

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento		Diminuzione
<b>Importo</b>		<b>142.646,57</b>
Soggetto debitore		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FRATELLI DE FILIPPO.
Esercizio		2026
Capitolo di spesa		299050
Articolo		
Capitolo / Articolo		299050 /
Descrizione Capitolo		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FRATELLI DE FILIPPO -VINC. ENTRATA CAP. 404799
Codice Bilancio		09 02
CUP		
CIG		
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
30/09/2026	142.646,57	
<b>Tipo Movimento</b>		<b>Impegno</b>



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

<b>Importo</b>	<b>139.112,64</b>
A favore di	SPARK CONSORZIO STABILE
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPARK CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FRATELLI DE FILIPPO.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	299050
Articolo	
Capitolo / Articolo	299050 /
Descrizione Capitolo	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FRATELLI DE FILIPPO -VINC. ENTRATA CAP. 404799
Codice Bilancio	09 02
CUP	B62I19000920005
<b>CIG</b>	<b>9883558A12</b>

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
30/09/2026	139.112,64	

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Impegno</b>
<b>Importo</b>	<b>3.533,93</b>
A favore di	SPARK CONSORZIO STABILE
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPARK CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO MAGGIORI ONERI DI SMALTIMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FRATELLI DE FILIPPO.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	299050
Articolo	
Capitolo / Articolo	299050 /
Descrizione Capitolo	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FRATELLI DE FILIPPO -VINC. ENTRATA CAP. 404799
Codice Bilancio	09 02
CUP	B62I19000920005
<b>CIG</b>	<b>9883558A12</b>

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
30/09/2026	3.533,93	



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

*Servizio Progettazione e Gestione  
Grandi Parchi Urbani*



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

---

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

**ALLEGATI**

- ATTI VARIANTE\_marzo2026 (impronta:  
DD098B2FF3042DF7EE5C0A864568DEAB705693E2088E87C9D4C2935F0FCC2EA4)
- Trasmissione atti di variante.pdf (impronta:  
0C648CCCC710B93D354CC9E4DEF1EDD1E7892516ECBF51183AFCAB6731DFD478)
- nullaosta CittaMetropolitana (impronta:  
7C1CC70A955D14C2F0376DF59FA6D36ACED74B8287917CCF8F02C87B51BD40D9)
- DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE (impronta:  
FD4F6861EDA1DD0E4D9C2A46E5A93D03BBC53F2ED3F54DF1525AC7473F6901F4)
- DURC (impronta: E4F173C1A93541C5D82EAEC5CBC53E73FF7F10980A7E4EBCD37FEE96E95406F3)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.