



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

2^a COMMISSIONE CONSILIARE

CULTURA – SCUOLA – POLITICHE SOCIALI

Edilizia scolastica, Attività per il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali, Servizi di refezione e trasporto scolastico, Biblioteche, Progetti integrativi per il contrasto alla dispersione scolastica, Progetti di educazione alla legalità, Servizi sociali e assistenza, Invalidità ed emarginazione, Politiche giovanili, Pari opportunità, Terzo settore ivi compreso l'associazionismo e i gruppi di volontariato, Organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali folkloristici e di spettacolo, promozione del patrimonio artistico e beni culturali, Politiche di contrasto alla violenza

L'anno 2026, addì 17 Settembre, presso la sede della Municipalità 6 sita in via Domenico Atripaldi n. 64, si è riunita la Commissione Consiliare in oggetto. La seduta è stata convocata dal Presidente della Commissione per il giorno 17 Settembre 2026 alle ore 11:00, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6, a seguito di PEC acquisita dalla Segreteria del Consiglio con nota PG/2026/969266 del 16.09.2026, per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta del 15.09.2026;
2. “Nido comunale “Ciccarelli” sito in traversa Serino: stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione e della riapertura del servizio educativo, come mandato acquisito dalla Conferenza dei Capigruppo del 04.09.2026.

Presiede: Carlo Capasso e il Vicepresidente Carmela Amarante

Assiste in qualità di Segretario: Domenico Aliperta

Alle ore 11:00, in assenza del Presidente Carlo Capasso, il Vicepresidente Carmela Amarante procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n. 11 Consiglieri: Amarante Carmela; D'Ambrosio Anna; De Micco Sabino; Ferone Domenico; Grieco Antonio; Liccardi Patrizia; Marzatico Stefano; Olivieri Generoso; Palantra Salvatore; Sollazzo Vincenzo e Truglio Ferdinando.

Come da convocazione allegata in calce al presente verbale, il Vicepresidente Carmela Amarante dà atto dell'avvenuta regolare e tempestiva convocazione della presente seduta ai soggetti interessati in ossequio all'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e all'art.22 del Regolamento della Municipalità 6: si allegano in calce al presente verbale la convocazione della seduta trasmessa a mezzo PEC dal Presidente della Commissione, nonché la

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

relativa comunicazione inviata al Presidente della Municipalità e a tutti i componenti della Commissione, acquisita presso la Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/969266 del 16.09.2026.

Come da convocazione allegata in calce al presente verbale, il Presidente Carlo Capasso ha dato atto della conformità dei su indicati ordini del giorno a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e del Regolamento della Municipalità 6 del Consiglio della Municipalità 6, giacché trattasi di questione afferente uno degli argomenti indicati nel corso della Conferenza dei Capigruppo del 04.09.2026 quale tema da approfondire nell'ambito dei lavori delle competenti Commissioni Consiliari.

Il Vicepresidente Carmela Amarante, verificata la sussistenza del numero legale ex art. 23 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6, **alle ore 11:00 dichiara aperta la seduta.**

Il Vicepresidente Carmela Amarante apre la Commissione con il primo punto all'Odg rubricato approvazione verbale seduta del 15.09.2026. Il Vicepresidente Carmela Amarante procede quindi alla lettura del verbale della precedente seduta del 15.09.2026. Non essendovi osservazioni né richieste di modifica da parte dei Commissari presenti, il verbale viene posto in votazione ed è approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa al secondo punto all'Odg rubricato "Nido comunale "Ciccarelli" sito in traversa Serino: stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione e della riapertura del servizio educativo. In attesa dell'arrivo del Presidente Carlo Capasso, introduce l'Odg il Vicepresidente Carmela Amarante rilevando che la Commissione odierna nasce da una precisa esigenza di chiarezza istituzionale e di tutela dell'interesse delle famiglie: conoscere, senza ulteriori rinvii, quando il Nido comunale "Ciccarelli" di traversa Serino potrà essere concretamente restituito alla propria funzione educativa. Il Vicepresidente tiene a precisare e a premettere che la convocazione odierna trae origine dal mandato conferito dalla Conferenza dei Capigruppo del 04.09.2026, con il quale è stata posta all'attenzione della Commissione la situazione del Nido comunale "P. Ciccarelli", sito in traversa Serino, nel quartiere Barra. Nel merito, il Vicepresidente sottolinea che la questione non può essere affrontata esclusivamente sotto il profilo edilizio o contabile, poiché l'intervento riguarda direttamente la continuità di un servizio educativo pubblico rivolto alla fascia 0-3 anni, con ricadute concrete sulle famiglie, sui bambini, sul personale educativo e sull'intero territorio della Municipalità 6: infatti, il Nido Ciccarelli è una struttura comunale storicamente inserita nella rete dei servizi educativi della Municipalità e risulta tuttora censito dal Comune di Napoli tra gli asili nido comunali della Municipalità 6, ubicato in via Ciccarelli – traversa Serino.

All'esito dell'introduzione del Vicepresidente Amarante, si apre la discussione tra i Commissari presenti che inizialmente si concentra sulla **nota PG/2026/857398 del 10.08.2026** che si allega in



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

calce al presente verbale, inoltrata dalla Municipalità al Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica: in articolare, con la suddetta la Direzione della Municipalità 6 ha rappresentato al Servizio Edilizia Scolastica che, nella Commissione Consiliare Scuola del 29.07.2026, era stata confermata l'ultimazione dei lavori di riqualificazione del Nido Ciccarelli, fatta eccezione per lavorazioni definite “del tutto marginali”; nella stessa nota la Municipalità ha chiesto di valutare, nelle more delle operazioni di collaudo, la riconsegna anticipata dell'immobile, al fine di renderlo disponibile già nella prima decade di settembre. Ebbene, la Commissione evidenzia come tale documento assuma un rilievo particolare: non siamo di fronte ad una struttura per la quale, almeno secondo quanto riferito dalla Municipalità, risultano ancora da realizzare opere sostanziali, al contrario la nota dell'ente territoriale afferma che i lavori erano sostanzialmente ultimati, ponendo dunque all'Amministrazione comunale una precisa richiesta, ovvero quella di rendere nuovamente disponibile l'immobile.

Nello specifico, prende la parola il Consigliere Salvatore Palantra sottolineando che la questione fondamentale è ormai quella della riconsegna: *“Se il 29 luglio ci viene rappresentato che i lavori sono sostanzialmente terminati e il 10 agosto la Municipalità chiede di avere l'immobile disponibile entro la prima decade di settembre, oggi dobbiamo capire cosa sia accaduto nel frattempo e soprattutto cosa impedisca materialmente la riapertura”*. Il Consigliere chiede che gli uffici indichino per iscritto le eventuali opere residue e il relativo stato di completamento.

Interviene la Consiglieria Anna D'Ambrosio evidenziando che il problema non può essere scaricato sulle famiglie: *“Il punto non è stabilire se un'opera sia tecnicamente conclusa in senso astratto. Il punto è sapere quando una famiglia può accompagnare il proprio bambino al Nido Ciccarelli e trovare il servizio aperto, funzionante e sicuro”*. Pertanto, la Consiglieria chiede una data e, qualora la data non possa essere indicata, una relazione puntuale sulle ragioni ostative.

Il Consigliere Antonio Grieco invece, pone l'accento sulla richiesta di riconsegna anticipata contenuta nella nota della Municipalità: *“Abbiamo un documento ufficiale nel quale la Municipalità chiede la riconsegna anticipata dell'immobile proprio perché la situazione degli spazi sta producendo conseguenze sull'organizzazione degli altri servizi educativi e scolastici”*. Il Consigliere Grieco chiede quindi di sapere se la richiesta sia stata formalmente istruita e quale sia stata la risposta del Servizio Edilizia Scolastica.

Prende la parola il Consigliere Domenico Ferone evidenziando la necessità di evitare contrapposizioni tra uffici: *“Qui non serve una guerra tra settori dell'Amministrazione. Serve che Edilizia Scolastica, Servizi Educativi e Municipalità lavorino sullo stesso cronoprogramma”*. Quindi, il Consigliere chiede la predisposizione di un cronoprogramma intersettoriale unico, che parta dagli ultimi lavori e arrivi fino alla riapertura del Nido.

Alle ore 11:40 entra il Consigliere Capasso Carlo.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Alle ore 11:40 esce il Consigliere De Micco Sabino.

Essendo entrato il Presidente Carlo Capasso in Commissione, alle ore 11:40 ne assume la Presidenza e continua i lavori attenzionando la nota in parola, nel merito della quale osserva che la Commissione deve necessariamente distinguere almeno quattro diversi momenti:

1. ultimazione materiale delle opere;
2. collaudo e verifiche tecniche;
3. riconsegna e messa nella disponibilità della Municipalità;
4. effettiva riapertura del servizio educativo.

È proprio il passaggio tra questi quattro momenti che deve essere oggi chiarito.

Inoltre, il Presidente Capasso sottolinea che la nota della Municipalità non è motivata esclusivamente dall'esigenza di riaprire il Nido Ciccarelli: la Direzione della Municipalità evidenzia infatti che la disponibilità della struttura consentirebbe di riallocare sia i bambini del Nido Ciccarelli, attualmente ospitati presso il plesso Caruso, sia quelli del Nido Lotto O, temporaneamente ospitati presso il plesso Salvemini. La questione assume quindi una dimensione organizzativa più ampia. La permanenza del Nido Lotto O presso il plesso Salvemini, secondo quanto rappresentato dalla Municipalità, incide infatti sulla disponibilità degli spazi scolastici e sulle esigenze manifestate dall'I.C. Scialoja-Cortese-Rodinò, anche in relazione alla necessità di disporre di un'aula al piano terra per un alunno in carrozzella. La stessa Municipalità rappresenta il rischio di gravi disagi per gli alunni e il personale del Lotto O qualora la situazione degli spazi temporanei dovesse permanere. Pertanto, il Presidente Capasso ritiene che non sia più sufficiente una generica informazione sullo "stato dei lavori". Occorre conoscere l'esatto stato amministrativo e tecnico della struttura. In particolare, occorre sapere:

- se i lavori siano definitivamente ultimati;
- quali siano le eventuali lavorazioni residue;
- se tali lavorazioni siano realmente marginali;
- se siano state effettuate le verifiche previste;
- se il collaudo sia già stato avviato;
- quali documenti manchino per la riconsegna;
- se sia tecnicamente e giuridicamente possibile la riconsegna anticipata richiesta dalla Municipalità;
- chi debba materialmente adottare gli atti necessari;
- quale sia la data effettiva di disponibilità dell'immobile;
- quale sia la data di riapertura del servizio educativo.

Successivamente, il Presidente Capasso relaziona alla Commissione sull'Odg fornendo ulteriori elementi per la discussione. Ricorda che l'intervento di riqualificazione del Nido Ciccarelli rientra

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

nel PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, ed è identificato dal CUP B68I22000280006. La banca dati OpenCUP individua il Comune di Napoli quale soggetto titolare e riporta un costo e un finanziamento pubblico previsto di € 1.711.179,00, nell'ambito del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Il Presidente sottolinea che l'intervento non può essere considerato esclusivamente come un'opera pubblica, perché il risultato finale atteso non è semplicemente la conclusione di un cantiere, ma la restituzione di un servizio educativo pubblico alla comunità.

Il Presidente richiama quindi anche i dati finanziari disponibili. La documentazione di monitoraggio OpenPNRR, aggiornata al 26 febbraio 2026, indica per il progetto una spesa effettiva di € 886.398,23 rispetto a una spesa totale di € 2.110.708,66, tuttavia si tratta di dati riferiti ad una fotografia temporale precedente alla conclusione dei lavori dichiarata dalla Municipalità nell'agosto 2026 e che, soprattutto, non può essere utilizzata come indicatore automatico dell'avanzamento fisico dell'opera. Il Presidente richiama altresì, la documentazione finanziaria comunale più recente, dalla quale il CUP B68I22000280006 continua a risultare associato all'intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del Nido Ciccarelli, con finanziamento PNRR pari a € 1.711.179,40. Pertanto, conclude il Presidente, la Commissione deve oggi compiere un passaggio ulteriore: passare dall'accertamento dello stato del cantiere all'accertamento della concreta possibilità di riapertura del servizio. Nella programmazione comunale del 2023 il progetto risulta associato a Pasquale Ciccarelli quale referente/RUP indicato nella programmazione dell'intervento. Dalla documentazione relativa agli incarichi tecnici risulta inoltre un'attività di supporto al RUP riferita al medesimo intervento. È inoltre documentato l'affidamento dei servizi professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al RTP dell'Ing. Giosuè Di Marino, con contratto sottoscritto il 2 novembre 2023, rep. 5922, per un importo contrattuale di € 100.339,45 oltre oneri previdenziali e IVA. Il Presidente precisa però che tali riferimenti non sono sufficienti per individuare automaticamente il RUP attualmente in carica alla data della seduta. Per tale ragione è opportuno richiedere formalmente agli uffici di produrre l'ultimo atto di nomina o di conferma del RUP, nonché gli eventuali atti di sostituzione o subentro.

Il confronto tra i Consiglieri riprende e diviene particolarmente serrato quando viene affrontata la questione dei tempi: da una parte viene sottolineato che le famiglie hanno già sostenuto per un lungo e significativo periodo i disagi derivanti dalla temporanea collocazione del servizio; dall'altra viene richiamata la necessità di non anticipare la riapertura qualora manchino certificazioni, collaudi o verifiche indispensabili alla sicurezza. Sul punto interviene il Presidente Capasso precisando che le due esigenze non sono incompatibili: *“Non stiamo chiedendo di aprire una struttura non verificata. Stiamo chiedendo che tutte le verifiche vengano eseguite con la massima tempestività e che gli uffici ci dicano esattamente quali sono gli adempimenti ancora mancanti”*.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Il confronto prosegue con toni incisivi, infatti il Consigliere Grieco evidenzia come non sia più accettabile parlare genericamente di PNRR, procedure e complessità amministrativa, senza individuare il passaggio concreto che manca. Invece, il Consigliere Truglio replica che la Commissione deve esercitare controllo politico senza sostituirsi alle competenze tecniche, perché la sicurezza dei bambini viene prima di qualsiasi calendario. Il Presidente Capasso concorda sulla necessità di mantenere distinti i rispettivi ruoli, ma ribadisce che *“proprio per rispettare le competenze tecniche occorre che siano individuati con precisione il RUP, il Direttore dei lavori, il responsabile del procedimento e tutti i soggetti che devono sottoscrivere gli atti conclusivi”*.

Infine, la discussione si concentra sulla necessità di acquisire:

- ultimo SAL;
- certificato di ultimazione lavori;
- eventuali verbali di sospensione/ripresa;
- eventuali varianti;
- certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, ove previsto;
- certificazioni degli impianti;
- documentazione relativa alla sicurezza;
- documentazione necessaria all'agibilità;
- verbale di riconsegna;
- eventuale autorizzazione alla riconsegna anticipata;
- cronoprogramma della riapertura;
- atto di individuazione del RUP attualmente responsabile.

In conclusione, il Presidente Capasso evidenzia che dalla documentazione acquisita emerge un elemento politico-amministrativo preciso: *“Il 10 agosto la Municipalità 6 ha chiesto formalmente che l'immobile fosse reso disponibile nella prima decade di settembre. Siamo oggi a settembre e dobbiamo sapere se quell'obiettivo sia stato raggiunto; se non lo sia stato, dobbiamo conoscere con esattezza quale sia l'impedimento e quale sia la nuova data”*. Ancora, il Presidente sottolinea che non è intenzione della Commissione formulare giudizi preventivi sulle responsabilità tecniche o amministrative: *“Non siamo qui per cercare un colpevole. Siamo qui per individuare un percorso certo”*. Il Presidente Capasso conclude affermando che la Commissione considera la riapertura del Nido Ciccarelli una priorità e che seguirà il procedimento fino alla definitiva restituzione della struttura alla Municipalità e alla piena riattivazione del servizio educativo.

A sintesi della seduta, **la Commissione approva e redige atto di indirizzo avente per oggetto: “Stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione e della riapertura del servizio educativo del “Nido comunale “Ciccarelli” sito in traversa Serino..”** che si allega in calce al presente verbale.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

La Commissione stabilisce di mantenere il procedimento all'Odg e di procedere ad un nuovo aggiornamento non appena gli uffici avranno trasmesso la documentazione richiesta nel'atto di indirizzo.

Alle ore 11:42 esce il Consigliere Olivieri Generoso.

Alle ore 11:50 escono i Consiglieri D'Ambrosio Anna, Ferone Domenico e Liccardi Patrizia.

Alle ore 11:55 esce il Consigliere Palantra Salvatore.

Alle ore 12:00 esce il Consigliere Sollazzo Vincenzo.

Al termine della seduta alle ore 12:30 il Presidente Carlo Capasso procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n. 5 Consiglieri: Amarante Carmela; Capasso Carlo; Grieco Antonio; Marzatico Stefano e Truglio Ferdinando!

Il Presidente Carlo Capasso **alle ore 12:30 dichiara sciolta la seduta.**

Il Presidente Carlo Capasso e il Vicepresidente Carmela Amarante attestano, ciascuno per le proprie competenze, la sussistenza e la permanenza del quorum strutturale per l'intera durata della presente seduta della Commissione Consiliare.

Risultano assenti i Consiglieri Gragnano Patrizio, Riccardi Giovanni e Sannino Alessandra.

E' verbale.

Il Segretario della Commissione
Domenico Aliperta

Il Presidente della Commissione
Carlo Capasso

Il Vicepresidente della Commissione
Carmela Amarante



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

2^a COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA – SCUOLA – POLITICHE SOCIALI

ATTO DI INDIRIZZO

Oggetto: Stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione e della riapertura del servizio educativo del “Nido comunale “Ciccarelli” sito in traversa Serino.

La Commissione Consiliare Scuola,

preso atto

- della documentazione relativa all'intervento PNRR identificato dal CUP B68I22000280006;
- della nota della Municipalità 6 del 10 agosto 2026, PG/2026/0857398, con la quale è stata richiesta la riconsegna anticipata del Nido Ciccarelli, nelle more delle operazioni di collaudo, al fine di renderlo disponibile nella prima decade di settembre;

considerato

- che la medesima nota riferisce l'avvenuta sostanziale ultimazione dei lavori, salvo lavorazioni marginali;
- che la disponibilità della struttura assume rilevanza anche ai fini della riallocazione dei bambini del Nido Ciccarelli e del Nido Lotto O, attualmente ospitati in sedi temporanee;

ritenuto

- necessario garantire la massima tempestività nel completamento degli adempimenti tecnici, amministrativi ed educativi propedeutici alla riapertura;

IMPEGNA

L'edilizia scolastica Comunale

Il Direttore della Municipalità 6,

l'Ufficio Tecnico della Municipalità 6,

Il Presidente della Municipalità 6

per quanto di competenza:

1. a trasmettere alla Commissione Scuola una relazione aggiornata sullo stato dell'intervento, indicando le eventuali lavorazioni ancora da eseguire;

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

2. a trasmettere l'ultimo verbale di ultimazione lavori e l'ultimo SAL disponibile;
3. a comunicare formalmente se la richiesta di riconsegna anticipata formulata dalla Municipalità 6 con nota PG/2026/0857398 sia stata accolta, respinta o sia ancora in istruttoria;
4. qualora non sia stata accolta, a indicare puntualmente le ragioni tecniche e amministrative ostative;
5. a indicare il nominativo e l'atto di nomina del RUP attualmente responsabile dell'intervento, nonché il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza e gli altri soggetti tecnici coinvolti nella fase conclusiva;
6. a trasmettere il cronoprogramma aggiornato relativo a collaudo, verifiche, riconsegna e riapertura;
7. a verificare la possibilità di procedere alla riconsegna dell'immobile alla Municipalità nel più breve tempo tecnicamente e giuridicamente possibile;
8. a predisporre, ove necessario, un tavolo intersettoriale tra Edilizia Scolastica, Servizi Educativi e Municipalità 6 per coordinare gli adempimenti finalizzati alla riapertura;
9. a definire una data obiettivo per la riapertura del Nido Ciccarelli, subordinatamente al completamento degli adempimenti di legge e delle verifiche di sicurezza;
10. a fornire alle famiglie una comunicazione ufficiale e trasparente sui tempi della riapertura, evitando informazioni non ancora formalmente verificate;
11. a trasmettere alla Commissione tutta la documentazione relativa agli eventuali collaudi, certificazioni, agibilità, conformità degli impianti e verbali di consegna;
12. a riferire nuovamente alla Commissione Scuola entro 15 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo, ovvero prima qualora intervengano fatti rilevanti.

Il Presidente della Commissione
Carlo Capasso