



Oggetto: **Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza - programmazione dei fondi di coesione 21-27. intervento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Asse 1-Sub-Investimento 1.4.6. “Mobility As A Service For Italy – MAAS4ITALY - finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. CUP B61H22000000006.** Convenzione rep 7609 sottoscritta con ANM SpA

### Stato di avanzamento interventi

#### Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale (1065E) n. 09 del 27 settembre 2024, sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 320 del 01.08.2024 per l'adeguamento delle convenzioni repertorio 5899 del 19/10/2023 e repertorio 5798 del 18/09/2023 sottoscritte con ANM SpA ed EAV Srl, per l'incremento del livello di digitalizzazione delle Aziende di TPL, nell'ambito del progetto MaaS4Naples, in esecuzione alla stessa sono state approvate le modifiche alle convenzioni repertorio 5899 del 19/10/2023 e repertorio 5798 del 18/09/2023, come da schemi allegati al presente provvedimento.
- Inoltre con la stessa Determina Dirigenziale (1065E) n. 09 del 27 settembre 2024 è stato dato atto dei termini fissati dal nuovo Piano Operativo per la macro fase di progetto P.4 - *incremento del livello di digitalizzazione delle Azienda di TPL*, a dicembre 2024.
- In data 30 settembre 2024 è stata sottoscritta dalle parti la Convenzione rep 7609
- L'art. 6 della Convenzione rep 7609 prevede nell'ambito del progetto per la digitalizzazione stazioni metropolitane e funicolari dell'ANM SpA e sistema di supervisione aziendale la quota finanziata con i fondi PNRR ammonta a complessivi € 450.000,00 IVA compresa, così distinti:
  - *Dotazione minima lettori QR Code e EMV bordo bus, tram e filobus (200 mezzi) - n. 355* validatori di bordo
  - *Estensione sistema lettura QR Code e EMV per stazioni Metro e Funicolari – n. 70* validatori di stazione
- Il budget di progetto prevede, quindi, l'utilizzo di risorse per € 450.000 a valere sul PNRR misura 1.4.6. (Mass4Italy) ed ulteriori risorse come investimenti di ANM.

**Tanto premesso**, in data 05.12.2024 i sottoscritti Arch. Angela D'Anna, Arch. Paola Fusco per il Comune di Napoli (soggetto attuatore di I livello) e l'Ing. Felice Mondo e dott. Stefano di Scala di ANM SpA (soggetto attuatore di II livello) si sono recati presso la stazione funicolare di Montesanto, la stazione di Chiaia e di Arco Mirelli della Linea 6 ed hanno constatato, a campione, quale stato di avanzamento degli interventi, quanto segue.

Il RUP del soggetto attuatore di II livello mostra e descrive la fornitura dei validatori installati nelle stazioni oggetto di sopralluogo, che risultano funzionanti e utilizzati dall'utenza.

Si procede con la constatazione dei dispositivi validatori a bordo con verifica a campione sul bus n. 140 matricola N067 a piazza Vittoria, che risulta funzionante e utilizzato dall'utenza.

In riferimento allo stato di avanzamento del primo intervento *Dotazione minima lettori QR Code e EMV bordo bus, tram e filobus*, il RUP del soggetto attuatore di II livello fa presente che i validatori a bordo sono stati già acquistati e oggetto di collaudo e sono in fase di installazione. Alla data del sopralluogo il RUP precisa che è stata verificata una installazione di 78 validatori a bordo.

In riferimento allo stato di avanzamento del secondo intervento *Estensione sistema lettura QR Code e EMV per stazioni Metro e Funicolari*, il RUP del soggetto attuatore di II livello fa presente che è stata verificata l'installazione di n. 56 validatori di stazione.

Sulla base della verifica di constatazione svolta e delle indicazioni del RUP del soggetto attuatore di II livello, in relazione al primo intervento è possibile stimare il 100% del valore unitario per device forniti e installati in opera e il 50% del valore unitario per device solo forniti ma non ancora installati, stimando complessivamente il 54% di avanzamento sull'obiettivo di 355 validatori e 200 router, mentre in relazione al secondo intervento è possibile stimare l'80% di avanzamento sull'obiettivo 70 validatori.



In attesa del completamento degli stessi e della loro constatazione, si conviene di riconoscere un importo pari alla stessa percentuale rispetto al totale impegnato.

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto

**Per il comune di Napoli in qualità di soggetto attuatore di I livello**

DEC del progetto MaaS4Naples

Arch. Angela D'Anna

Supporto al RUP del progetto MaaS4Naples

Arch. Paola Fusco

Visto il RUP del progetto MaaS4Naples e

Dirigente

Ing. Dario Gentile

**Per ANM SpA in qualità di soggetto attuatore di II livello**

Il RUP dell'intervento

Ing. Felice Mondo

Supporto al RUP

Dott. Stefano di Scala

Visto Il Rappresentante legale di ANM SpA

Ing. Nicola Pascale