

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA'
DELLA VARIANTE
(art. 120 D.Lgs 36/2023)**

OGGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MICRO-NIDO" PRESSO I LOCALI AL PIANO TERRA DELL' L'IMMOBILE SCOLASTICO DI VIA GIORDANO BRUNO (ANG. VIA T. CAMPANELLA)"

Approvazione della rimodulazione, senza aggravio di spesa, del quadro economico approvato con Determinazione n. 9 del 24 luglio 2023 registrata all'indice generale al n.1420 del 31/07/2023 del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri per consentire:

1. Approvazione della perizia per i maggiori lavori per € 16.767,15, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri di sicurezza e smaltimento non soggetti al ribasso, oltre I.V.A., ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett.b.,e comma 2, del Dlgs n. 36/23, e contestuale affidamento degli stessi all'Impresa S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI Società Cooperativa P.IVA 05092171213;

CUP B62B23000230004

C.I.G. ACCORDO QUADRO: 9907896E6B

C.I.G. DERIVATO: 9980698C88

Il Sottoscritto Arch. Annamaria Di Nola, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati:

CONSTATATO

• che il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 16.767,15, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri di sicurezza e smaltimento non soggetti al ribasso, oltre I.V.A.. composta dei seguenti elaborati :

- Computo metrico
- Stima incidenza sicurezza
- Stima incidenza manodopera
- Elenco prezzi

per la quale il quadro economico risulta come segue:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO					
	Voce	Descrizione	Quadro economico di aggiudicazione	Quadro economico di variante	Quadro economico finale
A - Importo lavori	A	Lavori			
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 5,00% comprensivi di oneri della sicurezza	€ 130.922,00	€ 15.767,15	€ 146.689,15

	A.2	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.000,00	€ 1.000,00
		TOTALE LAVORI	€ 130.922,00	€ 16.767,15	€ 147.689,15
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI e oneri di smaltimento al 22%	€ 28.802,84	€ 3.688,77	€ 32.491,61
	B.2	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 660,00	-€ 660,00	€ 0,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.202,74		€ 2.202,74
	B.4	Contributo A.V.C.P.	€ 35,00		€ 35,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 13.767,15	-€ 13.767,15	€ 0,00
	B.5.1	IVA su imprevisti	€ 3.028,77	-€ 3.028,77	€ 0,00
	B.6	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 51.741,50	-€ 16.767,15	€ 34.974,35
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		€ 182.663,50	€ 0,00	€ 182.663,50	

• che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, è emersa la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, relative alla necessità di ulteriori interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli spazi esterni, nonché di adeguamento impiantistico;

ATTESTA che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria visti i presupposti di cui all'art. 120, comma 1, lett.c., e comma 2, del Dlgs n. 36/23, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto e negli ulteriori fondi disponibili sul capitolo 233160 - codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - Bilancio 2023.

ESPRIME, per quanto sopra, un giudizio di AMMISSIBILITA'.

Napoli, 06/11/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Annamaria Di Nola

