

Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Operativo: Asse VI - Priorità di investimento 6c - Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3. Intervento n.22: *Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A*. "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostiche-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere strutturali" CUP B68I12000970006 - CIG 88594655CC

PROGETTO DI VARIANTE

Responsabile del Procedimento
Arch. Luca D'Angelo



R.T.P. Direzione Lavori :

Direzione Lavori e Coordinamento prestazioni specialistiche

CORVINO + MULTARI

via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli tel +39.081.7441678 fax +39.081.7441900

Direzione Lavori e Coordinamento in fase di Esecuzione

Arbolino Ingg. Associati

Piazzale Tecchio 49F - 80125 Napoli

Geologia

Dott. Geol. Gavino Acierno
via Unione Sovietica, 53 - 58100 Grosseto

Restauratrice

Deborah De Vincenzo
Corso Vittorio Emanuele, 578 - 80135 Napoli

Giovane Professionista

Arch. Giovanna Tedeschi
via Nicola Sala, n.29 - 82100 - Benevento

Impresa Appaltatrice:

RTI Minerva restauri srl (mandataria)
Geo Consultlab srl (mandante)



oggetto:			tavola:	scala:
ELENCO ELABORATI			0_PV_EG_EL	-
descrizione:	controllato da:	approvato da:	formato:	data:
prima emissione			A4	luglio 2023

n°	cod. file	titolo	scala	formato	rev	emissione
Elaborati generali						
001	0_PV_EG_EL	Elenco elaborati	-	A4	0	lug-23
002	0_PV_EG_RG	Relazione generale di variante	-	A4	0	lug-23
003	0_PV_EG_CR	Cronoprogramma di variante	-	A3	0	lug-23
004	0_PV_EG_PS	Integrazione piano di sicurezza e coordinamento	-	A4	0	lug-23
005	0_PV_EG_AS	Schema atto di sottomissione	-	A4	0	lug-23
006	0_PV_EG_PC1	Allegato 1 - Relazione Specialistica di calcolo_Puntellatura solaio Chiesa	-	A4	0	lug-23
007	0_PV_EG_PC2	Allegato 2 - Fascicolo dei calcoli_Puntellatura solaio Chiesa	-	A4	0	lug-23
008	0_PV_EG_PC3	Allegato 3 - Fascicolo dei calcoli_Verifica volta Chiesa	-	A4	0	lug-23
Elaborati economici						
009	0_PV_EE_CME	Computo metrico estimativo di perizia	-	A4	0	lug-23
010	0_PV_EE_EP	Elenco prezzi	-	A4	0	lug-23
011	0_PV_EE_AP	Analisi nuovi prezzi	-	A4	0	lug-23
012	0_PV_EE_QC	Quadro comparativo di confronto	-	A4	0	lug-23
Elaborati grafici						
013	0_PV_D_01	Localizzazione interventi di variante	1:200	A3	0	lug-23
014	0_PV_D_02	Schede intervento	-	A3	0	lug-23
015	0_PV_D_03	Localizzazione amianto	1:200	A3	0	lug-23