

A:trasporto.pubblico@pec.comune.napoli.it

Alla c.a: **Ing. Dario Gentile**
Responsabile Servizio Trasporto Pubblico Locale e MAAS
Comune di Napoli
SEDE

Oggetto: Comunicazione stato avanzamento interventi finalizzati all'incremento del livello di digitalizzazione delle Aziende.


Durante l'anno 2024, che si sta chiudendo, sono state risolte tutte le problematiche tecniche presentatesi nelle attività di installazione di validatori, obliterate e concentratori, come previsto all'art.6 della Convenzione per l'attuazione degli interventi finalizzati all'incremento del livello di digitalizzazione delle Aziende di TPL sulla base delle risorse assegnate al Comune di Napoli nell'ambito del Piano Operativo del Progetto MaaS4NAPLES.

Oggi ci ritroviamo con uno scenario in cui non vi sono più criticità e tutte le attività previste dalla convenzione sono state effettuate.

Per completezza di informazioni, si rappresenta che attualmente è in corso da parte di Solari una reingegnerizzazione delle coperture per quanto attiene la capote, cioè la copertura in acciaio. Pertanto Solari al fine di realizzare il miglior prodotto, anche nell'ottica dei criteri di qualità che persegue, produrrà nuove capote con costi a suo completo carico. I varchi oggetto della modifica non sono in servizio essendo dotati di una parte elettronica che deve essere integrata nelle nuove capote durante la produzione.

Napoli, 30 12/2024

Il RUP in Fase di Esecuzione
(Dott. Pasquale Rovito)



Comune di Napoli
Data: 31/12/2024, PG/2024/1121561