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demoliz36 casette

CAMPO EVANGELICO - CRONOPROGRAMMA PER LA BONIFICA DALL'AMIANTO, DEMOLIZIONE DI 36 CASETTE E SISTEMAZIONE AREA 

TEMPISTICA 180 GIORNI 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

FASI PROGRAMMA DEMOLIZIONE PER ZONA / TEMPISTICA (perioi di due giorni) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prima Fase/a - Distacco e scollegamento utenze 
scollegamenti utenze

Prima Fase/b - Ricognizione e verifica stato dei luoghi - pratica ASL per piano demoliz.
Verifiche e pratica ASL

Prima Fase/c - Allestimento cantiere e impianti di cantiere
allestimento cantiere e impianti di cantiere

Seconda Fase - Demolizione casette nn. 39, 40, 41 e 42 e ampliam. cantierezona A
Demolizione casette 39, 40, 41, 42 e ampl. Cantiere

Terza Fase - Demolizione casette 19, 21 e 22
Demolizione casette 19, 21 e 22

Quarta Fase - Demolizione casette 13, 14, 15, 16, 17 e 18
Demolizione casette 13, 14, 15, 16, 17 e 18

Quinta Fase - Demolizione casette 2, 4, 6, 8 e rimozione amianto addossata alla recinz.
Demolizione casette 2, 4, 6 e 8

Sesta Fase - Demolizione casette 24, 25, 26, 27, 28,e 29
Demolizione casette 24, 25, 26, 27, 28 e 29

Settima Fase - Demolizione casette 35, 36, 37, 49, 50 e 51
Demolizione casette 36, 36, 37, 49, 50 e 51

Ottava Fase - Demolizione casette 52, 53, 54 e 56
Demolizione casette 52, 53, 54 e 56

Nona Fase - Demolizione casette 45, 59 e 60
Demolizione casette 45, 59 e 60

Decima Fase/a - Demolizione recinzioni esterne e trasporto a discarica
DemolizRecinz.zoneA e B DemolRecinz zona C DemolRecinz. Zona D Demol.Recinz.zona E DemolRecinz.zona F DemolRecinz.zona G DemolRecinz.zona H

Decima Fase/b - Sistemazione esterna come da progetto
Realizzazione sistemazione esterna come da progetto

Decima Fase/c - Smobilizzo cantiere, ultimazione opere di sistemazione esterna e pulizia
Smobil. Cantiere e pulizia
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