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COMMISSIONE CONGIUNTA

COMMISSIONE SPECIALE

COMMISSIONE SPECIALE – DIRITTO ALL’ABITARE,
APPROFONDIMENTO FONDI PNRR

2^ COMMISSIONE CONSILIARE

CULTURA – SCUOLA – POLITICHE SOCIALI

L’anno 2026, addì 31 Marzo, presso la sede della Municipalità 6 sita in via Domenico Atripaldi n.
64, si è riunita la Commissione Consiliare in oggetto.  La seduta è stata convocata ai sensi dell'art.
66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e  dell’art. 22 del Regolamento del
Consiglio della Municipalità 6 dal Presidente della Commissione per il giorno 31 Marzo alle ore
11:00 per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1.  aggiornamento  sullo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  finanziati  dal  PNRR  presso  il  plesso
scolastico “Fucini” sito in Via Lago Lucrino, con eventuali criticità e tempistiche di completamento,
cosi come da mandato acquisito dalla Conferenza dei Capigruppo del 15.01.2026.

Presiedono:  il  Presidente  Grieco  Antonio  per  la  Commissione  Speciale  PNRR e  il  Presidente
Capasso Carlo per la 2a Commissione
Assiste in qualità di Segretario: Olostro Cirella Antonio

Alle ore 11:00 il Presidente Grieco Antonio della Commissione Speciale PNRR e il Presidente
Capasso Carlo della 2a  Commissione Consiliare procedono all’appello nominale, all’esito del
quale risultano presenti n.12 Consiglieri: Amarante Carmela; Capasso Carlo; D’Ambrosio Anna;
Ferone  Domenico;  Gragnano  Patrizio;  Grieco  Antonio;  Grieco  Francesco;  Liccardi  Patrizia;
Marzatico Stefano; Olivieri Generoso; Sannino Alessandra e Sollazzo Vincenzo.

Il  Presidente  Grieco  Antonio della  Commissione  Speciale  PNRR dà  atto  dell'avvenuta
regolare  e  tempestiva  convocazione  della  presente  seduta ai  soggetti  interessati  in  ossequio
all'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e all'art.22 del Regolamento
della Municipalità 6 (si allega in calce al verbale la convocazione del Presidente della Commissione
della presente seduta, nonché la comunicazione della stessa al Presidente della Municipalità e a tutti
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i componenti della Commissione acquisite in Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/372861
del 27.03.2026).

Il Presidente Capasso Carlo della 2a Commissione Consiliare dà atto dell'avvenuta regolare e
tempestiva convocazione della presente seduta ai soggetti interessati in ossequio all'art. 66 del
Regolamento  delle  Municipalità  del  Comune  di  Napoli  e  all'art.22  del  Regolamento  della
Municipalità 6 (si allega in calce al verbale la convocazione del Presidente della Commissione della
presente seduta, nonché la comunicazione della stessa al Presidente della Municipalità e a tutti i
componenti della Commissione acquisite in Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/375930
del 30.03.2026).

Il Presidente Grieco Antonio della Commissione Speciale PNRR e il Presidente Capasso Carlo
della 2a Commissione Consiliare danno atto della conformità del su indicato ordine del giorno
rispetto  a  quanto  disposto  dall'articolo  65  del  Regolamento  delle  Municipalità  e  del
Regolamento della Municipalità 6, giacché trattasi di questione afferente uno degli argomenti
indicati nel corso della Conferenza dei Capigruppo del 15.01.2026 dal Presidente Fucito come
argomento da approfondire nelle Commissioni Consiliari competenti.

Il Presidente Grieco Antonio della Commissione Speciale PNRR e il Presidente Capasso Carlo
della  2a  Commissione  Consiliare,  verificata  la  validità  dell'adunanza  ex art.23,  comma  1  del
Regolamento del Consiglio della Municipalità VI per le rispettive Commissioni convocate (sono
presenti n. 6 Consiglieri su n. 12 per la Commissione Speciale PNRR) sono presenti n. 6 Consiglieri
su n. 15 per la 2a Commissione), alle ore 11:00 dichiarano aperta la seduta.

Il presente verbale viene redatto in sintesi e conforme al verbale scritto a penna dai Commissari.

In via del tutto preliminare, atteso che oggi è la prima seduta utile dall’ultima convocazione
della  Commissione Speciale  PNRR, il  Presidente  Grieco Antonio procede alla  nomina del
Vicepresidente della Commissione allo stato vacante a seguito delle dimissioni presentate dalla
Consigliera  Amarante  Carmela  in  data  01.10.2025,  acquisita  in  Presidenza  con  nota
PG/2025/876340 del 01.10.2025 che si allega in calce al presente verbale: all’esito del confronto, il
Presidente  Grieco  Antonio  nomina  Vicepresidente  della  Commissione  Speciale  PNRR  la
Consigliera Liccardi Patrizia la quale accetta l’incarico e ringrazia per la fiducia accordata, con
la gratitudine e l’apprezzamento unanime di tutta la Commissione. 

Su sollecito della scorsa Conferenza dei Capigruppo del 13.01.2026, in data odierna le Commissioni
sono  state  convocate  in  modalità  congiunta  per  un  opportuno  aggiornamento  circa  lo  stato  di
avanzamento dei lavori finanziati dal PNRR presso il plesso scolastico “Fucini” sito in Via Lago
Lucrino, nonché per rilevare le eventuali criticità e tempistiche di completamento degli stessi.  Il
Presidente  Capasso  Carlo  della  2a  Commissione  ringrazia  il  Presidente  Grieco  Antonio  della
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Commissione Speciale PNRR per il il coinvolgimento della Commissione con delega alla scuola e
introduce l’Odg illustrando le criticità e le problematiche tempistiche dei lavori di riqualificazione
del  plesso  Fucini.  Per  l’occasione  partecipa  ai  lavori  l’Ing.  Pasquale  Ciccarelli  a  cui  vanno  i
ringraziamenti delle Commissioni per essere intervenuto e a cui i Presidenti cedono la parola per
avere gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori presso la scuola “Fucini”. 

Prende la parola l’Ing. Pasquale Ciccarelli che in via preliminare tiene a precisare che la scuola in
oggetto è seguita oggi dall’Ing Maurizio Barbano, mentre lui si occupa delle scuole Ciccarelli e
Malaparte.  Nonostante ciò è lieto di fornire tutte le informazioni riguardanti  il  percorso che ha
definito  l’intervento di  ristrutturazione degli  edifici  attualmente coinvolti  nel  piano di  ripresa e
resilienza. Sono previsti interventi di sicurezza in 6 istituti scolastici di Napoli Est nell'ambito del
potenziamento dell'edilizia scolastica e del contrasto alla dispersione, che dovranno essere terminati
entro il 30 giugno 2026 ed a cui si aggiunge il Polifunzionale per la Famiglia – ex scuola di Via
Flauto Magico connesso all’istituto 88° circolo De Filippo. In particolare, le risorse europee saranno
utilizzate per la demolizione e ricostruzione dell'edificio Chance dell'istituto comprensivo Russo-
Solimena,  per  la  riqualificazione  dei  nidi  "Malaparte",  "De  Meis"  e  "Ciccarelli"  e  per  la
riconversione  di  due  circoli  in  asili:  l'11°  circolo  didattico  in  nido  "Scialoja"  e  il  12°  in  nido
"Fucini".
Nel  corso  del  confronto,  i  Commissari  presenti  palesano  i  timori  sul  rispetto  dei  tempi  di
conclusione dei lavori, fissati appunto al prossimo 30 giugno (ma che dovevano terminare entro
dicembre  2025),  nonché  le  preoccupazioni,  più  in  generale,  sul  sistema  educativo  0-6,  con
particolare  riferimento  alle  sezioni  dell’infanzia  e  agli  effetti  del  commissariamento  per
l'ampliamento del numero di posti nei nidi:  si  ribadisce pertanto,  la necessità che non vengano
messe  in  contrapposizione  le  fasce  0-3  e  3-6  e  che  sia  garantito  un  ampliamento  dei  servizi,
nell'interesse dei bambini, delle loro famiglie e dei lavoratori; andrebbero poi garantite più risorse
nel bilancio comunale dedicate alle scuole della area Est di Napoli, come avveniva in passato. 
I Presidenti Grieco e Capasso riferiscono che dalle notizie reperite, risulterebbe che i lavori della
Scuola Fucini risultano in fase avanzata con una percentuale di completamento stimata tra il 65% e
di 75 % in relazione alle diverse linee di intervento; in particolare, per gli interventi strutturali
principali, i lavori risultano quasi ultimati; le opere impiantistiche (elettriche e termo idrauliche)
invece,  sono in corso di completamento; le finiture interne ed esterne risultano avviate, ma non
ancora concluse; gli interventi di efficientamento energetico procedono secondo crono-programma
con  alcune  lavorazioni  ancora  in  fase  esecutiva.  Sono  però  emerse  alcune  criticità,  di  seguito
sintetizzate:

-  ritardi  nella  fornitura  dei  materiali,  imputabili  a  difficoltà  nella  catena  di
approvvigionamento;
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- coordinamento tra le imprese esecutrici non sempre ottimale, con conseguenti rallentamenti
in alcune fasi;

- necessità di varianti in corso d’opera, legate a imprevisti tecnici emersi durante l’esecuzione.
- limitazioni operative dovute alla necessità di garantire la sicurezza e la fruibilità parziale degli

spazi scolastici.

Alla luce dello stato attuale e delle criticità riscontrate, la conclusione dei lavori è prevista entro
fine del prossimo trimestre, in assenza di ulteriori imprevisti rilevanti,  eventuali slittamenti
contenuti (stimati in 2–4 settimane) potrebbero verificarsi in relazione alla risoluzione delle
criticità sopra indicate. Si rileva inoltre, che il muro di cinta del plesso in parola resta in precarie
condizioni e che, pur non rientrando nei finanziamenti del PNRR, andrebbe sottoposto ad intervento
di ristrutturazione per garantire sicurezza.

Il Consigliere Capasso Carlo, quale Presidente della Commissione con delega alla scuola, tiene a
sottolineare e  descrivere la Municipalità 6 come una delle aree più critiche della città dal punto di
vista socio-educativo: studi recenti sulla povertà educativa collocano infatti questa zona tra quelle
maggiormente colpite, evidenziando carenze non solo materiali ma anche culturali e relazionali. Se
a tali  criticità  sociali  si  aggiunge  anche  una  situazione  strutturale  degli  edifici  scolastici
particolarmente  problematica,  la  situazione  diventa  allarmante.  Gli  uffici  comunali  parlano
esplicitamente  di  una  condizione  derivante  da  anni  di  sotto  finanziamento  e  mancata
manutenzione,  con edifici  spesso vetusti  e bisognosi di  interventi urgenti:  questo quadro rende
evidente  come  gli  investimenti  del  PNRR  non  rappresentino  semplicemente  opere  di
miglioramento, ma interventi necessari per garantire condizioni minime di sicurezza e qualità.

Il Consigliere Grieco Francesco ribadisce il concetto che gli interventi attuali devono compensare
un lungo periodo di carenza di investimenti e sopratutto l'insufficienza delle storica risorse che i
servizi  centrali  continuano a  negare,  rendendo più  complesso  il  raggiungimento  degli  standard
richiesti.
La Consigliera Sannino Alessandra ricorda che le diverse comunità scolastiche sono state dislocate
nei vari edifici disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024. In particolare, le attività del nido
Ciccarelli si svolgono nel plesso Caruso e nella scuola d'infanzia comunale Bertelli. Gli iscritti al
nido De Meis sono stati spostati nei locali in via Bronzi di Riace e presso la scuola dell'infanzia
comunale  del  lotto  O.  Le  attività  educative  del  nido  Scialoja  si  stanno  svolgendo  nel  plesso
Baronessa, mentre quelle dell'infanzia Scialoja hanno trovato  spazio nella scuola Il  laghetto di
Taverna del Ferro. Trasferite anche le platee dell'infanzia Fucini, spostati nei locali della "scuola
nuova" in via Gino Alfani (oggi schiusa per danni strutturali per cui i bamnini sono sati spostati
nella  vicina  E.  Toti),  e  del  nido  Malaparte  le  cui  attività  sano svolte  nelle  scuole dell'infanzia
comunali lotto O e Bertelli.
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La Consigliera Liccardi Patrizia ricorda che non sono mancate le polemiche: alcune famiglie si sono
mostrate contrarie alla conversione del 12° circolo didattico di via Lago Lucrino in asilo nido, così
come previsto con le risorse del PNRR; altre invece, hanno evidenziato i disagi per la lontananza
dei luoghi individuati in alternativa. 

All’esito dell’ampio confronto, a fronte delle criticità rilevate, le Commissioni procedono nella
redazione di un atto di indirizzo politico condiviso dal seguente tenore: 

“Atto  di  indirizzo  congiunto  della  Commissione  Speciale  PNRR  e  della  2a

Commissione Consiliare con delega alla scuola

Premesso che:
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina ingenti risorse al miglioramento,

alla messa in sicurezza e all’innovazione degli edifici scolastici; 
• le scuole costituiscono presìdi essenziali di istruzione, socialità e coesione territoriale, in

particolare nelle aree più fragili della città; 
• la gestione efficace, trasparente e tempestiva dei fondi PNRR è indispensabile per garantire

la qualità delle opere e la piena fruibilità degli spazi scolastici da parte della cittadinanza; 

Considerato che:
• l’edilizia  scolastica  della  Municipalità  6  presenta  criticità  particolarmente  gravi,  con

numerosi  edifici  chiusi  o  parzialmente  inagibili,  condizioni  strutturali  precarie,  carenze
negli impianti e insufficienza degli spazi; 

• la chiusura di diversi plessi ha determinato un forte sovraffollamento nelle scuole ancora
operative, generando disagi significativi per famiglie, studenti e personale scolastico; 

• le risorse del PNRR rappresentano un’occasione unica per affrontare in modo strutturale
tali  criticità,  accelerando  i  lavori  e  restituendo  quanto  prima  gli  edifici  scolastici  al
territorio; 

• la Municipalità 6, per estensione territoriale e densità abitativa, necessita di un’attenzione
prioritaria e di un impegno straordinario da parte dell’Amministrazione comunale; 

Si indirizza l’Amministrazione a:

1. Definire priorità strategiche e interventi urgenti

• Individuare con urgenza i plessi scolastici della Municipalità 6 che richiedono interventi
immediati di messa in sicurezza, ripristino della funzionalità e riapertura al pubblico. 

• Stabilire una graduatoria degli interventi basata su criteri di sicurezza, impatto sociale,
numero di studenti coinvolti e livello di disagio generato dalla chiusura degli edifici. 
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• Integrare  i  progetti  PNRR  con  programmi  di  inclusione,  sostenibilità,  innovazione
tecnologica e contrasto alla dispersione scolastica, fenomeno particolarmente rilevante nel
territorio.

2. Garantire efficienza, trasparenza e accelerazione nella gestione dei progetti
• Assicurare un monitoraggio costante e pubblico dello stato di avanzamento dei lavori, con

aggiornamenti periodici rivolti alla cittadinanza. 
• Implementare strumenti digitali per la tracciabilità delle risorse, la rendicontazione e la

verifica dei cronoprogrammi. 
• Rafforzare il coordinamento tra Comune, Municipalità, dirigenti scolastici, uffici tecnici e

imprese appaltatrici, al fine di prevenire ritardi e criticità operative. 
• Prevedere  task  force  tecniche  dedicate  alla  Municipalità  6,  in  considerazione

dell’eccezionalità della situazione. 

3. Favorire partecipazione, ascolto e comunicazione con il 
• Coinvolgere attivamente comunità scolastiche, famiglie, studenti e associazioni locali nella

pianificazione e nel monitoraggio degli interventi. 
• Promuovere  incontri  periodici  pubblici  per  informare  sullo  stato  dei  lavori,  sulle

tempistiche previste e sulle eventuali criticità riscontrate. 
• Valorizzare i risultati intermedi e finali come modello di buona pratica amministrativa e di

rigenerazione urbana. 

4. Pianificare sostenibilità, innovazione e qualità degli spazi
• Integrare  nei  progetti  soluzioni  energetiche  sostenibili,  impianti  digitali  avanzati,  spazi

flessibili per l’apprendimento e aree dedicate alla comunità. 
• Prevedere  percorsi  di  formazione  per  il  personale  scolastico  sull’utilizzo  delle  nuove

tecnologie e sulla gestione delle infrastrutture rinnovate. 
• Favorire la creazione di ambienti scolastici moderni, sicuri e inclusivi, capaci di rispondere

alle esigenze educative e sociali del territorio. 

5. Assicurare il rispetto dei tempi e la restituzione quanto prima possibile degli edifici scolastici al
territorio

• Stabilire cronoprogrammi realistici ma stringenti, con milestones chiare e verificabili. 
• Prevedere  piani  di  emergenza  per  affrontare  tempestivamente  eventuali  criticità  nella

fornitura dei materiali, nelle procedure amministrative o nell’esecuzione dei lavori. 
• Favorire accelerazioni ove possibile, senza compromettere qualità e sicurezza, al fine di

ridurre i  disagi delle famiglie e contrastare il  sovraffollamento delle scuole attualmente
operative. 
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• Ribadire l’impegno dell’Amministrazione a  restituire quanto prima gli  edifici  scolastici
alla  comunità,  riconoscendo  la  scuola  come  diritto  fondamentale  e  come  presidio
irrinunciabile per la crescita del territorio.” 

Il Presidente Grieco Antonio della Commissione Speciale PNRR e il Presidente Capasso Carlo
della 2a  Commissione Consiliare pongono a votazione il su esteso atto di indirizzo politico
condiviso: le Commissioni all’unanimità dei presenti approvano l’atto di indirizzo.

I Commissari presenti sollecitano il Presidente Grieco Antonio della Commissione Speciale PNRR
e  il  Presidente  Capasso  Carlo  della  2a  Commissione  Consiliare  a  inoltrare  il  presente  verbale
accludente il su esteso atto di indirizzo politco al Presidente della Municipalità e alla Giunta.

I Commissari e i Presidenti ringraziano nuovamente l’Ing. Pasquale Ciccarelli per il suo contributo
e per la sua disponibilità. 

Alle ore 11:10 entrano i Consiglieri La Monica Salvatore e Palantra Salvatore.
Alle ore 11:50 esce la Consigliera D’Ambrosio Anna.
Alle ore 12:00 esce il Consigliere Grieco Francesco.
Alle ore 12:10 esce il Consigliere Olivieri Generoso.
Alle ore 12:20 esce la Consigliera Liccardi Patrizia.

Al  termine  della  seduta  alle  ore  12:30  il  Presidente  Grieco  Antonio della  Commissione
Speciale  PNRR procede  all’appello  nominale,  all’esito  del  quale  risultano  presenti  n.5
Consiglieri:  Gragnano  Patrizio;  Grieco  Antonio;  La  Monica  Salvatore;  Marzatico  Stefano  e
Sannino Alessandra.

Al  termine  della  seduta  alle  ore  12:30 il  Presidente  Capasso  Carlo  della  2a  Commissione
Consiliare procede all’appello nominale, all’esito del quale risultano presenti n.5 Consiglieri:
Amarante Carmela; Capasso Carlo; Ferone Domenico; Palantra Salvatore e Sollazzo Vincenzo.

Il Presidente Grieco Antonio della Commissione Speciale PNRR e il Presidente Capasso Carlo della
2a Commissione Consiliare alle ore 12:30 dichiarano sciolta la seduta.

Il Presidente Grieco Antonio della Commissione Speciale PNRR e il Presidente Capasso Carlo
della  2a  Commissione  Consiliare,  ciascuno  per  le  rispettive  Commissioni,  attestano  la
sussistenza e la permanenza del quorum strutturale per tutta la durata della presente seduta
consiliare.

Risultano  assenti  i  Consiglieri  Esposito  Carmine,  De  Micco  Sabino,  Riccardi  Giovanni,  Scala
Antonio e Truglio Ferdinando.  

E’ verbale.                                                                            
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Il Segretario della Commissione  Il Presidente della Commissione PNRR  Il Presidente della 2a Commissione

     Olostro Cirella Antonio                    Grieco Antonio                                  Capasso Carlo
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