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N.
Lavorazione

Tempo
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Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Allestimento cantiere

2 Demolizione marciapiedi

3

4

5

6

7 Realizzazione di fondazione stradale e strati di conglomerato bituminoso

8 Realizzazione segnaletica orizzontale

9 Smobilizzo Cantiere

Manutenzione straordinaria di via Giacinto Gigante - tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei

Ricollocazione cordoni e rifacimento massetto, pavimentazione e opere connesse

Rimozione cubetti del capostrada e demolizione fondazione stradale

Riparazioni puntuali sistema captzione acque piovane

Messa a quota chiusini, caditoie e pozzetti e realizzazione zanelle
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