



## 1126 - ARTP1126 - Servizio Edilizia Scolastica

### DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1126 n° 20 del 11/06/2026

**Oggetto:** PNRR. Lavori di “Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 14° Circolo Didattico Pezzè – Pascolato (Cod. Ares 0630492220)” CUP: B68I22000210006 CIG Accordo quadro lavori - 97992347B5 CIG contratto applicativo n. 1: A026CEA5CF; CIG contratto applicativo n. 2: A06BC61176; Approvazione delle varianti in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016

**OGGETTO:** PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – Finanziato da Next Generation EU.

Lavori di “*Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 14° Circolo Didattico Pezzè – Pascolato (Cod. Ares 0630492220)*”

CUP: B68I22000210006

CIG Accordo quadro lavori - 97992347B5

CIG contratto applicativo n. 1: A026CEA5CF;

CIG contratto applicativo n. 2: A06BC61176;

Approvazione delle varianti in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 riferite al 1° e 2° contratto applicativo e conseguente assunzione dell’impegno contabile della spesa in favore dell’Appaltatore “DAFNE Soc. Coop.”

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.ro 40 del 06.11.2023 registrata all'indice generale in data 23.11.2023 al n.ro 2306 si è provveduto ad affidare, nell'ambito del contratto di accordo quadro, l'esecuzione degli interventi di Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 14° Circolo Didattico Pezzè – Pascolato all'impresa DAFNE Soc. Coop. con sede legale in Giugliano in Campania (Na), alla via Vicinale Ficocelle n. 72 - C.F. e P.IVA 03390000630, per l'importo di € 457.003,40 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 55,2628%, comprensivi di € 32.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 100.540,75 per un importo complessivo di € 557.544,15, oltre a € 10.334,92 comprensivi di IVA per oneri di smaltimento;
- con la medesima determina n. 40 del 06/11/2023 I.G. 2023/2306, il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri stabiliva, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, stabiliva di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto specifico;
- in data 29/11/2023 si è proceduto alla consegna urgente dei lavori, relativi al primo contratto applicativo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;
- l'esecuzione dei lavori affidati con la determina n. 40/2023, nei limiti di quanto oggetto di consegna urgente di cui al verbale del 29/11/2023, è stata formalizzata con la stipula del **contratto applicativo n. 1**, repertoriato al n. 6968 in data 14/06/2024 per l'importo di € **214.445,34** per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 55,2628%, comprensivi di € 6.394,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 47.177,97, per un **importo complessivo di € 261.623,31, oltre a € 10.334,92 comprensivi di IVA per oneri di smaltimento;**
- l'apertura del cantiere e l'inizio dei lavori hanno consentito di rilevare alcuni aspetti delle fondazioni che non era stato possibile individuare durante le indagini svolte quando l'edificio era ancora in uso come scuola, per cui è emersa la necessità di prevedere diverse lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- in data 26/01/2024 la società "Di Girolamo Engineering S.r.l.", affidataria dei servizi di progettazione dell'opera in oggetto, ha trasmesso una variante strutturale del progetto definitivo/esecutivo con i seguenti elaborati sostitutivi revisionati:  
Cod. Elab: B05 - Relazione Tecnica Progetto Strutturale;

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





Cod. Elab: B06 - Relazione Geotecnica sulle Fondazioni;

Cod. Elab: STR/03 - Pianta Terzo impalcato, Sezioni Strutturali e Dettagli Costruttivi - Stato di fatto - scala 1:50;

Cod. Elab: STR/04 - Pianta dei Fili Fissi. Pianta delle Fondazioni e Dettagli Costruttivi – Intervento - scala 1:50;

Cod. Elab: STR/05 - Pianta Primo e Secondo impalcato e Dettagli Costruttivi - Intervento - scala 1:50;

Cod. Elab: STR/06 - Pianta Terzo impalcato, Nuova Cop./ Sez. Strutt. e Dett. Costr. - Intervento - scala 1:50;

Cod. Elab: STR/07 - Armature dei Setti Strutturali - scala 1:50;

Cod. Elab: STR/09 - Armature dei Pilastri - scala 1:50;

Cod. Elab: D02 - Fascicolo dei Calcoli Strutturali dell'Edificio – Intervento;

- con Determina senza impegno di spesa (1088E) N° 002 del 07 febbraio 2024 – registrata DETDI/2024/0000172 del 08/02/2024, si è provveduto all'approvazione degli elaborati sostitutivi del progetto esecutivo, a seguito delle operazioni di scavo, dando atto che l'importo complessivo dei lavori non è stato modificato;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella comunicazione a mezzo PEC in data 17/06/2024, il Direttore dei Lavori ha chiesto alla Ditta di effettuare con urgenza un'analisi di tubazioni presenti nella parte retrostante il fabbricato e nell'intercapedine tra il piano di fondazione e il primo impalcato, lungo il lato opposto all'ingresso del fabbricato e nelle more dell'effettuazione dell'analisi, ha disposto l'interdizione delle aree di scavo prospicienti tali manufatti;
- con verbale del 9 luglio 2024 il Direttore dei Lavori disponeva la sospensione delle lavorazioni, nelle more dell'acquisizione dei risultati delle analisi dei materiali richieste;
- con PEC del 29/07/2024 l'impresa esecutrice trasmetteva le analisi con relativa relazione di campionamento dei rifiuti, da cui è risultato che i campioni prelevati ed analizzati contenevano amianto e pertanto è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, relative alla necessità di procedere allo smaltimento del materiale rinvenuto contenente amianto al fine di poter proseguire nelle lavorazioni di progetto;
- con Determinazione Dirigenziale (1126K) n. 01 del 08 agosto 2024 sono stati affidati gli interventi connessi allo smaltimento del materiale rinvenuto contenente amianto, alla ditta DAFNE Soc. Coop. con sede legale in Giugliano in Campania (Na), alla via Vicinale Ficocelle n. 72, P.IVA 03390000630, per l'importo di € 11.245,92 di cui € 9.217,97 per prestazioni ed € 2.027,95 per IVA al 22%,

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





| QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI |            |                                                                                                                                                                                  |                       |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                            | Voce       | Descrizione                                                                                                                                                                      | Importo               |
| A - Lavori                                 | <b>A</b>   | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                                                    |                       |
|                                            |            | <b>Totale importo Lavori</b>                                                                                                                                                     | <b>€ 982.000,00</b>   |
|                                            | A.1        | Importo dei Lavori a base d'asta da CME                                                                                                                                          | € 950.000,00          |
|                                            | A.2        | Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso                                                                                                                           | € 32.000,00           |
|                                            |            | OG1                                                                                                                                                                              | € 707.748,27          |
|                                            |            | OS3                                                                                                                                                                              | € 31.418,20           |
|                                            |            | OS28                                                                                                                                                                             | € 55.221,41           |
|                                            |            | OS30                                                                                                                                                                             | € 155.612,12          |
|                                            | A.3.1      | Oneri della manodopera                                                                                                                                                           | € 244.889,28          |
|                                            |            | Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del                                                                                                                            | 55,2628% € 425.003,40 |
| B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE               |            | <b>Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza</b>                                                                                                         | <b>€ 457.003,40</b>   |
|                                            | <b>B</b>   | <b>SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE</b>                                                                                                                                   |                       |
|                                            | <b>B1</b>  | <b>Spese tecniche per incarichi esterni - economie - compreso IVA</b>                                                                                                            | <b>€ 52.051,32</b>    |
|                                            | B.1.1      | Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa                                                                                                                            | € 52.021,32           |
|                                            | B.1.1.1    | Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%                                                     | € 41.000,41           |
|                                            | B.1.1.2    | Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)                                                                                                                  | € 1.640,02            |
|                                            | B.1.1.3    | IVA su Servizi di Progettazione al 22%                                                                                                                                           | € 9.380,89            |
|                                            | B.1.3      | Contributo ANAC per i servizi di progettazione                                                                                                                                   | € 30,00               |
|                                            | <b>B.2</b> | <b>Contributo Reclutamento personale (eventuale)</b>                                                                                                                             | <b>€ 73.000,00</b>    |
|                                            | <b>C</b>   | <b>INCENTIVI TECNICI</b>                                                                                                                                                         |                       |
|                                            | <b>C.1</b> | <b>Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP</b> | <b>€ 15.712,00</b>    |
|                                            | <b>D</b>   | <b>IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI</b>                                                                                                |                       |
|                                            | <b>D.1</b> | <b>Imprevisti compreso IVA</b>                                                                                                                                                   | <b>€ 15.554,97</b>    |
|                                            | D.1.1      | Imprevisti escluso IVA                                                                                                                                                           | € 12.749,98           |
|                                            | D.1.2      | IVA su imprevisti al 22%                                                                                                                                                         | € 2.804,99            |
|                                            | <b>D.2</b> | <b>IVA sui LAVORI</b>                                                                                                                                                            | <b>€ 100.540,75</b>   |
|                                            | <b>D.3</b> | <b>Lavori in economia compreso IVA</b>                                                                                                                                           | <b>€ 0,00</b>         |
|                                            | D.3.1      | Lavori in economia, escluso IVA                                                                                                                                                  | € 0,00                |
|                                            | D.3.2      | IVA su Lavori in economia al 22%                                                                                                                                                 | € 0,00                |
|                                            | <b>D.4</b> | <b>Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura</b>                                                                                                                    | <b>€ 10.334,92</b>    |
|                                            | D.4.1      | Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura                                                                                                                            | € 8.471,25            |
|                                            | D.4.2      | IVA su oneri di smaltimento 22%                                                                                                                                                  | € 1.863,67            |
|                                            | <b>D.5</b> | <b>Contributo ANAC sui lavori</b>                                                                                                                                                | <b>€ 410,00</b>       |
|                                            | <b>D.6</b> | <b>Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA</b>                                                                                                                      | <b>€ 0,00</b>         |
|                                            | D.6.1      | Economie                                                                                                                                                                         | € 0,00                |
|                                            | D.6.2      | IVA su economie                                                                                                                                                                  | € 0,00                |
|                                            | <b>D.7</b> | <b>Smaltimento di materiale rinvenuto contenente amianto compreso IVA</b>                                                                                                        | <b>€ 11.245,92</b>    |
|                                            | D.7.1      | Smaltimento di materiale rinvenuto contenente amianto escluso IVA                                                                                                                | € 9.217,97            |
|                                            | D.7.2      | IVA su smaltimento di materiale rinvenuto contenente amianto                                                                                                                     | € 2.027,95            |
|                                            | <b>E</b>   | <b>PUBBLICITA'</b>                                                                                                                                                               |                       |
|                                            | <b>E.1</b> | <b>Pubblicità compreso IVA</b>                                                                                                                                                   | <b>€ 2.357,23</b>     |
|                                            | E.1.1      | Spese di pubblicità                                                                                                                                                              | € 1.932,16            |
|                                            | E.1.2      | IVA su Spese di Pubblicità al 22%                                                                                                                                                | € 425,07              |
|                                            |            | <b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                                                                                                                          | <b>€ 281.207,11</b>   |
|                                            |            | <b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione</b>                                                                                                             | <b>€ 738.210,51</b>   |

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**





modulando il quadro economico degli interventi secondo il seguente schema:

- in data 16/09/2025 si è proceduto alla consegna urgente dei lavori, relativi al secondo contratto applicativo, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;
- l'esecuzione dei lavori affidati con la determina n. 40/2023 è stata formalizzata con la stipula del contratto applicativo n. 2, repertoriato n.ro 9665 del 17/09/2025, con CIG (secondo contratto applicativo: A06BC61176) per l'importo di € 242.558,06 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 55,2628%, comprensivi di € 25.605,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 53.362,77 per un importo complessivo di € 295.920,83.

**Preso atto che** l'intervento in oggetto è stato affidato e avviato sotto la vigenza del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, ai sensi dell'art. 106 del medesimo decreto, è consentita l'introduzione di varianti contrattuali in presenza dei presupposti e dei limiti ivi stabiliti.

**Accertato che:**

- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, sono emerse esigenze tecnico-operative non previste né prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, come meglio di seguito specificato, la cui mancata presa in carico comprometterebbe la completa e corretta realizzazione dell'opera;
- al fine di garantire il raggiungimento dei target richiesti dalla misura di finanziamento, si rende indispensabile, altresì, realizzare lavorazioni supplementari, non previste nell'originaria progettazione.

**Ritenuto che:**

- con particolare riferimento alle lavorazioni di variante supplementari, necessarie al raggiungimento dei target prescritti, meglio descritte negli elaborati di perizia, per esse ricorrono le condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, sono affidabili allo stesso contraente originale, poiché, pur non essendo incluse nell'appalto iniziale, un cambiamento del contraente originario risulterebbe impraticabile sia sotto il profilo economico che tecnico, stante la stretta correlazione tra la natura delle opere aggiuntive e quelle in progetto, e poiché comporterebbe per la Stazione Appaltante notevoli disagi e/o un consistente aumento dei costi;
- in particolare, ricorrono le condizioni espressamente previste dall'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, in quanto:

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Unione Europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani  
PROGETTO NAZIONALE DI RIFORMA DEL SISTEMA SCOLASTICO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



- trattasi di prestazioni ulteriori rispetto al progetto originario, emerse in fase esecutiva, indispensabili al raggiungimento della piena funzionalità dell'opera ed a garantire migliori condizioni di sicurezza per gli utilizzatori tutti dell'edificio scolastico;
- il cambio del contraente non risulta praticabile poiché comporterebbe:
  - ✓ incompatibilità tecnica con le infrastrutture esistenti e già installate, con conseguente rischio di malfunzionamenti e riduzione delle prestazioni complessive;
  - ✓ incremento significativo dei costi dovuto alla necessità di sostituire o adattare parti già installate, con impatto negativo sulla sostenibilità economica dell'intervento, considerata la percentuale di ribasso offerta dalla ditta a vantaggio dell'Amministrazione;
  - ✓ allungamento dei tempi di esecuzione per le attività di affidamento, integrazione e collaudo aggiuntivi, il tutto incompatibile con lo stringente cronoprogramma procedurale imposto dalla misura del PNRR, che impone inderogabilmente la conclusione dei lavori entro il 30/06/2026.
- la variante di cui trattasi non altera la natura generale dell'appalto principale;
- l'incremento di costo è imputabile sulla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico;
- con particolare riferimento alle lavorazioni rientranti nell'ambito dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016,
  - la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili all'atto della redazione della progettazione esecutiva, non imputabili a carenze progettuali originarie;
  - l'incremento di costo è imputabile sulla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico.

**Dato atto che** le modifiche progettuali, nel loro complesso,

- risultano strettamente connesse all'oggetto del contratto originario;
- non alterano la natura complessiva dell'appalto;
- non alterano e/o modificano le caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- si rendono indispensabili per il conseguimento della piena funzionalità dell'intervento.

**Preso atto che:**

- alla luce delle criticità sopra evidenziate, il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, nell'interesse dell'Amministrazione, ha ritenuto necessario procedere alla stesura di una variante sostanziale,

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**





ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c), del D. Lgs. 50/2016, che prevede un aumento dell'importo contrattuale per entrambi i contratti applicativi;

- in particolare, per effetto della suddetta variante, l'importo netto contrattuale del primo contratto applicativo, in origine pari ad € 214.445,34, ascende ad € 256.335,89, corrispondente ad un incremento di € 41.890,55, pari al 19,53% in più;
- sempre per effetto della suddetta variante, l'importo netto contrattuale del secondo contratto applicativo, in origine pari ad € 242.558,06, ascende ad € 267.896,57, corrispondente ad un incremento di € 25.338,51, pari al 10,45% in più;
- per effetto della variante ci sono maggiori oneri di smaltimento, compreso IVA, per € 6.535,52
- il tutto è finalizzato alla realizzazione di ulteriori interventi indispensabili al raggiungimento dei target previsti dalla misura del PNRR;
- la variante sopra indicata trova copertura economica nel seguente modo:
  - Da elisione della prenotazione per imprevisti n. 2026/3815 di € 15.554,97 sul Capitolo 208845 – Codice Bilancio 04.2- 2.02.01.09.003;
  - Da economie eseguite in sede di riaccertamento ordinario sul bilancio consuntivo 2025, su reclutamento personale per € 73.000,00 (Prenotazione n. 2025/2738 di € 34.936,00 ed Impegno n. 2025/2852 di € 38.064,00 sul Capitolo 208845 – Codice Bilancio 04.02 – 2.02.01.09.003) e l'importo equivalente trova capienza sul Capitolo 208845 art. 2 – Codice Bilancio 04.2- 2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;

**Vista** la perizia di Variante di cui all'oggetto, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori, trasmessa dal RUP con nota PG/2026/0400639 in data 03/04/2026 e costituita dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione di variante;
- ✓ Atto di sottomissione;
- ✓ Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- ✓ Analisi nuovi prezzi 2° contratto applicativo;
- ✓ Elenco nuovi prezzi 1° contratto applicativo;
- ✓ Elenco nuovi prezzi 2° contratto applicativo;
- ✓ Computo metrico estimativo 1° contratto applicativo;
- ✓ Computo metrico estimativo 2° contratto applicativo;
- ✓ Quadro comparativo 1° contratto applicativo;
- ✓ Quadro comparativo 2° contratto applicativo;
- ✓ Cronoprogramma aggiornato;

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**





**Vista** la relazione istruttoria a firma del RUP PG/2026/0400639 in data 03/04/2026, da cui si evince che può procedere all'affidamento dei maggiori lavori relativi alla variante tecnica sostanziale riferita all'intervento di *“Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia 14° Circolo Didattico Pezzè – Pascolato.”*. CUP: B68I22000210006. CIG: 97992347B5 (Accordo quadro). CIG (primo contratto applicativo): A026CEA5CF. CIG (secondo contratto applicativo): A06BC61176 in favore dell'operatore economico DAFNE Soc. Coop. con sede legale in Giugliano in Campania (Na), alla via Vicinale Ficocelle n. 72, P.IVA 03390000630, per un importo complessivo di € 67.229,06, che porta l'importo netto complessivo affidato a € 524.232,46, di cui € 483.328,02 per lavori ed € 40.904,44 per oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge, oltre maggiori oneri di smaltimento, compreso IVA, per € 6.535,52;

#### **Accertato**

**che** con D.C.C. n. 3 del 29/01/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028.

**che** è necessario impegnare ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000, per lavori l'ulteriore importo di € 67.229,06 oltre IVA pari ad € 14.790,39, per un importo complessivo di € 82.019,45 nel seguente modo:

- per € 73.000,00 sul Capitolo 208845 art. 2 – Codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;
- per € 9.019,45 sul Capitolo 208845 – Codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;

**che** è necessario impegnare ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000 per maggiori oneri di smaltimento, compreso IVA, l'importo di € 6.535,52 sul Capitolo 208845 – Codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;

**Ritenuto pertanto che** la variante proposta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1:

- lettera b), in quanto le lavorazioni supplementari non possono essere affidate a un diverso operatore economico senza determinare inconvenienti di natura tecnica ed economica ovvero gravi disfunzioni nella gestione del cantiere;
- lettera c), in quanto conseguente a circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante, non imputabili a carenze progettuali originarie.

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





**Dato atto che** l'intervento è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con espresso vincolo di conseguimento del target prestazionale e di completamento dell'opera entro il termine del 30 giugno 2026, la cui inosservanza esporrebbe l'Amministrazione al rischio di revoca del finanziamento e di grave pregiudizio all'interesse pubblico.

**Considerato che**, pur trovando l'intervento in esame disciplina nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'azione della Stazione Appaltante deve in ogni caso essere orientata al perseguimento dell'interesse pubblico concreto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

**Rilevato che** il principio del risultato, oggi espressamente codificato dall'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, costituisce espressione sistematica dei suddetti principi generali e civilistici, e può essere legittimamente richiamato quale criterio interpretativo e orientativo dell'azione amministrativa, senza applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta.

**Dato atto che**, nel caso di specie, il perseguimento del risultato coincide con la necessità di assicurare il tempestivo completamento dell'opera pubblica e il raggiungimento dei target prestazionali finanziati con risorse PNRR, da certificare entro il termine del 30 giugno 2026, il cui mancato rispetto comporterebbe grave pregiudizio all'interesse pubblico.

**Ritenuto che** la variante suppletiva in approvazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016, si configuri come strumento necessario e proporzionato per la realizzazione dell'opera conforme all'interesse pubblico originario, nonché funzionale al conseguimento del risultato amministrativo sostanziale, consistente nel completamento dell'intervento nei termini temporali e finanziari imposti dal PNRR;

**Precisato che** il richiamo al principio del risultato, codificato dall'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, è operato esclusivamente quale criterio di lettura sistematica dell'interesse pubblico sotteso all'intervento, senza che ciò comporti applicazione diretta o retroattiva della disciplina sopravvenuta.

**Verificato che:**

- per effetto di quanto argomentato dal Direttore dei Lavori negli elaborati di perizia e dal RUP nella propria relazione istruttoria, il quadro economico generale approvato con la richiamata

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Determina Dirigenziale n. 14 del 23/02/2024 risulta – nel complesso - così modificato:

| QUADRO ECONOMICO VARIANTE    |                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                       |                   |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Voce                         | Descrizione                                                                                                                                                                   | Importo                                                                           | Importo               |                   | Importo               |
| A - Lavori                   | <b>A</b>                                                                                                                                                                      | <b>LAVORI</b>                                                                     |                       |                   |                       |
|                              |                                                                                                                                                                               | <b>PROGETTO</b>                                                                   | <b>AGGIUDICAZIONE</b> | <b>Variazioni</b> | <b>VARIANTE</b>       |
|                              | Totale importo Lavori                                                                                                                                                         | € 982.000,00                                                                      | € 982.000,00          |                   | € 1.121.276,08        |
|                              | A.1 Importo dei Lavori a base d'asta da CME                                                                                                                                   | € 950.000,00                                                                      | € 950.000,00          |                   | € 1.080.371,64        |
|                              | A.2 Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso                                                                                                                   | € 32.000,00                                                                       | € 32.000,00           | € 8.904,44        | € 40.904,44           |
|                              | OG1                                                                                                                                                                           | € 707.748,27                                                                      | € 707.748,27          | € 100.122,46      | € 807.870,73          |
|                              | OS3                                                                                                                                                                           | € 31.418,20                                                                       | € 31.418,20           | € 14.799,58       | € 46.217,78           |
|                              | OS28                                                                                                                                                                          | € 55.221,41                                                                       | € 55.221,41           | € 11.000,00       | € 66.221,41           |
|                              | OS30                                                                                                                                                                          | € 155.612,12                                                                      | € 155.612,12          | € 4.449,60        | € 160.061,72          |
|                              | A.3.2 Ribasso del 55,2628%                                                                                                                                                    |                                                                                   |                       |                   |                       |
|                              | Importo dei Lavori a seguito del ribasso                                                                                                                                      | € 950.000,00                                                                      | 55,2628% € 425.003,40 |                   | 55,2628% € 483.328,02 |
|                              | Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza                                                                                                             | € 982.000,00                                                                      | € 457.003,40          | € 67.229,06       | € 524.232,46          |
|                              | Importo totale lavori compreso costi della sicurezza - I Contratto Applicativo (primo stralcio)                                                                               | € 471.446,14                                                                      | 55,2628% € 214.445,34 | € 41.890,55       | € 256.335,89          |
|                              | Importo totale lavori compreso costi della sicurezza - II Contratto Applicativo (secondo stralcio)                                                                            | € 510.553,76                                                                      | 55,2628% € 242.558,06 | € 25.338,51       | € 267.896,57          |
| B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE | <b>B</b>                                                                                                                                                                      | <b>SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE</b>                                    |                       |                   |                       |
|                              | B1 Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento- economie - compreso IVA                                                                                                | € 52.051,32                                                                       | € 52.051,32           |                   | € 52.051,32           |
|                              | B1.1 Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa                                                                                                                    | € 52.021,32                                                                       | € 52.021,32           |                   | € 52.021,32           |
|                              | B.1.1.1 Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%                                          | € 41.000,41                                                                       | € 41.000,41           |                   |                       |
|                              | B.1.1.2 Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)                                                                                                       | € 1.640,02                                                                        | € 1.640,02            |                   |                       |
|                              | B.1.1.3 IVA su Servizi di Progettazione al 22%                                                                                                                                | € 9.380,89                                                                        | € 9.380,89            |                   |                       |
|                              | B.1.3 Contributo ANAC per i servizi di progettazione                                                                                                                          | € 30,00                                                                           | € 30,00               |                   | € 30,00               |
|                              | B.2 Contributo Reclutamento personale (eventuale)                                                                                                                             | € 73.000,00                                                                       | € 73.000,00           | -€ 73.000,00      | € 0,00                |
|                              | <b>C</b>                                                                                                                                                                      | <b>INCENTIVI TECNICI</b>                                                          |                       |                   |                       |
|                              | C.1 Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP | € 15.712,00                                                                       | € 15.712,00           |                   | € 15.712,00           |
|                              | <b>D</b>                                                                                                                                                                      | <b>IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI</b> |                       |                   |                       |
|                              | D.1 Imprevisti compreso IVA                                                                                                                                                   | € 15.554,97                                                                       | € 15.554,97           | -€ 15.554,97      | € 0,00                |
|                              | D.1.1 Imprevisti escluso IVA                                                                                                                                                  | € 12.749,98                                                                       | € 12.749,98           |                   |                       |
|                              | D.1.2 IVA su imprevisti al 22%                                                                                                                                                | € 2.804,99                                                                        | € 2.804,99            |                   |                       |
|                              | D.2 IVA sui LAVORI                                                                                                                                                            | € 216.040,00                                                                      | € 100.540,75          | € 14.790,39       | € 115.331,14          |
|                              | D.3 Lavori in economia compreso IVA                                                                                                                                           | € 0,00                                                                            |                       |                   |                       |
|                              | D.3.1 Lavori in economia, escluso IVA                                                                                                                                         | € 0,00                                                                            |                       |                   |                       |
|                              | D.3.2 IVA su Lavori in economia al 22%                                                                                                                                        | € 0,00                                                                            |                       |                   |                       |
|                              | D.4 Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura                                                                                                                    | € 10.334,92                                                                       | € 10.334,92           | € 6.535,52        | € 16.870,44           |
|                              | D.4.1 Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura                                                                                                                   | € 8.471,25                                                                        | € 8.471,25            |                   |                       |
|                              | D.4.2 IVA su oneri di smaltimento 22%                                                                                                                                         | € 1.863,67                                                                        | € 1.863,67            |                   |                       |
|                              | D.5 Contributo ANAC sui lavori                                                                                                                                                | € 410,00                                                                          | € 410,00              |                   | € 410,00              |
|                              | D.6 Economie da ribassi di aggiudicazione lavori compreso IVA                                                                                                                 | € 0,00                                                                            |                       |                   |                       |
|                              | D.6.1 Economie da ribassi di aggiudicazione lavori compreso IVA                                                                                                               | € 0,00                                                                            |                       |                   |                       |
|                              | D.6.2 IVA su economie da ribassi di aggiudicazione 22%                                                                                                                        | € 0,00                                                                            |                       |                   |                       |
|                              | D.7 Smaltimento di materiale riavuto contenente amianto compreso IVA                                                                                                          | € 11.245,92                                                                       | € 11.245,92           |                   | € 11.245,92           |
|                              | D.7.1 Smaltimento di materiale riavuto contenente amianto escluso IVA                                                                                                         | € 9.217,97                                                                        | € 9.217,97            |                   | € 9.217,97            |
|                              | D.7.2 IVA su Smaltimento di materiale riavuto contenente amianto                                                                                                              | € 2.027,95                                                                        | € 2.027,95            |                   | € 2.027,95            |
|                              | <b>E</b>                                                                                                                                                                      | <b>PUBBLICITA'</b>                                                                |                       |                   |                       |
|                              | E.1 Pubblicità compreso IVA                                                                                                                                                   | € 2.357,23                                                                        | € 2.357,23            |                   | € 2.357,23            |
|                              | E.1.1 Spese di pubblicità                                                                                                                                                     | € 1.932,16                                                                        | € 1.932,16            |                   | € 1.932,16            |
|                              | E.1.2 IVA su Spese di Pubblicità al 22%                                                                                                                                       | € 425,07                                                                          | € 425,07              |                   | € 425,07              |
|                              | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                                              | € 396.706,36                                                                      | € 281.207,11          | -€ 67.229,06      | € 213.978,05          |
|                              | TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione                                                                                                                 | € 1.378.706,36                                                                    | € 738.210,51          | -€ 0,00           | € 738.210,52          |

- la perizia di cui trattasi è accompagnata da un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Appaltatore;
- le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e, per le nuove voci

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**





di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è provveduto ad attingere al medesimo prezzo contrattuale della Regione Campania, anno 2023; per le nuove voci di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, sono stati concordati e discussi i nuovi prezzi unitari ottenuti dal Prezzario Regione Campania 2023 e, ove non presenti, da apposita Analisi nuovi prezzi, tutti soggetti al medesimo ribasso d'asta del 55,2628% dei contratti principali;

- la perizia di che trattasi è accompagnata da un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Appaltatore;
- in virtù delle lavorazioni aggiuntive previste, con la variante di cui trattasi viene concessa all'Impresa una proroga sulla durata dei contratti applicativi n. 1 e n. 2 di gg. 151 complessivi, talché il termine ultimo delle lavorazioni rimane stabilito, per entrambi i contratti applicativi, al 31/05/2026;
- rimangono in ogni caso ferme le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 (in G.U. 20/04/2026, n. 91), a mente del quale *"In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data"*;
- si deve procedere a contrarre ed affidare gli interventi previsti dalla Variante tecnica sostanziale all'impresa DAFNE Soc. Coop. con sede legale in Giugliano in Campania (Na), alla via Vicinale Ficocelle n. 72 - C.F. e P.IVA 03390000630, per un importo, al netto del ribasso pari a € 67.229,06, oltre ad IVA c.p.l., non eccedente il 50% del valore del contratto originario; ed i maggiori oneri di smaltimento rifiuti, per € 6.535,52 comprensivi di IVA c.p.l.;

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





**Considerato che** risulta necessario procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la perizia di variante di cui trattasi, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016.

**Dato atto che:**

- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'ing. Luca Basile, Responsabile Unico del Procedimento, giusta relazione istruttoria PG/2026/0400639 in data 03/04/2026, con la quale lo stesso, tra l'altro, ha attestato:
  - l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;
  - nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica.

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

**Attestato che:**

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa, come riportato nella Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dagli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a), del regolamento dei Controlli Interni dell'Ente;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di eventuali ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziali, ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata dal R.U.P. dell'intervento di cui trattasi;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 co. 41 della Legge

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**





n.190/2012, degli artt. 6 e 7 del “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e degli artt. 7 e 9 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli”, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24.04.2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, tali da impedirne l'adozione;

- il presente documento ed i suoi allegati contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;

**Visti:**

- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,
- Il D. Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii e, in particolare, l'art. 106;
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il Decreto MIT 07/03/2018, n. 49;
- l'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rubricato “Principio del risultato”;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Tutto quanto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 183 e 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente

**DETERMINA**

per le motivazioni addotte in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate, e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal RUP:

1. **Di dare atto** che le motivazioni per cui si redige il presente atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. **Di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
3. **Di approvare** la variante suppletiva ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, come da perizia di variante e relativi elaborati tecnici allegati al

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Unione Europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani  
INIZIATIVA DI GOVERNO PER IL 2025



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



presente atto, come sopra elencati.

4. **Di dare atto** che la variante non comporta modifica della natura complessiva dell'appalto e risulta funzionale alla corretta e completa realizzazione dell'opera pubblica.
5. **Di dare atto** che, per effetto della variante di cui trattasi, il quadro economico complessivo dell'intervento risulta rimodulato come indicato in premessa narrativa.
6. **Di prendere atto** che l'Appaltatore ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori della variante tecnica di cui trattasi e che, all'uopo, ha provveduto alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, al presente atto allegato.
7. **Di confermare** ogni altra pattuizione contrattuale non modificata dalla presente variante.
8. **Di dare atto** che la variante, che con il presente atto si approva, non è finalizzata a sanare carenze progettuali originarie, né a eludere le procedure di evidenza pubblica, ma risponde a esigenze sopravvenute e imprevedibili emerse in fase esecutiva e per garantire il pieno raggiungimento dei target prestazionali imposti dalla specifica Missione del PNRR, entro il termine del 30/06/2026;
9. **Di approvare** il quadro di raffronto sopra riportato, da cui si evince che la spesa per maggiori lavori è di € 67.229,06, oltre IVA c.p.l., non eccedente il 50% del valore del contratto originario; oltre ai maggiori oneri di smaltimento rifiuti, per € 6.535,52 comprensivi di IVA c.p.l.;
10. **Di elidere** la prenotazione per imprevisti n. 2026/3815 di € 15.554,97 sul Capitolo 208845 – Codice Bilancio 04.2- 2.02.01.09.003 - Bilancio 2026;
11. **Di dare atto** altresì che l'importo di € 73.000,00 trova copertura sul Capitolo 208845 art. 2 – Codice bilancio 04.02 2.02.01.09.003 – Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026 e che corrispondono ad economie di spesa relative al reclutamento del personale (Prenotazione n. 2025/2738 di € 34.936,00 ed Impegno n. 2025/2852 di € 38.064,00 sul Capitolo 208845 – Codice Bilancio 04.02 – 2.02.01.09.003);

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





12. **Di dare atto** che per effetto della suddetta variante, l'importo netto contrattuale del primo contratto applicativo, in origine pari ad € 214.445,34, ascende ad € 256.335,89, corrispondente ad un incremento di € 41.890,55, pari al 19,53% in più;
13. **Di dare atto** che per effetto della suddetta variante, l'importo netto contrattuale del secondo contratto applicativo, in origine pari ad € 242.558,06, ascende ad € 267.896,57, corrispondente ad un incremento di € 25.338,51, pari al 10,45% in più;
14. **Di procedere a contrarre ed affidare** gli interventi previsti dalla Variante tecnica sostanziale all'impresa DAFNE Soc. Coop. con sede legale in Giugliano in Campania (Na), alla via Vicinale Ficocelle n. 72 - C.F. e P.IVA 03390000630, per un importo pari ad € 67.229,06, il tutto oltre ad IVA come per legge, non eccedente il 50% del valore del contratto originario; ed i maggiori oneri di smaltimento rifiuti, per € 6.535,52 comprensivi di IVA c.p.l. secondo il seguente schema:

|                                                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DI IMPEGNARE per lavori                                                                     | € 67.229,06            |
| Oltre IVA, all'aliquota del 22%                                                             | € 14.790,39            |
| per un totale, IVA compresa, di                                                             | € 82.019,45            |
| Di cui                                                                                      | € 73.000,00            |
| Sul Capitolo                                                                                | 208845 art. 2          |
| codice bilancio                                                                             | 04.02 - 2.02.01.09.003 |
| Di cui                                                                                      | € 9.019,45             |
| Sul Capitolo                                                                                | 208845                 |
| codice bilancio                                                                             | 04.02 - 2.02.01.09.003 |
| DI IMPEGNARE per maggiori oneri<br>smaltimento rifiuti comprensivi di Iva come<br>per legge | € 6.535,52             |
| Sul Capitolo                                                                                | 208845                 |
| in favore di                                                                                | DAFNE Soc. Coop.       |

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Unione Europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani  
INIZIATIVA DI RIFORMA DEL SISTEMA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| con sede in                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sede legale in Giugliano in Campania (Na), alla via Vicinale Ficocelle n. 72               |
| P. IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03390000630                                                                                |
| Esigibilità annualità                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                       |
| CIG (Accordo quadro)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97992347B5                                                                                 |
| CIG (Contratto specifico)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CIG contratto applicativo n. 1: A026CEA5CF;<br>CIG contratto applicativo n. 2: A06BC61176; |
| CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B68I22000210006                                                                            |
| finanziato da                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finanziamenti PNRR                                                                         |
| ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza: |                                                                                            |
| Trimestre 1 (gennaio – marzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - €                                                                                        |
| Trimestre 2 (aprile – giugno)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - €                                                                                        |
| Trimestre 3 (luglio–settembre)                                                                                                                                                                                                                                                                                | -€ 88.554,97                                                                               |
| Trimestre 4 (ottobre–dicembre)                                                                                                                                                                                                                                                                                | - €                                                                                        |
| Esercizio successivo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - €                                                                                        |
| TOTALE SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -€ 88.554,97                                                                               |

15. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli;

16. il fine del contratto è la realizzazione delle lavorazioni in variante necessarie al completamento

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**





dell'intervento PNRR;

17. l'oggetto del contratto è l'esecuzione di lavori complementari e modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

18. la forma del contratto è quella del contratto applicativo nell'ambito dell'accordo quadro;

19. le modalità di scelta del contraente sono quelle già espletate mediante Accordo Quadro;

20. Di prendere atto che l'impresa ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori della variante tecnica di cui trattasi e che, all'uopo, ha provveduto alla sottoscrizione dell'atto diottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, al presente atto allegato;

21. di dare atto che la variante, che con il presente atto si approva, non è finalizzata a sanare carenze progettuali originarie, né a eludere le procedure di evidenza pubblica, ma risponde a esigenze sopravvenute e imprevedibili emerse in fase esecutiva e per garantire il pieno raggiungimento dei target prestazionali imposti dalla specifica Missione del PNRR, entro il termine del 30/06/2026;

22. di procedere alla stipula del contratto relativo ai lavori di variante, così come approvati con il presente provvedimento;

23. Di precisare che il Centro di costo, per l'intervento di che trattasi, è il Servizio Edilizia Scolastica;

24. Di attestare la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013

*Sottoscritta digitalmente da*  
il Dirigente  
ing. Francesco GRECO

Movimenti Contabili:

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**





| Tipo Movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diminuzione                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.554,97                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Soggetto debitore                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Partita Iva / Codice fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore                                                                                                                                                                      | IMPREVISTI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 14 CIRCOLO DIDATTICO PEZZE PASCOLATO - LOTTO 3 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR. |      |
| Esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Capitolo di spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208845                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Capitolo / Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208845 /                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Descrizione Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PNRR M4C1 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP B68I22000210006 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PLESSO INFANZIA PEZZE PASCOLATO - CAPE 408845                    |      |
| Codice Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04 02                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza: |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importo                                                                                                                                                                                                                                                    | Note |
| 30/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.554,97                                                                                                                                                                                                                                                  |      |

| Tipo Movimento                                                                                                                                                  | Impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                  | <b>73.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A favore di                                                                                                                                                     | DAFNE SOC COOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Partita Iva / Codice fiscale                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore | DAFNE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO ED A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DEI MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 14 CIRCOLO DIDATTICO PEZZE PASCOLATO - LOTTO 3 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR. |
| Esercizio                                                                                                                                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capitolo di spesa                                                                                                                                               | 208845/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Articolo                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Capitolo / Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208845/2 /                                                                                                                                                                   |      |
| Descrizione Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PNRR M4C1 1.1 - CUP B68I22000210006 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PLESSO INFANZIA PEZZE PASCOLATO - VINCOLO CAP E 1/132 |      |
| Codice Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04 02                                                                                                                                                                        |      |
| CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B68I22000210006                                                                                                                                                              |      |
| CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A026CEA5CF                                                                                                                                                                   |      |
| SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza: |                                                                                                                                                                              |      |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importo                                                                                                                                                                      | Note |
| 30/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73.000,00                                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tipo Movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.019,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| A favore di                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DAFNE SOC COOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Partita Iva / Codice fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore                                                                                                                                                                                                                                | DAFNE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO ED A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DEI MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 14 CIRCOLO DIDATTICO PEZZE PASCOLATO - LOTTO 3 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR. |      |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Capitolo di spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Capitolo / Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208845 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Descrizione Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PNRR M4C1 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP B68I22000210006 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PLESSO INFANZIA PEZZE PASCOLATO - CAP.E 408845                                                                                                                                                               |      |
| Codice Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B68I22000210006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A026CEA5CF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Note |
| 30/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.019,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Unione Europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani  
INIZIATIVA DI GOVERNO PER IL 2026



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tipo Movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.535,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| A favore di                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DAFNE SOC COOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Partita Iva / Codice fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore                                                                                                                                                                                                                                | DAFNE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA 14 CIRCOLO DIDATTICO PEZZE PASCOLATO - LOTTO 3 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR. |      |
| Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Capitolo di spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Capitolo / Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208845 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Descrizione Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PNRR M4C1 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP B68I22000210006 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PLESSO INFANZIA PEZZE PASCOLATO - CAPE 408845                                                                                                                         |      |
| Codice Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B68I22000210006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A026CEA5CF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Note |
| 30/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.535,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

#### ALLEGATI

- **Relazione\_Istruttoria\_RUP\_PezzePascolato\_signed.pdf** (impronta:  
AAB47D8F386D85BDD7C2BE4532F13638308AD82634DD8A81F1C9CB284F544E0B)  
- **certificato-INPS\_50514483.pdf** (impronta:  
DF7053F09BE7098C8293E5AF82DC0B0AE00CEAA6A3E1D8EB87D41D240B987947)

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

