



**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**  
**Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche**  
**Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web**  
**Servizio Sistema Educativo**  
**Servizio Diritto allo Studio**  
**Servizio Cimiteri Cittadini**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**  
**n. 08 del 18/09/2025**

**OGGETTO:** Autorizzazione all'estensione temporale ed economica del contratto di subappalto già autorizzato fra la mandante DEDA NEXT S.r.l. e la società DOT BEYOND S.r.l. (già DM CULTURA S.r.l.), nell'ambito dell'adesione all'Accordo Quadro Consip Servizi applicativi in ottica cloud e PMO – Ordine diretto – Lotto 2 per la realizzazione di servizi applicativi IT.

CIG Accordo Quadro: 82106098E2  
CIG derivato: A001F38407

**ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA.**

## **I Dirigenti Responsabili dei Servizi**

**Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati, dott. Antonio D'Ambrosio**

**Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, Ing. Lucio Abbate**

**Comunicazione Istituzionale e Portale Web, dott. Salvatore Russo**

**Sistema Educativo, dott.ssa Barbara Trupiano**

**Diritto allo Studio, dott.ssa Valeria De Lisa**

**Cimiteri Cittadini, dott.ssa Antonietta Agliata**

## **Premesso che**

- con Determinazione Dirigenziale n. 01 del 04/08/2023, registrata all'Indice Generale in data 11/08/2023 al n. 1537, si è proceduto ad affidare al R.T.I. composto da IBM ITALIA S.p.A. (mandataria), DEDA NEXT S.r.l., EY ADVISORY S.p.A. e PAGILE (mandanti), diversi Servizi Applicativi IT in ottica cloud e PMO tramite adesione all'Accordo Quadro Consip Servizi ID 2212 – Lotto 2;
- con Determinazione Dirigenziale n. 02 del 11/03/2024, senza impegno di spesa, registrata in data 14/03/2024 al numero 257, si è provveduto ad autorizzare, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 D.lgs n. 50/2016 (con particolare riferimento ai commi 8, 9, 10, 12, 14, 19 e 20) e nei limiti di cui all'art. 13 del contratto esecutivo sottoscritto con il RTI Affidatario, l'istanza di subappalto presentata dalla società IBM Italia S.p.A. nella sua qualità di mandataria del R.T.I. fra la mandante DEDA NEXT S.r.l. C.F. 03188950103, P.IVA: 01727860221 e la società DM CULTURA S.r.l., C.F./P.IVA 14530051003.

## **Premesso, altresì, che**

- con Determinazione Dirigenziale n. 04 del 14/07/2025, REP n. 657 del 25/07/2025, si è proceduto ai sensi dell'art 106 comma 1. lettera c) del D.lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici, alla proroga esclusivamente temporale del contratto esecutivo, rep. n. 6633 del 22/04/2024, al 31 dicembre 2025;
- con Disposizione Dirigenziale n. 10 del 20/08/2025 si è presto atto della fusione per incorporazione delle società Dot Beyond S.r.l. e Reiss Digital Life S.r.l. in DM Cultura S.r.l. e della variazione della denominazione di DM Cultura in "Dot Beyond S.r.l..

## **Dato atto che**

- con PEC del 05/09/2025, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 08/09/2025, al n. PG/2025/782098, la mandataria IBM ha inoltrato l'istanza di estensione economica e temporale del contratto di subappalto stipulato tra le società DEDA NEXT S.r.l. e DOT BEYOND S.r.l. (già DM Cultura S.r.l.), per un importo aggiuntivo stimato pari ad € 14.500,00 (Iva esclusa), fino alla data del 31/12/2025;
- con ulteriore PEC del 10/09/2025, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data, al n. PG/2025/800332, la mandante DEDA NEXT S.r.l. ha trasmesso un atto integrativo del già citato contratto di subappalto, segnalando che per mero errore materiale, all'art. 7 del contratto stesso, è stato indicato CONSIP quale Ente autorizzatore delle varianti contrattuali, in luogo dell'Amministrazione beneficiaria.

#### **Atteso che**

- è necessario continuare ad assicurare il regolare funzionamento degli applicativi oggetto dell'affidamento di cui alla citata D.D. n. 01 del 04/08/2023;
- si è ritenuto di non procedere con le verifiche di rito in quanto trattasi di estensione economico/temporale nell'ambito di subappalto precedentemente autorizzato;
- è stato acquisito il DURC della società subaffidataria, risultato regolare.

#### **Visti**

- le vigenti linee guida relative alla stipula dei contratti;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 36/2023.

**Dato atto che** ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria all'adozione del presente atto è stata condotta dai Dirigenti, che lo adottano.

**Rilevata** l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6 e 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 69 del 01 marzo 2024, tali da impedirne l'adozione.

**Attestata** la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato e integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

**Visti, altresì,** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

**Attestato, altresì, che** il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs n. 33/2013 ed all'art. 1, commi 16 e 32 L. n. 190/2012, come riportato nella già menzionata sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli.

### **DETERMINANO**

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente trascritte:

di autorizzare, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 D.lgs n. 50/2016 (con particolare riferimento ai commi 8, 9, 10, 12, 14, 19 e 20) e nei limiti di cui all'art. 13 del contratto esecutivo sottoscritto con il R.T.I. Affidatario, l'istanza di estensione economica e temporale del subappalto dettagliato in premessa, presentata dalla società IBM Italia S.p.A.;

di prendere atto, pertanto, dell'addendum al contratto di subappalto di seguito indicato, autorizzato dalla data di efficacia del presente atto e fino al 31/12/2025:

- tra la mandante DEDA NEXT S.r.l. e la società DOT BEYOND S.r.l. (già DM Cultura S.r.l.) - con sede legale in Roma (RM), in Piazza di Sant'Andrea della Valle - cap. 00186, C.F./P.IVA.: 14893141003 per l'importo aggiuntivo di € 14.500,00 oltre IVA al 22%;

di prendere atto della rettifica apportata con l'atto integrativo, con cui si precisa che l'Ente competente all'autorizzazione delle varianti contrattuali è l'Amministrazione beneficiaria e non CONSIP S.p.A.;

di confermare e mantenere invariate le restanti parti del contratto di subappalto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 02 del 11/03/2024, senza impegno di spesa, registrata al numero 257 del 14/03/2024;

di notificare il presente atto agli interessati;

di procedere agli adempimenti in materia di trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D.Lgs n. 33/2013.

*Allegati:*

*richiesta di autorizzazione alle variazioni contrattuali;*

*Addendum al contratto di subappalto;*

*Atto integrativo e relativa PEC di trasmissione.*

*Si attesta che il presente provvedimento e i relativi allegati contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.*

*Sottoscritta digitalmente<sup>1</sup> da*

Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche  
Ing. Lucio Abbate

---

<sup>1</sup> Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTRO  
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati  
dott. Antonio D'Ambrosio

Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web  
dott. Salvatore Russo

Servizio Sistema Educativo  
dott.ssa Barbara Trupiano

Servizio Diritto allo Studio  
dott.ssa Valeria De Lisa

Servizio Cimiteri Cittadini  
dott.ssa Antonietta Agliata