

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ORDINE DI ATTIVAZIONE PER APPALTO LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL LOTTO REM_1 AFFERENTE AL CLUSTER 3 "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI ISTITUZIONALI E BENI CULTURALI" AGGIUDICATO IN FAVORE DELL'IMPRESA LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E1135/2023 N. 6 DEL 10/03/2023 DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

ACCORDO QUADRO COMUNE DI NAPOLI : Lotto REM_1 - CLUSTER 3 – CIG PADRE: 9472659D7C

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N._3/GRANDI PARCHI

Denominazione intervento: "RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO VIRGILIANO" FINANZIATO CON FONDI DEL PIANO SOSTEGNI AL PNRR -

CUP INTERVENTO : B69D22000060006

Il sottoscritto ing. Paolo Cupo, in qualità di Dirigente del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" del Comune di Napoli e di Responsabile del Procedimento dell'intervento di cui in oggetto (di seguito "**Soggetto Attuatore**"), in nome e per conto del Comune di Napoli, con sede in Palazzo San Giacomo, piazza Municipio, 80133 Napoli - C.F. 80014890638, P. IVA 01207650639

PREMESSO CHE

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- Il Decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 prevede "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- l'articolo 42 comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede che "Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti";
- Il Servizio Verde della Città del Comune di Napoli al fine di candidare l'intervento denominato "Restauro e valorizzazione del Parco Virgiliano" ai finanziamenti resi disponibili dalla norma citata, ha predisposto, con i tecnici interni all'Amministrazione, il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 23 commi 5 e 6 del Dlgs 50/2016, che è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 14/03/2022. Il progetto prevede un importo complessivo pari ad euro 2.000.000,00;
- Il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro

per gli Affari regionali e le autonomie del 31/08/2022, ha finanziato gli interventi trasmessi dalle Città di Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, al fine di accedere ai finanziamenti resi disponibili dal citato art. 42 comma 1 del Decreto-Legge n. 50 del 2022;

- Nell'Allegato 1 – Piano degli Interventi – del citato Decreto del 31/08/2022 sono presenti gli interventi finanziati per il Comune di Napoli per importo pari ad euro 85.000.000,00, tra cui, in particolare, è stato finanziato l'intervento denominato "Restauro e valorizzazione del Parco Virgiliano di Napoli" individuato dal CUP: B69D2200060006 per un importo pari ad euro 2.000.000,00, sulla base del citato Progetto di Fattibilità tecnica ed economica approvato in linea tecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 14/03/2022;
- L'intervento è stato gestito, inizialmente, dall'ex Servizio Verde della Città che ha provveduto a gestire la fase della redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, che è stato approvato con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 14/03/2022, nonché la fase di candidatura dell'intervento al finanziamento;
- Nel frattempo con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 si è proceduto alla "Definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli";
- Con Decreto Sindacale DESIN/2023/0000331 del 23/06/2023 – prot. n. 132 / 2023 / DG è stato conferito, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all'ing. Paolo Cupo, dirigente a tempo pieno ed indeterminato, l'incarico di responsabile del Servizio Progettazione e gestione Grandi Parchi Urbani, incardinato nell'Area Ambiente;
- con disposizione del Direttore Generale n. 56 del 31/07/2023 sono state attribuite le funzioni ai servizi afferenti all'Area Ambiente e alla luce delle funzioni attribuite, la progettazione dei Grandi Parchi Urbani, tra i quali rientra il Parco del Virgiliano, è attribuita al presente Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani – ARAM1073;
- In esecuzione degli ultimi provvedimenti citati, la competenza alla prosecuzione del procedimento tecnico – amministrativo relativo all'intervento di cui trattasi è stata trasferita al presente Servizio. Inoltre, considerati i carichi di lavoro che gravano sui funzionari in servizio presso questo Ufficio, il ruolo di Responsabile del Procedimento è stato assunto direttamente dal Dirigente del Servizio;
- Con Disposizione Dirigenziale N. 1073I_010 DEL 09.11.2023 è stato individuato il Gruppo di Lavoro costituito da funzionari interni al Comune di Napoli per la redazione del progetto esecutivo di cui trattasi;
- I progettisti incaricati hanno redatto il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi;

Rilevato che:

- Il "Parco Virgiliano" risulta vincolato con Provvedimento n. 176 del Registro Decreti emesso in data 07/03/2022 dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Campania, ai sensi del D.lgs 42/2004, n.42 – Decreto di Verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1;
- sulla base del Progetto Esecutivo redatto dai professionisti incaricati è stata indetta dal presente servizio la Conferenza dei Servizi asincrona, ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 241/90, al fine di acquisire tutti i pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti. La Conferenza dei Servizi è stata indetta con la nota avente prot. n. PG/2023/933191 del 15/11/2023. La Conferenza dei Servizi Decisoria ha esaminato il progetto esecutivo di cui trattasi ed ha concluso i suoi lavori in data 11/12/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa 1073E n. 9 del 15.12.2023 avente ad oggetto "Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-quater della Legge 241/90 e ss.mm.ii., per acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, in relazione a "Restauro e Valorizzazione del Parco Virgiliano" finanziato con fondi del Sostegno Obiettivi PNRR GRANDI CITTA' – CUP: B69D2200060006 - CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI CON ESITO FAVOREVOLE" si è dato atto che il procedimento si è concluso con esito favorevole e quindi sono stati acquisiti tutti i pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti, in relazione al progetto esecutivo di cui trattasi;
- Al fine delle operazioni di verifica della progettazione da eseguirsi ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 36/2023 (ex art. 26 del Dlgs 50/2016), gli Uffici Tecnici del Comune di Napoli non dispongono di un sistema interno di controllo di qualità, e non sono abilitati alla verifica dei progetti redatti direttamente dai funzionari del

medesimo Comune per importo dei lavori superiore ad un milione di euro. Pertanto si è reso necessario individuare un operatore economico qualificato a cui affidare il servizio di verifica;

- A tale scopo con nota avente prot. PG/2023/992802 del 05/12/2023 il Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" ha chiesto al Dirigente dell'Area Patrimonio la possibilità di poter aderire all'Accordo Quadro denominato "Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 articolata in 13 lotti funzionali, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica e al supporto alla validazione (ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli" al fine di affidare all'operatore economico già selezionato l'attività di verifica del progetto esecutivo di cui trattasi;
- Con nota prot. PG/2023/1001252 del 07/12/2023, il dirigente dell'Area Patrimonio del Comune di Napoli, in riscontro alla citata nota PG/2023/992802 del 05/12/2023, ha fornito autorizzazione ad includere la verifica del progetto esecutivo per l'intervento denominato "Intervento di restauro e Valorizzazione del Parco Virgiliano" finanziato con fondi del Sostegno Obiettivi PNRR GRANDI CITTA' – CUP: B69D22000060006, all'interno dell'Accordo Quadro così denominato:
Lotto 7 – PAT_3 – Aggiudicatario: RTI ITS CONTROLLI TECNICI S.P.A. (mandataria) – ribasso 46,48% - Contratto Repertorio 86729 del 10/07/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale N. 1073K_019 del 14.12.2023, è stato affidato il Contratto Attuativo all'operatore economico aggiudicatario del predetto Accordo Quadro, al fine dell'espletamento delle operazioni di verifica del progetto esecutivo;
- Nel caso in questione il progetto esecutivo è stato trasmesso all'operatore economico selezionato nell'Ambito dell'Accordo Quadro di cui trattasi che, con nota prot. 1037041 del 20.12.2023 ha provveduto a trasmettere l'esito positivo della verifica del progetto esecutivo di cui trattasi;
- Il Dirigente del Servizio, in qualità di Responsabile del Procedimento, con atto avente prot. 1037254 del 20.12.2023 ha provveduto ai sensi dell'art. 42 comma 4 del Dlgo 36/2023 (ex art. 26 del Dlgo 50/2016) a validare il progetto posto a base di gara sulla base del rapporto conclusivo dei verificatori e in contraddittorio con i progettisti;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 520 del 21/12/2023 è stato deliberato:
 - di approvare il progetto esecutivo, relativo ai lavori di "Restauro e Valorizzazione del Parco Virgiliano"- CUP: B69D22000060006;
 - di approvare il Quadro Economico del progetto esecutivo come segue;

"Restauro e Valorizzazione del Parco Virgiliano di Napoli" Sostegno Obiettivi PNRR GRANDI CITTA' - Progetto ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1	Importo lavori		€ 1.428.671,02
A.2	importo costi per la sicurezza		€ 21.367,23
A.3	Importo complessivo lavori A.1+A.2		€ 1.450.038,25
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Oneri di smaltimento e Liste in economia al netto dell'IVA		€ 63.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		€ 2.000,00

B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese forniture di beni previsti in progetto - Interferenze con sottoservizi		€ 15.500,00
B.4	Imprevisti		€ 45.000,00
B.5	Acquisizione aree e/o immobili		€ 0,00
B.6	accantonamento		€ 0,00
B.7	Spese Tecniche – incentivi tecnici (max 2% x 0,80) – attività interne all'Ente		€ 23.200,61
B.8	Spese per attività di consulenza e supporto (Supporto al RUP in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, Ispettore di Cantiere, Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione, Verifica progetto, Archeologo specialista in fase di scavo) (compreso IVA e Cassa)		€ 100.000,00
B.9	Spese di gara. Oneri ANAC, adempimenti amministrativi (compreso IVA al 22%)		10.307,31
B.10	Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte di soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita.		€ 35.000,00
B.11	Spese per la realizzazione di attività didattiche, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e formazione		€ 30.000,00
B.12	Spese per la realizzazione di studi / ricerche di carattere scientifico e/o divulgativo		€ 32.000,00
B.13	IVA sui lavori al 10% [su A]		Euro 145.003,83
B.14	IVA residua su voci b.1 - b.2 - b.3 - b.4 - b.10 - b. 11 - b.12 (IVA al 22%)		Euro 48.950,00
	Totale somme a disposizione		€ 549.961,75
	Importo complessivo intervento		€ 2.000.000,00

CONSIDERATO CHE:

L'intervento è stato finanziato dal Ministero con la condizione del rispetto degli obiettivi assegnati relativi alle diverse fasi amministrative, ovvero:



- a) rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi relativi alle fasi amministrative antecedenti la progettazione;
- b) rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi relativi all'approvazione di ciascun livello di progettazione, per la parte eccedente le spese sostenute;
- c) rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi relativi alle procedure di affidamento dei lavori (pubblicazione dei bandi o avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero invio delle lettere di invito), per la parte eccedente le spese sostenute;

Le Milestone assegnate sono le seguenti:

Obiettivi:

- 1) **Validazione e Approvazione progetto definitivo: IV Trimestre 2023 – Scadenza rispettata** con approvazione del Progetto esecutivo giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 520 del 21/12/2023
- 2) **Pubblicazione Gara Lavori: I Trimestre 2024 – Scadenza rispettata** con autorizzazione di cui alla nota prot. PG/2024/164646 del 20/02/2024 del Dirigente dell'Area Patrimonio all'inclusione dell'intervento nell'ambito dell'Accordo Quadro con unico operatore economico relativo al Lotto REM_1 afferente al Cluster 3 "*Restauro e riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali*" di cui alla Determinazione Dirigenziale E1135/2023 n. 6 del 10/03/2023 del Servizio Tecnico Patrimonio. Operatore Economico già individuato nell'ambito dell'Accordo Quadro, con il quale stipulare il Contratto Attuativo, sulla base del Contratto Generale dell'Accordo Quadro stipulato con Repertorio 86735 del 28/07/2023;
- 3) **Aggiudicazione dei Lavori: III TRIMESTRE 2024;**
- 4) **STATO DI AVANZAMENTO LAVORI AL 25%: II TRIMESTRE 2025**
- 5) **STATO DI AVANZAMENTO LAVORI AL 75%: I TRIMESTRE 2026**
- 6) **ULTIMAZIONE DEI LAVORI – SAL 100%: II TRIMESTRE 2026**
- 7) **COLLAUDO FINALE: III TRIMESTRE 2026**

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'Intervento il Soggetto Attuatore è il Servizio "*Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani*" del Comune di Napoli che al fine dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi ha aderito all'Accordo Quadro di cui in oggetto come segue:

- 1) Con nota avente prot. PG/2024/161096 del 19/02/2024 il dirigente del Servizio "*Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani*" ha chiesto al Dirigente dell'Area Patrimonio del Comune di Napoli la possibilità di aderire all'Accordo Quadro con un unico operatore economico relativo al lotto Rem_1 afferente al CLUSTER 3 "*Restauro e riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali*" aggiudicato in favore dell'impresa Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni srl, con determinazione dirigenziale E1135/2023 n. 6 del 10/03/2023 del Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli, per stipulare Contratto Attuativo con l'operatore economico già selezionato, a cui affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- 2) Con nota avente prot. PG/2024/164646 del 20/02/2024 il Dirigente dell'Area Patrimonio del Comune di Napoli ha rilasciato Autorizzazione al Servizio "*Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani*" all'inclusione dell'intervento nell'Accordo Quadro di cui trattasi, per la stipula del Contratto Attuativo, al fine della realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, con l'aggiudicatario Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL, che si è aggiudicato la possibilità di eseguire i lavori con ribasso del 14,22% sull'Elenco Prezzi posto a base di gara con la citata Determinazione dirigenziale n. E1135/2023/006 del 10/03/2023 del Servizio Tecnico Patrimonio;
- 3) Ai sensi dell'art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto dell'Accordo Quadro Generale l'importo del singolo intervento è definito con l'applicazione dei prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al Contratto Attuativo Specifico. In particolare nel caso in questione, per la redazione del progetto esecutivo di cui trattasi, è stato utilizzato il Prezzario emesso dalla Regione Campania per l'anno 2023 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023, "*Approvazione Prezzario Regionale Lavori Pubblici – Anno 2023*" oltre che la redazione di Analisi Prezzi Nuovi, laddove si è reso necessario;
- 4) Con nota avente prot. PG/2023/868780 del 27/10/2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio aveva già



trasMESSO (per altra procedura in corso di esecuzione) il Contratto Generale avente Rep. n. 86735 del 28/07/2023 stipulato tra l'impresa Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL e l'Area Patrimonio del Comune di Napoli che stabilisce i rapporti e le regole per l'utilizzo dell'Accordo Quadro per esecuzione di interventi su immobili del Comune di Napoli;

- 5) Con nota avente prot. PG/2023/943773 del 20/11/2023 il Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli, che gestisce l'Accordo Quadro Generale di cui trattasi, aveva già trasmesso (per altra procedura in corso di esecuzione) al Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" la documentazione contenente i controlli eseguiti sull'impresa LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui al Lotto REM_1 Cluster 3 – CIG PADRE 9472659D7C (*Casellari Giudiziari, Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale, Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, Verifica certificato di ottemperanza ex art.17 L.68/99, Verifiche di regolarità tributaria cd. "Nuovo Programma 100", DURC in corso di validità fino al 08/02/2024, RICHIESTA di INFORMAZIONI ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e s.m.i. (Antimafia), Visura Camera di Commercio del Registro delle Imprese di Napoli*) – Controlli ai sensi art. 94 del Dlgo 36/2023 ed ex art. 80 del Dlgo 50/2016. Sono state trasmesse altresì:

- a) L'Offerta Economica consistente nel ribasso di asta del 14,22 % sull'Elenco Prezzi posto a base di asta;
- b) L'Offerta Tecnica consistente nell'offerta presentata dall'impresa in relazione ai diversi sub-criteri posti a base di gara;

Successivamente, il Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli con pec del 28/11/2023 ha trasmesso (per altra procedura in corso di esecuzione) a questo Servizio, l'aggiornamento dei controlli precedentemente trasmessi

- 6) L'impresa LUCCI SALVATORE – IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – C.F / P.IVA 03579980636 è in possesso dell'Attestazione SOA N. 11056/63/01, rilasciata dalla SOA CONSULT (Società Organismo di Attestazione) - Codice Identificativo: 07679410634 – (Autorizzazione n. 63 del 04/10/2001), valida fino al 18/11/2025, dalla quale risulta tra l'altro, che:

L'impresa è qualificata all'esecuzione dei lavori pubblici per le seguenti categorie e classifiche:

- OG1 – Classifica I
- OG2 – Classifica VIII
- OG11 – Classifica III-BIS
- OS6 – Classifica I
- OS21 – Classifica III-BIS
- OS24 – Classifica III-BIS
- OS25 – Classifica VIII
- OS2-A – Classifica V

CONSIDERATO che, specificamente, per quanto espresso in precedenza, il Soggetto Attuatore si avvale dell'Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il "**Contratto Applicativo**").

PRESO ATTO:

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani"1073E_001 del 22/03/2024, si è stabilito di aderire all'Accordo Quadro di cui trattasi, sulla base degli atti richiamati in precedenza, ed è stato stabilito quanto segue:

- è stato approvato il presente schema di Ordine di Attivazione (ODA) che viene trasmesso alla società Lucci Salvatore Impresa di costruzione SRL, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo;
- la società Lucci Salvatore provvederà a compilare il presente schema di ODA e a trasmetterlo a questo Servizio, al fine dell'accettazione all'esecuzione di questo intervento specifico, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al Contratto Generale Rep. n. 86735 del 28/07/2023;
- il Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" valuterà l'ODA debitamente compilata dall'operatore economico Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL e la validità dei controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 94 del Dlgo 36/2023 (ex art. 80 del Dlgo 50/2016), provvederà ad adottare determinazione di aggiudicazione



dell'esecuzione dell'intervento specifico di cui trattasi all'operatore economico, applicando il ribasso di asta offerto dal medesimo in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e rimodulando il quadro Economico di progetto;

- si provvederà in prosieguo alla stipula del Contratto Attuativo per l'esecuzione dell'intervento specifico denominato "Restauro e Valorizzazione del Parco Virgiliano" finanziato con fondi del Piano Sostegni al PNRR - CUP intervento : B69D22000060006, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al Contratto Generale avente Rep. n. 86735 del 28/07/2023 e quindi alla consegna dei lavori;
- il CIG FIGLIO collegato al CIG PADRE 9472659D7C dell'Accordo Quadro di cui trattasi, verrà acquisito in sede di aggiudicazione dell'intervento specifico e della stipula del contratto Attuativo consequenziale;
- si è dato atto che gli Elaborati del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Restauro e valorizzazione del Parco Virgiliano" – finanziato con risorse economiche rese disponibili dal Piano Sostegni al PNRR - CUP: B69D22000060006 – sono quelli del Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 520 del 21/12/2023;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani"1073E_005 del 20/09/2024 è stata aggiornata il modulo della presente ODA e i relativi elaborati allegati, al fine di trasmetterli all'impresa Lucci per la stipula del Contratto Attuativo. Pertanto gli elaborati del progetto esecutivo sono i seguenti:

ELENCO ELABORATI

Elaborati descrittivi ed economici

- E.1- Elenco elaborati -- (Agg 01)
- E.2-Relazione generale e tecnica
 - E.2.A – Abaco pavimentazioni in pietra
 - E.2.B – Determina approvazione Conferenza dei servizi e Pareri Acquisiti (Agg 01)
 - E.2.C – Relazione integrativa – Relazione su Aspetti di dettaglio (Agg 01)
- E.3-Relazione agronomica
- E.4-Relazione paesaggistica
 - E.4.A – Fotoinserimenti di progetto
- E.5-Relazione restauro ingresso monumentale e scheda
 - E.5.A – Piano di manutenzione delle opere (categoria OS2A)
- E.6-Relazione sulla gestione delle materie
- E.7-Relazione sulle interferenze
- E.8-Relazione sui criteri minimi ambientali (C.A.M.)
- E.9- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti(Agg 01)
- E.10- Computo metrico estimativo
- E.11- Elenco dei prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
- E.12- Quadro di incidenza della manodopera
- E.13- Quadro economico
- E.14- Piano di Sicurezza e di Coordinamento con annesso Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (Agg 01)
- E.15- Cronoprogramma
- E.16- Schema di contratto
- E.17- Capitolato speciale di appalto (Agg 01)
- E.18 –Relazione DSNH

Elaborati grafici

Tav. 1 - Inquadramento urbanistico, territoriale e quadro vincolistico	Scale Varie
Tav. 2 - Planimetria generale e rilievo fotografico	1:1000
Tav. 3 - Rilievo area d'intervento/volo drone	1:200/1:50
Tav. 4 – Rilievo materico (pianta/sezioni) (Agg 01)	1:200/1:100
Tav. 5 - Inquadramento area di progetto	1:2.000

Tav. 6 - Progetto Architettonico - Planimetria generale con individuazione interventi	1:1.000
Tav. 7 - Piazzale ingresso – Progetto Architettonico (pianta/sezioni)	1:200/1:100
Tav. 7 BIS - Piazzale ingresso – Progetto Architettonico_Planimetria di dettaglio pavimentazione	1:100
Tav. 8 R - Piazzale ingresso – Dettagli	1:20/1:10
Tav. 9 - Portale – Progetto di restauro	1:100/1:50
Tav. 10 – Interventi di manutenzione impianti e servizi	Scale Var
Tav. 11 – Deflusso delle acque meteoriche (Agg 01)	Scale Var
Tav. 12 – _Impianto di videosorveglianza (Agg 01)	Scale Var

che al fine della stipula del Contratto Attuativo è necessario rimodulare il Quadro Economico di progetto, tenendo conto che l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al lotto Rem_1 afferente al Cluster 3 “*Restauro e Riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali*” – Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL, ha offerto il ribasso di asta del 14,22 %.

che le categorie delle lavorazioni di cui si compone l'intervento da realizzare sono le seguenti:

Categoria SOA	Importo [euro]	percentuale
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (prevalente)	1.023.190,22	70,564%
OS2A - Superfici decorate di beni immobili (scorporabile)	288.071,42	19,866%
OS24 - Verde e arredo urbano (scorporabile)	138.776,61	9,57 %
Totale somme soggette a ribasso oltre oneri di sicurezza	1.450.038,25	100 %

Il Quadro Economico di progetto rimodulato con applicazione del ribasso di asta al 14,22 % viene riportato di seguito:

“Restauro e Valorizzazione del Parco Virgiliano” - Finanziato con Sostegni Obiettivi PNRR Progetto ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 %			
LAVORI			
A.1	Importo lavori		Euro 1.428.671,02
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		Euro 21.367,23
A.3	Importo complessivo lavori al lordo del ribasso di asta (A.1+A.2)		Euro 1.450.038,25
A.4	Ribasso del 14,22 % su A.1		Euro 203.157,02
A.5	Lavori aggiudicati al netto del ribasso di asta del 14,22% - (A.1 – A.4) ccc		Euro 1.225.514,00

A.6	Costi della sicurezza - (A.2)		Euro 21.367,23
A.7	TOTALE LAVORI + COSTI DI SICUREZZA AGGIUDICATI AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % (A.5 + A.6)		Euro 1.246.881,23
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Oneri di smaltimento e Liste in economia al netto dell'IVA		€ 63.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		€ 2.000,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese forniture di beni previsti in progetto - Interferenze con sottoservizi		€ 15.500,00
B.4	Imprevisti		€ 45.000,00
B.5	Acquisizione aree e/o immobili		€ 0,00
B.6	accantonamento		€ 0,00
B.7	Spese Tecniche – incentivi tecnici (max 2% x 0,80) – attività interne all'Ente		€ 23.200,61
B.8	Spese per attività di consulenza e supporto (Supporto al RUP in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, Ispettore di Cantiere, Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione, Verifica progetto, Archeologo specialista in fase di scavo) (compreso IVA e Cassa)		€ 100.000,00
B.9	Spese di gara. Oneri ANAC, adempimenti amministrativi (compreso IVA al 22%)		€ 10.307,31
B.10	Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte di soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita.		€ 35.000,00
B.11	Spese per la realizzazione di attività didattiche, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e formazione		€ 30.000,00
B.12	Spese per la realizzazione di studi / ricerche di carattere scientifico e/o divulgativo		€ 32.000,00
B.13	IVA sui lavori al 10% [su A]		Euro 124.688,12
B.14	IVA residua su voci b.1 - b.2 - b.3 - b.4 - b.10 - b. 11 - b.12 (IVA al 22%)		Euro 48.950,00
	Totale somme a disposizione		€ 529.646,04

	Importo complessivo intervento al netto del ribasso di asta del 14,22 %		€ 1.776.527,27
	ECONOMIA A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA		Euro 223.472,73
	COSTO INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA + ECONOMIA DI RIBASSO DI ASTA		Euro 2.000.000,00

e, pertanto, il corrispettivo del Contratto Attuativo da stipulare per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è pari ad euro 1.246.881,23 (euro unmilione duecento quarantaseimila ottocento ottantuno/23) oltre IVA ed Oneri di Discarica;

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore – Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” trasmette all'operatore economico LUCCHI SALVATORE Impresa di Costruzioni s.r.l., con sede legale in Piazza Enrico De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli Codice Fiscale e Partita IVA 03579980636, n. REA NA-338663, il seguente:

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)			
numero documento		data	
3		
SOGGETTO ATTUATORE			
denominazione	codice fiscale	partita IVA	sede
Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” del Comune di Napoli	80014890638	01207650639	Napoli
RUP intervento - Dirigente	provvedimento di nomina		
Ing. Paolo Cupo	Decreto Sindacale DESIN/2023/0000331 del 23/06/2023		
Tel.	----		
E-mail:	grandiparchi@comune.napoli.it		
PEC	grandiparchi@pec.comune.napoli.it		
PIANO SOSTEGNI OBIETTIVI PNRR - Decreto del Ministero dell'Interno del 31/08/2022 Complementarietà con PNRR: MISSIONE: M1C3 COMPONENTE – MISURA PNRR: 2.3 Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e Giardini Storici			
COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET
M1C3	2.3	Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e Giardini Storici	T3/2026
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA			

Progetto esecutivo composto da n. 32 elaborati

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA.

Descrizione delle lavorazioni da eseguire al lordo del ribasso di asta

LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	ALIQUOTA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE/SCORPORABILE
OG 2	III	1.008.112,64	15.077,58	1.023.190,22	70,564%	Prevalente
OS2A	II	283.826,61	4.244,81	288.071,42	19,866	scorporabile
OS24	I	136.731,77	2.044,84	138.776,61	9,570%	scorporabile
Totale Lavori AL LORDO DEL RIBASSO DI ASTA				1.450.038,25		

IMPORTO

VALORE DEI LAVORI OGGETTO DELL'Oda	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
€ 1.428.671,02, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE (LAVORI SOGGETTI DI RIBASSO) € 21.367,23, OLTRE IVA (ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)	14,22 % € 203.157,02	euro 1.246.881,23 , OLTRE IVA E COMPENSIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TERMINI

TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI AVVIO DEI LAVORI	PREVISIONE PER IL 21/10/2024
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO	PREVISIONE PER IL 21/10/2024
TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	10 mesi a far data dalla consegna dei lavori

(eventuale, solo qualora non si proceda alla sottoscrizione del Contratto Specifico nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti)

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA

SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

SOPRALLUOGO PREVENTIVO

SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Modalità:	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il __/__/202__.
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO, FINO AL 30 DICEMBRE 2023, PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA - FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di NAPOLI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto tra Comune di Napoli e la Prefettura- U.T.G. di Napoli Allegato n. 3 al presente ODA	

COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**,

codesto Operatore economico – **LUCCI SALVATORE Impresa di costruzioni s.r.l., con sede legale in Piazza Enrico De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli Codice Fiscale e Partita IVA 03579980636, n. REA NA-338663:**

rappresentato dal Dott. Salvatore Lucci, nato a Napoli il 16/09/1988, che ha sottoscritto il Contratto Generale dell'Accordo Quadro Rep. n. 86735 del 28/07/2023, in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura per dott. Costantino Pratico, notaio in Napoli, rep. 150787 del 24/09/2013, custodita in atti del Servizio Patrimonio e che si chiede di trasmettere con il presente modulo di dichiarazione, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE	RISPOSTA	
		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
1	di ricorrere al subappalto per i lavori		
	In caso affermativo		

	Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:		
	Con particolare riferimento ai lavori da eseguire per la Categoria prevalente OG2	49%	Specificare eventualmente le attività da subappaltare:
	Con particolare riferimento ai lavori da eseguire per la Categoria scorporabile OS2A	100 %	Specificare eventualmente le attività da subappaltare:
	Con particolare riferimento ai lavori da eseguire per la Categoria scorporabile OS24	100 %	Specificare eventualmente le attività da subappaltare:
In caso affermativo			
dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti nei confronti dei quali non sussistano cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e che siano qualificati per l'espletamento della prestazione che si intende subappaltare;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti;		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

	dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	[Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo;	NON PREVISTO	
3	di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato di appalto dell'accordo quadro, nel Contratto Specifico, nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra il Capitolato speciale di appalto dell'accordo quadro.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dal PIANO SOSTEGNI OBIETTIVI PNRR - Decreto del Ministero dell'Interno del 31/08/2022 Complementarietà con PNRR: MISSIONE: M1C3 -COMPONENTE – MISURA PNRR: 2.3 Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e Giardini Storici , nonché entro le scadenze previste dall'Atto di concessione sottoscritto con l'Amministrazione Titolare;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità Allegato alla presente ODA.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	di confermare il ribasso già offerto in sede di aggiudica dell'Accordo Quadro Generale pari al 14,22 % in riferimento al presente intervento specifico da realizzare e di confermare anche l'Offerta Tecnica già formulata in sede di aggiudica del predetto Accordo Quadro Generale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

- 2) **PRENDE ATTO E ACCETTA CHE APPLICANDO IL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % all'importo dei lavori posti a base di asta del progetto esecutivo denominato "Intervento di restauro e valorizzazione del Parco Virgiliano" individuato dal CUP: B69D22000060006, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 520 del 21/12/2023, il quadro Economico del progetto rimodulato applicando il predetto ribasso di asta è il seguente:**

“Restauro e Valorizzazione del Parco Virgiliano” - Finanziato con Sostegni Obiettivi PNRR

**Progetto ESECUTIVO -
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 %**

LAVORI			
A.1	Importo lavori		Euro 1.428.671,02
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		Euro 21.367,23
A.3	Importo complessivo lavori al lordo del ribasso di asta (A.1+A.2)		Euro 1.450.038,25
A.4	Ribasso del 14,22 % su A.1		Euro 203.157,02
A.5	Lavori aggiudicati al netto del ribasso di asta del 14,22% - (A.1 – A.4) ccc		Euro 1.225.514,00
A.6	Costi della sicurezza - (A.2)		Euro 21.367,23
A.7	TOTALE LAVORI + COSTI DI SICUREZZA AGGIUDICATI AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % (A.5 + A.6)		Euro 1.246.881,23
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Oneri di smaltimento e Liste in economia al netto dell'IVA		€ 63.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		€ 2.000,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese forniture di beni previsti in progetto - Interferenze con sottoservizi		€ 15.500,00
B.4	Imprevisti		€ 45.000,00
B.5	Acquisizione aree e/o immobili		€ 0,00
B.6	accantonamento		€ 0,00
B.7	Spese Tecniche – incentivi tecnici (max 2% x 0,80) – attività interne all’Ente		€ 23.200,61
B.8	Spese per attività di consulenza e supporto (Supporto al RUP in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, Ispettore di Cantiere, Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione, Verifica progetto, Archeologo specialista in fase di scavo) (compreso IVA e Cassa)		€ 100.000,00

B.9	Spese di gara. Oneri ANAC, adempimenti amministrativi (compreso IVA al 22%)		€ 10.307,31
B.10	Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte di soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita.		€ 35.000,00
B.11	Spese per la realizzazione di attività didattiche, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e formazione		€ 30.000,00
B.12	Spese per la realizzazione di studi / ricerche di carattere scientifico e/o divulgativo		€ 32.000,00
B.13	IVA sui lavori al 10% [su A]		Euro 124.688,12
B.14	IVA residua su voci b.1 - b.2 - b.3 - b.4 - b.10 - b. 11 - b.12 (IVA al 22%)		Euro 48.950,00
	Totale somme a disposizione		€ 529.646,04
	Importo complessivo intervento al netto del ribasso di asta del 14,22 %		€ 1.776.527,27
	ECONOMIA A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA		Euro 223.472,73
	COSTO INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA + ECONOMIA DI RIBASSO DI ASTA		Euro 2.000.000,00

e, pertanto, il corrispettivo del Contratto Attuativo da stipulare per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è pari ad euro **1.246.881,23** (euro unmilione duecento quarantaseimila ottocento ottantuno/23) oltre IVA ed Oneri di Discarica;

- 3) **SI IMPEGNA A TRASMETTERE AL PRESENTE SERVIZIO**, ai fini della stipula del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:
- garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 20 del Capitolato Speciale di appalto sottoscritto in sede di Contratto di Accordo quadro;
 - dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
 - dichiarazione dei flussi finanziari;
 - Protocollo di Integrità sottoscritto per accettazione.
 - eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;
- 4) **PRENDE ATTO CHE SULLA BASE DEGLI ATTI DELL'ACCORDO QUADRO CITATI E DELLA PRESENTE ODA, IL SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI ATTIVA LA PROCEDURA PER LA ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO DI CUI TRATTASI**

NAPOLI, LI' (SI VEDA LA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE)



L'Operatore

LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL

Il Procuratore: Dott. Salvatore Lucci

(firma digitale)

Il Soggetto Attuatore: Il Dirigente

Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani

Ing. Paolo CUPO

(firma digitale)

ALLEGATI: Elaborati di progetto esecutivo (formato PDF); Modello AQLAV_8 - Schema di Contratto Applicativo Lavori; Protocollo di Integrità; Procura per dott. Costantino Prattico, notaio in Napoli, rep. 150787 del 24/09/2013, per la sottoscrizione degli atti al Dott. Salvatore Lucci