



1126 - ARTP1126 - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1126 n° 63 del 17/12/2025

Oggetto: PNRR – Miss 4 Istr e ric, Comp 1, Inv 1.1: Piano asili nido e scuole infanzia. Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione funzionale con adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell’asilo nido 25° Circ “Marco Polo”. CUP B63C22000350006 CIG: 96895559BB (AQ) CIG A02A28740A Contr spec. Approvata perizia variante n.1 e affidamento lavori in variante a OPERAZIONE Srl. Spesa complessiva € 398.254,82 IVA inclusa.

FUTURA



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
Ministero dell'Istruzione



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica

Premesso che:

- il Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica) ha coordinato l'azione di gestione delle procedure nonché di redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature agli avvisi banditi dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proposte dalle singole municipalità in relazione alle esigenze emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica;
- con Delibera n. 32 dell'8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco di interventi da candidare ai seguenti avvisi:
 - Regione Campania per la formazione di una manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti locali della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 13 del 19/01/2022);
 - PNRR "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" (Avviso MIUR 48048/2021);
 - PNRR Regione Campania "Messa in sicurezza e Riqualificazione scuole" (decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022);
 - PNRR "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" (Avviso MIUR 48040/2021);
 - PNRR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" (Avviso MIUR 48047/2021);
- all'esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 26 interventi, oltre ad altri due interventi confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse;
- in particolare, con decreto direttoriale n. 57 del 8/9/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e con successivo decreto direttoriale n. 74 del 26/10/2022 sono state sciolte le riserve in merito ad alcuni interventi, per cui sono stati ammessi a finanziamento n. 11 nidi, n. 2 poli dell'Infanzia e n. 6 scuole dell'Infanzia, tra cui quello relativo all'intervento: "Messa in sicurezza e riqualificazione funzionale con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'asilo nido – 25° Circolo Comunale "Marco Polo";
- i quadri economici degli interventi sono riportati nelle schede di progetto allegate in sede di candidatura, così come eventualmente modificate a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione, che fanno parte integrante e sostanziale degli accordi di concessione;
- in particolare, per l'intervento in oggetto, il quadro economico approvato dal Ministero dell'Istruzione è il seguente:

Tipologia di Costo	Importo
A) Lavori	1.269.502,00 €
A1) Demolizioni	317.375,50 €
A2) Edilizia	507.800,80 €
A3) Strutture	253.900,40 €
A4) Impianti	190.425,30 €

FUTURA



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



B1) Spese tecniche per incarichi esterni compreso IVA	152.671,30 €
B2) Contributo reclutamento personale (eventuale)	195.000,00 €
C) Incentivi funzioni tecniche	20.312,03 €
D) Altri costi	
D1) Imprevisti compreso IVA	63.475,10 €
D2) IVA sui lavori	279.290,44 €
E) Pubblicità	6.347,51 €
TOTALE	1.986.598,38 €

- nelle more della redazione dei progetti di fattibilità ed in attesa degli esiti della registrazione dei citati decreti ministeriali di ammissione a finanziamento, il Servizio Tecnico Scuole ha indetto e poi approvato con disposizione dirigenziale n. 47 del 7/6/2022 l'esito della Manifestazione di interesse a valenza di indagine di mercato, per la formazione di un Elenco di Operatori Economici, iscritti al ME.PA., attraverso cui è stato possibile determinare le effettive esperienze professionali in analogia a quanto richiesto nell'avviso, verificare la effettiva costituzione del gruppo di professionisti aderente alle necessità progettuali, e la disponibilità immediata alla esecuzione dei progetti; il tutto finalizzato ad individuare il gruppo di progettisti per l'assegnazione dell'incarico tramite le procedure di affidamento diretto, necessariamente da effettuarsi in tempi rapidi e procedure snelle, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs 50/2016, ovvero con procedura negoziata, dei servizi di architettura e ingegneria propedeutici alla realizzazione degli interventi ammessi;
- in data 1° dicembre 2022 sono stati sottoscritti dal MIUR gli accordi di concessione dei finanziamenti relativi ai predetti bandi per tutti gli interventi ammessi con l'unica eccezione delle scuole per le quali solo nel mese di novembre è stata sciolta la riserva da parte del MIUR;
- con la delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
- con nota PG/2022/58703 del 26.01.2022 e poi disposizione n. 72 del 16.11.2022, la Direzione Generale, al fine di garantire una gestione unitaria di tutti i procedimenti, ha individuato il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, quale Responsabile del centro di costo e del coordinamento delle procedure di affidamento dei servizi di progettazione dei lavori per gli interventi sull'edilizia scolastica ammessi a finanziamento, stabilendo inoltre che, il medesimo dirigente si possa avvalere del personale tecnico delle Municipalità per le attività di Direzione Lavori e RUP di concerto con i rispettivi Direttori;
- con disposizione n. 83 del 06.12.2022 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto al conferimento degli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di progettazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento;
- con disposizioni n. 73 del 08.06.2023 e n. 31 del 24.10.2023, il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica ha proceduto alla nomina del personale dotato di adeguata professionalità ed esperienza, individuato nell'organico dell'Ente, per l'esercizio di funzioni tecniche di RUP, Direttore dei Lavori Collaudatore, di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016
- per l'intervento in oggetto è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Valerio

FUTURA



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



italiadomani



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Manzi, funzionario della Municipalità 10; Direttore dei Lavori l'arch. Mariapina Testa funzionario della Municipalità 10; Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il geom. Riccardo De Angelis Istruttore Direttivo del Servizio Edilizia Scolastica, Collaudatore l'ing. Marina Pizzo funzionario della Municipalità 10;

- con Determinazione n. 85 del 21/12/2022, registrata all'indice generale con il n. 224 del 17/01/2023, si è provveduto ad affidare, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2, a) della L.120/2020, al RTP costituito dalla società AICI Engineering S.r.l. (capogruppo mandatario) - C.F. e P.IVA 02440540645 e l'ing. Gabriele Acocella (mandante) - P.IVA 01910710647, la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento di *"Messa in sicurezza e riqualificazione funzionale con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'asilo nido – 25° Circolo Comunale "Marco Polo"*;
- il Contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui sopra è stato registrato con repertorio n. 5625 del 10.07.2023;
- il progetto esecutivo, consegnato dal RTP affidatario dei Servizi di ingegneria e architettura, è stato verificato dal Comitato di verifica in data 25/07/2023, validato dal RUP in data 14/09/2023 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 026 del 30 ottobre 2023 (DETDI/2023/710 del 30/10/2023).
- in seguito alle dimissioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, geom. Riccardo De Angelis, con disposizione dirigenziale del Servizio Edilizia Scolastica n. 18 del 10/09/2024, è stato nominato quale nuovo Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento in epigrafe l'ing. Gennaro Di Criscio, in servizio presso il Servizio Edilizia Scolastica.

Tenuto conto che:

- al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico operativo prestato da Invitalia, ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021;
- in particolare, Invitalia, ai sensi dell'articolo 10, co. 6-quater, del menzionato D.L. n. 77/2021, così come modificato dall'articolo 14, co. 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, promuove la definizione e la stipulazione di appositi Accordi Quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'articolo 54, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, garantendo, laddove necessario, l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal PNRR e ai quali i Soggetti Attuatori possono ricorrere senza oneri aggiuntivi per gli stessi;
- Invitalia, pertanto, in considerazione della consistenza numerica degli Interventi e della loro dislocazione su tutto il territorio nazionale, nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti, ha individuato nell'Accordo Quadro, declinato nelle modalità descritte nel Disciplinare Unico relativo alla procedura in oggetto e negli atti allo stesso allegati, lo strumento più adeguato al raggiungimento dei target e delle milestone stabiliti dal PNRR, nell'ambito specifico della Missione M4C1I1.1;
- con Determinazione n. 12 del 23 febbraio 2023 (DETDI/2023/0000114 del 24/02/2023) il Comune di

FUTURA



Unione Europea
Fondamento dell'UE



Ministero dell'Istruzione



italiadomani



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Napoli, quale soggetto attuatore, ha determinato di:

1. volersi avvalere di Invitalia quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, proceda, per conto del Comune di Napoli, in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia;
2. prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa ai Soggetti Attuatori da parte Invitalia, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni che hanno assunto con il MIM;
3. ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da Invitalia, una volta aggiudicati, al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi di propria competenza, salvo diversa determinazione, che dovrà essere espressamente motivata ed oggetto di previa formale comunicazione a Invitalia per le necessarie attività conseguenti;

Preso atto che:

- all'esito della procedura di gara, espletata ai sensi dell'art. 54 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, Invitalia in qualità di Centrale di Committenza, ha provveduto, con provvedimento prot. n. 0166451 del 6/6/2023, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione e alla stipula dell'Accordo Quadro, per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) relativi alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia;
- nell'ambito del suddetto provvedimento, i lavori in oggetto riferiti al Cluster denominato "AQ1 – Napoli – N" del Lotto Geografico 5 Campania Sud – CIG 96895559BB, sub lotto prestazionale 1, sono stati affidati all'operatore economico OPERAZIONE Srl con sede in Napoli, Via Generale Giordano Orsini n. 46, P.IVA 06343891211, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 18,00000%;
- in vista dell'approssimarsi della milestone europea del 30 novembre 2023, onde poter procedere alla stipula dei contratti specifici sotto clausola risolutiva espressa, è stato richiesto ad Invitalia di procedere con apposito verbale all'avvio, in via d'urgenza, degli Accordi Quadro aggiudicati dalla medesima Invitalia con il suddetto provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0166451 del 6/6/2023;
- con verbale di consegna dei lavori oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza, sottoscritto il giorno 12 luglio 2023 tra Invitalia e i soggetti aggiudicatari, si è proceduto all'esecuzione dell'Accordo Quadro in via d'urgenza, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dal citato articolo 8, co.1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, in combinato disposto con l'articolo 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 21.11.2023, I.G. n. 2432 del 30/11/2023, del Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri, il Dirigente ha affidato i lavori previsti in progetto all'aggiudicatario "OPERAZIONE SRL" con sede in Napoli, Via Generale Giordano Orsini n. 46, P.IVA 06343891211, per l'importo di € 1.508.006,65 oltre IVA al 22% pari a € 331.761,46 per un totale di € 1.839.768,11 ed € 6.100,00 per oneri di smaltimento compreso Iva; e ad impegnare la spesa complessiva di € 2.094.638,63.;
- in data 27/11/2023 è stato sottoscritto l'ODA n. 1;
- in data 08/01/2024 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro con l'operatore economico

FUTURA



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



“OPERAZIONE Srl”,

- in data 31/05/2024, con repertorio n. 86846, è stato stipulato il contratto specifico n. 1 per un importo, al netto del ribasso offerto del 18,00%, di € 1.508.006,65 comprensivi di oneri della sicurezza oltre IVA al 22% pari a € 331.761,46, per un totale di € 1.839.768,11 ed € 6.100,00 per oneri di smaltimento compreso Iva;
- in data 29/11/2023 i lavori sono stati consegnati, parzialmente e in via d’urgenza, all’impresa affidataria “Operazione srl”, come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data;
- in data 05/02/2024, sono stati consegnati all’impresa affidataria “Operazione srl”, i locali del primo piano (ex casa custode), a seguito della loro consegna alla Municipalità 10;
- il quadro economico post-aggiudicazione dei lavori, riferito al contratto specifico relativo all’ODA n. 1, è di seguito riportato:

FUTURA



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Interno



Italiadomani
Ministero dell'Interno



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI				
	Voce	Descrizione		Importo
A - Lavori	A	LAVORI		
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME		€ 1.760.000,00
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso		€ 64.806,65
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	18,00%	€ 1.443.200,00
		Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza		€ 1.508.006,65
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE		
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni - compreso IVA, cassa previdenziale e contributo Anac		€ 152.671,31
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)		€ 195.000,00
	C	INCENTIVI TECNICI		
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 29.196,91
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI		
	D.1	Imprevisti compreso IVA		€ 18.533,61
	D.2	IVA sui LAVORI		€ 331.761,46
	D.3	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura		€ 6.100,00
	D.4	Contributo ANAC sui lavori		€ 600,00
	D.5	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA		€ 386.496,00
	D.5.1	Economie	€ 316.800,00	
	D.5.2	IVA su economie	€ 69.696,00	
	E	PUBBLICITA' E ALLACCIAMENTI		
	E.1	Pubblicità compreso IVA		€ 2.440,00
	E.2	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi		€ 3.000,00
		Importo totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.125.799,29
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione		€ 2.633.805,94

Preso atto che:

- il Direttore dei Lavori e il RUP hanno fatto presente che, nel corso dei lavori in oggetto, sono emerse diverse criticità, alcune impreviste e non prevedibili in fase progettuale, altre determinate dalla non fattibilità di esecuzione di alcune lavorazioni di progetto e altre ancora dettate dalla necessità di dover eseguire le prescrizioni dei Vigili del Fuoco rilasciate in esito al parere antincendio;
- per effetto di quanto sopra argomentato DL e RUP, nell'interesse dell'Amministrazione, hanno ritenuto necessario proporre una variante tecnica sostanziale, ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016, con variazione dell'importo contrattuale, che non altera la natura generale del contratto;

Vista la perizia di Variante cui si è fatto sopra cenno, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo, al netto del

FUTURA

Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Interno



Italiadomani

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ribasso d'asta del 18%, pari ad € 1.769.712,81 oltre IVA e oltre € 80.000,00 compreso IVA, per oneri di smaltimento e di rimozione amianto, cui corrisponde un incremento contrattuale pari ad € 261,706,16 oltre IVA, inferiore al 50% dell'importo del contratto originario.

Tenuto conto che:

- la variante in questione risulta costituita dai seguenti elaborati, che si allegano e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Relazione Tecnica Generale di Variante e successiva Integrazione alla Relazione Tecnica Generale del 23/09/202, entrambe a firma del D.L. e del RUP;
 - Computo metrico estimativo di variante;
 - Quadro Comparativo;
 - Verbali di concordamento nuovi prezzi nn. 1, 2 e 3;
 - Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi della Sicurezza n. 1 del 18/09/2025;
 - Atto di sottomissione del 23/09/2025 e Integrazione all'Atto di Sottomissione del 23/09/2025 del 24/11/2025;
 - Computo costi della sicurezza;
 - Cronoprogramma delle Attività e dei Lavori;
- in conseguenza di quanto sopra, è stato rimodulato il Quadro Economico dell'intervento come di seguito indicato:

FUTURA



Ministero dell'Interno



Italiadomani

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



QUADRO DI RAFFRONTO				
Voce	Descrizione	Importo di Affidamento	Importo maggiori lavori	Importo di progetto + Importo maggiori lavori
A	LAVORI			
A.1	Importo dei Lavori	€ 1.760.000,00	€ 307.644,41	€ 2.067.644,41
A.2	Ribasso a base d'asta del 18%	€ 316.800,00	€ 55.375,99	€ 372.175,99
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.443.200,00	€ 252.268,42	€ 1.695.468,42
A.4	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 64.806,65	€ 9.437,74	€ 74.244,39
	Importo totale dei Lavori (A.3+A.4)	€ 1.508.006,65	€ 261.706,16	€ 1.769.712,81
B	SPESE TECNICHE E RECLUTAMENTO PERSONALE			
B.1	Spese tecniche per incarichi esterni – compreso IVA, cassa previdenziale e contributo Anac	€ 152.671,31	€ 0,00	€ 152.671,31
B.2	Contributo reclutamento personale (eventuale)	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 195.000,00
	Importo totale Quadro B	€ 347.671,31	€ 0,00	€ 347.671,31
C	INCENTIVI TECNICI			
C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/20216) 80% fondo per progettazione e innovazione compreso oneri contributivi e IRAP	€ 29.196,91	€ 5.073,31	€ 34.270,22
	Importo totale Quadro C	€ 29.196,91	€ 5.073,31	€ 34.270,22
D	IMPREVISTI – IVA -LAVORI IN ECONOMIA -ONERI DI SMALTIMENTO – ALTRI COSTI			
D.1.1	Imprevisti	€ 15.191,48	-€ 15.191,48	€ 0,00
D.1.2	IVA su Imprevisti	€ 3.342,13	-€ 3.342,13	€ 0,00
D.2	IVA sui lavori	€ 331.761,46	€ 57.575,35	€ 389.336,82
D.3.1	Oneri di smaltimento e di rimozione amianto da pagarsi a fattura	€ 5.000,00	€ 60.573,77	€ 65.573,77
D.3.2	IVA su Oneri di smaltimento e di rimozione amianto	€ 1.100,00	€ 13.326,23	€ 14.426,23
D.4	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
D.5	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA	€ 386.496,00	-€ 379.721,21	€ 6.774,79
	Importo totale Quadro D	€ 743.491,07	-€ 266.779,47	€ 476.711,61
E	PUBBLICITÀ E ALLACCIAMENTI			
E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 2.440,00
E.2	5. Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	Importo totale Quadro E	€ 5.440,00	€ 0,00	€ 5.440,00
	TOTALE Quadri A, B, C, D e E	€ 2.633.805,94	€ 0,00	€ 2.633.805,94

Vista la relazione Istruttoria a firma del RUP, prot n° PG/2025/1109027 del 01/12/2025, per l'affidamento dei lavori supplementari relativi alla Variante in C.O. redatta dal direttore dei lavori, da cui si evince potersi procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 18%, pari ad € 1.769.712,81 oltre IVA e oltre € 80.000,00 compreso IVA, per oneri di smaltimento e di rimozione amianto e contestualmente affidare all'O.E. "OPERAZIONE Srl" con sede in Napoli, Via Generale Giordano Orsini n. 46, P.IVA 06343891211, gli ulteriori lavori di cui trattasi.

FUTURA

Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Interno



Italiadomani

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Coesione
Napoli



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dato atto che:

- in sede di riaccertamento per il bilancio 2024, gli uffici della Ragioneria hanno provveduto ad elidere la Prenotazione 2024/23304 per imprevisti sulla Quota Iva a carico del Bilancio Comunale di € 3.342,13 sul Capitolo 204852 art. 2 - Codice bilancio 12.01 – 2.02.01.09.017;
- si procederà ad elidere la prenotazione 2025/2772 per la restante quota della parte imponibile degli imprevisti per € 15.191,48

Verificato che la spesa dei maggiori lavori, al netto del ribasso del 18,00% offerto in sede di gara, è determinato da € 261.706,16 (comprensivo degli oneri della sicurezza indiretti per € 9.437,74) più IVA al 22% pari a € 57.575,35, e oltre € 73.900,00 per oneri di smaltimento e di rimozione amianto compreso IVA, i maggiori incentivi ex art. 113 comma 3 del D. lgs. 50/2016 per € 5.073,31 trovano copertura nel seguente modo:

- € 327.353,24 Capitolo 204852 art. 1 – Codice bilancio 12.01 – 2.02.01.09.017;
- € 70.901,58 Capitolo 204852 art. 2 - Codice bilancio 12.01 – 2.02.01.09.017;

per un importo complessivo di € 398.254,82 così come da importi richiesti in variante.

Rilevato che:

- la società appaltatrice “OPERAZIONE Srl” con sede in Napoli, Via Generale Giordano Orsini n. 46, P.IVA 06343891211, è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INAIL_50336451 con scadenza validità 11/12/2025 ;
- per l’impresa appaltatrice con riferimento ai controlli esperiti di cui agli ex artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016, essi risultano verificati e in corso di validità, giusta comunicazione prot. n. PG/2025/1103662 del 01/12/2025 a firma del RUP;
- l’impresa affidataria ha sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell’esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- l’impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall’Ente con D.G.C. n.69/2024 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;
- l’impresa affidataria ha dichiarato di aver preso visione del “Protocollo di Intesa tra Comune di Napoli e Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto la sicurezza e la legalità nel settore degli appalti subappalti nei contratti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera n.270 dell’8 Luglio 2124, come modificata ed integrata dalla Delibera n. 396 del 3 ottobre 2024;
- è stata acquisita dall’impresa la dichiarazione in ordine all’assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell’art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall’art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio

FUTURA



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Interno



Italiadomani



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



successivo alla cessazione del rapporto.

Verificato che:

- la spesa dei maggiori lavori, al netto del ribasso del 18,00%, è determinato dalla somma di € 261.706,16 (comprensivo degli oneri della sicurezza indiretti per € 9.437,74) oltre IVA al 22% pari a € 57.575,35, e di € 73.900,00 per oneri di smaltimento e di rimozione amianto compreso IVA.
- la perizia di cui trattasi è accompagnata da un atto di sottomissione e da verbali di concordamento nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Appaltatore;
- le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e per le nuove voci di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è provveduto ad attingere dal prezzario della Regione Campania, soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto principale;
- l'art. 24, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", come modificato dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, a mente del quale *"Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili. (La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro).*

Accertato che con D.C.C. n. 6 del 29/01/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027.

Considerato che:

- risulta necessario procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la perizia di variante di cui trattasi;
- le somme saranno impegnate per imponibile sul Capitolo 204852 e per IVA 204852 art.2 - codice bilancio 12.01 2.02.01.09.017 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025;

Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa per l'affidamento dei lavori relativi alla Variante tecnica sostanziale relativi all'intervento di *"Messa in sicurezza e riqualificazione funzionale con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'asilo nido – 25° Circolo Comunale "Marco Polo"* - CUP: B63C22000350006 - CIG: 96895559BB (Accordo quadro) - CIG: A02A28740A (Contratto specifico), in favore di "OPERAZIONE Srl" con sede in Napoli, Via Generale Giordano Orsini n. 46, P.IVA 06343891211.

Visti:

- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,
- Il D. Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii e, in particolare, l'art. 106;



- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Dato atto che:

- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'ing. Valerio Manzi, Responsabile Unico del Procedimento, in organico presso l'U.O.A.T. della Municipalità 10, giusta relazione istruttoria prot. n. 1109027 del 01/12/2025, con la quale lo stesso, tra l'altro, ha attestato:
 - l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;
 - nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica;
- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, come riportato nella sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparen-te del sito del Comune di Napoli;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1 co. 41 della L. n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01/03/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, tali da impedire l'adozione del presente provvedimento.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui:
 - all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
 - all'art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
 - all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità

FUTURA



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Interno



Italiadomani



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



di cui all'art. 6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Tutto quanto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 183 e 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate, e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal RUP:

1. **Di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
2. **Di approvare** gli elaborati costituenti la perizia di variante tecnica sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, come sopra elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di elidere** la prenotazione per imprevisti sulla parte imponibile n. 2025/2772 di € 15.191,48 per imponibile sul Capitolo 204852 art. 1;
4. **Di dare atto** che la prenotazione n. 2024/2330419 di € 3.342,13 per IVA sul Capitolo 204852 art. 2 è stata elisa in sede di riaccertamento ordinario;
5. **Di approvare** il seguente quadro di raffronto da cui si evince che la spesa dei maggiori lavori di € 398.254,82 è recuperata per € 379.721,21 dalle economie del ribasso d'asta e per € 18.533,61 per gli imprevisti, e che l'importo dei maggiori lavori sommato a quelli di affidamento mantiene invariato l'importo totale di progetto:

FUTURA



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Interno



Italiadomani
Ministero dell'Interno



Coesione
Napoli



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



QUADRO DI RAFFRONTO				
Voce	Descrizione	Importo di Affidamento	Importo maggiori lavori	Importo di progetto + Importo maggiori lavori
A	LAVORI			
A.1	Importo dei Lavori	€ 1.760.000,00	€ 307.644,41	€ 2.067.644,41
A.2	Ribasso a base d'asta del 18%	€ 316.800,00	€ 55.375,99	€ 372.175,99
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.443.200,00	€ 252.268,42	€ 1.695.468,42
A.4	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 64.806,65	€ 9.437,74	€ 74.244,39
	Importo totale dei Lavori (A.3+A.4)	€ 1.508.006,65	€ 261.706,16	€ 1.769.712,81
B	SPESE TECNICHE E RECLUTAMENTO PERSONALE			
B.1	Spese tecniche per incarichi esterni – compreso IVA, cassa previdenziale e contributo Anac	€ 152.671,31	€ 0,00	€ 152.671,31
B.2	Contributo reclutamento personale (eventuale)	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 195.000,00
	Importo totale Quadro B	€ 347.671,31	€ 0,00	€ 347.671,31
C	INCENTIVI TECNICI			
C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione compreso oneri contributivi e IRAP	€ 29.196,91	€ 5.073,31	€ 34.270,22
	Importo totale Quadro C	€ 29.196,91	€ 5.073,31	€ 34.270,22
D	IMPREVISTI – IVA -LAVORI IN ECONOMIA -ONERI DI SMALTIMENTO – ALTRI COSTI			
D.1.1	Imprevisti	€ 15.191,48	-€ 15.191,48	€ 0,00
D.1.2	IVA su Imprevisti	€ 3.342,13	-€ 3.342,13	€ 0,00
D.2	IVA sui lavori	€ 331.761,46	€ 57.575,35	€ 389.336,82
D.3.1	Oneri di smaltimento e di rimozione amianto da pagarsi a fattura	€ 5.000,00	€ 60.573,77	€ 65.573,77
D.3.2	IVA su Oneri di smaltimento e di rimozione amianto	€ 1.100,00	€ 13.326,23	€ 14.426,23
D.4	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
D.5	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA	€ 386.496,00	-€ 379.721,21	€ 6.774,79
	Importo totale Quadro D	€ 743.491,07	-€ 266.779,47	€ 476.711,61
E	PUBBLICITÀ E ALLACCIAMENTI			
E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 2.440,00
E.2	5. Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	Importo totale Quadro E	€ 5.440,00	€ 0,00	€ 5.440,00
	TOTALE Quadri A, B, C, D e E	€ 2.633.805,94	€ 0,00	€ 2.633.805,94

6. Contrarre ed affidare gli interventi previsti dalla Variante tecnica sostanziale alla società

FUTURA

Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Interno



Italiadomani

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Coesione
Napoli



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



“OPERAZIONE Srl” con sede in Napoli, Via Generale Giordano Orsini n. 46, P.IVA 06343891211, per un importo, al netto del ribasso del 18,00%, pari a € 261.706,16 per lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza indiretti per € 9.437,74) oltre IVA al 22% pari a € 57.575,35 per un importo complessivo di € 319.281,51; € 60.573,77 per oneri di smaltimento e rimozione amianto oltre IVA al 22% pari a € 13.326,23 per un totale complessivo di € 73.900,00, secondo il seguente schema:

DI IMPEGNARE per lavori complementari comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 261.706,16
oltre IVA, all'aliquota del 22%	€ 57.575,35
per un totale, IVA compresa, di	€ 319.281,51
Per la parte imponibile di	€ 261.706,16
Sul Capitolo	204852 art. 1
codice bilancio	12.01 - 2.02.01.09.017
Per la parte IVA di	€ 57.575,35
Sul Capitolo	204852 art. 2
codice bilancio	12.01 - 2.02.01.09.017
in favore di	OPERAZIONE Srl
con sede in	Napoli, alla Via Generale Giordano Orsini n. 46
P. IVA	06343891211
Esigibilità annualità	2025
CIG (Accordo quadro)	96895559BB
CIG (Contratto specifico)	A02A28740A
CUP	B63C22000350006
finanziato da	Finanziamenti PNRR
Di integrare gli oneri di smaltimento e rimozione amianto	€ 60.573,77
oltre IVA, all'aliquota del 22%	€ 13.326,23
per un totale, IVA compresa, di	€ 73.900,00

FUTURA



Ministero dell'Interno



Italiadomani

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Coesione Napoli



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



Per la parte imponibile – Integrare Impegno n.2025/1648	€ 60.573,77
Sul Capitolo	204852 art 1
codice bilancio	12.01 2.02.01.09.017
Per la parte IVA - Integrare Impegno n.2025/2612	€ 13.326,23
Sul Capitolo	204852 art 2
codice bilancio	12.01 2.02.01.09.017
in favore di	OPERAZIONE Srl
con sede in	Napoli, alla Via Generale Giordano Orsini n. 46
P. IVA	06343891211
Esigibilità annualità	2025
CIG (Accordo quadro)	96895559BB
CIG (Contratto specifico)	A02A28740A
CUP	B63C22000350006
finanziato da	Finanziamenti PNRR
DI INTEGRARE IMPEGNO N. del 2023/6069 per incentivi tecnici	€ 5.073,31
Sul Capitolo	284852 art. 1
codice bilancio	12.01 2.02.01.09.017
in favore di	personale interno del Comune di Napoli
finanziato da	Finanziamenti PNRR
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €

FUTURA



Ministero dell'Interno



LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Coesione Napoli



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



Trimestre 3 (luglio–settembre)	- €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	- € 398.254,82
TOTALE SPESA	€ 398.254,82

7. **Di prendere atto** che l'impresa "OPERAZIONE Srl" con sede in Napoli, Via Generale Giordano Orsini n. 46, P.IVA 06343891211 ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori di variante tecnica sostanziale dell'intervento di *"Messa in sicurezza e riqualificazione funzionale con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'asilo nido – 25° Circolo Comunale "Marco Polo" - CUP: B63C22000350006 - CIG: 96895559BB (Accordo quadro) - CIG: A02A28740A - giusto atto di sottomissione al presente atto allegato.*

8. **Di confermare** l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'ing. Valerio Manzi, in organico presso la UOAT della Municipalità 10, che, con la sottoscrizione della relazione istruttoria, ha attestato l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.;

9. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli;

10. **Di precisare** che il Centro di costo, per l'intervento di che trattasi, è il Servizio Edilizia Scolastica;

11. **Di attestare** la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013

Sottoscritta digitalmente da
il Dirigente
ing. Francesco GRECO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Impegno
Importo	261.706,16
A favore di	OPERAZIONE SRL
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	OPERAZIONE SRL – AFFIDAMENTO, A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DI MAGGIORI

FUTURA



Ministero dell'Interno



italiadomani

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Coesione Napoli



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	204852/1	
Articolo		
Capitolo / Articolo	204852/1 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 - 1.1 - CUP:B63C22000350006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO DEL 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - VINCOLO ENTRATA CAP 404852 E PER IVA A CAR	
Codice Bilancio	12 01	
CUP	B63C22000350006	
CIG	A02A28740A	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/12/2025	261.706,16	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	57.575,35
A favore di	OPERAZIONE SRL
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	OPERAZIONE SRL – AFFIDAMENTO, A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DI MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204852/2
Articolo	
Capitolo / Articolo	204852/2 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 - 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO DEL 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO -INTEGRAZIONE IVA SU SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CARICO DEL B
Codice Bilancio	12 01
CUP	B63C22000350006
CIG	A02A28740A
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	

FUTURA



LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





Data	Importo	Note
31/03/2026	57.575,35	

Tipo Movimento	Integrazione
Importo	60.573,77
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	OPERAZIONE SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204852/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	204852/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 - 1.1 - CUP:B63C22000350006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO DEL 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - VINCOLO ENTRATA CAP 404852 E PER IVA A CAR
Codice Bilancio	12 01
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	60.573,77	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	13.326,23
A favore di	OPERAZIONE SRL
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	OPERAZIONE SRL - CORRISPETTIVO PER IVA SU RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204852/2
Articolo	
Capitolo / Articolo	204852/2 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4C1 - 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO DEL 25 CIRCOLO

FUTURA



Ministero dell'Interno



ItaliaDomani

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU



	COMUNALE MARCO POLO -INTEGRAZIONE IVA SU SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CARICO DEL B
Codice Bilancio	12 01
CUP	B63C22000350006
CIG	A02A28740A

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/03/2026	13.326,23	

Tipo Movimento		Impegno
Importo		5.073,31
A favore di		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio		2025
Capitolo di spesa		204852/1
Articolo		
Capitolo / Articolo		204852/1 /
Descrizione Capitolo		PNRR M4C1 - 1.1 - CUP:B63C22000350006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO DEL 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - VINCOLO ENTRATA CAP 404852 E PER IVA A CAR
Codice Bilancio		12 01
CUP		B63C22000350006
CIG		A02A28740A
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/03/2026	5.073,31	

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

ALLEGATI - All_1126Y_XX_01.pdf (impronta:



02424D4E2F6F3A956A77ABD1568301AA96B8B417138D08514483D80940D56F59)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

FUTURA



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
Ministero dell'Istruzione



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Coesione
Napoli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU