



AREA MANUTENZIONE

Servizio tecnico scuole

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 92 del 30/12/2020

OGGETTO: *Lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di vico Tiratoio n. 25, finalizzati al risparmio energetico ed all'accrescimento dell'attrattività del plesso scolastico.*

Approvazione in linea economica del progetto esecutivo già approvato in linea tecnica con determina dirigenziale n.1 del 18/05/2020 in data 08/06/2020 con n. DETDI/2020/000014 e rimodulazione del quadro economico già approvato con la predetta determinazione dirigenziale

CUP: B66J17000370004

CIG: 73238990A7

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, Arch. Alfonso Ghezzi Premesso che:

- con decreti interministeriali n. 66 del 14 aprile 2015 e n. 40 del 22 febbraio 2016 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) hanno individuato e disciplinato i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti agevolati destinati all'efficientamento energetico degli edifici scolastici;
- i suddetti finanziamenti agevolati sono erogati attraverso il fondo, istituito dal MATTM presso la Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni (CDP S.p.A.), per il finanziamento delle misure di attuazione del protocollo di Kyoto per la lotta ai cambiamenti climatici;
- con Delibera di G.C. n° 358 del 06/07/2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di vico Tiratoio n. 25, finalizzati al risparmio energetico ed all'accrescimento dell'attrattività del plesso scolastico, per una spesa complessiva di €. 1.556.779,04;
- in data 14/08/2017 con PG/2017/640010 è stato sottoscritto il "contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3" per una spesa complessiva di €. 1.556.779,04.

Considerato che:

- sulla base del progetto definitivo, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 358 del 06 luglio 2017 e della Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 45 del 18 dicembre 2017 del Servizio PRM Edifici scolastici registrata all'indice generale in data 29 dicembre 2017 al numero 1903, con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 05/07/2019 reg.ta all'indice generale in data 18/07/2019 al n.1217 dell'Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi, i lavori sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Soc. Coop. di prod. e Lavoro SAFRAGIMA, con sede legale via Francesco Cilea n.117, c.a.p. 80127, Napoli (Napoli), Partita IVA e Codice Fiscale 06475821218 in qualità mandataria, e da PRO.R.EDIL s.r.l., con sede legale in Napoli, VICO MORTELLE 10, NAPOLI, 80132, Partita IVA e Codice Fiscale 06795760633 in qualità di mandante per l'importo complessivo di € 1.199.305,18 di cui € 47.701,5 per servizi di progettazione esecutiva ed € 18.071,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- in data 16/09/2019 è stato sottoscritto il contratto Rep. 86331 tra il comune di Napoli e il RTI - Soc. Coop di prod. e Lavoro SAFRAGIMA (mandataria) con sede in Napoli alla via Francesco Cilea n° 117 - P.IVA 06475821218 - rappresentata dal sig. Luca CUZZOLINO – e della PRO.R.EDIL s.r.l. (mandante) con sede legale in Vico Mortelle 10, Napoli - P.IVA 06795760633 - rappresentata dal sig. Gianfranco IOVINE;
- la disposizione dirigenziale n° 13 del 17/09/2019 di "presa d'atto" della costituzione, con atto del 16/09/2019 rep. 22239 per notaio Gianmario Angelino, della "Società Consortile Baracca s.r.l.", partita IVA 09319681210, costituita tra le imprese facenti parte dell'A.T.I. Soc. Coop. di Prod e lavoro SAFRAGIMA e PRO.R.EDIL s.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/05/2020 registrata in data 08/06/2020 con n. DETDI/2020/0000149 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto a seguito della aggiudicazione definitiva avvenuta con determina n. 30 del 05/07/2019;
- per effetto dell'intervenuta aggiudicazione dei lavori in oggetto e dell'approvazione del relativo progetto esecutivo, il quadro economico dell'intervento è risultato rimodulato come segue:



	IMPORTI NETTI PROGETTO DEFINITIVO
	post aggiudicazione
A.1) LAVORI A MISURA A CORPO E IN ECONOMIA:	
Totale lavori	€ 1 133 532,06
A.1.2) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 18 071,62
Importo Complessivo LAVORI:	€ 1 151 603,68
Importo LAVORI al netto del ribasso (13,27%):	€ 1 151 603,68
À.2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
A.1.2) Progettazione esecutiva compreso oneri per deposito e autorizzazione sismica: presso il Genio Civile nonché CNPAIA	€ 55 000,00
Importo Progettazione al netto del ribasso (13,27%):	€ 47 701,50
TOTALE CONTRATTO SOMMANO	€ 1 199 305,18
A.3) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	-
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.2) Imprevisti e altro	
B.2.1) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	€ 5 238,97
B.2.2) Imprevisti sui lavori compreso IVA	€ 16 776,19
B.2.3) Affidamento di indagini strutturali compreso IVA	
Totale imprevisti e altro	€ 22 015,16
B.3) Imposte e tasse	
B.3.1) IVA (10% sui lavori e 22% sulla progettazione)	€ 115 160,37
B.3.2) Contributo ANAC	€ 600,00
Totale imposte e tasse	€ 115 760,37
B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.	
B.4.1) spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 compreso OR e a netto delle prestazioni affidate all'esterno	€ 17 596,50
Totale somme a disposizione (B.)	€ 155 372,03
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€ 1 354 677,21

Rilevato che:

- dal quadro economico del progetto esecutivo rimodulato come sotto riportato, al netto del ribasso offerto dalla ditta affidataria in fase di gara, risulta una maggiore spesa pari ad € 154.925,58, rispetto a quella prevista dal quadro economico conseguente all'aggiudicazione, di cui € 144.966,08 oltre IVA per maggior lavori ed €9.959,50 compresa IVA per maggiori oneri di progettazione esecutiva. Detta maggiore spesa rientra comunque nell'importo totale di cui al capo A) del quadro economico del progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n. 358/2017;
- è necessario impegnare sul cap. 236058/2 denominato "Applicazione quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale" l'importo di € 5.238,97 comprensivo di Iva - Impegno FPV 152/2019 per Oneri di smaltimento - Bilancio 2020 -classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003;
- è necessario impegnare di €15.761,03 (comprensiva di IVA) per oneri di smaltimento sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003";
- è necessario confermare sul cap. 236058/2 denominato "Applicazione quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale" l'importo di € 16.776,19 - Impegno FPV 153/2019 per Imprevisti - Bilancio 2020;



Servizio tecnico scuole

- è necessario vincolare l'importo di € 6.907,48 sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell' istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003";
- a seguito dell'affidamento dei maggiori lavori per e 144.966,08 come sopra riportato occorre prevenire la spesa di € 14.496,61 per IVA al 10% sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell' istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003";
- è necessario impegnare sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell' istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003" l'importo di € 5.612,00 compreso CNPAIA e IVA per far fronte alle impreviste spese per indagini strutturali al corpo scala (lato via San Mattia) dove si è accertata la presenza di un importante quadro fessurativo;

Il Quadro economico risulta rimodulato come segue:

Lavori di riqualificazione energetica e Funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca" plesso di vico Tiratoio n. 25, finalizzati al risparmio energetico ed all'accrescimento del l'attrattività del plesso scolastico - QUADRO DI RAFFRONTO			
	IMPORTI NETTI PROGETTO DEFINITIVO	IMPORTI NETTI PROGETTO ESECUTIVO	Maggiori importi del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo post aggiudicazione (contratto)
	post aggiudicazione		
A.1) LAVORI A MISURA A CORPO E IN ECONOMIA:			
Totale lavori	€ 1 133 532,06	€ 1 278 498,14	€ 144 966,08
A.1.2) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 18 071,62	€ 18 071,62	€ 0,00
Importo Complessivo LAVORI:	€ 1 151 603,68	€ 1 296 569,76	€ 144 966,08
Importo LAVORI al netto del ribasso (13,27%):	€ 1 151 603,68	€ 1 296 569,76	€ 144 966,08
A.2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
A.1.2) Progettazione esecutiva compreso oneri per deposito e autorizzazione sismica: presso il Genio Civile nonché CNPAIA	€ 55 000,00	€ 66 483,34	
Importo Progettazione al netto del ribasso (13,27%) IVA compresa:	€ 47 701,50	€ 57 661,00	€ 9 959,50
TOTALE CONTRATTO SOMMANO	€ 1 199 305,18	€ 1 354 230,76	€ 154 925,58
A.3) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	-	€ 21.000,00	€ 21.000,00
A.4) Affidamento di indagini strutturali compreso IVA		€ 5.612,00	€ 5.612,00



Servizio tecnico scuole

B.2) Imprevisti e altro			
B.2.1) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	€ 5 238,97	€ 0,00	-€ 5.238,97
B.2.2) Imprevisti sui lavori compreso IVA	€ 16 776,19	€ 23.683,67	€ 6.907,48
Totale imprevisti e altro	€ 22 015,16	23683,67	€ 1 668,51
B.3) Imposte e tasse			
B.3.1) IVA (10% sui lavori e 22% sulla progettazione)	€ 115 160,37	€ 129 656,98	€ 14 496,61
B.3.2) Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	-
Totale imposte e tasse	€ 115 760,37	€ 130 256,98	€ 14 496,61
B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.			
B.4.1) spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 compreso OR e a netto delle prestazioni affidate all'esterno	€ 17 596,50	€ 17 596,50	€ 0,00
Totale somme a disposizione (B.)	€ 155 372,03	€ 171.537,15	€ 16.165,12
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€ 1 354 677,21	€ 1 552 379,91	€ 197 702,70

Ritenuto che:

- il maggior onere per lavori e servizi, scaturente dalla redazione del progetto esecutivo, di complessivi €154.925,58 è contenuto nell'ambito del quinto d'obbligo dell'importo di aggiudicazione e quindi rientrante in quanto previsto dall'art 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e, pertanto, è possibile procedere alla modifica del contratto di appalto in corso di validità senza dover dare corso ad una nuova procedura di affidamento;
- risulta più conveniente affidare all'impresa affidataria dei lavori anche gli oneri di smaltimento così come previsto dal Si.Ge.Co.;
- la Ditta aggiudicataria, appositamente convocata, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere, i lavori ed i servizi integrativi, rispetto a quelli previsti nel progetto definitivo, scaturenti dal progetto esecutivo, redatto in ottemperanza all'affidamento di cui alla determina dirigenziale n. 30/2019, fino alla concorrenza di €154.925,58 al netto del ribasso del 13,27% oltre IVA;
- per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG **73238990A7** e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;

Visto:

- che è necessario provvedere all'adozione della Determina per integrazione conseguente alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo senza aumento di spesa;
- gli esiti dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della 241/90;
- che è avvenuto accertamento al disposto di cui all'art.53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento



Servizio tecnico scuole

adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente.

Dato atto che:

- l'intervento in argomento risulta finanziato nell'ambito delle risorse del c.d. Fondo Kyoto per un importo complessivo di €1.556.779,04, e trova copertura finanziaria nel bilancio 2019-2021 al capitolo 236058/2 int.04.02-2.02.01.09.003 - applicazione quota avanzo vincolato – per l'importo di €1.359.076,34 di cui alla determina dirigenziale n. 30/2019;
- con nota pg_597759 del 15/09/2020 è stato chiesto dal Servizio Tecnico Scuole al Servizio Programmazione e rendicontazione, l'applicazione della quota non applicata alla spesa 2019 dell'avanzo vincolato per i lavori di che trattasi;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 con l'istituzione del capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato “Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)” classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003 – Esercizio 2020 per € 197.702,70;

la particolare complessità dei lavori e delle forniture conseguenti richiede il seguente cronoprogramma:

Importo complessivo	2021
€ 197.702,70;	€ 197.702,70;

Si provvederà con successivo atto all'attivazione del FPV per l'esercizio 2021

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art.6-bis della legge 7 agosto 1990 n.24 degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al R.u.P. competente all'adozione dell'atto medesimo.

Preso atto che:

- in relazione alla nota della DC Servizi Finanziari 787762 del 11.09.18 relativa all'adozione di misure correttive di riequilibrio in esecuzione della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Campania n. 107/2018 del 10.09.2018 si attesta che la spesa da prenotarsi/impegnare In esecuzione del presente atto dirigenziale è obbligato sia in quanto:
 - derivante dall'onere assunto con la sottoscrizione “contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3”;
 - attua le disposizioni della Delibera CIPE26/2016 e del Regolamento UE 1303/2013 in materia di comunicazione e informazione;
 - necessaria perché vincolata, finanziariamente e temporalmente a programmi di investimento alimentati dalle risorse nazionali ed europee per le politiche di coesione degli Stati membri e pertanto se non spese nei tempi imposti dalla delibera CIPE26/2018 e dai Regolamenti UE della programmazione 2014-2020 soggette a disimpegno automatico con conseguente danno all'Amministrazione.



Servizio tecnico scuole

Constatata, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Preso atto che:

- il sig. Gianfranco IOVINE nella qualità di legale rappresentante della ditta Società Consortile Baracca con sede legale in vico Mortelle n. 10 – Napoli – P. IVA 09319681210, ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 co.3, di detto Codice, determina l'applicazione delle relative clausole sanzionatorie;
- la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.

Letti:

- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;
- la Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 (Approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli).

Attestato:

- il rispetto dei principi di cui gli artt.30,co. 1, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016;
- da parte del Dirigente che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/00 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254 del 24/04/2014.

DETERMINA

di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;

di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno;

di dare atto dell'accertamento previsto di cui al comma 8 dell'art 183 del D. leg. N. 267/2000, così come coordinato con il D.Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

di approvare, tenuto conto del ribasso offerto, dei maggiori oneri di smaltimento necessari e di tutte le ulteriori spese in narrativa, la seguente rimodulazione del Quadro economico complessivo dell'intervento:



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE

Servizio tecnico scuole

Lavori di riqualificazione energetica e Funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca" plesso di
vico Tiratoio n. 25, finalizzati al risparmio energetico ed all'accrescimento del l'attrattività del
plesso scolastico -

QUADRO DI RAFFRONTO



Servizio tecnico scuole

	Importi finali
A.1) LAVORI A MISURA A CORPO E IN ECONOMIA:	
Totale lavori	€ 1 278 498,14
A.1.2) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 18 071,62
Importo Complessivo LAVORI:	€ 1 296 569,76
Importo LAVORI al netto del ribasso (13,27%):	€ 1 296 569,76
A.2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
A.1.2) Progettazione esecutiva compreso oneri per deposito e autorizzazione sismica: presso il Genio Civile nonché CNPAIA	
Importo Progettazione al netto del ribasso (13,27%):	€ 57 661,00
TOTALE CONTRATTO SOMMANO	€ 1 354 230,76
A.3) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	€ 21 000,00
A.4) Affidamento di indagini strutturali compreso IVA	€ 5 612,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.2) Imprevisti e altro	
B.2.1) Spese per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	-
B.2.2) Imprevisti sui lavori compreso IVA	€ 23 683,67
Totale imprevisti e altro	€ 23 683,67
B.3) Imposte e tasse	
B.3.1) IVA (10% sui lavori e 22% sulla progettazione)	€ 129 656,98
B.3.2) Contributo ANAC	€ 600,00
Totale imposte e tasse	€ 130 256,98
B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.	
B.4.1) spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 compreso OR e a netto delle prestazioni affidate all'esterno	€ 17 596,50
Totale somme a disposizione (B.)	€ 171 537,15
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€ 1 552 379,91

di affidare i maggiori lavori ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.c), co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16 per € 154.925,58, di cui € 144.966,08 per maggiori lavori oltre IVA ed € 9.959,50 per maggiori oneri di progettazione esecutiva compreso IVA alla ditta "Società Consortile Baracca s.r.l.", con sede legale in Napoli al vico Mortelle n. 10 partita IVA 09319681210, costituita tra le imprese facenti parte dell'A.T.I. Soc. Coop. di Prod e lavoro SAFRAGIMA e PRO.R.EDIL s.r.l. rappresentata dal sig. IOVINE Gianfranco già esecutrice dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni e ribasso offerto del 13,27% del contratto repertorio n.ro 86331 del 16/09/2019;

di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 l'importo complessivo di € 144.966,08 per maggiori lavori ed IVA per € 14.496,61 per un totale di € 159.462,69 sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003 – Esercizio 2020

di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 l'importo complessivo di € 9.959,50 comprensivi di IVA per oneri di progettazione esterna sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio – 04.02-2.02.01.09.003 – Esercizio 2020



Servizio tecnico scuole

di affidare complessivamente l'importo di **€ 21.000,00** compreso IVA alla ditta esecutrice "Società Consortile Baracca s.r.l.", con sede legale in Napoli al vico Mortelle n. 10 partita IVA 09319681210, costituita tra le imprese facenti parte dell'A.T.I. Soc. Coop. di Prod e lavoro SAFRAGIMA e PRO.R.EDIL s.r.l. rappresentata dal sig. IOVINE Gianfranco quali Oneri di smaltimento rifiuti in discarica autorizzata;

di impegnare a favore alla ditta esecutrice "Società Consortile Baracca s.r.l.", con sede legale in Napoli al vico Mortelle n. 10 partita IVA 09319681210, costituita tra le imprese facenti parte dell'A.T.I. Soc. Coop. di Prod e lavoro SAFRAGIMA e PRO.R.EDIL s.r.l. l'importo di **€ 5.238,97** compreso IVA - Impegno FPV 152/2019 per Oneri di smaltimento - Bilancio 2020 - per pagamento a fattura Oneri di smaltimento sul capitolo di spesa 236058 art. 2-

di impegnare a favore alla ditta esecutrice "Società Consortile Baracca s.r.l.", con sede legale in Napoli al vico Mortelle n. 10 partita IVA 09319681210, costituita tra le imprese facenti parte dell'A.T.I. Soc. Coop. di Prod e lavoro SAFRAGIMA e PRO.R.EDIL s.r.l. l'importo di **€ 15.761,03** compreso IVA per pagamento a fattura Oneri di smaltimento sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell' istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio - 04.02-2.02.01.09.003 - Esercizio 2020;

di affidare complessivamente l'importo di **€ 5.612,00** compreso IVA alla ditta esecutrice "Società Consortile Baracca s.r.l.", con sede legale in Napoli al vico Mortelle n. 10 partita IVA 09319681210, costituita tra le imprese facenti parte dell'A.T.I. Soc. Coop. di Prod e lavoro SAFRAGIMA e PRO.R.EDIL s.r.l. rappresentata dal sig. IOVINE Gianfranco per Affidamento di indagini strutturali;

di impegnare l'importo di **€ 5.612,00** sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell' istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio - 04.02-2.02.01.09.003" Esercizio 2020;

di confermare sul cap. 236058/2 denominato "Applicazione quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale" l'importo di **€ 16.776,19** - Impegno FPV 153/2019 per Imprevisti - Bilancio 2020 -classificazione bilancio - 04.02-2.02.01.09.003 Esercizio 2020;

di vincolare l'importo di **€ 6.907,48** sul capitolo di spesa 236058 art. 4 denominato "Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato per lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell' istituto comprensivo baracca plesso di vico tiratoio 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)" classificazione bilancio - 04.02-2.02.01.09.003 Esercizio 2020";

di dare atto che le motivazione per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo 236058/2 int. 04.02-2.02.01.09.003 - applicazione quota avanzo vincolato, Esercizio 2019;

di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'appalto principale (giusto contratto rep. n.ro 86331 del 16/09/2019), ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni i maggiori lavori al netto del ribasso del 13,27% oltre IVA, sottoscrivendo in data 23/12/2020 l'allegato atto di sottomissione;

Precisare che, che trattandosi di procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D Lgs n.50 del 2016, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di giunta comunale n 146 del 10 marzo 2016, per il servizio oggetto del presente provvedimento si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.

Il Dirigente Servizio Tecnico Scuole attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli in-



Servizio tecnico scuole

terni, approvato con Deliberazione Consiliare n° 4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

L'allegato costituente parte integrante del presente atto, composto dal seguente documento, per complessive pagg. 34, firmate digitalmente dal Dirigente del Servizio, è conservato nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriato con il nr:

- All_1082_092_01 "Atto di sottomissione";
- All_1082_092_01 "D.D. 30 del 05/07/2019 IG 1217/2019"
- 1082_modello_ragioneria.doc

**Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente arch. Alfonso Ghezzi**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.