



Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P.

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Variante ex art. 106 - comma 1 lett. b), c) - d. Lgs. 50/16

Riqualificazione funzionale - messa in sicurezza riconversione dell'11° Circolo Didattico "Nido Scialoja".

CUP:	B63C22000290006
CIG:	96895559BB (Accordo quadro)
CIG:	A029DA8EF8 (primo Contratto applicativo)
Impresa affidataria:	ATLANTE Società Consortile per Azioni (operatore singolo) – Air Fire S.p.A. (consorzata esecutrice), con sede in Roma, Viale della musica n.41, P.IVA 14206491004
Contratto AQ:	stipulato con Invitalia in data 08.01.2024.
Contratto specifico:	stipulato in data 31.05.2024 –rep. n.86850
Determina impegno spesa:	n.50 del 17 novembre 2023 (IG 2420 del 29.11.2023)
Importo lavori ODA n.01:	€ 2.043.620,34 compresi € 15.906,99 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22%
Importo lavori Variante ODA n.01:	€ 2.247.622,99 compresi € 15.906,99 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22%

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- il Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica) ha coordinato l'azione di gestione delle procedure nonché di redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature agli avvisi banditi dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proposte dalle singole municipalità in relazione alle esigenze emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica;
- con Delibera n. 32 dell'8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco di interventi da candidare ai seguenti avvisi:
 - Regione Campania per la formazione di una manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti locali della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 13 del 19/01/2022);
 - PNRR "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" (Avviso MIUR 48048/2021);
 - PNRR Regione Campania "Messa in sicurezza e Riqualificazione scuole" (decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022);
 - PNRR "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" (Avviso MIUR 48040/2021);
 - PNRR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" (Avviso MIUR 48047/2021);
- all'esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 26 interventi, oltre ad altri due interventi confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse;
 - in particolare, con decreto direttoriale n. 57 del 8/9/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso: Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Riqualificazione funzionale - messa in sicurezza riconversione dell'11° Circolo Didattico "Nido Scialoja";
- i quadri economici degli interventi sono riportati nelle schede di progetto allegate in sede di candidatura, così come eventualmente modificate a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione, che fanno parte integrante e sostanziale degli accordi di concessione e per l'intervento in oggetto risulta essere il seguente:

A) Lavori (IVA ESCLUSA)	1.441.939,20 €
A1) Demolizioni	360.484,80 €
A2) Edilizia	576.775,68 €
A3) Strutture	288.387,84 €
A4) Impianti	216.290,88 €
B1) Spese tecniche per incarichi esterni (IVA E CASSA INCLUSI)	170.000,00 €
B2) Contributo reclutamento personale (eventuale) – (IVA E CASSA INCLUSI)	200.000,00 €
C) Incentivi funzioni tecniche (IVA ESENTE)	23.071,03 €
D) Altri costi	
D1) Imprevisti (IVA INCLUSA)	43.258,18 €
D2) IVA (lavori - 22%)	317.226,62 €
E) Pubblicità (IVA INCLUSA)	7.209,70 €
TOTALE (IVA INCLUSA)	2.202.704,72 €

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

- con la delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Fabio Di Giovanni ed il Direttore dei Lavori è l'ing. Maurizio Barbano funzionari del Servizio Edilizia Scolastica, giusta Disposizione n. 20 del 12 ottobre 2023 registrata con DISP/2023/0007127;

Tenuto conto che:

- al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico operativo prestato da INVITALIA, ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021;
- con Determinazione n. 17 del 23 febbraio 2023 (DETDI/2023/0000119 del 24/02/2023) il Comune di Napoli, quale soggetto attuatore, ha determinato di:
 1. volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi, in qualità di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;
 2. prendere atto e approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa ai Soggetti Attuatori da parte INVITALIA, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni che hanno assunto con il MIM;
 3. ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA, una volta aggiudicati, al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi di propria competenza, salvo diversa determinazione, che dovrà essere espressamente motivata ed oggetto di previa formale comunicazione a Invitalia per le necessarie attività conseguenti;
- all'esito della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 54 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, espletata da Invitalia, con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0166451 del 6/6/2023 formalizzato da Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, è stato aggiudicato all'operatore economico ATLANTE S.C.P.A. (operatore singolo) - BIANCO COSTRUZIONI S.R.L., LUICAN GROUP S.R.L., MG RESTAURI S.R.L., ELY SISTEMI PROJECT S.R.L., AIR FIRE S.P.A., ITALCED S.P.A. (consorziate esecutrici), con sede in Roma, Viale della Musica n. 41, P.IVA 14206491004 con ribasso offerto in sede di gara pari al 18,5800% quale assegnatario del Cluster denominato "AQ1 – Napoli – O".
- con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 06 novembre 2023 (DETDI/2023/0000731 del 06/11/2023) sono stati approvati gli elaborati di progetto per un importo complessivo di € 2.820.907,22;
- con Determinazione Dirigenziale n.50 del 17 novembre 2023 (IG 2420 del 29.11.2023), si è proceduto all'affidamento dei lavori ad ATLANTE S.C.P.A. (operatore singolo) - BIANCO COSTRUZIONI S.R.L., LUICAN GROUP S.R.L., MG RESTAURI S.R.L., ELY SISTEMI PROJECT S.R.L., AIR FIRE S.P.A., ITALCED S.P.A. (consorziate esecutrici), con sede in Roma, Viale della Musica n. 41, P.IVA 14206491004 con ribasso offerto in sede di gara pari al 18,5800%, per l'importo di € 2.299.738,18 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 18,58%, comprensivi di € 15.906,99 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22%, oltre a € 58.316,00 per oneri di smaltimento compreso IVA secondo il seguente quadro economico:

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI -Contratto specifico n.01			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Lavori	A	LAVORI	
		Totale importo Lavori	€ 2.820.907,22
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 2.805.000,23
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 15.906,99
		OG1	€ 2.035.856,56
		OG11	€ 769.143,67
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 632.913,98
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	18,58%
			€ 2.283.831,19
		Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 2.299.738,18
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE	
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA	€ 143.601,89
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 143.571,89
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 113.155,65
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 4.526,23
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 25.890,01
	B.1.2		
	B.1.2.1		
	B.1.2.2		
	B.1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 30,00
	B.1.4		
	B.1.4.1		
	B.1.4.2		
	B.1.4.3		
	B.1.4.4		
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 200.000,00
	C	INCENTIVI TECNICI	
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 45.134,52
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI	
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 1.000,00
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 819,67
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 180,33
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 505.942,40
	D.3	Lavori in economia compreso IVA	€ 0,00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 0,00
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 0,00
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 58.316,00
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 47.800,00
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 10.516,00
	D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA	€ 0,00
	D.6.1	Economie	€ 0,00
	D.6.2	IVA su economie	€ 0,00
	E	PUBBLICITA'	
	E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 600,00
	E.1.1	Spese di pubblicità	€ 491,80
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 108,20
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 955.194,80
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione	€ 3.254.932,98

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio

Servizio Edilizia Scolastica

Tenuto conto altresì che:

- con Decreto MEF –RGS –RR 211 del 17/11/2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale Affari Economici, ha approvato gli allegati con indicazione degli interventi oggetto di assegnazione delle risorse FOI, assegnando al CUP del presente intervento un importo pari ad € 1.057.298,77 comprensivo di Iva e tenuto conto di tale disponibilità è stata emessa dal Soggetto Attuatore specifica OdA n.1 del 22.11.2023 e conseguente contratto specifico n.01 per l'importi riportati nel seguente Quadro economico di affidamento:

QUADRO ECONOMICO ODA n.01 CON ASSEGNAZIONE FOI				
	Voce	Descrizione	ODA n.01	
A - Lavori	A	LAVORI		
		Totale importo Lavori	€ 2.506.343,43	
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 2.490.436,44	
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 15.906,99	
		OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)		
		OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)		
	A.3.1	Oneri della manodopera		
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	18,580%	€ 2.027.713,35
		Importo totale dei Lavori affidati con ODA n.01 compreso costi della sicurezza		€ 2.043.620,34
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE		
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA		
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		€ 143.571,89
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 113.155,65	
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 4.526,23	
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 25.890,01	
	B.1.2			
	B.1.2.1			
	B.1.2.2			
	B.1.1.4	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		€ 30,00
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)		€ 0,00
	C	INCENTIVI TECNICI		
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 45.134,52
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI		
	D.1	Imprevisti compreso IVA		€ 0,00
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 819,67	
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 180,33	
	D.2	IVA sui LAVORI		€ 449.596,47
	D.3	Lavori in economia compreso IVA		
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA		
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%		
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura		€ 58.316,00
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 47.800,00	
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 10.516,00	
	D.5	Contributo ANAC sui lavori		€ 600,00
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA		
	D.7	Indagini archeologiche Iva compresa		
	D.8	Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio, APE- e simili Compreso Iva e Cassa		€ 0,00
		Imponibile	€ 0,00	
		IVA	€ 0,00	
	D.9	Adeguamento prezzi -Iva inclusa		
	D.10	Allacci -Iva inclusa		
	E.1	Pubblicità compreso IVA		€ 600,00
E.1.1	Spese di Pubblicità -imponibile	€ 491,80		
E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 108,20		
F	FOI			
F.1	Importo regolarizzato FOI comprensivo di Iva	€ 527.749,75		
F.1.1	Importo FOI regolarizzato Iva esclusa	€ 432.581,76		
F.1.2	Iva FOI regolarizzato	€ 95.167,99		
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 697.848,88	
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione			€ 2.741.469,22	

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio

Servizio Edilizia Scolastica

- con verbale sottoscritto in data 29.11.2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e target/obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP la consegna dei lavori in via d'urgenza, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, comprese eventuali opere provvisoria;

Dato atto che:

- a) a seguito delle novità legislative introdotte dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, l'art. 24, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, è stato così modificato: *“Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili. (La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche rese necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro)”*;
- b) Ricorrono, pertanto, nel caso di specie, le condizioni previste dall'articolo 24, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 e – quindi – per le suddette lavorazioni (complementari rispetto al contratto applicativo riferito all'ODA 1) può procedersi all'affidamento allo stesso operatore economico affidatario del contratto principale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, poiché un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici (rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi, tenuto conto della stringente tempistica imposta dalla misura del PNRR.

Dato atto altresì che:

- a) sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; nonché la necessità di eseguire lavorazioni complementari, strettamente connesse all'opera principale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, le quali risultano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento finanziato con risorse PNRR;
- b) le suddette modifiche non alterano la natura generale del contratto e sono contenute entro il limite del 50% dell'importo originario del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
- c) l'importo contrattuale passa da € 2.043.620,34 a € 2.247.242,99, con un incremento pari ad € 203.622,65, corrispondente al 9,964% dell'importo originario;
- d) le variazioni di lavorazione hanno comportato la determinazione di nuovi prezzi e pertanto è stato redatto relativo atto di sottomissione;

Preso atto che:

- a) alle opere impreviste sopraelencate, sopraggiunte in fase esecutiva, si aggiunge la necessità di affidare una serie di lavorazioni complementari che, seppur ricomprese nel progetto esecutivo validato ed approvato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 029 del 06 novembre 2023, non sono state ricomprese tra quelle oggetto di affidamento mediante ODA n. 01, in attesa che fosse del tutto chiarita la questione relativa alla possibilità di utilizzo delle economie dei ribassi d'asta;

Visto:

- la perizia di Variante di cui all'oggetto, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori costituita dai seguenti elaborati:
 - 01- Relazione di variante - Perizia di variante e suppletiva ODA n. 1;
 - 02- Elenco Nuovi Prezzi;
 - 03-Atto di Sottomissione;
 - 04- Computo Metrico Estimativo complessivo di variante;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

- 05- Quadro comparativo di raffronto;

Dato atto che:

- per le variazioni effettuate l'importo complessivo del progetto complessivo dell'intervento si riduce passando da € 2.820.907,22 ad € 2.756.432,66 e l'importo netto di variante sull'ODA n.01 ascende da € 2.043.620,34 ad € 2.247.242,99;
- la Legge 8 agosto 2025 n.118 di conversione del DL 30 giugno 2025 n.95 ha introdotto importanti novità riguardanti il Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI), istituito originariamente per fronteggiare l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, permettendo tra l'altro di confermare il contributo del F.O.I fino ad un massimo dell'80% dell'importo assegnato per ciascun progetto;
- a seguito della richiesta di rideterminazione il MEF ha proceduto alla rettifica delle somme ammesse a finanziamento giusto aggiornamento in piattaforma Regis dei parametri economici relativi ai CUP interessati e per il CUP in oggetto l'importo rideterminato è pari ad € 527.749,75 Iva inclusa;
- in base alle nuove disponibilità di finanziamento PNRR e MEF per il FOI si ravvisa la necessità di attingere a nuove risorse per completare la realizzazione delle opere previste come si evidenzia dai seguenti quadri economici di raffronto e delle disponibilità dei vari finanziamenti:

QUADRO ECONOMICO ODA n.01 CON ASSEGNAZIONE FOI					
	Voce	Descrizione	ODA n.01	Variante Oda n.01	Variazioni
A - Lavori	A	LAVORI			
		Totale importo Lavori	€ 2.506.343,43	€ 2.756.432,66	€ 250.089,23
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 2.490.436,44	€ 2.740.525,67	€ 250.089,23
	A.2	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso	€ 15.906,99	€ 15.906,99	€ 0,00
		OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)			
		OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)			
	A.3.1	Oneri della manodopera			
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del 18,580%	€ 2.027.713,35	€ 2.231.336,00	€ 203.622,65
		Importo totale dei Lavori affidati con ODA n.01 compreso costi della sicurezza	€ 2.043.620,34	€ 2.247.242,99	€ 203.622,65
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE			
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni-reclutamento-economie - compreso IVA			
	B.1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 143.571,89	€ 143.571,89	
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 113.155,65		
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 4.526,23		
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 25.890,01		
	B.1.2				
	B.1.2.1				
	B.1.2.2				
	B.1.1.4	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 30,00	€ 30,00	
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 0,00	€ 0,00	
	C	INCENTIVI TECNICI			
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 45.134,52	€ 45.134,52	
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI			
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 0,00	€ 0,00	
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 819,67		
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 180,33		
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 449.596,47	€ 494.393,46	€ 44.796,98
	D.3	Lavori in economia compreso IVA			
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA			
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%			
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 58.316,00	€ 65.000,00	€ 6.684,00
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 47.800,00		
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 10.516,00		
	D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00	€ 600,00	
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA			
	D.7	Indagini archeologiche Iva compresa			
	D.8	Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio, APE- e simili Compreso Iva e Imponibile	€ 0,00	€ 9.440,81	€ 9.440,81
		IVA	€ 0,00		
	D.9	Adeguamento prezzi -Iva inclusa		€ 10.000,00	€ 10.000,00
	D.10	Allacci -Iva inclusa		€ 5.000,00	€ 5.000,00
	E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 600,00	€ 600,00	
	E.1.1	Spese di Pubblicità - imponibile	€ 491,80		
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 108,20		
	F	FOI			
	F.1	Importo regolarizzato FOI comprensivo di Iva	€ 527.749,75		
	F.1.1	Importo FOI regolarizzato Iva esclusa	€ 432.581,76		
	F.1.2	Iva FOI regolarizzato	€ 95.167,99		
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 697.848,88	€ 773.770,68	€ 75.921,79
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione	€ 2.741.469,22	€ 3.021.013,67	€ 279.544,44

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

Considerato che:

- le modifiche apportate dalla presente variante rispetto agli elaborati tecnico-economici di progetto non alterano la natura dell'appalto ma si configurano come adeguamenti tecnici necessari per garantire la corretta esecuzione dell'opera;
- è necessario approvare formalmente gli elaborati revisionati, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori senza pregiudizio per la realizzazione dell'opera;

Ritenuto gli elaborati della perizia di variante sostanziale meritevoli di approvazione;

Ritenuto di dover provvedere al relativo impegno spesa al fine di dare avvio alle relative attività così come richiamate;

Dato atto che con D.C.C. n. 3 del 29/01/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Rilevato che:

- l'impresa affidataria è a conoscenza il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- l'impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n. 69/2024 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;
- l'impresa affidataria ha dichiarato di aver preso visione del "Protocollo di Intesa tra Comune di Napoli e Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto la sicurezza e la legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli", approvato con Delibera n. 270 dell'8 Luglio 2024, come modificata ed integrata dalla Delibera n. 396 del 3 ottobre 2024;
- è stata acquisita dall'impresa la dichiarazione in ordine all'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Dato atto che il sottoscritto R.U.P., con la sottoscrizione della presente relazione istruttoria, attesta:

- l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio

Servizio Edilizia Scolastica

- Tutto ciò premesso, con la presente si comunica potersi procedere all'affidamento dei maggiori lavori relativi alla variante tecnica sostanziale riferita all'intervento di *“Riqualificazione funzionale - messa in sicurezza riconversione*

dell'11° Circolo Didattico Nido Scialoja, alla ditta ATLANTE Società Consortile per Azioni (operatore singolo) – Air Fire S.p.A. (consorzata esecutrice), con sede in Roma in viale della musica n.41, P.IVA 14206491004, per un importo, al netto del ribasso del 18,58%, pari ad € 203.622,65 al netto dell'IVA al 22% per cui l'importo contrattuale passa da € 2.043.620,34 a € 2.247.432,66, con un incremento corrispondente al 9,97% dell'importo originario.

Sottoscritta digitalmente da:

Il R.u.P.

ing. Fabio Di Giovanni



FABIO DI
GIOVANNI
08.07.2026
12:17:43
GMT+02:00

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

