

OGGETTO: Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di circa 200 ligustri in via Epomeo a Soccavo, di cui alla Delibera di G.C. n. 22 del 28 gennaio 2021".

Impresa affidataria: VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215.

CUP: B67H21000190004 - **CIG:** 8623055219

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- con Delibera n. 22 del 28.01.2021, la Giunta Comunale ha preso atto della perizia redatta dall'ufficio tecnico della Direzione della Municipalità 9 per l'esecuzione dei "Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di circa 200 ligustri in via Epomeo a Soccavo", per un costo totale di € 25.000,00 secondo il seguente q.e.:

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| A) Lavori | | |
| A1) Importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza | € 21.042,47 | |
| A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 148,33 | |
| Totale A) | | € 21.190,80 |
| B) somme a disposizione | | |
| B1) IVA al 10% su A) | € 2.119,08 | |
| B2) Oneri di smaltimento compreso IVA | € 1.000,00 | |
| B3) Imprevisti compreso IVA | € 690,12 | |
| Totale B) | | € 3.809,20 |
| TOTALE (A + B) | | € 25.000,00 |

- in seguito alla procedura di affidamento avviata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n.120, con Determina n.3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498, si è proceduto ad affidare l'appalto alla ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215;

- con la medesima Determina n. 3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498, si è anche proceduto ad:

- approvare il seguente quadro economico rimodulato in seguito alle economie di ribasso:

| | | |
|--|------------|--------------------|
| A) Lavori | | |
| A1) Importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza | € 8.393,63 | |
| A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 148,33 | |
| Totale A) | | € 8.541,96 |
| B) somme a disposizione | | |
| B1) IVA al 10% su A) | € 854,20 | |
| B2) Oneri di smaltimento compreso IVA | € 1.000,00 | |
| B3) Imprevisti compreso IVA | € 690,12 | |
| Totale B) | | € 2.544,32 |
| TOTALE (A + B) | | € 11.086,28 |

- impegnare la somma di € 9.396,16 (di cui € 8.541,96 per lavori ed € 854,20 per IVA al 10%) sul capitolo 152346/0, codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.012, esercizio provvisorio 2021, in favore della ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215;

- impegnare la somma di € 1.000,00 (di cui € 819,67 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 180,33 per la relativa IVA al 22%) sul capitolo 152346/0, codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.012, esercizio provvisorio 2021, in favore della ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma

n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215;

- vincolare la somma di € 690,12 (per imprevisti compreso IVA) sul capitolo 152346/0, codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.012, esercizio provvisorio 2021;

- con determina dirigenziale, senza impegno di spesa, n. 3 del 12.03. 2021, si è preso atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n.3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498, di aggiudicazione in favore della ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215, dei Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di circa 200 ligustri in via Epomeo a Soccavo, di cui alla Delibera di G.C. n. 22 del 28 gennaio 2021, per l'importo di aggiudicazione dei lavori per € 8.541,96, di cui € 148,33 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%, e degli oneri per smaltimento a discarica per € 819,67 oltre IVA al 22%.

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dell'appalto, iniziato, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, in via d'urgenza il 15.03.2021, e delle ulteriori verifiche e accertamenti, si è evidenziata la necessità di effettuare ulteriori potature e tagli di alberi, in via Epomeo ed in alcune altre strade vicine, in seguito a circostanze, non preventivabili, successive alla redazione del progetto iniziale;

- gli ulteriori interventi assumono carattere di urgenza per la messa in sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo le strade interessate e per salvaguardare gli alberi stessi nonché per scongiurare ulteriori danni certi patrimoniali all'Ente consistenti nel danneggiamento definitivo del patrimonio arboreo e nel rischio di risarcimenti per danni alle persone e agli autoveicoli;

- la necessità di eseguire le ulteriori lavorazioni è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione che comunque non alterano la natura generale del contratto;

- il Direttore dei lavori arch. Ludovica Bucci de Santis ha predisposto al riguardo una perizia per maggiori lavori dell'importo di € 4.193,45 oltre IVA per cui esiste disponibilità finanziaria sul capitolo 152346/0, codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.012, esercizio provvisorio 2021.

Rilevato che:

- ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 consentono di disporre una modifica ai contratti di appalto in corso di validità ed in particolare che ricorrono i presupposti di cui al co.1 lett.c);

- l'importo in aumento non supera il 50% del valore del contratto originario (art.106 co.7 del D.Lgs. n.50/2016);

- ricorrendone le condizioni di legge, si può procedere, all'affidamento ai sensi dell'art. 106 co.1 lett.c e co.7 del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusta Determina di affidamento n. 3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498, dei maggiori lavori imprevisti per l'importo di € 4.193,45 oltre I.V.A.;

- l'affidamento dei lavori in narrativa, alla ditta VERDE GOLFO SAS risulta vantaggioso per l'Amministrazione oltre che in termini economici anche in termini temporali, in quanto essendo già presente in sito si possono immediatamente eseguire le lavorazioni.

Tutto ciò premesso, l'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di marzo, con il presente atto, si conviene quanto segue:

il sottoscritto sig. Salvatore Marrone, nato a Melito di Napoli il 06.05.1962, in qualità di legale rappresentante della ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215,

ACCETTA E SI IMPEGNA

a) ad eseguire i maggiori lavori di cui alla perizia allegata, consapevole del fatto che detto atto, nel mentre è vincolante per l'impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, lo diventerà per la Stazione Appaltante nel momento dell'avvenuta superiore approvazione della determinazione di affidamento;

b) a praticare per i lavori in oggetto, in conformità al prezzo già offerto nell'ambito dell'affidamento originario di cui alla Determina n.3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498, il ribasso del **60,111 % (sessanta/111)** sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara e pertanto, per un importo di € 4.193,45 oltre IVA al 10%;

c) ad assumere, completamente a suo carico, ogni onere relativo ai seguenti adempimenti: contratto nazionale di lavoro degli operai, oneri previdenziali, assicurativi e sicurezza nei cantieri, nonché a dare atto che i prezzi accettati, come da punto b), si devono intendere comprensivi di ogni onere sopra descritto e di qualsiasi altro anche se non menzionato;

d) stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, ad eseguire i lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;

e) eventuali nuovi prezzi, da concordare durante l'esecuzione dei lavori, qualora non desumibili dai Tariffari Opere Pubbliche Regione Campania vigenti, saranno ricavati attraverso l'elaborazione di specifiche analisi. Tutti i nuovi prezzi eventualmente concordati saranno assoggettati al ribasso del **60,111 %**;

f) l'appalto non subirà variazioni temporali.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, esecutiva ai sensi di legge, le cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento. Il Codice è prelevabile sul sito internet: www.comune.napoli.it, sezione "Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali". In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa affidataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all'immagine. Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento, si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice, si procederà alla risoluzione del contratto. La percentuale, da applicarsi nell'ambito del range indicato, verrà determinata da Direttore/RUP in relazione alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno all'immagine. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

La ditta ha sottoscritto il "Patto di Integrità", approvato con D.G.C. n.797 del 03.12.2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La ditta dichiara, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Napoli, 25.03.2021

L'Impresa
VERDE GOLFO SAS

VERDE GOLFO s.a.s.
L'Amministratore

Il D.L.

arch. Ludovica Bucci de Santis

Ludovica Bucci de Santis

Il RUP

Ing. Pasquale Baiano

Pasquale Baiano