



1056 - ARTU 1056 - Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1056 n° 4 del 26/08/2025

Oggetto: PNRR – M.5 – C. 2 – I. 2.1 _Approvazione del Progetto Esecutivo – Lotto 2 e Affidamento alla società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – P.IVA 03579980636 dell'esecuzione dei lavori del lotto 2 dell'intervento OPIGI - Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario quale secondo contratto applicativo dell'Accordo Quadro Lotto REM 1. CUP: B63D21001890001 CIG Accordo Quadro - Lotto REM1: 9472659D7C - CIG Secondo Contratto Applicativo: B7EB22B74F



La Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 30 marzo 2022 si è provveduto a prendere atto dei decreti di ammissione a finanziamento a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), tra cui rientra quello denominato *Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli*, per un totale di € 16.000.000,00;
- in data 9 maggio 2022 è stato sottoscritto l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per l'intervento denominato *OPIGI - Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli*;
- l'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 ha stabilito che gli enti locali attuatori di uno o più interventi, finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1 al citato decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, beneficiano di una preassegnazione per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il decreto di assegnazione. Per l'intervento in oggetto tale incremento consiste nel 10% dell'importo già assegnato e pertanto l'importo complessivo del finanziamento risulta essere di € 17.600.000,00;
- con Determinazione n.46 del 9 settembre 2022 si è provveduto ad affidare il “*Servizio di gestione delle attività di facilitazione dei processi decisionali collaborativi*” ad una società



specializzata, con l'obiettivo del coinvolgimento della società civile in un processo di progettazione partecipata. Gli esiti del processo partecipativo espletato sono confluiti in un *report* finale, messo a disposizione dei progettisti;

- con Determinazione del Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO n.7 del 6 marzo 2023, IG 634 del 28 marzo 2023, sono stati affidati alla Società B. Recycling - P.Iva 13508181008, l'esecuzione delle attività propedeutiche all'avvio della campagna di rilievi geometrico/strutturali dell'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli;
- con Convenzione rep. n. 5248 del 14 marzo 2023 sottoscritta dal Comune di Napoli e dalla *Struttura per la Progettazione di Beni ed Edifici Pubblici dell'Agenzia del Demanio* sono state affidate alla medesima struttura le attività di *audit* e di progettazione di fattibilità tecnico ed economica relativa all'immobile *de quo*;
- con Deliberazione di Giunta comunale n.181 del 31 maggio 2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento;
- con Disposizione dirigenziale del Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO n. 23 del 6 giugno 2023 è stato costituito il gruppo di lavoro, composto da dipendenti dell'Amministrazione comunale, e con Disposizione dirigenziale dell'Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare n. 5 del 30 agosto 2023, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Monica Michelino, in forza al Servizio Pianificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing, in sostituzione dell'arch. Andrea Nastro;
- in data 18 settembre 2023 la Struttura per la Progettazione di Beni ed Edifici Pubblici dell'Agenzia del Demanio, come da Convenzione sottoscritta, ha trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, integrato in data 12 ottobre 2023 con la relazione di Verifica preventiva di interesse archeologico;
- in data 17 novembre 2023, con nota PG/2023/940551, è stata indetta la Conferenza di Servizi Preliminare, ai sensi degli artt.14, comma 3 e 14-bis della Legge n.241 del 7 agosto 1990, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona per l'esame del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica;
- con Disposizione Dirigenziale dell'Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare n. 13 del 18 dicembre 2023, rep. n. 9381 del 19 dicembre 2023, è stato integrato il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e costituito il gruppo di progettazione incaricato della redazione del progetto esecutivo del primo lotto dell'intervento;
- con Determinazione del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni n.1 del 5 gennaio 2024, rep. n.13 del 5 gennaio 2024, è stata dichiarata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi Preliminare per l'esame del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica;



- in data 12 gennaio 2024 con nota prot. SS-PNRR 1487, acquisita al PG/2024/41821 del 15 gennaio 2024, la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha espresso parere favorevole sul Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. 19290 del 19 dicembre 2023, acquisita al PG/2023/1034650 in data 19 dicembre 2023;
- con Determinazione del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni n.1 del 5 gennaio 2024, IG 352 del 16 gennaio 2024, sono stati affidati all'impresa NO GAP Controls S.r.l.- P. Iva 01974031203, i servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e alla verifica e al supporto alla validazione del progetto esecutivo dell'intervento in parola, relativi al primo contratto applicativo dell'Accordo Quadro Lotto 5 – PAT_1 - CIG: 9474985CF6, afferente al Cluster 3 “Rigenerazione urbana, manutenzione e adeguamento di elementi del patrimonio edilizio costruito” aggiudicato con determinazione del Servizio Tecnico Patrimonio n. 25 del 16 marzo 2023;
- in data 22 gennaio 2024, entro il termine fissato, la NO GAP Controls S.r.l. ha trasmesso a mezzo PEC, acquisita al PG/2024/69974 del 23 gennaio 2024, il Rapporto Conclusivo di Verifica del P.F.T.E.;
- con Relazione del 24 gennaio 2024, il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che le osservazioni formulate nel citato Rapporto Conclusivo di Verifica, in considerazione del livello di progettazione in argomento (PFTE), sarebbero state oggetto di approfondimento e recepimento in fase di redazione del progetto esecutivo, costituendo indicazioni progettuali per l'operatore economico aggiudicatario dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto esecutivo stesso, e che il medesimo progetto esecutivo sarebbe stato anch'esso sottoposto a verifica a cura della stessa società NO GAP Controls S.r.l.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 25 gennaio 2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento denominato *OPIGI - Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli* dell'importo complessivo di € 17.600.000,00, finanziato a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), redatto, in conformità all'art. 23, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla Struttura per la Progettazione di Beni ed Edifici Pubblici dell'Agenzia del Demanio;
- con la medesima Deliberazione è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 17.600.000,00.

Premesso altresì che:

- con Determinazione del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni n. 2 del 26 gennaio 2024, IG 451 del 29 gennaio 2024, è stato approvato il progetto esecutivo del *primo lotto* dell'intervento *OPIGI – Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale*



Psichiatrico Giudiziario di Napoli, dell'importo complessivo di € 555.748,44, redatto da funzionari architetti del Servizio Grande Progetto UNESCO, incardinato nell'Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare, nominati con la già richiamata disposizione n.13 del 18 dicembre 2023 (**allegato 399**);

- il *primo lotto* dell'intervento *OPIGI – Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli* prevede l'esecuzione di opere funzionali alla predisposizione delle aree di intervento, sia interne che esterne, per l'esecuzione delle lavorazioni dei successivi lotti di intervento quali, tra l'altro, la pulizia e lo smaltimento di materiale di risulta e rifiuti, estirpazione di vegetazione infestante, rimozione di parte dei serramenti, inferriate e recinzioni, smontaggio e trasporto a rifiuto di macchinari ed impianti non più funzionanti etc.;
- con la medesima Determinazione del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni n. 2 del 26 gennaio 2024, IG 451 del 29 gennaio 2024, è stata affidata alla società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – P.IVA 03579980636, con sede legale in Napoli, alla Piazza Enrico De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale, l'esecuzione dei lavori del *primo lotto* dell'intervento *OPIGI – Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli*, per l'importo di € 300.159,94, al netto del ribasso offerto del 14,22%, oltre IVA 10%, per il primo contratto applicativo dell'Accordo Quadro Lotto REM 1 – CIG: 9472659D7C, afferente al CLUSTER 3, aggiudicato con la determinazione del Servizio Tecnico Patrimonio n.6/2023, sottoscritto il 28 luglio 2023, rep. n. 86735;
- con la stessa Determinazione sono state altresì assegnate alla società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – P.IVA 03579980636, le prestazioni di smaltimento rifiuti – mediante rimborso a fattura – per l'importo di € 100.000,00 oltre IVA 22%;
- in data 31 gennaio 2024 è stato sottoscritto il primo Contratto Applicativo per l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "*OPIGI – Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario – LOTTO I*", repertoriato al n. 6314 in data 31 gennaio 2024. CUP: B63D21001890001 – CIG Primo Contratto Applicativo A04C390B01;
- con Determinazione del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni n. 3 del 3 maggio 2024, IG 1128 del 20 maggio 2024, sono stati affidati alla società RPA S.r.l. - P.IVA 02776790541, con sede legale in Perugia, Strada del Cole n.1/A, i servizi di architettura e ingegneria, concernenti la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori dell'intervento *OPIGI – Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli*, per l'importo di € 1.602.323,50 per il primo contratto applicativo dell'Accordo Quadro Lotto 14 - PAT_1 – CIG: 9872542762 afferente al CLUSTER 5 "Rigenerazione urbana, manutenzione e adeguamento di elementi del patrimonio edilizio costruito", aggiudicato con determinazione del Servizio Tecnico Patrimonio n.7/2024, rep n.62 del 23 gennaio 2024;



- con Disposizione del RUP PG/2024/878006 dell'11 ottobre 2024 è stata disposta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza per la redazione della Progettazione Esecutiva e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, nelle more della stipulazione del primo Contratto applicativo e stante l'avvenuta sottoscrizione dell'Ordine di Attivazione di contratto specifico CIG B16C33336B;
- in data 18 dicembre 2024 è stato sottoscritto il Primo Contratto Applicativo, poi repertoriato al n. 8048 in data 30 dicembre 2024, per i citati servizi di architettura e ingegneria. CUP: B63D21001890001 - CIG Primo Contratto Applicativo B16C33336B;
- con verbale n.1 del 23 dicembre 2024, PG 1113345 del 24 dicembre 2024, si è proceduto alla prima consegna parziale dei lavori relativi al *primo lotto* dell'intervento OPIGI – Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, con verbale n.2 del 22 gennaio 2025, trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento con pec PG 64157 del 23 gennaio 2025 è stata effettuata la seconda consegna parziale dei lavori e con verbale dell'11 marzo 2025 è stata formalizzata la consegna definitiva dei lavori;
- con verbale del 28 aprile 2025 si è proceduto alla sospensione dei lavori, a seguito di rinvenimento di amianto in macchinari ed attrezzature presenti in alcuni locali dell'ex OPG per consentire i necessari approfondimenti tecnici e valutazioni tecnico-economiche.

Premesso inoltre che:

- con Disposizione Dirigenziale del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni n. 5 del 30 gennaio 2025, rep. n. 1357 del 10 febbraio 2025, è stato conferito l'incarico di Collaudatore statico e di Presidente della commissione di collaudo al funzionario ing. Stefano Napolitano, in forza al Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche per l'intervento *OPIGI - Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli*;
- con Determinazione del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni n. 5 del 18 febbraio, IG 280 del 25 febbraio 2025, sono stati affidati, mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alla Teknikos s.r.l. - P. IVA 05474671210 i servizi inerenti all'incarico di Restauratore nell'ambito della Commissione di collaudo dell'intervento denominato di che trattasi, per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di € 39.967,20.

Atteso che:

- i progettisti indicati dalla società RPA S.r.l., in data 15 gennaio 2025 hanno trasmesso l'ultima revisione della progettazione esecutiva dell'intervento, acquisita con PG/2025/40919 del 16 gennaio 2025;
- in data 17 gennaio 2025 con nota PG/2025/48971 è stata convocata la Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgi-



mento in forma semplificata e con modalità asincrona per l'esame del Progetto Esecutivo di che trattasi;

- in riscontro alle richieste di chiarimenti e integrazioni pervenute da parte di alcuni servizi convocati, è stata acquisita dai progettisti con PG/126522 del 10 febbraio 2025 e PG/145117 del 14 febbraio 2025 la documentazione progettuale integrativa;
- con Determinazione del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni, n. 4 del 10 marzo 2025, rep. n. 259 del 11 marzo 2025, è stata dichiarata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria e si è dato atto che le prescrizioni espresse dalla Conferenza dei Servizi dovranno essere recepite in fase di verifica del progetto esecutivo.

Considerato che:

- con nota PG/2025/146595 del 14 febbraio 2025 è stata trasmessa alla A.S.L. Napoli 1 Centro richiesta di parere di competenza sul Progetto Esecutivo, e con successive trasmissioni PG/339879 del 10 aprile 2025, PG/381062 del 24 aprile 2025, PG/463549 del 20 maggio 2025 e PG/2025/546955 del 17 giugno 2025 sono state inviate le integrazioni progettuali elaborate dai progettisti della società RPA S.r.l. in recepimento degli indirizzi forniti dai funzionari della suddetta ASL Napoli 1 Centro;
- con la suddetta nota PG/2025/146595 del 14 febbraio 2025 è stata altresì trasmessa richiesta di parere di competenza al Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Napoli;
- con nota PG/2025/164296 del 20 febbraio 2025 il Servizio SUAP ha fornito riscontro con prescrizioni generali che sono state recepite ed incluse nelle integrazioni progettuali fornite alla A.S.L. Napoli 1 Centro (**allegato 400**);
- con nota PG 570560 del 24 giugno 2025 è stato acquisito parere favorevole con prescrizione di competenza della A.S.L. Napoli 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione – UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), in riferimento agli aspetti relativi alla somministrazione di alimenti e bevande (**allegato 401**);
- con nota PG 668721 del 24 luglio 2025 è stato acquisito parere favorevole di competenza della A.S.L. Napoli 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione – UOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP), rispetto ai requisiti igienico-strutturali relativi ad attività sociali e sportelli, attività di accoglienza e doposcuola, attività culturali e museali, attività sportive e ricreative (**allegato 402**).

Considerato altresì che:

- i progettisti indicati dalla società RPA S.r.l. in data 15 aprile 2025 hanno trasmesso tramite Pec, acquisita con PG/2025/356331 del 16 aprile 2025, gli elaborati progettuali esecutivi da trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ai fini dell'ottenimento del parere di Conformità Antincendio;



- in data 15 aprile 2025 è stata trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ed effettuata richiesta di valutazione del progetto ai fini dell'ottenimento del parere di competenza, a cui è stato attribuito il N. Pratica 137393;
- con successive trasmissioni al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli sono state inviate le integrazioni progettuali ricevute dai progettisti della società RPA S.r.l. con note PG/2025/610686 del 07 luglio 2025 e PG/2025/692141 del 31 luglio 2025 in recepimento degli indirizzi forniti dai funzionari dell'Ufficio Prevenzione Incendi;
- con nota PG/2025/0734436 del 21 agosto 2025 è stato acquisito parere favorevole di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli (**allegato 403**).

Rilevato che:

- la società RPA S.r.l., con PEC del 22 agosto 2025 acquisita al prot. al n.736997 del 22 agosto 2025, ha trasmesso la versione finale del Progetto Esecutivo composto dai seguenti elaborati (**allegato da 1 a 398**):

PROGETTO ESECUTIVO ELENCO ELABORATI		
Elaborati Generali		
<i>Elaborati Descrittivi</i>		
EGD_EE	Elenco Elaborati	
EGD_RG	Relazione Generale	
EGD_RGM	Relazione gestione delle materie	
EGD_SFA	Studio di fattibilità ambientale	
EGD_RCAM	Relazione Criteri Ambientali Minimi	
EGD_DNSH	Relazione Criterio DNSH	
EGD_RI	Relazione sulle interferenze	
EGD_CTP.1	Capitolato Tecnico Prestazionale parte amministrativa	
EGD_RSRD	Relazione storica e di ricerca documentale	
EGD_SIU	Studio di inserimento Urbanistico	
EGD_RSO	Relazione di sostenibilità dell'opera	
EGD_PMA	Piano di Manutenzione dell'opera architettonica	
EGD_CSS	Relazione sulla concezione del sistema di sicurezza del progetto	
EGD_VIAP	Valutazione previsionale di impatto acustico	
EGD_VRAP	Verifica dei requisiti acustici passivi	
EAD_Rarch	Verifica preventiva interesse archeologico	
EAD_RArch.1	Relazione dell'archeologo sull'attività di assistenza alle indagini	
<i>Elaborati Grafici</i>		



EGG_Tav_01	Inquadramento Territoriale Generale	
EGG_Tav_02	Documentazione Fotografica	
EGG_Tav_03	Analisi storico-critica	

Elaborati Architettonici

Rilievo dello stato di fatto

Opere edili

RIL_ARCH_PG	Planimetria generale	
RIL_ARCH_AIF_1	Abaco Infissi - Finestre	
RIL_ARCH_AIF_2	Abaco Infissi - Porte	
RIL_ARCH_PPBF_1	Pianta Piano Primo - Blocco Funzionale 01	
RIL_ARCH_PPBF_2	Pianta Piano Primo - Blocco Funzionale 02	
RIL_ARCH_PPBF_3	Pianta Piano Primo - Blocco Funzionale 03	
RIL_ARCH_PPBF_4	Pianta Piano Primo - Blocco Funzionale 04	
RIL_ARCH_PPBF_5	Pianta Piano Primo - Blocco Funzionale 05	
RIL_ARCH_PSBF_1	Pianta Piano Secondo - Blocco Funzionale 01	
RIL_ARCH_PSBF_2	Pianta Piano Secondo - Blocco Funzionale 02	
RIL_ARCH_PSBF_3	Pianta Piano Secondo - Blocco Funzionale 03	
RIL_ARCH_PSBF_4	Pianta Piano Secondo - Blocco Funzionale 04	
RIL_ARCH_PSBF_5	Pianta Piano Secondo - Blocco Funzionale 05	
RIL_ARCH_PTZBF_1	Pianta Piano Terzo - Blocco Funzionale 01	
RIL_ARCH_PTZBF_2	Pianta Piano Terzo - Blocco Funzionale 02	
RIL_ARCH_PTZBF_3	Pianta Piano Terzo - Blocco Funzionale 03	
RIL_ARCH_PTZBF_5	Pianta Piano Terzo - Blocco Funzionale 05	
RIL_ARCH_PQBF_1	Pianta Piano Quarto - Blocco Funzionale 01	
RIL_ARCH_PQBF_2	Pianta Piano Quarto - Blocco Funzionale 02	
RIL_ARCH_PQBF_5	Pianta Piano Quarto - Blocco Funzionale 05	
RIL_ARCH_PPIBF_1	Pianta Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 01	
RIL_ARCH_PPIBF_2	Pianta Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 02	
RIL_ARCH_PPIBF_3	Pianta Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 03	
RIL_ARCH_PPIBF_4	Pianta Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 04	
RIL_ARCH_PPIBF_5	Pianta Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 05	
RIL_ARCH_PSIBF_3	Pianta Piano Secondo Interrato - Blocco Funzionale 03	
RIL_ARCH_PTBF_1	Pianta Piano Terra - Blocco Funzionale 01	
RIL_ARCH_PTBF_2	Pianta Piano Terra - Blocco Funzionale 02	
RIL_ARCH_PTBF_3	Pianta Piano Terra - Blocco Funzionale 03	



RIL_ARCH_PTBF_4	Pianta Piano Terra - Blocco Funzionale 04	
RIL_ARCH_PTBF_5	Pianta Piano Terra - Blocco Funzionale 05	
RIL_ARCH_PMBF_3	Pianta Piano Mezzanino - Blocco Funzionale 03	
RIL_ARCH_PPST	Planimetria punti stazione topografica	
RIL_ARCH_PC	Prospetti complessivi	
RIL_ARCH_PSO_1	Prospetti Sud e Ovest - Blocco funzionale 01	
RIL_ARCH_PBF_2	Prospetti - Blocco funzionele 02	
RIL_ARCH_PBF_3	Prospetti - Blocco funzionele 03	
RIL_ARCH_PNEO_4	Prospetti Nord, Est, Ovest - Blocco funzionale 04	
RIL_ARCH_PBF_5	Prospetti - Blocco funzionale 05	
RIL_ARCH_SC	Sezioni complessive	
RIL_ARCH_SBF_1	Sezioni - Blocco funzionale 01	
RIL_ARCH_SBF_2	Sezioni - Blocco funzionale 02	
RIL_ARCH_SBF_3	Sezioni - Blocco funzionale 03	
RIL_ARCH_SBF_4	Sezioni - Blocco funzionale 04	
<i>Impianti</i>		
RIL_IMP_PP1IEEBF_1	Pianta Piano primo - Impianti elettrici esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PP1IEEBF_2	Pianta Piano Primo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PP1IEEBF_3	Pianta Piano Primo - Impianti Elettrici Esistenti Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PP1IEEBF_5	Pianta Piano Primo - Impianti Elettrici Esistenti Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PP1IHEBF_1	Pianta Piano Primo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PP1IHEBF_2	Pianta Piano Primo - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 02	
RIL_IMP_PP1IHEBF_3	Pianta Piano Primo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PP1IHEBF_5	Pianta Piano Primo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PP1IIEBF_1	Pianta Piano Primo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 01	
RIL_IMP_PP1IIEBF_2	Pianta Piano Primo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 03	
RIL_IMP_PP1IIEBF_3	Pianta Piano Primo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 03	
RIL_IMP_PP1IIEBF_5	Pianta Piano Primo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PP1IMEBF_1	Pianta Piano Primo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PP1IMEBF_2	Pianta Piano Primo - Impianti Meccanici Esistenti Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PP1IMEBF_3	Pianta Piano Primo - Impianti Meccanici Esistenti Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PP1IMEBF_5	Pianta Piano Primo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PP2IEEBF_1	Pianta Piano Secondo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PP2IEEBF_2	Pianta Piano Secondo - Impianti Elettrici Esistenti Blocco Funzionale 1	



RIL_IMP_PP2IEEBF_3	Pianta Piano Secondo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PP2IEEBF_5	Pianta Piano Secondo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PP2IHEBF_1	Pianta Piano Secondo - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PP2IHEBF_2	Pianta Piano Secondo - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PP2IHEBF_3	Pianta Piano Secondo - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PP2IHEBF_5	Pianta Piano Secondo - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PP2IMEBF_1	Pianta Piano Secondo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PP2IMEBF_2	Pianta Piano Secondo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PP2IMEBF_3	Pianta Piano Secondo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PP2IMEBF_5	Pianta Piano Secondo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PP2IMEBF_1	Pianta Piano Secondo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PP2IMEBF_2	Pianta Piano Secondo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PP2IMEBF_3	Pianta Piano Secondo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PP2IMEBF_5	Pianta Piano Secondo - Impianti Meccanici Esistenti Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PP3IEEBF_1	Pianta Piano Terzo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PP3IEEBF_2	Pianta Piano Terzo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PP3IEEBF_5	Pianta Piano Terzo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PP3IHEBF_1	Pianta Piano Terzo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PP3IHEBF_2	Pianta Piano Terzo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PP3IHEBF_5	Pianta Piano Terzo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PP3IMEBF_1	Pianta Piano Terzo - Impianti Idrici Esistenti Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PP3IMEBF_2	Pianta Piano Terzo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PP3IMEBF_5	Pianta Piano Terzo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PP3IMEBF_1	Pianta Piano Terzo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PP3IMEBF_2	Pianta Piano Terzo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PP3IMEBF_5	Pianta Piano Terzo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PPIIEEBF_1	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PPIIEEBF_2	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PPIIEEBF_3	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPIIEEBF_5	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PPIIHEBF_1	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti HVAC esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PPIIHEBF_2	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti HVAC esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PPIIHEBF_3	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti HVAC esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPIIHEBF_5	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti HVAC esistenti - Blocco Funzionale 5	



RIL_IMP_PPIIEBF_1	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PPIIEBF_2	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PPIIEBF_3	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPIIEBF_5	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PPIIMEBF_1	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PPIIMEBF_2	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PPIIMEBF_3	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPIIMEBF_5	Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PPMIEEBF_3	Pianta Piano Mezzanino - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPMIHEBF_3	Pianta Piano Mezzanino - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPMIIEBF_3	Pianta Piano Mezzanino - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPMIMEBF_3	Pianta Piano Mezzanino - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPTIEEBF_1	Pianta Piano Terra - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PPTIEEBF_2	Pianta Piano Terra - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PPTIEEBF_3	Pianta Piano Terra - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPTIEEBF_4	Pianta Piano Terra - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 4	
RIL_IMP_PPTIEEBF_5	Pianta Piano Terra - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PPTIHEBF_1	Pianta Piano Terra - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PPTIHEBF_2	Pianta Piano Terra - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PPTIHEBF_3	Pianta Piano Terra - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPTIHEBF_4	Pianta Piano Terra - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 4	
RIL_IMP_PPTIHEBF_5	Pianta Piano Terra - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PPTIIEBF_1	Pianta Piano Terra - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PPTIIEBF_2	Pianta Piano Terra - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PPTIIEBF_3	Pianta Piano Terra - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPTIIEBF_4	Pianta Piano Terra - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 4	
RIL_IMP_PPTIIEBF_5	Pianta Piano Terra - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PPTIMEBF_1	Pianta Piano Terra - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 1	
RIL_IMP_PPTIMEBF_2	Pianta Piano Terra - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 2	
RIL_IMP_PPTIMEBF_3	Pianta Piano Terra - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PPTIMEBF_4	Pianta Piano Terra - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 4	
RIL_IMP_PPTIMEBF_5	Pianta Piano Terra - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 5	
RIL_IMP_PSAE	Planimetria dei Sottoservizi Aree Esterne	
RIL_IMP_PSIIEEBF_3	Pianta Piano Secondo Interrato - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 3	



RIL_IMP_PSIHEBF_3	Pianta Piano Secondo Interrato - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PSIHEBF_3	Pianta Piano Secondo Interrato - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
RIL_IMP_PSIIMEBF_3	Pianta Piano Secondo Interrato - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 3	
<i>Strutture</i>		
RIL_STR_AMSBF_1	Abaco murature e solai - Blocco Funzionale 01	
RIL_STR_AMSBF_2	Abaco murature e solai - Blocco Funzionale 02	
RIL_STR_AMSBF_3	Abaco murature e solai - Blocco Funzionale 03	
RIL_STR_AMSBF_4	Abaco murature e solai - Blocco Funzionale 04	
RIL_STR_AMSBF_5	Abaco murature e solai - Blocco Funzionale 05	
RIL_STR_PCP1BF_1	Pianta Carpenteria Piano Primo - Blocco Funzionale 01	
RIL_STR_PCP1BF_3	Pianta Carpenteria Piano Primo - Blocco Funzionale 03	
RIL_STR_PCP1BF_5	Pianta Carpenteria Piano Primo - Blocco Funzionale 05	
RIL_STR_PCP2BF_1	Pianta Carpenteria Piano Secondo - Blocco Funzionale 01	
RIL_STR_PCP2BF_2	Pianta Carpenteria Piano Secondo - Blocco Funzionale 02	
RIL_STR_PCP2BF_3	Pianta Carpenteria Piano Secondo - Blocco Funzionale 03	
RIL_STR_PCP2BF_5	Pianta Carpenteria Piano Secondo - Blocco Funzionale 05	
RIL_STR_PCP2IBF_3	Pianta Carpenteria Piano Secondo Interrato - Blocco Funzionale 03	
RIL_STR_PCP3BF_1	Pianta Carpenteria Piano Terzo - Blocco Funzionale 01	
RIL_STR_PCP3BF_2	Pianta Carpenteria Piano Terzo - Blocco Funzionale 02	
RIL_STR_PCP3BF_5	Pianta Carpenteria Piano Terzo - Blocco Funzionale 05	
RIL_STR_PCPIBF_1	Pianta Carpenteria Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 01	
RIL_STR_PCPIBF_2	Pianta Carpenteria Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 02	
RIL_STR_PCPIBF_3	Pianta Carpenteria Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 03	
RIL_STR_PCPIBF_4	Pianta Carpenteria Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 04	
RIL_STR_PCPIBF_5	Pianta Carpenteria Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 05	
RIL_STR_PCPMBF_3	Pianta Carpenteria Piano Mezzanino - Blocco Funzionale 03	
RIL_STR_PCPTBF_1	Pianta Carpenteria Piano Terra - Blocco Funzionale 01	
RIL_STR_PCPTBF_2	Pianta Carpenteria Piano Terra - Blocco Funzionale 02	
RIL_STR_PCPTBF_3	Pianta Carpenteria Piano Terra - Blocco Funzionale 03	
RIL_STR_PCPTBF_4	Pianta Carpenteria Piano Terra - Blocco Funzionale 04	
RIL_STR_PCPTBF_5	Pianta Carpenteria Piano Terra - Blocco Funzionale 05	
RIL_STR_PGDF	Planimetria generale delle fondazioni	



Elaborati Descrittivi		
EAD_RA	Relazione Architettonica	
EAD_RSD	Relazione sulle demolizioni	
EGD_CTP.2	Capitolato Tecnico Prestazionale parte tecnica edile	
Elaborati Grafici		scala
EAG_Tav_01	Aree funzionali	1:200
EAG_Tav_02	Aree oggetto di intervento	1:200
EAG_Tav_03	Pianta demolizioni piano terra	1:200
EAG_Tav_03.1	Pianta demolizioni corte_giardino	1:100
EAG_Tav_03.2	Pianta demolizioni atrio e prima corte	1:100
EAG_Tav_03.3	Pianta demolizioni Corte Teatro	1:100
EAG_Tav_03.4	Pianta demolizioni corpo su via Imbriani	1:100
EAG_Tav_03.5	Pianta demolizioni corpi campetto	1:100
EAG_Tav_03.6	Pianta demolizioni ore d'aria	1:100
EAG_Tav_04	Pianta corte giardino	1:100
EAG_Tav_05	Pianta atrio e cortile 1	1:100
EAG_Tav_06	Pianta ASS ASV	1:100
EAG_Tav_07	Pianta AAS AUP	1:100
EAG_Tav_08	Pianta AVA	1:100
EAG_Tav_08.1	Coperture	1:100
EAG_Tav_08.2	Coperture	1:100
EAG_Tav_09	Alzati	1:100
EAG_Tav_10	Sezione A-A	1:100
EAG_Tav_11	Sezione B-B	1:100
EAG_Tav_12	Sezioni Corte teatro	1:100
EAG_Tav_13	Sezioni prima corte	1:100
EAG_Tav_14	Sezioni seconda corte	1:100
EAG_Tav_15	Prospetti fronte giardino	1:100
EAG_Tav_16	Prospetto verso corte giardino	1:100
EAG_Tav_17	Giardino impianto sportivo con dettagli 1/3	1:50
EAG_Tav_18	Giardino impianto sportivo con dettagli 2/3	1:50
EAG_Tav_19	Giardino impianto sportivo con dettali 3/3	1:50
EAG_Tav_20	Corte teatro con dettagli 1/2	1:50
EAG_Tav_21	Corte teatro con dettagli 2/2	1:50
EAG_Tav_22	Corte giardino con dettagli 1/2	1:50



EAG_Tav_23	Corte giardino con dettagli 2/2	1:50
EAG_Tav_24	Ada ed Atrio con dettagli	1:50
EAG_Tav_25	Prima corte ed ASA 1 con dettagli	1:50
EAG_Tav_26	Seconda corte ed ASA 2 con dettagli	1:50
EAG_Tav_27	ASA 3 con dettagli	1:50
EAG_Tav_28	ASS1/2 ASV 1/2 con dettagli	1:50
EAG_Tav_29	ASS 2/2 ASV 2/2 con dettagli	1:50
EAG_Tav_30	ACM con dettagli	1:50
EAG_Tav_31	AAS AUP con dettagli	1:50
EAG_Tav_32	Accessibilità disabili	1:100
EAG_Tav_32.1	Accessibilità disabili	1:100
EAG_Tav_33	Abaco porte	
EAG_Tav_34	Abaco finestre	
EAG_Tav_35	Rapporti aeroilluminanti RAI1	1:100
EAG_Tav_35,1	Rapporti aeroilluminanti RAI2	1:100
ED_RTLV	Relazione Tecnica Linea Vita	

Elaborati impiantistici

Elaborati Descrittivi

EID_RTCM	Relazione Tecnica e di calcolo Impianti meccanici	
EID_RTII	Relazione Idraulica	
EID_RIES	Relazione tecnica impianti elettrici e speciali	
EID_APE	Attestato Di Prestazione Energetica	
EID_REL	Relazione Ex Legge 10	
EID_PMI	Piano di Manutenzione impianti	
EGD_CTP.3	Capitolato Tecnico Prestazionale parte tecnica impianti elettrici	
EGD_CTP.4	Capitolato Tecnico Prestazionale parte tecnica impianti meccanici e idrico sanitari	

Elaborati Grafici

		scala
EIG_MEC_01	Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 1	Varie
EIG_MEC_02	Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 2-1/3	Varie
EIG_MEC_03	Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 2-2/3	Varie
EIG_MEC_04	Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 2-3/3	Varie



EIG_MEC_05	Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 3	Varie
EIG_MEC_06	Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 5	Varie
EIG_MEC_07	Impianti Meccanici_ Impianto di ventilazione Meccanica-Blocco Funzionale 2	Varie
EIG_MEC_08	Impianti Meccanici_ Impianto di ventilazione Meccanica-Blocco Funzionale 3	Varie
EIG_MEC_09	Impianti Meccanici_ Impianto di ventilazione Meccanica-Blocco Funzionale 5	Varie
EIG_MEC_10	Impianti Meccanici_ Schema Funzionale	
EIG_MEC_11	Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 4	Varie
EIG_MEC_12	Impianti Meccanici_ Impianto di ventilazione Meccanica-Blocco Funzionale 4	Varie
EIG_MEC_13	Impianti Meccanici_ planimetria generale	1:200
EIG_SM_01	Planimetria Generale Impianto Smaltimento Acque Meteoriche	1:200
EIG_SM_02	Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Blocco Funzionale N1	1:50
EIG_SM_03	Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Blocco Funzionale N2	1:50
EIG_SM_04	Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Blocco Funzionale N3	1:50
EIG_SM_05	Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Blocco Funzionale N4	1:50
EIG_SM_06	Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Blocco Funzionale N5	1:50
EIG_SM_07	Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Profili Altimetrici 1	Varie
EIG_SM_08	Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Profili Altimetrici 2	Varie
EIG_IDR_01	Impianto Idrico sanitario-Blocco Funzionale 1	1:50
EIG_IDR_02	Impianto Idrico sanitario-Blocco Funzionale 2	1:50
EIG_IDR_03	Impianto Idrico sanitario-Blocco Funzionale 3	1:50
EIG_IDR_04	Impianto Idrico sanitario-Blocco Funzionale 5-1/2	1:50
EIG_IDR_05	Impianto Idrico sanitario-Blocco Funzionale 5-2/2	1:50
EIG_IDR_06	Schema altimetrico impianto Idrico sanitario	
EIG_IDR_07	Impianto idrico sanitario-Blocco Funzionale 1_parte 2	Varie
EIG_IDR_08	Impianto idrico sanitario - Blocco Funzionale 4_parte 2	Varie
EIG_QE_01	Distribuzione Quadri elettrici A1	1:50
EIG_QE_02	Distribuzione Quadri elettrici A2	1:50
EIG_QE_03	Distribuzione Quadri elettrici A3	1:50
EIG_QE_04	Distribuzione Quadri elettrici A4	1:50
EIG_QE_05	Distribuzione Quadri elettrici A5	1:50
EIG_QE_06	SCHEMA Quadri elettrici	1:50
EIG_IL_01	Impianti Illuminazione A1	1:50
EIG_IL_02	Impianti Illuminazione A2	1:50



EIG_IL_03	Impianti Illuminazione A3	1:50
EIG_IL_04	Impianti Illuminazione A4	1:50
EIG_IL_05	Impianti Illuminazione A5	1:50
EIG_IL_06	Impianti Illuminazione A6	1:50
EIG_IL_07	Impianti Illuminazione A7	1:50
EIG_IL_08	Impianti Illuminazione A8	1:50
EIG_FM_01	Impianto Forza Motrice A1	1:50
EIG_FM_02	Impianto Forza Motrice A2	1:50
EIG_FM_03	Impianto Forza Motrice A3	1:50
EIG_FM_04	Impianto Forza Motrice A4	1:50
EIG_FM_05	Impianto Forza Motrice A5	1:50
EIG_FM_06	Impianto Forza Motrice A6	1:50
EIG_FM_07	Impianto Forza Motrice A7	1:50
EIG_FM_08	Impianto Forza Motrice A8	1:50
EIG_IS_01	Impianti Speciali A1	1:50
EIG_IS_02	Impianti Speciali A2	1:50
EIG_IS_03	Impianti Speciali A3	1:50
EIG_IS_04	Impianti Speciali A4	1:50
EIG_IS_05	Impianti Speciali A5	1:50
EIG_IS_06	Impianti Speciali A6	1:50
EIG_IS_07	Impianti Speciali A7	1:50
EIG_IS_08	Impianti Speciali A8	1:50
EIG_IS_09	Impianti Speciali schema distribuzione rack	1:50
EIG_FV_01	Impianto Fotovoltaico A1	1:50
EIG_FV_02	Impianto Fotovoltaico A2	1:50
EIG_FV_03	Impianto Fotovoltaico A3	1:50
EIG_FV_04	Impianto Fotovoltaico A4	1:50
EIG_FV_05	Impianto Fotovoltaico Unifiliare	1:50
EIG_ELE_1	Impianto videosorveglianza blocco funzionale 1	1:50
EIG_ELE_2	Impianto videosorveglianza blocco funzionale 2	1:50
EIG_ELE_3	Impianto videosorveglianza blocco funzionale 3	1:50
EIG_ELE_4	Impianto videosorveglianza blocco funzionale 4	1:50
EIG_ELE_5	Impianto videosorveglianza blocco funzionale 5	1:50

Elaborati Strutturali



Elaborati Descrittivi		
ED_GMAR	Giudizio motivato di accettabilità dei risultati	
ED_PMS	Piano di manutenzione delle strutture	
EGD_REO	Relazione Geologica	
ED_RGF	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	
ED_RCM	Relazione sulla caratterizzazione dei materiali	
ED_RMS	Relazione sulla modellazione sismica	
ED_RTGC	Relazione tecnica e generale di calcolo	
ED_TC_P11	Tabulato di calcolo Parete 11	
ED_TC_P18	Tabulato di calcolo Parete 18	
ED_TC_P25	Tabulato di calcolo Parete 25	
ED_TC_P26	Tabulato di calcolo Parete 26	
ED_TC_P29	Tabulato di calcolo Parete 29	
ED_TC_P36	Tabulato di calcolo Parete 36	
ED_TC_P45	Tabulato di calcolo Parete 45	
ED_TC_P49	Tabulato di calcolo Parete 49	
ED_TC_P66	Tabulato di calcolo Parete 66	
ED_TC_US7	Tabulato di calcolo Unità Strutturale 7	
ED_RTCP	Relazione tecnica di calcolo delle piattabande	
ED_RSVV	Relazione di sintesi delle verifiche di vulnerabilità	
ED_RTGC_U10	Relazione tecnica generale di calcolo_Unità volumetrica 10	
ED_TC_U10	Tabulati di calcolo unità volumetrica 10	
ED_RIMS	Relazione sugli interventi di miglioramento sismico	
ED_RTCF	Relazione tecnica sul consolidamento delle fondazioni	
ED_RTSC	Relazione tecnica sulla sostituzione delle catene	
ED_RCC	Relazione di calcolo delle nuove capriate lignee	
ED_TC_CL	Tabulati di calcolo nuove capriate lignee	
ED_RTCV	Relazione tecnica di calcolo sulle volte	
ED_TCV	Tabulati di calcolo delle volte	
ED_TC_B1	Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.1	
ED_TC_B2	Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.2	
ED_TC_B3	Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.3	
ED_TC_B4	Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.5	
ED_TC_U9	Tabulati di calcolo Unità volumetrica 9	
ED_TC_OA	Tabulati di calcolo delle opere accessorie esterne	



ED_TC_PL	Tabulati di calcolo Pergolato in legno	
ED_RT_OA	Relazione tecnica sulle opere accessorie esterne	
ED_RTP	Relazione tecnica sul pergolato in legno	
ED_RF	Relazione sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali	
<i>Elaborati Grafici</i>		
EG_SP_01	Planimetria del piano terra con indicazione delle pareti	1:100
EG_SP_02	Planimetria del piano seminterrato allo SdP	1:100
EG_SP_03	Planimetria del piano terra allo SdP	1:100
EG_SP_04	Planimetria del piano primo allo SdP	1:100
EG_SP_05	Planimetria del piano secondo allo SdP	1:100
EG_SP_06	Planimetria del piano terzo allo SdP	1:100
EG_SP_07	Planimetria del piano delle coperture allo SdP	1:100
EG_SP_08	Particolari costruttivi rinforzi volte a crociera	varie
EG_SP_09	Particolari costruttivi rinforzi volte a padiglione	varie
EG_SP_10	Particolari costruttivi consolidamento dei pannelli murari con FRCM	varie
EG_SP_11	Particolari costruttivi consolidamento volte a botte	varie
EG_SP_12	Particolari costruttivi consolidamento con fasce di piano	varie
EG_SP_14	Particolare costruttivo ristilatura dei giunti	varie
EG_SP_15	Particolare costruttivo metodo con cucì e scuci	varie
EG_SP_16	Particolari costruttivi Tiranti in acciaio	1:10
EG_SP_17	Particolari costruttivi Capriate lignee	varie
EG_SP_18	Unità volumetrica n.7 _Interventi di consolidamento	varie
EG_SP_19	Unità volumetrica n.7 _Consolidamento delle fondazioni	1:10
EG_SP_20	Opere strutturali _C1 - Corte giardino	varie
EG_SP_21	Opere strutturali _C2 - Corte teatro _Tav1	varie
EG_SP_22	Opere strutturali _C2 - Corte teatro _Tav2	varie
EG_SP_23	Opere strutturali _C3 - Giardino impianto sportivo	varie
EG_SP_24	Opere strutturali _C4, C8, C11	varie
EG_SP_25	Carpenterie e sezioni del pergolato in legno	varie
EG_SP_26	Particolari costruttivi del pergolato in legno	varie
EG_SP_27	Particolari costruttivi degli architravi in muratura armata e delle cerchiature in acciaio	varie

Elaborati antincendio

Elaborati Descrittivi



EAD_REA	Relazione Antincendio	
EAD_REA bis	Relazione Antincendio fotovoltaico	
<i>Elaborati Grafici</i>		scala
EAG_INC_01	Impianti Antincendio_ Individuazione compartimenti 1/3	1:50
EAG_INC_02	Impianti Antincendio_ Individuazione compartimenti 2/3	1:50
EAG_INC_03	Impianti Antincendio_ Individuazione compartimenti 3/3	1:50
EAG_VDE_04	Impianti Antincendio_ Vie di esodo e spegnimento 1/3	1:50
EAG_VDE_05	Impianti Antincendio_ Vie di esodo e spegnimento 2/3	1:50
EAG_VDE_06	Impianti Antincendio_ Vie di esodo e spegnimento 3/3	1:50
EAG_RE_07	Impianti Antincendio_ Raggiungibilità estintori 1/3	1:50
EAG_RE_08	Impianti Antincendio_ Raggiungibilità estintori 2/3	1:50
EAG_RE_09	Impianti Antincendio_ Raggiungibilità estintori 3/3	1:50
EAG_ADA_10	Impianti Antincendio_ Aperture di Areazione 1/3	1:50
EAG_ADA_11	Impianti Antincendio_ Aperture di Areazione 2/3	1:50
EAG_ADA_12	Impianti Antincendio_ Aperture di Areazione 3/3	1:50
EAG_ADA_12bis	Impianti Antincendio_ Planimetria generale per accesso mezzi VVF	-

Elaborati Sicurezza

Elaborati Descrittivi

ESD_PSC1	PSC -Piano di sicurezza e coordinamento	
ESD_PSC2	PSC - Analisi e Valutazione dei Rischi	
ESD_PSC3	PSC - Fascicolo dell'opera	
ESD_CRO	Cronoprogramma	
<i>Elaborati Grafici</i>		
ESG_LC	Planimetria Layout di Cantiere	

Elaborati Economici

Elaborati Descrittivi

ECD_CME	Computo metrico estimativo	
ECD_OSS	Costi della sicurezza	
EC_EP	Elenco prezzi	
EC_SIM	Stima incidenza manodopera	
EC_ANP	Analisi Nuovi Prezzi	
EC_QE	Quadro economico	



Visto che:

- a norma dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, il Progetto Esecutivo è stato oggetto di verifica preventiva effettuata dalla NO GAP CONTROLS SRL, aggiudicatario, con la già richiamata determinazione n.1 del 5 gennaio 2024 del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni, dei servizi di architettura e ingegneria inerenti alla verifica e al supporto alla validazione di progetti connessi alla realizzazione di interventi di competenza del Comune di Napoli;
- la NO GAP CONTROLS SRL, nell'ambito delle attività di verifica del progetto esecutivo dell'intervento, ha emesso i seguenti rapporti intermedi:
 - Rapporto di Verifica Intermedio_321-01.02_ESEC_RVI01_01 del 19/02/2025;
 - Rapporto di Verifica Intermedio_321-01.02_ESEC_RVI01_02 del 03/04/2025;
 - Rapporto di Verifica Intermedio_321-01.02_ESEC_RVI01_03 del 07/04/2025;
 - Rapporto di Verifica Intermedio_321-01.02_ESEC_RVI01_04 del 21/05/2025;
 - Rapporto di Verifica Intermedio_321-01.02_ESEC_RVI01_05 del 06/08/2025;
- in data 22 agosto 2025, la NO GAP CONTROLS SRL ha trasmesso a mezzo PEC il Rapporto Finale di Verifica, con esito positivo, acquisito al PG n. 737805 del 25 agosto 2025 (**allegato 404**).
- in data 25 agosto 2025, il RUP ha validato il progetto con verbale di pari data (**allegato 405**).

Visto il Quadro Economico del progetto esecutivo, aggiornato dal RUP e relativo al Lotto 2 dell'intervento, dell'importo complessivo di € **17.044.251,57** di cui € **11.958.281,45** per lavori, € **161.135,26** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € **4.477.538,95** per Somme a disposizione dell'Amministrazione ed € **447.295,91** per economie da ribasso derivanti da precedenti affidamenti:

OPIGI - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI QUADRO ECONOMICO LOTTO II				
			PARZIALI	TOTALI
A)	LAVORI			
	Importo lavori		11.958.281,45 €	
	di cui oneri di sicurezza intrinseci		60.822,63 €	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		161.135,26 €	
	TOTALE A			12.119.416,71 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti			619.384,10 €
B2	Oneri smaltimento rifiuti			350.000,00 €
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)			32.394,22 €
B4	Spese per affidamento servizi di architettura e ingegneria			1.404.005,75 €



B4.1	Parcella per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (per € 1.262.865,31 impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4)		1.239.444,31 €	
B4.2	CNPAIA per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4)	4% di B4.1	49.577,77 €	
B4.3	Parcella per collaudo tecnico amministrativo (per € 31.500 impegno n. 818/25 cap. 252409)		28.525,90 €	
B4.4	CNPAIA per collaudo tecnico amministrativo (per € 1.260 impegno n. 818/25 cap. 252409)	4% di B4.3	1.141,04 €	
B4.5	Parcella per collaudo statico		€ -	
B4.6	CNPAIA per collaudo statico	4% di B4.5	€ -	
B4.7	Parcella per verifica progetto (per € 82.035,32 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024)		82.035,32 €	
B4.8	CNPAIA per verifica progetto (per € 3.281,41 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024)	4% di B4.7	3.281,41 €	
B5	Affidamento attività di moderazione della progettazione partecipata (IVA compresa)			28.395,50 €
B6	Affidamento attività di pulizia con sfalcio della vegetazione infestante e di bonifica da MCA e da altri materiali potenzialmente pericolosi (IVA compresa) (impegno 1199/2023 su cap. 252409/3 – pagato)			156.547,72 €
B7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in fase di progettazione e di collaudo (IVA compresa)			100.000,00 €
B8	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (impegno n. 2566/2023 sul cap. 252409/3 – R.P. 2023)			118.050,31 €
B8.1	Incentivi per lavori		103.497,07 €	
B8.2	Incentivi per servizi di ingegneria e architettura		12.969,24 €	
B8.3	Incentivi per pulizia e sfalcio		1.584,00 €	
B9	I.V.A. ed eventuali altre imposte			1.659.761,35 €
B9.1	I.V.A. su lavori	10% di A	1.211.941,67 €	
B9.2	I.V.A. su imprevisti	10% di B1	61.938,41 €	
B9.3	I.V.A. su oneri smaltimento rifiuti	22% di B2	77.000,00 €	
B9.4	I.V.A. su spese per affidamento servizi di architettura e ingegneria e relativa CNPAIA (per € 18.769,68 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024) (per € 288.943,58 impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4))(per € 7.207,20 impegno n. 818/25 cap. 252409)	22% di B4	308.881,27 €	



B10	Spese per depositi al Genio Civile			6.000,00 €
B11	Contributo ANAC			3.000,00 €
	TOTALE B			4.477.538,95 €
	TOTALE (A+B)			16.596.955,66 €
	Totale economie			447.295,91 €
	Economia – affidamento attività di moderazione della progettazione partecipata		€ 1.494,50	
	Economia – affidamento pulizia e sfalcio		€ 4.492,28	
	Economia- verifica progetto		€ 156.129,62	
	Economia - progettazione DL e CS		€ 284.761,07	
	Economia – Collaudo tecnico amministrativo (restauro-trice)		€ 418,44	
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 17.044.251,57

Dato atto che la spesa di complessivi € 17.600.000,00, di cui € 17.044.251,57 relativi al quadro economico del Lotto 2 ed € 555.748,43, quale importo del Lotto 1 di cui alla citata determinazione n. 2 del 26 gennaio 2024 IG 451 del 29 gennaio 2024, trova copertura finanziaria come dettagliato nello schema di seguito riportato:

CAPITOLO	ART	DA IMPEGNARE 2025	DA IMPEGNARE 2026	IMP. N.	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	DISPONIBILITA' CASSA	DISP + PAGATO
252409				2023/2204406	28.395,50 €		28.395,50 €	- €		
252409				2025/2400008	104.086,41 €		21.858,15 €	82.228,26 €		
252409				2025/818	39.967,20 €			39.967,20 €		
252409		8.526.064,22 €	5.100.000,00 €	2025/3286	3.371,21 €		3.371,21 €	- €	13.748.259,68	
252409				2023/2566	121.567,74 €		84.000,00 €	37.567,74 €		
252409	3			2023/1199	156.547,72 €		156.547,72 €	- €	37.567,74 €	17.600.000,00 €
252409				2025 / 2400181	330.175,93 €		66.035,20 €	264.140,73 €		
252409				2025/2400182	122.000,00 €			122.000,00 €		
252409				2025/1995		18.892,42 €		- €		
252409	4			2025/2401776	1.602.323,50 €			1.602.323,50 €	2.007.356,65 €	
252409	6	1.446.608,15 €							1.446.608,15 €	
TOTALE		9.972.672,37 €	5.100.000,00 €		2.508.435,21 €	18.892,42 €	360.207,78 €	2.148.227,43 €	17.239.792,22 €	

Ritenuto che si possa approvare il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato *OPIGI - Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli – Lotto 2* dell'importo complessivo di € 16.596.955,66 oltre economie, finanziato a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Considerato che:

- ai fini del celere avanzamento del progetto *de quo* e per il rispetto delle imminenti *Milestone* del PNRR, è necessario provvedere all'affidamento per l'esecuzione dei lavori del *secondo lotto* dell'intervento alla società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, a cui è già stata affidata l'esecuzione dei lavori concernenti il *primo lotto* dell'intervento *OPIGI - Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli*, nell'ambito dell'Accordo Quadro rep. n. 86735, sottoscritto con il Comune di Napoli, per



l'affidamento in 23 lotti, dell'esecuzione dei lavori e dei lavori in appalto integrato del Lotto REM 1 - CIG: 9472659D7C, afferente al CLUSTER 3;

- al netto del ribasso offerto del 14,22%, l'importo del secondo contratto applicativo per l'esecuzione dei lavori, concernenti il *secondo lotto* dell'intervento *OPIGI - Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli*, è pari a € 10.257.813,83, oltre € 161.135,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 10.418.949,09, oltre IVA 10% pari a € 1.041.894,91 per complessivi € 11.460.844,00;

Atteso che, al fine di tenere conto del ribasso offerto del 14,22% sui lavori del lotto 2, il quadro economico complessivo dell'intervento denominato *OPIGI - Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli*, risulta rimodulato come di seguito:

OPIGI - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO LOTTO I E LOTTO II (al netto del ribasso del 14,22% sui lavori)							
			PARZIALI LOTTO I	TOTALI LOTTO I	PARZIALI LOTTO II	TOTALI LOTTO II	TOTALI COMPLESSIVI LOTTO I E LOTTO II
A)	LAVORI						
	Importo lavori (per € 261.434,06 impegno 181/2024 cap. 252409/4)		261.434,06 €		10.257.813,83 €		
	di cui oneri di sicurezza intrinseci		1.346,14 €		60.822,63 €		
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (per € 38.725,88 impegno 181/2024 cap. 252409/4)		38.725,88 €		161.135,26 €		
	TOTALE A			300.159,94 €		10.418.949,09 €	10.719.109,03 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1	Imprevisti (per € 17.174,93 vinc. 8/2024 cap. 252409/4)			17.174,93 €		619.384,10 €	€ 636.559,03
B2	Oneri smaltimento rifiuti (per €100.000,00 impegno 182/2024 cap. 252409/4)			100.000,00 €		350.000,00 €	€ 450.000,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)					32.394,22 €	€ 32.394,22
B4	Spese per affidamento servizi di architettura e ingegneria			27.450,90 €		1.404.005,75 €	1.431.456,65 €
B4.1	Parcella per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (per € 1.262.865,31 impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4)		23.421,00 €		1.239.444,31 €		
B4.2	CNPAIA per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4)	4% di B4.1	936,84 €		49.577,77 €		



B4.3	Parcella per collaudo tecnico amministrativo (per € 31.500 impegno n. 818/25 cap. 252409)		2.974,10 €		28.525,90 €		
B4.4	CNPAIA per collaudo tecnico amministrativo (per € 1.260 impegno n. 818/25 cap. 252409)	4% di B4.3	118,96 €		1.141,04 €		
B4.5	Parcella per collaudo statico				- €		
B4.6	CNPAIA per collaudo statico	4% di B4.5			- €		
B4.7	Parcella per verifica progetto (per € 82.035,32 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024)				82.035,32 €		
B4.8	CNPAIA per verifica progetto (per € 3.281,41 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024)	4% di B4.7			3.281,41 €		
B5	Affidamento attività di moderazione della progettazione partecipata (IVA compresa)					28.395,50 €	28.395,50 €
B6	Affidamento attività di pulizia con sfalcio della vegetazione infestante e di bonifica da MCA e da altri materiali potenzialmente pericolosi (IVA compresa) (impegno 1199/2023 su cap. 252409/3 – pagato)					156.547,72 €	156.547,72 €
B7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in fase di progettazione e di collaudo (IVA compresa)					100.000,00 €	100.000,00 €
B8	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (impegno n. 2566/2023 sul cap. 252409/3 – R.P. 2023)			3.517,43 €		118.050,31 €	121.567,74 €
B8.1	Incentivi per lavori		3.517,43 €		103.497,07 €		
B8.2	Incentivi per servizi di ingegneria e architettura				12.969,24 €		
B8.3	Incentivi per pulizia e sfalcio				1.584,00 €		
B9	I.V.A. ed eventuali altre imposte			59.772,68 €		1.489.714,58 €	1.549.487,26 €
B9.1	I.V.A. su lavori (per € 30.015,99 impegno 181/2024 cap. 252409/4)	10% di A	30.015,99 €		1.041.894,91 €		
B9.2	I.V.A. su imprevisti (per € 1.717,49 vinc. 8/2024 cap. 252409/4)	10% di B1	1.717,49 €		61.938,41 €		
B9.3	I.V.A. su oneri smaltimento rifiuti (per € 22.000,00 impegno 182/2024 cap. 252409/4)	22% di B2	22.000,00 €		77.000,00 €		
B9.4	I.V.A. su spese per affidamento servizi di architettura e ingegneria (per € 18.769,68 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024) (per € 288.943,58 impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4) (per € 7.207,20 impegno n. 818/25 cap. 252409)	22% di B4	6.039,20 €		308.881,27 €		
B10	Spese per depositi al Genio Civile					6.000,00 €	6.000,00 €
B11	Contributo ANAC					3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTALE B			207.915,94 €		4.307.492,18 €	4.515.408,12 €
	TOTALE (A+B)			508.075,88 €		14.726.441,27 €	15.234.517,15 €
	ECONOMIE LAVORO LOTTO I			47.672,55 €			47.672,55 €
	Economia – Lavori secondo contratto applicativo					1.870.514,38 €	1.870.514,38 €



Economia – affidamento attività di moderazione della progettazione partecipata					1.494,50 €	1.494,50 €
Economia – affidamento pulizia e sfalcio					4.492,28 €	4.492,28 €
Economia- verifica progetto					156.129,62 €	156.129,62 €
Economia - progettazione DL e CS					284.761,07 €	284.761,07 €
Economia – Collaudo tecnico amministrativo (restauratrice)					418,44 €	418,44 €
Totale			555.748,43 €		17.044.251,57 €	17.600.000,00 €

Considerato inoltre che:

- per la tipologia di lavorazioni previste dal progetto esecutivo del *secondo lotto* dell'intervento risulta necessario provvedere allo smaltimento del materiale di risulta la cui spesa di € 350.000,00 è inclusa nella voce di spesa *B.2 Oneri smaltimento rifiuti* del suindicato quadro economico, al netto dell'importo di € 100.000,00 già impegnato con Determinazione del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni n.2 del 26 gennaio 2024, IG 451 del 29 gennaio 2024, per lo smaltimento dei rifiuti relativo al *primo lotto* dell'intervento;
- è necessario pertanto assegnare anche tale prestazione alla società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL.

Visti:

- il DURC Prot. INAIL_49385674 per la società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL con validità al 3 ottobre 2025 (**allegato 405**);
- la nota PG/2025/596059 del 2 luglio 2025 del Servizio IMU e TARI, dalla quale rileva che la medesima società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL è in regola con il pagamento dei tributi locali di cui al cd. *Nuovo Programma 100*.

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell'ente.

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento arch. Monica Michelino.

Vista la Deliberazione n. 6 del 29 gennaio 2025 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027.

Ritenuto altresì che si possa:

- **affidare** alla società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – P.IVA: 03579980636 l'esecuzione dei lavori del *secondo lotto* dell'intervento denominato *OPIGI - Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli*, per l'importo di € 10.418.949,09, al netto del ribasso offerto del 14,22%, oltre IVA 10%, per il secondo contratto applicativo dell'Accordo Quadro Lotto REM 1 - CIG: 9472659D7C, afferente al



CLUSTER 3, aggiudicato con la determinazione del Servizio Tecnico Patrimonio n.6/2023, sottoscritto il 28 luglio 2023, rep. n. 86735, nonché **assumere** l'impegno di spesa di € **11.460.844,00** in favore della medesima LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL come di seguito dettagliato:

- per € **6.543.844,00** sul capitolo 252409 codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001, Bilancio 2025/2027 Esercizio 2025 - vincolo entrata capitolo 452409 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- per € **4.917.000,00** sul capitolo 252409 codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001, Bilancio 2025/2027 Esercizio 2026- vincolo entrata capitolo 452409 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- **assegnare** alla medesima società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – P.IVA le prestazioni di smaltimento rifiuti – mediante rimborso a fattura – per l'importo di € 350.000,00 oltre IVA 22% ed assumere l'impegno di spesa di € **427.000,00** in favore della stessa società come di seguito dettagliato:
 - per € **244.000,00** sul capitolo 252409, codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001, Bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025 - vincolo entrata capitolo 452409 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
 - per € **183.000,00** sul capitolo 252409, codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001, Bilancio 2025/2027 – Esercizio 2026 - vincolo entrata capitolo 452409 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- **apporre** il vincolo per complessivi € **3.184.828,37** per Somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito dettagliato:
 - per € **1.738.220,22** sul capitolo 252409, codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001, Bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025 - vincolo entrata capitolo 452409 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - per € **1.446.608,15** sul capitolo 252409/6 codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001, Bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025 - vincolo entrata capitolo 452409 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Visti:

- il TUEL, D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025 - 2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTI-CORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.



DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa indicate.

- Approvare** il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato *OPIGI - Rigenerazione e Valorizzazione sociale ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli – Lotto 2* dell'importo di € **16.596.955,66**, oltre economie finanziato a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), composto dagli elaborati indicati in parte narrativa ed allegati quale parte integrante al presente provvedimento, redatto, in conformità all'art. 23, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla società RPA S.r.l.;
- Approvare** il Quadro Economico del progetto esecutivo, aggiornato dal RUP e relativo al Lotto 2, dell'importo complessivo di € **17.044.251,57** di cui € **11.958.281,45** per lavori, € **161.135,26** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € **4.477.538,95** per Somme a disposizione dell'Amministrazione ed € **447.295,91** per economie da ribasso di precedenti affidamenti, come di seguito riportato:

OPIGI - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI QUADRO ECONOMICO LOTTO II				
			PARZIALI	TOTALI
A)	LAVORI			
	Importo lavori		11.958.281,45 €	
	di cui oneri di sicurezza intrinseci		60.822,63 €	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		161.135,26 €	
	TOTALE A			12.119.416,71 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti			619.384,10 €
B2	Oneri smaltimento rifiuti			350.000,00 €
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)			32.394,22 €
B4	Spese per affidamento servizi di architettura e ingegneria			1.404.005,75 €
B4.1	Parcelle per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (per € 1.262.865,31 impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4)		1.239.444,31 €	
B4.2	CNPAIA per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4)	4% di B4.1	49.577,77 €	
B4.3	Parcelle per collaudo tecnico amministrativo (per € 31.500 impegno n. 818/25 cap. 252409)		28.525,90 €	
B4.4	CNPAIA per collaudo tecnico amministrativo (per € 1.260 impegno n. 818/25 cap. 252409)	4% di B4.3	1.141,04 €	
B4.5	Parcelle per collaudo statico		- €	



B4.6	CNPAIA per collaudo statico	4% di B4.5	- €	
B4.7	Parcella per verifica progetto (per € 82.035,32 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024)		82.035,32 €	
B4.8	CNPAIA per verifica progetto (per € 3.281,41 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024)	4% di B4.7	3.281,41 €	
B5	Affidamento attività di moderazione della progettazione partecipata (IVA compresa)			28.395,50 €
B6	Affidamento attività di pulizia con sfalcio della vegetazione infestante e di bonifica da MCA e da altri materiali potenzialmente pericolosi (IVA compresa) (impegno 1199/2023 su cap. 252409/3 – pagato)			156.547,72 €
B7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in fase di progettazione e di collaudo (IVA compresa)			100.000,00 €
B8	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (impegno n. 2566/2023 sul cap. 252409/3 – R.P. 2023)			118.050,31 €
B8.1	Incentivi per lavori		103.497,07 €	
B8.2	Incentivi per servizi di ingegneria e architettura		12.969,24 €	
B8.3	Incentivi per pulizia e sfalcio		1.584,00 €	
B9	I.V.A. ed eventuali altre imposte			1.659.761,35 €
B9.1	I.V.A. su lavori	10% di A	1.211.941,67 €	
B9.2	I.V.A. su imprevisti	10% di B1	61.938,41 €	
B9.3	I.V.A. su oneri smaltimento rifiuti	22% di B2	77.000,00 €	
B9.4	I.V.A. su spese per affidamento servizi di architettura e ingegneria e relativa CNPAIA (per € 18.769,68 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024) (per € 288.943,58 impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4))(per € 7.207,20 impegno n. 818/25 cap. 252409)	22% di B4	308.881,27 €	
B10	Spese per depositi al Genio Civile			6.000,00 €
B11	Contributo ANAC			3.000,00 €
	TOTALE B			4.477.538,95 €
	TOTALE (A+B)			16.596.955,66 €
	Totale economie			447.295,91 €
	Economia – affidamento attività di moderazione della progettazione partecipata		€ 1.494,50	
	Economia – affidamento pulizia e sfalcio		€ 4.492,28	
	Economia- verifica progetto		€ 156.129,62	
	Economia - progettazione DL e CS		€ 284.761,07	



	Economia – Collaudo tecnico amministrativo (restauro-trice)		€ 418,44	
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 17.044.251,57

3. **Affidare** alla società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – P.IVA: 03579980636, con sede legale in Napoli – 80143, alla Piazza Enrico De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale, l'esecuzione dei lavori del *secondo lotto* dell'intervento denominato *OPIGI - Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli*, per l'importo di € 10.418.949,09, al netto del ribasso offerto del 14,22%, oltre IVA 10%, per complessivi € **11.460.844,00** per il secondo contratto applicativo dell'Accordo Quadro Lotto REM 1 - CIG: 9472659D7C, afferente al CLUSTER 3, aggiudicato con la determinazione del Servizio Tecnico Patrimonio n.6/2023, sottoscritto il 28 luglio 2023, rep. n. 86735.
4. **Rimodulare** – al fine di tenere conto del ribasso del 14,22% sui lavori del lotto 2, offerto dalla LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL in sede di gara – il quadro economico di cui al precedente punto 2., come di seguito:

OPIGI - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO LOTTO I E LOTTO II (al netto del ribasso del 14,22% sui lavori)						
		PARZIALI LOTTO I	TOTALI LOTTO I	PARZIALI LOTTO II	TOTALI LOTTO II	TOTALI COMPLESSIVI LOTTO I E LOTTO II
A)	LAVORI					
	Importo lavori (per € 261.434,06 impegno 181/2024 cap. 252409/4)	261.434,06 €		10.257.813,83 €		
	di cui oneri di sicurezza intrinseci	1.346,14 €		60.822,63 €		
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (per € 38.725,88 impegno 181/2024 cap. 252409/4)	38.725,88 €		161.135,26 €		
	TOTALE A		300.159,94 €		10.418.949,09 €	10.719.109,03 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Imprevisti (per € 17.174,93 vinc. 8/2024 cap. 252409/4)		17.174,93 €		619.384,10 €	636.559,03 €
B2	Oneri smaltimento rifiuti (per €100.000,00 impegno 182/2024 cap. 252409/4)		100.000,00 €		350.000,00 €	450.000,00 €
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)				32.394,22 €	32.394,22 €
B4	Spese per affidamento servizi di architettura e ingegneria		27.450,90 €		1.404.005,75 €	1.431.456,65 €



B4.1	Parcella per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (per € 1.262.865,31 impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4)		23.421,00 €		1.239.444,31 €		
B4.2	CNPAIA per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4)	4% di B4.1	936,84 €		49.577,77 €		
B4.3	Parcella per collaudo tecnico amministrativo (per € 31.500 impegno n. 818/25 cap. 252409)		2.974,10 €		28.525,90 €		
B4.4	CNPAIA per collaudo tecnico amministrativo (per € 1.260 impegno n. 818/25 cap. 252409)	4% di B4.3	118,96 €		1.141,04 €		
B4.5	Parcella per collaudo statico				€ -		
B4.6	CNPAIA per collaudo statico	4% di B4.5			€ -		
B4.7	Parcella per verifica progetto (per € 82.035,32 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024)				82.035,32 €		
B4.8	CNPAIA per verifica progetto (per € 3.281,41 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024)	4% di B4.7			3.281,41 €		
B5	Affidamento attività di moderazione della progettazione partecipata (IVA compresa)				28.395,50 €	28.395,50 €	
B6	Affidamento attività di pulizia con sfalcio della vegetazione infestante e di bonifica da MCA e da altri materiali potenzialmente pericolosi (IVA compresa) (impegno 1199/2023 su cap. 252409/3 – pagato)				156.547,72 €	156.547,72 €	
B7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in fase di progettazione e di collaudo (IVA compresa)				100.000,00 €	100.000,00 €	
B8	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (impegno n. 2566/2023 sul cap. 252409/3 – R.P. 2023)			3.517,43 €	118.050,31 €	121.567,74 €	
B8.1	Incentivi per lavori		3.517,43 €		103.497,07 €		
B8.2	Incentivi per servizi di ingegneria e architettura				12.969,24 €		
B8.3	Incentivi per pulizia e sfalcio				1.584,00 €		
B9	I.V.A. ed eventuali altre imposte			59.772,68 €	1.489.714,58 €	1.549.487,26 €	
B9.1	I.V.A. su lavori (per € 30.015,99 impegno 181/2024 cap. 252409/4)	10% di A	30.015,99 €		1.041.894,91 €		
B9.2	I.V.A. su imprevisti (per € 1.717,49 vinc. 8/2024 cap. 252409/4)	10% di B1	1.717,49 €		61.938,41 €		
B9.3	I.V.A. su oneri smaltimento rifiuti (per € 22.000,00 impegno 182/2024 cap. 252409/4)	22% di B2	22.000,00 €		77.000,00 €		
B9.4	I.V.A. su spese per affidamento servizi di architettura e ingegneria (per € 18.769,68 impegno 8/2024 su cap. 252409 – E.P. 2024) (per € 288.943,58 impegno n. 2025 / 2401776 su cap. 252409/4) (per € 7.207,20 impegno n. 818/25 cap. 252409)	22% di B4	6.039,20 €		308.881,27 €		
B10	Spese per depositi al Genio Civile				6.000,00 €	6.000,00 €	
B11	Contributo ANAC				3.000,00 €	3.000,00 €	



TOTALE B			207.915,94 €		4.307.492,18 €	4.515.408,12 €
TOTALE (A+B)			508.075,88 €		14.726.441,27 €	15.234.517,15 €
ECONOMIE LAVORO LOTTO I			47.672,55 €			47.672,55 €
Economia – Lavori secondo contratto applicativo					1.870.514,38 €	1.870.514,38 €
Economia – affidamento attività di moderazione della progettazione partecipata					1.494,50 €	1.494,50 €
Economia – affidamento pulizia e sfalcio					4.492,28 €	4.492,28 €
Economia- verifica progetto					156.129,62 €	156.129,62 €
Economia - progettazione DL e CS					284.761,07 €	284.761,07 €
Economia – Collaudo tecnico amministrativo (restauratrice)					418,44 €	418,44 €
Totale			555.748,43 €		17.044.251,57 €	17.600.000,00 €

5. **Assegnare** alla medesima società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – P.IVA: 03579980636, le prestazioni di smaltimento rifiuti – mediante rimborso a fattura – per l'importo di € 350.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 427.000,00 €
6. **Dare atto** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014.
7. **Impegnare:**

la somma di	5.948.949,09
Oltre contributo previdenziale, se dovuta, all'aliquota del 4%	-
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del 10%	€ 594.894,91
per un totale, IVA compresa, di	6.543.844,00
in favore di	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL
con sede in	Napoli Viale E. De Nicola – CENTRO DIREZIONALE IS.E/5 CAP 80135
P.IVA	03579980636
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Affidamento esecuzione dei lavori del <i>secondo lotto</i> dell'intervento denominato <i>OPIGI - Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli</i> , per il secondo contratto applicativo dell'Accordo Quadro Lotto REM 1 - CIG: 9472659D7C, afferente al CLUSTER 3
capitolo di spesa	252409
articolo	0



capitolo/articolo	252409
descrizione capitolo	PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA OPIGI - CUP B63D21001890001 - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLEX OSPEDALE PSCHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - VINC. ENTRATA CAP.452409
codice bilancio	08.02-2.02.01.09.001
Esigibilità annualità	2025
CIG ACCORDO QUADRO	9472659D7C
CIG Secondo Contratto Applicativo:	B7EB22B74F
CUP	B63D21001890001
finanziato da	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1
ATTESTARE che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio – settembre)	€ 2.292.168,80 - €
Trimestre 4 (ottobre – dicembre)	€ 4.251.675,20 €
Esercizio successivo	- €
TOTALE SPESA	€ 6.543.844,00

8. Impegnare

la somma di	€ 4.470.000,00
Oltre contributo previdenziale, se dovuta, all’aliquota del 4%	-
oltre IVA, se dovuta, all’aliquota	€ 447.000,00



del 10%	
per un totale, IVA compresa, di	€ 4.917.000,00
in favore di	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL
con sede in	Napoli Viale E. De Nicola – CENTRO DIREZIONALE IS.E/5 CAP 80135
P.IVA	03579980636
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Affidamento esecuzione dei lavori del <i>secondo lotto</i> dell'intervento denominato <i>OPIGI - Rigenerazione e valorizzazione sociale dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli</i> , per il secondo contratto applicativo dell'Accordo Quadro Lotto REM 1 - CIG: 9472659D7C, afferre al CLUSTER 3
capitolo di spesa	252409
articolo	0
capitolo/articolo	252409
descrizione capitolo	PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA OPIGI - CUP B63D21001890001 - RIGENERAZIONE E VALORIZ- ZAZIONE SOCIALE DELLEX OSPEDALE PSCHIATRI- CO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - VINC. ENTRATA CAP.452409
codice bilancio	08.02-2.02.01.09.001
Esigibilità annualità	2026
CIG ACCORDO QUADRO	9472659D7C
CIG Secondo Contratto Applicativo:	B7EB22B74F
CUP	B63D21001890001
finanziato da	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamen- te per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la se- guente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	€ 2.458.500,00



Trimestre 2 (aprile – giugno)	€ 2.458.500,00
Trimestre 3 (luglio – settembre)	€
Trimestre 4 (ottobre – dicembre)	€
Esercizio successivo	- €
TOTALE SPESA	€ 4.917.000,00

9. Impegnare:

la somma di	€ 200.000,00
Oltre contributo previdenziale, se dovuta, all'aliquota del 4%	-
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del 22%	€ 44.000,00
per un totale, IVA compresa, di	€ 244.000,00
in favore di	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL
con sede in	Napoli Viale E. De Nicola – CENTRO DIREZIONALE IS.E/5 CAP 80135
P.IVA	03579980636
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Assegnazione smaltimento rifiuti – mediante rimborso a fattura
capitolo di spesa	252409
articolo	0
capitolo/articolo	252409
descrizione capitolo	PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA OPIGI - CUP B63D21001890001 - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLEX OSPEDALE PSCHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - VINC. ENTRATA CAP.452409
codice bilancio	08.02-2.02.01.09.001



Esigibilità annualità	2025
CIG ACCORDO QUADRO	9472659D7C
CIG Secondo Contratto Applicativo:	B7EB22B74F
CUP	B63D21001890001
finanziato da	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio – settembre)	- €
Trimestre 4 (ottobre – dicembre)	€ 244.000,00
Esercizio successivo	- €
TOTALE SPESA	€ 244.000,00

10. Impegnare:

la somma di	€ 150.000,00
Oltre contributo previdenziale, se dovuta, all'aliquota del 4%	-
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del 22%	€ 33.000,00
per un totale, IVA compresa, di	€ 183.000,00
in favore di	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL
con sede in	Napoli Viale E. De Nicola – CENTRO DIREZIONALE IS.E/5 CAP 80135
P.IVA	03579980636



ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Assegnazione smaltimento rifiuti – mediante rimborso a fattura	
capitolo di spesa	252409	
articolo	0	
capitolo/articolo	252409	
descrizione capitolo	PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA OPIGI - CUP B63D21001890001 - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLEX OSPEDALE PSCHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - VINC. ENTRATA CAP.452409	
codice bilancio	08.02-2.02.01.09.001	
Esigibilità annualità	2026	
CIG ACCORDO QUADRO	9472659D7C	
CIG Secondo Contratto Applicativo:	B7EB22B74F	
CUP	B63D21001890001	
finanziato da	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1	
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Trimestre 1 (gennaio – marzo)		- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)		€ 183.000,00
Trimestre 3 (luglio – settembre)		- €
Trimestre 4 (ottobre – dicembre)		€
Esercizio successivo		- €



TOTALE SPESA	€ 183.000,00
---------------------	---------------------

11. Apporre il vincolo per complessivi € **3.184.828,37** per Somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito dettagliato:

- per € 1.738.220,22 sul capitolo 252409, codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001, Bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025 - vincolo entrata capitolo 452409 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- per € 1.446.608,15 sul capitolo 252409/6 codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001, Bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025 - vincolo entrata capitolo 452409 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

12. Dare atto che gli elaborati costituenti il progetto esecutivo sono conservati in formato digitale, debitamente firmati dai progettisti, agli atti del Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni Comuni

13. Precisare che il presente provvedimento e gli allegati allo stesso contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE n.2016/679 e opportunamente oscurati e nascosti.

14. Precisare che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, come riportato nella sezione del P.I.A.O. di cui in narrativa e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli nelle modalità previste dall'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La sottoscritta, nella qualità di Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana Sostenibile e Beni Comuni, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1, attesta:

- che la stessa rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.36 e ss.mm.ii., dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6, 8 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 1° marzo 2024.



Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i seguenti nn:

- All_1056Y_004_01 Elenco Elaborati
- All_1056Y_004_02 Relazione Generale
- All_1056Y_004_03 Relazione gestione delle materie
- All_1056Y_004_04 Studio di fattibilità ambientale
- All_1056Y_004_05 Relazione Criteri Ambientali Minimi
- All_1056Y_004_06 Relazione Criterio DNSH
- All_1056Y_004_07 Relazione sulle interferenze
- All_1056Y_004_08 Capitolato Tecnico Prestazionale parte amministrativa
- All_1056Y_004_09 Relazione storica e di ricerca documentale
- All_1056Y_004_10 Studio di inserimento Urbanistico
- All_1056Y_004_11 Relazione di sostenibilità dell'opera
- All_1056Y_004_12 Piano di Manutenzione dell'opera architettonica
- All_1056Y_004_13 Relazione sulla concezione del sistema di sicurezza del progetto
- All_1056Y_004_14 Valutazione previsionale di impatto acustico
- All_1056Y_004_15 Verifica dei requisiti acustici passivi
- All_1056Y_004_16 Verifica preventiva interesse archeologico
- All_1056Y_004_17 Relazione dell'archeologo sull'attività di assistenza alle indagini
- All_1056Y_004_18 Inquadramento Territoriale Generale
- All_1056Y_004_19 Documentazione Fotografica
- All_1056Y_004_20 Analisi storico-critica
- All_1056Y_004_21 Planimetria generale
- All_1056Y_004_22 Abaco Infissi - Finestre
- All_1056Y_004_23 Abaco Infissi - Porte
- All_1056Y_004_24 Pianta Piano Primo - Blocco Funzionale 01
- All_1056Y_004_25 Pianta Piano Primo - Blocco Funzionale 02
- All_1056Y_004_26 Pianta Piano Primo - Blocco Funzionale 03
- All_1056Y_004_27 Pianta Piano Primo - Blocco Funzionale 04
- All_1056Y_004_28 Pianta Piano Primo - Blocco Funzionale 05
- All_1056Y_004_29 Pianta Piano Secondo - Blocco Funzionale 01
- All_1056Y_004_30 Pianta Piano Secondo - Blocco Funzionale 02
- All_1056Y_004_31 Pianta Piano Secondo - Blocco Funzionale 03
- All_1056Y_004_32 Pianta Piano Secondo - Blocco Funzionale 04
- All_1056Y_004_33 Pianta Piano Secondo - Blocco Funzionale 05
- All_1056Y_004_34 Pianta Piano Terzo - Blocco Funzionale 01
- All_1056Y_004_35 Pianta Piano Terzo - Blocco Funzionale 02
- All_1056Y_004_36 Pianta Piano Terzo - Blocco Funzionale 03
- All_1056Y_004_37 Pianta Piano Terzo - Blocco Funzionale 05
- All_1056Y_004_38 Pianta Piano Quarto - Blocco Funzionale 01
- All_1056Y_004_39 Pianta Piano Quarto - Blocco Funzionale 02



All_1056Y_004_40 Pianta Piano Quarto - Blocco Funzionale 05
All_1056Y_004_41 Pianta Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 01
All_1056Y_004_42 Pianta Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 02
All_1056Y_004_43 Pianta Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_44 Pianta Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 04
All_1056Y_004_45 Pianta Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 05
All_1056Y_004_46 Pianta Piano Secondo Interrato - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_47 Pianta Piano Terra - Blocco Funzionale 01
All_1056Y_004_48 Pianta Piano Terra - Blocco Funzionale 02
All_1056Y_004_49 Pianta Piano Terra - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_50 Pianta Piano Terra - Blocco Funzionale 04
All_1056Y_004_51 Pianta Piano Terra - Blocco Funzionale 05
All_1056Y_004_52 Pianta Piano Mezzanino - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_53 Planimetria punti stazione topografica
All_1056Y_004_54 Prospetti complessivi
All_1056Y_004_55 Prospetti Sud e Ovest - Blocco funzionale 01
All_1056Y_004_56 Prospetti - Blocco funzionale 02
All_1056Y_004_57 Prospetti - Blocco funzionale 03
All_1056Y_004_58 Prospetti Nord, Est, Ovest - Blocco funzionale 04
All_1056Y_004_59 Prospetti - Blocco funzionale 05
All_1056Y_004_60 Sezioni complessive
All_1056Y_004_61 Sezioni - Blocco funzionale 01
All_1056Y_004_62 Sezioni - Blocco funzionale 02
All_1056Y_004_63 Sezioni - Blocco funzionale 03
All_1056Y_004_64 Sezioni - Blocco funzionale 04
All_1056Y_004_65 Pianta Piano primo - Impianti elettrici esistenti - Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_66 Pianta Piano Primo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_67 Pianta Piano Primo - Impianti Elettrici Esistenti Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_68 Pianta Piano Primo - Impianti Elettrici Esistenti Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_69 Pianta Piano Primo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_70 Pianta Piano Primo - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 02
All_1056Y_004_71 Pianta Piano Primo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_72 Pianta Piano Primo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_73 Pianta Piano Primo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 01
All_1056Y_004_74 Pianta Piano Primo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_75 Pianta Piano Primo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_76 Pianta Piano Primo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_77 Pianta Piano Primo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_78 Pianta Piano Primo - Impianti Meccanici Esistenti Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_79 Pianta Piano Primo - Impianti Meccanici Esistenti Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_80 Pianta Piano Primo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_81 Pianta Piano Secondo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 1



All_1056Y_004_82 Pianta Piano Secondo - Impianti Elettrici Esistenti Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_83 Pianta Piano Secondo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_84 Pianta Piano Secondo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_85 Pianta Piano Secondo - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_86 Pianta Piano Secondo - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_87 Pianta Piano Secondo - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_88 Pianta Piano Secondo - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_89 Pianta Piano Secondo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_90 Pianta Piano Secondo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_91 Pianta Piano Secondo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_92 Pianta Piano Secondo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_93 Pianta Piano Secondo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_94 Pianta Piano Secondo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_95 Pianta Piano Secondo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_96 Pianta Piano Secondo - Impianti Meccanici Esistenti Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_97 Pianta Piano Terzo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_98 Pianta Piano Terzo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_99 Pianta Piano Terzo - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_100 Pianta Piano Terzo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_101 Pianta Piano Terzo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_102 Pianta Piano Terzo - Impianti HVAC Esistenti Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_103 Pianta Piano Terzo - Impianti Idrici Esistenti Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_104 Pianta Piano Terzo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_105 Pianta Piano Terzo - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_106 Pianta Piano Terzo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_107 Pianta Piano Terzo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_108 Pianta Piano Terzo - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_109 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_110 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_111 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_112 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_113 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti HVAC esistenti - Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_114 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti HVAC esistenti - Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_115 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti HVAC esistenti - Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_116 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti HVAC esistenti - Blocco Funzionale



5

All_1056Y_004_117 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici esistenti - Blocco Funzionale 1

All_1056Y_004_118 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici esistenti - Blocco Funzionale 2

All_1056Y_004_119 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici esistenti - Blocco Funzionale 3

All_1056Y_004_120 Pianta Piano Primo Interrato - Impianti Idrici esistenti - Blocco Funzionale 5

All_1056Y_004_121 Pianta Piano Primo Interrato-Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 1

All_1056Y_004_122 Pianta Piano Primo Interrato-Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 2

All_1056Y_004_123 Pianta Piano Primo Interrato-Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 3

All_1056Y_004_124 Pianta Piano Primo Interrato-Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 5

All_1056Y_004_125 Pianta Piano Mezzanino - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 3

All_1056Y_004_126 Pianta Piano Mezzanino - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 3

All_1056Y_004_127 Pianta Piano Mezzanino - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 3

All_1056Y_004_128 Pianta Piano Mezzanino - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 3

All_1056Y_004_129 Pianta Piano Terra - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 1

All_1056Y_004_130 Pianta Piano Terra - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 2

All_1056Y_004_131 Pianta Piano Terra - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 3

All_1056Y_004_132 Pianta Piano Terra - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 4

All_1056Y_004_133 Pianta Piano Terra - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 5

All_1056Y_004_134 Pianta Piano Terra - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 1

All_1056Y_004_135 Pianta Piano Terra - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 2

All_1056Y_004_136 Pianta Piano Terra - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 3

All_1056Y_004_137 Pianta Piano Terra - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 4

All_1056Y_004_138 Pianta Piano Terra - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 5

All_1056Y_004_139 Pianta Piano Terra - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 1

All_1056Y_004_140 Pianta Piano Terra - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 2

All_1056Y_004_141 Pianta Piano Terra - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 3

All_1056Y_004_142 Pianta Piano Terra - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 4

All_1056Y_004_143 Pianta Piano Terra - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 5

All_1056Y_004_144 Pianta Piano Terra - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 1

All_1056Y_004_145 Pianta Piano Terra - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 2

All_1056Y_004_146 Pianta Piano Terra - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 3

All_1056Y_004_147 Pianta Piano Terra - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 4

All_1056Y_004_148 Pianta Piano Terra - Impianti Meccanici Esistenti - Blocco Funzionale 5



All_1056Y_004_149 Planimetria dei Sottoservizi Aree Esterne
All_1056Y_004_150 Pianta Piano Secondo Interrato - Impianti Elettrici Esistenti - Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_151 Pianta Piano Secondo Interrato - Impianti HVAC Esistenti - Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_152 Pianta Piano Secondo Interrato - Impianti Idrici Esistenti - Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_153 Pianta Piano Secondo Interrato-Impianti Meccanici Esistenti-Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_154 Abaco murature e solai - Blocco Funzionale 01
All_1056Y_004_155 Abaco murature e solai - Blocco Funzionale 02
All_1056Y_004_156 Abaco murature e solai - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_157 Abaco murature e solai - Blocco Funzionale 04
All_1056Y_004_158 Abaco murature e solai - Blocco Funzionale 05
All_1056Y_004_159 Pianta Carpenteria Piano Primo - Blocco Funzionale 01
All_1056Y_004_160 Pianta Carpenteria Piano Primo - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_161 Pianta Carpenteria Piano Primo - Blocco Funzionale 05
All_1056Y_004_162 Pianta Carpenteria Piano Secondo - Blocco Funzionale 01
All_1056Y_004_163 Pianta Carpenteria Piano Secondo - Blocco Funzionale 02
All_1056Y_004_164 Pianta Carpenteria Piano Secondo - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_165 Pianta Carpenteria Piano Secondo - Blocco Funzionale 05
All_1056Y_004_166 Pianta Carpenteria Piano Secondo Interrato - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_167 Pianta Carpenteria Piano Terzo - Blocco Funzionale 01
All_1056Y_004_168 Pianta Carpenteria Piano Terzo - Blocco Funzionale 02
All_1056Y_004_169 Pianta Carpenteria Piano Terzo - Blocco Funzionale 05
All_1056Y_004_170 Pianta Carpenteria Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 01
All_1056Y_004_171 Pianta Carpenteria Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 02
All_1056Y_004_172 Pianta Carpenteria Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_173 Pianta Carpenteria Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 04
All_1056Y_004_174 Pianta Carpenteria Piano Primo Interrato - Blocco Funzionale 05
All_1056Y_004_175 Pianta Carpenteria Piano Mezzanino - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_176 Pianta Carpenteria Piano Terra - Blocco Funzionale 01
All_1056Y_004_177 Pianta Carpenteria Piano Terra - Blocco Funzionale 02
All_1056Y_004_178 Pianta Carpenteria Piano Terra - Blocco Funzionale 03
All_1056Y_004_179 Pianta Carpenteria Piano Terra - Blocco Funzionale 04
All_1056Y_004_180 Pianta Carpenteria Piano Terra - Blocco Funzionale 05
All_1056Y_004_181 Planimetria generale delle fondazioni
All_1056Y_004_182 Relazione Architettonica
All_1056Y_004_183 Relazione sulle demolizioni
All_1056Y_004_184 Capitolato Tecnico Prestazionale parte tecnica edile
All_1056Y_004_185 Aree funzionali
All_1056Y_004_186 Aree oggetto di intervento



All_1056Y_004_187 Pianta demolizioni piano terra
All_1056Y_004_188 Pianta demolizioni corte_giardino
All_1056Y_004_189 Pianta demolizioni atrio e prima corte
All_1056Y_004_190 Pianta demolizioni Corte Teatro
All_1056Y_004_191 Pianta demolizioni corpo su via Imbriani
All_1056Y_004_192 Pianta demolizioni corpi campetto
All_1056Y_004_193 Pianta demolizioni ore d'aria
All_1056Y_004_194 Pianta corte giardino
All_1056Y_004_195 Pianta atrio e cortile 1
All_1056Y_004_196 Pianta ASS ASV
All_1056Y_004_197 Pianta AAS AUP
All_1056Y_004_198 Pianta AVA
All_1056Y_004_199 Coperture
All_1056Y_004_200 Coperture
All_1056Y_004_201 Alzati
All_1056Y_004_202 Sezione A-A
All_1056Y_004_203 Sezione B-B
All_1056Y_004_204 Sezioni Corte teatro
All_1056Y_004_205 Sezioni prima corte
All_1056Y_004_206 Sezioni seconda corte
All_1056Y_004_207 Prospetti fronte giardino
All_1056Y_004_208 Prospetto verso corte giardino
All_1056Y_004_209 Giardino impianto sportivo con dettagli 1/3
All_1056Y_004_210 Giardino impianto sportivo con dettagli 2/3
All_1056Y_004_211 Giardino impianto sportivo con dettagli 3/3
All_1056Y_004_212 Corte teatro con dettagli 1/2
All_1056Y_004_213 Corte teatro con dettagli 2/2
All_1056Y_004_214 Corte giardino con dettagli 1/2
All_1056Y_004_215 Corte giardino con dettagli 2/2
All_1056Y_004_216 Ada ed Atrio con dettagli
All_1056Y_004_217 Prima corte ed ASA 1 con dettagli
All_1056Y_004_218 Seconda corte ed ASA 2 con dettagli
All_1056Y_004_219 ASA 3 con dettagli
All_1056Y_004_220 ASS1/2 ASV 1/2 con dettagli
All_1056Y_004_221 ASS 2/2 ASV 2/2 con dettagli
All_1056Y_004_222 ACM con dettagli
All_1056Y_004_223 AAS AUP con dettagli
All_1056Y_004_224 Accessibilità disabili
All_1056Y_004_225 Accessibilità disabili
All_1056Y_004_226 Abaco porte
All_1056Y_004_227 Abaco finestre
All_1056Y_004_228 Rapporti aeroilluminanti RAI1



All_1056Y_004_229 Rapporti aeroilluminanti RAI2
All_1056Y_004_230 Relazione Tecnica Linea Vita
All_1056Y_004_231 Relazione Tecnica e di calcolo Impianti meccanici
All_1056Y_004_232 Relazione Idraulica
All_1056Y_004_233 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali
All_1056Y_004_234 Attestato Di Prestazione Energetica
All_1056Y_004_235 Relazione Ex Legge 10
All_1056Y_004_236 Piano di Manutenzione impianti
All_1056Y_004_237 Capitolato Tecnico Prestazionale parte tecnica impianti elettrici
All_1056Y_004_238 Capitolato Tecnico Prestazionale parte tecnica impianti meccanici e idrico sanitari
All_1056Y_004_239 Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_240 Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 2-1/3
All_1056Y_004_241 Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 2-2/3
All_1056Y_004_242 Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 2-3/3
All_1056Y_004_243 Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_244 Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_245 Impianti Meccanici_ Impianto di ventilazione Meccanica-Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_246 Impianti Meccanici_ Impianto di ventilazione Meccanica-Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_247 Impianti Meccanici_ Impianto di ventilazione Meccanica-Blocco Funzionale 5
All_1056Y_004_248 Impianti Meccanici_ Schema Funzionale
All_1056Y_004_249 Impianti Meccanici_ Impianto riscaldamento e Raffrescamento-Blocco Funzionale 4
All_1056Y_004_250 Impianti Meccanici_ Impianto di ventilazione Meccanica-Blocco Funzionale 4
All_1056Y_004_251 Impianti Meccanici_ planimetria generale
All_1056Y_004_252 Planimetria Generale Impianto Smaltimento Acque Meteoriche
All_1056Y_004_253 Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Blocco Funzionale N1
All_1056Y_004_254 Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Blocco Funzionale N2
All_1056Y_004_255 Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Blocco Funzionale N3
All_1056Y_004_256 Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Blocco Funzionale N4
All_1056Y_004_257 Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Blocco Funzionale N5
All_1056Y_004_258 Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Profili Altimetrici 1



All_1056Y_004_259 Impianto Smaltimento Acque Meteoriche Profili Altimetrici 2
All_1056Y_004_260 Impianto Idrico sanitario-Blocco Funzionale 1
All_1056Y_004_261 Impianto Idrico sanitario-Blocco Funzionale 2
All_1056Y_004_262 Impianto Idrico sanitario-Blocco Funzionale 3
All_1056Y_004_263 Impianto Idrico sanitario-Blocco Funzionale 5-1/2
All_1056Y_004_264 Impianto Idrico sanitario-Blocco Funzionale 5-2/2
All_1056Y_004_265 Schema altimetrico impianto Idrico sanitario
All_1056Y_004_266 Impianto idrico sanitario-Blocco Funzionale 1_parte 2
All_1056Y_004_267 Impianto idrico sanitario - Blocco Funzionale 4_parte 2
All_1056Y_004_268 Distribuzione Quadri elettrici A1
All_1056Y_004_269 Distribuzione Quadri elettrici A2
All_1056Y_004_270 Distribuzione Quadri elettrici A3
All_1056Y_004_271 Distribuzione Quadri elettrici A4
All_1056Y_004_272 Distribuzione Quadri elettrici A5
All_1056Y_004_273 SCHEMA Quadri elettrici
All_1056Y_004_274 Impianti Illuminazione A1
All_1056Y_004_275 Impianti Illuminazione A2
All_1056Y_004_276 Impianti Illuminazione A3
All_1056Y_004_277 Impianti Illuminazione A4
All_1056Y_004_278 Impianti Illuminazione A5
All_1056Y_004_279 Impianti Illuminazione A6
All_1056Y_004_280 Impianti Illuminazione A7
All_1056Y_004_281 Impianti Illuminazione A8
All_1056Y_004_282 Impianto Forza Motrice A1
All_1056Y_004_283 Impianto Forza Motrice A2
All_1056Y_004_284 Impianto Forza Motrice A3
All_1056Y_004_285 Impianto Forza Motrice A4
All_1056Y_004_286 Impianto Forza Motrice A5
All_1056Y_004_287 Impianto Forza Motrice A6
All_1056Y_004_288 Impianto Forza Motrice A7
All_1056Y_004_289 Impianto Forza Motrice A8
All_1056Y_004_290 Impianti Speciali A1
All_1056Y_004_291 Impianti Speciali A2
All_1056Y_004_292 Impianti Speciali A3
All_1056Y_004_293 Impianti Speciali A4
All_1056Y_004_294 Impianti Speciali A5
All_1056Y_004_295 Impianti Speciali A6
All_1056Y_004_296 Impianti Speciali A7
All_1056Y_004_297 Impianti Speciali A8
All_1056Y_004_298 Impianti Speciali schema distribuzione rack
All_1056Y_004_299 Impianto Fotovoltaico A1
All_1056Y_004_300 Impianto Fotovoltaico A2



All_1056Y_004_301 Impianto Fotovoltaico A3
All_1056Y_004_302 Impianto Fotovoltaico A4
All_1056Y_004_303 Impianto Fotovoltaico Unifiliare
All_1056Y_004_304 Impianto videosorveglianza blocco funzionale 1
All_1056Y_004_305 Impianto videosorveglianza blocco funzionale 2
All_1056Y_004_306 Impianto videosorveglianza blocco funzionale 3
All_1056Y_004_307 Impianto videosorveglianza blocco funzionale 4
All_1056Y_004_308 Impianto videosorveglianza blocco funzionale 5
All_1056Y_004_309 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati
All_1056Y_004_310 Piano di manutenzione delle strutture
All_1056Y_004_311 Relazione Geologica
All_1056Y_004_312 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
All_1056Y_004_313 Relazione sulla caratterizzazione dei materiali
All_1056Y_004_314 Relazione sulla modellazione sismica
All_1056Y_004_315 Relazione tecnica e generale di calcolo
All_1056Y_004_316 Tabulato di calcolo Parete 11
All_1056Y_004_317 Tabulato di calcolo Parete 18
All_1056Y_004_318 Tabulato di calcolo Parete 25
All_1056Y_004_319 Tabulato di calcolo Parete 26
All_1056Y_004_320 Tabulato di calcolo Parete 29
All_1056Y_004_321 Tabulato di calcolo Parete 36
All_1056Y_004_322 Tabulato di calcolo Parete 45
All_1056Y_004_323 Tabulato di calcolo Parete 49
All_1056Y_004_324 Tabulato di calcolo Parete 66
All_1056Y_004_325 Tabulato di calcolo Unità Strutturale 7
All_1056Y_004_326 Relazione tecnica di calcolo delle piattabande
All_1056Y_004_327 Relazione di sintesi delle verifiche di vulnerabilità
All_1056Y_004_328 Relazione tecnica generale di calcolo_Unità volumetrica 10
All_1056Y_004_329 Tabulati di calcolo unità volumetrica 10
All_1056Y_004_330 Relazione sugli interventi di miglioramento sismico
All_1056Y_004_331 Relazione tecnica sul consolidamento delle fondazioni
All_1056Y_004_332 Relazione tecnica sulla sostituzione delle catene
All_1056Y_004_333 Relazione di calcolo delle nuove capriate lignee
All_1056Y_004_334 Tabulati di calcolo nuove capriate lignee
All_1056Y_004_335 Relazione tecnica di calcolo sulle volte
All_1056Y_004_336_a Tabulati di calcolo delle volte
All_1056Y_004_336_b Tabulati di calcolo delle volte
All_1056Y_004_336_c Tabulati di calcolo delle volte
All_1056Y_004_336_d Tabulati di calcolo delle volte
All_1056Y_004_337_a Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.1
All_1056Y_004_337_b Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.1
All_1056Y_004_337_c Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.1



All_1056Y_004_337_d Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.1
All_1056Y_004_338_a Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.2
All_1056Y_004_338_b Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.2
All_1056Y_004_338_c Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.2
All_1056Y_004_338_d Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.2
All_1056Y_004_338_e Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.2
All_1056Y_004_338_f Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.2
All_1056Y_004_338_g Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.2
All_1056Y_004_338_h Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.2
All_1056Y_004_338_i Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.2
All_1056Y_004_338_l Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.2
All_1056Y_004_339_a Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.3
All_1056Y_004_339_b Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.3
All_1056Y_004_340_a Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.5
All_1056Y_004_340_b Tabulati di calcolo Blocco funzionale n.5
All_1056Y_004_341_a Tabulati di calcolo Unità volumetrica 9
All_1056Y_004_341_b Tabulati di calcolo Unità volumetrica 9
All_1056Y_004_341-c Tabulati di calcolo Unità volumetrica 9
All_1056Y_004_342 Tabulati di calcolo delle opere accessorie esterne
All_1056Y_004_343_a Tabulati di calcolo Pergolato in legno
All_1056Y_004_343_b Tabulati di calcolo Pergolato in legno
All_1056Y_004_343_c Tabulati di calcolo Pergolato in legno
All_1056Y_004_343_d Tabulati di calcolo Pergolato in legno
All_1056Y_004_344_a Relazione tecnica sulle opere accessorie esterne
All_1056Y_004_344_b Relazione tecnica sulle opere accessorie esterne
All_1056Y_004_344_c Relazione tecnica sulle opere accessorie esterne
All_1056Y_004_344_d Relazione tecnica sulle opere accessorie esterne
All_1056Y_004_345 Relazione tecnica sul pergolato in legno
All_1056Y_004_346 Relazione sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali
All_1056Y_004_347 Planimetria del piano terra con indicazione delle pareti
All_1056Y_004_348 Planimetria del piano seminterrato allo SdP
All_1056Y_004_349 Planimetria del piano terra allo SdP
All_1056Y_004_350 Planimetria del piano primo allo SdP
All_1056Y_004_351 Planimetria del piano secondo allo SdP
All_1056Y_004_352 Planimetria del piano terzo allo SdP
All_1056Y_004_353 Planimetria del piano delle coperture allo SdP
All_1056Y_004_354 Particolari costruttivi rinforzi volte a crociera
All_1056Y_004_355 Particolari costruttivi rinforzi volte a padiglione
All_1056Y_004_356 Particolari costruttivi consolidamento dei pannelli murari con FRCC
All_1056Y_004_357 Particolari costruttivi consolidamento volte a botte
All_1056Y_004_358 Particolari costruttivi consolidamento con fasce di piano
All_1056Y_004_359 Particolare costruttivo ristilatura dei giunti



All_1056Y_004_360 Particolare costruttivo metodo con cucì e scuci
All_1056Y_004_361 Particolari costruttivi Tiranti in acciaio
All_1056Y_004_362 Particolari costruttivi Capriate lignee
All_1056Y_004_363 Unità volumetrica n.7 _Interventi di consolidamento
All_1056Y_004_364 Unità volumetrica n.7 _Consolidamento delle fondazioni
All_1056Y_004_365 Opere strutturali _C1 - Corte giardino
All_1056Y_004_366 Opere strutturali _C2 - Corte teatro _Tav1
All_1056Y_004_367 Opere strutturali _C2 - Corte teatro _Tav2
All_1056Y_004_368 Opere strutturali _C3 - Giardino impianto sportivo
All_1056Y_004_369 Opere strutturali _C4, C8, C11
All_1056Y_004_370 Carpenterie e sezioni del pergolato in legno
All_1056Y_004_371 Particolari costruttivi del pergolato in legno
All_1056Y_004_372 Particolari costruttivi degli architravi in muratura armata e delle cerchiature in acciaio
All_1056Y_004_373 Relazione Antincendio
All_1056Y_004_374 Relazione Antincendio fotovoltaico
All_1056Y_004_375 Impianti Antincendio _Individuazione compartimenti 1/3
All_1056Y_004_376 Impianti Antincendio _Individuazione compartimenti 2/3
All_1056Y_004_377 Impianti Antincendio _Individuazione compartimenti 3/3
All_1056Y_004_378 Impianti Antincendio _Vie di esodo e spegnimento 1/3
All_1056Y_004_379 Impianti Antincendio _Vie di esodo e spegnimento 2/3
All_1056Y_004_380 Impianti Antincendio _Vie di esodo e spegnimento 3/3
All_1056Y_004_381 Impianti Antincendio _Raggiungibilità estintori 1/3
All_1056Y_004_382 Impianti Antincendio _Raggiungibilità estintori 2/3
All_1056Y_004_383 Impianti Antincendio _Raggiungibilità estintori 3/3
All_1056Y_004_384 Impianti Antincendio _Aperture di Areazione 1/3
All_1056Y_004_385 Impianti Antincendio _Aperture di Areazione 2/3
All_1056Y_004_386 Impianti Antincendio _Aperture di Areazione 3/3
All_1056Y_004_387 Impianti Antincendio _Planimetria generale per accesso mezzi VVF
All_1056Y_004_388 PSC -Piano di sicurezza e coordinamento
All_1056Y_004_389 PSC - Analisi e Valutazione dei Rischi
All_1056Y_004_390 PSC - Fascicolo dell'opera
All_1056Y_004_391 Cronoprogramma
All_1056Y_004_392 Planimetria Layout di Cantiere
All_1056Y_004_393_a Computo metrico estimativo
All_1056Y_004_393_b Computo metrico estimativo
All_1056Y_004_394 Costi della sicurezza
All_1056Y_004_395 Elenco prezzi
All_1056Y_004_396 Stima incidenza manodopera
All_1056Y_004_397 Analisi Nuovi Prezzi
All_1056Y_004_398 Quadro economico
All_1056Y_004_399 Determinazione n. 2 del 26/01/2024 IG 451 del 29/01/2024



All_1056Y_004_400 Nota PG/2025/164296 del 20 febbraio 2025_Parere SUAP
All_1056Y_004_401 Nota PG 570560 del 24 giugno 2025_Parere A.S.L. Napoli 1 Centro
All_1056Y_004_402 Nota PG 668721 del 24 luglio 2025_Parere A.S.L. Napoli 1 Centro
All_1056Y_004_403 Nota PG 734436 del 21 luglio 2025_Parere VVFF
All_1056Y_004_404 Nota PG n. 737805 del 25 agosto 2025_Rapporto Finale di Verifica, con esito .
All_1056Y_004_405 Verbale di validazione del RUP.
All_1056Y_004_406 DURC

Sottoscritto digitalmente da
La dirigente
arch. Marinella Striano

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della presente determinazione ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento		Impegno
Importo		6.543.844,00
A favore di		LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL SECONDO LOTTO DI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "OPIGI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - 2 CONTRATTO APPLICATIVO - LOTTO REM 1.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	252409	
Articolo		
Capitolo / Articolo	252409 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA OPIGI - CUP B63D21001890001 - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLEX OSPEDALE PSCHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - VINC. ENTRATA CAP.452409	
Codice Bilancio	08 02	
CUP	B63D21001890001	
CIG	B7EB22B74F	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2025	2.292.168,80	
31/12/2025	4.251.675,20	



Tipo Movimento	Impegno	
Importo	244.000,00	
A favore di	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL SECONDO LOTTO DI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "OPIGI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - 2 CONTRATTO APPLICATIVO - LOTTO REM 1.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	252409	
Articolo		
Capitolo / Articolo	252409 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA OPIGI - CUP B63D21001890001 - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLEX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - VINC. ENTRATA CAP.452409	
Codice Bilancio	08 02	
CUP	B63D21001890001	
CIG	B7EB22B74F	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/12/2025	244.000,00	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	1.738.220,22
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SU AFFIDAMENTO A LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL SECONDO LOTTO DI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "OPIGI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - 2 CONTRATTO APPLICATIVO - LOTTO REM 1.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	252409
Articolo	
Capitolo / Articolo	252409 /
Descrizione Capitolo	PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA OPIGI - CUP B63D21001890001 - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - VINC. ENTRATA CAP.452409
Codice Bilancio	08 02
CUP	B63D21001890001
CIG	B7EB22B74F
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e	



competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/12/2025	1.738.220,2 2	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	1.446.608,15
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SU AFFIDAMENTO A LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL SECONDO LOTTO DI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "OPIGI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - 2 CONTRATTO APPLICATIVO - LOTTO REM 1.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	252409/6
Articolo	
Capitolo / Articolo	252409/6 /
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - PNRR - OPIGI-RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI (ORIGINE AVANZO DA ENTRATA CAP.452409) VINCOLO CAP. E 1/190
Codice Bilancio	08 02
CUP	B63D21001890001
CIG	B7EB22B74F

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/12/2025	1.446.608,1 5	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	4.917.000,00
A favore di	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL SECONDO LOTTO DI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "OPIGI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - 2 CONTRATTO APPLICATIVO - LOTTO REM 1.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	252409
Articolo	
Capitolo / Articolo	252409 /
Descrizione Capitolo	PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA OPIGI - CUP B63D21001890001 - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - VINC. ENTRATA CAP.452409



Codice Bilancio	08 02	
CUP	B63D21001890001	
CIG	B7EB22B74F	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/03/2026	2.458.500,00	
30/06/2026	2.458.500,00	

Tipo Movimento	Impegno	
Importo	183.000,00	
A favore di	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL SECONDO LOTTO DI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "OPIGI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - 2 CONTRATTO APPLICATIVO - LOTTO REM 1.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	252409	
Articolo		
Capitolo / Articolo	252409 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA OPIGI - CUP B63D21001890001 - RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLEX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - VINC. ENTRATA CAP.452409	
Codice Bilancio	08 02	
CUP	B63D21001890001	
CIG	B7EB22B74F	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/06/2026	183.000,00	

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

ALLEGATI

- ALL DA 1-40.zip (impronta: BBA1D9A53AB120A2269E085C0D0218A776C6BF22EA69B70CA9694A55DAF6DEFF)
- ALL DA 41 A 80.zip (impronta: 9F90C2CF4006B73FEF420116626974CDB885460D8DD7400A676AE45565CB1483)
- ALL DA 81 A 120.zip (impronta: 34B8F6FC901625255998612598AFB3ED5C8E3788DCCC9141252CB93FC8EDCE08)
- ALL DA 121 A 160.zip (impronta:)



A25DCE454ADFBAF2D5D63E9DB4F0FF06DF7F5B70ED862902CCA89C02AB9A6204)
- ALL DA 161 A 200.zip (impronta:
CB7BD3F86E7068FC8C0A3A0746B145960ED7D5227276BA36DEF39E0717112730)
- ALL DA 201 A 240.zip (impronta:
AE36AC88B85D6139518D99284EA1783D8B9A2C5521E7B1814CEDA408578082AC)
- ALL DA 241 A 280.zip (impronta:
0552AFB2312CE73C66502CBBC720179163CC3677E6BF47F3E04A0C275A13D5A8)
- ALL DA 281 DA 320.zip (impronta:
F956CD9457BF6B50D95581CC24A31AF3387591CE8D3C8BA3049553F9A319F7C7)
- ALL DA 321 A 340b.zip (impronta:
32FA44565AD115C2254C31BAFD68D790FB59D9EABE9FF6BDE7C6731485D59AA5)
- ALL DA 341 A 372.zip (impronta:
466C116E0670D4303069E032B5DD380C6494BEC2D3C72FB108509D9ADEE2A841)
- ALL DA 373 A 406.zip (impronta:
CDF039EE1CBDC8E868739D9B8C06B1CD3929AA93BF9C5932B7C06D972F9473FE2)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.