


*Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.*

*LOTTO 2 (Miano - Piscinola - Scampia - San Carlo all'Arena)*

*Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia - San Carlo all'Arena*

## PROGETTO ESECUTIVO



## PERIZIA DI VARIANTE

### 07. QUADRO COMPARATIVO

**L'impresa**  
Mondo Service S.r.l.

Visto  
**il Responsabile Unico del Procedimento**  
dott.ssa Teresa Bastia

**Il Direttore dei Lavori**  
Dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano

13 Gennaio 2025

## QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

	Progetto affidato (A)	Variante(B)	Differenze (B-A)
<b>Lavori</b>			
Importo lavori a base di gara	€ 570.157,15	€ 600.475,19	€ 30.318,04
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.051,61	€ 2.234,86	€ 183,25
<b>totale</b>	€ 572.208,76	€ 602.710,05	€ 30.501,29
Importo lavori al netto del ribasso offerto (38,812%)	€ 348.867,76	€ 367.418,76	€ 18.551,00
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.051,61	€ 2.234,86	€ 183,25
<b>totale importo di affidamento A</b>	€ 350.919,37	€ 369.653,62	€ 18.734,25
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
IVA su smaltimenti (22% b2)	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 5.400,00	€ 0,00	-€ 5.400,00
IVA su Imprevisti (10% b4)	€ 540,00	€ 0,00	-€ 540,00
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 4.486,12	€ 4.486,12	€ 0,00
IVA su lavori (10%A)	€ 35.091,94	€ 36.965,36	€ 1.873,42
<b>totale Somme a disposizione B</b>	€ 69.918,06	€ 65.851,48	-€ 4.066,58
<b>TOTALE A + B</b>	€ 420.837,43	€ 435.505,10	€ 14.667,67

Napoli, 13 gennaio 2025

Il Direttore dei Lavori  
Dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano