



Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P.

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 –
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 1.1: Piano per asili nido e
scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Variante ex Messa in Sicurezza e Riqualificazione funzionale con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido Acquarola 14° Circolo Didattico".

CUP:	B68I22000220006
CIG:	96895559BB (Accordo quadro)
CIG:	A02F51EBC9 (contratto specifico n.01)
Impresa affidataria:	ROMEIO GESTIONI S.P.A. (operatore singolo), P.IVA 05850080630, quale assegnatario del Cluster denominato "AQ1 – Napoli –L".
Contratto AQ:	stipulato con Invitalia in data 12.07.2023
Contratto specifico n.1	rep. n.ro repertorio n.86825 del 22/04/2024

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- il Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica) ha coordinato l'azione di gestione delle procedure nonché di redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature agli avvisi banditi dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proposte dalle singole municipalità in relazione alle esigenze emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica;
- con Delibera n. 32 dell'8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco di interventi da candidare ai seguenti avvisi:
 - Regione Campania per la formazione di una manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti locali della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 13 del 19/01/2022);
 - PNRR "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" (Avviso MIUR 48048/2021);
 - PNRR Regione Campania "Messa in sicurezza e Riqualificazione scuole" (decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022);
 - PNRR "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" (Avviso MIUR 48040/2021);
 - PNRR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" (Avviso MIUR 48047/2021);
- all'esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 26 interventi, oltre ad altri due interventi confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse;
 - in particolare, con decreto direttoriale n. 57 del 8/9/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso: Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", tra cui quella relativa all'intervento: *Messa in Sicurezza e Riqualificazione funzionale con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido Acquarola 14° Circolo Didattico*;
- i quadri economici degli interventi sono riportati nelle schede di progetto allegate in sede di candidatura, così come eventualmente modificate a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione, che fanno parte integrante e sostanziale degli accordi di concessione e per l'intervento in oggetto risulta essere il seguente:

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO
A) Lavori	1.646.447,40 €
A1) Demolizioni	411.611,85 €
A2) Edilizia	658.578,96 €
A3) Strutture	329.289,48 €
A4) Impianti	246.967,11 €
B1) Spese tecniche per incarichi esterni compreso IVA e Cassa	197.573,69 €
B2) Contributo reclutamento personale (eventuale)	250.000,00 €
C) Incentivi funzioni tecniche	26.343,16 €
D) Altri costi	444.540,80 €
D1) Imprevisti compreso IVA	82.322,37 €
D2) IVA sui lavori	362.218,43 €
E) Pubblicità compreso IVA	8.232,24 €
TOTALE	2.573.137,28 €

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

- con la delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Maurizio Barbano, funzionario del Servizio Edilizia Scolastica, giusta Disposizione n. 83 del 06 dicembre 2022;
- il Direttore dei Lavori è l'ing. Fabio Di Giovanni, funzionario del Servizio Edilizia Scolastica, giusta Disposizione n. 73 del 08 giugno 2023.

Tenuto conto che:

- al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico operativo prestato da INVITALIA, ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021;
- con Determinazione n. 11 del 23 febbraio 2023 (DETDI/2023/0000113 del 24/02/2023) il Comune di Napoli, quale soggetto attuatore, ha determinato di:
 1. volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi, in qualità di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;
 2. prendere atto e approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa ai Soggetti Attuatori da parte INVITALIA, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni che hanno assunto con il MIM;
 3. ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA, una volta aggiudicati, al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi di propria competenza, salvo diversa determinazione, che dovrà essere espressamente motivata ed oggetto di previa formale comunicazione a Invitalia per le necessarie attività conseguenti;
- all'esito della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 54 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, espletata da Invitalia, con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0166451 del 6/6/2023 formalizzato da Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, è stato aggiudicato all'operatore economico ROMEO GESTIONI S.P.A. (operatore singolo), P.IVA 05850080630, quale assegnatario del Cluster denominato "AQ1 – Napoli –L, del Lotto Geografico 5 Campania Sud – CIG 96895559BB, sub lotto prestazionale 1 – Lavori, di cui il Comune di Napoli è Soggetto Attuatore, per il ribasso unico percentuale offerto del 23,70%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 17 novembre 2023 (DETDI/2023/0000762 del 20/11/2023) sono stati approvati gli elaborati di progetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 064 del 22/11/2023, IG/2023/2436 del 30/11/2023, si è proceduto all'affidamento dei lavori in epigrafe al ROMEO GESTIONI S.P.A. (operatore singolo), P.IVA 05850080630, quale assegnatario del Cluster denominato "AQ1 – Napoli –L, del Lotto Geografico 5 Campania Sud – CIG 96895559BB, sub lotto prestazionale 1 – Lavori, di cui il Comune di Napoli è Soggetto Attuatore, per l'importo di € 1.654.740,22 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23,70%, comprensivi di € 98.762,00 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22%, oltre a € 100.000,00 per oneri di smaltimento compreso IVA secondo il seguente quadro economico:

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI -Contratto specifico n.01			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Lavori	A	LAVORI	
		Totale importo Lavori	€ 2.138.051,93
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 2.039.289,93
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 98.762,00
		OG1 (compreso costi della sicurezza)	€ 1.288.996,68
		OG11 (compreso costi della sicurezza)	€ 545.192,76
		OS21 (compreso costi della sicurezza)	€ 303.862,49
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 632.913,98
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del 23,70%	€ 1.555.978,22
		Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 1.654.740,22
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE	
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA	€ 158.145,75
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 158.115,75
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 124.618,34
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 4.984,73
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 28.512,68
	B.1.2		
	B.1.2.1		
	B.1.2.2		
	B.1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 30,00
	B.1.4		
	B.1.4.1		
	B.1.4.2		
	B.1.4.3		
	B.1.4.4		
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 250.000,00
	C	INCENTIVI TECNICI	
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 34.208,83
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI	
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 254.805,35
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 208.856,84
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 45.948,51
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 364.042,85
	D.3	Lavori in economia compreso IVA	€ 0,00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 0,00
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 0,00
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 100.000,00
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 81.967,21
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 18.032,79
	D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA	
	D.6.1	Economie	€ 0,00
	D.6.2	IVA su economie	€ 0,00
	E	PUBBLICITA'	
	E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 8.232,24
	E.1.1	Spese di pubblicità	€ 6.747,74
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 1.484,50
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.170.035,02
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione		€ 2.824.775,24

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio

Servizio Edilizia Scolastica

- per la stipulazione del Contratto Specifico n. 1 è stata emessa dal Soggetto Attuatore la specifica Oda n. 1 del 21.11.2023;
- con verbale sottoscritto in data 29.11.2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e target/obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP la consegna dei lavori in via d'urgenza, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, comprese eventuali opere provvisoriale;

Tenuto conto altresì che:

- con Decreto MEF –RGS –RR 211 del 17/11/2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale Affari Economici, ha approvato gli allegati con indicazione degli interventi oggetto di assegnazione delle risorse FOI, assegnando al CUP del presente intervento un importo pari ad € 1.163.334,17 comprensivo di Iva;
- la Legge 8 agosto 2025 n.118 di conversione del DL 30 giugno 2025 n.95 ha introdotto importanti novità riguardanti il Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI), istituito originariamente per fronteggiare l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, permettendo tra l'altro di confermare il contributo del F.O.I fino ad un massimo dell'80% dell'importo assegnato per ciascun progetto;
- a seguito della richiesta di rideterminazione il MEF ha proceduto alla rettifica delle somme ammesse a finanziamento giusto aggiornamento in piattaforma Regis dei parametri economici relativi ai CUP interessati e per il CUP in oggetto l'importo rideterminato è pari ad € 602.599,75 con possibilità di utilizzare dette risorse aggiuntive:

Nell'ambito di tale quadro economico è stato redatto un ODA n.01 ed un contratto specifico n.01 di importo pari ad € € 1.654.740,22 oltre IVA al 22%;

Dato atto che:

- a) sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; nonché la necessità di eseguire lavorazioni complementari, strettamente connesse all'opera principale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, le quali risultano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento finanziato con risorse PNRR;
- b) le suddette modifiche non alterano la natura generale del contratto e sono contenute entro il limite del 50% dell'importo originario del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- c) l'importo contrattuale passa da € 1.654.740,22 a € 1.988.262,49, con un incremento pari a € 333.522,28, corrispondente al 20,16% dell'importo originario;
- d) le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e per le nuove voci di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è fatto riferimento ai prezzi della Tariffa contrattuale e nuovi prezzi determinati nei termini di legge, tutti accettati dall'appaltatore e soggetti al medesimo ribasso d'asta del 26,151 % del contratto principale;

Visto:

- la perizia di Variante di cui all'oggetto, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori, , costituita dai seguenti elaborati:
 - 01- Relazione di variante - Perizia di variante e suppletiva ODA n. 1;
 - 02 - Atto di sottomissione;
 - 03 - Elenco Nuovi Prezzi;
 - 04 - Analisi nuovi prezzi ad estimo;
 - 05 - Computo Metrico Estimativo complessivo di variante;
 - 06- Quadro comparativo di raffronto;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

- la perizia di cui trattasi è accompagnata da un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Appaltatore;
- le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e, per le nuove voci di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è provveduto ad attingere al medesimo prezzario contrattuale della Regione Campania, anno 2023, ovvero ai prezzi desunti dai listini DEI – Genio Civile, soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto principale;

Per effetto di quanto suddetto e della presente perizia di variante, l'originario quadro economico risulta modificato con un incremento dell'importo netto dei lavori, restando tuttavia invariato l'importo complessivamente previsto dal finanziamento originario incrementato dalle risorse FOI regolarizzate, come da prospetto seguente:

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO A SEGUITO DI VARIANTE ED ASSEGNAZIONE FOI					
	Voce	Descrizione	ODA n.01	Variante Oda n.01	Variazioni
A - Lavori	A	LAVORI			
		Totale importo Lavori	€ 2.138.051,93	€ 2.575.171,56	€ 437.119,63
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 2.039.289,93	€ 2.476.409,56	€ 437.119,63
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 98.762,00	€ 98.762,00	€ 0,00
		OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)			
		OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)			
	A.3.1	Oneri della manodopera			
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del 23,700%	€ 1.555.978,22	€ 1.889.500,49	€ 333.522,28
		Importo totale dei Lavori affidati con ODA n.01 compreso costi della sicurezza	€ 1.654.740,22	€ 1.988.262,49	€ 333.522,28
	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE			
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA			
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 158.115,75	€ 158.115,75	€ 0,00
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 124.618,34		
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 4.984,73		
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 28.512,68		
	B.1.2				
	B.1.2.1				
	B.1.2.2				
	B.1.1.4	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 250.000,00	€ 79.146,50	-€ 170.853,50
	C	INCENTIVI TECNICI			
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80 % fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 34.208,83	€ 41.202,74	€ 6.993,91
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI			
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 254.805,35	€ 0,00	-€ 254.805,35
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 208.856,84		
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 45.948,51		
	D.2	IVA sui LAVORI	€ 364.042,85	€ 437.417,75	€ 73.374,90
	D.3	Lavori in economia compreso IVA			
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA			
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%			
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura			
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%			
	D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 600,00	€ 600,00	
	D.6	Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA			
	D.7	Indagini archeologiche Iva compresa			
	D.8	Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio, APE- e simili -		€ 20.000,00	€ 20.000,00
		Imponibile IVA	€ 16.393,44		
			€ 3.606,56		
	D.9	Adeguamento prezzi -Iva inclusa			
	D.10	Accertamenti e prove in sito -Iva inclusa			
	E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 8.232,24	€ 0,00	-€ 8.232,24
	E.1.1	Spese di Pubblicità -imponibile	€ 6.747,74		
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 1.484,50		
	F	FOI			
	F.1	Importo regolarizzato FOI comprensivo di Iva	€ 602.599,75		
	F.1.1	Importo FOI regolarizzato Iva esclusa	€ 0,00		
	F.1.2	Iva FOI regolarizzato	€ 0,00		
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.170.035,02	€ 836.512,74	-€ 333.522,27
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione			€ 2.824.775,24	€ 2.824.775,24	€ 0,00

Considerato che:

- le modifiche apportate dalla presente variante rispetto agli elaborati tecnico-economici di progetto non alterano la natura dell'appalto ma si configurano come adeguamenti tecnici necessari per garantire la corretta esecuzione dell'opera;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Area Tecnica Patrimonio

Servizio Edilizia Scolastica

- è necessario approvare formalmente gli elaborati revisionati, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori senza pregiudizio per la realizzazione dell'opera;

Ritenuto gli elaborati della perizia di variante sostanziale meritevoli di approvazione;

Ritenuto di dover provvedere al relativo impegno spesa al fine di dare avvio alle relative attività così come richiamate;

Dato atto che con D.C.C. n. 3 del 29/01/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Rilevato che:

- l'impresa affidataria è a conoscenza il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- l'impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n. 69/2024 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;
- l'impresa affidataria ha dichiarato di aver preso visione del "Protocollo di Intesa tra Comune di Napoli e Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto la sicurezza e la legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli", approvato con Delibera n. 270 dell'8 Luglio 2024, come modificata ed integrata dalla Delibera n. 396 del 3 ottobre 2024;
- è stata acquisita dall'impresa la dichiarazione in ordine all'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Dato atto che il sottoscritto R.U.P., con la sottoscrizione della presente relazione istruttoria, attesta:

- l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica.
- Tutto ciò premesso, con la presente si comunica potersi procedere all'affidamento dei maggiori lavori relativi alla variante tecnica sostanziale riferita all'intervento di "Messa in Sicurezza e Riqualficazione funzionale con interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'Asilo Nido Acquarola - 14° Circolo Didattico, alla ditta ROMEO GESTIONI S.P.A. (operatore singolo), P.IVA 05850080630, quale assegnatario del Cluster denominato "AQ1 - Napoli -L", per l'importo di pari a € 333.522,28 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23,70% ed al netto dell'IVA al 22% per un importo complessivo di € 406.897,18, che comporta l'incremento dell'importo netto complessivo dei lavori affidati ad € 1.988.262,49 di cui € 98.762,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Sottoscritta digitalmente da:

Il R.U.P.

Ing. Maurizio Barbano

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

