



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

DETERMINAZIONE

n.96 del 04-11-2021

OGGETTO: *Piano straordinario per gli asili nido finanziato con risorse FSC 2014 – 2020 ad integrazione del Patto per Napoli per lo sviluppo della città di Napoli (Delibera CIPE n.15/2019). “Lavori di manutenzione straordinaria della scuola comunale dell'infanzia 25° circolo in via Ronchi dei Legionari n. 7 finalizzati alla realizzazione di un asilo nido”, progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 12 febbraio 2021.*

Approvazione della perizia per lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. b) del D.Lgs n.50/16, per l'importo complessivo lordo di € 21.007,94 di cui € 89,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, e contestuale affidamento degli stessi alla ditta EDIL MORA soc. coop. con sede in via Trefole n. 9/a, Quarto (NA) – C.F. e Partita I.V.A. 01658030638 già aggiudicataria dell'appalto principale giusto contratto registrato in data 21/06/2021 al n.ro di repertorio 3599.

Approvazione della rimodulazione del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n.ro 23 del 05 maggio 2021 - I.G. 819 del 11.05.2021.

CUP: B69E19001870001

CIG: 866470224A



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

con delibera n. 240 del 28 Dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per Napoli, così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato *"all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi che saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto"* ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli;

in data 18 marzo 2019 la Cabina di regia — istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera c) del citato comma 703, dell'art. 1, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 — ha condiviso l'opportunità di integrare i Patti per lo sviluppo delle città metropolitane del Mezzogiorno con una linea di intervento all'interno dell'area tematica «Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione», per l'attuazione di un «Piano straordinario asili nido» finalizzato alla costruzione di nuovi asili per l'infanzia limitatamente ai comuni capoluogo delle città metropolitane del Mezzogiorno;

il CIPE con delibera n. 15 del 4 aprile 2019 ha disposto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, la nuova assegnazione di 21 milioni di euro in favore delle città metropolitane del Mezzogiorno, per un importo di 3 milioni di euro per ciascuna città metropolitana ad integrazione dei rispettivi Patti per lo sviluppo;

con Delibera di Giunta Comunale n. 557 del 28.11.2019 è stato approvato il “Piano Straordinario Asili Nido” della città di Napoli composto da n.ro sette progetti di seguito elencati per un valore complessivo di € 2.999.040,03 finanziati con risorse aggiuntive al Patto per la città di Napoli individuate dalla delibera CIPE n. 15/2019:

Denominazione	Valore	Liv. progetto
Lavori per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico finalizzati alla realizzazione di un asilo nido da eseguirsi presso l'istituto scolastico Guacci Nobile di via Michelangelo Ciccone n. 4 - II Municipalità	€ 400.000,00	Definitivo
Lavori di realizzazione di un asilo da allocare nella scuola dell'Infanzia “Maria Cristina di Savoia” sita in Via S. Antonio a Capodimonte 46 (interno parco Villa Teresa)- III Municipalità	€ 549.996,90	Definitivo
Realizzazione di asilo Nido – locali presso la scuola 84° C.D. De Curtis -Via Camaldolilli – V Municipalità	€ 780.975,00	SFTE
Manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale dei locali di proprietà comunale siti in Via Repubbliche Marinare edificio “CHANGE” per adibirlo ad Asilo Nido – Municipalità VI	€ 507.189,10	Definitivo
Manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale dei locali di proprietà comunale siti in Via Botteghele, 511 per adibirlo ad Asilo Nido – Municipalità VI	€ 286.960,27	Definitivo
Interventi di rifunionalizzazione volti all'efficientamento energetico e all'ottenimento delle relative certificazioni - Asilo nido Torricelli - IX Municipalità	€ 223.918,76	SFTE
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola comune 25° circolo in via Ronchi dei Legionari n. 7 finalizzati alla realizzazione di un asilo nido – X Municipalità	€ 250.000,00	Definitivo
TOTALE	€ 2.999.040,03	



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

con la medesima delibera di G.C. n. 557 del 28.11.2019 è stata autorizzata la UOA Attuazione delle Politiche di Coesione all'invio del Piano Straordinario al Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la candidatura dei progetti;

con atto aggiuntivo Prot. n. 627 del 31.12.2019 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, i fondi sono stati incrementati fino all'ammontare di Euro 310.999.040,03, attraverso l'assegnazione di risorse suppletive destinate alla realizzazione di asili nido, assegnate con delibera CIPE n. 15 del 04.04.2019 entro un importo massimo di 3 milioni di euro per ciascuna delle città metropolitane del Mezzogiorno, da allocarsi nell'area tematica «Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione», vincolandone la destinazione all'attuazione di un «Piano straordinario asili nido»;

con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 12.02.2021 è stato approvato, tra gli altri, il progetto esecutivo riguardante gli *“Lavori di manutenzione straordinaria della scuola comunale dell'infanzia 25° circolo in via Ronchi dei Legionari n. 7 finalizzati alla realizzazione di un asilo nido”*, secondo il quadro economico:

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola comunale dell'infanzia, 25° circolo in via Ronchi dei Legionari n. 7 finalizzati alla realizzazione di un asilo nido – X Municipalità				
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
A. LAVORI	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo		€ 171.133,57
	A.1.1	Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)		€ 611,66
	A.2	Importo lavori a base d'asta		€ 170.521,91
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)		€ 4.878,53
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D.+O.S.)		€ 5.490,19
	A.5	Oneri della manodopera	€ 70.443,29	
	Totale Lavori (A.2+A.4)			€ 176.012,10
	A.5	di cui soggetti a ribasso di Tot. A		5490,19
B. SOMME A DISPOSIZIONE	A.6	non soggetti a ribasso d'asta di Tot. A		€ 170.521,91
	B.1	IVA su LAVORI (A1+A2+A3) al	22%	€ 38.722,66
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%		€ 2.200,00
	B.3	Lavori in economia		€ -
	B.4.1	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 2.816,19
	B.5	Contributo A.V.C.P.		€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA		€ 16.000,00
	B.6.1	IVA su Imprevisti 22%		€ 3.520,00
	B.7	Spese di cartellonistica escluso IVA		€ 413,15
	B.7.1	IVA su spese di cartellonistica 22%		€ 90,89
C. CAPI TOLI	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 73.987,90
	C.1	TOTALE INTERVENTO I.V.A. ESCLUSA		€ 205.466,45
	C.2	TOTALE I.V.A. (B.1+B.2.1+B.6.1+B.7.1)		€ 44.533,55
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)				€ 250.000,00
La spesa per il totale INTERVENTO IVA ESCLUSA pari ad € 205.466,44 trova copertura sul capitolo 256150/132				
La spesa per il totale dell'IVA pari ad € 44.533,55 trova copertura sul capitolo 256250				

la spesa complessiva di € 250.000,00 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa:



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

- per € 205.466,44 sul Capitolo 256150, art. 132 denominato “Patto per Napoli – Lavori di manutenzione straordinaria asilo nido via Ronchi dei Legionari - X Municipalità – vincolo entrata cap.452300” codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 del Bilancio 2020/2022 – esercizio provvisorio 2021;
- per € 44.533,55 sul Capitolo 256250 denominato “Integrazione iva al 22% a carico del bilancio comunale su interventi iscritti ai capp. 256250 artt. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 del finanziamento Patto per Napoli entr. 452300 per interventi di riqualificazione, rifunionalizzazione asili nido, codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 del Bilancio 2020/2022 – esercizio provvisorio 2021;

con Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 10 del 17.03.2021 registrata all’Indice Generale al n. 568 del 24.03.2021, è stata indetta per i lavori in oggetto la gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi all’art.63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 5 operatori economici – ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, attraverso il MEPA tramite lo strumento della R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con congruità delle offerte valutata ai sensi dell’art. 97, tenendo conto di quanto prescritto dall’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

il RUP, nominato ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 745/2016, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale di gara del 07.04.2021 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti della ditta “EDIL MORA soc. coop” con sede in via Trefole n. 9/a, Quarto (NA) – C.F. e Partita I.V.A. 01658030638, che ha offerto il ribasso massimo in sede di gara pari a 9,13% sull'importo dei lavori posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione appaltante;

con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 05.05.2021 registrata all'I.G. con il n.ro 819 del 11.05.2021 è stata approvata, la proposta di aggiudicazione del 07.04.2021 dei *“Lavori di manutenzione straordinaria della scuola comunale dell'infanzia 25° circolo in via Ronchi dei Legionari n. 7 finalizzati alla realizzazione di un asilo nido”* alla ditta EDIL MORA soc. coop. con sede in via Trefole n. 9/a, Quarto (NA) – C.F. e Partita I.V.A. 01658030638, per l’importo, al netto del ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara del 9,13% secondo il seguente quadro economico:



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO				
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola comunale dell'infanzia, 25° circolo in via Ronchi dei Legionari n. 7 finalizzati alla realizzazione di un asilo nido – X Municipalità				
A. LAVORI	A.1	Importo lavori a base d'asta		€ 170 521,91
	A.2	Importo lavori offerto al netto del ribasso del 9,13% e dei costi della sicurezza		€ 154 953,26
	A.3	Totale costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 5 490,19
	A.4	Oneri della manodopera	€ 63 500,00	
	Totale Lavori (A.2+A.3)			€ 160 443,45
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su LAVORI (A2+A3) al	22%	€ 35 297,56
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 10 000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%		€ 2 200,00
	B.3	Lavori in economia		€ -
	B.4.1	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 2 816,19
	B.5	Contributo A.V.C.P.		€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA		€ 16 000,00
	B.6.1	IVA su Imprevisti 22%		€ 3 520,00
	B.7	Spese di cartellonistica escluso IVA		€ 413,15
	B.7.1	IVA su spese di cartellonistica 22%		€ 90,89
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 70 562,79
C. CAPITOLI	C.1	TOTALE INTERVENTO I.V.A. ESCLUSA		€ 189 897,79
	C.2	TOTALE I.V.A. (B.1+B.2.1+B.6.1+B.7.1)		€ 41 108,45
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)				€ 231 006,24
La spesa per il totale INTERVENTO IVA ESCLUSA pari ad € 188.897,79 trova copertura sul capitolo 256150/132				
La spesa per il totale dell'IVA pari ad € 41.108,45 trova copertura sul capitolo 256250				

con copertura finanziaria:

- per **€ 189.897,79** sul capitolo 256150, art. 132 denominato “Patto per Napoli – Lavori di manutenzione straordinaria asilo nido via Ronchi dei Legionari - X Municipalità – vincolo entrata cap.452300” codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 del Bilancio 2020/2022 – esercizio 2021;
- per **€ 41.108,45** sul capitolo di spesa 256250/0 denominato “Integrazione iva al 22% a carico bilancio comunale su interventi iscritti ai capp. 256150 art 126,127,128,129,130,132 del finanziamento Patto per Napoli entr. 452300 per interventi di riqualificazione, rifunzionalizzazione asili nido” codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2021.

Considerato che:

il contratto è stato sottoscritto in data 21.06.2021 e repertoriato con il n.ro 3599 in data 21.06.2021;

i lavori sono stati consegnati in data 28 giugno 2021 e attualmente sono in corso;

nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, è emersa la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, motivate da obiettive



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto;

per quanto sopra il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia di lavori supplementari che si compone dei seguenti elaborati:

- Computo Metrico Lavori;
- Elenco Prezzi.
- Stima incidenza sicurezza e manodopera

la spesa complessiva lorda per i lavori supplementari ammonta ad € 21.007,94 di cui € 89,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ha autorizzato e accertato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, co.1 lett.b) e co 7 del D.lgs. n. 50/16 come risulta dall'allegata relazione;

l'articolo 106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)" ossia la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto.

Considerato inoltre che:

alla copertura della spesa di cui sopra, si può far fronte mediante l'utilizzo delle somme stanziare sul capitolo 256150, art. 132 denominato "Patto per Napoli – Lavori di manutenzione straordinaria asilo nido via Ronchi dei Legionari - X Municipalità – vincolo entrata cap.452300" codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 del Bilancio 2020/2022 – esercizio 2021 e per l'IVA mediante l'utilizzo delle somme stanziare sul capitolo di spesa 256250/0 denominato "Integrazione iva al 22% a carico bilancio comunale su interventi iscritti ai capp. 256150 art 126,127,128,129,130,132 del finanziamento Patto per Napoli entr. 452300 per interventi di riqualificazione, rifunzionalizzazione asili nido" codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2021;

con D.G.C. n. 444 del 31/07/2021 è stato approvato la proposta al Consiglio dello schema di Bilancio provvisorio dell'annualità 2021-2023.

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Atteso che per quanto sopra specificato ricorrono i presupposti di cui all'art. 106 co.1 lett.b), co 7 e co.12, del D.lgs. n. 50/16, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettivi



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

Ritenuto che:

i lavori necessari sono quelli urgenti e strettamente necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza del muro di confine della scuola mediante la asportazione del cls ammalorato e il ripristino dell'intonaco;

tali interventi consentiranno di rendere sicuro l'accesso agli ambienti scolastici e quindi sono funzionali agli interventi di ristrutturazione attualmente in corso;

nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa è opportuno affidare alla ditta EDIL MORA soc. coop. con sede in via Trefole n. 9/a, Quarto (NA) – C.F. e Partita I.V.A. 01658030638, l'esecuzione dei lavori previsti in perizia. In considerazione che sono state effettuate con esito positivo le verifiche dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e che la stessa opera attivamente in cantiere.

la ditta aggiudicataria, appositamente convocata, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere, i lavori supplementari fino alla concorrenza di € 19.098,09 di cui € 89,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 9,13 % oltre IVA, sottoscrivendo in data 24.09.2021 l'atto di sottomissione allegato;

lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;

per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 866470224A e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;

alla luce di quanto sopra richiamato il quadro economico netto dell'intervento risulta così rimodulato:



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

QUADRO ECONOMICO FINALE					
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo Principale</i>	<i>Importo variante</i>	<i>Importo totale</i>
A - Importo lavori	A	Lavori			
	A.1	Importo lavori (al netto del ribasso offerto del 9,13 %)	€ 154 953,26	€ 19 008,57	€ 173 961,83
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5 490,19	€ 89,52	€ 5 579,71
	A.1.3	di cui oneri della manodopera	€ 63 500,00	€ 13 997,52	€ 77 497,52
		TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 160 443,45	€ 19 098,09	€ 179 541,54
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IIVA sui LAVORI (A.1+A.2) al 22%	€ 35 297,56	€ 4 201,58	€ 39 499,14
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 10 000,00		€ 6 901,91
	B.2.1	IIVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2 200,00		€ 1 518,42
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00		€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2 816,19		€ 2 816,19
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00		€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 16 000,00		€ 0,00
	B.6.1	IIVA su imprevisti al 22%	€ 3 520,00		€ 0,00
	B.7	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 413,15		€ 413,15
	B.7.1	IIVA su Spese per cartellonistica 22%	€ 90,89		€ 90,89
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 70 562,79	€ 4 201,58	€ 51 464,70
C. CAPITOLI	C.1	TOTALE INTERVENTO I.V.A. ESCLUSA	€ 189 897,79	€ 19 098,09	€ 189 897,79
	C.2	TOTALE I.V.A. (B.1+B.2.1+B.6.1+B.7.1+B.8.1)	€ 41 108,45	€ 4 201,58	€ 41 108,45
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 231 006,24	€ 23 299,67	€ 231 006,24

Accertato che:

la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Fabio Di Giovanni;

è avvenuto l'accertamento al disposto di cui all'art.53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente.

Constatata, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Preso atto che:

il legale rappresentante della ditta EDIL MORA soc. coop., ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 co.3, di detto Codice, determina l'applicazione delle relative clausole sanzionatorie;

la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.

Letti:

il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.;

la Delibera di G.C. n. 146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

Rilevato, altresì

che l'art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede, tra l'altro, che *"..... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti"*;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;

che pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 2.675,38, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2021 art. 32, tramite il capitolo di spesa 256150/132 Bilancio 2021, come si evince dallo schema allegato;



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Attestato

da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;

che nel presente documento e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

Di dare atto che le motivazione per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo la patto per Napoli FSC 2014 – 2020.

Di approvare la perizia per i lavori supplementari a lordo del ribasso per € 21.007,94 di cui € 89,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A., redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. b), co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16 costituita dai seguenti elaborati:

- Computo Metrico Lavori;
- Elenco Prezzi.
- Stima incidenza sicurezza e manodopera

Di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'appalto principale (giusto contratto registrato in data 21.06.2021 e repertoriato con il n.ro 3599), ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni i lavori supplementari, al netto del ribasso del 9,13 % oltre IVA, sottoscrivendo in data 24.09.2021 l'atto di sottomissione allegato.

Di approvare, tenuto conto del ribasso offerto, la seguente rimodulazione del Quadro Economico netto complessivo dell'intervento:



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

QUADRO ECONOMICO FINALE					
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo Principale</i>	<i>Importo variante</i>	<i>Importo totale</i>
A - Importo lavori	A	Lavori			
	A.1	Importo lavori (al netto del ribasso offerto del 9,13 %)	€ 154 953,26	€ 19 008,57	€ 173 961,83
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5 490,19	€ 89,52	€ 5 579,71
	A.1.3	di cui oneri della manodopera	€ 63 500,00	€ 13 997,52	€ 77 497,52
		TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 160 443,45	€ 19 098,09	€ 179 541,54
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.1+A.2) al 22%	€ 35 297,56	€ 4 201,58	€ 39 499,14
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 10 000,00		€ 6 901,91
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2 200,00		€ 1 518,42
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00		€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2 816,19		€ 2 816,19
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00		€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 16 000,00		€ 0,00
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 3 520,00		€ 0,00
	B.7	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 413,15		€ 413,15
	B.7.1	IVA su Spese per cartellonistica 22%	€ 90,89		€ 90,89
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 70 562,79	€ 4 201,58	€ 51 464,70
C. CAPITOLI	C.1	TOTALE INTERVENTO I.V.A. ESCLUSA	€ 189 897,79	€ 19 098,09	€ 189 897,79
	C.2	TOTALE I.V.A. (B.1+B.2.1+B.6.1+B.7.1+B.8.1)	€ 41 108,45	€ 4 201,58	€ 41 108,45
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 231 006,24	€ 23 299,67	€ 231 006,24

Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno.

Di affidare i lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. b), co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16, per l'importo netto di € 19.098,09 comprensivi di € 89,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22 % alla ditta "EDIL MORA soc. coop" con sede in via Trefole n. 9/a, Quarto (NA) – C.F. e Partita I.V.A. 01658030638, già esecutrice dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni e ribasso offerto del 9,13 % (giusto contratto registrato in data 21.06.2021 al n.ro 3599).



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di € **23.299,67** per l'esecuzione dei lavori supplementari, comprensivi di IVA al 22% attingendo alle seguenti somme disponibili:

- per € **19.098,09** sul capitolo 256150, art. 132 denominato “Patto per Napoli – Lavori di manutenzione straordinaria asilo nido via Ronchi dei Legionari - X Municipalità – vincolo entrata cap.452300” codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 del Bilancio 2020/2022 – esercizio 2021;
- per € **4.201,58** sul capitolo di spesa 256250/0 denominato “Integrazione iva al 22% a carico bilancio comunale su interventi iscritti ai capp. 256150 art 126,127,128,129,130,132 del finanziamento Patto per Napoli entr. 452300 per interventi di riqualificazione, rifunzionalizzazione asili nido” codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2020/2022 – esercizio 2021.

Di dare atto che tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali.

Di impegnare a favore della ditta esecutrice “EDIL MORA soc. coop” con sede in via Trefole n. 9/a, Quarto (NA) – C.F. e Partita I.V.A. 01658030638 l'importo di € **8.420,33** per oneri smaltimento rifiuti compreso IVA come di seguito riportato:

- per € **6.901,91** sul capitolo 256150, art. 132 denominato “Patto per Napoli – Lavori di manutenzione straordinaria asilo nido via Ronchi dei Legionari - X Municipalità – vincolo entrata cap.452300” codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 del Bilancio 2020/2022 – esercizio 2021 (**ex vincolo n.ro 76 /2021**);
- per € **1.518,42** sul capitolo di spesa 256250/0 denominato “Integrazione iva al 22% a carico bilancio comunale su interventi iscritti ai capp. 256150 art 126,127,128,129,130,132 del finanziamento Patto per Napoli entr. 452300 per interventi di riqualificazione, rifunzionalizzazione asili nido” codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2021 (**ex vincolo n.ro 86/2021**);

Di impegnare a favore della ditta esecutrice “EDIL MORA soc. coop” con sede in via Trefole n. 9/a, Quarto (NA) – C.F. e Partita I.V.A. 01658030638 l'importo complessivo di € **504,04** per spese per cartellonistica compreso IVA come di seguito riportato:

- per € **413,15** sul capitolo 256150, art. 132 denominato “Patto per Napoli – Lavori di manutenzione straordinaria asilo nido via Ronchi dei Legionari - X Municipalità – vincolo entrata cap.452300” codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 del Bilancio 2020/2022 – esercizio 2021 (**ex vincolo n.ro 78 /2021**);
- per € **90,89** sul capitolo di spesa 256250/0 denominato “Integrazione iva al 22% a carico bilancio comunale su interventi iscritti ai capp. 256150 art 126,127,128,129,130,132 del finanziamento Patto per Napoli entr. 452300 per interventi di riqualificazione, rifunzionalizzazione asili nido” codice



**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2021 (**ex vincolo n.ro 88/2021**);

Di dare atto che i pagamenti relativi ai suddetti impegni in favore della ditta “EDIL MORA soc. coop” con sede in via Trefole n. 9/a, Quarto (NA) – C.F. e Partita I.V.A. 01658030638 avverranno mediante rimborso a fattura previa presentazione della fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta spesa.

Di trasferire la somma complessiva di € 2.675,38, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 256150/132, Bilancio 2021 - codice di bilancio 12.01-2.02.01.09.017, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 Bilancio 2021, e la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16, degli oneri di incentivazione relativi ai “Lavori di manutenzione straordinaria asilo nido via Ronchi dei Legionari - X Municipalità”.

Di dare atto che l'impegno della spesa rientra nelle previsioni di cui art.191 del D.Lgs 267/2000 trattandosi di spesa vincolata.

Di dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere un contratto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg.35 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati come di seguito indicato:

- **All_1082_096_01:** Allegato unico contenente: - Determinazione dirigenziale n. ro 23 del 05 maggio 2021; - Relazione del RUP sull'ammissibilità della proposta di variante; - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; -Computo metrico estimativo variante; - Elenco prezzi unitari variante; - Incidenza della manodopera variante; - Incidenza della sicurezza variante; - DURC in corso di validità; scheda calcolo incentivi ex art. 113;
- 1082_Modello_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.