



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

3^ COMMISSIONE CONSILIARE

LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze, Arredo urbano, Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sede degli uffici della municipalità, Proposte e pareri sulla condizione degli immobili afferenti la generalità del patrimonio pubblico insistenti sul territorio municipale, Impianti Tecnologici, Grandi opere, Impianti di illuminazione, Urbanistica, Interventi con rilevanza urbanistica, PUA, PRU

L'anno 2026, addì 26 Agosto presso la sede della Municipalità 6 sita in via Domenico Atripaldi n. 64, si è riunita la Commissione Consiliare in oggetto. La seduta è stata convocata ai sensi dell'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6 dal Presidente della Commissione per il giorno 26 Agosto alle ore 11:00 per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. approvazione verbale del 25.08.2026;
2. focus sullo stato di avanzamento e sull'ultimazione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Luigi Volpicella, nel quartiere Barra, con particolare riferimento ai tempi di completamento e alla piena fruibilità dell'infrastruttura. Proposte Commissione poiché trattasi di questioni specifiche sollecitate nel Consiglio Municipale del 17.07.2026.

Presiede: Amato Gennaro

Assiste in qualità di Segretario: Olostro Cirella Antonio

Alle ore 11:00 il Presidente Amato Gennaro procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.7 Consiglieri: Amato Gennaro; Capasso Carlo; Ferone Domenico; Liccardi Patrizia; Olivieri Generoso; Sannino Alessandra e Simonetti Daniele.

Il Presidente Amato Gennaro dà atto dell'avvenuta regolare e tempestiva convocazione della presente seduta ai soggetti interessati in ossequio all'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e all'art.22 del Regolamento della Municipalità 6 (si allega in calce al verbale la convocazione del Presidente della Commissione della presente seduta, nonché la comunicazione della stessa al Presidente della Municipalità e a tutti i componenti della Commissione (acquisite in Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/882910 del 24.08.2026).

Il Presidente Amato Gennaro dà atto della conformità dei su indicati ordini del giorno rispetto a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento delle Municipalità e del Regolamento della Municipalità 6, giacché trattasi di questione afferente uno degli argomenti indicati nel corso



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

della Consiglio di Municipalità del 17.07.2026 come argomento da approfondire nelle Commissioni Consiliari competenti.

Il Presidente Amato Gennaro, verificata la sussistenza del numero legale ex art. 23 del Regolamento della Municipalità 6, **alle ore 11:00 dichiara aperta la seduta.**

Il Presidente Amato Gennaro apre la seduta con il primo punto all'Odg rubricato approvazione verbale della seduta del 25.08.2026. Il Presidente Amato Gennaro da lettura del verbale precedente del 25.08.2026. Il verbale è approvato all'unanimità dai Commissari presenti.

Si passa al secondo punto all'Odg rubricato focus sullo stato di avanzamento e sull'ultimazione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Luigi Volpicella, nel quartiere Barra, con particolare riferimento ai tempi di completamento e alla piena fruibilità dell'infrastruttura. Proposte Commissione. Introduce l'Odg il Presidente Amato Gennaro, ricordando che la realizzazione della pista ciclabile lungo via Luigi Volpicella si inserisce tra gli interventi di riqualificazione della mobilità sostenibile nel quartiere di Barra e che la Commissione ha ritenuto opportuno dedicare una seduta di approfondimento allo stato dell'opera, anche in considerazione delle numerose segnalazioni pervenute e da realtà del territorio in merito ai tempi di realizzazione e ad alcune criticità riscontrate lungo il tracciato.

All'esito dell'introduzione del Presidente Amato, si apre il dibattito tra i Commissari presenti.

Prende la parola il Consigliere Capasso Carlo osservando come l'opera, pur rappresentando un intervento atteso e potenzialmente utile per la mobilità del quartiere, presenti - a suo avviso - ritardi non trascurabili rispetto alla tempistica originariamente prospettata alla cittadinanza, e chiede che la Commissione solleciti formalmente gli uffici competenti a fornire un crono-programma aggiornato e attendibile per l'ultimazione dei lavori.

Interviene la Consiglieria Liccardi Patrizia soffermandosi sul tema della sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo il percorso della pista ciclabile, segnalando come, sulla base di quanto riferito da cittadini residenti, in alcuni tratti gli attraversamenti risulterebbero poco visibili o non adeguatamente segnalati, con conseguente rischio per la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Riprende la parola il Consigliere Capasso Carlo ponendo l'accento sulla questione dell'accessibilità dell'infrastruttura per le persone con disabilità e per chi si sposta con carrozzine o passeggini, rilevando che, secondo le segnalazioni ricevute, in alcuni punti del percorso non sarebbero garantiti raccordi adeguati dei dislivelli, né un transito realmente privo di ostacoli, circostanza che rischierebbe di vanificare, per una parte della cittadinanza, la finalità stessa di un'infrastruttura pensata per una mobilità inclusiva. Inoltre, il Consigliere rappresenta il disagio manifestato dalle attività commerciali che insistono lungo via Luigi Volpicella, le quali lamenterebbero difficoltà connesse alla presenza del cantiere, tra cui la riduzione degli spazi di sosta e delle operazioni di carico e scarico merci, con inevitabili ricadute sull'operatività quotidiana degli esercizi.

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Interviene il Consigliere Olivieri Generoso nel condividere le preoccupazioni già espresse dai precedenti colleghi, sottolinea l'esigenza che l'Amministrazione, prima della consegna definitiva dell'opera, effettui una verifica puntuale e complessiva della piena fruibilità del percorso da parte di tutte le categorie di utenza, incluse le persone con ridotta capacità motoria.

Prende la parola il Consigliere Ferone Domenico ribadendo l'importanza di un'opera che risponde a un'esigenza reale del quartiere, auspicando che le criticità segnalate possano essere superate in tempi rapidi, senza che ciò comporti ulteriori rinvii nella conclusione dei lavori.

Interviene la Consigliera Sannino Alessandra aggiungendo che sarebbe opportuno un confronto diretto con i rappresentanti delle attività commerciali della zona, al fine di individuare soluzioni condivise che contemperino l'esigenza di completare l'opera con quella di limitare i disagi economici lamentati.

Il Presidente Amato nel riprendere il coordinamento dei lavori e nel ringraziare i Commissari per i contributi offerti, propone di sintetizzare quanto emerso in sede di discussione in un documento di proposte da sottoporre all'attenzione del Consiglio della Municipalità, nonché in un atto di indirizzo volto a sollecitare l'Amministrazione municipale e gli uffici competenti affinché intervengano tempestivamente sulle criticità riscontrate. La proposta del Presidente è condivisa all'unanimità dai Commissari presenti.

Al termine della discussione, la Commissione conviene di formulare le seguenti proposte, da sottoporre al Consiglio della Municipalità VI:

- sollecitare gli uffici tecnici competenti a comunicare un crono-programma aggiornato e dettagliato relativo all'ultimazione dei lavori della pista ciclabile di via Luigi Volpicella, con indicazione di tempi certi per la consegna e l'apertura al pubblico dell'infrastruttura;
- richiedere una verifica puntuale dello stato e della sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo l'intero tracciato, al fine di garantirne adeguata visibilità e piena sicurezza sia per i pedoni sia per i ciclisti;
- richiedere una verifica specifica sulla piena accessibilità del percorso per le persone con disabilità e per chi si sposta con carrozzine, passeggini o altri ausili, affinché l'intera infrastruttura risulti effettivamente fruibile da tutte le categorie di utenza, in coerenza con i principi di mobilità inclusiva;
- richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sui disagi segnalati dalle attività commerciali della zona interessata dal cantiere, sollecitando l'adozione, ove possibile, di misure di mitigazione degli impatti connessi alla fase di cantierizzazione;



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

- richiedere che, prima della piena apertura al pubblico dell'infrastruttura, sia effettuato un sopralluogo di verifica sull'effettiva rispondenza dell'opera realizzata ai criteri di sicurezza e di accessibilità sopra richiamati.

Per l'effetto, a sintesi della discussione, **la Commissione procede nel redigere:**

- **relazione illustrativa a corredo dell'atto di indirizzo;**

- **atto di indirizzo avente per oggetto “Stato di avanzamento e ultimazione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Luigi Volpicella – Quartiere Barra. Sicurezza degli attraversamenti pedonali, accessibilità per persone con disabilità e mitigazione dei disagi alle attività commerciali.”;**

che si allegano in calce al presente verbale.

Alle ore 11:20 entra il Consigliere De Micco Sabino.

Alle ore 11:30 entrano i Consiglieri Grieco Antonio e Palantra Salvatore.

Alle ore 12:00 esce la Consigliera Liccardi Patrizia.

Alle ore 12:15 esce il Consigliere Olivieri Generoso.

Al termine della seduta alle ore 12:20 il Presidente Amato Gennaro procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.8 Consiglieri: Amato Gennaro; Capasso Carlo; De Micco Sabino; Ferone Domenico; Grieco Antonio; Palantra Salvatore; Sannino Alessandra e Simonetti Daniele.

Il Presidente Amato Gennaro alle ore 12:20 dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente Amato Gennaro attesta la sussistenza e la permanenza del quorum strutturale per tutta la durata della presente seduta consiliare.

Risultano assenti i Consiglieri D'Ambrosio Anna, La Monica Salvatore, Marzatico Stefano, Sessa Emilia e Testa Carmela.

E' verbale.

Il Segretario della Commissione
Olostro Cirella Antonio

Il Presidente della Commissione
Amato Gennaro



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

MUNICIPALITÀ 6 – BARRA, SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, PONTICELLI

III COMMISSIONE CONSILIARE "LAVORI PUBBLICI"

ATTO DI INDIRIZZO

OGGETTO: Stato di avanzamento e ultimazione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Luigi Volpicella – Quartiere Barra. Sicurezza degli attraversamenti pedonali, accessibilità per persone con disabilità e mitigazione dei disagi alle attività commerciali.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ VI

PREMESSO CHE:

- è in corso di realizzazione, nel quartiere di Barra, l'intervento di realizzazione di una pista ciclabile lungo via Luigi Volpicella, quale infrastruttura destinata a favorire la mobilità sostenibile del territorio;
- la III Commissione Consiliare "Lavori Pubblici" ha dedicato una seduta di approfondimento allo stato di avanzamento dell'opera, nel corso della quale sono emerse, da parte di diversi Consiglieri, perplessità e segnalazioni riguardanti in particolare: i tempi di completamento dei lavori; la sicurezza e l'adeguatezza degli attraversamenti pedonali; la piena accessibilità del percorso per le persone con disabilità e per chi si sposta con carrozzine e passeggini; i disagi arrecati alle attività commerciali della zona interessata dal cantiere;

CONSIDERATO CHE:

- la realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclabile deve necessariamente coniugarsi con la piena sicurezza e accessibilità per tutte le categorie di utenza, in particolare per i soggetti più fragili;
- appare necessario che l'Amministrazione fornisca elementi certi in ordine ai tempi di ultimazione dell'opera e ne garantisca la piena fruibilità sin dal momento dell'apertura al pubblico;

IMPEGNA

il Presidente della Municipalità VI e gli uffici tecnici competenti a:

- fornire, in tempi congrui, un cronoprogramma aggiornato relativo all'ultimazione dei lavori della pista ciclabile di via Luigi Volpicella;
- disporre le verifiche necessarie in ordine alla sicurezza e alla adeguata visibilità degli attraversamenti pedonali lungo l'intero tracciato;

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

- assicurare, prima dell'apertura al pubblico dell'infrastruttura, la piena accessibilità del percorso anche per le persone con disabilità e per chi si sposta con carrozzine e passeggini;
- valutare misure atte a mitigare i disagi segnalati dalle attività commerciali della zona interessata dai lavori;
- riferire alla III Commissione Consiliare "Lavori Pubblici" in ordine agli esiti delle verifiche disposte e alle iniziative intraprese.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

RELAZIONE

a corredo dell'Atto di Indirizzo concernente lo stato di avanzamento e ultimazione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Luigi Volpicella – Quartiere Barra

Nella seduta del 26/08/2026, la III Commissione Consiliare "Lavori Pubblici" della Municipalità VI ha esaminato lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Luigi Volpicella, nel quartiere di Barra, con particolare attenzione ai tempi di completamento dell'opera e alla sua piena fruibilità.

Dal confronto tra i Commissari sono emerse alcune perplessità, in particolare in merito alla sicurezza degli attraversamenti pedonali, alla libera accessibilità del percorso per le persone con disabilità e per chi si sposta con carrozzine o passeggini, nonché ai disagi lamentati dalle attività commerciali della zona interessata dal cantiere.

Sulla base di quanto emerso, la Commissione ha formulato una serie di proposte operative, confluite in un atto di indirizzo da sottoporre al Consiglio della Municipalità VI, con l'obiettivo di sollecitare l'Amministrazione a garantire tempi certi di ultimazione dei lavori e la piena, sicura ed inclusiva fruibilità dell'infrastruttura da parte di tutta la cittadinanza.