



1126 - ARTP1126 - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1126 n° 31 del 29/07/2026

Oggetto: PNRR - Affidamento lavori del 2° e 3° stralcio progettuale e assunzione dell'impegno - Contratto Specifico n. 04, dell'intervento denominato Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO e RRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro. CUP: B69J22001190006
CIG Accordo quadro lavori - Lotto ERP_7: 94715824BA
CIG Contratto Specifico n. 04: A070CC2622

OGGETTO: PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" – Next Generation EU.

Affidamento lavori del 2° e 3° stralcio progettuale - **Contratto Specifico n. 04**, dell'intervento denominato **Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro**, all'impresa GRUPPO CAPASSO SRL, con sede legale in Grumo Nevano (NA), Via Marconi 7, CAP 80028 – P. I.V.A. e C.F. 06358431218.

Assunzione dell'impegno della spesa per un importo complessivo di € 649.732,03 di cui € 590.665,48 per lavori al netto del ribasso offerto del 4,05% ed € 59.066,55 per IVA al 10%, in favore dell'impresa GRUPPO CAPASSO SRL per i lavori relativi al 2° e 3° stralcio progettuale dell'intervento denominato "*Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro*";

Assunzione dell'impegno per gli oneri di smaltimento per conferimento a discarica dell'intervento denominato *Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro*, all'impresa GRUPPO CAPASSO SRL, con sede legale in Grumo Nevano (NA), Via Marconi 7, CAP 80028 – P. I.V.A. e C.F. 06358431218, per l'importo complessivo di € 158.996,38 comprensivo di IVA (da pagarsi a fattura).

Assunzione dell'impegno per allacciamenti dell'intervento denominato *Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro*, all'impresa GRUPPO CAPASSO SRL, con sede legale in Grumo Nevano (NA), Via Marconi 7, CAP 80028 – P. I.V.A. e C.F. 06358431218, per l'importo complessivo di € 10.000,00 comprensivo di IVA (da pagarsi a fattura)

CUP: B69J22001190006

CIG Accordo quadro lavori - Lotto ERP_7: 94715824BA

CIG Contratto Specifico n. 04: A070CC2622

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Ing. Francesco GRECO

Premesso che:

- il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, all'art. 10 prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possano essere autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
- con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Ministero dell'Istruzione, con il decreto n.343 del 02/12/2021, ha definito i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica, rispetto anche al "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 l la cui attuazione è stata demandata alle Regioni e per il quale la Regione Campania ha emesso apposito Avviso con decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022;
- rispetto a tale Missione, i primi elenchi di interventi del piano della Regione Campania hanno trovato attuazione con il decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318, nell'ambito del quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di *Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. 82 S. D'Acquisto (ex Rosa Taddei)* per un importo complessivo di € 7.631.224,25 e *Adeguamento sismico ed Efficientamento energetico I.C. Russo - plesso centrale* per un importo complessivo di € 14.430.999,00;
- i relativi progetti di progetti di fattibilità tecnico-economica, redatti dai tecnici delle Municipalità proponenti, sono stati approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 27/10/2022;
- con il decreto 28 febbraio 2023 n.15, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha autorizzato ulteriori due interventi proposti dal Comune di Napoli: *Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro*, per un importo complessivo di € 9.122.664,01 e *Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD "De Amicis" - Sede Centrale* per un importo complessivo di € 8.600.619,65;
- i relativi progetti di progetti di fattibilità tecnico-economica, redatti dai tecnici delle Municipalità proponenti, sono stati approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 06/04/2023;
- Con Determina Dirigenziale n. 12 del 12/04/2023, IG 760 del 18/04/2023 è stata indetta – a norma del combinato disposto dell'art.192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 – la gara europea a procedura aperta, di cui all'art. 60 del medesimo d.lgs. 50/2016, articolata in quattro lotti, per

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei suddetti quattro interventi:

LOTTI	CUP	CIG
Lotto 1 <i>Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. 82 S. D'Acquisto (ex Rosa Taddei)</i>	B69J22001850006	9769017FD7
Lotto 2 <i>Adeguamento Sismico ed Efficientamento energetico dell'I.C. Russo - plesso centrale</i>	B69J22001150006	976905600B
Lotto 3 <i>Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro</i>	B69J22001190006	97691849A9
Lotto 4 <i>Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD "De Amicis"- Sede Centrale</i>	B69J22001350006	9769264BAD

- relativamente all'intervento **Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro**, con Determina dirigenziale n. 2 del 10/07/2023 - I.G. n. 1360 del 18/07/2023, i servizi professionali sono stati affidati al RTP Alberto Izzo & Partners (capogruppo mandataria), Suburbia Mode S.r.l., Ing. Mirko Giuntini (mandanti), con sede legale in Napoli, alla via Mergellina n. 2 CF e P. IVA 06952370630, per un importo complessivo pari a € 376.147,70 di cui € 296.459,40 per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 79.688,30 per IVA e Cassa previdenziali, sotto condizione risolutiva in ordine all'accertamento del possesso in capo all'affidatario dell'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- in esito alle note PG/2023/860971 e PG/2023/861795, nelle more della stipula contrattuale, in data 25/10/2023 l'RTP Alberto Izzo & Partners (capogruppo mandataria) ha trasmesso a mezzo pec, anche alla società individuata per la verifica, uno stralcio del progetto definitivo/esecutivo afferente la cantierizzazione e la sicurezza dell'area di intervento;
- a seguito di verifica e validazione, con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri n. 55 del 20/11/2023, I.G. 2422 del 30/11/2023, è stato approvato detto stralcio progettuale nell'ambito del progetto definitivo/esecutivo di *Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro* per l'importo di € 229.068,04 oltre IVA per € 22.906,80, per un importo complessivo di € 251.974,84 IVA compresa.

Considerato che:

- il Comune di Napoli, al fine di snellire i tempi, rispettare le scadenze imposte dagli interventi finanziati ed efficientare le procedure amministrative nel rispetto dei principi di trasparenza, ha inteso disciplinare l'affidamento dell'esecuzione dei lavori attraverso la predisposizione di una procedura di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- all'esito della procedura di gara indetta dal Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli,



relativamente al Lotto ERP_7 - CLUSTER 1 “Nuova realizzazione e riqualificazione immobili ERP”, nel quale ricade l'intervento denominato “Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro”, con Determina Dirigenziale n. 9 del 10/03/2023 (DETDI n. 184 del 23/03/2023) è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed aggiudicata la gara di appalto, suddivisa in 23 lotti, per l'esecuzione dei succitati lavori e dei lavori in appalto integrato, per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell'impresa GRUPPO CAPASSO SRL, con sede legale in Grumo Nevano (NA), Via Marconi 7, CAP 80028 – P. I.V.A. e C.F. 06358431218 a seguito del ribasso offerto del 4,05% sul valore massimo stimato del Lotto;

- nelle more della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* in capo all'affidatario, con la citata determinazione del dirigente del Servizio Edilizia scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri n. 55 del 20/11/2023, I.G. 2422 del 30.11.2023, è stato assunto l'impegno di spesa di € 251.974,84, di cui € 229.068,04 per costi della sicurezza e € 22.906,80 per IVA al 10% sul capitolo 208843 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2023/2025 Esercizio 2023, in favore dell'operatore economico GRUPPO CAPASSO SRL, con sede legale in Grumo Nevano (NA), Via Marconi 7, CAP 80028 – P. I.V.A. e C.F. 06358431218 per l'esecuzione dei lavori di avvio cantiere e relativi nello specifico alla cantierizzazione e sicurezza dell'area di intervento nell'ambito del progetto definitivo/esecutivo denominato “Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro”;
- in considerazione della necessità di dare avvio all'esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento, ai fini del rispetto della Milestone europea del 30 novembre 2023 per l'avvio dei lavori, in data 23/11/2023 i Dirigenti del Servizio Edilizia Scolastica/RUP e del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio hanno autorizzato il Direttore dei lavori a procedere alla consegna urgente dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del medesimo decreto legislativo;
- nelle more della stipula del contratto generale di Accordo quadro e del successivo contratto specifico, in data 28/11/2023, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna urgente dei lavori di avvio cantiere all'affidatario GRUPPO CAPASSO SRL, relativi nello specifico alla cantierizzazione e sicurezza dell'area di intervento nell'ambito del progetto in parola, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018, con riserva di affidare le ulteriori lavorazioni all'esito della verifica e validazione del progetto esecutivo nella sua interezza.

Considerato altresì che:

- il quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 06/04/2023, con specificazione dei lavori inerenti la sicurezza e la cantierizzazione, è il seguente:



LOTTO 3 - QUADRO ECONOMICO GENERALE		
Rimodulato a seguito dell'affidamento dei servizi di progettazione e con specifica dei lavori inerenti la sicurezza e la cantierizzazione		
Tipologia di Costo		Importo
A)	Lavori	€ 7.121.517,57
A1)	Demolizioni	€ 362.347,42
A2)	Edilizia	€ 3.159.236,13
A3)	Strutture	€ 1.228.817,13
A4)	Impianti	€ 2.371.116,89
B)	Spese Tecniche per incarichi esterni compreso IVA e Cassa	€ 783.366,93
C)	Incentivi funzioni tecniche	€ 113.944,28
D)	Altri costi	€ 1.068.227,64
D1)	Imprevisti	€ 356.075,88
D2)	IVA su Lavori	€ 712.151,76
E)	Pubblicità	€ 35.607,59
TOTALE		€ 9.122.664,01

- previa validazione del RUP effettuato con verbale del 17/01/2024, con determinazione dirigenziale n. 01 del 19/01/2024 (DETDI n. 52 del 19/01/2024), è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro, elaborato dal RTP affidatario dei servizi di progettazione "Alberto Izzo & Partners" (capogruppo mandataria) sulla scorta della documentazione tecnica in possesso dell'Ufficio all'atto della presentazione della candidatura a finanziamento, di importo complessivo da Q.E. di € 9.122.664,01.

Rilevato che, per effetto:

- dell'affidamento – mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici curata dal Servizio Tecnico Patrimonio – dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativo all'intervento in oggetto alla società PROTONS CHECK SRL, a seguito del ribasso offerto del 35,10% sul valore massimo stimato del Lotto nel quale ricade l'intervento, giusta Determina Dirigenziale n. 26 del 16/03/2023 (DETDI/2023/0000213 del 29/03/2023) del Servizio Tecnico Patrimonio;
- della necessità di procedere alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 215 del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36;
- dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in favore dell'impresa GRUPPO CAPASSO SRL a seguito del ribasso offerto del 4,05% sul valore massimo stimato del Lotto nel quale ricade l'intervento, giusta Determina Dirigenziale n. 9 del 10/03/2023 (DETDI n. 184 del 23/03/2023) del Servizio Tecnico Patrimonio;
- dell'affidamento, in favore della GEOMED SRL con sede legale a SCAFATI SA via Ludovico Sicignano n.48 - P. IVA 03300830654, dei saggi archeologici con un ribasso del 7,436% sull'importo a base di gara, resosi necessario per effetto del parere MIC|MIC_SABAP-NA_UO6|08/01/2024|0000251-P della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli,
- della rimodulazione degli incentivi tecnici;

FUTURA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





- della rimodulazione al ribasso degli oneri da sostenere per allacciamenti delle utenze;
- del riutilizzo delle economie maturate;

il quadro economico complessivo del progetto esecutivo mostra la sostenibilità dell'intervento a seguito delle rimodulazioni, per effetto dei ribassi formulati e delle previsioni di spesa da sostenere, come di seguito evidenziato:



LOTTO 3 - QUADRO ECONOMICO GENERALE		
Rimodulato a seguito dell'affidamento dei servizi di progettazione, CCT, Verifica Progettazione - Archeologo -		
Rimodulazione smaltimenti e spese varie		
Voce	Descrizione	
A		Q.E. affid. 1° Stralcio - det. N.46 del 19/11/2025 - IG 2917 DEL 28/11/2025
		€ 7.412.444,31
A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 7.183.376,27
A.2	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso	€ 229.068,04
	Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	
	Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 7.121.517,57
B	SPESE TECNICHE	
B1	Spese tecniche per incarichi esterni - reductamento - economie - compreso IVA	€ 616.985,03
B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 376.147,70
B1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'22%	
B1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	
B1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	
B.1.2	Spese tecniche per verifica progetto definitivo esecutivo	€ 104.105,50
B.1.2.1	Attività di verifica al netto del ribasso del 35,10%	
B.1.2.2	IVA su servizi di verifica al 22%	
B.1.3	Collegio Consultivo Tecnico compreso Iva e Cassa	€ 90.006,02
B.1.3.1	Compenso	
B.1.3.2	Cassa Previdenziale su compenso (4% su B.1.3.1)	
B.1.3.3	IVA su Servizi di Collegio Consultivo Tecnico al 22%	
B.1.4	Saggi archeologici	€ 40.870,00
B.1.4.1	A1 - Archeologo/Topografo al netto del ribasso del 7,436%	
B.1.4.2	A2 - Costi della sicurezza	
B.1.4.3	IVA su Saggi archeologici al 22%	
	Contributo ANAC per saggi archeologici	€ 35,00
B.1.5	Ulteriori spese tecniche, compreso IVA	€ 5.570,81
B.1.6	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 250,00
	Parziale spese tecniche Iva inclusa	
B.2		
C	INCENTIVI TECNICI	
C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 125.350,34
D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI	
D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 112.015,71
D.1.1	Imprevisti escluso IVA	
D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	
D.2	IVA sui LAVORI	€ 712.151,76
D.3	Allacciamenti compreso IVA	€ 15.000,00
D.3.1	Pratica Antincendio e redazione APE fine lavori, escluso IVA	
D.3.2	IVA su Allacciamenti ai pubblici servizi al 22%	
D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 133.772,21
D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	
D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	
D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 880,00
E	PUBBLICITÀ	
E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 5.000,00
E.1.1	Spese di Pubblicità	
E.1.2	Pubblicità compreso IVA	
F	Economie da ribassi su affidamento lavori	
F.1	Economie da ribassi compreso IVA	€ 279.991,39
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		2.001.146,44 €
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione		9.122.664,01 €

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





Da tale quadro economico si evince tuttavia che l'importo complessivo dei lavori previsti nel progetto esecutivo è pari ad € 7.834.396,26, che al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza, risulta pari a € 7.526.380,47.

- l'importo complessivo dei lavori da affidare, pari ad € 7.526.380,47 risulta superiore alle somme previste nel quadro economico della scheda tecnica di progetto ammessa a finanziamento pari ad € 7.121.517,57;
- a fronte di tale evidenza, su richiesta di questo Servizio, con PEC del 11/03/2024 acquisita al PG/2024/228176 del 11/03/2024, il RTP affidatario dei servizi di progettazione Alberto Izzo & Partners (capogruppo mandataria) ha proceduto alla revisione degli elaborati di progetto, articolando l'intervento in due distinti stralci progettuali funzionali che si riassumono nelle tabelle seguenti:

Tab. Progetto

Totale Lavori -Progetto			
€ 7.834.396,26			
Stralcio 1			Stralcio 2
€ 7.412.444,31			€ 421.951,95
ODA 1	ODA 2	ODA 3	
€ 229.068,04	€ 6.543.426,50	€ 639.949,77	€ 421.951,95

Tab. Aggiudicazione

Totale Lavori -da affidare			
€ 7.526.380,47			
Stralcio 1			Stralcio 2
€ 7.121.517,57			€ 404.862,90
ODA 1	ODA 2	ODA 3	
€ 229.068,04	€ 6.278.417,73	€ 614.031,80	€ 404.862,90

Come si evince dalla "Tab. Aggiudicazione" sopra riportata, per quanto riguarda i lavori, lo Stralcio 1 è stato affidato con gli ODA nn.1-2-3 e le relative determinazioni dirigenziali e contratti, come di seguito riportato:

1. **ODA n.01:** Determinazione dirigenziale n.55 del 20/11/2023 –IG 2422 del 30/11/2023 – Contratto specifico n.01 in data 03/01/2025, rep. n. 8072;
2. **ODA n.02:** Determinazione dirigenziale n.18 del 25/03/2024 –IG 902 del 22/04/2024 – Contratto specifico n.02, in data 03/04/2025, rep. n. 8889;
3. **ODA n.03:** Determinazione dirigenziale n.46 del 19/11/2025 –IG 2917 del 28/11/2025 – Contratto specifico n.01, in data 09/04/2026, rep. n. 10929;

In corso di esecuzione dei lavori inoltre si è constatata l'inadeguatezza del prezzo di tariffa previsto per la realizzazione del sistema di supporto degli imbotti dei vani esterni e degli imbotti stessi che data la particolarità, complessità ed unicità del tipo di realizzazione, hanno comportato la rimodulazione degli importi previsti in computo con l'analisi di un nuovo prezzo per il sistema di supporto degli stessi che ha portato alla rimodulazione dell'importo del computo del progetto complessivo con la definizione di uno stralcio 3 che modifica l'importo netto da affidare complessivo come di seguito riportato:

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





Tab. Riassuntiva

Voce	Descrizione					
A		POST GARA-1°+2° STRALCIO		3° STRALCIO		Q.E. affid.1°+2°+3° STRALCIO
			€ 7.834.396,26		€ 193.645,22	€ 8.028.041,48
A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME		€ 7.605.328,22		€ 193.645,22	€ 7.798.973,44
A.2	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso		€ 229.068,04		€ 0,00	€ 229.068,04
	Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	4,05%	€ 7.297.312,43	4,05%	€ 185.802,59	€ 7.483.115,02
	Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza		€ 7.526.380,47		€ 185.802,59	€ 7.712.183,06

Con l'ODA n. 03 è stato inoltre affidato l'importo di € 133.772,21 per oneri di smaltimento compreso Iva. Tale importo si è rivelato insufficiente per la grande mole di rifiuti prodotta trattandosi di demolizione e ricostruzione che ha inoltre comportato la demolizione della fondazione esistente con quote e dimensioni superiori a quelle ipotizzate in progetto e pertanto l'importo complessivo degli oneri di smaltimento è stato rideterminato in € 292.768,59 Iva inclusa. Pertanto occorre impegnare la differenza di € 158.996,38 per ulteriori oneri di smaltimento.

Occorre inoltre prenotare le somme per oneri connessi alle pratiche antincendio e redazione APE fine lavori per un costo pari a € 7.316,28 compreso Iva.

In ragione di ciò il quadro economico delle somme necessarie per realizzare l'intero intervento, tenuto conto dell'utilizzo delle economie per far fronte a quanto sopra esposto è di seguito riportato:



LOTTO 3 - QUADRO ECONOMICO GENERALE				
Rimodulato a seguito dell'affidamento dei servizi di progettazione, CCT, Verifica Progettazione - Archeologo - Rimodulazione smaltimenti e spese varie				
Voce	Descrizione		Importo	Variazioni
A		Q.E. affid. 1° Stralcio - det. N.46 del 19/11/2025 IG 2917 DEL 28/11/2025	POST GARA-1°+2° +3° STRALCIO -Rimodulato	
		€ 7.412.444,31	€ 8.028.041,48	
A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 7.183.376,27	€ 7.798.973,44	
A.2	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso	€ 229.068,04	€ 229.068,04	
	Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del		€ 7.483.115,02	
	Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 7.121.517,57	€ 7.712.183,06	€ 590.665,48
B	SPESE TECNICHE			
B1	Spese tecniche per incarichi esterni - reclutamento - economie - compreso IVA	€ 616.985,03	€ 605.263,91	-€ 11.721,12
B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	€ 376.147,70	€ 376.147,70	-€ 0,00
B1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'22%			
B1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)			
B1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%			
B.1.2	Spese tecniche per verifica progetto definitivo esecutivo	€ 104.105,50	€ 104.105,50	€ 0,00
B.1.2.1	Attività di verifica al netto del ribasso del 35,10%			
B.1.2.2	IVA su servizi di verifica al 22%			
B.1.3	Collegio Consultivo Tecnico compreso Iva e Cassa	€ 90.006,02	€ 83.855,71	-€ 6.150,31
B.1.3.1	Compenso			
B.1.3.2	Cassa Previdenziale su compenso (4% su B.1.3.1)			
B.1.3.3	IVA su Servizi di Collegio Consultivo Tecnico al 22%			
B.1.4	Saggi archeologici	€ 40.870,00	€ 40.870,00	€ 0,00
B.1.4.1	A1 - Archeologo/Topografo al netto del ribasso del 7,436%			
B.1.4.2	A2 - Costi della sicurezza			
B.1.4.3	IVA su Saggi archeologici al 22%			
	Contributo ANAC per saggi archeologici	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00
B.1.5	Ulteriori spese tecniche, compreso IVA	€ 5.570,81	€ 0,00	-€ 5.570,81
B.1.6	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
	Parziale spese tecniche Iva inclusa			
B.2				
C	INCENTIVI TECNICI			
C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 125.350,34	€ 125.350,34	€ 0,00
D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI			
D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 112.015,71	€ 0,00	-€ 112.015,71
D.1.1	Imprevisti escluso IVA			
D.1.2	IVA su imprevisti al 22%			
D.2	IVA sui LAVORI	€ 712.151,76	€ 771.218,31	€ 59.066,55
D.3	Allacciamenti compreso IVA	€ 15.000,00	€ 7.683,53	-€ 7.316,47
D.3.1	Pratica Antincendio e redazione APE fine lavori, compreso IVA	€ 0,00	€ 7.316,28	€ 7.316,28
D.3.2	IVA su Allacciamenti ai pubblici servizi al 22%			
D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura	€ 133.772,21	€ 292.768,59	€ 158.996,38
D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura			
D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%			
D.5	Contributo ANAC sui lavori	€ 880,00	€ 880,00	€ 0,00
E	PUBBLICITÀ			
E.1	Pubblicità compreso IVA	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
E.1.1	Spese di Pubblicità			
E.1.2	Pubblicità compreso IVA			
F	Economie da ribassi su affidamento lavori			
F.1	Economie da ribassi compreso IVA	€ 279.991,39	€ 0,00	-€ 279.991,39
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		2.001.146,44 €	€ 1.810.480,95	-€ 190.665,48
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione		9.122.664,01 €	€ 9.522.664,01	€ 400.000,00

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





Tenuto conto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 55 del 20/11/2023 (I.G. n. 0002422 del 30/11/2023), si è provveduto, tra l'altro, all'affidamento - in favore dell'impresa GRUPPO CAPASSO SRL - dei lavori intesi come avvio del cantiere e relativi nello specifico alla sicurezza e alla cantierizzazione dell'intervento per un importo di € 229.068,04 oltre IVA come per legge, per un valore totale di € 251.974,84 IVA compresa, provvedendo, altresì, al conseguente impegno contabile della spesa;
- per effetto dell'ODA n. 1 in data 28/11/2023 e del successivo contratto applicativo sottoscritto in data 03/01/2025, rep. n. 8072 in pari data, sono stati commissionati all'Impresa appaltatrice i lavori intesi come avvio del cantiere e relativi nello specifico alla sicurezza e alla cantierizzazione dell'intervento per un importo di € 229.068,04 oltre IVA come per legge;
- con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 25/03/2024 (I.G. 902 del 22/04/2024), si è provveduto, tra l'altro:
 - a prendere atto della revisione progettuale operata dal RTP affidatario Alberto Izzo & Partners con la quale l'importo complessivo dell'intervento in questione pari ad € 7.834.396,26 è stato suddiviso in n. 2 distinti stralci progettuali funzionali, di cui il 1° prevedente un importo dei lavori pari ad € 7.412.444,31 al lordo degli oneri della sicurezza (cui corrisponde un importo al netto del ribasso pari ad € 7.121.517,57) ed un 2° prevedente un importo dei lavori pari ad € 421.951,95 (cui corrisponde un importo al netto del ribasso pari ad € 404.862,90);
 - ad affidare, nelle more della stipula del contratto specifico, parte delle lavorazioni del 1° stralcio progettuale (successive alla cantierizzazione e sicurezza dell'area oggetto dell'intervento di cui all'ODA 1) all'impresa GRUPPO CAPASSO S.R.L. per l'importo netto di € 6.278.417,73 oltre IVA al 10% per € 627.841,77, per un valore complessivo di € 6.906.259,50, provvedendo al conseguente impegno contabile della spesa, riservandosi, con successivo provvedimento da adottarsi a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, di affidare ed impegnare in favore del RTI aggiudicatario GRUPPO CAPASSO S.R.L. il residuo importo di € 614.031,80 oltre IVA per lavori del 1° Stralcio progettuale;
 - per effetto dell'ODA n. 2 in data 25/03/2024 e del successivo contratto applicativo sottoscritto in data 03/04/2025, rep. n. 8889 in pari data, sono stati commissionati all'Impresa parte delle lavorazioni del 1° stralcio progettuale (successive alla cantierizzazione e sicurezza dell'area oggetto dell'intervento), per l'importo di netti € 6.278.417,73, oltre IVA come per legge;

Tenuto conto altresì che:

- con D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (in G.U. 07/04/2025, n.81), [convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 \(in G.U. 06/06/2025, n. 129\)](#), è stata disposta (con l'art. 3-quater, comma 1, lettera a)) [la modifica dell'art. 24, comma 1](#), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, ammettendo la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta *“anche ai casi di modifiche rese necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro”*, sicché il tenore attuale del suddetto primo comma dell'art. 24 del D.L. n. 13/2023, rimane così determinato: *“Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del*

FUTURA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili. (La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro)'':

- con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 19/11/2025 (I.G. n. 0002917 del 28/11/2025), si è provveduto, tra l'altro, all'affidamento - in favore dell'impresa GRUPPO CAPASSO SRL - di lavori ulteriori lavorazioni, comunque ricomprese nel progetto esecutivo approvato da questo Soggetto Attuatore con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 25/03/2024 (I.G. 902 del 22/04/2024), per un importo lordo di € 639.949,77, cui corrisponde l'importo netto di € 614.031,80, oltre IVA, così assorbendo integralmente le economie generatesi per effetto del ribasso d'asta formulato dall'Appaltatore, onde garantire il completamento delle opere previste nel primo stralcio del progetto esecutivo, sviluppato sulla scorta della documentazione tecnica in possesso dell'Ufficio al momento della presentazione della candidatura al finanziamento, il cui importo complessivo, a seguito degli approfondimenti progettuali, è risultato superiore alla somma in origine stimata nella scheda tecnica progetto, nonché all'affidamento di € 133.772,21 compreso IVA (da pagarsi a fattura) per oneri di smaltimento;
- per effetto dell'ODA n. 3 in data 11/03/2026 e del successivo contratto applicativo sottoscritto in data 09/04/2026, rep. n. 10929, sono stati commissionati all'Impresa appaltatrice i lavori intesi come completamento del 1° stralcio funzionale per un importo di € 614.031,80 oltre IVA come per legge;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.300 del 09/07/2026 si è provveduto ad applicare l'importo di € 1.494.696,06 dall'avanzo accantonato al 31/12/2025 nel "Fondo passività potenziali segnalate dai servizi" di cui € 400.000,00 per la riqualificazione delle Scuole del Progetto denominato messa in sicurezza e Riqualificazione mediante Intervento di Sostituzione Edilizia n. 2 Edifici a uso Scolastico - Plesso Piantedosi sul Capitolo 208443 art. 4 Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003;

Accertato che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12/03/2026 è stato approvato il PEG 2026-2028.

Dato atto che

- Per i consequenziali impegni si deve procedere ad elidere i seguenti vincoli:
- Prenotazione n. 2026/4146 per spese Collegio consultivo tecnico per € 6.150,31 – Capitolo 208843 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003;
- Prenotazione n. 2026/4147 per imprevisti per € 112.015,71 – Capitolo 208843 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003;
- Prenotazione n. 2026/4149 per pubblicità per € 5.000,00 – Capitolo 208843 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003;
- Prenotazione n. 2026/4185 per Ulteriori spese tecniche per € 5.570,81 – Capitolo 208843 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003;
- Prenotazione n. 2026/4148 per allacciamenti per € 7.316,47 – Capitolo 208843 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003;

FUTURA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





per un importo complessivo di € 136.053,30;

Dato atto altresì

- gli ulteriori importi da variante trovano copertura sui seguenti capitoli:
Capitolo 208843 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003 per € 279.991,40;
Capitolo 208843 art. 4 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003 per € 400.000,00.

Visti:

- 1) il Computo metrico dello Stralcio II di progetto costituente l'ODA n.04;
- 2) il Computo metrico dello Stralcio III di progetto costituente l'ODA n.04;
- 3) L'atto di sottomissione con allegati l'elenco nuovi prezzi ed i nuovi prezzi dello Stralcio III di progetto costituente l'ODA n.04;
- 4) la relazione istruttoria a firma del RUP - PG/2026/0784578 in data 20/07/2026 da cui si evince che si può procedere all'affidamento dei maggiori lavori per la conclusione del II e III Stralcio progettuale dell'intervento denominato *“Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro;”*

Ritenuto, per quanto sopra in narrativa, necessario:

- procedere all'impegno per la conclusione del 2° e 3° Stralcio progettuale dell'intervento denominato *“Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro”*, all'impresa GRUPPO CAPASSO SRL, con sede legale in Grumo Nevano (NA), Via Marconi 7, CAP 80028 – P. I.V.A. e C.F. 06358431218, per l'importo complessivo di € 649.732,03 di cui € 590.665,48 per lavori al netto del ribasso offerto del 4,05% ed € 59.066,55 per IVA al 10%;
- Procedere alla consegna di un ODA n.04 comprensivo dell'esecuzione delle lavorazioni comprese negli Stralci 2 e 3 per un importo di computo metrico complessivo pari ad € 615.597,17 oltre Iva al 10% che al netto del ribasso del 4,05% ammonta ad € 590.665,49 oltre Iva al 10%.
- procedere all'impegno per gli ulteriori oneri di smaltimento per conferimento a discarica dell'intervento denominato *“Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro”*, all'impresa GRUPPO CAPASSO SRL, con sede legale in Grumo Nevano (NA), Via Marconi 7, CAP 80028 – P. I.V.A. e C.F. 06358431218, per l'importo complessivo di € 158.996,38 comprensivo di IVA (da pagarsi come rimborso a fattura) come differenza tra il nuovo importo calcolato pari ad € 292.768,59 e l'importo già affidato e pagato, pari ad € 133.772,21 compreso IVA;

Visti:

- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,
- Il D. Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii e, in particolare, l'art. 106;
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192;

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





- il Decreto MIT 07/03/2018, n. 49;
- l'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Principio del risultato";
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Dato atto che:

- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'ing. Gennaro di Criscio, Responsabile Unico del Procedimento, in organico presso il Servizio Edilizia Scolastica con la quale lo stesso, inoltre attesta:
- - l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- - nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica;
- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normative di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, come riportato nella sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1 co. 41 della L. n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01/03/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, tali da impedire l'adozione del presente provvedimento.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui:
- all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
- all'art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
- all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Tutto quanto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 183 e 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate, e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal RUP:

- 1) Dare atto che** le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;
- 2) Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000 come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- 3) Di approvare** il Quadro economico sopra riportato delle somme necessarie per realizzare l'intero intervento;
- 4) Di elidere** i seguenti vincoli:
 - Prenotazione n. 2026/4146 per spese Collegio consultivo tecnico per € 6.150,31 – Capitolo 208843 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003;
 - Prenotazione n. 2026/4147 per imprevisti per € 112.015,71 – Capitolo 208843 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003;
 - Prenotazione n. 2026/4149 per pubblicità per € 5.000,00 – Capitolo 208843 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003;
 - Prenotazione n. 2026/4185 per Ulteriori spese tecniche per € 5.570,81 – Capitolo 208843 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003;
 - Prenotazione n. 2026/4148 per allacciamenti per € 7.316,47 – Capitolo 208843 – Codice Bilancio 04.01-2.01.01.09.003;
- 5) Di affidare per € 590.665,48 più Iva al 10% per l'importo complessivo di € 649.732,03**, per le lavorazioni previste nel 2° e 3° stralcio funzionale (4° contratto applicativo –ODA n.04) del progetto esecutivo dell'intervento denominato "**Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro**", all'impresa GRUPPO CAPASSO S.R.L. con sede legale in Grumo Nevano (NA), Via Marconi 7, CAP 80028 – P. I.V.A. e C.F. 06358431218;
- 6) Di affidare per € 158.996,38** Iva compresa, ulteriori oneri di smaltimento per conferimento a discarica dell'intervento denominato "**Lotto 3 Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro**", all'impresa GRUPPO CAPASSO SRL, con sede legale in Grumo Nevano (NA), Via Marconi 7, CAP 80028 – P. I.V.A. e C.F. 06358431218;



secondo il seguente schema:

IMPORTI DA IMPEGNARE	
DI IMPEGNARE la somma di	€ 590.665,48
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	10 %
per un totale, IVA compresa, di	€ 649.732,03
in favore di	GRUPPO CAPASSO S.R.L.
con sede in	Grumo Nevano (NA), Via Marconi 7, CAP 80028
P.IVA	06358431218
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Lavori
Per l'importo di	€ 416.044,69
Sul capitolo di spesa	208843
descrizione capitolo	PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole del progetto denominato messa in sicurezza e riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia n. 2 edifici a uso scolastico - Plesso Piantedosi
codice bilancio	04.02-2.02.01.09.003
Esigibilità annualità	2026
Per l'importo di	€ 233.687,34
Sul capitolo di spesa	208843
articolo	4
descrizione capitolo	App. avanzo accantonato FPP PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - Progetto denominato messa in sicurezza e riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia n. 2 edifici a uso scolastico - plesso Piantedosi
codice bilancio	04.02-2.02.01.09.003
Esigibilità annualità	2026

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





DI IMPEGNARE per ulteriori oneri di smaltimento IVA compresa per rimborso a fattura, la somma di	€ 158.996,38
in favore di	GRUPPO CAPASSO S.R.L.
con sede in	Grumo Nevano (NA), Via Marconi 7, CAP 80028
P.IVA	06358431218
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Smaltimento rifiuti
sul capitolo di spesa	208843
Articolo	4
descrizione capitolo	App. avanzo accantonato FPP PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - Progetto denominato messa in sicurezza e riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia n. 2 edifici a uso scolastico - plesso Piantedosi
codice bilancio	04.02-2.02.01.09.003
Esigibilità annualità	2026
Di prenotare per pratiche antincendio e redazione APE fine lavori	€ 7.316,28
sul capitolo di spesa	208843
Articolo	4
descrizione capitolo	App. avanzo accantonato FPP PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - Progetto denominato messa in sicurezza e riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia n. 2 edifici a uso scolastico - plesso Piantedosi
codice bilancio	04.02-2.02.01.09.003
Esigibilità annualità	2026
CIG (Contratto Specifico n. 4)	A070CC2622
CUP	B69J22001190006
finanziato da	Finanziamento PNRR
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per	

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	-€ 816.044,69
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	-€
Totale spesa	€ 816.044,69
finanziato da	<i>Finanziamento PNRR</i>
eventuali note	

7) **Di dare atto** che saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 nonché le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

8) **Di demandare** al Servizio Contratti gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione del relativo contratto applicativo.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, attesta in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Sottoscritta digitalmente:

Il dirigente del Servizio
ing. Francesco GRECO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	6.150,31
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo	SPESE PER COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO SU

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	COMPLETAMENTO LAVORI (1^ STRALCIO PROGETTUALE) RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO LOTTO 3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL.C. 61 SAURO ERICO PASCOLI, PLESSO PIANTEDOSI E PLESSO NAZARIO SAURO.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	208843	
Articolo		
Capitolo / Articolo	208843 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVETNO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA N. 2 EDIFICI A USO SCOLASTICO - PLESSO PIANTEDOSI	
Codice Bilancio	04 02	
CUP	B69J22001190006	
CIG	A06DEBBA7D	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
29/07/2026	6 150 31	

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	112.015,71
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	IMPREVISTI SU COMPLETAMENTO LAVORI (1^ STRALCIO PROGETTUALE) RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO LOTTO 3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL.C. 61 SAURO ERICO PASCOLI, PLESSO PIANTEDOSI E PLESSO NAZARIO SAURO.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	208843
Articolo	
Capitolo / Articolo	208843 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA N. 2 EDIFICI A USO SCOLASTICO - PLESSO PIANTEDOSI
Codice Bilancio	04 02
CUP	B69J22001190006
CIG	A06DEBBA7D

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

FUTURA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





Data	Importo	Note
29/07/2026	112.015,71	

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	5.000,00
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPESE PER PUBBLICITA' SU COMPLETAMENTO LAVORI (1^ STRALCIO PROGETTUALE) RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO LOTTO 3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL.I.C. 61 SAURO ERICO PASCOLI, PLESSO PIANTEDOSI E PLESSO NAZARIO SAURO.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	208843
Articolo	
Capitolo / Articolo	208843 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA N. 2 EDIFICI A USO SCOLASTICO - PLESSO PIANTEDOSI
Codice Bilancio	04 02
CUP	B69J22001190006
CIG	A06DEBBA7D

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
29/07/2026	5.000,00	

Tipo Movimento	Diminuzione
Importo	5.570,81
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ULTERIORI SPESE TECNICHE SU COMPLETAMENTO LAVORI (1^ STRALCIO PROGETTUALE) RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO LOTTO 3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL.I.C. 61 SAURO ERICO PASCOLI, PLESSO PIANTEDOSI E PLESSO NAZARIO SAURO.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	208843
Articolo	
Capitolo / Articolo	208843 /
Descrizione Capitolo	PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA N. 2 EDIFICI A USO SCOLASTICO

FUTURA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





	- PLESSO PIANTEDOSI	
Codice Bilancio	04 02	
CUP	B69J22001190006	
CIG	A06DEBBA7D	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
29/07/2026	5 570 81	

Tipo Movimento	Diminuzione	
Importo	7.316,47	
Soggetto debitore		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPESE PER ALLACCIAMENTI SU COMPLETAMENTO LAVORI (1^ STRALCIO PROGETTUALE) RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO LOTTO 3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'IC. 61 SAURO ERRICO PASCOLI, PLESSO PIANTEDOSI E PLESSO NAZARIO SAURO.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	208843	
Articolo		
Capitolo / Articolo	208843 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVETNO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA N. 2 EDIFICI A USO SCOLASTICO - PLESSO PIANTEDOSI	
Codice Bilancio	04 02	
CUP	B69J22001190006	
CIG	A06DEBBA7D	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
29/07/2026	7.316,47	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	10.570,81
A favore di	GRUPPO CAPASSO SRL
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	GRUPPO CAPASSO SRL – AFFIDAMENTO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE NEL 2° E 3° STRALCIO FUNZIONALE (4° CONTRATTO APPLICATIVO –ODA N.04) DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LOTTO 3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'IC 61° SAURO ERICO PASCOLI, PLESSO PIANTEDOSI E PLESSO NAZARIO

FUTURA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





	SAURO”.	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	208843	
Articolo		
Capitolo / Articolo	208843 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVETNO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA N. 2 EDIFICI A USO SCOLASTICO - PLESSO PIANTEDOSI	
Codice Bilancio	04 02	
CUP	B69J22001190006	
CIG	A070CC2622	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	10.570,81	

Tipo Movimento	Impegno	
Importo	405.473,89	
A favore di	GRUPPO CAPASSO SRL	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	GRUPPO CAPASSO SRL – AFFIDAMENTO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE NEL 2° E 3° STRALCIO FUNZIONALE (4° CONTRATTO APPLICATIVO –ODA N.04) DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LOTTO 3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, PLESSO PIANTEDOSI E PLESSO NAZARIO SAURO”.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	208843	
Articolo		
Capitolo / Articolo	208843 /	
Descrizione Capitolo	PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVETNO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA N. 2 EDIFICI A USO SCOLASTICO - PLESSO PIANTEDOSI	
Codice Bilancio	04 02	
CUP	B69J22001190006	
CIG	A070CC2622	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	405.473,89	

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





Tipo Movimento	Impegno	
Importo	233.687,34	
A favore di	GRUPPO CAPASSO SRL	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	GRUPPO CAPASSO SRL – AFFIDAMENTO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE NEL 2° E 3° STRALCIO FUNZIONALE (4° CONTRATTO APPLICATIVO –ODA N.04) DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LOTTO 3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, PLESSO PIANTEDOSI E PLESSO NAZARIO SAURO”.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	208843/4	
Articolo		
Capitolo / Articolo	208843/4 /	
Descrizione Capitolo	APP. AVANZO ACCANTONATO FPP PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - PROGETTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVETNO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA N. 2 EDIFICI A USO SCOLASTICO - PLESSO PIANTEDOSI	
Codice Bilancio	04 02	
CUP	B69J22001190006	
CIG	A070CC2622	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	233 687 34	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	158.996,38
A favore di	GRUPPO CAPASSO SRL
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	GRUPPO CAPASSO SRL – ULTERIORI RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SULLE LAVORAZIONI PREVISTE NEL 2° E 3° STRALCIO FUNZIONALE (4° CONTRATTO APPLICATIVO –ODA N.04) DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO “LOTTO 3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI, PLESSO PIANTEDOSI E PLESSO NAZARIO SAURO”.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	208843/4
Articolo	
Capitolo / Articolo	208843/4 /
Descrizione Capitolo	APP. AVANZO ACCANTONATO FPP PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - PROGETTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA N. 2 EDIFICI A USO SCOLASTICO - PLESSO PIANTEDOSI

FUTURA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA





Codice Bilancio	04 02	
CUP	B69J22001190006	
CIG	A070CC2622	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
30/09/2026	158.996,38	

Tipo Movimento		Impegno	
Importo		7.316,28	
A favore di			
Partita Iva / Codice fiscale			
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		SPESE PER PRATICHE ANTINCENDIO E REDAZIONE APE FINE LAVORI SULLE LAVORAZIONI PREVISTE NEL 2° E 3° STRALCIO FUNZIONALE (4° CONTRATTO APPLICATIVO – ODA N.04) DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LOTTO 3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IC 61° SAURO ERICO PASCOLI, PLESSO PIANTEDOSI E PLESSO NAZARIO SAURO”.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore			
Esercizio		2026	
Capitolo di spesa		208843/4	
Articolo			
Capitolo / Articolo		208843/4 /	
Descrizione Capitolo		APP. AVANZO ACCANTONATO FPP PNRR M4CI 3.3 - CUP B69J22001190006 - PROGETTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVETNO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA N. 2 EDIFICI A USO SCOLASTICO - PLESSO PIANTEDOSI	
Codice Bilancio		04 02	
CUP		B69J22001190006	
CIG		A070CC2622	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:			
Data	Importo	Note	
30/09/2026	7.316,28		

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

ALLEGATI

- 1-CM_Stralcio II.PDF (impronta: DDFE924F6B0E4A5A78DAF617576CB79F1A64369EDBF06BCE99C8B4DDB3EDC7A2)
- 2 CM_Stralcio III_signed (1)_signed.pdf (impronta:



D81D26DB515199BA6B20122EB3C96778434CBC189335CAC5AC9AAD0A644D1FF7)
- 3 -4-5 Atto+EP+AP_signed_signed (1)_signed.pdf (impronta:
10A30C2C470CC51CBC67CF2E825FA1F465ED07D416C3BEE9A5C91E82DAB08263)
- 7-certificato-INPS_51464490.pdf (impronta:
2EB4BC36064C02321F2862A59C29299377C857D436965AC4B251A58371C5CA49)
- IG_2025_0002917_1126Y_29112025_046_rep.pdf (impronta:
D1C6F1CCEEE090E9288D58F425E71712655E4FA6090849779409FD898BF2020A)
- 6-Relazione_Istruttoria_RUP_rev_02_timbred.pdf (impronta:
F87D1E414BC6C5C98534859EE89AADC8F89C4327CA4AD762B3C85B971D0606ABD)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

