



**AREA CIMITERI CITTADINI  
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. E1095\_59 del 31/10/2022**

**OGGETTO:** Appalto dei servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi, **Lotto3 - Cimiteri Area Orientale:** Cimitero di Ponticelli, Cimitero di Barra, Cimitero di San Giovanni a Teduccio.  
**Differimento,** ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016, del termine ultimo di esecuzione delle menzionate attività al 30.11.2022.  
CIG: 81570155B8-1

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 31 del 24/12/2019, I.G. 2841 del 31/12/2019, è stata indetta una gara unica, suddivisa in quattro lotti, mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi cimiteriali, per la durata di 24 mesi;
- a seguito dell'esperimento della gara, con Determinazione Dirigenziale n. 2 rep. K 1095/2020/2 del 7 agosto 2020 (IG 1105 del 14/08/2020) del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini si è stabilito, tra l'altro, di aggiudicare definitivamente la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'appalto dei *"servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi: LOTTO3 - "Cimiteri Area Orientale: Cimitero di Ponticelli, Cimitero di Barra, Cimitero di San Giovanni a Teduccio"*, CIG: 81570155B8, in favore della società G.A.P. Gestione Appalti Pubblici Srls, C.F e P.IVA: 03037750597;
- con determinazione dirigenziale dello scrivente Servizio E1095\_16042021\_039 del 16/04/2021, a seguito delle verifiche di legge, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale ai sensi del D.Lgs. 50/2016, si prendeva d'atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 2, rep. K 1095/2020/2, del 7 agosto 2020 di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto dei servizi cimiteriali, in quattro lotti - per la durata di 24 mesi - relativamente al lotto in argomento;
- con provvedimento dirigenziale dello scrivente Servizio E1095\_030 del 20/07/22, a seguito delle gravi violazioni contrattuali nelle quali era incorsa la Società GAP srls, affidataria del lotto, in oggetto, il Servizio in intestazione si era indotto a risolvere il sotteso contratto, di tal che il subentro di altro soggetto imprenditoriale nel prosieguo dell'appalto, ancorché esso fosse giunto ormai alle battute conclusive, costituiva percorso obbligato;
- pertanto, in relazione alla risoluzione in parola, ed in conseguenza della stessa, si procedeva ad attivare la fase successiva, a mezzo determinazione dirigenziale n. K1095\_06 del 3 agosto 2022, disponendo il subentro della ditta Barbara B. alla ditta GAP srl, precedente appaltatrice del lotto 3 (Cimiteri Area orientale- Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio);
- tale subentro, peraltro, veniva effettuato nel pedissequo rispetto del principio di scorrimento della graduatoria, sicché l'esito dell'individuazione, quale soggetto imprenditoriale subentrante, della testé citata ditta Barbara B. conseguiva dopo il diniego già opposto dagli altri soggetti *illo tempore* concorrenti all'appalto di cui trattasi e, per ciò stesso, preventivamente interpellati;
- il servizio è stato consegnato, sotto riserva di legge, il 04/08/2022 e l'art. 3 del disciplinare di gara così come l'art. 5 del capitolato d'oneri, prevedono la durata dell'appalto in 24 mesi a partire dalla consegna originaria avvenuta in data 26/08/2020 e, pertanto, il servizio sarebbe giunto a naturale conclusione il 25/08/2022 (salvo eventuali sospensioni legittime delle prestazioni verificatesi nel corso dell'esecuzione);
- in prosieguo, nell'ambito del medesimo *iter* logico-cronologico, si procedeva con determinazione n. E1095\_31 del 25 agosto, a mente della quale si provvedeva al differimento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d) del Dlgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti), del termine ultimo di esecuzione delle attività relative all'originario appalto (31/10/2022);
- con determinazione dirigenziale dello scrivente Servizio E1095\_058 del 12/10/2022, a seguito delle verifiche di legge, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale ai sensi del D.Lgs. 50/2016, si prendeva d'atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. K1095\_06 del 3 marzo 2022 di subentro, per scorrimento graduatoria a seguito di risoluzione contrattuale, del nuovo operatore economico individuato;

### CONSIDERATO che:

- il differimento in parola, in effetti, si collocava nell'ambito delle *"modifiche di contratti durante il periodo di efficacia"* (così com'è rubricato il menzionato art. 106) e risultava congruamente motivato nella determinazione in parola, non potendosi del resto pretermettere, dal novero delle condizioni di fatto e di diritto costituenti lo scenario entro il quale si collocava la vicenda contrattuale, l'indubbio pregiudizio patito dall'Amministrazione in conseguenza delle inadempienze della precedente Ditta, in primo luogo in termini di tempistica;
- peraltro, come ampiamente illustrato nella stessa determinazione E1095\_31 del 25 agosto, a fronte di tale differimento, era da registrarsi l'assoluta invarianza dei saldi quanto alle risorse necessarie a finanziare le attività cimiteriali *de quibus*;

- ciò, ricollegandosi alla egualmente menzionata determinazione dirigenziale n. K1095\_06 del 3 agosto 2022, traeva origine dall'esigenza di disporre del tempo necessario alla stipula di nuovo contratto con la medesima ditta Barbara B, in quanto facoltà riconosciuta all'Amministrazione già in sede di disciplinare di gara;
- nella specie, scopo perseguito era quello di disporre del tempo strettamente necessario ad assolvere agli incombenti amministrativi, propedeutici alla stipula di nuovo contratto con la ditta Barbara B;
- allo stato, non risulta ancora effettuata la richiamata stipulazione e residuano, rispetto a quanto originariamente impegnato a copertura dell'erogazione del servizio *de quo* (fino alla data del 31.10.2022), circa € 16.000,00 (oltre IVA), sufficienti ad assicurare la prosecuzione dell'appalto al 30.11.2022;

**RITENUTO** che un differimento ulteriore di 30 (trenta) giorni sembri tale da consentire anche l'assolvimento di detto incombente a cura dell'affidataria *de qua*;

**ACCERTATO:**

- la non alterazione della natura generale del contratto, che contempla l'esecuzione dei servizi cimiteriali così come previsti nei documenti di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- che le presenti modifiche, consistenti nel differimento al 30.11.2022 del termine ultimo di esecuzione delle menzionate attività, non comportano ulteriori spese rispetto a quanto già impegnato con determinazione dirigenziale n. K1095\_06 del 3 agosto 2022 (IG 1484 del 10/08/2022);

**LETTI:**

- il D.lgs. 50/2016;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992.

**ATTESTATO che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c.1, lett b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90, è stata svolta dalla medesima dirigenza che lo adotta;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012 (art.1, comma 41), e artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/14), non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

Per tutto quanto in narrativa

**1.DIFFERIRE**, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, al 30.11.2022, rispetto alla precedente scadenza del 31.10.2022, il termine di ultimazione di esecuzione della prestazione, relativo all'affidamento dell'appalto dei servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi, **Lotto3 - Cimiteri Area Orientale:** Cimitero di Ponticelli, Cimitero di Barra, Cimitero di San Giovanni a Teduccio, CIG: 81570155B8-1.

**2.CONFERMARE** gli impegni già assunti con Determinazione Dirigenziale n. K1095\_006 del 03/08/22, in conformità della precedente n. K 1095\_2 del 07/08/2020 (IG 1105 del 14/08/2020);

**3.ASSICURARE** il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le norme vigenti, con la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente";

Si attesta, ai sensi della direttoriale PG/633269 del 30/08/2021, che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE  
dr. Fabio Piero Fracasso

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/2006.*