



1126 - ARTP1126 - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1126 n° 10 del 12/09/2025

Oggetto: PNRR “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.3.
“Intervento di Riqualificazione Funzionale e Messa in Sicurezza del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'Infanzia "Marco Aurelio"
CUP: B68I22000170006
CIG: 9799524706 (Accordo quadro).
CIG: A027058A5A (Contratto specifico n. 01)

Intervento di Riqualificazione Funzionale e Messa in Sicurezza del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'Infanzia "Marco Aurelio":

- Approvazione della perizia di variante funzionale con variazione dell'importo contrattuale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c del D.Lgs. 50/2016.
- Determina a contrarre e affidamento dei lavori in variante di cui all'oggetto, all'Impresa Italia 2000 Soc. Coop. con sede legale in Quarto (Na) alla Via Vaccaro n. 5/a - C.F. e P.IVA 06754641212;
- Impegno della spesa complessiva di € 60.656,88 oltre IVA e oneri fiscali come per legge.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica

Premesso che:

- con le delibere n. 410 del 27/10/2022 e n. 109 del 06/04/2023 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;;
- con Determinazione n. 27 del 28/04/2023 registrata al n. E/10/2/2023/27 in data 28/04/2023 il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle Strutture Tecniche per Lavori Pubblici ed Espropri ha indetto gara di Accordo Quadro articolata in due cluster, suddivisi in totale sei lotti con un unico operatore economico per ciascun lotto, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D. Lgs. s. 50/2016 e dell'art.1, co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n.108 del 2021, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), secondo il criterio del minor prezzo, finalizzato all'affidamento dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 034 del 06.06.2023 – DETDI/2023/337 del 07.06.2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, ha approvato la proposta di aggiudicazione del Lotto 4 in via di urgenza in favore dell'impresa Italia 2000 Soc. Coop. con sede legale in Quarto (Na) alla Via Vaccaro n. 5/a - C.F. e P.IVA 06754641212;
- in data 08.08.2023 veniva sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro ex art.54, c.3, del D.Lgs.50/2016 con l'impresa Italia 2000 Soc. Coop. con sede legale in Quarto (Na) alla Via Vaccaro n. 5/a - C.F. e P.IVA 06754641212, finalizzato all'affidamento degli "interventi di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici – asili nido e scuole dell'infanzia – nell'ambito del PNRR “Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia” di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1; interventi di riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico / messa in sicurezza e adeguamento impiantistico di palestre nell'ambito del PNRR “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.3 – Lotto 4: Riqualificazione Funzionale e Messa in Sicurezza del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'Infanzia "Marco Aurelio" Tale contratto è stato registrato in data 16.08.2023 al n.ro di repertorio 5743;
- con Determinazione Dirigenziale n.ro 10 del 12.09.2023 registrata in data 18.09.2023 al n.ro DETDI/2023/0000528 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo per i lavori in oggetto dell'importo complessivo da Q.E. di € 788.755,66 e dare atto che il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo è stato redatto il 30/06/2023 dal RUP in contraddittorio con il rappresentante del RTP incaricato;
- con Determinazione Dirigenziale n.ro 42 del 07.11.2023 registrata all'indice generale in data 15.11.2023 al n.ro 2204 si è provveduto ad affidare, nell'ambito del contratto di accordo quadro, l'esecuzione degli interventi di *Riqualificazione Funzionale e Messa in Sicurezza del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'Infanzia "Marco Aurelio"* all'impresa Italia 2000 soc. coop. con sede legale in Quarto (Na) alla Via

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Vaccaro n. 5/a - C.F. e P.IVA 06754641212, per l'importo complessivo al netto del ribasso offerto del 45,2328 % pari ad € 303.333,34 comprensivi di € 4.673,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% e somme a disposizione;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 28.11.2023 come si evince dal relativo verbale di consegna;
- con contratto applicativo n.ro 1 - rep. n.ro 6033 del 04.12.2023 relativo all'esecuzione dei Lavori di *Riqualificazione Funzionale e Messa in Sicurezza del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'Infanzia "Marco Aurelio"*; affidati con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 07.11.2023 – I.G. 2204/2023 del Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri, alla impresa Italia 2000 Soc. Coop. con sede legale in Quarto (NA) alla Via Vaccaro n. 5/a - C.F. e P.IVA 06754641212 per l'importo di € 303.333,34 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 45,2328%, comprensivi di € 4.673,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 66.733,33 per un importo complessivo di € 370.066,67 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 21° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA "MARCO AURELIO"- C.U.P. : B68I22000170006			
	Voce	Descrizione	Importo
A-LA-VO RI	A	LAVORI	
		<i>Totale importo Lavori</i>	€ 550.000,00
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME	€ 545.326,98
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 4.673,02
		OG1	€ 417.689,45
		OG11	€ 127.637,53
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 170.768,03
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	45,2328%
			€ 298.660,32
		Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza	€ 303.333,34
B-C-D-E-SO-ME A DI-SP-O-SI-ZI-O-NE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE	
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni - compreso IVA e ANAC	€ 40.935,12
	B1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso del 6,00 %	€ 32.239,22
	B1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1)	€ 1.289,57
	B1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 7.376,33
	B1.4	Contributo ANAC per i servizi di progettazione	€ 30,00
	B.3	Ulteriori spese tecniche compreso IVA	€ 1.532,39
	B.3.1	Ulteriori spese tecniche	€ 1.256,06
	B.3.2	IVA su ulteriori spese tecniche al 22%	€ 276,33
	B.4	Contributo Reclutamento personale (eventuale)	€ 50.000,00
	C	INCENTIVI TECNICI	
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 8.800,00
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI	
	D.1	Imprevisti compreso IVA	€ 0,00
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 0,00
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 0,00
	D.2	IVA al 22% sui LAVORI	€ 66.733,33
	D.3	Lavori in economia compreso IVA	€ 0,00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 0,00
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 0,00

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





D.4	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura compreso IVA		€ 11.870,20
D.4.1	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura escluso IVA	€ 9.729,67	
D.4.2	IVA su oneri di smaltimento al 22%	€ 2.140,53	
D.5	Contributo ANAC per i lavori		€ 410,00
E	PUBBLICITA'		
E.1	Pubblicità compreso IVA		€ 1.596,99
E.1.1	Spese di pubblicità escluso IVA	€ 1.309,01	
E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 287,98	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 181.878,03
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione			€ 485.211,37

Preso atto che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori succitati sono sopraggiunte circostanze imprevedute e imprevedibili che hanno determinato la necessità di dover prevedere dei lavori supplementari che non erano inclusi nell'appalto originario, di seguito specificati:
 1. il quadro elettrico generale esistente all'intero dell'edificio, a seguito di una attenta e puntuale verifica, è stato ritenuto obsoleto e non più certificabile, pertanto, non più idoneo a gestire le nuove linee elettriche previste in progetto e quindi è emersa la necessità di provvedere alla rimozione di quello esistente e alla realizzazione di un nuovo quadro di distribuzione elettrica con conseguente sostituzione di tutti i cavi di alimentazione, degli interruttori e delle prese elettriche nonché delle plafoniere esistenti;
 2. in fase progettuale è stata considerata esclusivamente la demolizione di alcune porzioni della pavimentazione interna all'edificio ed in particolare quella dei tre disimpegni di accesso alle aule e nei servizi igienici. Tuttavia durante il corso dei lavori si è accertato che anche la pavimentazione delle aule del corpo C e del corridoio del corpo A, risultava danneggiata in più parti e quindi si rende necessario la sostituzione anche di quest'ultima anche per garantire omogeneità e maggiore funzionalità degli ambienti maggiormente interessati dalle attività didattiche;
 3. in fase di esecuzione dei rinforzi delle travi e dei pilastri delle aule del corpo C, è emersa la necessità di risanare la muratura perimetrale delle aule che risultava ammalorata mediante la sostituzione /integrazione dei conci di tufo e la stillatura dei giunti;
 4. in fase progettuale è stato considerato un prezzo per la sostituzione degli infissi desunto dalla tariffa DEI 2022 che prevede la fornitura di un serramento realizzato in profili di alluminio verniciato bianco a taglio termico completo di vetrocamera con apertura a battenti. Tuttavia, trattandosi di un edificio scolastico, così come previsto anche negli elaborati di progetto, è necessario installare infissi scorrevoli con superfici vetrate a rottura controllata pertanto si rende necessario rivedere la voce di tariffa prevedendo quella più idonea dedotta dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania ed. 2024;
- il Quadro economico è stato rimodulato come da schema allegato:

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 21° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA "MARCO AURELIO"- C.U.P. : B68122000170006				Quadro Economico		Quadro Economico		Quadro Economico	
				Affidamento		Variante		Totale	
A. LAVORI	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo			€ 550.000,00		€ 110.754,03		€ 660.754,03
	A.1.1	di cui oneri della manodopera		€ 170.768,03		€ 22.713,68		€ 193.481,71	
	A.1.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)			€ 4.673,02		€ 0,00		€ 4.673,02
	A.2	Importo lavori a base d'asta			€ 545.326,98		€ 110.754,03		€ 656.081,01
			ribasso 45,2328%			45,2328%		45,2328%	
	A.3	Totale lavori affidati al netto dei costi della sicurezza			€ 298.660,32		€ 60.656,88		€ 359.317,20
	A.4	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)			€ 4.673,02		€ 0,00		€ 4.673,02
	A.5	Totale lavori affidati compresi oneri della manodopera, oneri della sicurezza e oneri di smaltimento.			€ 303.333,34		€ 60.656,88		€ 363.990,22
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su LAVORI		22%	€ 66.733,33	22%	€ 13.344,51	22%	€ 80.077,85
	B.2	Incentivo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti (art.45, comma 3 D.Lgs. 36/2023) 80% fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP			€ 8.800,00		€ 0,00		€ 8.800,00
	B.3	Contributo ANAC			€ 410,00		€ 0,00		€ 410,00
	B.4	Imprevisti escluso IVA			€ -		0		€ -
	B.4.1	IVA su Imprevisti 22%			€ -		0		€ -
	B.5	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura			€ 9.729,67		0		€ 9.729,67
	B.5.1	IVA su oneri di smaltimento 22%			€ 2.140,53		0		€ 2.140,53
	B.6	Spese di pubblicità escluso IVA			€ 1.309,01		0		€ 1.309,01
	B.6.1	IVA su Spese di Pubblicità al 22%			€ 287,98		0		€ 287,98
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione					€ 89.410,52		€ 13.344,51	
C. CAPITOLI	C.1	TOTALE INTERVENTO I.V.A. ESCLUSA			€ 323.582,02		€ 60.656,88		€ 384.238,90
	C.2	TOTALE I.V.A.			€ 69.161,84		€ 13.344,51		€ 82.506,36
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)					€ 392.743,86		€ 74.001,39		€ 466.745,26

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori p.t., nell'interesse dell'Amministrazione, ha ritenuto necessario proporre una variante funzionale, ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. c), del D. Lgs 50/2016, per opere imprevedute ed imprevedibili, con variazione dell'importo contrattuale, per un importo di € 60.656,88 oltre IVA e oneri fiscali come per legge;
- in considerazione dei tempi di realizzazione delle opere, il tempo utile per il completamento dei lavori viene procrastinato di ulteriori 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla sottoscrizione del contratto aggiuntivo.

Vista la perizia di Variante di cui all'oggetto, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di variante del D.L. p.t.;
- Quadro economico comparativo;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

Preso atto che il RUP con nota prot. n. 628783 dell'11/07/2025 ha approvato la Variante in corso d'opera dell'Intervento di Riqualificazione Funzionale e Messa in Sicurezza del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'Infanzia "Marco Aurelio" redatta dal D.L.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





Rilevato che:

- l'impresa affidataria Italia 2000 Soc. Coop. con sede legale in Quarto (NA) alla Via Vaccaro n. 5/a - C.F. e P.IVA 06754641212 è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INPS: INAIL_48539889 con scadenza validità 31/07/2025, agli atti del RUP;
- per l'impresa affidataria Italia 2000 Soc. Coop. con sede legale in Quarto (NA) alla Via Vaccaro n. 5/a - C.F. e P.IVA 06754641212 con riferimento ai controlli esperiti di cui agli ex artt. 80 e 83 del D. Lgs 5682016, essi risultano verificati e in corso di validità, giusta comunicazione prot. n. 0624258 del 10/07/2025 a firma del RUP, Ing. Giulio Davini;
- l'impresa affidataria ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- l'impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n.69/2024 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;
- l'impresa affidataria ha dichiarato di aver preso visione del "Protocollo di Intesa tra Comune di Napoli e Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto la sicurezza e la legalità nel settore degli appalti subappalti nei contratti del Comune di Napoli", approvato con Delibera n.270 dell'8 Luglio 2124, come modificata ed integrata dalla Delibera n. 396 del 3 ottobre 2024;
- è stata acquisita dall'impresa la dichiarazione in ordine all'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Verificato che:

- l'importo complessivo dei lavori previsti in variante, come da Computo Metrico Estimativo è di € 60.656,88 oltre IVA e oneri fiscali come per legge e trova copertura sul Capitolo 204838 - codice bilancio 2.02.01.09.003 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025;
- la perizia di cui trattasi è accompagnata da un atto di sottomissione regolarmente sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Appaltatore;
- per le nuove voci di lavorazioni si è provveduto ad attingere al prezzario contrattuale della Regione Campania, anno 2024;
- l'art. 24, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli*

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Interno





investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, come modificato dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, a mente del quale “Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili. (La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche rese necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro);

Accertato che:

- con D.C.C. n. 6 del 29/01/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027.

Considerato che:

risulta necessario procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la perizia di variante di cui trattasi;

le somme saranno impegnate sul Capitolo 204838 - codice bilancio 2.02.01.09.003 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio 2025.

Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa per l'affidamento dei lavori relativi alla Variante tecnica sostanziale relativi all'“Intervento di Riqualificazione Funzionale e Messa in Sicurezza del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'Infanzia "Marco Aurelio" CUP: B68I22000170006 - CIG: 9799524706 (Accordo quadro) - CIG: A027058A5A (Contratto specifico n. 01) in favore dell'impresa Italia 2000 Soc. Coop. con sede legale in Quarto (NA) alla Via Vaccaro n. 5/a - C.F. e P.IVA 06754641212.

Visti:

- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,
- Il D. Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii e, in particolare, l'art. 106, comma 1, lett c;
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- da parte del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 3, co.1, lett. “b” e 17, co. 2, lett. “a”, del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni,

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani





attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n. 217/2017;
- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui:
 - all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
 - all'art. Art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
 - all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- che il presente documento non contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato

1. **Di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
2. **Di approvare** gli elaborati costituenti la perizia di variante tecnica sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, come sopra elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. **Di approvare** il seguente quadro economico rimodulato:

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Università



Italiadomani
www.italiadomani.it





RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 21° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA "MARCO AURELIO"- C.U.P. : B68122000170006				Quadro Economico		Quadro Economico		Quadro Economico	
				Affidamento		Variante		Totale	
A. LAVORI	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo			€ 550.000,00		€ 110.754,03		€ 660.754,03
	A.1.1	di cui oneri della manodopera		€ 170.768,03		€ 22.713,68		€ 193.481,71	
	A.1.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)			€ 4.673,02		€ 0,00		€ 4.673,02
	A.2	Importo lavori a base d'asta			€ 545.326,98		€ 110.754,03		€ 656.081,01
		ribasso	45,2328%			45,2328%		45,2328%	
	A.3	Totale lavori affidati al netto dei costi della sicurezza			€ 298.660,32		€ 60.656,88		€ 359.317,20
	A.4	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)			€ 4.673,02		€ 0,00		€ 4.673,02
	A.5	Totale lavori affidati compresi oneri della manodopera, oneri della sicurezza e oneri di smaltimento.			€ 303.333,34		€ 60.656,88		€ 363.990,22
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su LAVORI		22%	€ 66.733,33	22%	€ 13.344,51	22%	€ 80.077,85
	B.2	Incentivo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti (art.45, comma 3 D.Lgs. 36/2023) 80% fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP			€ 8.800,00		€ 0,00		€ 8.800,00
	B.3	Contributo ANAC			€ 410,00		€ 0,00		€ 410,00
	B.4	Imprevisti escluso IVA			€ -		0		€ -
	B.4.1	IVA su Imprevisti 22%			€ -		0		€ -
	B.5	Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura			€ 9.729,67		0		€ 9.729,67
	B.5.1	IVA su oneri di smaltimento 22%			€ 2.140,53		0		€ 2.140,53
	B.6	Spese di pubblicità escluso IVA			€ 1.309,01		0		€ 1.309,01
	B.6.1	IVA su Spese di Pubblicità al 22%			€ 287,98		0		€ 287,98
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione					€ 89.410,52		€ 13.344,51	
C. CAPITOLI	C.1	TOTALE INTERVENTO I.V.A. ESCLUSA			€ 323.582,02		€ 60.656,88		€ 384.238,90
	C.2	TOTALE I.V.A.			€ 69.161,84		€ 13.344,51		€ 82.506,36
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)					€ 392.743,86		€ 74.001,39		€ 466.745,26

- Contrarre ed affidare** gli interventi previsti dalla Variante tecnica sostanziale, come da Computo Metrico, alla ditta Italia 2000 Soc. Coop. con sede legale in Quarto (NA) alla Via Vaccaro n. 5/a - C.F. e P.IVA 06754641212, per l'importo di € **60.656,88 oltre IVA e oneri fiscali come per legge** per un importo complessivo di € 74.001,39.
- Di impegnare** le somme di € 60.656,88 oltre IVA e oneri fiscali come per legge sul Capitolo 204838 - codice bilancio 04.01 - 2.02.01.09.003 – nel Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio Provvisorio 2025 secondo il seguente schema:

DI IMPEGNARE per lavori complementari comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 60.656,88
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	22%
per un totale, IVA compresa, di	€ 74.001,39
Sul Capitolo	204838

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI





codice bilancio	04.01 – 2.02.01.09.003
in favore di	Italia 2000 Soc. Coop
con sede in	Quarto (NA) - Via Vaccaro n. 5/a
P.IVA	06754641212
Esigibilità annualità	2025
CIG (Accordo quadro)	9799524706
CIG (Contratto specifico n. 01)	A027058A5A
CUP	B68I22000170006
finanziato da	Finanziamenti PNRR
eventuali note	
<p>ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:</p>	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	- €
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- € 74.001,39
Esercizio successivo	- €
TOTALE SPESA	€ 74.001,39

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





6. **Di prendere atto** che l'operatore economico Italia 2000 Soc. Coop. ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori di variante tecnica sostanziale dell'“*Intervento di Riqualificazione Funzionale e Messa in Sicurezza del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'Infanzia "Marco Aurelio"*” giusto atto di sottomissione al presente atto allegato.

Sottoscritta digitalmente da
il Dirigente
ing. Francesco GRECO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Impegno
Importo	74.001,39
A favore di	Italia 2000 Societa' Cooperativa
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ITALIA 2000 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 21 CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELLINFANZIA MARCO AURELIO - LOTTO 4 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	204838
Articolo	
Capitolo / Articolo	204838 /
Descrizione Capitolo	PNRR-M4C1 - 1.1 PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP B68I22000170006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DE 21 CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELLINFANZIA MARCO AURELIO - VINCOLO ENTRA
Codice Bilancio	04 02
CUP	B68I22000170006
CIG	A027058A5A

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Interno





SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/12/2025	74.001,39	

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

ALLEGATI - Allegato_unico.pdf (impronta: 83630161EBC262901D58C12C5FA1264453E9BF1CA79626C37E1475727F2DF78A)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

