



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

2^ COMMISSIONE CONSILIARE

CULTURA – SCUOLA – POLITICHE SOCIALI

Edilizia scolastica, Attività per il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali, Servizi di refezione e trasporto scolastico, Biblioteche, Progetti integrativi per il contrasto alla dispersione scolastica, Progetti di educazione alla legalità, Servizi sociali e assistenza, Invalidità ed emarginazione, Politiche giovanili, Pari opportunità, Terzo settore ivi compreso l'associazionismo e i gruppi di volontariato, Organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali folkloristici e di spettacolo, promozione del patrimonio artistico e beni culturali, Politiche di contrasto alla violenza

L'anno 2026, addì 14 Luglio, presso la sede della Municipalità 6 sita in via Domenico Atripaldi n. 64, si è riunita la Commissione Consiliare in oggetto. La seduta è stata convocata ai sensi dell'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6 dal Presidente della Commissione per il giorno 14 Luglio alle ore 11:15 per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta del 10.07.2026;
2. ricognizione e monitoraggio dello stato di attuazione e dell'avanzamento procedurale, amministrativo e realizzativo degli interventi di edilizia scolastica finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con aggiornamento sullo stato di esecuzione dei cantieri, sull'attuazione dei cronoprogrammi, sull'utilizzo delle risorse assegnate e sulle eventuali criticità tecnico-amministrative, finanziarie e realizzative, così come da mandato acquisito dal Consiglio di Municipalità del 07.07.2026.

Presiede: Capasso Carlo

Assiste in qualità di Segretario: Olostro Cirella Antonio

Alle ore 11:15 il Presidente Capasso Carlo procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.9 Consiglieri: Capasso Carlo; Ferone Domenico; Grieco Antonio; Liccardi Patrizia; Marzatico Stefano; Olivieri Generoso; Palantra Salvatore; Sannino Alessandra e Sollazzo Vincenzo.

Il Presidente Capasso Carlo dà atto dell'avvenuta regolare e tempestiva convocazione della presente seduta ai soggetti interessati in ossequio all'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e all'art.22 del Regolamento della Municipalità 6 (si allega in calce al verbale la convocazione del Presidente della Commissione della presente seduta, nonché la comunicazione



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

della stessa al Presidente della Municipalità e a tutti i componenti della Commissione acquisite in Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/754152 del 13.07.2026).

Il Presidente Capasso Carlo dà atto della conformità dei su indicati ordini del giorno rispetto a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento delle Municipalità e del Regolamento della Municipalità 6, giacché trattasi di questione afferente uno degli argomenti indicati nel corso del Consiglio di Municipalità del 07.07.2026 come argomento da approfondire nelle Commissioni Consiliari competenti.

Il Presidente Capasso Carlo, verificata la sussistenza del numero legale *ex art.* 23 del Regolamento della Municipalità 6, **alle ore 11:15 dichiara aperta la seduta.**

Il presente verbale viene redatto in sintesi e conforme al verbale scritto a penna dai Commissari.

Il Presidente Capasso Carlo apre la Commissione con il primo punto all'Odg rubricato approvazione verbale seduta del 10.07.2026. Il Presidente Capasso Carlo dà lettura del verbale della precedente seduta del 10.07.2026. Il verbale è approvato all'unanimità dai Commissari presenti.

Si passa al secondo punto all'Odg rubricato ricognizione e monitoraggio dello stato di attuazione e dell'avanzamento procedurale, amministrativo e realizzativo degli interventi di edilizia scolastica finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con aggiornamento sullo stato di esecuzione dei cantieri, sull'attuazione dei cronoprogrammi, sull'utilizzo delle risorse assegnate e sulle eventuali criticità tecnico-amministrative, finanziarie e realizzative. Introduce l'Odg il Presidente Capasso Carlo sottolineando come il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisca una delle principali attività di vigilanza e controllo demandate alla Commissione Consiliare, in considerazione dell'elevato interesse pubblico che tali investimenti rivestono per il territorio della Municipalità 6 e per le comunità scolastiche dei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. Il Presidente Capasso rimarca che il programma di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico rappresenta una leva strategica per la rigenerazione urbana e sociale del territorio municipale, consentendo di intervenire su edifici scolastici che, da anni, necessitano di significativi interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza degli ambienti destinati alle attività didattiche. Richiama, inoltre, gli indirizzi programmatici del Comune di Napoli e gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale ed europea che disciplina l'attuazione del PNRR, ricordando che il rispetto delle milestone e dei target temporali costituisce un presupposto imprescindibile per il mantenimento dei finanziamenti assegnati. Sottolinea e precisa come il ruolo della Commissione non sia limitato ad una mera presa d'atto dello stato dei procedimenti, ma si concretizzi nell'esercizio di una costante funzione di impulso, indirizzo politico e controllo



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

sull'operato dell'Amministrazione, affinché ogni intervento proceda secondo i crono programmi approvati e nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali. Entrando nel merito degli interventi ricadenti sul territorio della Municipalità 6, il Presidente Capasso riferisce che gli uffici competenti del Comune di Napoli stanno proseguendo l'attività di monitoraggio amministrativo e tecnico dei procedimenti, verificando il regolare avanzamento delle progettazioni, dell'esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese sostenute: la maggior parte degli interventi programmati sono in una fase avanzata dell'iter amministrativo, mentre altri cantieri sono attualmente interessati da lavorazioni in corso di ultimazione. Il Presidente Capasso precisa che permane una costante interlocuzione tra il Servizio Edilizia Scolastica, i Responsabili Unici del Progetto, i Direttori dei Lavori, le imprese affidatarie e gli organismi ministeriali preposti al monitoraggio del Piano, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi procedurali e finanziari. Nel prosieguo della relazione, il Presidente illustra il quadro generale concernente l'utilizzo delle risorse assegnate, evidenziando come l'Amministrazione comunale stia assicurando un'attenta attività di controllo sull'avanzamento della spesa e sulla corretta alimentazione delle piattaforme ministeriali di monitoraggio, elementi indispensabili per la certificazione degli stati di avanzamento e per la successiva erogazione delle quote di finanziamento. Il Presidente Capasso Carlo richiama l'attenzione della Commissione sulle principali criticità che stanno interessando, a livello nazionale, l'attuazione degli interventi PNRR, precisando che anche sul territorio cittadino si registrano alcune problematiche riconducibili alla complessità delle procedure autorizzative, all'adeguamento dei quadri economici conseguente all'aumento dei costi delle materie prime, nonché alla necessità di garantire il rigoroso rispetto delle tempistiche fissate dagli organi centrali dello Stato e dall'Unione Europea. Tuttavia, il Presidente rileva che tali criticità risultano costantemente presidiate dagli uffici competenti attraverso specifiche attività di coordinamento tecnico-amministrativo, finalizzate ad individuare tempestivamente le soluzioni più idonee a scongiurare ritardi nell'esecuzione delle opere e a preservare integralmente i finanziamenti assegnati.

All'esito dell'ampia introduzione del Presidente Capasso si apre la discussione tra i Commissari presenti, nel corso della quale i Consiglieri intervengono evidenziando come gli investimenti destinati all'edilizia scolastica rappresentino una concreta opportunità di rilancio per il territorio della Municipalità 6, storicamente caratterizzato da significative esigenze infrastrutturali. Viene sottolineata l'importanza di garantire la massima trasparenza nell'attuazione degli interventi, attraverso un costante flusso informativo verso gli organi istituzionali e la cittadinanza. Diversi Consiglieri richiamano l'attenzione sulla necessità di monitorare non soltanto lo stato di avanzamento fisico dei cantieri, ma anche: la qualità degli interventi realizzati; il rispetto degli standard progettuali; delle normative in materia di sicurezza, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e accessibilità universale; il tutto affinché le nuove strutture scolastiche possano rispondere pienamente alle esigenze educative delle future generazioni. Inoltre, nel corso

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

della discussione viene ribadita l'opportunità che la Commissione continui a ricevere, con cadenza periodica, specifiche relazioni tecniche contenenti il quadro aggiornato di ciascun intervento insistente sul territorio municipale, con l'indicazione dello stato procedurale, delle percentuali di avanzamento dei lavori, dell'utilizzo delle risorse finanziarie, delle eventuali varianti progettuali intervenute e delle criticità emerse durante l'esecuzione. I Consiglieri evidenziano altresì la necessità di rafforzare il raccordo istituzionale tra Municipalità, Assessorato competente e Servizio Edilizia Scolastica, ritenendo fondamentale che il territorio venga costantemente informato sull'evoluzione dei procedimenti e sulle eventuali rimodulazioni dei crono programmi, soprattutto con riferimento agli interventi che interessano gli istituti scolastici maggiormente frequentati dalla popolazione studentesca municipale. Nel prosieguo dei lavori viene evidenziato come il rispetto delle scadenze previste dal PNRR costituisca un obiettivo non rinviabile, la cui realizzazione impone il massimo impegno di tutti i soggetti istituzionali coinvolti: in tale prospettiva la Commissione ribadisce la propria volontà di esercitare pienamente le prerogative di controllo attribuite dal Regolamento comunale, promuovendo ogni iniziativa utile a garantire il regolare avanzamento degli interventi e la tempestiva risoluzione delle eventuali criticità.

All'esito del confronto, il Presidente Carlo Capasso nel raccogliere le osservazioni formulate dai Consiglieri, conferma l'impegno della Commissione a mantenere alta l'attenzione sull'intero programma di edilizia scolastica finanziato con fondi PNRR, evidenziando che il successo di tali investimenti rappresenta una responsabilità istituzionale condivisa e costituisce un passaggio fondamentale per assicurare agli studenti della Municipalità 6 edifici scolastici più sicuri, moderni, sostenibili ed efficienti. Infine, il Presidente ribadisce che la Commissione continuerà ad interfacciarsi con i dirigenti dei servizi competenti, i Responsabili Unici del Progetto e gli altri soggetti attuatori, al fine di acquisire aggiornamenti puntuali sullo stato di avanzamento delle opere, verificare il rispetto dei crono programmi e monitorare l'impiego delle risorse pubbliche, nella piena consapevolezza che la corretta attuazione del PNRR costituisce un obiettivo strategico per lo sviluppo del territorio e per il miglioramento della qualità dei servizi scolastici offerti alla cittadinanza.

Esaurita la discussione e preso atto degli elementi illustrati nel corso della seduta, la Commissione dispone di proseguire l'attività di monitoraggio sugli interventi di edilizia scolastica ricadenti nel territorio della Municipalità 6, riservandosi di richiedere ulteriori aggiornamenti agli uffici competenti in occasione delle successive sedute, con particolare riferimento al rispetto delle scadenze, all'avanzamento dei lavori e all'eventuale insorgenza di criticità suscettibili di incidere sul conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A sintesi dell'odierna seduta, **la Commissione redige relazione avente per oggetto: *“Ricognizione e monitoraggio dello stato di attuazione e dell'avanzamento procedurale,***



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

amministrativo e realizzativo degli interventi di edilizia scolastica finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con aggiornamento sullo stato di esecuzione dei cantieri, sull'attuazione dei cronoprogrammi, sull'utilizzo delle risorse assegnate e sulle eventuali criticità tecnico-amministrative, finanziarie e realizzative.” che si allega in calce al presente verbale.

Alle ore 12:00 entrano i Consiglieri D'Ambrosio Anna, Gragnano Patrizio e Riccardi Giovanni.

Alle ore 12:00 escono i Consiglieri Grieco Antonio, Liccardi Patrizia, Marzatico Stefano e Olivieri Generoso.

Alle ore 12:15 escono i Consiglieri Ferone Domenico e Sannino Alessandra.

Al termine della seduta alle ore 12:45 il Presidente Capasso Carlo procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.6 Consiglieri: Capasso Carlo; D'Ambrosio Anna; Gragnano Patrizio; Palantra Salvatore; Riccardi Giovanni e Sollazzo Vincenzo.

Il Presidente Capasso Carlo **alle ore 12:45 dichiara sciolta la seduta.**

Il Presidente Capasso Carlo attesta la sussistenza e la permanenza del quorum strutturale per tutta la durata della presente seduta consiliare.

Risultano assenti i Consiglieri Amarante Carmela, De Micco Sabino e Truglio Ferdinando.

E' verbale.

Il Segretario della Commissione
Olostro Cirella Antonio

Il Presidente della Commissione
Capasso Carlo



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA – SCUOLA – POLITICHE SOCIALI

Oggetto: Ricognizione e monitoraggio dello stato di attuazione e dell'avanzamento procedurale, amministrativo e realizzativo degli interventi di edilizia scolastica finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con aggiornamento sullo stato di esecuzione dei cantieri, sull'attuazione dei cronoprogrammi, sull'utilizzo delle risorse assegnate e sulle eventuali criticità tecnico-amministrative, finanziarie e realizzative.

La Commissione Consiliare della Municipalità 6, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo sull'attività dell'Amministrazione, ha proceduto all'esame dello stato di avanzamento degli interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ponendo particolare attenzione alle opere ricadenti nel territorio municipale di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio.

L'attività di ricognizione è stata finalizzata a verificare il livello di attuazione dei programmi di investimento, l'efficacia delle procedure amministrative poste in essere dai competenti Servizi comunali, il rispetto dei cronoprogrammi approvati e la capacità dell'Amministrazione di garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, nel rigoroso rispetto delle milestone e dei target fissati dalla normativa nazionale ed europea.

La Commissione evidenzia come gli investimenti destinati all'edilizia scolastica rappresentino uno degli strumenti più significativi di rigenerazione del patrimonio pubblico, incidendo direttamente sulla qualità dell'offerta educativa, sulla sicurezza degli edifici scolastici, sull'efficientamento energetico delle strutture, sull'eliminazione delle barriere architettoniche e sul miglioramento complessivo della vivibilità urbana.

Nel corso dell'istruttoria è stato rilevato che il Servizio Edilizia Scolastica del Comune di Napoli prosegue nell'attività di gestione degli interventi secondo le procedure previste dal PNRR, assicurando il coordinamento tra progettazione, affidamento dei lavori, direzione dell'esecuzione, monitoraggio finanziario e rendicontazione delle spese. Tale attività richiede un costante raccordo tra i Responsabili Unici del Progetto, i Direttori dei Lavori, gli uffici tecnici comunali e gli organismi ministeriali deputati al controllo dell'attuazione del Piano.

La Commissione prende atto che una parte consistente degli interventi programmati risulta attualmente in fase di esecuzione, mentre ulteriori opere si trovano nelle diverse fasi dell'iter amministrativo previste dalla normativa vigente. È emerso che l'Amministrazione mantiene



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

costantemente aggiornati i crono programmi procedurali e finanziari, adeguandoli all'evoluzione dei singoli procedimenti e alle prescrizioni emanate dagli organi competenti.

Particolare attenzione è stata dedicata all'analisi delle criticità che possono incidere sulla regolare esecuzione delle opere. Tra gli elementi maggiormente rilevanti sono stati evidenziati la complessità delle procedure autorizzative, la necessità di coordinare i lavori con il regolare svolgimento delle attività didattiche, l'eventuale aggiornamento dei quadri economici conseguente alle variazioni dei costi dei materiali e delle lavorazioni, nonché le tempistiche necessarie per l'acquisizione dei pareri tecnici e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

La Commissione ritiene che tali criticità debbano essere affrontate mediante un rafforzamento delle attività di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, privilegiando strumenti di monitoraggio continuo che consentano di intercettare tempestivamente eventuali ritardi e di adottare le necessarie misure correttive prima che possano compromettere il rispetto delle scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel corso dell'approfondimento è stata inoltre ribadita la centralità del ruolo della Municipalità quale presidio istituzionale di prossimità. Pur non essendo soggetto attuatore degli interventi, la Municipalità esercita una funzione essenziale di raccordo con il territorio, raccogliendo le esigenze delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e della cittadinanza, promuovendo il confronto con gli uffici comunali competenti e contribuendo all'individuazione delle priorità di intervento.

La Commissione sottolinea che il monitoraggio non deve limitarsi al mero avanzamento contabile o procedurale delle opere, ma deve estendersi alla verifica della qualità degli interventi realizzati, della conformità ai progetti approvati, dell'efficacia delle soluzioni adottate sotto il profilo della sicurezza, dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e della funzionalità degli spazi destinati alla didattica.

Particolare rilievo assume il rispetto delle scadenze previste dal PNRR, il cui mancato conseguimento potrebbe determinare conseguenze rilevanti sotto il profilo finanziario e amministrativo. Per tale motivo la Commissione ritiene indispensabile che il monitoraggio proceda con cadenza periodica attraverso relazioni tecniche dettagliate predisposte dai competenti Servizi comunali, contenenti l'aggiornamento sullo stato di ciascun intervento, sull'avanzamento fisico e finanziario delle opere, sull'attuazione dei crono programmi e sull'eventuale insorgenza di criticità.

La Commissione esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal personale tecnico e amministrativo impegnato nella gestione degli interventi finanziati dal PNRR, riconoscendo la particolare complessità delle procedure e l'elevato livello di responsabilità richiesto nella gestione delle risorse europee. Al tempo stesso richiama tutti i soggetti attuatori alla massima attenzione affinché ogni attività sia improntata ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e tempestività dell'azione amministrativa.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Alla luce delle risultanze emerse, la Commissione ritiene prioritario mantenere costante il monitoraggio sugli interventi di edilizia scolastica insistenti sul territorio della Municipalità 6, promuovendo periodici momenti di confronto con il Servizio Edilizia Scolastica, con i Responsabili Unici del Progetto e con gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle opere, al fine di verificare il rispetto dei crono programmi, l'utilizzo delle risorse finanziarie, l'andamento dei cantieri e la tempestiva risoluzione delle eventuali criticità.

La Commissione conferma infine il proprio impegno istituzionale a svolgere un'attività di vigilanza costante e propositiva, nella consapevolezza che il successo degli investimenti del PNRR nel settore dell'edilizia scolastica costituisce un obiettivo strategico per il futuro della Municipalità 6, incidendo direttamente sulla qualità dei servizi educativi, sulla sicurezza delle strutture scolastiche e sul percorso di riqualificazione e sviluppo dei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio.