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COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
Servizio Linee metropolitane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 4/E del 20 marzo 2026

Oggetto:  Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della Linea 1
della metropolitana di Napoli — localita Piscinola.

Presa d’atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico.
CUP B61E16000790007. CIG 9884728F94
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11 dirigente del Servizio Linee metropolitane

Premesso che:
con contratto rep. 86878 del 06/08/2024 il Comune di Napoli ha affidato a ITERGA COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L. / INGG. LOY DONA BRANCACCIO LDB S.P.A I’appalto di progettazione
esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo relativo all’intervento denominato:
Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della Linea 1 della
metropolitana di Napoli — localita Piscinola” per un corrispettivo di euro 60.550.550,43 al netto di
IVA e altri oneri di legge (al netto del ribasso d’asta pari del 10,87%), comprensivo degli oneri di
sicurezza;

all’appaltatore con verbale sottoscritto in data 29 maggio 2024 sono state consegnate, in via
d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, le seguenti prestazioni:

- il completamento dei sondaggi geotecnici e geognostici che non sono stati effettuati in fase di
stesura del progetto definitivo;

- laricognizione archeologica analitica dell’area oggetto d’intervento, 1’esecuzione di carotaggi
geoarcheologici, le conseguenti attivita di bonifica dagli ordigni bellici, la redazione del piano
degli scavi e I’esecuzione dei saggi di scavo archeologico, secondo le prescrizioni impartite
dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;

- la redazione della progettazione esecutiva, nel rispetto dell’articolo 23, comma 8, del Codice
dei contratti, in conformita al progetto definitivo posto a base di gara dalla Stazione Appaltante
e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori.

a valle dei sondaggi geo-archeologici, affidati in urgenza, la Soprintendenza Archeologica belle arti e
Paesaggio di Napoli con nota 18539-P acquisita al protocollo con PG.2024.1002443 in data 19
novembre 2024 ha prescritto 1’esecuzione di saggi archeologici, fino alla profondita massima di m 5
ca. dal piano di campagna;

con disposizione 10631 n.01 del 03/01/2025 (DISP.2025.0031) ¢ stato autorizzato il subappalto in
favore della societa ARES S.R.L., Partita IVA. n. 01496950898 per “I’assistenza e 1’esecuzione dello
scavo archeologico propedeutico all’esecuzione dell’ampliamento del deposito mezzi di trazione e
officina di manutenzione della Linea 1 della Metropolitana di Napoli — Localita Piscinola e anche la
redazione del progetto di scavo come previsto dalla Soprintendenza;

’appaltatore per il tramite dell’impresa deputata all’esecuzione degli scavi archeologici, la ARES srl,
con la consulenza dell’archeologa Stefania Ferrante, ha redatto il progetto di scavo archeologico
comprensivo di quadro economico, cronoprogramma € computo metrico che ha comportato un
aumento dell’importo complessivo (a misura) di euro 2.148.341,73 al netto del ribasso d’asta pari al
10,87%;

le opere aggiuntive corrispondono al 3,6% dell’originario contratto di appalto per cui risultano
ricomprese entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’art.10, comma 12 del D.1gs. 50/2016;

all’appaltatore con verbale sottoscritto in data 18 marzo 2025, nelle more della definizione degli
aspetti economici del progetto di scavi archeologici, autorizzati in linea tecnica dalla Soprintendenza
con nota n. 3570-P del 5 marzo 2025 (PG.2025.0205810), sono state consegnate le attivita
archeologiche relative, inizialmente, ai solo saggi identificati nel progetto ai numeri 3, 8 e 7;

con atto aggiuntivo rep. 9832 del 24/10/2025 il Comune di Napoli ha affidato all’appaltatore
I’esecuzione degli scavi archeologici e ’assistenza allo scavo, con le modalita ed alle condizioni
previste nel Contratto originario e nei documenti aggiuntivi;
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I’ Appaltatore ha accettato, con 1’atto di sottomissione sottoscritto in data 29/07/2025, tutte le
variazioni apportate al contratto originario secondo quanto previsto dal progetto di scavo archeologico
approvato dalla Soprintendenza in linea tecnica e dalla stazione appaltante anche in linea economica,
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto rep. 86878 del 6 agosto 2024 e secondo
gli ulteriori nuovi prezzi desunti in analogia a quelli contrattuali.

Considerato che:

ai sensi degli artt. 215 ss. Del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 ¢ obbligatorio procedere, con riferimento
al contratto originario e al contratto aggiuntivo, alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico,
con funzioni di assistenza per prevenire le controversie o, comunque, per la rapida risoluzione delle
stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei lavori e,
comunque, degli atti menzionati nella presente premessa, ivi incluse quelle suscettibili di generare
riserve;

il Collegio Consultivo Tecnico deve essere formato e disciplinato con le modalita di cui all’ Allegato
V.2, al Codice dei contratti pubblici che, ha sostituito le linee guida approvate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e delle mobilita sostenibili del 17 gennaio 2022, n. 12 le quali continuano ad
applicarsi per la sola parte relativa alla determinazione dei compensi. Inoltre si applica il “Disciplinare
per la formazione dell’elenco di soggetti qualificati a costituire il collegio consultivo tecnico” adottato
dal Comune di Napoli con delibera di Giunta Comunale n. 220 del 29/05/2024;

con determina dirigenziale n. 1/E del 23/01/2026 (DETDI n. 74 del 26/01/2026) ¢ stato nominato
formalmente I’ing. Nicola Bracale quale componente del CCT individuato dal Servizio Linee
metropolitane con nota n. PG/2025/0754471 del 01/09/2025, alla quale I’ing. Bracale ha riscontrato
accettando ’incarico, con nota n. PG/2025/758911 del 02/09/2025;

con la medesima determina si & proceduto alla nomina dell’ing. Maurizio Cali, quale componente
designato dall’appaltatore con pec del 17/10/2025, acquisita al protocollo con n. 944736;

Considerato altresi che:

con pec del 23/02/2026, acquisita al protocollo con n.243243, i due componenti gia nominati hanno
trasmesso la proposta di nomina del terzo componente con funzione di presidente, 1’avv. Enrico
Soprano;

facendo seguito a tale proposta, il Servizio Linee metropolitane, con nota n. PG/2026/0286580 del
05/03/2026, ha informato i componenti della necessaria modifica apportata al “disciplinare per la
costituzione del CCT” approvato con la determina n. 1/E del 23/01/2026, limitatamente alla parte
relativa alla tabella dei compensi, in quanto, allo stato, non ¢ possibile determinare I’ammontare dei
compensi spettanti al Collegio, dovendosi attendere la validazione del progetto esecutivo e la
conseguente rimodulazione del Quadro Economico dell’intervento, all’interno del quale saranno
inseriti anche 1 compensi medesimi;

i tre componenti del Collegio, con successiva comunicazione del 17/03/2026, PG/2026/333759,
hanno trasmesso il suddetto disciplinare sottoscritto da tutti i componenti, compreso il presidente;

ai sensi dell’articolo 3 comma 2 dell’allegato V.2 al D.Igs. 36/2023, cosi come modificato dal D.lgs.
209/2024, il CCT si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del
Presidente
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Ritenuto:
prendere atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per I’intervento “Ampliamento del
deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della Linea 1 della metropolitana di Napoli —

localita Piscinola”, avente lo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle
stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto
originario rep. 86878 del 06/08/2024 e dell’atto aggiuntivo rep. 9832 del 24/10/2025;

demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale la determinazione del compenso dei
componenti del CCT;

Visti:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

D.M. 17 gennaio 2022, n. 12;

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

la deliberazione di Giunta comunale n. 220 del 29/05/2024 con la quale ¢ stato approvato il
“Disciplinare per la formazione dell’elenco di soggetti qualificati a costituire il collegio consultivo
tecnico”;

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il
triennio 2025-27, alla Sezione 2— VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
- Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che:

non si rinvengono nella determinazione elementi da cui possa desumersi la presenza di conflitto di
interessi di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ¢ all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ¢ s.m.1., recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che impongono un dovere di astensione in ipotesi
di situazione di conflitto di interessi, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di
interessi anche potenziale, cosi come peraltro sancito anche dagli artt. 8 e 9 del Codice di
comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 69 del 01 marzo 2024;

I’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarita tecnica e della correttezza
dell’attivita amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
degli art. 13, comma 1 lett. b), e 17, comma 2 lett. a), del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013 (modificato con deliberazione
consiliare n. 49 del 11/07/2018);

il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all’art. Art. 215 e ss. e All. V.2,
del D.Lgs. 36/2023, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, sara oggetto di
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformita alle condizioni di liceita di cui
all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.),
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DETERMINA

prendere atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per I’intervento “Ampliamento del
deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della Linea 1 della metropolitana di Napoli —
localita Piscinola”, avente lo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle
stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto
originario rep. 86878 del 06/08/2024 e dell’atto aggiuntivo rep. 9832 del 24/10/2025;

demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale la determinazione del compenso dei
componenti del CCT;

La narrativa si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante
e sostanziale.

11 Dirigente
Servizio Linee metropolitane
Ing. Serena Riccio

(vi & firma digitale)
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La
presente determinazione & conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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