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RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

Lavori di bonifica, smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto di 36 prefabbricati ad un

piano del “Campo Evangelico” in Viale della Metamorfosi, P.R.U. di Ponticelli sub-ambito 7
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PREMESSA

Nellambito della redazione del Progetto Esecutivo per i “Lavori di bonifica, demolizione,
rimozione e smaltimento a rifiuto, ai sensi della legge 257/92 di un primo lotto costituito da 36
prefabbricati ad un piano”, si & provveduto al censimento delle interferenze, analizzando le
stesse e provvedendo, ove necessario, alla loro risoluzione.
La presente relazione é resa conformemente all’art.27, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
Per la redazione di questo elaborato sono state valutate:
1. il posizionamento dell’area di cantiere rispetto a sistemi o nodi viari critici (strade ad alta
densita di traffico, incroci, ecc), in relazione:

- al rischio di interferenza del traffico dei mezzi di cantiere con il normale traffico veicolare
urbano o extraurbano;

- alla richiesta presso le autorita competenti di chiusura o deviazione, anche temporanea, di
tratti viari o restringimento della carreggiata;

- alla predisposizione di sensi obbligatori o alternati di circolazione;

- alla richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico;

- alla necessita di regolamentazione del traffico, in particolari situazioni (ad esempio per
l'ingresso o uscita dei mezzi pesanti) da parte di personale preposto;
2. la presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere di parchi pubblici, attrezzature
sportive, scuole, mercati, edifici pubblici o altre attivita aperte al pubblico, ecc, in funzione:

- del rischio di interferenza del traffico dei mezzi di cantiere con il normale flusso carrabile o
pedonale urbano;

- del rischio di interferenza del traffico dei mezzi di cantiere con il traffico speciale (quali mezzi
di pronto intervento, mezzi pubblici di servizio sociale o scolastico).
3. Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione, riconducibili a tre tipologie principali:

- Interferenze aeree. Fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione,
parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l'illuminazione pubblica e parte delle
linee telefoniche;

- Interferenze superficiali. Fanno parte di questo gruppo le linee ferroviarie e i canali e i fossi
irrigui a cielo aperto.

- Interferenze interrate. Fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, le
condotte di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e

parte delle linee telefoniche, nonché rinvenimenti archeologici.
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Percid nello specifico saranno censiti e valutati di seguito prioritariamente i seguenti aspetti
riguardanti la presenza di linee impiantistiche interne ed esterne alle opere in
progettazione/esecuzione, oggettivamente o potenzialmente interferenti, riassumibili in:

- presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di
elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto;

- rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di interruzione
del servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc;

- intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio;

- eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o
operative, quali la richiesta all’ente erogatore di interruzione momentanea del servizio, qualora
possibile;

- eventuale presenza di reperti archeologici nelle aree sottoposte a vincolo archeologico,
secondo le indicazioni del PTC della provincia di Napoli.

Trattandosi di opere e lavorazioni che interessano zone urbanizzate, si dovranno adottare
tutte le soluzioni alternative necessarie ad evitare sospensioni del servizio, di concerto con
I'ente proprietario del servizio, con il quale saranno concordate, prima dell’inizio dei lavori, le
soluzioni alternative necessarie.

Al fine di individuare la posizione esatta dei sottoservizi presenti nellarea d’intervento si &
provveduto, attraverso la documentazione fornita dai vari Enti gestori delle reti dei sottoservizi,
a mappare le reti ed i sottoservizi esistenti nel lotto d’intervento, oggettivamente o
potenzialmente interferenti con le opere a farsi.

L’ubicazione dei sottoservizi riportata in questo elaborato, desunta dalla
documentazione degli Enti erogatori, andra necessariamente verificata ed integrata
dall’lmpresa aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori.

Tale verifica sara fondamentale per evitare rischi ai lavoratori (elettrocuzione/folgorazione per
contatto diretto o indiretto delle linee elettriche, esplosione o incendio dovuti all'intercettazione

di impianti gas, etc.) adottando le necessarie misure preventive e protettive.

In linea con quanto previsto dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207, cosi come aggiornato dalla Legge
n. 122/2016, dopo una breve descrizione degli interventi di progetto, si riporta il censimento
delle interferenze rilevate, evidenziando tipologia e posizionamento delle stesse, e si illustrano

le risoluzioni specifiche previste.
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Ente gestore

Tipo Interferenza

Localizzazione
Interferenza

Risoluzione

ITALGAS

Condotte gas in
MEDIA pressione
(acciaiodn 350 e dn
90 <= 0,5 BAR MPA);
(acciaio dn 300 <=5
BAR MPB); e BASSA
pressione (polietilene
dn125 <= 0,04 BAR
BP)

Viale della
Metamorfosi e
Via Odissea

Con nota del 01.09.2020
ITALGAS ha comunicato
la presenza di condotte
gas nell’area di
intervento, e che
qualsiasi intervento in
prossimita delle
condotte gas deve essere
preventivamente e con
adeguato anticipo
segnalato per assicurare,
dove richiesta o
necessaria l'assistenza in
loco.

SNAM RETE GAS

Con nota del 21.09.2020
SNAM ha comunicato
che nelle aree
interessate non sono
presenti impianti

ABC

Manufatti fognari

Viale
Metamorfosi

Con nota del 23.09.2020
I’Area tutela del
Territorio, servizio ciclo
integrato delle acque, ha
trasmesso la planimetria
dei manufatti fognari
presenti nell’area.
Eventuali verifiche di
dettaglio dovranno
essere concordate con
ABC Napoli, attuale
gestore del servizio
idrico integrato del
Comune di Napoli

ABC

Manufatti fognari

Viale della
Metamorfosi

Con nota del 02.10.2020
la societa ABC — Acqua
Bene Comune, Napoli-
ha trasmesso le
planimetrie delle
condotte della rete idrica
primaria di distribuzione
e della rete fognaria
presente nelle strade
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interessate,
sottolineando che
I’effettiva posizione
plano-altimetrica delle
condotte idriche
presenti, e degli impianti
fognari, dovra essere
confermata da apposite
indagini in sito.

Viale della Con nota del
Metamorfosie | 28:08.20202 Fastweb ha
Infrastruttura TIM comunicato la presenza
FASTWEB Via A lucci
' Angetucd dell’infrastruttura TIM
Arnaldo

nell’area di interesse.

Con nota del 01.09.2020
Openfiber ha
comunicato che nella
OPEN FIBER zona di Via Odissea non
€ presente la rete
Openfiber

Con nota del 14.09.2020
Flashfiber ha comunicato
che nelle aree indicati

FLASHFIBER
non sono presenti
infrastrutture
Con nota del21.09.2020
la societa Wind Tre ha
WIND TRE Spa risposto che non vi sono

infrastrutture Wind Tre
interferenti

1. UBICAZIONE DELLE OPERE - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’'area di intervento & identificata come sub-ambito n. 7, “Villaggio Evangelico” del
Programma di Recupero Urbano di Ponticelli ove, ai sensi dell’art. 149 delle N.T.A. della Variante
generale del P.R.G. della Citta di Napoli, & programmata la ristrutturazione urbanistica, ex L. n.
457/1978, art. 31, lett. e).

L’area, come un intero isolato, delimitato da via Bartolo Longo, da viale delle Metamorfosi,
da viale delle Amazzoni e da viale della Villa Romana, in cui via del’Odissea costituisce I'elemento

interno, ovvero I'elemento di unione del territorio con funzioni diverse, e nel contempo struttura il
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nuovo insediamento come parte urbana, in relazione con il contesto circostante.

L’area oggetto di ristrutturazione urbanistica (sub-ambito n. 7) & individuata dalle
particelle: 889, parte della 886, e parte della 1069, del Foglio 174 N.C.T. del Comune di Napoli.

Le strade confinanti con il fondo cosi individuato sono: via Bartolo Longo, viale delle
Metamorfosi, viale delle Amazzoni, viale della Villa Romana; mentre via del’Odissea lo attraversa

longitudinalmente.

L’'orografia dellarea presenta un dislivello medio di circa 5,00 m, in quanto le quote
altimetriche su via Bartolo Longo variano da 49,3 a 50,0, mentre quelle relative a viale delle

Amazzoni variano da 54,1 a 55,3.

La superficie territoriale dell'intero sub-ambito 7 del P.R.U., in cui ricade I'area di intervento, &

pari a 60.258 mq. La superficie dell’area di intervento € pari a 22.045 mq.

L’intero lotto € delimitato da via dell’Odissea e da viale della Villa Romana, e dal Villaggio
Evangelico, composto da sessanta prefabbricati unifamiliari a un piano costruiti dopo il sisma del
1980, oltre a una zona, non direttamente interessata dall'intervento costituita da tre piccoli edifici
con destinazione per attivita sociali. Il programma di recupero prevede e finanzia la completa
demolizione, mentre I'intervento oggetto di tale appalto interessa la demolizione di un primo lotto di
36 casette prefabbricate, rese libere dai 32 trasferimenti avvenuti tra dicembre 2019 e dai 4 ad

aprile-maggio 2020.
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Area di intervento

2. INTERFERENZE RETE GAS

Con pec ricevuta il 01.09.2020 I'ente gestore ITALGAS ha inoltrato la planimetria delle principali
condotte di distribuzione presenti nella zona di intervento.
Si rileva la presenza di condotte gas in MEDIA pressione (acciaio dn 350 e dn 90 <= 0,5 BAR
MPA) (acciaio dn 300 <= 5 BAR MPB) e BASSA pressione (polietilene dn125 <= 0,04 BAR BP)
specificatamente in Viale delle Metamorfosi e Via Odissea.
In particolare, nel documento & precisato che:
- la presenza delle suddette condotte impone la massima cautela nello scavo da eseguirsi a
mano in prossimita delle stesse;
- le quote di riferimento riportate sono orientative;
- &€ necessario attenersi scrupolosamente alle norme tecniche vigenti che disciplinano la posa
in opera di manufatti nel sottosuolo con particolare riferimento ai parallelismi e distanze;
- le condotte gas devono essere sempre libere e ispezionabili;
- le derivazioni di utenza potrebbero non essere indicate in planimetria ma la loro evidente

visibilita’ prescrive comunque in prossimita’ delle stesse scavo da eseguirsi a mano
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- qualsiasi intervento in prossimita delle condotte gas deve essere preventivamente e con

adeguato anticipo segnalato (parimenti per la comunicazione di inizio lavori) per assicurare,

dove richiesta o necessaria I'assistenza in loco;

- se € necessario lo spostamento o la rimozione temporanea di condotte gas, occorre inoltrare

specifica richiesta a mezzo pec a

preventivo di spesa;

polonapoli@pec.italgasreti.it, per la redazione di un

- per dispersioni e/o emergenze gas contattare esclusivamente il numero verde 800 900 999.

Legenda

Tuba:

N

+

Planimetria Italgas — Allegato pag. 16

Legenda

Planimetria Italgas — Allegato pag. 17
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Con pec del 21.09.2020 la societa SNAM Rete Gas ha comunicato che nelle aree interessate dai

lavori non sono presenti impianti di proprieta SNAM.

3. INTERFERENZE RETE FOGNARIA

Con nota del 23.09.2020 I'Area tutela del Territorio, servizio ciclo integrato delle acque, ha
trasmesso la planimetria dei manufatti fognari presenti nell’area. Eventuali verifiche di dettaglio
dovranno essere concordate con ABC Napoli, attuale gestore del servizio idrico integrato del

Comune di Napoli.

e )/

Planimetria Area Tutela del territorio — Allegato pag. 20

Con nota del 02.10.2020 la societa ABC — Acqua Bene Comune, Napoli- ha trasmesso le
planimetrie delle condotte della rete idrica primaria di distribuzione e della rete fognaria presente
nelle strade interessate. Cosi come dichiarato nella suddetta nota, si rappresenta che le
planimetrie della rete fognaria rappresentano un estratto della cartografia fornita dal Comune di
Napoli — Ciclo Integrato delle Acque — all'atto del trasferimento degli impianti fognari ad ABC.

Nei tratti di strada di cui in oggetto, sono presenti delle condotte idriche poste in cunicolo ed altre in
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cavo terra allocate altimetricamente ad una profondita media tra i -1m e -2m dal piano di
campagna. ABC Napoli ha, inoltre, richiesto copia degli elaborati progettuali al fine di valutare
eventuali interferenze con le opere acquedottistiche e con gli impianti fognari e poter
congiuntamente individuare le conseguenti attivita da porre in essere. Infine, ABC ha sottolineato
che l'effettiva posizione plano-altimetrica delle condotte idriche presenti, e degli impianti fognari,
dovra essere confermata da apposite indagini in sito.

LEGENDA

liVh $1 Wit

rete idrica

Planimetrie ABC — Allegato pag. 22 e 23
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4. INTERFERENZE DI RETE

Con pec del 28.08.2020 FASTWEB ha comunicato la presenza dellinfrastruttura TIM, nell’area

oggetto di intervento, nello specifico in Viale Metamorfosi e in Via Angelucci Arnaldo, allegando la

planimetria.

Planimetria Fastweb — Allegato pag. 25
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Con pec del 01.09.2020 OPENFIBER ha comunicato che, nella zona di Via Odissea, non sono

presenti infrastrutture di rete di proprieta OPEN FIBER, allegando la planimetria dell’area.
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Planimetria Openfiber — Allegato pag. 27

Con pec del 14.09.2020 FLASHFIBER ha comunicato che non sono presenti ifrastrurre Fash Fiber
nelle aree oggetto di intervento, specificando che generalmente Falsh Fiber utilizza le infrastrutture

esistenti di Tim.

Con nota del 21.09.2020 la societa WIND TRE s.p.a. ha comunicato che dalle verifiche effettuate
non risulta alcuna infrastruttura W3 inerentemente parte del “Campo Evangelico”, sito in Viale

Metamorfosi, quartiere ponticelli.

5. ALTRE INTERFERENZE

L’intervento da realizzare si compone di opere smantellamento di un primo lotto costituito da 36
prefabbricati delle 60 casette costituenti il cosiddetto Campo Evangelico, previa esecuzione della
bonifica da amianto. Pertanto, il contesto nel quale € inserito il cantiere risulta ancora parzialmente
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abitato. | lavori di bonifica e demolizione delle 36 casette dovranno avvenire in piena sicurezza
escludendo assolutamente la contaminazione nelllambiente esterno di fibre volatili di amianto. Nel
PSC sono state valutate misure di contenimento di tale rischio prevedendo intorno ad ogni casetta,
come tra l'altro previsto dalla normativa vigente, un confinamento statico a pressione negativa.

Inoltre, lintervento dovra aver cura delle condotte gas, idriche e di rete, dal momento che

necessarie alle 24 casette non demolite e abitate.

6. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Per I'esecuzione delle lavorazioni il progetto prevede una prima fase che dovra determinare la
messa in sicurezza in tutte le casette mediante lo scollegamento degli impianti dalle reti pubbliche

e/o allacci abusivi e dalla fognatura.

Reti e sottoservizi
Preventivamente all’inizio delle operazioni di demolizione del Campo Evangelico, € previsto il
distacco e sezionamento delle reti dei sottoservizi presenti nell’area di cantiere.
L’'impresa aggiudicataria dovra inoltre concordare con I'Ente gestore di ciascun sottoservizio le
modalita e le tempistiche in caso di:

e sezionamento;

e interruzione del servizio erogato;
Le reti passanti, perimetrali all’area di intervento, non sono direttamente interferenti con I'impronta
dei prefabbricati da demolire. Andranno comunque segnalate ed eventualmente protette per
evitare danneggiamenti durante le lavorazioni ed il passaggio dei mezzi da demolizione.
Si fa presente che nell’ambito di tutti i lavori di bonifica dall’amianto, di smantellamento delle 36
casette ed i relativi manufatti a ciascuna di esse collegate (superfetazioni, tettoie, pavimentazioni
di vario tipo, muretti di recinzione con relative barriere) e della successiva realizzazione delle
sistemazioni esterne, come da progetto, non si prevedono interventi di demolizione e/o di scavo
oltre i 20,00 cm. sotto I'attuale livello di calpestio di tutte le aree di intervento.
Impatti ambientali con i vicini fabbricati abitati
Le procedure da adottare per la demolizione del Campo Evangelico dovranno minimizzare tutti gli
impatti ambientali direttamente connessi al processo demolitivo quali polveri e rumori.
Polveri
La riduzione delle polveri durante tutto il processo di demolizione dovra avvenire mediante getti

d’acqua nebulizzata e utilizzo di cannoni da nebbia.
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L’acqua dovra essere spruzzata in quota nella zona di frantumazione delle strutture mediante
lance montate direttamente sul braccio dell’escavatore o su cestelli elevatori ed a terra nella zona
di caduta delle macerie e nelle aree di frantumazione e comminuzione.
Durante i lavori dovranno essere eseguiti dei monitoraggi delle polveri.
Rumore
Il rumore durante la demolizione sara contenuto limitando il piu possibile l'utilizzo di martelli
demolitori e privilegiando l'utilizzo dei frantumatori.
Durante i lavori dovranno essere eseguiti dei monitoraggi delle emissioni sonore e verificare che
rientrino nei parametri previsti dalla norma e nell’analisi dei rischi.
Impatti sulla viabilita veicolare
Durante la fase delle demolizioni, in cui & prevista una massiccia movimentazione di materiali, sara
necessario adottare specifiche disposizioni quali:

o Ottimizzazione degli orari dei mezzi di cantiere:
| mezzi di cantiere, in particolar modo quelli pesanti, dovranno essere opportunamente organizzati
in maniera tale da farli circolare in orari a bassa concentrazione di traffico, quali ad esempio dalle
07:00 alle 08:00 e dalle 14:00 alle 15:30.

e Pulizia dei mezzi di cantiere
| mezzi di cantiere dovranno essere puliti e il materiale trasportato coperto con opportuni teli, in
maniera da non creare rallentamenti e ingorghi dovuti alla scarsa visibilita della strada.

e Utilizzo di opportuna segnaletica stradale
Nei pressi dei varchi dei cantieri saranno installate apposite segnaletiche orizzontali e verticali in
conformita al DM 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. Sara utilizzata la segnaletica
temporanea definita dall’art. 21 del nuovo Codice della Strada e regolamentata dagli artt. 30/43 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso codice.

o Predisposizione di personale per la regolarizzazione del flusso veicolare
L'eventuale passaggio di veicoli di grosse dimensioni da e verso il cantiere saranno gestiti, almeno
negli orari di punta, da apposito personale.
Tutti i percorsi pedonali e carrabili estranei alle attivita di cantiere ma a servizio delle rimanenti 24
casette che sono ad oggi ancora abitate dovranno essere adeguatamente individuati, protetti e
segnalati in maniera che gli stessi non interferiscano con quelli del’impresa né con le squadre di

operai.

7. ALLEGATI
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Tracciato sottoservizi: ITALGAS
nota del 01.09.2020

Prescrizioni ITALGAS

“La presenza di condotte gas in MEDIA pressione (acciaio dn 350 e dn 90 <= 0,5 BAR MPA); (acciaio dn
300 <= 5 BAR MPB); e BASSA pressione (polietilene dn125 <= 0,04 BAR BP) specificatamente in Viale
delle Metamorfosi e Via Odissea IMPONE massima cautela nello scavo da esequirsi a mano in prossimita
delle stesse.

e Le quote di riferimento riportate sono orientative.

e Attenersi scrupolosamente alle norme tecniche vigenti che disciplinano la posa in opera di
manufatti nel sottosuolo con particolare riferimento ai parallelismi e distanze

e Le condotte gas devono essere sempre libere e ispezionabili

ATTENZIONE - Le derivazioni di utenza potrebbero non essere indicate in planimetria ma la loro
EVIDENTE VISIBILITA” PRESCRIVE COMUNQUE IN PROSSIMITA’ DELLE STESSE scavo da
esequirsi a MANO.

e Si richiama all’attenzione che qualsiasi intervento in prossimita delle condotte gas DEVE
ESSERE PREVENTIVAMENTE E CON ADEGUATO ANTICIPO SEGNALATO (parimenti per la
comunicazione di inizio lavori) per assicurare, dove richiesta o necessaria I'assistenza in loco.

Se e necessario lo spostamento o la rimozione temporanea di condotte gas, occorre inoltrare specifica
richiesta a mezzo PEC a : polonapoli@pec.italgasreti.it , per la redazione di un preventivo di spesa.

Per DISPERSIONI e/o EMERGENZE gas contattare ESCLUSIVAMENTE il Numero Verde 800 900 999.
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COMUNE DI NAPOLI

Tracciato sottoservizi: SNAM RETE GAS
nota del 21.09.2020

Nota SNAM RETE GAS

“Vi comunichiamo che sulla base della documentazione trasmessa, nelle aree interessate dalle attivita in
oggetto, NON sono presenti impianti di nostra proprieta.”
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COMUNE DI NAPOLI

Tracciato sottoservizi: AREA TUTELA DEL TERRITORIO
nota del 23.09.2020

Nota AREA TUTELA DEL TERRITORIO — servizio ciclo integrato delle acque

“Si trasmette la planimetria con indicazione dei manufatti fognari presenti nell’area di interesse. Eventuali
verifiche di dettaglio dovranno essere concordate con ABC Napoli, attuale gestore del Servizio Idrico
Integrato del Comune di Napoli.”
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COMUNE DI NAPOLI

Tracciato sottoservizi: ABC — ACQUA BENE COMUNE
nota del 02.10.2020

Nota ABC — Napoli

“Si trasmettono la planimetria delle condotte della rete idrica primaria di distribuzione e la planimetria della
rete fognaria presente nelle strade interessate. Si rappresenta che le planimetrie della rete fognaria
rappresentano un estratto della cartografia fornita dal Comune di Napoli - Ciclo integrato delle Acque -
all’'atto del trasferimento degli impianti fognari ad ABC. In particolare, nei tratti di strada di cui in oggetto,
sono presenti delle condotte idriche poste in cunicolo ed altre un cavo terra allocate altimetricamente ad
una profondita media tra i -1m e -2m dal piano di campagna. Si richiede, pertanto, la trasmissione degli
elaborati progettuali di dettaglio degli interventi di cui allOoggetto al fine di valutare eventuali interferenze
con le opere acquedoittistiche e con gli impianti fognati e poter congiuntamente individuare le conseguenti
attivita da porre in essere. L’effettiva posizione plano-altimetrica delle condotte idriche presenti, e degli
impianti fognari, dovra essere confermata fa apposite indagini in sito che dovrete effettuare prima di
eventuali lavorazioni, adottando tutte le cautele per prevenire il verificarsi di danni alle stesse e a terzi’.
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COMUNE DI NAPOLI

Tracciato sottoservizi: FASTWEB
nota del 28.08.2020

Nota FASTWEB

“con la presente vi comunichiamo che siamo presenti in Viale della Metamorfosi e in Via Angelucci
Arnaldo in infrastruttura TIM”
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COMUNE DI NAPOLI

Tracciato sottoservizi: OPENFIBER
nota del 01.09.2020

Nota OPENFIBER

“Si comunica che nella sola zona di Via Odissea NON e presente rete OpenFiber.”
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Tracciato sottoservizi: FLASHFIBER
nota del 14.09.2020

Nota FLASHFIBER

“Facciamo presente che non sono presenti infrastrutture Flash Fiber nelle aree indicate ed inoltre
generalmenteFlash Fiber utilizza le infrastrutture esistenti di TIM.”
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Tracciato sottoservizi: WIND TRE
nota del 21.09.2020

Nota WIND TRE

“la scrivente societa Wind Tre S.p.A., in relazione a quanto in oggetto, comunica che dalle verifiche
effettuate non risulta alcuna infrastruttura W3 inerentemente parte del "Campo Evangelico”, sito in Viale
delle Metamorfosi, quartiere Ponticelli.”
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