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ID Modalita [Nome attivita Durata
attivita programmi
5-6 s1 57 E 1519 525 1531 1537 1543 549 $55
1 2 Riqualificazione funzionale della 300 g Riqualificazione funzionale della scuola dell'infanzia Marco Aurelio
2 2 Allestimento area di cantiere 15¢g
B Allestimento area di cantiere

3 B Demolizione delle coperture delle  25¢g

Aule Demolizione delle coperture delle Aule
4 B Rimozione infissi 10g

Rimozione infissi

5 B Ricostruzione della nuova copertura 80 g

e adeguamento corridoio delle aule Ricostruzione della nuova copertura e adeguamento corridoio delle aule
6 o Interventi strutturali ed 60 g

adeguamento igienico sanitario e Interventi strutturali ed adeguamento igienico sanitario e barriere architettoniche

barriere architettoniche
7 B Istallazione nuovi infissi del corpo 15¢g

centrale e relativa riconfigurazione Istallazione nuovi infissi del corpo centrale e relativa riconfigurazione
s B Istallazione impianti 25¢g

Istallazione impianti
9 = Realizzazione nuovi controsoffitti 15¢g
Realizzazione nuovi controsoffitti
10 2 Opere di finitura 40 g
Opere di finitura
1 B Disallestimento del cantiere 15¢g
Disallestimento del cantiere
Attivita R Riepilogo progetto ¢ @ Cardine inattiva & Riporto riepilogo manuale s Scadenza A4
Progetto: crono MARCO AURELIO| Divisione v Attivita esterne G Riepilogo inattiva " Riepilogo manuale PSS Avanzamento
Data: gio 04/05/23 Cardine * Cardine esterno @ Attivitd manuale B soloinizio C
Riepilogo PNy Attivita inattiva (") Solo-durata Solo-fine d
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