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COMUNE I NAPOLI

Municipalita 10 Bagnoli-Fuorigrotta
6" Commissione

Verbale in forma breve

In data 6 agosto 2026 alle ore 10:30 nella sede della X Municipalita sita in Via Acate
65, in modalita mista, si ¢ riunita la 6 Commissione previo regolare avviso di
convocazione, alle ore 9:30 per discutere il seguente ordine del giorno:
Aggiornamento cantieri e lavori sul territorio.

- Il Regolamento delle Municipalita;

-I1 Regolamento interno, cosi come modificato con Del. n. 18 del 02/10/25 all’art. 62
c. 3;

-I1 Regolamento per lo svolgimento in modalita mista o in videoconferenza delle
commissioni consiliari, cosi come modificato con Del. n. 18 del 02/10/25 all’art. 2 c.
8eart. 6c4;

Ai fini della validita della seduta il Presidente da atto che la commissione ¢
regolarmente convocata, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento delle Municipalita

come da verbale della Conferenza dei Capigruppo del 7 luglio 2026.

Il Presidente invita tutti 1 presenti all’osservanza ed al rispetto degli artt. 5 ¢ 6 del
Regolamento per lo svolgimento, in modalita mista o in videoconferenza, delle
Commissioni Consiliari.

Assume la Presidenza la Consigliera Daniela Ferraro.

Assume la funzione di Segretario Dott. Vincenzo Rusciano.

Risultano presenti all’appello n. 13 Consiglieri.
Il Presidente constatata la presenza di n. 13 Consiglieri dichiara valida la seduta
e approva 1 verbali della seduta precedente.

La Presidente Daniela Ferraro introduce l'argomento all'ordine del giorno,
relativo all'aggiornamento dei cantieri presenti sul territorio municipale.

Riferisce che la Commissione monitora periodicamente l'andamento delle



lavorazioni e dei relativi cronoprogrammi, con particolare attenzione agli
interventi collegati alla preparazione dell'evento dell'America's Cup.

Viene evidenziato che nelle aree di via Cattolica, discesa Coroglio, via Coroglio
e Pianura sono in corso lavori eseguiti da ABC e Italgas per la realizzazione e
I'adeguamento dei sottoservizi, con conclusione prevista entro ottobre 2026. La
Presidente comunica inoltre che alcuni interventi realizzati da Enel in via
Nuova Agnano e in parte di via Coroglio sono stati completati nella fase di
scavo e attendono la successiva conferenza dei servizi per programmare il
ripristino del manto stradale.

Per quanto riguarda via Nuova Bagnoli, viene ricordato che il ripristino
definitivo della strada, inizialmente previsto dopo 1 lavori di ABC, viene
sospeso poiché Enel deve effettuare ulteriori scavi collegati alle opere per
I'America's Cup. La Presidente spiega che si evita cosi un inutile spreco di
risorse pubbliche derivante da un rifacimento dell'asfalto destinato a essere
nuovamente rimosso. Precisa che il ripristino definitivo sara eseguito al termine
di tutte le lavorazioni e sara coordinato attraverso una conferenza de1 servizi.

Viene 1noltre fatto il punto sui lavori di via Leopardi, dove ABC conclude gran
parte degli interventi e procede al rifacimento della segnaletica orizzontale,
comprese alcune strisce pedonali rialzate. La conclusione dei ripristini ¢
prevista entro 1l 10 agosto. La Presidente segnala tuttavia che recenti interventi
urgenti, resisi necessarli a seguito di problemi ai sottoservizi e degli eventi
bradisismici verificatisi nei giorni precedenti, hanno comportato nuovi scavi in
aree gia asfaltate, suscitando le proteste dei cittadini.

Un ulteriore aggiornamento riguarda gli edifici scolastici. La Presidente
comunica di avere richiesto informazioni sui sopralluoghi effettuati dopo gli
eventi sismici e sugli interventi programmati nell'ambito del piano di
riqualificazione gestito dal Commissario straordinario. Sottolinea l'importanza
di ottenere indicazioni precise sui tempi e sulle modalita di esecuzione dei
lavori prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.



Nel dibattito successivo, 11 Commissario Antonio Trotta evidenzia le criticita di
via Nuova Bagnoli, osservando che il mancato ripristino definitivo della
carreggiata provoca disagi e danni ai cittadini e agli automobilisti. Pur
condividendo la scelta di evitare duplicazioni di spesa pubblica, sostiene che le
condizioni della strada debbano essere mantenute in sicurezza fino alla
conclusione dei lavori. Propone moltre l'installazione di attraversamenti
pedonali rialzati anche su viale Giulio Cesare per ridurre la velocita dei veicoli

e migliorare la sicurezza stradale.

La Presidente concorda sulla necessita di monitorare le condizioni di via Nuova
Bagnoli e assicura che la Commissione continuera a vigilare affinché 1 ripristini
vengano effettuati nei tempi previsti. Ricorda inoltre che la richiesta relativa a
viale Giulio Cesare ¢ gia stata avanzata dalla Commissione competente in

materia di viabilita e che sara ulteriormente sostenuta presso gli uffici comunali.

Successivamente interviene il Commissario Ciro Pistola, il quale segnala
problemi di sicurezza lungo via Cerbone, in particolare nei pressi della scuola e
delle aree attraversate quotidianamente da studenti e famiglie. Propone
I'installazione di attraversamenti pedonali rialzati e di dispositivi di
rallentamento  del traffico per tutelare maggiormente 1 pedoni.

La Presidente accoglie la segnalazione e chiarisce che gli aspetti relativi alla
segnaletica stradale e alla viabilita rientrano principalmente nelle competenze
della Commissione Viabilitd. Aggiunge tuttavia che la richiesta sara trasmessa
agli organismi competenti e ricorda il lavoro svolto negli anni precedenti per il
rifacimento della segnaletica presso numerosi plessi scolastici del territorio.

P | ENTRATA | USCITA |pponals i

CIVITILLO DIEGO P I.C.
DE ANGELIS ROSARIO P 29 MIN
DEL PRATO SALVATORE P I.C.
ERRICO GIUSEPPE P I.C.




FERRARO DANIELA P I.C.
GRECO MARIO P I.C.
IODICE MAURO P I.C.
LENCI ROBERTO A ASSENTE
LOMASTO SERGIO p | PULEGA I.C.
MOLINARO MAURIZIO | P I.C.
NEVOLA LUCA P I.C.
ORFANO VINCENZO P 30 MIN
ORGA SALVATORE P I.C.
PISTOLA CIRO P 10:32 32 MIN
SABATINO MARIO A ASSENTE
TROTTA ANTONIO P I.C.

Il Presidente da atto che sono stati osservati gli artt. 5 e 6 del Regolamento per
lo svolgimento, in modalita mista o in videoconferenza delle Commissioni
Consiliari, e che la completezza di quanto discusso e deliberato & garantita dalla
tracciabilita della registrazione della seduta ai sensi degli artt. 2 e 3 del
Regolamento succitato.

In assenza di ulteriori interventi il Presidente chiude 1 lavori alle ore: 11:04.

N.B. * tempo di partecipazione ai lavori di commissione

** intera commissione I.C.

*%% non raggiungimento dei 2/3 N.R

Il Presidente 1l Segretario

Daniela Ferraro Dott. Vincenzo Rusciano



