
 Area Consiglio Comunale
 SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N. 493  DELLA COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE

Codice Repertorio: 1C21/2026/55

L’anno 2026, giorno 26 del mese di Giugno  si è riunita presso gli uffici siti in Via Verdi n. 35, ed in
videoconferenza,  tramite  apposita  piattaforma  telematica,  convocata  nei  modi  di  legge,  la
Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, costituita con D.P.C.C. n. 7 del 24/11/2021 e
s.m.i, con il seguente Ordine del Giorno:

Punto  A)dalle  ore  09.00 alle  ore 10.00:  riunione  interna  tra  i  Commissari  per  discussione
propedeutica al punto B). 

Punto B) dalle ore 10.00 alle 12.00: Aggiornamenti  sui lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione
del sistema fognario nel tratto di Corso San Giovanni a Teduccio. 

Punto C) Varie ed eventuali 

Dalle attestazioni degli orari  agli atti del Servizio risulta:
COGNOME E

NOME
REGISTRAZIONE

PRESENZA/ASSENZA
COGNOME E

NOME
REGISTRAZIONE

PRESENZA/ASSENZA
COGNOME E

NOME
REGISTRAZIONE

PRESENZA/ASSENZA

Esposito Aniello Presente Borriello Ciro Presente Palmieri 
Domenico

Presente

Acampora 
Gennaro

Presente Maisto Anna 
Maria

Assente Guangi Salvatore Presente

Nugnes Tommaso Presente Carbone Luigi Presente Lange Consiglio 
Salvatore

Presente

Savarese D’Atri 
Walter 

Presente Migliaccio Carlo Presente Cecere Claudio Presente

Flocco Salvatore Assente
Minopoli 
Roberto Assente

D’Angelo Bianca 
Maria Presente

Inviati intervenuti
Ufficio Direzione Lavori, Pasquale Baiano,  Serena Barone, Vincenzo Marino
Rappresenti Consorzio Integra,  Manganiello Vincenzo, Marco Bartoli
Rappresentante legale della Credendino Costruzioni srl, Credendino Antonio
Rappresentante Sinergo, Saverio Addonizzio

Assume  la Presidenza:  Il  Presidente Aniello Esposito

Il Segretario : Italo Vogna 

La Commissione inizia i lavori alle ore 09:00. Il Presidente Aniello Esposito, constatato il numero legale,
dichiara aperta la seduta con conseguente discussione dei punti all'ordine del giorno: 
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Esposito Aniello, ringrazio tutti gli intervenuti a questa importante riunione, oggi parliamo dei lavori di
riqualificazione e rifunzionalizzazione del sistema fognario nel tratto di Corso San Giovanni a Teduccio,
Abbiamo tanti problemi su questi lavori, dobbiamo capire che succede con questi tombini per strada che
sono molto rumorosi, quando le macchine  ci passano sopra  fanno un rumore esagerato. Fino ad oggi,
questi lavori che dovevano portare tanti benefici a questa parte della città hanno hanno portato del
malessere, iniziando dai parcheggi che non ci sono, con lavori che durano ma molto tempo che hanno
sottratto ulteriori parcheggi e reso problemi alla tante attività  commerciali di alcune zone. Queste attività  a
causa dei lavori e della carenza di posti auto  hanno chiuso. Ho sensibilizzato per fare un parcheggio  verso
la metropolitana di S. Giovanni, in modo di dare uno sfogo agli automobilisti che vogliono parcheggiare per
raggiungere queste attività, spero che presto di possa fare questo parcheggio. Ascoltiamo gli uffici per
avere ragguagli sull’andamento dei lavori.

Baiano,  l’intervento è  di una certa importanza, nasce agli inizi dell’anno 2000 come progettazione, se
non erro l’affidamento dei lavori fu nel 2014. Questo intervento ha obiettivo di riqualificare  il sistema
fognario a S. Giovanni e porterà in prospettiva la  balneabilità a S. Giovanni. Rifare le fogne di circa 2 km a
corso S. Giovanni non è cosa da poco. E’ un tratto molto frequentato dalle auto, ricco di attività
commerciali ed industriali. Abbiamo esaminato una serie di richiesta da parte della cittadinanza a cui
abbiamo cercato e stiamo cercando di andare incontro. Per i chiusini stiamo facendo una  variante con
interventi sui chiusini. Per opportuna precisazione quelli che fanno rumore non sono i fognari ma sono
quelli ubicati sul cunicolo dei sottoservizi, dove  interverremo con sigillanti per ridurre i disaggi le vibrazioni e
il rumore. Abbiamo dato indicazioni alla ditta di sostituire i chiusini rotti e deformati. Realizzeremo la
sigillatura perché sono chiusini non fognari, in altri  casi li sostituiamo quando sono fognari. La variante a
breve la proporremo attraverso l’Assessore alla Giunta.

Esposito, il tratto tra il ponte dei Francesi fino al Mulino Caputo, ancora non è stato messo in opera, quali
sono i tempi. I cubetti che fine faranno?

Baiano, anche questo non era previsto. Lo inseriremo nella prossima variante.

Esposito Aniello, espongo queste perplessità perché ritengo che non si possono spendere  tanti soldi
lasciando in alcuni casi  250 metri di strada senza lavorazioni. Sarebbe stata una brutta figura da parte
della Amministrazione. Raccolgo favorevolmente le parole della direzione lavori. Però vorrei  avere tempi
certi

Baiano, la variante deve essere approvata. Ora stiamo predisponendo tutti gli atti. I tempi sono
orientativamente di due mesi dal momento in cui viene approvata la variante. Abbiamo pensato che per
autunno potrebbero essere realizzati i lavori previsti  dalla variante

Esposito Aniello, Questa è una buona notizia.

Baiano, dal punto di vista delle ricadute sulla cittadinanza per fine agosto doverebbero finire i lavori
impattanti.

Esposito Aniello, su questi lavori ci sono diversi problemi, ci sono tratti di strada dove si poteva avere un
marciapiede meno ampio. La sofferenza di questo quartiere è dove poter parcheggiare le auto. Abbiamo
migliorato le fogne ma non la possibilità  di parcheggiare  per i cittadini. Sono previsti stalli in questi lavori?
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Barone, il marciapiede non deve superare 1,40 metri, più 2 metri. La carreggiata deve essere di 8 metri.
Ci sono tratti stretti dove non è possibile intervenire. Dove era possibile farlo lo abbiamo fatto. Non
abbiamo lasciato marciapiedi larghi. Dove è stato possibile siamo intervenuti. Tra via S. Nicandro e  via 2
Giugno abbiamo aggiunti 6 parcheggi.

Baiano, sono stati aggiunti comunque dei parcheggi.

Esposito Aniello, vi chiedo i progetti, vorrei capire nelle traverse che lavorazioni facciamo.  Voglio capire
precisamente che si fa su queste strade.  Dobbiamo mettere dissuasori dove si possono mettere. Lo ho
detto precedentemente. 

Baiano, stiamo venendo incontro alle esigenza della cittadinanza, la difficoltà di una variante alla fine dei la
lavori diventa complicata.

Esposito Aniello, vorrei capire cosa volte fare. Devo capire a via Bernardo Quaranta che volete fare, li
togliete i cubetti?

Baiano, la soprintendenza ci ha dato parere negativo.

Esposito Aniello, Togliamo i cubetti su tutto Corso S. Giovanni e perché in questa strada no, per quale
motivo?

Baiano, a Corso S. Giovanni  c’è esigenza di una maggiore percorribilità.  Su via Parrocchia possiamo
togliere i cubetti. Con l’affidamento in corso non si possono modificare le  migliorie presentate dalla ditta in
sede di offerta senza fare delle compensazioni. Stiamo riflettendo su come compensare queste migliorie.
Le economie che abbiamo, 100 mila euro  utilizzare per sostituire e sigillare i chiusini. 

Barone, i chiusini da sostituire  sono intorno ai 40.

Esposito Aniello, vi ringrazio di questi chiarimenti ma vi chiedo la cortesia di darmi dei numeri precisi,
sono necessarie informazioni precise per poter svolgere il nostro ruolo di indirizzo. Da qui ad agosto vi
convocherò di nuovo per avere informazioni precise su tutte le strade interessate dai lavori. 

Credendino, settimana prossima interveniamo su questa cosa.

Esposito Aniello, siamo nella fase di un opera dove la gente non è soddisfatta, mancano i posti
macchina e ci sono tanti disagi. Dobbiamo mettere i dissuasori sui marciapiedi, non possiamo vedere
camion e macchine parcheggiate sui marciapiedi. Corso  S. Giovanni non può stare senza dissuasori.  Le
ditte hanno fatto bellissimi marciapiedi, devono essere messi i dissuasori per impedire agli incivili di
parcheggiare le auto sui marciapiedi. Predisponiamo i paletti, lungo tutto il corso S. Giovanni. Sto
chiedendo cose  che servono, stiamo parlando di un  lavoro in cui sono stati spesi soldi pubblici, non
possiamo consentire che gli incivili mettano camion e macchine sui marciapiedi.

Manganiello,  noi siamo l’appaltatore ed intravediamo la fine del lavoro. Vorremmo lasciare le cose come
abbiamo immaginato di lasciarle. Dove abbiamo fatto errori abbiamo cercato di riparare. Siamo disposti a
fare lavori per  tutelare quello che abbiamo fatto, ma queste indicazioni devono ovviamente passare per gli
uffici.
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Esposito Aniello, il nostro indirizzo, come Commissione,  è che occorre mettere i dissuasori sui
marciapiedi. Purtroppo il problema è che c’è assenza di parcheggi a C.so S. Giovanni e quindi ci sono tante
persone che parcheggiano sui marciapiedi.

Baiano, se si vuole trovare sfogo per i parcheggi, non sarà mai C.so Giovanni. Si potrebbe pensare di far
usare i parcheggi che sta usando la Sinergo come campo base. Nell’ambito del progetto abbiamo previsto
di riqualificare Largo ferrovia in prospettiva della accessibilità di parcheggi. 

Esposito Aniello, ho chiesto l’impegno della Regione e  di Mario Casillo per  aiutarci su quel parcheggio.
Se diamo la possibilità di trovare una soluzione alla gente che vuole parcheggiare  riduciamo di molto il
problema. Ringrazio Manganiello per la sua disponibilità. Voglio in Commissione tutti i progetti di questi
lavori, vorrei capire come vengono le piazze e le strade che sono coinvolte in questi lavori; ad esempio
vorrei sapere se  la statua  del Santo verrà spostata? Voglio vedere i progetti delle piazze, solo così
possiamo esercitare il nostro ruolo di indirizzo e controllo. Poi vorrei capire se risolviamo il problema
dell’angolo di marciapiede dove sta la chiesta sconsacrata, lo possiamo rimettere a posto? E’ possibile?

Lange, presidente ne approfitto, vorrei chiedere una commissione sullo stato avanzamento lavori nel
quartiere Posillipo.

Esposito, grazie consigliere, cerchiamo di programmarla quanto prima

Credendino, interveniamo sull’angolo di marciapiede dove si trova la chiesa sconsacrata. Interveniamo
da lunedì per cercare di risolvere questo problema. Su quel marciapiede siiamo già intervenuti 4 volte su
quel marciapiede. Iervolino ha fatto anche una nota per dire ad Asia di non intervenire con i mezzi in quel
punto., ma il problema è che quando intervengono per rimuovere i cumuli si  spazzatura  con i loro
automezzi hanno portato via pure il cordolo.

Baiano, ne mancano due di cordoli. Sono cordoli in curva. Non si fanno in pochi giorni. Uno ci manca
l’altro c’è. 

Esposito Aniello,  cerchiamo di risolverlo questo problema del marciapiede.  Vorrei avere notizie del
tappetino a C.so Giovanni?

Baiano, quello va rifatto.

Esposito Aniello, prima delle ferie estive riconvocherò di nuovo la commissione su questo tema, dove mi
aspetto di vedere i progetti, mi raccomando ti trovare soluzioni per i dissuasori a Via Bernardo Quaranta,
Via Parrocchia e nelle altre strade. Mi raccomando di portare  i progetti delle piazze.  Attendo notizie sulla
variante e  sui lavori per i tombini.
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Alle ore 12:00, esauriti gli argomenti  all’ordine del giorno, il Presidente Aniello Esposito dichiara chiusa
la seduta. 

                         Il Segretario                                                       Il Presidente         
                          Italo Vogna*                                                    Aniello Esposito*

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.07/03/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD). Il presente atto  è conservato in originale,  in formato digitale, negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 e  s.m.i. (CAD).
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