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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata.

CAM23_P0 Sommano mq 95,00 --- -95,00 4,27 405,65 --- 405,65 -100,000

3.010.060.a

2 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica

C.09.010.080 e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 89BC

.h Sommano cad 32,00 --- -32,00 53,79 1´721,28 --- 1´721,28 -100,000

3 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica

C.09.010.080 e sistema di controllo della  pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 89BC

.h Sommano cadauno --- 15,00 15,00 53,79 --- 806,85 806,85

4 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa

CAM23_C01 norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... iusura tracce, il

.020.065.A rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.

Sommano m 41,30 41,30 --- 10,18 420,43 420,43

5 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa

CAM23_C01 norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...  chiusura tracce, il

.020.065.B rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm

Sommano m 52,80 52,80 --- 12,09 638,35 638,35

6 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa

CAM23_C01 norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ...  chiusura tracce, il

.020.065.C rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm

Sommano m 49,30 49,30 --- 14,86 732,60 732,60

7 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa

CAM23_C01 norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... e chiusura tracce, il

.020.065.D rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilat.Diam.15,9x1 mm

Sommano m 42,90 42,90 --- 16,38 702,70 702,70

8 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa

CAM23_C01 norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura tracce, il

.020.065.E rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm

Sommano m 10,00 10,00 --- 21,46 214,60 214,60

COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 806,85 2´126,93
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9 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa

CAM23_C01 norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura tracce, il

.020.065.F rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 22,2x1 mm

Sommano m 8,00 8,00 --- 25,15 201,20 201,20

10 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto

CAM23_C01 alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura

.070.080.A  ( e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm

CAM) Sommano m 36,00 36,00 --- 10,14 365,04 365,04

11 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto

CAM23_C01 alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura

.070.080.C  ( e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

CAM) Sommano m 76,00 76,00 --- 12,03 914,28 914,28

12 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto

CAM23_C01 alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura

.070.080.E  ( e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm

CAM) Sommano m 50,00 50,00 --- 18,82 941,00 941,00

13 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto

CAM23_C01 alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura

.070.080.F  ( e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm

CAM) Sommano m 38,00 38,00 --- 22,90 870,20 870,20

14 Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm Collettore

CAM23_C03 con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone  ... ione collettore con bocchettone,

.010.040.B le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 3+3 da 3/4" x 16 mm

Sommano cad 2,00 2,00 --- 179,03 358,06 358,06

15 Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm Collettore

CAM23_C03 con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone  ... ione collettore con bocchettone,

.010.040.C le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 16 mm

Sommano cad 1,00 1,00 --- 193,41 193,41 193,41

16 Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm Collettore

CAM23_C03 con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone  ... ione collettore con bocchettone,

.010.040.E le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 16 mm

Sommano cad 4,00 4,00 --- 240,73 962,92 962,92

COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 806,85 2´126,93
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17 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in

CAM23_C04 ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e a ... a, pulizia delle superfici di

.010.060.A assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN20

Sommano cad 2,00 2,00 --- 117,96 235,92 235,92

18 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in

CAM23_C04 ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e a ... a, pulizia delle superfici di

.010.060.B assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN25

Sommano cad 2,00 2,00 --- 126,88 253,76 253,76

19 Valvola di ventilazione Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a

CAM23_C06 vista.Diametro 100 mm

.020.045.A Sommano cad 4,00 4,00 --- 21,87 87,48 87,48

20 Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di

CAM23_C09 indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe

.010.080.J 13A 89BC

Sommano cad 3,00 3,00 --- 64,20 192,60 192,60

21 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con

CAM23_E01 mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il

.010.010.A rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Sommano mc 538,79 564,93 26,14 4,48 2´413,78 2´530,89 117,11 4,852

22 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

CAM23_E01 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il

.015.010.A rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Sommano mc 38,79 107,35 68,56 5,19 201,32 557,15 355,83 176,748

23 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di

CAM23_E01 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del cantiere.

.020.020.A Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)

Sommano mc --- 2,82 2,82 125,01 --- 352,53 352,53

24 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

CAM23_E03 di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di armatura. Per strutture di

.010.020.A  ( fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

CAM) Sommano mc 64,64 161,89 97,25 169,19 10´936,44 27´390,16 16´453,72 150,449

COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 18´086,04 2´126,93
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25 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

CAM23_E03 di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ... e i ferri di armatura. Per strutture

.010.020.B  ( di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

CAM) Sommano mc 144,08 129,38 -14,70 177,05 25´509,36 22´906,73 2´602,63 -10,203

26 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di

CAM23_E03 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di

.010.030.A  ( armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30

CAM) Sommano mc 88,39 105,35 16,96 174,75 15´446,15 18´409,92 2´963,77 19,188

27 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di

CAM23_E03 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di

.010.030.B  ( armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35

CAM) Sommano mc 14,50 19,81 5,31 182,61 2´647,85 3´617,51 969,66 36,621

28 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

CAM23_E03 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... piego; misurate

.030.010.B secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione

Sommano mq 816,38 --- -816,38 34,97 28´548,81 --- 28´548,81 -100,000

29 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

CAM23_E03 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

.030.010.B secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

Sommano mq --- 847,77 847,77 34,97 --- 29´646,51 29´646,51

30 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a

CAM23_E03 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in

.040.010.A  ( barre.

CAM) Sommano kg 16´992,61 24´367,99 7´375,38 2,52 42´821,38 61´407,34 18´585,96 43,403

31 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera Solaio a struttura mista in

CAM23_E04 cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi s ... e in materia. Per superficie

.010.010.B misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm.

Sommano mq 43,00 42,01 -0,99 95,00 4´085,00 3´990,95 94,05 -2,302

32 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa

CAM23_E07 di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in

.010.030.A  ( opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm

COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 70´251,94 33´372,42



pag. 6

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 70´251,94 33´372,42

CAM) Sommano mq 718,04 683,49 -34,55 15,51 11´136,80 10´600,93 535,87 -4,812

33 Vespaio aerato Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in

CAM23_E07 polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con  ...  di calcestruzzo con

.030.020.C rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 20 cm

Sommano mq 242,80 242,80 --- 52,13 12´657,16 12´657,16

34 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia

CAM23_E08 entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... i "filari", la formazione dei giunti,

.020.010.A  ( riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

CAM) Sommano mq 239,33 301,83 62,50 28,44 6´806,55 8´584,05 1´777,50 26,115

35 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per

CAM23_E08 zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con  ... la formazione dei giunti,

.020.025.E  ( riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm

CAM) Sommano mq 166,73 167,87 1,14 91,24 15´212,45 15´316,46 104,01 0,684

36 Fodere in tavelline di laterizio Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta

CAM23_E08 idraulica.

.025.010.A  ( Sommano mq --- 155,09 155,09 37,07 --- 5´749,19 5´749,19

CAM)

37 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido Isolamento termico ed acustico

CAM23_E10 realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR ... ante determinata al 2% di

.010.050.C  ( schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 5 cm

CAM) Sommano mq 180,48 186,48 6,00 47,50 8´572,80 8´857,80 285,00 3,324

38 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido Isolamento termico ed acustico

CAM23_E10 realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR ... ante determinata al 2% di

.010.050.D  ( schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 6 cm

CAM) Sommano mq 278,25 271,44 -6,81 52,56 14´624,82 14´266,88 357,94 -2,447

39 Rete in fibra di vetro resistente agli alcali Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm

CAM23_E11 per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina

.010.070.A saldati al sottostante manto impermeabile.

Sommano mq 133,20 140,40 7,20 6,40 852,48 898,56 46,08 5,405

40 Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello

CAM23_E12 spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di

.040.010.A 6/100 mm Barriera vapore costituita da una m ... uta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte,

COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 78´213,72 34´266,23
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previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti

Sommano mq 242,80 257,38 14,58 15,56 3´777,97 4´004,83 226,86 6,005

41 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

CAM23_E16 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo s ... rese nel prezzo) su pareti o soffitti piani

.020.030.D  ( o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana

CAM) Sommano mq 1´087,08 1´214,25 127,17 24,82 26´981,33 30´137,69 3´156,36 11,698

42 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

CAM23_E16 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo s ...  nel prezzo) su pareti o soffitti piani o

.020.030.F curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne

Sommano mq 441,69 409,94 -31,75 2,83 1´249,98 1´160,13 89,85 -7,188

43 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico,

CAM23_E18 omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... d uno o due battenti,

.075.045.A completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna

Sommano cad 9,00 9,00 --- 278,72 2´508,48 2´508,48

44 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

CAM23_I01. sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4  ... compresi le opere murarie per

010.040.A l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti

Sommano cad 45,00 45,00 --- 76,34 3´435,30 3´435,30

45 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari

CAM23_I01. con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x ...  compresi le opere murarie per

010.060.A l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti

Sommano m 24,00 24,00 --- 72,36 1´736,64 1´736,64

46 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore

CAM23_I01. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... e pubbliche discariche, il

020.015.E corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando

Sommano cad 1,00 1,00 --- 329,86 329,86 329,86

47 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di

CAM23_I01. scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle pubbliche

020.020.A discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

Sommano cad 19,00 19,00 --- 262,07 4´979,33 4´979,33

48 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore

COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 81´596,94 34´356,08
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CAM23_I01. biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche discariche, il

020.060.A corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando

Sommano cad 15,00 15,00 --- 292,30 4´384,50 4´384,50

49 Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con

CAM23_I01. scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette crom ... to dei medesimi alle pubbliche

020.080.A discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

Sommano cad 1,00 1,00 --- 236,96 236,96 236,96

50 Arredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazione variabile Arredo completo per bagno per

CAM23_I01. persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta  ... o con spartiacque e

030.070.A appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili

Sommano cad 1,00 1,00 --- 2´928,29 2´928,29 2´928,29

51 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"

CAM23_I02. Sommano cad 4,00 4,00 --- 13,08 52,32 52,32

010.070.B

52 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"

CAM23_I02. Sommano cad 17,00 17,00 --- 18,16 308,72 308,72

010.070.C

53 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"

CAM23_I02. Sommano cad 12,00 12,00 --- 25,81 309,72 309,72

010.070.D

54 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/

CAM23_I02. 4

010.070.E Sommano cad 5,00 5,00 --- 33,85 169,25 169,25

55 Riduttore di pressione del tipo a membrana Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica

CAM23_I02. equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta  ... ale di acqua con velocita' del

010.080.D fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 32 (1"1/4) Q = 4,3

Sommano cad 1,00 1,00 --- 152,27 152,27 152,27

56 Filtro dissabbiatore PN 10 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata

CAM23_I02. in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN

010.095.D (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5

Sommano cad 1,00 1,00 --- 143,87 143,87 143,87

57 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con
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CAM23_I03. sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massi ... saggio alle pareti con relativi

010.010.F  ( collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm

CAM) Sommano m 10,00 10,00 --- 16,48 164,80 164,80

58 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con

CAM23_I03. sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massi ... saggio alle pareti con relativi

010.010.I  (C collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 160 mm

AM) Sommano m 7,00 7,00 --- 28,21 197,47 197,47

59 Tubazione in polietilene ad alta densità Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con

CAM23_I03. staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giun ...  di apertura e chiusura tracce con

010.020.C  ( esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm

CAM) Sommano m 10,00 10,00 --- 12,41 124,10 124,10

60 Tubazione in polietilene ad alta densità Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con

CAM23_I03. staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giun ...  di apertura e chiusura tracce con

010.020.E  ( esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm

CAM) Sommano m 12,00 12,00 --- 16,45 197,40 197,40

61 Tubazione in polietilene ad alta densità Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con

CAM23_I03. staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giun ... di apertura e chiusura tracce con

010.020.G  ( esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm

CAM) Sommano m 25,00 25,00 --- 25,87 646,75 646,75

62 Tubazione in polietilene ad alta densità Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con

CAM23_I03. staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giun ... di apertura e chiusura tracce con

010.020.H  ( esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm

CAM) Sommano m 10,00 10,00 --- 30,70 307,00 307,00

63 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente Tubazione in polipropilene ad alta densità

CAM23_I03. autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzont ... di apertura e chiusura tracce,

010.030.A  ( con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm

CAM) Sommano m 38,00 38,00 --- 9,89 375,82 375,82

64 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente Tubazione in polipropilene ad alta densità

CAM23_I03. autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzont ... di apertura e chiusura tracce,

010.030.B  ( con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm

CAM) Sommano m 34,00 34,00 --- 11,48 390,32 390,32
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65 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente Tubazione in polipropilene ad alta densità

CAM23_I03. autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzont ... di apertura e chiusura tracce,

010.030.C  ( con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm

CAM) Sommano m 28,00 28,00 --- 12,43 348,04 348,04

66 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente

CAM23_L01 fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere i ... , fori e quant'altro per il

.010.010.E posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline

Sommano cad 14,00 14,00 --- 71,47 1´000,58 1´000,58

67 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente

CAM23_L01 fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere i ... posizionamento e fissaggio dei

.010.010.F pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

Sommano cad 3,00 3,00 --- 44,35 133,05 133,05

68 Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per

CAM23_L01 ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribu ... per il posizionamento e fissaggio dei

.010.060.F pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a controsoffittato

Sommano cad 12,00 12,00 --- 128,98 1´547,76 1´547,76

69 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica Impianto elettrico per edificio civile

CAM23_L01 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura ...  fissaggio dei pezzi.

.010.190.F Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Doppio punto presa funzionale a tenuta.

Sommano cad 45,00 45,00 --- 89,91 4´045,95 4´045,95

70 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico

CAM23_L01 magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... elettrico ed il successivo

.030.020.E collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m

Sommano cad 12,00 12,00 --- 57,94 695,28 695,28

71 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico

CAM23_L01 magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... elettrico ed il successivo

.030.020.F collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m

Sommano cad 2,00 2,00 --- 75,81 151,62 151,62

72 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico

CAM23_L01 magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

.030.020.N successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m

Sommano cad 1,00 1,00 --- 116,34 116,34 116,34
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73 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico

CAM23_L01 magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

.030.020.O successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Sommano cad 1,00 1,00 --- 168,42 168,42 168,42

74 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico

CAM23_L01 magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ...  elettrico ed il successivo

.030.030.C collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m

Sommano cad 2,00 2,00 --- 68,33 136,66 136,66

75 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico

CAM23_L01 magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... to elettrico ed il

.030.030.I successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

Sommano cad 1,00 1,00 --- 150,51 150,51 150,51

76 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico

CAM23_L01 magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il successivo

.030.030.J collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Sommano cad 2,00 2,00 --- 204,94 409,88 409,88

77 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3

CAM23_L01 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In" (Ta=30°C); n.

.030.070.B moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A

Sommano cad 1,00 1,00 --- 217,79 217,79 217,79

78 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3

CAM23_L01 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... ominali; " In" (Ta=30°C); n.

.030.070.E moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC

Sommano cad 5,00 5,00 --- 171,00 855,00 855,00

79 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3

CAM23_L01 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n.

.030.070.G moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

Sommano cad 3,00 3,00 --- 108,65 325,95 325,95

80 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3

CAM23_L01 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n.

.030.070.I moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

Sommano cad 2,00 2,00 --- 360,98 721,96 721,96
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81 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3

CAM23_L01 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, confor ... nominali; " In" (Ta=30°C);

.030.080.A n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC

Sommano cad 14,00 14,00 --- 180,88 2´532,32 2´532,32

82 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P

CAM23_L01 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... nti nominali; " In"

.030.090.D (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC

Sommano cad 1,00 1,00 --- 292,92 292,92 292,92

83 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in

CAM23_L01 contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 32 A

.040.030.N Sommano cad 1,00 1,00 --- 100,78 100,78 100,78

84 Trasformatori di misura Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti

CAM23_L01 caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isola ... u morsetti IP20.

.050.050.A Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 50 ÷250 A

Sommano cad 1,00 1,00 --- 28,69 28,69 28,69

85 Centralino in resina, grado di protezione IP 30 Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con

CAM23_L01 portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il ... aggio, ; sono esclusi gli oneri

.060.010.B previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 8 moduli 228x170x32 mm

Sommano cad 5,00 5,00 --- 36,73 183,65 183,65

86 Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine

CAM23_L01 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo

.060.020.B mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm

Sommano cad 1,00 1,00 --- 166,98 166,98 166,98

87 Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine

CAM23_L01 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo

.060.020.C mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 36 moduli 340x590x90 mm

Sommano cad 1,00 1,00 --- 357,46 357,46 357,46

88 Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine

CAM23_L01 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo

.060.020.F mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 96 moduli 660x860x115 mm

Sommano cad 1,00 1,00 --- 569,03 569,03 569,03
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89 Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con

CAM23_L02 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione nominale: Uo/

.010.190.B U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

Sommano m 5´417,48 5´417,48 --- 1,55 8´397,09 8´397,09

90 Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con

CAM23_L02 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... , Tensione nominale:

.010.190.D Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq

Sommano m 34,17 34,17 --- 2,39 81,67 81,67

91 Cassetta di derivazione e connessione da incasso Cassetta di derivazione e connessione da incasso in

CAM23_L02 materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta

.120.030.H contro i contatti diretti Da 480x160x70 mm

Sommano cad 13,00 13,00 --- 19,17 249,21 249,21

92 Fusibile cilindrico Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA,

CAM23_L02 tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore

.130.010.D Sommano cad 3,00 3,00 --- 8,87 26,61 26,61

93 Aspiratore centrifugo Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di

CAM23_L02 ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli ... ato a 230 V-50 Hz,

.230.010.A diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita

18 W

Sommano cad 1,00 1,00 --- 127,75 127,75 127,75

94 Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera

CAM23_L03 dì'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio sp ... immersione per anaforesi con

.100.010.A  ( smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 lm

CAM) Sommano cad 4,00 4,00 --- 221,63 886,52 886,52

95 Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile,

CAM23_L16 alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C.

.010.040.A Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio

Sommano cad 10,00 10,00 --- 98,36 983,60 983,60

96 Segnalatore ottico a led Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto

CAM23_L16 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore

.040.020.A Sommano cad 4,00 4,00 --- 34,59 138,36 138,36
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97 Termometro a quadrante Termometro a quadrante

CAM23_M0 Sommano cad 2,00 2,00 --- 133,78 267,56 267,56

5.010.030.A

98 Vaso di espansione chiuso Vaso di espansione chiuso Da 24 l

CAM23_M0 Sommano cad 2,00 2,00 --- 413,09 826,18 826,18

5.010.080.F

99 Accessori per impianti di condizionamento Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad

CAM23_M1 espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con

2.030.010.A guscio in poliuretano a cellule chiuse

Sommano cad 12,00 12,00 --- 182,20 2´186,40 2´186,40

100 Accessori per impianti di condizionamento Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la

CAM23_M1 programmazione di fino a 128 unità interne, con possibilità di impostare mediante v ... i eventuali anomalie

2.030.010.D riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet

Sommano cad 1,00 1,00 --- 2´998,30 2´998,30 2´998,30

101 Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Misto granulare stabilizzato

CAM23_MT Sommano mc 28,19 80,29 52,10 18,95 534,20 1´521,50 987,30 184,818

.E.01.017

102 Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi Antiritiro

CAM23_MT Sommano kg --- 870,00 870,00 1,88 --- 1´635,60 1´635,60

.E.03.038

103 Materiali per impianti idricosanitari Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 32

CAM23_MT Sommano cad 148,00 148,00 --- 3,92 580,16 580,16

.I.001.024

104 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni,

CAM23_P01 costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie e

.050.010.A scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120

Sommano cad --- 1,00 1,00 78,38 --- 78,38 78,38

105 Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per

CAM23_P01 bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i mesi

.050.020.A successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120

Sommano cad/30gg --- 15,00 15,00 28,65 --- 429,75 429,75

106 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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CAM23_P03 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti

.010.035.A spinottati. Per il 1°mese o frazione

Sommano mq 496,63 496,63 --- 26,65 13´235,19 13´235,19

107 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,

CAM23_P03 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti

.010.035.B spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

Sommano mq/30 gg 2´483,15 2´483,15 --- 2,10 5´214,62 5´214,62

108 Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che

CAM23_R02 per quello fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio, schermat ... blica discarica entro 10 km di

.020.005.A  ( distanza. Fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno.

CAM) Sommano mc --- 126,04 126,04 14,93 --- 1´881,78 1´881,78

109 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di

CAM23_R02 muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ... ni limitrofe, compresa la

.020.015.A  ( cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo

CAM) Sommano mc 65,46 21,37 -44,09 65,07 4´259,49 1´390,55 2´868,94 -67,354

110 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di

CAM23_R02 muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, esegui ... ni limitrofe, compresa la

.020.025.B  ( cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati

CAM) Sommano mq 367,15 314,31 -52,84 9,21 3´381,45 2´894,80 486,65 -14,392

111 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e

CAM23_R02 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm

.020.030.A  ( Sommano mq 269,19 209,42 -59,77 5,12 1´378,25 1´072,23 306,02 -22,204

CAM)

112 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di

CAM23_R02 struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore fino a 10 cm

.020.050.B  ( Sommano mc 23,87 --- -23,87 144,47 3´448,50 --- 3´448,50 -100,000

CAM)

113 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di

CAM23_R02 struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da 10,1 cm. a

.020.050.C  ( 20 cm

CAM) Sommano mc --- 43,43 43,43 152,96 --- 6´643,05 6´643,05

114 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di

CAM23_R02 struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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.020.050.F  ( Sommano mc --- 5,49 5,49 346,72 --- 1´903,49 1´903,49

CAM)

115 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte

CAM23_R02 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei ... sporto e accatastamento dei materiali

.025.050.A  ( riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

CAM) Sommano mq 30,01 89,78 59,77 10,62 318,71 953,46 634,75 199,162

116 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio Rimozione di porte o cancelli in profilato di

CAM23_R02 ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi te ... sporto e accatastamento dei materiali

.025.060.A  ( riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

CAM) Sommano mq 56,33 58,11 1,78 10,62 598,22 617,13 18,91 3,161

117 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

CAM23_R02 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco

.040.010.A  ( a vivo di muro

CAM) Sommano mq 328,29 886,32 558,03 5,16 1´693,98 4´573,41 2´879,43 169,980

118 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

CAM23_R02 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari

.050.010.A  ( Sommano cad 10,00 10,00 --- 7,08 70,80 70,80

CAM)

119 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione.

CAM23_R02 Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile

.050.020.A  ( Sommano ml 50,00 50,00 --- 4,25 212,50 212,50

CAM)

120 Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di

CAM23_R02 adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e

.050.060.A  ( ferro. Fino a 6 elementi, per radiatore

CAM) Sommano cad 7,00 7,00 --- 7,08 49,56 49,56

121 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili

CAM23_R02 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi

.060.022.A  ( l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm

CAM) Sommano mq 310,40 347,16 36,76 15,34 4´761,54 5´325,43 563,89 11,843

122 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili

CAM23_R02 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... ione. Compresi

.060.022.E  ( l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 10,1 a 20 cm

CAM) Sommano mq 18,28 --- -18,28 39,32 718,77 --- 718,77 -100,000

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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123 Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia

CAM23_R02 Sommano mc 7,16 7,83 0,67 26,91 192,68 210,71 18,03 9,357

.060.025.A  (

CAM)

124 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

CAM23_R02 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di

.060.040.A  ( ceramica

CAM) Sommano mq 477,40 526,05 48,65 8,50 4´057,90 4´471,43 413,53 10,191

125 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di

CAM23_R02 maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo  ... ica controllata con

.060.045.A  ( esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo

CAM) Sommano ml 170,90 281,27 110,37 1,42 242,68 399,40 156,72 64,579

126 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale Demolizione di soglie, stipiti o ornie in

CAM23_R02 marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghez ... reso l'avvicinamento al luogo

.060.055.A  ( di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale

CAM) Sommano ml 20,70 219,62 198,92 5,67 117,37 1´245,25 1´127,88 960,961

127 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia

CAM23_R02 orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e ... , in attesa del trasporto allo

.070.010.C  ( scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta. Spessore 26 cm compresa la caldana

CAM) Sommano mq 52,29 74,63 22,34 36,15 1´890,28 2´697,87 807,59 42,723

128 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti impermeabili su

CAM23_R02 superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di

.090.070.B deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.

Sommano mq 310,40 468,67 158,27 5,67 1´759,97 2´657,36 897,39 50,989

129 Consolidamento di murature con malta strutturale e rete in fibra di vetro Consolidamento di murature di

CAM23_R03 qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete GFRP r ...  intonaco con malta

.030.050.A strutturale a base di calce idraulica M15, spessore non inferiore a 4 cm e la rifinitura. Su un lato

Sommano mq 180,48 186,48 6,00 76,68 13´839,21 14´299,29 460,08 3,324

130 Consolidamento di pilastro in cemento armato Consolidamento di pilastro in cemento armato tramite le

CAM23_R03 seguenti fasi: ripulitura di parti staccate o pericolanti, scarnificazione dell ... a, vericiatura con rivestimento

.040.080.A epossidico. Con riempimento di malta tixotropica fibrorinforzata fino a 3 cm di spessore

Sommano mq 18,01 18,01 --- 213,56 3´846,22 3´846,22

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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131 Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di

CAM23_R03 rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissim ...  utilizzando il rasante di finitura.

.060.075.A Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.

Sommano mq 180,48 --- -180,48 23,29 4´203,38 --- 4´203,38 -100,000

132 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q

CAM23_T01 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica

.010.010.A autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Sommano mc 577,58 654,45 76,87 13,82 7´982,16 9´044,49 1´062,33 13,309

133 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta,

CAM23_T01 provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento

.020.010.A del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Sommano mc 175,91 179,12 3,21 44,16 7´768,19 7´909,94 141,75 1,825

134 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,

CAM23_T01 provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

.030.020.A Sommano mc 175,91 179,12 3,21 45,21 7´952,89 8´098,02 145,13 1,825

135 Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto

DEI_023188 portamanometro con flangia di controllo: radiale: Ø 80 mm, attacco 3/8"

b Sommano cad 2,00 2,00 --- 15,54 31,08 31,08

136 Aspiratore centrifugo assiale per installazione in condotto di aspirazione, isolamento classe II, alimentazione

DEI_033210 elettrica 230 V-1-50 Hz, con tubazione Ø: 160 mm, portata aria massima 440 mc/h

d Sommano cad 3,00 3,00 --- 149,18 447,54 447,54

137 Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa

DEI_033358 di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 600 mm

a Sommano cad 4,00 4,00 --- 181,80 727,20 727,20

138 Tubo di mandata e ritorno in rame con cavo integrato per collegamento della sonda del collettore, per sistemi

DEI_085033f solari, con elevato isolamento termico, resistente agli agenti atmosfe ... n opera compresi collegamenti ai

componenti dei sistemi solari, valutato a bobina: Ø nominale tubi 18 mm, lunghezza 25 m

Sommano cad 1,00 1,00 --- 1´532,38 1´532,38 1´532,38

139 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo e muratura mediante posa a

DEI_A95078 secco di tessuto / rete in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto d ... o finale, valutato a mq di tessuto /

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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a rete: unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato)

Sommano m2 129,60 129,60 --- 281,24 36´448,70 36´448,70

140 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo e muratura mediante posa a

DEI_A95078 secco di tessuto / rete in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto d ... co finale, valutato a mq di tessuto

o / rete: quadriassiale del peso >= 380 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato)

Sommano mq 32,80 32,80 --- 362,60 11´893,28 11´893,28

141 Sistema di antisfondellamento dei solai, applicato direttamente sull'intonaco esistente solido e compatto,

DEI_A95296 previa rimozione della tinteggiatura esistente, ripristino di porzioni d ... ostanze organiche volatili, incluso

eventuale trattamento

del supporto mediante primer acrilico in dispersione acquosa

Sommano mq 389,90 515,50 125,60 77,41 30´182,16 39´904,85 9´722,69 32,213

142 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi

P.01.010.010 da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle

.l segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

Sommano mq 190,00 --- -190,00 11,91 2´262,90 --- 2´262,90 -100,000

143 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi

P.01.010.010 da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e  tabelle

.l segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su  tubi da ponteggio

Sommano mq --- 230,00 230,00 11,91 --- 2´739,30 2´739,30

144 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi

P.01.010.010 da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle

.m segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

Sommano mq/3

0gg 760,00 --- -760,00 1,28 972,80 --- 972,80 -100,000

145 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi

P.01.010.010 da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e  tabelle

.m segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da  ponteggio

Sommano mq/30gg --- 3´450,00 3´450,00 1,28 --- 4´416,00 4´416,00

146 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a

P.01.040.030 pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC

.d Sommano cad/

30gg 16,00 --- -16,00 19,30 308,80 --- 308,80 -100,000

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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147 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo. DM 20/12/82, completo di valvola a

P.01.040.030 pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC

.d Sommano cadauno --- 15,00 15,00 19,30 --- 289,50 289,50

148 Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per

P.01.050.050 bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampona ... rie e scalda acqua, su

.a basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca

Sommano cad 1,00 --- -1,00 285,91 285,91 --- 285,91 -100,000

149 Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco

P.01.050.060 prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli  ... vi al primo, compreso

.b gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

Sommano cad/

30gg 8,00 --- -8,00 206,26 1´650,08 --- 1´650,08 -100,000

150 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense,

P.01.050.090 spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi

.d gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm

Sommano cad 1,00 --- -1,00 535,34 535,34 --- 535,34 -100,000

151 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense,

P.01.050.100 spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli

.d oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm

Sommano cad/

30gg 8,00 --- -8,00 386,44 3´091,52 --- 3´091,52 -100,000

152 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del

P.01.060.010 segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I

.b Sommano cad/

30gg 160,00 --- -160,00 5,15 824,00 --- 824,00 -100,000

153 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del

P.01.060.010 segnale per un mese Di lato  90 cm, rifrangenza classe I

.b Sommano cad/30gg --- 40,00 40,00 5,15 --- 206,00 206,00

154 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in

P.03.010.010 opera. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m

.a Sommano mq 50,00 --- -50,00 2,11 105,50 --- 105,50 -100,000

COMMITTENTE: Comune di Napoli

A   R I P O R T A R E 121´857,19 56´425,19



pag. 21

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 121´857,19 56´425,19

155 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in

P.03.010.010 opera. Ponte su cavalletti  di altezza non superiore a 4 m

.a Sommano mq --- 50,00 50,00 2,11 --- 105,50 105,50

156 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani,

P.03.010.020 altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione

.a Sommano m 10,00 --- -10,00 16,31 163,10 --- 163,10 -100,000

157 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani,

P.03.010.020 altezza utile di lavoro 5,4 m - Per  il 1°mese o frazione

.a Sommano m --- 10,00 10,00 16,31 --- 163,10 163,10

158 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani,

P.03.010.020 altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

.d Sommano m/30 gg 30,00 --- -30,00 9,55 286,50 --- 286,50 -100,000

159 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani,

P.03.010.020 altezza utile di lavoro 5,4 m -  Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

.d Sommano m/30gg --- 30,00 30,00 9,55 --- 286,50 286,50

160 Iniezione  di  resina  epossidica  bicomponente fluida,  esente  da  solventi, per  ancoraggi  strutturali,

PA_A05031 eseguite  a pressione controllata  in fori predisposti, accuratamente  l ...   asciugati, da  pagarsi  a parte;

compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento  a perfetta regola d'arte

Sommano kg --- 80,49 80,49 112,09 --- 9´022,12 9´022,12

161 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme

PA_CAM23 tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli

_E03.010.01 oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15

0.A  (CAM) Sommano mc --- 16,38 16,38 142,39 --- 2´332,35 2´332,35

162 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e

PA_CAM23 pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in

_E19.010.01 acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

0.A  (CAM) Sommano kg --- 35,64 35,64 4,61 --- 164,30 164,30

163 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati

PA_CAM23 normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... n murature, le opere murarie, la spalmatura

_E19.010.07 con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 133´931,06 56´874,79

0.B  (CAM) Sommano kg --- 370,50 370,50 10,44 --- 3´868,02 3´868,02

164 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate,

PA_CAM23 ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi tel ... lizzabili e/o di risulta fino ad una

_R02.025.07 distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno

0.A  (CAM) Sommano kg --- 451,66 451,66 0,71 --- 320,68 320,68

165 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura Rimozione di rivestimento, compresi la listellatura di

PA_CAM23 supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

_R02.060.03 trasporto allo scarico. Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o pvc

5.B  (CAM) Sommano mq --- 98,27 98,27 4,96 --- 487,42 487,42

166 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del

PA_CAM23 diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato

_R03.010.01 cementizio, anche se armato

0.D Sommano cm --- 23´640,00 23´640,00 0,62 --- 14´656,80 14´656,80

167 Compenso a corpo per indagini sottoservizi nelle aree interessate dai lavori con segnalazione in superficie di

SIC_1 tutti i sottoservizi rilevati

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 1´000,00 1´000,00 1´000,00

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 488´456,61 584´845,80 96´389,19 19,733

M:001 DEMOLIZIONI --- 66´269,62 66´269,62 (*)

M:002 DEMOLIZIONI 52´855,89 3´440,57 49´415,32 -93,491

M:003 SCAVO 2´615,10 18´449,81 15´834,71 605,511

M:004 OPERE PROVVISIONALI 18´449,81 303´966,27 285´516,46 1547,531

M:005 ADEGUAMENTO SISMICO 225´869,04 41´115,95 184´753,09 -81,797

M:006 OPERE ARCHITETTONICHE 28´216,51 39´027,32 10´810,81 38,314

M:007 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO_ACS_CLIMATIZZAZIONE 39´027,32 72´974,75 33´947,43 86,984

M:008 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 78´728,93 25´257,59 53´471,34 -67,918

M:009 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINOTECNICO 25´257,59 3´823,04 21´434,55 -84,864

M:010 ANTICENDIO 3´823,04 --- 3´823,04 -100,000

M:011 sicurezza --- 10´520,88 10´520,88 (*)

M:012 sicurezza 13´613,38 --- 13´613,38 -100,000

M:012.004     sicurezza 13´613,38 --- 13´613,38 -100,000

M:012.004.005          sicurezza 13´613,38 --- 13´613,38 -100,000

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 488´456,61 584´845,80 153´263,98 56´874,79

Totale variazione  euro 96´389,19 19,733

    Data, 12/08/2026

Il Tecnico

Ing. Marianna Vanacore
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