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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Napoli

AREA MANUTENZIONE - Servizio tecnico Scuole

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data 09/09/2020 rep. n. 2990 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 

107 271.72

"PATTO PER NAPOLI Settore: Infrastrutture. "Riqualificazione degli edifici

pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il ripristino 

energetico di immobili pubblici - SCUOLE. Appalto relativo al “Servizio di 

carico, trasporto, conferimento e smaltimento in discarica autorizzata di 

rifiuti speciali pericolosi (codice CER 17 03 01 e CER 17 06 04)”

Comune di Napoli - Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

ECOTRADING S.R.L.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

365

07/09/2020

07/09/2020

__/__/____

128 533.91

0.00

0.00

16.37

0.00

0.00

0.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ...  discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

E.01.050.015 SOMMANO mc 65,20 30,90 2´014,68

.a

2 Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³

E.01.050.016 SOMMANO mc 49,69 60,69 3´015,69

.a

3 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e

E.01.050.020 rimozioni

.a SOMMANO mc 114,89 6,76 776,65

4 rifiuti derivanti da miscele bituminose

np 01 SOMMANO kg 72´470,00 0,85 61´599,50

5 rifiuti derivanti da materiale isolante privo di sostanze pericolose (poliuretano)

np 03 SOMMANO kg 14´760,00 2,50 36´900,00

6 rifiuti derivanti da miscele bituminose non conforme.

np 04 SOMMANO kg 13´870,00 1,05 14´563,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 118´870,02

RIBASSO del 18,58% da considerare su euro 118´870,02

LAVORI IN ECONOMIA

7 Gli operai ed i mezzi di cui alla seguente lista sono sta ...  Zuppetta sui mezzi di trasporto con l'ausilio di autogrù.

LISTA 01 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro 596,52

SOMMANO n. 1,00 2´847,52 2´847,52

8 Pagamento del corrispettivo dovuto per analisi e classificazione del materiale.

PAGAMEN RIBASSO da considerare su NIENTE euro 0,00

TO

A SOMMANO n. 1,00 2´012,50 2´012,50

FATTURA

9 Pagamento del corrispettivo dovuto per analisi e clafficicazione del materiale.

PAGAMEN RIBASSO da considerare su NIENTE euro 0,00

TO

A SOMMANO n. 1,00 1´150,00 1´150,00

FATTURA

10 Pagamento del corrispettivo dovuto per analisi e clafficicazione del materiale.

PAGAMEN RIBASSO da considerare su NIENTE euro 0,00

TO

A SOMMANO n. 1,00 575,00 575,00

FATTURA

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 6´585,02

RIBASSO del 18,58% da considerare su euro 596,52

T O T A L E   euro 125´455,04

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 16,37

Incidenza Sicurezza - IS = 16,37 / 128´533,91 = 0,000127359387106484

LAVORI A MISURA euro

118´870,02

RIBASSO del 18,58% da applicare su euro 118´870,02 =

(SAL * (1 - IS) * R) = (118´870,02 * (1 - 0,000127359387106484) * -0,1858) = euro -22´083,24

PER LAVORI A MISURA euro

96´786,78

LAVORI IN ECONOMIA euro

6´585,02

RIBASSO del 18,58% da applicare su euro 596,52 =

(SALe * R) = (596,52 * -0,1858) = euro -110,83

PER LAVORI IN ECONOMIA euro

6´474,19

T O T A L E   euro

105´860,97

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 

ONERI DI SICUREZZA euro

2´600,00
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro

105´860,97

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato N.1 del 27/10/2020 euro 56´079,10

Certificato N.2 del 13/01/2021 euro 29´277,67

Certificato N.3 del 29/12/2021 euro 19´974,90

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 105´331,67

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

105´331,67

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro

529,30

 

    Data, __________

L'Impresa

Ecotrading srl

Il Direttore dei Lavori

Ing. Maurizio Barbano

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 
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