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QUADRO COMPARATIVO

Opere edili e strutturali di variante relativa ai Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'lstituto
Comprensivo 82° Salvo D'Acquisto - CUP: B69J22001850006 - CIG Accordo quadro lavori - Lotto ERP_1: 9471187ECO
- CIG contratto specifico: AO67F4539F

COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Macchine per calcestruzzi Piazzamento pompa
CAM25_AT Sommano h - 9,06 9,06 2,37 - 21,48 21,48
. C.001.003
2 Macchine per calcestruzzi Pompa per calcestruzzo
CAM25 AT Sommano h - 24,00 24,00 73,24 - 1'757,76 1'757,76
.C.001.001
3 Macchine per calcestruzzi Vibratore ad immersione per calcestruzzo
CAM25 AT Sommano h - 24,00 24,00 4,65 - 111,60 111,60
.C.001.002
4 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi
CAM25 PO |da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle
1.010.010.  |segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio
Sommano mq - 132,00 132,00 18,46 - 2'436,72 2°436,72
5 Riparazione e rinforzo di strutture in calcestruzzo con posa di lamine poltruse in fibra di carbonio
A21.01.028.c |preimpregnate con resina epossidica, , spessore 1,4 mm,; mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura
in cantiere, con adesivo bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche conforme ai requisiti delle
norma EN 1504-4, applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con
primer a base di resina epossidica bicomponente; 1’eventuale ripetizione delle fasi (ad esclusione della
primerizzazione del supporto) per tutti gli strati previsti progettualmente, in semplice sovrapposizione. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse: le prove di accettazione del materiale, la preparazione e pulizia del supporto e
I’intonaco finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il prezzo ¢ a metro lineare
di rinforzo effettivamente posto in opera. lamine qualificate in classe C150/2300: Lamina della larghezza di
100 mm - primo strato
Sommano m - 12,50 12,50 169,96 - 2°124,50 2°124,50
6 Riparazione e rinforzo di strutture in calcestruzzo con posa di lamine poltruse in fibra di carbonio
A21.01.028.d |preimpregnate con resina epossidica, , spessore 1,4 mm,; mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura
in cantiere, con adesivo bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche conforme ai requisiti delle
norma EN 1504-4, applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con
primer a base di resina epossidica bicomponente; 1’eventuale ripetizione delle fasi (ad esclusione della
primerizzazione del supporto) per tutti gli strati previsti progettualmente, in semplice sovrapposizione. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Sono escluse: le prove di accettazione del materiale, la preparazione e pulizia del supporto e
I’intonaco finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il prezzo ¢ a metro lineare
di rinforzo effettivamente posto in opera. lamine qualificate in classe C150/2300: Lamina della larghezza di
100 mm - per ogni strato successivo al primo
A RIPORTARE 6°452,06
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE
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Progetto

Variante

variazioni

PREZZO
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Progetto

Variante

IN PIU'
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variaz.

%

RIPORTO

6'452,06

7
A21.01.028.e

8
A21.01.028.f

AR026

10
B65073b

Sommano m

Riparazione e rinforzo di strutture in calcestruzzo con posa di lamine poltruse in fibra di carbonio
preimpregnate con resina epossidica, , spessore 1,4 mm,; mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura
in cantiere, con adesivo bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche conforme ai requisiti delle
norma EN 1504-4, applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con
primer a base di resina epossidica bicomponente; 1’eventuale ripetizione delle fasi (ad esclusione della
primerizzazione del supporto) per tutti gli strati previsti progettualmente, in semplice sovrapposizione. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse: le prove di accettazione del materiale, la preparazione e pulizia del supporto e
I’intonaco finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il prezzo ¢ a metro lineare
di rinforzo effettivamente posto in opera. lamine qualificate in classe C150/2300: Lamina della larghezza di
150 mm - primo strato

Sommano m

Riparazione e rinforzo di strutture in calcestruzzo con posa di lamine poltruse in fibra di carbonio
preimpregnate con resina epossidica, , spessore 1,4 mm,; mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura
in cantiere, con adesivo bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche conforme ai requisiti delle
norma EN 1504-4, applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato con
primer a base di resina epossidica bicomponente; I’eventuale ripetizione delle fasi (ad esclusione della
primerizzazione del supporto) per tutti gli strati previsti progettualmente, in semplice sovrapposizione. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti € quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Sono escluse: le prove di accettazione del materiale, la preparazione e pulizia del supporto e
I’intonaco finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il prezzo ¢ a metro lineare
di rinforzo effettivamente posto in opera. lamine qualificate in classe C150/2300: Lamina della larghezza di
150 mm - per ogni strato successivo al primo

Sommano m

PLACCAGGIO REI 120 su pilastri
Placcaggio di pilastri, realizzato con lastra ignifuga in classe 0, tipo Ignilastra GKF Knauf, sp. 12mm,
incollata direttamente sul supporto, precedentemente livellato, mediante colla ignifuga, tipo Perlfix da 25kg
e tassellata. I giunti dovranno essere stuccati con stucco ignifugo. Sono compresi nel prezzo eventuali spigoli
vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in
polietilene alla base dei pilastri di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi per fuoriuscire
dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa.ll tutto completo di ogni onere ed
accessorio per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte del massetto.
Placcaggio REI120

Sommano mq

Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la
resistenza al fuoco applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici gia preventivamente
preparate: per protezione di elementi in acciaio: per classe REI 90

Sommano mq

300,00

50,00

12,50

12,50

12,50

300,00

73,94

12,50

12,50

12,50

23,94

168,51

238,63

236,45

20,00

30,25

6°000,00

1'512,50

2'106,38

2'982,88

2'955,63

6000,00

2'236,69

2°106,38

2'982,88

27955,63

724,19

47,880

A RIPORTARE

157221,14
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 157221,14
11 Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre di carbonio Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale
CAM23_AO05|in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi sempilici di cerchiatura,
.020.120.B  |fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi strutturali di murature, mediante le seguenti operazioni:
preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle
fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra
con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino
frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e
puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.
Sommano mq 674,64 701,35 26,71 270,33 182375,43 189°595,94 7220,51 3,959
12 Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Autocarro a cassone fisso con gruetta
CAM23_AT. Sommano h - 24,00 24,00 63,97 - 1'535,28 1'535,28
E.00.003A
13 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
CAM23_EO01 |meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
.015.010.A |a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Sommano mc 1201,51 1205,45 3,94 5,19 6235,84 6256,31 20,47 0,328
14 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in
CAM23 EO1 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.020.010.A |rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto,
lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Sommano mc 6,30 138,00 131,70 47,68 300,38 6'579,84 6279,46 2090,505
15 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di
CAM23_EO1 |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
.020.020.A |arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)
Sommano mc - 10,14 10,14 125,01 - 1267,61 1267,61
16 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
CAM23_EO1 |meccanico ¢ materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli
.040.010.A |spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
A RIPORTARE 31'544,47
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 31°544,47
Con materiale proveniente dagli scavi
Sommano mc 489,31 494,19 4,88 3,58 1'751,73 1'769,20 17,47 0,997
17 Palo trivellato Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso
CAM23_EO02 |l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino
.030.010.A |a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo,
trasporto, montaggio ¢ smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo,
in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo,
la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione
del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verra
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm
Sommano m - 72,00 72,00 67,87 - 4'886,64 4'886,64
18 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme
CAM23_EO3 |tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,
.010.010.B ( |compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse
CAM) le casseforme. Classe di resistenza C16/20
Sommano mc 13,95 18,06 4,11 145,02 2023,03 2'619,05 596,02 29,462
19 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme
CAM23_EO3 |tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,
.010.010.C ( |compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse
CAM) le casseforme. Classe di resistenza C20/25
Sommano mc 47,80 42,84 -4,96 155,92 7°452,98 6'679,61 773,37| -10,377
20 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe
CAM23_EO03 |di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
.010.020.A (|vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
CAM) per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
Sommano mc 155,48 324,69 169,21 169,19 26°305,65 54'934,31 28'628,66 108,831
21 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe
CAM23_EO03 |di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
.010.020.C ( |vigenti. Fornito ¢ messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
CAM) per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40
Sommano mc 114,89 155,94 41,05 182,16 207928,36 28°406,04 7°477,68 35,730
22 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
A RIPORTARE 73°150,94 773,37
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
T/liRiFFA DESCRIZIONE PREZZO Y '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 73°150,94 773,37
CAM23_EO03 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
.010.030.A ( |vigenti. Fornito ¢ messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
CAM) per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di
esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
Sommano mc 9,99 43,11 33,12 174,75 17745,76 7°533,49 5'787,73 331,531
23 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche
CAM23_EO03 |con concentrazione di 20 kg/mc
.020.010.L Sommano mc 13,61 - -13,61 5,23 71,18 - 71,18| -100,000
24 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
CAM23_EO03 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
.030.010.A  |sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
Sommano mq 452,70 537,52 84,82 28,33 12°824,99 157227,94 2'402,95 18,736
25 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
CAM23_EO03 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
.030.010.B  |sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
Sommano mq 329,32 563,74 234,42 34,97 11°516,32 19°714,00 8197,68 71,183
26 Compensi aggiuntivi alle casseforme Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per
CAM23_EO03 |paramenti a faccia vista.
.030.020.A Sommano mq 180,90 180,90 - 3,83 692,85 692,85 0,00 0,000
27 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
CAM23_EO03 |misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in
.040.010.A ( |barre.
CAM) Sommano kg| 27°487,66| 34'709,12|  7221,46 2,52 69°268,90 87°467,00 187198,10 26,272
28 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
CAM23_EO03 |misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in
.040.010.B ( |rete elettrosaldata.
CAM) Sommano kg| 10°468,64| 257393,07| 14'924,43 2,70 28265,32 68°561,29 40295,97 142,563
29 Controventi dissipativi Dissipatori isteretici assiali ad instabilitd impedita tipo "BRAD”, in conformita alle
CAM23_EO03 |prescrizioni delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, per la realizzazione di controventi dissipativi su edifici,
.060.030.A  |costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento di
calcestruzzo, previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la
A RIPORTARE 148°033,37 844,55
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 148°033,37 844,55
trasmissione di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o
accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremita presenta un corpo flangiato, mentre 1’altra ¢
predisposta per un collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte eventuali carpenterie metalliche per
il prolungamento del dispositivo ed eventuali prove di accettazione: per dispositivi con un carico fino a 200
kN.
Sommano KN| 20°608,00| 20°608,00 - 10,99 226°481,92 226'481,92 0,00 0,000
30 Controventi dissipativi Sovrapprezzo ai dissipatori isteretici assiali ad instabilita impedita tipo "BRAD”: per
CAM23_EO03 |dispositivi con un carico > 200 kN e fino a 400 KN, limitatamente alla parte eccedente i 200 KN.
.060.030.B Sommano KN 5589,00|  5'589,00 - 3,32 187555,48 187555,48
31 Controventi dissipativi Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilitd impedita, in
CAM23 EO03 |conformita a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, finalizzate a
.060.030.C  |determinare il valore della rigidezza teorica iniziale: fino a n. 4 prove
Sommano cad 8,00 4,00 -4,00 1'619,20 127953,60 6'476,80 6'476,80| -50,000
32 Controventi dissipativi Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilita impedita, in
CAM23 EO03 |conformita a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018 finalizzate a determinare
.060.030.D |il valore della rigidezza teorica iniziale: per le prove successive
Sommano cad 2,00 4,00 2,00 1239,70 2°479,40 4'958,80 2'479,40 100,000
33 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera Solaio a struttura mista in
CAM23_E04 |cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in
.010.010.D  |opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di
5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel
prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti
positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi, l'onere della posa in opera, il puntellamento
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino
ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del
calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le
prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni
dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm
Sommano mq - 34,80 34,80 109,45 - 3'808,86 3'808,86
34 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p. Solaio a struttura
CAM23_EO04 mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato
.025.010.C  |precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e
compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di
A RIPORTARE 154'321,63 7°321,35
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TARIFFA
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Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

154'321,63

7°321,35

35
CAM23_E04
.025.010.D

36
CAM23_E06
020.010.A (
CAM)

37
CAM23_E06
1020.020.A (
CAM)

unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per
travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, 'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete
elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonch¢ le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione
trasversale. Compresi, altresi, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme
continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal
piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e
della nervatura trasversale di ripartizione, I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste
dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei
solai. Altezza totale 25 cm

Sommano mq

Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p. Solaio a struttura
mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato
precompresso di dimensioni 9x12 c¢m, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e
compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di
unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per
travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, 'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete
elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonche le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione
trasversale. Compresi, altresi, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme
continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal
piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e
della nervatura trasversale di ripartizione, I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste
dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei
solai. Altezza totale 30 cm

Sommano mq

Orditura di tetti in legno lamellare Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante
del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme
"DIN" e trattate con idoneo impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e
sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in
acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature,
il tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente
appoggiate, e simili)

Sommano mc

Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno legno lamellare per
appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di
tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.

Sommano mc

135,81

76,44

18,55

15,88

4,32

-135,81

-57,89

15,88

4,32

81,34

90,04

1'534,50

1'534,50

11°046,79

6'882,66

1'670,24

24'367,89

6629,04

24367,89

6'629,04

11°046,79

57212,42

-100,000

75,733

A RIPORTARE

185'318,56

23'580,56
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1857318,56 23'580,56
38 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di
CAM23_EO07 |pavimentazioni Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la
.010.010.A (|posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi
CAM) l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
Sommano mq - 176,59 176,59 17,02 - 3°005,57 3°005,57
39 Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarita del piano di
CAM23_EO07 |appoggio Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarita del
.010.020.A ( |piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm.
CAM) Sommano mg/ ¢m 370,00 215,60 -154,40 4,25 1'572,50 916,31 656,19| -41,729
40 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa
CAM23_EO07 |di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di
.010.030.A (|sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera
CAM) ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
Sommano mq - 1'453,60 1453,60 15,51 - 22°545,33 22°545,33
41 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa
CAM23_EO07 |di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di
.010.030.B ( |sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera
CAM) ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
Sommano mq - 351,86 351,86 3,21 - 1'129,47 1'129,47
42 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi
CAM23_EO07 |preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di
.010.060.A ( |sottofondi preesistenti
CAM) Sommano mq|  2038,00 600,40| -17437,60 5,26 10'719,88 3'158,11 7°561,77| -70,540
43 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda
CAM23 _EO08 |entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a
.010.010.A  |piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in
opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli,
curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm
Sommano mq 30,00 92,44 62,44 34,80 1°044,00 3216,91 2'172,91 208,133
44 Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda
CAM23_EO08 |entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a
.010.010.B  |piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei blocchetti, la posa in
opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli,
curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm
Sommano mq 28,80 54,45 25,65 55,78 1606,46 3°037,22 17430,76 89,063
A RIPORTARE 2157602,60 317798,52
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 2157602,60 317798,52
45 Murature in blocchi di tufo a faccia vista Compenso alle murature in blocchetti di tufo nuovi per
CAM23_EO08 |realizzazione a faccia vista, compresi l'onere della cernita del materiale, la squadratura dei blocchetti, la
.010.020.A |rabboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento per mc di
sabbia, da applicarsi alla superficie del paramento, la pulitura.
Sommano mq 28,80 - -28,80 19,78 569,66 - 569,66| -100,000
46 Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con fornitura del pietrame Muratura per opere di
CAM23_EO08 |fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati
.010.075.C |a mano compreso ogni onere inerente alla profondita degli scavi, all'ingombro delle armature, alle
ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta bastarda
Sommano mc 9,00 - -9,00 193,17 1'738,53 - 1738,53| -100,000
47 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia
CAM23_EO08 |entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi limpiego di regoli a
.020.010.B ( |piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei mattoni, la posa in
CAM) opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm
Sommano mq 1°004,56 | -1'004,56 29,92 30°056,44 - 30°056,44| -100,000
48 Murature a faccia vista in mattoni pieni di laterizio Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di
CAM23_EO8 |laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra,
.020.015.A (|compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
CAM) l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti,
la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni estrusi con superficie sabbiata
Sommano mq 10,00 172,00 162,00 80,82 808,20 13'901,04 13°092,84 1620,000
49 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per
CAM23_EO08 |zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o
.020.025.C ( |uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio
CAM) energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza
caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmgq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione
dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 25 cm
Sommano mq 1'851,52 - -1'851,52 71,63 1327624,38 - 132°624,38| -100,000
50 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per
CAM23_EO08 |zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o
.020.025.D ( |uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio
CAM) energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza
caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione
A RIPORTARE 228°695,44 196'787,53
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 2287695,44 196"787,53
dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm
Sommano mq 32,55 --- -32,55 79,02 2°572,10 - 2°572,10{ -100,000
51 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata
CAM23_EO08 |con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con
.080.010.B ( |collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore
CAM) a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli,
architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180
Sommano mq - 405,13 405,13 36,53 --- 147799,40 14"799,40
52 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata
CAM23_EO08 |con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con
.080.010.E ( |collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore
CAM) a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli,
architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm - REI 180
Sommano mq - 72,77 72,77 62,82 - 4'571,41 4'571,41
53 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata
CAM23 _EO08 |con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con
.080.010.G (|collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore
CAM) a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli,
architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm - REI 180
Sommano mq - 68,40 68,40 86,03 - 5'884,44 5'884,44
54 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA) Isolamento termico
CAM23 EI10 |ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in
.010.040.B ( |materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% > 150 KPa conducibilita termica
CAM) di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 4 cm
Sommano mq 351,00 347,34 -3,66 21,33 7°486,83 7°408,76 78,07  -1,043
55 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro
CAM23_EI10 |saturato) Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica
.020.030.F ( |espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato
CAM) conducibilita termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore resistenza
compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante
determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m? fissati mediante collante bituminoso a freddo
o con collante poliuretanico - Spessore 10 cm
Sommano mq| 2°170,00|  2°025,55 -144,45 81,95 177°831,50 1657993,82 11837,68|  -6,657
56 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia Isolamento termico di pareti esterne gia
CAM23_EI10 |preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti
A RIPORTARE 2537950,69 2117275,38
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 2537950,69 21127538
.040.020.A ( |cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura
CAM) sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate
4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sara applicata in piu
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante ¢ la rete per ottenere un sottofondo continuo ed
omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di
roccia conduttivita termica 0,035 W/mK - Spessore 4 cm
Sommano mq 935,89 565,63 -370,26 62,61 58°596,06 35'414,10 23'181,96| -39,562
57 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia Isolamento termico di pareti esterne gia
CAM23_EI10 |preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti
.040.020.B ( |cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura
CAM) sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate
4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sara applicata in piu
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante ¢ la rete per ottenere un sottofondo continuo ed
omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di
roccia conduttivita termica 0,035 W/mK - Spessore 5 cm
Sommano mq|  27138,63 58,21 -2080,42 65,94 141°021,27 3'838,37 137°182,90| -97,278
58 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia Isolamento termico di pareti esterne gia
CAM23_EI10 |preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti
.040.020.C ( |cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura
CAM) sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate
4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sara applicata in piu
riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed
omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di
roccia conduttivita termica 0,035 W/mK - Spessore 6 cm
Sommano mq - 771,16 771,16 68,94 - 53'163,76 53°163,76
59 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e
CAM23_El1 |preverniciato Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio
.030.050.D |zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica,
con coefficiente di conducibilta termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di
guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm
Sommano mq 302,00 215,85 -86,15 58,38 17°630,76 12°601,32 5°029,44| -28,527
60 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di
CAM23_El11 |qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a
.040.020.W |qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro,
opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio
zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm
Sommano m 196,00 252,00 56,00 27,62 5'413,52 6'960,24 1'546,72 28,571
A RIPORTARE 308°661,17 376°669,68
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 308°661,17 376'669,68
61 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati Canali di
CAM23 El1 |gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la
.040.030.1 formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a
misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro
zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di
sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10
Sommano mq 1'052,20 453,14 -599,06 81,70 85'964,74 37°021,53 48'943,21| -56,934
62 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana
CAM23_E12 |impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilita a freddo - 25°C
.015.010.A |applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate
dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte,
su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm
Sommano mq 572,50 35,00 -537,50 19,91 117398,48 696,85 10°701,63| -93,886
63 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana
CAM23_EI12 |impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilita a freddo - 25°C
.015.010.B  |applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate
dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte,
su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre
minerali spessore 4 mm
Sommano mq | 27160,95|  2°160,95 21,98 - 47°497,68 47°497,68
64 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base
CAM23_EI12 |cementizia, inerti a grana fine, fibre
.050.035.A  |sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo
eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine
acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due
mani. Spessore finale pari a 2 mm
Sommano mq 10,00 10,00 - 20,43 204,30 204,30
65 Foglio di polietilene Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m?, avente funzione di strato separatore
CAM23_EI13 |tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi
.090.020.A  |pari a 20 cm Foglio di polietilene
Sommano mq 405,00 405,00 - 1,95 789,75 789,75
66 Pavimento di mattoni pieni Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di
CAM23_EI13 |cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta
.130.010.A |cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o
inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5
circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli
incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato
A RIPORTARE 356°158,85 436314,52
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 356°158,85 436314,52
con antiritiro, compresi altresi gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di
eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni
comuni posti di coltello
Sommano mq 182,50 113,36 -69,14 66,68 12°169,10 7°558,84 4'610,26| -37,885
67 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di
CAM23_E14 |pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta
.010.020.A ( |cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti
CAM) opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli
sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm
Sommano mq 159,00 246,55 87,55 180,79 28745,61 44'573,78 157828,17 55,063
68 Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per
CAM23_E14 |davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta
.010.030.A ( |cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1
CAM) cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con
mastice 0 cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le
occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a
misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.
Sommano mq 163,80 166,71 291 151,61 24833,73 25274,91 441,18 1,777
69 Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con
CAM23_EI16 |fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
.010.030.A Sommano mq - 4'664,20 4'664,20 5,20 - 24253,84 24°253,84
70 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da
CAM23_E16 |un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della
.020.010.B ( |medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo
CAM) non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
Sommano mq - 212,04 212,04 17,88 - 37791,28 37791,28
71 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
CAM23_E16 |strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di
.020.030.C ( |malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm,
CAM) eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su
pareti interne con malta di cemento
Sommano mq|  3'652,52 1'639,66| -2°012,86 25,53 93248,83 41'860,52 51°388,31| -55,109
72 Strato finale di intonaco Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al
CAM23_E16 |crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata
.020.060.A ( |con fratazzo metallico
A RIPORTARE 400473,32 4927313,09
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CAM) Sommano mq —|  4°664,20| 4°664,20 13,10 - 61°101,04 61°101,04
73 Strato finale di intonaco Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al
CAM23_E16 |crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia,
.020.060.B ( |rifinita alla spugna
CAM) Sommano mq|  3'652,52 | -37652,52 10,71 39°118,49 - 39°118,49| -100,000
74 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate
CAM23_E17 |mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non
.010.020.A (/|superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello
CAM) in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
Sommano mq 327,10 393,97 66,87 43,62 14°268,10 17°184,97 2916,87 20,443
75 Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul
CAM23_E17 |lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni
.040.060.A (|600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante
CAM) mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a
superficie non forata
Sommano mq 446,40 687,42 241,02 55,71 24'868,94 38296,16 137427,22 53,992
76 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro Controtelaio in lamiera
CAM23 EI18 |zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali,
.020.050.B |fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura
Sommano mq 6,00 6,00 - 346,81 2080,86 2'080,86
77 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e
CAM23_E19 |pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti,
.010.010.G (|completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o
CAM) saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR
classe di esecuzione EXCI 0 EXC2
Sommano kg| 17°474,74| 15'851,09| -1'623,65 4,84 84°571,74 76719,28 7°858,46|  -9,291
78 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati tubolari di
CAM23 _EI19 |acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di base e di attacco, compresi i
.010.030.A (|tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai
CAM) controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati
tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Sommano kg| 11252,40| 6'587,99| -4'664,41 6,65 74°828,46 43'810,13 31°018,33| -41,453
A RIPORTARE 477°918,45 570°308,37
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79 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati tubolari di
CAM23_E19 |acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco,
.010.030.E ( |compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri
CAM) relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte
Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Sommano kg|  3'526,50|  37526,50 - 6,85 24°156,53 24°156,53
80 Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri
CAM23_E19 |realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i
.010.050.A (|tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai
CAM) controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati
in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.
Sommano kg|  2214,25 —-| 2721425 5,19 11°491,96 - 11°491,96| -100,000
81 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
CAM23_E19 |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e
.010.070.C ( |intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di
CAM) apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere
murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici
Sommano kg|  3'442,96|  3°480,44 37,48 10,24 35'255,92 35'639,71 383,79 1,089
82 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio
CAM23 _E19|S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo
.030.010.A (|liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
CAM) Sommano kg|  3°812,47|  37992,91 180,44 9,63 36°714,09 38'451,72 1'737,63 4,733
83 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
CAM23_E19 |che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture
.040.030.A  |pesanti
Sommano kg| 15'450,20| 15450,60 0,40 1,54 23793,31 23'793,93 0,62 0,003
84 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
CAM23_E19 |che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e
.040.030.D  |tubi leggeri
Sommano kg|  6819,25 | -6'819,25 1,91 13°024,77 - 13°024,77| -100,000
85 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
CAM23_E21 |carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti,
.010.005.A (|volte e soffitti. Con stucco emulsionato
CAM) Sommano mq| 127273,25 9'671,30| -2601,95 10,28 126169,01 99°420,97 26'748,04| -21,200
A RIPORTARE 480°040,49 621°573,14
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86 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
CAM23_E21 |pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di
.010.010.A (|resine acriliche
CAM) Sommano mq|  8044,25|  67274,00] -1'770,25 3,65 29361,52 22°900,09 6'461,43| -22,006
87 Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
CAM23_E21 |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
.020.030.A ( |preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche
CAM) Sommano mq|  8°044,25|  6274,00f -1'770,25 7,23 587159,94 45361,01 12°798,93| -22,006
88 Rivestimento plastico murale al quarzo Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici
CAM23_E21 |pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a
.030.010.A (|qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da
CAM) conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva

stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di rilievo

Sommano mq 100,00 85,07 -14,93 14,78 1'478,00 1257,33 220,67| -14,930

89 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro
CAM23_E21 |nuove non imbrattate
.050.005.A Sommano mq - 360,00 360,00 3,85 - 1'386,00 1'386,00
90 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
CAM23_E21 |pennello su superfici metalliche gia trattate. Al minio di piombo
.050.010.A ( Sommano mq 400,00 699,60 299,60 7,60 3°040,00 5316,97 2276,97 74,900
CAM)
91 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire.
CAM23_E21 |Smalto oleosintetico opaco
.050.040.A ( Sommano mq 832,00 1'011,60 179,60 12,08 10°050,56 12°220,12 2°169,56 21,586
CAM)
92 Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore
CAM23_101. |bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro
020.015.A  |1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e

di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali

di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la

distribuzione dei materiali ¢ dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,

l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al

piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle

stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso

Sommano cad 2,00 2,00 - 194,69 389,38 389,38
A RIPORTARE 485'873,02 641°054,17
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93 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di
CAM23_101. |scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a
020.020.A  |pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso,
l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, 1'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o 1'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
Sommano cad 11,00 11,00 --- 262,07 2'882,77 2'882,77
94 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto
CAM23 101. |di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ;
020.025.D  |completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con
silicone od altro materiale analogo, I'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali ¢ dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.
Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando
Sommano cad 18,00 18,00 --- 454,01 8172,18 8172,18 0,00 0,000
95 Lavabo a incasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5
CAM23_101. |cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette
020.050.B  |cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la
posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con
gruppo a tre fori
Sommano cad 37,00 37,00 - 318,49 11'784,13 11'784,13
96 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore
CAM23_101. |biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette
020.060.A  |cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la
posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando
Sommano cad 1,00 1,00 --- 292,30 292,30 292,30
97 Lavabo a mensola per persone disabili Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in
CAM23 _101. |porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo, bordi arrotondati,
A RIPORTARE 485'873,02 641°054,17
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030.020.A  |appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di miscelatore monocomando a
leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Lavabo a mensola,
dimensioni 70x75 cm, per persone disabili
Sommano cad 6,00 6,00 - 585,31 3'511,86 3'511,86
98 Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli
CAM23_L11 |scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per
.010.070.B  |l'apertura manuale ¢ due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N,
velocita 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca, monofase
Sommano cad 1,00 - -1,00 1°044,92 1°044,92 - 1'044,92| -100,000
99 Cremagliere in acciaio per cancelli Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo
CAM23 LI11 |4, in barre da 2 m
.010.080.A Sommano m 6,00 6,00 - 28,98 173,88 173,88
100 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti Centrale per
CAM23 LI11 |automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori monofase, con
.050.010.A |finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti
Sommano cad 1,00 1,00 - 373,79 373,79 373,79
101 Fotocellula a luce infrarossa modulata Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relé con un contatto di
CAM23 LI11 |scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in
.070.010.B  |custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso
Sommano cad 4,00 4,00 --- 124,44 497,76 497,76
102 Lampeggiatore per cancelli in movimento Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in
CAM23_LI11 |policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca
.080.010.A Sommano cad 1,00 1,00 --- 46,45 46,45 46,45
103 Montacarrozzelle tipo rettilineo Montacarrozzelle tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg;
CAM23_L21 |dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema
.020.020.C  |anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento
pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento
anticesoiamento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo;
comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera
di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore
della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso;
alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg
fino a 20 alzate, con piano intermedio
Sommano cad - 4,00 4,00| 27°496,39 - 109°985,56 1097985,56
A RIPORTARE 595858,58 642°099,09
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 595'858,58 642°099,09
104 Montacarrozzelle tipo rettilineo Montacarrozzelle tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg;
CAM23 121 |dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema
.020.020.D |anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento
pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento
anticesoiamento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo;
comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera
di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore
della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso;
alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Maggiorazione
per cambio di direzione qualsiasi
Sommano cad - 4,00 4,00 1'709,99 - 6'839,96 6'839,96
105 Legno lamellare e prodotti per legno Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm
CAM23 MT Sommano mq 766,00 104,00 -662,00 4,56 3'492,96 474,24 3°018,72| -86,423
.E.27.028
106 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,
CAM23 P02 |costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice
.010.030.E  |asservita Nolo per il 1°mese o frazione per altezze fino a m 4,00
Sommano mq - 326,00 326,00 39,73 --- 12°951,98 12°951,98
107 Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
CAM23 P03 |stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
.010.020.A Sommano m - 180,90 180,90 17,39 - 3'145,86 3'145,86
108 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
CAM23_PO3 |tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo scala, realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o manicotti
.010.035.A  |spinottati. Per il 1°mese o frazione
Sommano mq - 251,10 251,10 26,65 - 6'691,82 6'691,82
109 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
CAM23_PO03 |tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti
.010.035.B  |spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
Sommano mq/30 gg -—- 502,20 502,20 2,10 - 1°054,62 1°054,62
110 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
CAM23_PO03 |basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai
.010.065.A |ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione
Sommano mq - 272,00 272,00 19,14 - 5206,08 5206,08
A RIPORTARE 6317748,90 645'117,81
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
T/liRiFFA DESCRIZIONE PREZZO Y '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 6317748,90 645°117,81
111 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito ¢ posto in opera, con mantovane,
CAM23 P03 |basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai
.010.065.B  |ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
Sommano mq/30 gg - 272,00 272,00 1,63 - 443,36 443,36
112 Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette Rinterro eseguito con mezzi
CAM23_R02 |meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili,
.000.010.C  |compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta, la compattazione a strati ed
il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi

Sommano mc 150,75 150,75 - 12,53 1'888,90 1'888,89 0,01 -0,001
113 Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
CAM23 RO2 |eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
.010.060.C |creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio. Profondita di taglio da 151 a 200

mm

Sommano ml 24,00 19,20 -4,80 38,78 930,70 744,56 186,14/ -20,000
114 Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione
CAM23_RO02 |obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore
.010.140.A  |fino a 28 cm

Sommano mq 30,80 5,84 -24,96 26,29 809,73 153,53 656,20| -81,039
115 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di
CAM23_RO02 muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita
.020.010.A (|ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo
CAM) Sommano mc 15,75 162,49 146,74 127,48 2007,81 20714,22 187706,41 931,682
116 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di
CAM23 RO2 |muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
.020.025.A (|elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilita di strutture o partizioni limitrofe, compresa la
CAM) cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni pieni

Sommano mq 1'930,00 1'971,78 41,78 11,05 21°326,50 21'788,16 461,66 2,165
117 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
CAM23_RO02 |accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm
.020.030.A ( Sommano mq| 2°473,60| 3°071,77 598,17 5,12 12°664,83 157727,48 3'062,65 24,182
CAM)
118 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
CAM23_RO02 |accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15,1 a 30
.020.030.C ( |cm

A RIPORTARE 654°422,98 6457960,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

654°422,98

6457960,16

CAM)

119
CAM23_R02
.020.050.A (
CAM)

120
CAM23_R02
.020.050.B (
CAM)

121
CAM23_R02
.020.050.F (
CAM)

122
CAM23_R02
.020.060.B (
CAM)

123
CAM23_R02
025.030.A (
CAM)

124
CAM23_R02
025.050.A (
CAM)

125
CAM23_R02
025.060.A (
CAM)

126
CAM23_R02

Sommano mq

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm
Sommano mc

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore finoa 10 cm
Sommano mc

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm
Sommano mc

Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore
Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti
o muri armati

Sommano mc

Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere del carico, trasporto e accatastamento
dei materiali riutilizzabili /o0 di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

Sommano mq

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

Sommano mq

Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio Rimozione di porte o cancelli in profilato di
ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
Sommano mq

Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio
alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi

69,50

7,65

62,70

279,72

819,00

392,00

177,85

24,55

3,99

13,95

82,08

279,72

802,66

386,40

108,35

24,55

3,99

19,38

-16,34

-5,60

11,50

130,02

144,47

346,72

39,87

10,62

10,62

799,25

2°652,41

2'499,85

2377,62

8697,78

4'163,04

2°045,28

3'192,01

576,45

4'836,75

3'272,53

2'3717,62

8'524,25

4'103,57

17246,03

37192,01

576,45

2'184,34

772,68

173,53

59,47

155,900

82,353

30,909

-1,995

-1,429

A RIPORTARE

662'394,49

646'193,16
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TKRiFFA DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 662°394,49 646°193,16
.035.010.B ( |altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e
CAM) accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi
struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

Sommano kg|  2°550,00|  27550,00 - 0,55 1'402,50 1'402,50
127 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
CAM23_RO02 |compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco
.040.010.A ('|a vivo di muro
CAM) Sommano mq 1'455,00|  2°185,33 730,33 5,16 7'507,80 11276,32 3'768,52 50,195
128 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
CAM23_RO02 |parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.050.010.A ( Sommano cad 139,00 139,00 -—- 7,08 984,12 984,12 0,00 0,000
CAM)
129 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione.
CAM23_RO02 |Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.050.020.A ( Sommano ml 2°400,00 2°400,00 - 4,25 107200,00 10°200,00
CAM)
130 Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di
CAM23_RO02 |adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e
.050.060.C ( |ferro. Da 13 a 20 elementi, per radiatore
CAM) Sommano cad 79,00 79,00 - 10,62 838,98 838,98
131 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili Demolizione di
CAM23_RO02 |pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi
.060.010.A (|il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di
CAM) materiale

Sommano mq| 2'857,00f 2'820,87 -36,13 10,62 30'341,34 29°957,64 383,70  -1,265
132 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee ¢ simili
CAM23_RO02 |Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili,
.060.022.E ( |eseguito a mano e/o con lausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi
CAM) l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 10,1 a 20 cm

Sommano mq 165,00 156,00 -9,00 39,32 6'487,80 6'133,92 353,88 -5,455
133 Demolizione di sottofondo in malta di calce Demolizione di sottofondo in malta di calce
CAM23_R02 Sommano mc 96,85 97,62 0,77 14,16 1'371,41 1382,31 10,90 0,795
.060.028.A (
CAM)
134 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura Rimozione di rivestimento, compresi la listellatura di

A RIPORTARE 666'173,91 646°930,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

666'173,91

646'930,74

CAM23_R02
.060.035.B (
CAM)

135
CAM23_R02
.060.038.A (
CAM)

136
CAM23_R02
.060.055.A (
CAM)

137
CAM23_R02
070.010.A (
CAM)

138
CAM23_R02
.070.010.C (
CAM)

139
CAM23_R02
.090.050.A (
CAM)

140
CAM23_R02
.090.060.A (
CAM)

141
CAM23_R02
.090.070.B

supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico. Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o pvc
Sommano mq

Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra
naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale

Sommano mq

Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale Demolizione di soglie, stipiti o ornie in
marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza
recupero di materiale

Sommano ml

Demolizione di solai in laterizio ¢ cemento armato Demolizione di solai in laterizio ¢ cemento armato, sia
orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei
materiali di risulta. Spessore 16 cm compresa la caldana

Sommano mq

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato Demolizione di solai in laterizio ¢ cemento armato, sia
orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei
materiali di risulta. Spessore 26 cm compresa la caldana

Sommano mq

Demolizione di canne fumarie o di areazione Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi
prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compresi il calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Sommano mq

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pve Rimozione di discendenti e canali di gronda in
lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio.

Sommano ml

Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti impermeabili su
superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.

205,00

19,00

460,00

160,00

110,00

18,20

789,50

205,00

518,33

101,80

18,20

789,50

-19,00

58,33

-160,00

-8,20

4,96

12,04

5,67

24,10

36,15

15,66

5,67

1'016,80

228,76

2'608,20

3'856,00

3976,50

285,01

4'476,47

1'016,80

2'938,93

3680,07

285,01

4'476,47

330,73

0,00

228,76

3'856,00

296,43

-100,000

12,680

-100,000

-7,455

0,000

A RIPORTARE

666'504,64

6517311,93

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




pag. 25

Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 666°504,64 651°311,93
Sommano mq 268,40 250,80 -17,60 5,67 1'521,84 1422,04 99,80  -6,558
142 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del
CAM23_RO3 |diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato
.010.010.D |cementizio, anche se armato
Sommano cm| 37°850,00| 30'441,80| -7'408,20 0,62 237467,00 187873,91 4'593,09| -19,573
143 Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature lesionate Barre di acciaio
CAM23_RO3 |alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle
.020.030.A |predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro
delle barre.
Sommano kg 78,32 12591 47,59 4,01 314,06 504,90 190,84 60,765
144 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato Riprofilatura
CAM23_RO3 |con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti
.040.060.A |caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm?, a 3 gg >= 400 Kg/cm?. Per spessore
medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
Sommano mq - 345,84 345,84 107,41 - 37°146,67 37°146,67
145 Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di
CAM23_RO3 |tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature
.040.090.A  |ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del
sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura.
Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva
di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi,
pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per
spessori fino a 20 mm
Sommano mq 105,00 150,00 45,00 137,58 14°445,90 20'637,00 6°191,10 42,857
146 Connettori a taglio Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo, fornito e
CAM23_RO3 |posto in opera, composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a 14 mm, con rondella e
.050.100.A |testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a 12 mm avente una sezione tronco conica.
Sommano cad|  6918,00/  8'665,80 1'747,80 8,60 59°494,80 74°525,89 157031,09 25,265
147 Riparazione di serramenti in ferro Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di
CAM23_RO04 |sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
.020.010.B Sommano mq - 20,40 20,40 44,51 - 908,00 908,00
A RIPORTARE 725'972,34 656°004,82
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RIPORTO 725°972,34 656°004,82
148 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q
CAM23_TO1 |Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizioni stradali, compreso carico sul
.010.010.A  |mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa
agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla
rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Sommano mc - 584,36 584,36 13,82 - 8'075,84 8°075,84
149 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q
CAM23_TO1 |Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul
.010.010.B  |mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa
agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla
rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in pit oltre i primi 10
Sommano me/ 5km 382,95 - -382,95 5,63 2°156,01 - 2'156,01| -100,000
150 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta,
CAM23_TO1 |provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi
.020.010.A |carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Sommano mc 1380,18 1427,72 47,54 44,16 60°948,76 63'048,08 2°099,32 3,444
151 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di
CAM23 TO1 |cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
.030.010.A  |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢
calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di
cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Sommano mc 231,60 1'176,33 944,73 7,43 1'720,79 8'740,13 7°019,34 407,914
152 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
CAM23_TO01 |provenienti da demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
.030.020.A Sommano mc 346,63 529,43 182,80 45,21 15°671,14 23'935,52 87264,38 52,736
153 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego,
CAM23 _TO1 |compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per
.030.030.A |l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Sommano mc 908,98 1'162,38 253,40 44,87 40785,93 52°155,99 11°370,06 27,877
154 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o
A RIPORTARE 762°801,28 6587160,83
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TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 762°801,28 6587160,83
CAM23_UO5|colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
.010.020.A  |compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Sommano mc 111,84 66,10 -45,74 17,96 2°008,65 1'187,16 821,49 -40,898
155 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di
CAM23_UO05 |conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto
.010.028.A  |del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
Sommano mg/cm - 37686,22| 3'686,22 1,05 - 3'870,53 3'870,53
156 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari Demolizione di pavimentazione
CAM23_UO5|in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi
.010.030.A |indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del
sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia con recupero e pulizia del materiale
Sommano mq 192,00 192,00 - 6,86 17317,12 1'317,12
157 Conglomerato bituminoso per strato di base Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da
CAM23_UO05 miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato
.020.090.A  |con appositi rulli compressori.
Sommano mg/cm|  57700,00)  2'825,28| -2'874,72 2,34 13338,00 6611,16 6'726,84| -50,434
158 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura
CAM23_UO05|(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
.020.096.A  |(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5%
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante
di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Sommano mg/cm|  5°700,00f  6'511,50 811,50 2,84 167188,00 187492,66 2304,66 14,237
159 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
CAM23_UO05|cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da
.080.010.B  |10+12x25x100 cm
Sommano m - 436,70 436,70 20,21 - 8'825,71 8'825,71
160 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in
CAM23 V01 |gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base
.090.015.C ( |poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in
CAM) cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a
spianamento, colori a scelta.Spessore mm 50+15
Sommano mq 150,00 100,00 -50,00 204,52 30°678,00 20°452,00 10226,00| -33,333
A RIPORTARE 777°802,18 6757935,16
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RIPORTO 777°802,18 675935,16
161 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini Abbattimento di alberi adulti a chioma
CAM23_VO02 |espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la
.030.020.D ( |rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m
CAM) Sommano cad 2,00 5,00 3,00 454,90 909,80 27274,50 1364,70 150,000
162 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a pi¢ d'opera
CAM23_V02 |dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 ¢cm e con
.060.010.X ( |almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea
CAM) Sommano cad 2,00 2,00 - 82,37 164,74 164,74
163 Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione
CAM23 V03 |di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5+30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e
.020.020.A (|1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali 0 meccanici di dimensioni prossime al volume
CAM) radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, I’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo
se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del
ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito
per la raccolta d’acqua o I’opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione - vasetti o pani
di terra. Si intendono inclusi: - I’allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto
di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte
superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il
rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta
d’acqua o I’opposto a seconda delle condizioni pedoclimatiche della
stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per
evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o piu pali tutori. Le piante a
radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in
zolla, vasetto o fitocella il trapianto potra essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle
stagionalita locali e con esclusione dei periodi di estrema aridita estiva o gelo invernale.
Sommano mq 4,00 4,00 - 81,44 325,76 325,76
164 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti Decespugliamento
CAM23 V04 |di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione
.010.025.A |arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio
decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
Sommano mq|  2°500,00,  2°500,00 - 1,63 4°075,00 4°075,00
165 Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con rete preformata in GFRP
DEI-A95218 |(Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilita’ CSI, a maglia monolitica, costituita da fibra
di vetro Alcalino Resistente modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm?2, resistenza a trazione
caratteristica della singola barra = 4,5 kN e allungamento a rottura 1,9%, resistenza caratteristica a strappo
del nodo = 0,28kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) = 85%, portata minima della rete 600
kg/m2, compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad espansione di dimensione
8 100 mm con tassello in nylon, completi di rondella 50 mm, applicati in misura di 4 al m2; ancoraggio,
A RIPORTARE 779°166,88 6757935,16
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779'166,88

675'935,16

166
HO01.01.011

167
HO01.01.011.a

168
NP. 02_agg.

169
NP.001

se necessario, alle pareti parallele all'orditura dei travetti con fissaggio angolare con interasse massimo 100
cm, conteggiato in misura del 50% rispetto alla superficie totale, escluso qualsiasi altro materiale o
lavorazione non espressamente indicati:con rete a maglia principale 66 66 mm, maglia secondaria 66 33
mm, e connettori in acciaio galvanizzato e finitura con rasante di spessore 15 mm

Sommano mq

Massetto per rinforzo armato mediante betoncino leggero fibrorinforzato premiscelato, fibrorinforzato a base
di calce idraulica naturale NHL 5 (certificata secondo definizione UNI EN 459-1) e perlite come inerte
leggero selezionato, privo di cemento ed additivi di sintesi, di peso specifico pari a 900 - 1000 Kg/mc, classe
MQ di resistenza meccanica a compressione, adesione a laterizio maggiore di 0,2 N/mmgq, modulo elastico
di circa 6000 N/mmg, traspirabilitd (n) pari a 8, pH > 10,5 e classe Al di reazione al fuoco, adatto alla
realizzazione di rinforzi strutturali mediante accoppiamento con reti metalliche elettrosaldate o in fibra di
vetro. L'intervento dovra prevedere la formazione di un massetto consolidante dello spessore minimo di 4
cm da realizzare sull'estradosso di volte o solette in pietra, muratura o legno dopo accurato lavaggio per
l'asportazione di polvere, di parti inconsistenti, efflorescenze saline, oli ecc..., dalla superficie oggetto di
intervento avendo cura di impedire la rapida asciugatura del materiale in presenza di elevate temperature.
Dove sia necessario si dovra procedere, dopo pulizia del supporto e prima della realizzazione del betoncino
di rinforzo, all'asportazione di eventuale malta di connessione inconsistente o polverulenta e suo reintegro
mediante malta a base di calce idraulica naturale NHLS conforme alle UNI EN 459-1 ed inerte selezionato 0
- 4 mm priva di cemento ed additivi di sintesi.

Sommano mq

Maggiorazione per ogni cm di spessore aggiuntivo
Sommano mq

Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo areato autoclavato Ytong - blocco climagold, aventi una
densita nominale di 300 kg/mc, per muratura portante in zona sismica 4, con alto isolamento termico e
protezione acustica, con trasmittanza termica di 0,19 W/mgK, trasmittanza termica periodica 0,03 W/mqK,
potere fonoisolante 47 dB, Reazione al fuoco Euroclasse Al - EI 240. La posa ¢ eseguita con collante
cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/
mmgq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 36 cm. Nel prezzo ¢ compreso il trasporto ed eventuale
deposito temporaneo in altri luoghi.

Sommano mq

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DEI DISSIPATORI ALLE
STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA DFI PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI-

Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se il caso al risanamento del nodo e di tutte le
parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi mediante la demolizione di ogni parte in
distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le armature in avanzato stato di degrado saranno
scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di
precedenti interventi di riparazione o riporti non perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere
eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante

1'117,34

234,00

251,34

219,90

1'117,34

234,00

251,34

219,90

73,95

124,57

27,28

195,18

82'627,28

29149,37

6'856,55

42°920,08

82'627,28

29149,37

6'856,55

42920,08

A RIPORTARE

940720,16

675'935,16
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940720,16

675'935,16

170
NP.002

171
NP.003

evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una accurata pulizia mediante la sabbiatura dell'intera
superficie rimossa al fine di garantire la rimozione completa di tutte le parti ossidate dei ferri d’armatura e
assicurare un’elevata durata del trattamento anti-ossidazione.
Mediante la Sabbiatura dei Ferri d’armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.
Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d’impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;
I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:
a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile ¢ durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un’elevata adesione all’acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all’espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all’ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell’inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano a corpo

Fornitura, trasporto e posa in opera di adesivo epossidico bicomponente fluido, leggermente tixotropico,
privo di solventi, che garantisce elevata resistenza meccanica e chimica ed ottima adesione ai piu diversi
materiali in particolare per attacco acciaio-cls.

Sommano kg

RINFORZO A TAGLIO DEI PILASTRI TRAMITE IL PLACCAGGIO DEI PILASTRI CON LE
LAMIERE DI ACCIAIO CORTEN DI SEGUITO DESCRITTE:

Procedere alla demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione

107,00

401,10

275,16

-107,00

-125,94

1'747,50

22,00

186'982,50

8'824,20

6053,52

1867982,50

2770,68

-100,000

-31,399

A RIPORTARE

940720,16

865688,34
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completa di tutte le parti ossidate dei ferri d’armatura e assicurare un’elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.

Mediante la Sabbiatura dei Ferri d’armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.

Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d’impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari ;

I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:

a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNIEN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un’elevata adesione all’acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all’espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm € consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all’ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell’inizio dei lavori.

Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate al rinforzo a taglio dei
pilastri mediante il placcaggio dei pilastri con le lamiere di acciaio corten di seguito descritte:

1. anello di base costituito da quattro pressopiegati a 1(100x100-sp. 10)mm bloccati all'impalcato di calpestio
a mezzo di tasselli m16 classe 8.8 di tipo meccanico e chimico

2. lamiere rettangolari, larghe 100mm e spesse 8mm. nelle stesse sara realizzato un foro cilindrico
@=17mm, atto a consentire il passaggio della barra tipo(8). le lamiere(1) saranno solidarizzate agli angolari
di placcaggio verticali a mezzo di cordoni di saldatura ad angolo [2(I=60mm; a=4mm)+
1(I=10mm; a=4mm)]

3. lamiere rettangolari, larghe 100mm e spesse 6mm. le lamiere(3) saranno solidarizzate agli angolari di
placcaggio verticali a mezzo di cordoni di saldatura ad angolo [2(I=60mm; a=4mm)+1(l1=10mm; a=4mm)]

4. angolari di spigolo verticali costituiti da quattro pressopiegati a 1(80x80-sp. 6)mm solidarizzati agli anelli
metallici di base(1) e di testa(5) a mezzo di cordoni di saldatura a completa penetrazione

5. anello di testa costituito da quattro pressopiegati a 1(100x100-sp. 10)mm bloccati all'impalcato di
copertura tramite le due piastre metalliche tipo(6)

6. lamiere rettangolari, larghe 200mm e spesse 10mm. nelle stesse saranno realizzati dei fori cilindrico
@=17mm, atto a consentire il passaggio delle barre tipo(8). le lamiere(6) saranno solidarizzate agli angolari
dell'anello di testa a mezzo di cordoni di saldatura a completa penetrazione

7. lamiera quadrangolare di rinforzo (120x120-sp. 6)mm , in corrispondenza delle sezioni indebolite dai
fori orizzontali, alle lamiere tipo(2). le stesse saranno saldate alle lamiere tipo(2) con cordoni di saldatura ad
angolo 2(1=120mm; a=3mm)

8. barra filettata in acciaio ad alta resistenza, m16 di classe 8.8, atta a collegare le lamiere tipo (2) e tipo(6)
contrapposte, ed ancorare queste ultime alla struttura di c.a. risanata

Tutte le armature metalliche saranno successivamente incollati al supporto mediante iniezione della resina

A RIPORTARE
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epossidica bicomponente a bassa viscosita, stabile in ambiente alcalino e senza solventi ad alto potere
adesivo EPOTEK RIPRESA della Teknachem srl, (o similari) previa sigillatura di tutti i perimetri acciaio/cls
e il fissaggio dei tubicini d’iniezione e sfiato in plastica/rame di diametro 10 m, con lo stucco bicomponente
a base di resine epossidiche formulato con particolari cariche e agenti tixotropici EPOTEK FIX della
Teknachem srl. (o similari)”
11 tutto come da grafici di progetto incluso la liberazione del pilastro da eventuali murature di tompagno
intorno al pilastro al fine di poter eseguire l'intervento, il successivo ripristino, il trasporto a rifiuto di tutti i
materiali di risulta, oneri, e quant'altro per dare il lavoro compito ed a regola d'arte.
Sommano mq 119,73 - -119,73 509,00 60'942,57 - 60°942,57| -100,000
172 Realizzazione di Micropali infissi. Realizzazione di micropali infissi (fornitura e posa in opera) con profilo
NP.004 tubolare di acciaio S355, ?139.7 mm, spessore 10 mm. con portata SLU pari a 680 kN in compressione e
350 kN a trazione.Sono Compreso altresi:
- la fornitura di elemento di tubo in carpenteria metallica (tubo guida), in acciaio S275 a sezione circolare
DN200, altezza circa m. 0,40-0,60, provvisto di tre barre filettate M24, classe 8.8, per consentire il
contrasto durante I’infissione del micropalo).
- la flangia di testata per la solidarizzazione del palo con la struttura di fondazione.
- La carpenteria metallica appositamente realizzata per consentire al micropalo di fungere anche daelemento
teso
- Micropalo finito 200 mm
- tubo di armatura 139.7/10 mm
- Punta di infissione dal diametro 195 mm
- Lunghezza fino™ 12.00 m e comunque fino al raggiungimento delle resistenza di progetto.
Sono inclusi
- Preparazione fornitura e getto della boiacca cementizia con attrezzature da noi fornite,
Sono esclusi
- Fornitura di acqua ed energia elettrica ai ns impianti a mezzo apposito quadro elettrico installato nei pressi
delle aree di intervento dalla potenza di 15 kW,
- Trasporto a discarica dei materiali di risulta,
- Preparazione fornitura e getto della boiacca cementizia con attrezzature da noi fornite,
- Predisposizione cantiere e trasporto a pi¢ d’opera delle attrezzature e dei materiali,
- Eventuali prove di carico.
Sommano ml 72,00 - -72,00 220,00 157840,00 - 157840,00| -100,000
173 Fornitura e posa in opera di Pannello di copertura tipo Isodeck PVSteel spessore 200 mm costituito da un
NP.005 supporto esterno metallico pre-accoppiato con una membrana in PVC, un supporto grcato interno ed anima
isolante in poliuretano, incluso fornito e posto in opera
FASCIA PER PONTAGE PER GIUNZIONI TESTA A TESTA DI DIMESIONE 0.30X20SP.1.50
FASCIA PER PONTAGE PER LONGIUTUDINALI DI SORMONTO DI DIMENSIONI 0.195X20 SP.1.5
FASCIA PER PNTAGE PER GURNIZIONI A COLMO DIMENSIONI 0.42X20 SP. 1.5
FASCIA PER MURETTO PERIMETRALE DI DIMENSIONI 2.10X20 ML. SP.1.5
11 tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto e quant'altro per dare il lavoro
finito ed a regola d'arte.
Sommano ml 110,00 110,00 - 95,00 10°450,00 107450,00
A RIPORTARE 940720,16 942°470,91
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174
NP.01_agg

175
NP.02_agg.

176
NP.03_agg.

177
NP.STO1_V
AR.

Fornitura e posa in opera di aggrappante tipo INTOGUM previa puliza del solaio di calpestio e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte
Sommano mq

Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo areato autoclavato Ytong - blocco climagold, aventi una
densita nominale di 300 kg/mc, per muratura portante in zona sismica 4, con alto isolamento termico e
protezione acustica, con trasmittanza termica di 0,19 W/mgK, trasmittanza termica periodica 0,03 W/mgK,
potere fonoisolante 47 dB, Reazione al fuoco Euroclasse Al - EI 240. La posa ¢ eseguita con collante
cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/
mmgq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 36 cm. Nel prezzo ¢ compreso il trasporto ed eventuale
deposito temporaneo in altri luoghi.

Sommano mq

Tramezzatura con blocco idrofobizzati Taglio Termico - blocchi isolanti, trattati con specifico agente
idrofobo per ridurre l'assorbimento d'acqua, dimensione 62,5x25x12cm della Ytong. Compresi e compensati
nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e
finestre e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Spessore 12 cm. Nel prezzo ¢
compreso il trasporto ed eventuale deposito temporaneo in altri luoghi.

Sommano mq

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DEL DISSIPATORE Al11-A12 -
PIANO TERRA e PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA DFI
PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se il
caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.

Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.

Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;

I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:

a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata

1292,27

671,22

839,05

1292,27

671,22

839,05

5,97

195,18

106,16

7'714,85

131°008,71

89°073,54
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178
NP.ST02_V
AR.

a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per ' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI All1-
A18 - PIANO TERRA e PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA
DFI PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se
il caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.

Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.

Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;

I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:

a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
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179
NP.ST03 V
AR

applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugositd accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. 1l dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI A5-A6
- PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA DFI
PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se il
caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.

Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.

Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;

I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:

a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm € consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
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180
NP.ST04 V
AR.

durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI A22-
A23 - PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA
DFI PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se
il caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.

Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.

Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate ¢ garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;

I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:

a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNIEN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm € consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.

Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
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realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.
Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI AS5-A9
- PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA DFI
PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se il
caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza ¢ coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.
Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.
Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;
I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:
a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno
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DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI SCALA
- PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA DFI
PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se il
caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.
Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.
Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;
I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:
a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugositd accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI D13-
D17-D21-D25-D32 - PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA
CARPENTERIA DFI PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei
dispositivi procedere se il caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni.
Si procedera quindi mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza
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e coerenza. Le armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato
di calcestruzzo copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti
non perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da
non danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.
Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.
Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;
I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:
a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI D5-
D12-D16-D20-D24-D28 - PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA
CARPENTERIA DFI PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei
dispositivi procedere se il caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni.
Si procedera quindi mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza
e coerenza. Le armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato
di calcestruzzo copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti
non perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da
non danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
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completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.
Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.
Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;
I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:
a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNIEN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm € consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI D30-
D31 - PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA
DFI PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se
il caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.

Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.

Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
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superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;
I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:
a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI D13-
D14 - PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA
DFI PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se
il caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.

Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.

Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;
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I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:
a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugositd accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI D25-
D26 - PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA
DFI PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se
il caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.

Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.

Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;

I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:

a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
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altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI D21-
D22 - PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA
DFI PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se
il caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.

Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.

Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;

I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:

a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNIEN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile ¢ durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
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supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. 1l tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI D1-D2-
D3 - PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA
DFI PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se
il caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.

Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.

Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;

I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:

a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.

Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
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dispositivo in carpenteria metallica per ' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI E9-E4-
PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA DFI
PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se il
caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.
Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.
Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;
I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:
a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. 1l tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

2,00

4,00

2,00

4,00

6'431,16

3'866,51

12°862,32

15°466,04

12'862,32

15°466,04

A RIPORTARE

1'5537344,30

942°470,91
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191
NP.ST16_V
AR

192
NP.ST17 V
AR

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI E8-E11
- PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA DFI
PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se il
caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.
Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.
Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;
I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:
a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm € consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. 1l tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI E2-E3-
PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA DFI
PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se il

4,00

4,00

3'869,11

15'476,44

15'476,44

A RIPORTARE

1'5687820,74

942°470,91
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1'5687820,74
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193
NP.STI8_V
AR

caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non
danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.
Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.
Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate ¢ garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;
I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:
a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile ¢ durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO IN CARPENTERIA METALLICA DI UN DEI DISSIPATORI E13-
El14 - PIANO TERRA E PIANO PRIMO ALLE STRUTTURE IN C.A. INCLUSA LA CARPENTERIA
DFI PROLUNGAMENTO DEGLI STESSI- Prima si predisporre la carpenteria dei dispositivi procedere se
il caso al risanamento del nodo e di tutte le parti in c.a. interessate alle lavorazioni. Si procedera quindi
mediante la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non
perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non

4,00

4,00

4'161,04

16'644,16

16'644,16

A RIPORTARE

1'5857464,90

942°470,91
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1'585°464,90

942°470,91

194
NPO1_agg

195
NPO1_ant

196

danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una
accurata pulizia mediante la sabbiatura dellintera superficie rimossa al fine di garantire la rimozione
completa di tutte le parti ossidate dei ferri d'armatura e assicurare un'elevata durata del trattamento anti-
ossidazione.
Mediante la Sabbiatura dei Ferri d'armatura si rimuovono completamente tutte le parti ossidate dai ferri,
oltre alle restanti parti incoerenti del calcestruzzo circostante.
Si interviene, cosi, proiettando ad alta velocita un getto di sabbia fine, mediante aria compressa sulle
superfici dei materiali da trattare, in questo modo le particelle abrasive (i granelli di sabbia) rimuovono le
parti ossidate e la ruggine. La piccola granulometria della sabbia impiegata aumenta la pressione specifica
sul punto d'impatto favorendo il distaccamento delle parti ossidate e garantendo un risultato ottimale e una
maggior durata del trattamento di anti-ossidazione; si procedera quindi all'applicazione sui ferri messi a
nudo di inibitori di corrosione tipo "PROTEK della TEKNACHEM " o similari;
I riporti in spessore per la ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati:
a) mediante riporto diretto, manuale o a spruzzo, della malta monocomponente fibro-rinforzata premiscelata
a base cementizia esente da parti metalliche e cloruri tipo GRAUTEK R della TEKNACHEM conforme alla
UNI EN 1504-3, Classe R4, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato, in
grado di sviluppare alte resistenze meccaniche iniziali e finali, impermeabile e durevole anche in ambienti
altamente marini aggressivi che garantisce un'elevata adesione all'acciaio e al calcestruzzo, per la sua
particolare formulazione, risultando particolarmente indicata per ambienti solfatici poiché solfato-resistente,
applicato a cazzuola o a spruzzo su superfici pulite, irruvidite (rugosita accentuata, tale da garantire un
valido contrasto all'espansione iniziale della malta riportata) e saturate con acqua. Per riporti di spessore
superiore ai 3 cm ¢ consigliato posizionare una rete in fibra di vetro dotata di distanziatori (almeno 1 cm dal
supporto) e prevedere un copriferro di almeno 1,5-2 cm. In presenza di alte temperature (> 28 C°)
conservare GRAUTEK R all'ombra ed eseguire la posa nelle prime ore del mattino, interrompendo gli stessi
durante le ore piu assolate, dopo che il supporto sia stato sottoposto a bagnatura continua per almeno 6 ore
prima dell'inizio dei lavori.
Una volta finita la fase preparatoria si passera alle fasi di lavorazione finalizzate alloggiamento del
dispositivo in carpenteria metallica per I' inserimento dei dissipatori mediante il placcaggio dei pilastri con le
lamiere di acciaio corten cosi come riportate nei grafici di progetto. Il dispositivo compredera la
realizzazione dei due nodi di attacco iniziale e finale, del tubolare di prolungamento e di qunt'altro necessita
per l'inserimento del dissipatore. Il tutto per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

Sommano cadauno

Fornitura e posa in opera di aggrappante tipo INTOGUM previa puliza del solaio di calpestio e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte
Sommano mq

Sistema anticaduta di linea vite con cavo da acciaio da 16 m, con dissipatore di energia, tendotore, n. 2
ancoaggi terminali e n. 2 ancoraggi intermedi, n. 10 ganci operatori per evitare effetto pendolo, comprensivo
di bulloneria ed accessori, barre fillettate, resina e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuoto a
regola d'arte

Sommano a corpo

Sistema anticaduta di linea vite con cavo da acciaio da 24 m, con dissipatore di energia, tendotore, n. 2

4,00

1'401,87

4,00

4,00

1'401,87

4,00

4'161,04

5,97

2248,39

16'644,16

8369,16

87993,56

16'644,16

8°369,16

8993,56

A RIPORTARE

1'619°471,78

942°470,91
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NPO2_ant

197
NP 04 agg

198
NP_05 agg

199
NP_06_agg

200
NP_ASC_01

ancoaggi terminali e n. 3 ancoraggi intermedi, n. 10 ganci operatori per evitare effetto pendolo, comprensivo
di bulloneria ed accessori, barre fillettate, resina e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuoto a
regola d'arte

Sommano a corpo

Sistema Multipor M3 Top & Tip - pannello isolante minerale per esterno fissati al supporto mediante
collanti, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile
con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm
del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sara applicata in piu riprese fino a
coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il
successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Spessore 16 cm

Sommano mq

Sistema Multipor M3 Top & Tip - pannello isolante minerale per esterno fissati al supporto mediante
collanti, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile
con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm
del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sara applicata in piu riprese fino a
coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il
successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Spessore 10 cm

Sommano mq

Fornitura e posa di lato esterno della parete di tampognamento con dissipatore con n.1 lastra tipo Aquapanel
outdoor Knauf dello spessore totale di 62.5 cm con pannello isolante posto allinterno dei montanti. Tali
pannelli dovranno essere fissati mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato costituito da guida U40/150/40 sp. 0,60mm e profilo montante C50/150/50 in mgz
0,60mm con interasse non superiore a 300mm. Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in
polietilene espanso sul perimetro della parete prima della posa della guida per contenere le trasmissioni
acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la
stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida
di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del
pavimento e proteggere le lastre dall'acqua durante la posa del massetto.

Sommano mq

ASCENSORE con portata 630kg/8 persone - n.2 fermate

Fornitura, trasporto e posa in opera di ascensore per il sollevamento di persone o persone e cose progettata
secondo i criteri della Norma EN 81-41 e conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Esame CE di Tipo
secondo Allegato IX. Certificati di tipo IMQ CL 332 DM e IMQ CL 333 DM.

Per 8 persone, a 2 fermate, con misure di interno cabina minl10x140cm, comprensivo di fornitura e posa in
opera di vanoascensore completo, realizzato con struttura metallica portante. Sono compresi tutti gli oneri di:
- controllo e verifica di tutti i calcoli, le misure, le verticalita e le condizioni sia dello stato di fatto che degli
elaborati e delle tavole di progetto;

- montaggio della macchina da parte di tecnici specializzati, inclusi guide, pistone, arcate, funi, ancoraggi,
staffe, piastre, ...;

1,00

69,80

171,33

716,13

1,00

69,80

171,33

716,13

2'714,12

245,35

201,62

116,48

27714,12

17°125,44

347543,56

83'414,83

2'714,12

17°125,44

34'543,56

83'414,83

A RIPORTARE

1'757°269,73

942°470,91
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- montaggio del castelletto esterno/vano ascensore da parte di personale qualificato;

- fissaggio dellimpianto alle strutture esistenti con adeguate soluzioni a norma (tasselli meccanici e/o
chimici, ...);

- messa a piombo;

- collegamenti elettrici;

- impianto di illuminazione a norma del vano corsa compresi corpi illuminanti;

- dispositivo vocale bidirezionale con installazione di combinatore modem GSM all'interno di cabina,
funzionante 24 h su 24 h;

- redazione dei calcoli ¢ dei disegni da parte di tecnici abilitati sia per il vano corsa che per la macchina
ascensore;

- esame finale e collaudo, relazione tecnica di collaudo, dichiarazione di conformita CE, marcatura CE ¢
pratica per il rilascio del numero di matricola da parte del Comune competente;

- dispositivo telefonico in cabina con pulsante di allarme per richiesta di soccorso;

- sirena di allarme;

- interruttore generale di emergenza sottovetro;

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ASCENSORE:

- portata: Kg. 630/8 persone;

- fermate: n. 2

- azionamento: elettrico

- velocita: 0,63 m/s

- manovra di cabina: automatica

- manovra di piano: automatica

VANO

- struttura vano corsa: struttura metallica portante

- dimensioni vano: 1500x1875mm

- testata: 3400mm

- fossa: 1100mm

CABINA

- dimensioni: 1100x1400x2100mm

- porte: a doppia anta opaca scorrevole automatica REI 120

- pavimento: pvc alluminio spazzolato

- cielo: acciaio inox

- illuminazione: n.4 faretti led

COMPRESO:

- Tasselli Meccanici

- Componenti Elettrici

- Discesa di emergenza al primo piano utile inferiore

- Controllo Fossa Ridotta (Contatto su Emergenza Porte Piano Basso)

- Dispositivo Apertura Automatica Porte in Emergenza

- Quadro di manovra seriale a microcontrollore - Modello UDEC

- Cablaggi elettrici Plug & Play

- Dispositivo Comunicazione Cabina - Locale Macchina: non fornito (interfono e cornetta non inclusi)

- Predisposizione per Combinatore Telefonico

- Sistema per il raffrescamento del vano composto da estrattore d’aria centrifugo 230V / 120W / IP44 a
bassa rumorosita, da installare sul tetto della struttura; Termostato da posizionare all’interno del vano;

-n. 1 Chiave di Emergenza

A RIPORTARE

1'757°269,73

942°470,91

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'757°269,73 942°470,91
Ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sommano a corpo 4,00 - -4,00| 35°025,68 140°102,72 - 1407102,72| -100,000
201 MONTASCALE
NP_ASC 02 |Fornitura e posa in opera di Servoscala con Pedana tipo VIMEC mod.V64. Sistema di trasporto per persona
in carrozzina con guida rettilinea a pendenza costante conforme alla Direttiva Europea 2006/95/CEE Bassa
Tensione; conforme alla Direttiva Europea 2004/108/CEE Compatibilita Elettromagnetica; conforme alla
Direttiva Europea 2006/42/CEE Direttiva Macchine (autocertificazione); a norma Dlgs n.ro 17 del 19/02/
2010.
L'impianti ha le seguenti caratteristiche:
- Portata (Pendenza fino a 45°): 300 Kg per le pedane con la larghezza fino a 770; 250 kg per le pedane
1050x900 e 1250x800, (Pendenza oltre 45°): 200 Kg.
- Ingombro guida 150 mm. minimo
- Ingombro pedana chiusa 420 mm. minimo
- Velocita: 5 metri al minuto
- Traino: pignone dentato su guida forata
- Tensione: 220V. c.a.
- Consumo 0,75 KW (motore autofrenante a bordo)
- Riduttore irreversibile
- Manovra a mano in caso di emergenza
- Doppia barra di protezione, integrale e motorizzata
- Sistema antiurto, anticesoiamento, antischiacciamento - Protezione posteriore
- Paracadute a presa progressiva
- Bandelle automatiche di adeguamento ai piani, con riporto antisdrucciolevole
- Doppio fondo di sicurezza
- Comandi di salita e discesa, a bordo, del tipo uomo presente
- Colore struttura bianco con guida nera
- Omologazione IMQ
- Tutti i posti comando dotati di chiave estraibile
Sono inoltre comprese tutte le opere per la corretta installazione a parete, e la consegna di tutti i certificati di
conformita alle normative richieste.
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 87722,86 8'722,86 8'722,86
202 SCALA ALLA MARINARA
NP_ASC 03 |Scala con gabbia di protezione in alluminio conforme al D.lgs. 81/2008. Fornitura e posa in opera di scala a
pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La scala ¢ realizzata con
montanti e pioli in profili estrusi di alluminio forniti gia assemblati in moduli componibili, preverniciati
colore "effetto corten". Gabbia di protezione costituita da anelli in piatto di alluminio e da profili estrusi
verticali da assemblare in opera mediante la bulloneria inox in dotazione. Sistema completo di innesti e
bulloneria per collegamento dei moduli in serie ¢ delle staffe standard di ancoraggio al supporto (parete o
struttura). La scala consente il superamento del dislivello e la struttura di protezione prosegue per 1100 mm
oltre il piano di sbarco, la geometria della scala rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio a
firma di tecnico abilitato (a carico dell'impresa e da far approvare da CSE e DL), compresa fornitura e posa
di viti o tasselli per il fissaggio, le staffe maggiorate o tralicciate, e quanto necessario a dare il lavoro finito,
A RIPORTARE 1'757°269,73 1'082°573,63

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




pag. 52

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

1'7577269,73

1'082°573,63

203
NP_CSF 01

204
NP_IN_ 01

205
NP_IN_02

compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.
Scala con gabbia di protezione, dislivello 700cm
Sommano cadauno

PLACCAGGIO ISOLAMENTO TERMICO, su solaio in cemento armato, realizzato con lastra di gesso
rivestito tipo FO di Knauf, incollata e tassellata al solaio, accoppiata ad un pannello di EPS da 4cm
conteggiato a parte, il tutto in aderenza al solaio.
Placcaggio liscio pannello isolante.

Sommano mq

INFISST ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo CO1 a est
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNT EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a doppio battente ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m*K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1610x1700 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C02 a est

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)

Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.

5,00

351,00

7,00

5,00

347,34

7,00

-3,66

1'746,83

18,51

1'741,45

8'734,16

67497,01

12°190,15

8734,16

6'429,26

12°190,15

67,75

-1,043

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'082°641,38
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RIPORTO 1757°269,73 1082641,38
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a doppio battente ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1610x1650 mm
Sommano cadauno 6,00 6,00 - 17716,63 10299,78 10299,78
206 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C03
NP _IN 03 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
Infisso a tre battenti ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 2310x1700 mm
Sommano cadauno 2,00 2,00 - 2°648,03 57296,06 5296,06
207 INFISST ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C04s a sud
NP_IN 04 |Fomitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75mm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 ¢ UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
A RIPORTARE 1'757269,73 1'082°641,38
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208
NP_IN 05

209
NP _IN 06

Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
Infisso a tre battenti ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 2310x1650 mm
Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo CO05 a est
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
Infisso a tre battenti ed apertura a vasistas e una specchiatura fissa.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 3060x1700 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C06 a est

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm ¢ anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNT EN 12046-1, UNI EN 14608 ¢ UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)

Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.

Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.

Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro

3,00

6,00

3,00

6,00

2'775,98

3'472,18

8327,94

20833,08

8327,94

20833,08

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'082°641,38

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




pag. 55

Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
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RIPORTO 1757°269,73 1082641,38
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
Infisso a tre battenti ed apertura a vasistas e una specchiatura fissa.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m*K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 3060x1650 mm
Sommano cadauno 6,00 6,00 --- 3611,06 21'666,36 21'666,36
210 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C07s a sud
NP_IN 07 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 ¢ UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 ¢ UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
Infisso a tre battenti ed apertura a vasistas e una specchiatura fissa.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 3485x1700 mm
Sommano cadauno 3,00 3,00 | 3'897,80 11°693,40 11°693,40
211 INFISST ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C08s a sud
NP _IN 08 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNT EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
A RIPORTARE 1'757269,73 1'082°641,38
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n.3 maniglie per finestre.
Infisso a tre battenti ed apertura a vasistas e una specchiatura fissa.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 3485x1650 mm
Sommano cadauno 3,00 3,00 -l 37820,63 11°461,89 117461,89
212 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C09 a ovest
NP _IN 09 |Fomitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : | W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a doppio battente ed apertura a vasistas e una specchiatura fissa.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1110x2580 mm
Sommano cadauno 3,00 3,00 - 1940,93 5'822,79 5'822,79
213 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C10 a ovest
NP_IN 10 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 ¢ UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
A RIPORTARE 1'757269,73 1'082°641,38
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214
NP_IN_11

215
NP_IN_12

Infisso con due finestre a doppio battente ed apertura a vasistas e quattro specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 3532x2580 mm
Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo Cl11 a nord
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm ¢ anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per porta.
Infisso a doppio battente ed apertura a vasistas € una specchiatura fissa.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1110x2920 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C12s a sud

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 ¢ UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)

Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.

Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.

n.1 maniglia per finestra.

Infisso a doppio battente ed apertura a vasistas e una specchiatura fissa.

3,00

4,00

3,00

4,00

4'821,21

2°095,07

14°463,63

87380,28

14°463,63

87380,28

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'082°641,38
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'757°269,73 1°0827641,38
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1110x1920 mm
Sommano cadauno 4,00 4,00 - 17770,93 7°083,72 7°083,72
216 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C13 a nord
NP_IN_13  |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a singolo battente ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 810x1920 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 1175,03 1'175,03 1'175,03
217 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C14 a nord
NP_IN 14 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : | W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
Infisso con tre finestre a doppio battente ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
A RIPORTARE 1'757269,73 1'082°641,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

1'7577269,73

1'082°641,38

218
NP IN_15

219
NP_IN_16

Rw=48 dB
Dimensioni infisso 4050x1920 mm
Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C15s a sud
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso a singola anta con apertura motorizzata a vasistas con mab, compreso nella fornitura.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1490x1150 mm

Sommano cadauno

INFISST ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo Cl16s a sud
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 ¢ UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 ¢ UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso a tre ante con apertura motorizzata a vasistas con mab, compresi nella fornitura.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 3637x1150 mm

Sommano cadauno

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

3,00

4°651,27

17406,20

3'342,52

4°651,27

1'406,20

10°027,56

4°651,27

1'406,20

10°027,56

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'082°641,38

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

1'7577269,73

1'082°641,38

220
NP_IN_17

221
NP_IN_18

222

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C17s a sud
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso a quattro ante con apertura motorizzata a vasistas con mab, compresi nella fornitura.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 5470x1150 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C18 a nord
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75mm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso a tre ante con apertura motorizzata a vasistas con mab, compresi nella fornitura.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 3637x1760 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C19s a sud

1,00

4,00

1,00

4,00

47713,49

3789,03

4'713,49

15'156,12

4'713,49

15°156,12

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'082°641,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

1'7577269,73

1'082°641,38

NP_IN_19

223
NP_IN 20

224
NP_IN 21

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso a tre specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 3540x1150 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C20 a est
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : | W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a singolo battente ed apertura a vasistas.
Vetro satinato
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 760x800 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C21 a est
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili

1,00

12,00

1,00

12,00

2°061,07

817,15

2°061,07

9805,80

2°061,07

9'805,80

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'082°641,38
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1757°269,73 1082641,38
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNT EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a singolo battente ed apertura a vasistas.
Vetro satinato
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m*K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 760x735 mm
Sommano cadauno 12,00 12,00 --- 802,25 9627,00 9°627,00
225 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C22 a nord
NP_IN 22  |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a singola anta ed apertura a vasistas.
Vetro satinato
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1900x757 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 1'112,02 1'112,02 1'112,02
226 INFISST ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C23 a nord
A RIPORTARE 1'757269,73 1'082°641,38
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Variante
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%

RIPORTO

1'7577269,73

1'082°641,38

NP_IN_23

227
NP_IN 24

228
NP_IN 25

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia e due maniglioni.
Infisso con due ante a battente e tre specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m*K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 4050x2920 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C24 a nord e a est
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso con due specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 2076x2920 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C25 a nord
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'757°269,73 1°0827641,38
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 ¢ UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia e due maniglioni.
Infisso con due ante a battente e tre specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 4370x2920 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 7946,20 7°946,20 7°946,20
229 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C26 a est
NP _IN 26 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm ¢ anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a doppio battente ed apertura a vasistas.
Vetro satinato
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 972x1250 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 1266,73 1266,73 1266,73
230 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C27 a nord
NP_IN 27 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
A RIPORTARE 1'757269,73 1'082°641,38

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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1'7577269,73

1'082°641,38

231
NP_IN_28

232
NP_IN_29

superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 ¢ UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso a singola anta con apertura free smoke motorizzata a vasistas con mab, compreso nella fornitura,
collegato al sistema di allarme antincendio.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1110x1555 mm

Sommano cadauno

INFISST ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C28 a nord
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm ¢ anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso con due specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m*K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 2120x650 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C29

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
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1'7577269,73

1'082°641,38

233
NP_IN_30

234
NP_IN 31

4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 ¢ UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : | W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso con quattro specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 4570x1510 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C30
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso con due specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1494x1510 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C31

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
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1'7577269,73

1'084°158,60

235
NP IN 32

236
NP_IN_33

resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS10,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso con due specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1494x1510 mm
Sommano cadauno

INFISST ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C32
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75mm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 ¢ UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 ¢ UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : | W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso con tre specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 3780x1510 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C33

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 ¢ UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
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237
NP_IN_34

238
NP_IN 35

Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso con due specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1434x1510 mm
Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C34
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso con una porta e quattro specchiature fisse.
n.2 maniglie per porte
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 5235x1510/2510 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C35s a sud

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75mm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 ¢ UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)

Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.

1,00

1,00

1,00

-1,00

1'479,32

4'146,89

1°479,32

414

6,89

4'146,89

1'479,32

-100,000

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'087°155,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

1'7577269,73

1'087°155,14

239
NP_IN_36

240
NP_IN 37

Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
Infisso a tre ante ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 3637x813 mm
Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C36 a nord
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
Infisso a tre ante ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 3710x967 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C37 a nord

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNT EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)

Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.

Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.

Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.

4,00

4,00

4,00

4,00

2'425,56

2410,75

9702,24

9'64

3,00

9702,24

9'643,00

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'087°155,14
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1757°269,73 1'087°155,14
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a singola anta ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 1770x967 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 1'194,67 1'194,67 1'194,67
241 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C38s a sud
NP_IN 38 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm ¢ anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestre.
Infisso a singola anta ed apertura a vasistas e tre specchiature fisse.
Vetro satinato
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 5438x813 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 2°632,31 2°632,31 2°632,31
242 INFISST ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C39 a est
NP_IN 39 |Fomnitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 ¢ UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
A RIPORTARE 1'757269,73 1'087°155,14

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1757°269,73 1'087°155,14
Infisso a doppio battente ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 972x1250 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 1276,18 1276,18 1276,18
243 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C40
NP_IN 40 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm ¢ anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.4 maniglie per finestre.
Infisso a quattro ante ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 5460x1344 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 4°096,87 4°096,87 4°096,87
244 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C41
NP_IN 41 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : | W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
Infisso a tre ante ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
A RIPORTARE 1'757269,73 1'087°155,14

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




pag. 72

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

1'7577269,73

1'087°155,14

245
NP_IN_42

246
NP _IN 43

Dimensioni infisso 3736x1344 mm
Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C42
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 ¢ UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.2 maniglie per porta con serratura.
Infisso ad un battente e una specchiatura fissa.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 2010x1344 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C43 a ovest
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNT EN 12046-1, UNI EN 14608 ¢ UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a singola ante ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 910x400 mm

Sommano cadauno

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2'993,89

1'539,65

717,72

598

1’53

71

7,78

9,65

7,72

5°987,78

1'539,65

717,72

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'087°155,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

1'7577269,73

1'087°155,14

247
NP_IN 44

248
NP _IN 45

249
NP_IN_46

INFISST ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C44 a ovest
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75mm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 ¢ UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 ¢ UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : | W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a singola ante ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 1220x400 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C45 a ovest
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 ¢ UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a singola ante ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 1190x400 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C46 a ovest
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
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250
NP_IN_47

251
NP_IN_48

metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNT EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
Infisso a tre ante ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 3500x400 mm

Sommano cadauno

INFISST ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C47 a ovest
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm ¢ anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a singola ante ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 1170x400 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C48s a sud

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
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NP_IN 49
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4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 ¢ UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a doppio battente ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1610x1700 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C49s a sud
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a doppio battente ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1610x1650 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C50s a sud

Formnitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
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254
NP_IN 51

255
NP_IN_52

EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.3 maniglie per finestre.
Infisso a tre battenti ed apertura a vasistas.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 2310x1700 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C51 a ovest
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a singolo battente ed apertura a vasistas e una specchiatura fissa.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 910x2580 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C52 a ovest

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
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256
NP IN 53

257
NP_IN_54

resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS10,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a doppio battente ed apertura a vasistas e una specchiatura fissa.
Vetro satinato
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1110x2580 mm
Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C53 a nord
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : | W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso a singola anta con apertura free smoke motorizzata a vasistas con mab, compreso nella fornitura,
collegato al sistema di allarme antincendio.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 1770x967 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C54 a nord

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
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NP_IN 55
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di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso a tre ante con apertura free smoke motorizzata a vasistas con mab, compreso nella fornitura,
collegato al sistema di allarme antincendio.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 3710x967 mm
Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C55s a sud
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 ¢ UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)
Vetro a controllo solare selettivo 8+18+44.2 PSI 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 30%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso a singola anta con apertura free smoke motorizzata a vasistas con mab, compreso nella fornitura,
collegato al sistema di allarme antincendio e una specchiatura fissa.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1110x1920 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C56 a ovest

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 ¢ UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)

1,00

1,00

1,00

1,00

3'050,32

17700,16

305

1700,16

0,32

3°050,32

1'700,16

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'087°155,14

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

1'7577269,73

1'087°155,14

260
NP_IN_57

261
NP IN 58

Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
Infisso con tre specchiature fisse.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Rw=48 dB
Dimensioni infiss03532x700 mm
Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C57 a ovest
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm e anta 75Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNI EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/B5 di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 ¢ UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1, UNI EN 14608 e UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630)
Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia per finestra.
Infisso a doppio battente ed apertura a vasistas e una specchiatura fissa.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m?K
Dimensioni infisso 1110x2580 mm

Sommano cadauno

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO tipo C58

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di serramenti a taglio termico in lega di alluminio. Profili
metallici a 3 camere in lega primaria di alluminio con sezione telaio fisso 65mm ¢ anta 7Smm. Trattamento
superficiale con verniciatura rispondente ai requisiti di standard internazionali e ossidazione anodica
rispondente alle proprieta previste dalla UNI10681. Guarnizioni cingivetro in EPDM. Serramento con classe
4 di permeabilita all'aria (norma UNT EN 1026 e UNI EN 12207), classe 9A di tenuta all'acqua ( norma UNI
EN 1027 e UNI EN 12208), classe C5/BS di resistenza al vento (norma UNI EN 12210 e UNI EN 12211),
classe 3 di resistenza a cicli di apertura e chiusura ( norma UNI EN 1191 e UNI EN 12400), classe 4 di
resistenza meccanica ( norme UNI EN 13115,UNT EN 12046-1, UNI EN 14608 ¢ UNI EN 14609), classe 1
di forze di azionamento (norme UNI EN 13115, UNI EN 12046-1), classe RC3 di resistenza all'effrazione
(norme ENV 1627, ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630), Rw=48dB (C;Ctr)

Vetro basso emissivo 8+18+44.2 PS1 0,036 W/(mK), valore Ug : 1 W/m?K, fattore solare 65%.

Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.

Colore telaio infisso RAL 7016. Sono compresi inoltre eventuali scossaline o coprifili per dare il lavoro

1,00

3,00

1,00

3,00

1'387,78

17953,61

1738

586

7,78

0,83

1'387,78

5860,83

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'087°155,14

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

1'7577269,73

1'087°155,14

262
NP_PAV 01

263
NP_PAV 02

264
NP_PAV 03

265
NP_PAV 04

finito a perfetta regola d'arte ed il trasporto in cantiere ed il tiro in alto.
n.1 maniglia e due maniglioni antipanico slim, compresi nella fornitura.
Infisso con due ante a battente.
Trasmittanza infisso 1.4<Ui<1.7 W/m*K
Rw=48 dB
Dimensioni infisso 1333x2186 mm
Sommano cadauno

PAVIMENTAZIONE VINILICA
LOla LO1b_LOlc_LO1d LOle
Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in
rotoli 2x23m tipo TARKETT serie Tapiflex Essential 50 rotolo sp. 3,30mm_colori vari (Chambray
Orange, Chambray Denim, Chambray Green, Stamp Yellow, Chambray Light Grey), classe di reazione al
fuoco Bfl-sl, abbattimento acustico 20dB, classe A di assorbimento acustico, posto in opera con idoneo
collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto, saldato nei giunti con cordolo a colore,
compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia
finale, il lavaggio. Spessore 3,30mm. I materiali di produzione devono essere certificati EPD. Pavimento
vinilico tipo Tarkett Tapiflex Essential 50_tipo LO1a-b-c-d-e

STRATIFICATA ACUSTICA IN PVC_tipo

Sommano mq

PAVIMENTO SPORTIVO VINILICO POLIVALENTE ANTIURTO ANTIRUMORE IN PVC _tipo LO1f
Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, tipo
TARKETT serie Omnisport training_rotolo sp. Smm_ colore Lagoon034, classe di reazione al fuoco Cfl s1,
posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto, saldato nei
giunti con cordolo a colore, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei
giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 5 mm. I materiali di produzione devono essere
certificati EPD. Pavimento vinilico sportivo_tipo LO1f

Sommano mq

PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO 20x20 tipo GO1
Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di gres 20x20 tipo Vogue serie Flooring
R10B (A+B)_ sp. 7mm_finitura opaca_colore Perla, posata su massetto con colla di cemento. Sono
compresi sfridi, tagli, fori, sagomature, pezzi speciali, raccordi, stuccatura, sigillatura e quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pavimento in gres 20x20 R10B

Sommano mq

PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO 30x30 tipo G02 antiscivolo R11
Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di gres 30x30 tipo Marazzi serie System
T - Graniti_ sp. 8,5mm_finitura opaca_colore Grigio chiaro_R11, posata su massetto con colla di cemento.
Sono compresi sfridi, tagli, fori, sagomature, pezzi speciali, raccordi, stuccatura, sigillatura e quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Pavimento in gres 30x30 antiscivolo R11

5,00

1'847,00

205,00

273,50

5,00

1'754,38

199,09

230,15

-92,62

-5,91

-43,35

4'889,68

56,68

69,09

48,16

24'448,40

104°687,96

14°163,45

13'171,76

24°448,40

99438,26

137755,13

11°084,03

57249,70

408,32

2'087,73

-5,015

-2,883

-15,850

A RIPORTARE

1'757°269,73

1'094°900,89

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI




pag. 81

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

1'7577269,73

1'0947900,89

266
NP_PAV 05

267
NP_PAV 06

268
NP_POR 01
C

269
NP_POR_01

Sommano mq

PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO 30x60 tipo E02
Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di gres 30x60 tipo Marazzi serie
Multiquartz_ sp. 10,5mm_finitura opaca_colore Gray R11, posata su massetto con colla di cemento. Sono
compresi sfridi, tagli, fori, sagomature, pezzi speciali, raccordi, stuccatura, sigillatura e quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pavimento in gres 30x30 per esterni R11

Sommano mq

GUAINA ARDESIATA IN DOPPIO STRATO tipo O01
Impermeabilizzazione realizzata con doppio strato di guaina bituminiosa di tipo plastomerico sp.4mm,
realizzata accoppiando una massa impermeabilizzante a base di bitume distillato modificato con polimeri
poliolefinici di origine metallocenica di ultima generazione e una tripla armatura composita in non tessuto di
poliestere da filo continuo di elevata grammatura, rinforzata con fibre di vetro, che conferisce eccellente
stabilita dimensionale e caratteristiche isotrope.
La seconda membrana ha il rivestimento della superficie superiore realizzata con speciali scaglie di ardesia
bianca ad alta riflettanza, che garantisce notevoli risparmi energetici, affidabilita, durabilita e semplicita di
posa, ad eccezione di una banda laterale libera dall'autoprotezione e rivestita da un film
poliolefinico termofusibile, per facilitare le saldature di sormonto.
La superficie inferiore ¢ rivestita con film poliolefinico termofusibile in aderenza. La membrana ¢ certificata
al fuoco Broof (t2). Colore bianco riflettente.
Le finitura deve essere ad alta riflettanza e deve avere un valore minimo di SRI iniziale pari a 82, o, in
alternativa, un valore minimo di SRI a tre anni pari a 64. L’impresa ¢ tenuta a fornire report di
determinazione SRI del prodotto fornito per autorizzazione all’installazione. I materiali di produzione
devono essere certificati EPD.
Impermeabilizzazione con guaina ardesiata Broof tipo 101

Sommano mq

PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo Alc 900X2150
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 ad anta
singola, in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti
su falso telaio, spessore parete 125 mm; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri
epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio; colore RAL 9016; 1 maniglione antinfortunistico
completo di placca; maniglia e serratura a cilindro europeo; molle per autochiusura; imballo in cartone. E'
compresa la verniciatura con RAL di fascia 3 e scritta/simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca REI 120 ad anta singola con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 900x2150 mm

Sommano cadauno

PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo Alm 900X2150
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 ad anta

538,00

103,00

2°641,00

7,00

573,06

362,39

1'842,66

8,00

35,06

259,39

-798,34

1,00

49,64

54,40

53,29

877,27

26°706,32

5603,20

1407738,89

6'140,89

28°446,69

197714,02

987195,35

7°018,16

17740,37

14'110,82

877,27

42°543,54

6,517

251,835

-30,229

14,286

A RIPORTARE

1'773'998,19

17137°444,43

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'7737998,19 1'137°444,43
m singola, in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio appoggiato da fissare a secco con viti su
falso telaio; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura
antigraffio; colore RAL 9016; 1 maniglione antinfortunistico completo di placca; maniglia e serratura a
cilindro europeo; molle per autochiusura; imballo in cartone. E' compresa la verniciatura con RAL di fascia
3 e scritta/simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca REI 120 ad anta singola con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 900x2150 mm
Sommano cadauno 2,00 2,00 - 749,87 1'499,74 1°499,74
270 PORTA CIECA IN ACCIAIO tipo A2c 1300X2150
NP_POR 02 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta a doppia anta, in lamiera d'acciaio completamente
c zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti su falso telaio, spessore parete 125 mm;
verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio; colore RAL 9016; n.2 maniglie e
serratura a cilindro europeo; imballo in cartone. E' compresa la verniciatura con RAL di fascia 3 e scritta/
simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca a doppia anta (900+400 mm) con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 1300x2150 mm
Sommano cadauno 26,00 26,00 - 886,15 237039,90 23°039,90
271 PORTA CIECA IN ACCIAIO tipo A3c 900X2150
NP_POR_03 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta ad anta singola, in lamiera d'acciaio completamente
c zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti su falso telaio, spessore parete 125 mm;
verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio; colore RAL 9016; n.2 maniglie e
serratura a cilindro europeo; imballo in cartone. E' compresa la verniciatura con RAL di fascia 3 e scritta/
simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca ad anta singola con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 900x2150 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 617,42 617,42 617,42
272 PORTA CIECA IN ACCIAIO tipo A3m 900X2150
NP_POR_03 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta ad anta singola, in lamiera d'acciaio completamente
m zincata a caldo. Telaio appoggiato da fissare a secco con viti su falso telaio; verniciatura con polveri
epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio; colore RAL 9016; n.2 maniglie e serratura a cilindro
europeo; imballo in cartone. E' compresa la verniciatura con RAL di fascia 3 e scritta/simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca ad anta singola con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 900x2150 mm
Sommano cadauno 2,00 2,00 - 493,03 986,06 986,06
273 PORTA CIECA IN ACCIAIO tipo A4c 900X2150
A RIPORTARE 1'7737998,19 1713744443

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'7737998,19 1'137°444,43
NP_POR_04 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta ad anta singola, in lamiera d'acciaio completamente
c zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti su falso telaio, spessore parete 125 mm;
verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio; colore RAL 9016; n.2 maniglie e
serratura a cilindro europeo con apertura di emergenza dall'esterno; imballo in cartone. E' compresa la
verniciatura con RAL di fascia 3 e scritta/simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca ad anta singola con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 900x2150 mm
Sommano cadauno 19,00 19,00 - 617,42 117730,98 117730,98
274 PORTA CIECA IN ACCIAIO tipo A4g 900X2150
NP_POR_04 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta ad anta singola, in lamiera d'acciaio completamente
g zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti su falso telaio, spessore parete 125 mm;
verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio; colore RAL 9016; n.2 maniglie e
serratura a cilindro europeo con apertura di emergenza dall'esterno; griglia di areazione 300x600; imballo in
cartone. E' compresa la verniciatura con RAL di fascia 3 e scritta/simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca ad anta singola con griglia con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 900x2150 mm
Sommano cadauno 3,00 3,00 - 953,93 2'861,79 2'861,79
275 PORTA CIECA IN ACCIAIO tipo A4m 900X2150
NP_POR_04 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta ad anta singola, in lamiera d'acciaio completamente
m zincata a caldo. Telaio appoggiato da fissare a secco con viti su falso telaio; verniciatura con polveri
epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio; colore RAL 9016; n.2 maniglie e serratura a cilindro
europeo con apertura di emergenza dall'esterno; griglia di areazione 300x600; imballo in cartone. E'
compresa la verniciatura con RAL di fascia 3 e scritta/simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca ad anta singola con griglia con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 900x2150 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 829,54 829,54 829,54
276 PORTA CIECA IN ACCIAIO tipo A5c 1000X2150
NP_POR_05 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta ad anta singola, in lamiera d'acciaio completamente
c zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti su falso telaio, spessore parete 125 mm;
verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio; colore RAL 9016; 1 maniglione
antinfortunistico completo di placca; 1 maniglia e serratura a cilindro europeo con apertura di emergenza
dall'esterno; griglia di areazione 300x400; imballo in cartone. E' compresa la verniciatura con RAL di fascia
3 e scritta/simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca ad anta singola con griglia con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 1000x2150 mm
Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 1°048,50 57242,50 5'242,50
A RIPORTARE 1'7737998,19 1713744443

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'7737998,19 1'137°444,43
277 PORTA CIECA IN ACCIAIO tipo A6c 800X2150
NP_POR_06 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta ad anta singola, in lamiera d'acciaio completamente
c zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti su falso telaio, spessore parete 125 mm;
verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio; colore RAL 9016; n.2 maniglie e
serratura a cilindro europeo con apertura di emergenza dall'esterno; imballo in cartone. E' compresa la
verniciatura con RAL di fascia 3 e scritta/simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca ad anta singola con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 800x2150 mm
Sommano cadauno 1,00 4,00 3,00 606,91 606,91 2'427,64 1820,73 300,000
278 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo A7c 1300X2150
NP_POR 07 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 a doppia anta,
c in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti su falso
telaio, spessore parete 125 mm; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri epossipoliestere con
finitura a struttura antigraffio goffrata; colore RAL 9016; 2 maniglioni antinfortunistici completi di placche;
maniglia esterna; molle per autochiusura; regolatore di chiusura; imballo in cartone.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Infisso cieco REI 120 a doppia anta (900+400 mm) con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 1300x2150 mm
Sommano cadauno 2,00 2,00 - 1462,33 2'924,66 27924,66
279 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo A7m 1300X2150
NP_POR_07 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 a doppia anta,
m in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio appoggiato da fissare a secco con viti su falso
telaio; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura
antigraffio goffrata; colore RAL 9016; 2 maniglioni antinfortunistici completi di placche; maniglia esterna;
molle per autochiusura; regolatore di chiusura; imballo in cartone.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Infisso cieco REI 120 a doppia anta (900+400 mm) con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 1300x2150 mm
Sommano cadauno 9,00 9,00 - 17334,92 12°014,28 12°014,28
280 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo A8c 1800X2150
NP_POR 08 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 a doppia anta,
c in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti su falso
telaio, spessore parete 125 mm; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri epossipoliestere con
finitura a struttura antigraffio goffrata; colore RAL 9016; 2 maniglioni antinfortunistici completi di placche;
maniglia esterna; molle per autochiusura; regolatore di chiusura; imballo in cartone.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Infisso cieco REI 120 a doppia anta (900+900 mm) con apertura a battente a 180°.
Dimensioni foro muro LxH 1800x2150 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 1°575,34 1'575,34 1°575,34
A RIPORTARE 1775°818,92 17137°444,43
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'775°818,92 1'137°444,43
281 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo A8m 1800X2150
NP_POR_08 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 a doppia anta,
m in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio appoggiato da fissare a secco con viti su falso
telaio; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura
antigraffio goffrata; colore RAL 9016; 2 maniglioni antinfortunistici completi di placche; maniglia esterna;
molle per autochiusura; regolatore di chiusura; imballo in cartone.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Infisso cieco REI 120 a doppia anta (900+900 mm) con apertura a battente a 180°.
Dimensioni foro muro LxH 1800x2150 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 1'449,01 1'449,01 1'449,01
282 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo A9¢ 900X2150
NP_POR_09 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 ad anta
c singola, in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti
su falso telaio, spessore parete 125 mm; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri
epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio; colore RAL 9016; n.2 maniglie e serratura a cilindro
europeo; molle per autochiusura; imballo in cartone. E' compresa la verniciatura con RAL di fascia 3 e
scritta/simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca REI 120 ad anta singola con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 900x2150 mm
Sommano cadauno 5,00 6,00 1,00 760,19 3'800,95 4'561,14 760,19 20,000
283 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo A9m 900X2150
NP_POR 09 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 ad anta
m singola, in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio appoggiato da fissare a secco con viti su
falso telaio; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura
antigraffio; colore RAL 9016; n.2 maniglie e serratura a cilindro europeo; molle per autochiusura; imballo in
cartone. E' compresa la verniciatura con RAL di fascia 3 e scritta/simbolo da stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca REI 120 ad anta singola con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 900x2150 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 632,79 632,79 632,79
284 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo A10c 1300X2150
NP_POR 10 |Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 a doppia anta,
c in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti su falso
telaio, spessore parete 125 mm; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri epossipoliestere con
finitura a struttura antigraffio goffrata; colore RAL 9016; n.2 maniglie; molle per autochiusura; regolatore di
chiusura; imballo in cartone.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Infisso cieco REI 120 a doppia anta (900+400 mm) con apertura a battente.
A RIPORTARE 1776°579,11 17137°444,43
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285
NP_POR_11
C

286
NP_POR_BI

287
NP_POR DI

288
NP_POR_D2

Dimensioni foro muro LxH 1300x2150 mm
Sommano cadauno

PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo Allc 1000X2150
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 ad anta
singola, in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio abbracciante da fissare a secco con viti
su falso telaio, spessore parete 125 mm; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri
epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio; colore RAL 9016; 1 maniglione antinfortunistico
completo di placca; maniglia e serratura a cilindro europeo con apertura di emergenza dall'esterno; molle per
autochiusura; imballo in cartone. E' compresa la verniciatura con RAL di fascia 3 e scritta/simbolo da
stampare.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Porta cieca REI 120 ad anta singola con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 1000x2150 mm

Sommano cadauno

PORTA SCORREVOLE IN LEGNO tipo B1
Fornitura e posa in opera di porta a singola anta, in legno, con apertura scorrevole a scomparsa.
Cassonetto in lamiera zincata completo di sistema di scorrimento, guida a pavimento e rete a maglia fine.
Telaio da fissare a secco con viti su falso telaio, su parete di spessore 125 mm; finitura laminato, colore
anta RAL 9016; cilindro europeo con nottolino tondo e apertura di emergenza dall'esterno; imballo in
cartone.
Compresa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Infisso cieco in legno a singola anta (700 mm) con apertura scorrevole a scomparsa.
Ingombro cassonetto LxH 1505x2182 mm.
Passaggio telaio LxH 700x2100 mm

Sommano cadauno

PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo D1 per esterni 1300X2150
Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 a doppia anta,
in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio appoggiato da fissare a secco con viti su falso
telaio; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura
antigraffio goffrata; colore per esterni RAL 7016; 2 maniglioni antinfortunistici completi di placche;
maniglia esterna; molle per autochiusura; regolatore di chiusura; imballo in cartone.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Infisso cieco REI 120 a doppia anta (900+400 mm) con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 1300x2150 mm

Sommano cadauno

PORTA TAGLIAFUOCO CIECA IN ACCIAIO REI 120 tipo D2 per esterni 1800X2150

Fornitura, trasporto, tiro in alto e posa in opera di porta tagliafuoco cieca conforme UNI 9723 a doppia anta,
in lamiera d'acciaio completamente zincata a caldo. Telaio appoggiato da fissare a secco con viti su falso
telaio; guarnizione termoespandente; verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura

2,00

1,00

6,00

6,00

2,00

1,00

6,00

6,00

1'073,28

896,06

550,30

1'334,92

2'146,56

896,06

3'301,80

8009,52

2'146,56

896,06

3301,80

8009,52

A RIPORTARE

1'776°579,11

17137°444,43
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'776°579,11 1'137°444,43
antigraffio goffrata; colore per esterni RAL 7016; 2 maniglioni antinfortunistici completi di placche;
maniglia esterna; molle per autochiusura; regolatore di chiusura; imballo in cartone.
Esclusa la fornitura e posa in opera di falsi telai.
Infisso cieco REI 120 a doppia anta (900+900 mm) con apertura a battente.
Dimensioni foro muro LxH 1800x2150 mm
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 1'449,01 1'449,01 1'449,01
289 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO 20x20
NP_RIV_01 |Fomitura, trasporto e posa in opera di rivestimento in piastrelle di gres 20x20 tipo VOGUE serie Interni_ sp.
7mm_finitura opaca_colore Perla, posata su tramezzi in cartongesso o in muratura con colla di cemento.
Sono compresi sfridi, tagli, fori, sagomature, pezzi speciali, raccordi, stuccatura, sigillatura e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Rivestimento in gres 20x20
Sommano mq 855,00 795,06 -59,94 49,53 42'348,15 39379,33 2'968,82| -7,011
290 BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO 9,5x30
NP_RIV_02 |Fornitura, trasporto e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres 9,5x30 tipo Marazzi serie System T -
Graniti_ sp. 8,5mm_finitura opaca_colore Grigio chiaro. Sono compresi sfridi, tagli, fori, sagomature, pezzi
speciali, raccordi, stuccatura, sigillatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Zoccolino battiscopa in gres 9,5x30
Sommano m 436,00 402,64 -33,36 25,70 11°205,20 10°347,84 857,36|  -7,651
291 BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO 7x60 per esterni
NP_RIV_03 |Fornitura, trasporto e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres 7x60cm tipo Marazzi serie
Multiquartz_finitura opaca_colore Grigio chiaro. Sono compresi sfridi, tagli, fori, sagomature, pezzi
speciali, raccordi, stuccatura, sigillatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.
Zoccolino battiscopa in gres 7x60
Sommano m 118,00 109,26 -8,74 27,76 37275,68 3'033,05 242,63 -7,407
292 BATTISCOPA IN PVC h60mm semiflessibile
NP_RIV_04 |Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di zoccolino battiscopa in pve h 6cm tipo Tarkett KS61 colori da
definire, ad uso decorativo con linguette superiori ed inferiori. Sono compresi sfridi, tagli, fori, sagomature,
pezzi speciali, raccordi, stuccatura, sigillatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Zoccolino battiscopa in pvc
Sommano m 1'397,00 1'357,09 -39,91 20,46 28582,62 27°766,06 816,56|  -2,857
293 Fornitura, trasporto e posa in opera di vaso per disabili in ceramica tipo IDEAL STANDARD serie
NP_SAN_01 |CONNECT FREEDOM articolo E819401, colore bianco, completo di sedile, curve tecniche, cassetta di
scarico da incasso a parete in cartongesso, placca di comando cromata con doppio pulsante, portata acqua
A RIPORTARE 1'776°579,11 1'142°329,80
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 1'776°579,11 1'142°329,80
pulsanti 3 e 4,5 litri per flusso, i we devono garantire la perfetta pulizia, placca di comando a pavimento per
risciacquo con kit per azionamento pneumatico, staffe per fissaggio su parete in cartongesso, protezione
acustica per vaso.
Vaso per disabili + kit di scarico
Sommano a corpo 6,00 7,00 1,00 690,03 4140,18 4'830,21 690,03 16,667
294 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di corrimano orizzontali e verticali in acciaio INOX di diametro di 30
NP_SAN_02 |mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio.
Set di corrimano in acciaio INOX per bagno disabili
Sommano a corpo 6,00 6,00 - 207,88 1247,28 1247,28 0,00 0,000
295 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di vaso a terra in ceramica per bambini scuola infanzia, colore bianco,
NP_SAN_03 |completo di sedile, curve tecniche, cassetta di scarico da incasso a parete in cartongesso, placca di comando
bianca con doppio pulsante, i we devono garantire la perfetta pulizia.
Vaso a terra scuola infanzia + sistema di scarico
Sommano a corpo 24,00 24,00 - 428,14 10275,36 107275,36
296 Fornitura, trasporto e posa in opera di vaso a terra in ceramica per bambini scuola elementare, colore bianco,
NP_SAN_04 |completo di sedile, curve tecniche, cassetta di scarico da incasso a parete in cartongesso, placca di comando
bianca con doppio pulsante, i we devono garantire la perfetta pulizia.
Vaso a terra scuola elementare + sistema di scarico
Sommano a corpo 24,00 24,00 - 428,14 10275,36 107275,36
297 STRUTTURA PIANO PER LAVABI 250X50cm
NP_SAN_05 |Fornitura, trasporto e posa in opera di mensola in marmo bianco 250X50, spessore 2cm, incassata in
struttura metallica con tubolari 30x30 sp.2mm in ferro zincato e successivamente verniciato a polvere
epossidica, colore come da disegno. La struttura metallica, realizzata in officina come da disegno, ¢
compresa di lamierino di rivestimento per mascherare i lavabi. Il tutto fornito e posto in opera completo di
ogni onere ed accessorio per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Piano 250X50
Sommano cadauno 16,00 16,00 --- 17049,83 16797,28 16°797,28
298 STRUTTURA PIANO PER LAVABI 150X50cm
NP_SAN_06 |Fornitura, trasporto e posa in opera di mensola in marmo bianco 150x50, spessore 2cm, incassata in
struttura metallica con tubolari 30x30 sp.2mm in ferro zincato e successivamente verniciato a polvere
epossidica, colore come da disegno. La struttura metallica, realizzata in officina come da disegno, ¢
compresa di lamierino di rivestimento per mascherare i lavabi. Il tutto fornito e posto in opera completo di
ogni onere ed accessorio per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Piano 150x50
Sommano cadauno 5,40 5,40 - 861,73 4°653,34 4°653,34
299 Fornitura, trasporto e posa in opera di specchio, spessore 4mm, completo di telaio posteriore con sistema di
NP_SAN_07 |fissaggio e cornice in legno. Specchio per bagno 100x50cm
A RIPORTARE 1777°269,14 171427329,80
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300
NP_SAN 08

301
NP_SAN 09

302
NP_SAN_10

Sommano cadauno

PARETI LATERALI AUTOPORTANTI PER SEPARATORI BAGNI
Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema modulare pareti divisorie su misura, composto da pannelli
autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con
colore a scelta. Il materiale ¢ composto da un pannello costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con
resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella applicazione simultanea
di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse. Il materiale ¢ caratterizzato dalla resistenza all'usura
e al vapore, ¢ igienico, facilmente lavabile. E’ un materiale difficilmente infiammabile con reazione al fuoco
B-s1-d0 secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di
formaldeide rientra all’interno della classificazione “E1”.
L’altezza dei pannelli (frontale e divisori) ¢ di 185cm. I piedini di appoggio regolabili hanno un’altezza
media di 15 cm dal pavimento finito. Il pannello HPL ¢ predisposto per I’inserimento della specifica
ferramenta in alluminio anodizzato (trave di sostegno, canalina per fissaggio a muro, cerniere con molla di
ritorno, cerniera libera, piedini regolabili ed eventuali canaline per raccordi angolari) con chiusino libero/
occupato in nylon grigio, sostituibile con chiusino opzionale. La porta ¢ alta 185cm e ha larghezza standard
di 70 cm; puo essere predisposta sia con apertura esterna che con apertura interna ed ¢ dotata di cerniere
auto chiudenti.
Pannelli laterali.

Sommano cadauno

PARETI FRONTALI AUTOPORTANTI CON PORTA PER SEPARATORI BAGNI
Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema modulare pareti divisorie su misura, composto da pannelli
autoportanti in stratificato HPL (High pressure laminates) di spessore 13 mm e decorati su ambo i lati con
colore a scelta. Il materiale ¢ composto da un pannello costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con
resine termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella applicazione simultanea
di calore (150°) e pressione (9MPa) in apposite presse. Il materiale ¢ caratterizzato dalla resistenza all'usura
e al vapore, ¢ igienico, facilmente lavabile. E’ un materiale difficilmente infiammabile con reazione al fuoco
B-s1-d0 secondo la normativa EN 13501-1 e, con riferimento alle attuali norme europee, il contenuto di
formaldeide rientra all’interno della classificazione “E1”.
L’altezza dei pannelli (frontale e divisori) ¢ di 185cm. I piedini di appoggio regolabili hanno un’altezza
media di 15 cm dal pavimento finito. Il pannello HPL ¢ predisposto per I’inserimento della specifica
ferramenta in alluminio anodizzato (trave di sostegno, canalina per fissaggio a muro, cerniere con molla di
ritorno, cerniera libera, piedini regolabili ed eventuali canaline per raccordi angolari) con chiusino libero/
occupato in nylon grigio, sostituibile con chiusino opzionale. La porta ¢ alta 185cm e ha larghezza standard
di 70 cm; puo essere predisposta sia con apertura esterna che con apertura interna ed € dotata di cerniere
auto chiudenti.
Pannelli frontali con porta.

Sommano cadauno

BOX SEPARATORI PER BAGNI SCUOLA INFANZIA

Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli separatori in laminato Print HPL spessore 13mm, assemblati
con accessori in alluminio anodizzato ed acciaio inox, con superficie decorativa su entrambi i lati, con
bisellatura HPL su tutto il perimetro. Fissaggio a parete e su piedini in acciaio.

58,00

16,00

24,00

58,00

16,00

24,00
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21'132,96

A RIPORTARE

1'777°269,14

1'142329,80
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303
NP_SER 01

304
NP_SM_00

305
NP_STRIP 0
1

306
NP_STRIP_0
2

307
NP_TR 01

Dimensioni 90x60
Sommano cadauno

ONERI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI
Oneri per spostamento di armadi, contatori, linee elettriche sottotraccia o a vista, di cavi di fibra, telefonici,
elettrici, di qualunque tipo, previo parere dell'ente interessato.
Si computa un prezzo a corpo.
Sommano cadauno

Caratterizzazione analitica dei rifiuti prodotti per il conferimento presso impianti e/o discariche autorizzate.
Si computa un costo di €200,00 per ogni materiale
Sommano cadauno

RIMOZIONE ARREDI, RIFIUTI SPECIALI E NON
Intervento di smontaggio, imballaggio, e calo in basso, a livello strada di tutti gli arredi, rifiuti ingombranti,
oggetti scolastici, libri e qualsiasi materiale presente all'interno dell'edificio scolastico ed all'esterno dell'area,
compreso il successivo stoccaggio in area individuato dalla dirigenza scolastica o dalla committenza.
Sono compresi eventuali opere di smuratura, tagli, smontaggi, pulizia e quant'altro necessario per svuotare
tutti gli ambienti oggetto di intervento.
1l tutto si intende completo degli oneri per scollegamento elettrico, rimozione, accantonamento in aria di
cantiere, attivitd di riduzione in pezzi trasportabili ove necessario, deposito dei materiali eventualmente da
smaltire in apposite sacche “big bag” e qualsiasi alto onere e magistero necessario per fornire I’opera finita a
perfetta regola d’arte.
Tutti gli ambienti della scuola dovranno risultare liberi e svuotati di ogni materiale o oggetto, cosi come
l'area esterna dovra risultare pulita da ogni materiale da risulta.

Sommano a corpo

RIMOZIONE SERBATOI ESTERNI RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
Intervento di smontaggio, rimozione, demolizione e trasporto a livello strada dei serbatori e tubazioni
esistenti dell'impianto antincendio.
Sono compresi eventuali opere di smuratura, tagli, smontaggi, pulizia e quant'altro necessario per svuotare lo
spazio verde sul prospetto nord.
1l tutto si intende completo degli oneri per scollegamento elettrico, rimozione, accantonamento in aria di
cantiere, attivita di riduzione in pezzi trasportabili ove necessario, deposito dei materiali, trasporto in
discarica e smaltimento e qualsiasi alto onere e magistero necessario per fornire ’opera finita a perfetta
regola d’arte.

Sommano a corpo

TRAMEZZI IN CARTONGESSO - TIPO 1 - EI 120 - Rw 61 dB - 125mm

Pareti divisorie con n.4 lastre di cartongesso dello spessore totale di 12,5 cm fissate mediante viti
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 75x50mm
sp.0,6mm, con interasse non superiore a 60cm, realizzata con doppia lastra di cartongesso tipo Diamant su

24,00

1,00

10,00

4,00

1,00

24,00

1,00

4,00

1,00

-10,00

320,39

3762,00

200,00

1'500,00

750,00

7689,36

3'762,00

2°000,00

6°000,00

750,00

7'689,36

3762,00

6000,00

750,00

2'000,00

-100,000

A RIPORTARE

1'777°269,14 1'144°329,80
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1'7777269,14

1'144°329,80

308
NP_TR_02

309
NP_TR_03

310
NP_TR_03a

entrambi i lati della parete oltre al pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation
Ultracoustic P Mineral Wool 35 da 6¢cm di spessore, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete
prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di
fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i
fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la
posa del massetto.
Tramezzi TIPO 1 - sp. 12,5cm

Sommano mq

TRAMEZZI IN CARTONGESSO - TIPO 2 - ET 120 - Rw 63 dB - 150mm
Pareti divisorie con n.4 lastre di cartongesso dello spessore totale di 15 cm fissate mediante viti autofilettanti
alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 100x50mm sp.0,6mm, con
interasse non superiore a 60cm, realizzata con doppia lastra di cartongesso tipo Diamant Knauf su entrambi
i lati della parete oltre al pannello isolante in lana minerale tipo Knauf Insulation Ultracoustic P Mineral
Wool 35 da 8cm di spessore, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete
prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di
fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i
fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la
posa del massetto.
Tramezzi TIPO 2 - sp. 15cm

Sommano mq

TRAMEZZI IN CARTONGESSO - TIPO 3 - EI 120 - Rw 61 dB - 125mm
Pareti divisorie con n.4 lastre di cartongesso dello spessore totale di 12,5 cm fissate mediante viti
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 75x50mm
sp.0,6mm, con interasse non superiore a 60cm, realizzata con doppia lastra di cartongesso tipo Diamant sul
lato interno della parete verso 'ambiente ed una lastra tipo Diamant ed una lastra tipo FO lato corridoio, oltre
al pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation Ultracoustic P Mineral Wool 35 da 6cm
di spessore, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete
prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di
fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i
fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la
posa del massetto.
Tramezzi TIPO 3 - sp. 12,5cm

Sommano mq

TRAMEZZI IN CARTONGESSO - TIPO 3a - EI 120 - Rw 61 dB - 125mm - fino a 6metri
Pareti divisorie con n.4 lastre di cartongesso dello spessore totale di 12,5 cm fissate mediante viti

388,37

308,35

781,54

-388,37

-308,35

-781,54

70,55

72,66

72,14

27399,52

22°404,70

56380,30

27399,52

22°404,70

56380,30

-100,000

-100,000

-100,000

A RIPORTARE

1'777°269,14

1250°514,32
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1'7777269,14

1250°514,32

311
NP_TR_04

312
NP_TR 05

313
NP_TR_AG
G 01

autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 75x50mm
sp.0,6mm, con interasse non superiore a 30cm, realizzata con doppia lastra di cartongesso tipo Diamant sul
lato interno della parete verso l'ambiente ed una lastra tipo Diamant ed una lastra tipo FO lato corridoio, oltre
al pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation Ultracoustic P Mineral Wool 35 da 6cm
di spessore, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete
prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di
fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i
fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la
posa del massetto.
Tramezzi TIPO 3 - sp. 12,5cm per altezza fino a 6metri

Sommano mq

CONTROPARETE IN CARTONGESSO - TIPO 4 - EI 120 - contropareti e cavedi con spessore variabile
Contropareti per chiusura dissipatori o cavedio di bagni realizzate con n.2 lastre di cartongesso dello
spessore variabile (in base al cavedio) fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 75x50mm sp.0,6mm, con interasse non superiore a 40cm, realizzata
con doppia lastra di cartongesso tipo Diamant Knauf oltre a pannello isolante in lana minerale tipo Knauf
Insulation Ultracoustic P Mineral Wool 35 da 6¢cm di spessore, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete
prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di
fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i
fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la
posa del massetto.
Tramezzi TIPO 4 - contropareti ¢ cavedi sp. variabile

Sommano mq

PLACCAGGIO ASCENSORE - EI 120
Placcaggio di ascensori con lastre di cartongesso di classe 0 tipo FO di knauf, fissate mediante viti
autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 75x50mm
sp.0,6mm, con interasse non superiore a 60cm, a sua volta fissata su castelletto metallico autoportante
dell'ascensore. Il placcaggio sara effettuato con tripla lastra di cartongesso tipo FO di knaud certificata
REI120 con altezza fino a 6metri.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante antincendio sul perimetro della parete, la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti,
la sigillatura, il materiale di fissaggio.
Placcaggio ascensore EI120

Sommano mq

Pareti divisorie interna a singola orditura metallica e doppio rivestimento da un lato con doppia lastre di tipo
Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 12,5mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e
additivi per una migliore coesione del nucleo sotto I’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD

255,00

1268,41

188,80

-255,00

-17268,41

-188,80

77,52

63,78

65,93

19'767,59

80°899,18

12°447,57

19'767,59

80°899,18

12°447,57

-100,000

-100,000

-100,000

A RIPORTARE

1'777°269,14

1'363°628,66
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1'7777269,14

1'363°628,66

314
NP_TR_AG
G 02

(secondo ISO 14025 ¢ EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO
16000-9:2006) e dall’altro con una lastra tipo diamant e una lastra tipo ignilastre Knauf GKF (DF). Con le
seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); densita: = 820 kg/m3;
conducibilita termica (?): 0,20 W/m-K (UNI EN 12664).
L'orditura metallica sara realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformita alle norme UNI
EN 14195, riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe Al di reazione al fuoco,
delle dimensioni di: guida a terra e in sommita U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50
mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm. I profili saranno in acciaio zincato
DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di snervamento = 300 N/mm2, classificazione di
I° scelta, rivestimento in zinco con qualita Zn 99%, con protezione superficiale mediante passivazione
chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sara isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono/biadesivo
Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
All'interno della struttura sara posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf
Insulation Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 7.5 cm, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete
prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di
fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i
fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la
posa del massetto. Tramezzi TIPO 3 - sp. 12,0cm

Sommano mq

Pareti divisorie interna a singola orditura metallica e doppio rivestimento da un lato con doppia lastre di tipo
Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 12,5mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e
additivi per una migliore coesione del nucleo sotto 1’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD
(secondo ISO 14025 ¢ EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO
16000-9:2006) e dall’altro con una lastra tipo diamant e una lastra tipo ignilastre Knauf GKF (DF). Con le
seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); densita: = 820 kg/m3;
conducibilita termica (?): 0,20 W/m-K (UNI EN 12664).
L'orditura metallica sara realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformita alle norme UNI
EN 14195, riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe Al di reazione al fuoco,
delle dimensioni di: guida a terra e in sommita U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50
mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse non superiore a 300 mm. I profili saranno in acciaio zincato
DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di snervamento = 300 N/mm2, classificazione di
I° scelta, rivestimento in zinco con qualita Zn 99%, con protezione superficiale mediante passivazione
chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sara isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono/biadesivo
Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
All'interno della struttura sara posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf
Insulation Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 7.5 cm, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete
prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di
fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i
fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la
posa del massetto. Tramezzi TIPO 3a - sp. 12,0cm

Sommano mq

479,78

259,47

479,78

259,47

118,97

132,95

57°079,43

34°496,54

57°079,43

34°496,54

A RIPORTARE

1'868°845,11

1'363°628,66
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1'8687845,11

1'363°628,66

315
NP_TR_AG
G 03

316
NP_TR_AG
G 04

Controparete per chiusura dissipatori e cavedi con orditura metallica e rivestimento con n. 3 lastre di tipo
Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 15mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e additivi
per una migliore coesione del nucleo sotto I’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo
ISO 14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-
9:2006). Con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); densita:
= 820 kg/m3; conducibilita termica: 0,20 W/m-K (UNI EN 12664).
L'orditura metallica sara realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformita alle norme UNI
EN 14195, riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe Al di reazione al fuoco,
delle dimensioni di: guida a terra e in sommita U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50
mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm. I profili saranno in acciaio zincato
DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di snervamento = 300 N/mm2, classificazione di
I° scelta, rivestimento in zinco con qualitda Zn 99%, con protezione superficiale mediante passivazione
chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sara isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono/biadesivo
Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
All'interno della struttura sara posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf
Insulation Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 6 cm, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete
prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di
fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i
fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la
posa del massetto. Controparete per ciascun lato

Sommano mq

Controparete rivestimento pareti interrato con n. 1 lastra idrolastra Knauf GKI (H), marcate CE (EN 520),
dotate di EPD (secondo ISO 14025 ¢ EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma
UNI EN ISO 16000-9:2006), con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN
13501-1); densita: = 660 kg/m3; conducibilita termica = 0,20 W/m-K (UNI EN 12664).
L'orditura metallica sara realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformita alle norme UNI
EN 14195, riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe Al di reazione al fuoco,
delle dimensioni di: guida a terra e in sommita U 40x50x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x50x50
mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm. I profili saranno in acciaio zincato
DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di snervamento = 300 N/mm2, classificazione di
I° scelta, rivestimento in zinco con qualita Zn 99%, con protezione superficiale mediante passivazione
chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sara isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono/biadesivo
Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete
prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani
porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di
fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i
fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la
posa del massetto. Controparete

Sommano mq

906,18

210,00

906,18

210,00

82,89

44,29

75'113,24

9300,90

75'113,24

9300,90

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE %
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 4°1877990,38 47777°620,97 589°630,59 14,079
M:001 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 177209,12 991'902,86 974°693,74 5663,821
M:001.001 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 9°837,00 17500,00 8°337,00| -84,751
M:001.001.001 opere architettoniche 9°837,00 - 9°837,00{ -100,000
M:001.002 DEMOLIZIONI 4'293,28 28'316,41 24°023,13 559,552
M:001.002.001 opere architettoniche 4°293,28 -— 4°293,28| -100,000
M:001.003 TRASPORTO A DISCARICA 3'078,84 24°749,90 21'671,06 703,871
M:001.003.001 opere architettoniche 3'078,84 - 3°078,84| -100,000
M:001.004 OPERE IN CEMENTO -—- 52°067,85 52'067,85 *)
M:001.005 TOMPAGNATURE - 88'834,65 88'834,65 *)
M:001.006 ISOLAMENTO TERMICO - 60°855,22 60°855,22 *)
M:001.007 IMPERMEABILIZZAZIONI - 287904,31 28904,31 *)
M:001.008 TRAMEZZATURE -— 58°112,68 58'112,68 *)
M:001.009 INTONACI - 29°193,05 29°193,05 *)
M:001.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - 64°099,89 64°099,89 *)
M:001.011 CONTROSOFFITTI - 16°645,28 16°645,28 *)
M:001.012 OPERE IN FERRO E LATTONERIE - 28'548,02 28°548,02 *)
M:001.013 INFISSI ESTERNI - 66'849,69 66'849,69 *)
M:001.014 INFISST INTERNI - 18'536,16 18°536,16 *)
M:001.015 FINITURE - 43'866,44 43°866,44 *)
M:001.016 ASCENSORI -—- 297206,38 29°206,38 *)
M:001.017 ARREDI SANITARI - 34'117,92 34'117,92 *)
M:001.019 OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO - 223'916,37 223'916,37 *)
M:001.020 demolizioni_interventi di consolidamento - 1397,08 1397,08 *)
M:001.027 SCALA EMERGENTE ESTERNA - 92°185,56 92°185,56 *)
M:002 BLOCCO A 620°738,20 1°004"701,58 3837963,38 61,856
M:002.001 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 1'500,00 -—- 1'500,00{ -100,000
M:002.001.001 opere architettoniche 1°500,00 - 1'500,00| -100,000
M:002.002 DEMOLIZIONI 23'461,92 28°060,85 4'598,93 19,602
M:002.002.001 opere architettoniche 23°461,92 - 23°461,92| -100,000
M:002.003 TRASPORTO A DISCARICA 17°029,35 25'828,12 8798,77 51,668
M:002.003.001 opere architettoniche 17°029,35 -— 17°029,35| -100,000
M:002.004 OPERE IN CEMENTO 29°629,31 60°504,34 30'875,03 104,204
M:002.004.001 opere architettoniche 29°629,31 - 29'629,31| -100,000
M:002.005 TOMPAGNATURE 28'279,52 88'834,65 60°555,13 214,131
M:002.005.001 opere architettoniche 28°279,52 -—- 28°279,52| -100,000
M:002.006 ISOLAMENTO TERMICO 797728,69 54"741,56 24'987,13| -31,340
M:002.006.001 opere architettoniche 797728,69 -—- 797728,69| -100,000
M:002.007 IMPERMEABILIZZAZIONI 30°101,18 287904,31 1'196,87 -3,976
M:002.007.001 opere architettoniche 30°101,18 - 30°101,18| -100,000
M:002.008 TRAMEZZATURE 64'623,01 57'647,28 6'975,73| -10,794
M:002.008.001 opere architettoniche 64'623,01 --- 64'623,01| -100,000
M:002.009 INTONACI 17°099,99 29'193,05 12°093,06 70,720
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE o
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
M:002.009.001 opere architettoniche 17°099,99 - 17°099,99| -100,000
M:002.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 61'959,45 63°705,45 17746,00 2,818
M:002.010.001 opere architettoniche 617959,45 -— 617959,45| -100,000
M:002.011 CONTROSOFFITTI 12°043,86 16°645,28 4'601,42 38,206
M:002.011.001 opere architettoniche 12°043,86 - 12°043,86| -100,000
M:002.012 OPERE IN FERRO E LATTONERIE 36'184,45 26°654,89 9'529,56| -26,336
M:002.012.001 opere architettoniche 36°184,45 - 36°184,45| -100,000
M:002.013 INFISSI ESTERNI 66'849,69 70°351,59 3'501,90 5,238
M:002.013.001 opere architettoniche 66'849,69 - 66'849,69| -100,000
M:002.014 INFISSI INTERNI 18°536,16 17°201,24 17334,92 -7,202
M:002.014.001 opere architettoniche 18'536,16 - 18'536,16| -100,000
M:002.015 FINITURE 64'568,02 43'866,44 20°701,58| -32,062
M:002.015.001 opere architettoniche 64'568,02 --- 64'568,02| -100,000
M:002.016 ASCENSORI 35'025,68 297206,38 5'819,30| -16,614
M:002.016.001 opere architettoniche 35°025,68 -— 35°025,68| -100,000
M:002.017 ARREDI SANITARI 34°117,92 34'117,92 -—
M:002.017.001 opere architettoniche 34'117,92 - 34'117,92| -100,000
M:002.019 OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO - 2357655,59 2357655,59 *)
M:002.020 demolizioni_interventi di consolidamento - 1397,08 1397,08 *)
M:002.027 SCALA EMERGENTE ESTERNA -—- 92°185,56 92°185,56 *)
M:003 BLOCCO B 627°055,49 992°111,87 365°056,38 58,218
M:003.001 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 1'500,00 1'500,00 *)
M:003.002 DEMOLIZIONI 23"754,97 28237,19 4°482,22 18,869
M:003.002.001 opere architettoniche 237754,97 - 237754,97| -100,000
M:003.003 TRASPORTO A DISCARICA 17°714,89 25'767,38 8'052,49 45,456
M:003.003.001 opere architettoniche 177714,89 --- 177714,89| -100,000
M:003.004 OPERE IN CEMENTO 29°629,31 55'643,67 26°014,36 87,799
M:003.004.001 opere architettoniche 29'629,31 - 29'629,31| -100,000
M:003.005 TOMPAGNATURE 29°528,75 89'671,35 60°142,60 203,675
M:003.005.001 opere architettoniche 29528,75 - 297528,75| -100,000
M:003.006 ISOLAMENTO TERMICO 847461,81 54'850,50 29°611,31| -35,059
M:003.006.001 opere architettoniche 84°461,81 - 84°461,81| -100,000
M:003.007 IMPERMEABILIZZAZIONI 30°419,74 28'904,31 1'515,43 -4,982
M:003.007.001 opere architettoniche 30'419,74 - 30°419,74| -100,000
M:003.008 TRAMEZZATURE 64°632,13 54'712,69 9°919,44| -15,348
M:003.008.001 opere architettoniche 64°632,13 -— 64°632,13| -100,000
M:003.009 INTONACI 17°099,99 29°624,93 12°524,94 73,245
M:003.009.001 opere architettoniche 17°099,99 - 17°099,99| -100,000
M:003.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 61'822,11 64'262,66 2'440,55 3,948
M:003.010.001 opere architettoniche 61'822,11 -—- 61'822,11| -100,000
M:003.011 CONTROSOFFITTI 12°043,86 18°773,93 6"730,07 55,880
M:003.011.001 opere architettoniche 12°043,86 -—- 12°043,86| -100,000
M:003.012 OPERE IN FERRO E LATTONERIE 34'683,48 26°862,15 7'821,33| -22,551
M:003.012.001 opere architettoniche 34'683,48 - 34'683,48| -100,000
M:003.013 INFISSI ESTERNI 70°351,59 75°202,26 4'850,67 6,895
M:003.013.001 opere architettoniche 707351,59 --- 707351,59| -100,000
M:003.014 INFISSI INTERNI 17°201,24 16°327,19 874,05 -5,081
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M:003.014.001 opere architettoniche 17201,24 - 17201,24| -100,000
M:003.015 FINITURE 64'568,02 43°866,44 207701,58| -32,062
M:003.015.001 opere architettoniche 64°568,02 -— 64°568,02| -100,000
M:003.016 ASCENSORI 35'025,68 29206,38 5'819,30| -16,614
M:003.016.001 opere architettoniche 35°025,68 - 35025,68| -100,000
M:003.017 ARREDI SANITARI 34°117,92 39°295,64 5177,72 15,176
M:003.017.001 opere architettoniche 34'117,92 - 34'117,92| -100,000
M:003.019 OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO -- 215'820,56 215'820,56 *)
M:003.020 demolizioni_interventi di consolidamento - 1397,08 1397,08 *)
M:003.027 SCALA EMERGENTE ESTERNA - 92°185,56 92°185,56 *)
M:004 BLOCCO C 647°545,01 866°081,67 218°536,66 33,748
M:004.001 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 1'500,00 1'500,00 -
M:004.001.001 opere architettoniche 1'500,00 --- 1'500,00| -100,000
M:004.002 DEMOLIZIONI 23'892,47 35216,92 11324,45 47,398
M:004.002.001 opere architettoniche 23'892,47 -— 23'892,47| -100,000
M:004.003 TRASPORTO A DISCARICA 177714,89 26"743,54 9°028,65 50,966
M:004.003.001 opere architettoniche 177714,89 - 177714,89| -100,000
M:004.004 OPERE IN CEMENTO 29°310,37 44904,26 15'593,89 53,203
M:004.004.001 opere architettoniche 29°310,37 - 29°310,37| -100,000
M:004.005 TOMPAGNATURE 29°528,75 53'144,14 23615,39 79,974
M:004.005.001 opere architettoniche 2952875 -—- 29°528,75| -100,000
M:004.006 ISOLAMENTO TERMICO 86'914,76 71°813,66 15°101,10{ -17,375
M:004.006.001 opere architettoniche 86'914,76 -— 86'914,76| -100,000
M:004.007 IMPERMEABILIZZAZIONI 30°419,74 36'428,85 6°009,11 19,754
M:004.007.001 opere architettoniche 30'419,74 - 30°419,74| -100,000
M:004.008 TRAMEZZATURE 66°340,74 34°859,20 31'481,54| -47,454
M:004.008.001 opere architettoniche 66340,74 -—- 66340,74| -100,000
M:004.009 INTONACI 17°590,17 34°006,00 16°415,83 93,324
M:004.009.001 opere architettoniche 17°590,17 - 17'590,17| -100,000
M:004.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 64'328,18 66'916,69 2'588,51 4,024
M:004.010.001 opere architettoniche 64'328,18 - 64328,18| -100,000
M:004.011 CONTROSOFFITTI 12°327,87 4'422.75 7905,12| -64,124
M:004.011.001 opere architettoniche 12'327,87 - 127327,87| -100,000
M:004.012 OPERE IN FERRO E LATTONERIE 36'102,56 20'569,22 15'533,34| -43,026
M:004.012.001 opere architettoniche 36°102,56 -—- 36°102,56| -100,000
M:004.013 INFISSI ESTERNI 75202,26 77°656,60 2'454,34 3,264
M:004.013.001 opere architettoniche 757202,26 -— 757202,26| -100,000
M:004.014 INFISSI INTERNI 16°327,19 19°372,69 3'045,50 18,653
M:004.014.001 opere architettoniche 16327,19 -—- 167327,19| -100,000
M:004.015 FINITURE 65'723,74 33'411,06 32'312,68| -49,164
M:004.015.001 opere architettoniche 65'723,74 - 65'723,74| -100,000
M:004.016 ASCENSORI 35°025,68 8722,86 26°302,82| -75,096
M:004.016.001 opere architettoniche 357025,68 - 35°025,68| -100,000
M:004.017 ARREDI SANITARI 397295,64 7"724,06 31'571,58| -80,344
M:004.017.001 opere architettoniche 39295,64 - 39295,64| -100,000
M:004.019 OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO -—- 280922,73 2807922,73 *)
M:004.021 SICUREZZA - 7°746,44 7°746,44 *)
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M:005 BLOCCO D 518°889,74 617°786,15 98°896,41 19,059
M:005.001 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 17500,00 1°500,00 -
M:005.001.001 opere architettoniche 17500,00 -— 17500,00{ -100,000
M:005.002 DEMOLIZIONI 27°085,65 22°063,15 5°022,50( -18,543
M:005.002.001 opere architettoniche 27°085,65 - 27°085,65| -100,000
M:005.003 TRASPORTO A DISCARICA 16'324,97 18°446,05 2°121,08 12,993
M:005.003.001 opere architettoniche 167324,97 - 167324,97| -100,000
M:005.004 OPERE IN CEMENTO 26°787,46 57°204,70 30°417,24 113,550
M:005.004.001 opere architettoniche 26"787,46 - 26"787,46| -100,000
M:005.005 TOMPAGNATURE 22°001,16 46'985,88 24'984,72 113,561
M:005.005.001 opere architettoniche 22°001,16 - 22°001,16| -100,000
M:005.006 ISOLAMENTO TERMICO 76°766,24 37°260,98 39'505,26| -51,462
M:005.006.001 opere architettoniche 76"766,24 --- 767766,24| -100,000
M:005.007 IMPERMEABILIZZAZIONI 36°500,00 22°755,55 13'744,45| -37,656
M:005.007.001 opere architettoniche 36°500,00 -— 36°500,00| -100,000
M:005.008 TRAMEZZATURE 31'940,36 357202,60 3'262,24 10,214
M:005.008.001 opere architettoniche 31'940,36 - 317940,36| -100,000
M:005.009 INTONACI 28'491,48 87989,65 19°501,83| -68,448
M:005.009.001 opere architettoniche 28°491,48 - 28°491,48| -100,000
M:005.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 67'891,99 52°682,67 15209,32| -22,402
M:005.010.001 opere architettoniche 67'891,99 -—- 67891,99| -100,000
M:005.011 CONTROSOFFITTI 4'586,46 5'423,15 836,69 18,243
M:005.011.001 opere architettoniche 4°586,46 -— 4°586,46| -100,000
M:005.012 OPERE IN FERRO E LATTONERIE 28°018,05 17°392,75 10°625,30| -37,923
M:005.012.001 opere architettoniche 28°018,05 - 28°018,05| -100,000
M:005.013 INFISST ESTERNI 77°656,60 74°609,02 3°047,58 -3,924
M:005.013.001 opere architettoniche 77'656,60 -—- 77°656,60| -100,000
M:005.014 INFISST INTERNI 17'551,96 167398,95 17153,01 -6,569
M:005.014.001 opere architettoniche 17'551,96 - 17'551,96| -100,000
M:005.015 FINITURE 40°030,47 10°361,52 29°668,95| -74,116
M:005.015.001 opere architettoniche 40°030,47 - 40°030,47| -100,000
M:005.016 ASCENSORI 8722,86 297206,38 20°483,52 234,826
M:005.016.001 opere architettoniche 8'722,86 - 87722,86| -100,000
M:005.017 ARREDI SANITARI 7°034,03 2'237,59 4°796,44| -68,189
M:005.017.001 opere architettoniche 7°034,03 -—- 7°034,03| -100,000
M:005.019 OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO - 157°069,71 157°069,71 *)
M:005.020 demolizioni_interventi di consolidamento -— 17995,85 17995,85 *)
M:006 BLOCCO E 421'466,61 277°014,87 144°451,74| -34,274
M:006.001 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 1'500,00 - 1'500,00| -100,000
M:006.001.001 opere architettoniche 1'500,00 -—- 1°500,00| -100,000
M:006.002 DEMOLIZIONI 177980,80 137179,83 4’800,97| -26,701
M:006.002.001 opere architettoniche 177980,80 -—- 17°980,80| -100,000
M:006.003 TRASPORTO A DISCARICA 13°863,18 21'660,26 7°797,08 56,243
M:006.003.001 opere architettoniche 137863,18 - 137863,18| -100,000
M:006.004 OPERE IN CEMENTO 117943,49 -—- 117943,49| -100,000
M:006.004.001 opere architettoniche 11'943,49 --- 11°943,49| -100,000
M:006.005 TOMPAGNATURE 217286,87 127203,82 9°083,05| -42,670
A RIPORTARE
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M:006.005.001 opere architettoniche 217286,87 - 217286,87| -100,000
M:006.006 ISOLAMENTO TERMICO 57°064,16 -— 57°064,16| -100,000
M:006.006.001 opere architettoniche 57°064,16 -— 57°064,16| -100,000
M:006.007 IMPERMEABILIZZAZIONI 24°134,47 696,85 23'437,62| -97,113
M:006.007.001 opere architettoniche 24°134,47 - 24°134,47| -100,000
M:006.008 TRAMEZZATURE 32'059,57 - 32°059,57| -100,000
M:006.008.001 opere architettoniche 32'059,57 - 32°059,57| -100,000
M:006.009 INTONACI 12°967,20 - 12°967,20| -100,000
M:006.009.001 opere architettoniche 12°967,20 - 12°967,20| -100,000
M:006.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 44°650,33 93'968,63 49°318,30 110,455
M:006.010.001 opere architettoniche 44°650,33 - 44°650,33| -100,000
M:006.011 CONTROSOFFITTI 4'632,00 -—- 4'632,00| -100,000
M:006.011.001 opere architettoniche 4632,00 --- 4°632,00| -100,000
M:006.012 OPERE IN FERRO E LATTONERIE 23'885,79 17999,88 21°885,91| -91,627
M:006.012.001 opere architettoniche 23'885,79 -— 23'885,79| -100,000
M:006.013 INFISST ESTERNI 79°122,78 -—- 79°122,78| -100,000
M:006.013.001 opere architettoniche 79°122,78 - 79°122,78| -100,000
M:006.014 INFISSI INTERNI 14°761,49 -—- 14"761,49| -100,000
M:006.014.001 opere architettoniche 147761,49 - 147761,49| -100,000
M:006.015 FINITURE 24'351,21 12239,76 12°111,45| -49,737
M:006.015.001 opere architettoniche 24'351,21 -—- 24351,21| -100,000
M:006.016 ASCENSORI 35°025,68 - 35'025,68| -100,000
M:006.016.001 opere architettoniche 35°025,68 -— 35°025,68| -100,000
M:006.017 ARREDI SANITARI 2237,59 -—- 2237,59| -100,000
M:006.017.001 opere architettoniche 2'237,59 - 2'237,59| -100,000
M:006.018 OPERE A VERDE -—- 2"765,00 27765,00 *)
M:006.028 RAMPA E SCALA ESTERNA BLOCCO A - 4°071,97 4°071,97 *)
M:006.029 RAMPA E SCALA ESTERNA BLOCCO B -- 167406,59 16°406,59 *)
M:006.030 RAMPA E SCALA ESTERNA BLOCCO C - 16°586,39 16°586,39 *)
M:006.032 RAMPA E SCALA ESTERNA BLOCCO E -—- 26°576,59 26°576,59 *)
M:006.033 PORTICATO ESTERNO - 54'659,30 54'659,30 *)
M:007 ESTERNI 247°016,27 16°586,37 230°429,90| -93,285
M:007.001 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 7°837,00 7°837,00 *)
M:007.002 DEMOLIZIONI 10'564,07 4946,75 5617,32| -53,174
M:007.002.001 opere architettoniche 107564,07 -—- 107564,07| -100,000
M:007.003 TRASPORTO A DISCARICA 30'978,32 3'802,62 27°175,70| -87,725
M:007.003.001 opere architettoniche 30'978,32 - 307978,32| -100,000
M:007.004 OPERE IN CEMENTO 10°434,92 -—- 10°434,92| -100,000
M:007.004.001 opere architettoniche 107434,92 -—- 107434,92| -100,000
M:007.005 TOMPAGNATURE 1'852,20 - 1852,20{ -100,000
M:007.005.001 opere architettoniche 17852,20 - 1'852,20| -100,000
M:007.007 IMPERMEABILIZZAZIONI 766,54 - 766,54 -100,000
M:007.007.001 opere architettoniche 766,54 - 766,54 -100,000
M:007.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 85764,60 -—- 857764,60| -100,000
M:007.010.001 opere architettoniche 85'764,60 - 85'764,60| -100,000
M:007.012 OPERE IN FERRO E LATTONERIE 95'606,76 - 95'606,76| -100,000
M:007.012.001 opere architettoniche 95'606,76 - 95'606,76| -100,000
A RIPORTARE
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M:007.015 FINITURE 9'648,56 -— 9'648,56| -100,000
M:007.015.001 opere architettoniche 9°648,56 -— 9°648,56| -100,000
M:007.018 OPERE A VERDE 17400,30 -—- 17400,30| -100,000
M:007.018.001 opere architettoniche 1°400,30 - 1400,30| -100,000
M:008 EDIFICIO PLESSO A-B-C 745°541,51 -—- 745°541,51| -100,000
M:008.019 Rimozioni Scavi e Trasporto a Rifiuto 3'316,59 -—- 37316,59| -100,000
M:008.019.002 opere strutturali 3'316,59 -— 3'316,59| -100,000
M:008.020 Rinforzi Strutturali 497°822,09 -— 497'822,09| -100,000
M:008.020.002 opere strutturali 497'822,09 - 497'822,09| -100,000
M:008.021 Solai ex novo 57212,42 -—- 57212,42| -100,000
M:008.021.002 opere strutturali 5212,42 -—- 57212,42| -100,000
M:008.022 Scale Esterne 239°190,41 -—- 239°190,41| -100,000
M:008.022.002 opere strutturali 239°190,41 --- 239°190,41| -100,000
M:009 EDIFICIO PLESSO E 1057335,89 -— 105°335,89| -100,000
M:009.020 Rinforzi Strutturali 89°494,10 -— 89'494,10| -100,000
M:009.020.002 opere strutturali 89°494,10 -—- 89°494,10| -100,000
M:009.021 Solai ex novo 15'841,79 -—- 15'841,79| -100,000
M:009.021.002 opere strutturali 15'841,79 -—- 15'841,79| -100,000
M:010 EDIFICIO PLESSO D 205'273,56 11°435,60 193'837,96| -94,429
M:010.019 OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO -—- 11°435,60 11°435,60 *)

M:010.020 Rinforzi Strutturali 203°603,32 -—- 203°603,32| -100,000
M:010.020.002 opere strutturali 203°603,32 - 203°603,32| -100,000
M:010.021 Solai ex novo 1670,24 -— 1'670,24| -100,000
M:010.021.002 opere strutturali 1670,24 -—- 1'670,24| -100,000
M:011 PORTICO 31'918,98 -—- 31'918,98| -100,000
M:011.019 Rimozioni Scavi e Trasporto a Rifiuto 5'239,48 --- 57239,48| -100,000
M:011.019.002 opere strutturali 5'239,48 -— 5'239,48| -100,000
M:011.020 Rinforzi Strutturali 9°930,92 - 9'930,92| -100,000
M:011.020.002 opere strutturali 9'930,92 -—- 9'930,92| -100,000
M:011.021 Solai ex novo 167748,58 -—- 167748,58| -100,000
M:011.021.002 opere strutturali 167748,58 -—- 16"748,58| -100,000

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
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Importo Totale euro 47187'990,38 4"777°620,97 1'953259,25 173637628,66
Totale variazione euro 589°630,59 14,079
11 Tecnico
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