
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
NON OGGETTO DI VARIANTE OGGETTO DI VARIANTE

Voce Descrizione Importo di affidamento OD2 Importo di Variante OD2
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A1 Importo dei Lavori a base d'asta da CME € 98.842,95 € 5.962.123,14 € 6.528.895,97

A2 Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso € 259.958,42 € 23.844,28

OG1 (Opere edili e strutturali) compresi costi della sicurezza € 4.187.990,41 € 4.777.620,97

OG11 (Impianti meccanici ed elettrici) compresi costi della sicurezza € 1.774.132,73 € 1.775.119,28

A3 Importo dei lavori al netto del ribasso del 18,565% € 80.492,76 € 4.855.254,98 € 5.316.806,43

A4 € 259.958,42 € 80.492,76 € 4.855.254,98 € 5.340.650,71
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B SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE

B.1 Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA - - € 416.980,60 € 416.980,60

B.1.1 Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa - - € 265.088,67 € 265.088,67

B.1.1.1 - - € 208.928,64 € 208.928,64

B.1.1.2 Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1) - - € 8.357,15 € 8.357,15

B.1.1.3 IVA su Servizi di Progettazione al 22% - - € 47.802,88 € 47.802,88

B.1.2 Spese tecniche per verifica progetto definitivo esecutivo - - € 78.455,12 € 78.455,12

B.1.2.1 Attività di verifica al netto del ribasso del 35,10% - - € 64.307,48 € 64.307,48

B.1.2.2 IVA su servizi di verifica 22% - - € 14.147,64 € 14.147,64

B.1.3 Collegio Consultivo Tecnico compreso Iva e Cassa - - € 73.186,81 € 73.186,81

B.1.3.1 Compenso - - € 57.681,91 € 57.681,91

B.1.3.2 Cassa Previdenziale su compenso (4% su B.1.3.1) - - € 2.307,28 € 2.307,28

B.1.3.3 IVA su Collegio Consultivo Tecnico al 22% - - € 13.197,62 € 13.197,62

B.1.4 Ulteriori spese tecniche compreso IVA - -

B.1.4.1 Ulteriori spese tecniche - -

B.1.4.2 IVA su ulteriori spese tecniche al 22% - -

B.1.5 Contributo ANAC per i servizi di progettazione - - € 250,00 € 250,00

B.1.6 Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA - -

B.1.6.1 Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA - -

B.1.6.2 IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione - -

B.1.7 Economie da ribassi su affidamento servizi di verifica compreso IVA - -

B.1.7.1 Economie da ribassi su affidamento servizi di verifica escluso IVA - -

B.1.7.2 IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di verifica - -

B.2 Contributo Reclutamento personale (eventuale) - - € 306.273,48

C INCENTIVI TECNICI

C1 - - € 101.134,79 € 101.134,79

D IMPREVISTI - IVA – ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI

D.1 Imprevisti compreso IVA - - € 368.374,00

D.1.1 Imprevisti escluso IVA - - € 301.945,90 € 473,82

D.1.2 IVA su imprevisti al 22% - - € 66.428,10 € 104,24

D.2 IVA sui LAVORI € 57.190,85 € 17.708,41 € 1.068.156,10 € 1.174.943,16

D.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) - - € 4.953,51 € 4.953,51

D.3.1 Allacciamenti ai pubblici servizi, escluso IVA - - € 4.060,25 € 4.060,25

D.3.2 IVA su Allacciamenti ai pubblici servizi al 22% - - € 893,26 € 893,26

D.4 Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura - - € 70.850,56 € 153.315,24

D.4.1 Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura - - € 58.074,23 € 125.668,23

D.4.2 IVA su oneri di smaltimento 22% - - € 12.776,33 € 27.647,01

D.5 Contributo ANAC sui lavori - - € 880,00 € 880,00

D.6 Pubblicazione avvisi - - € 475,00 € 475,00

E PUBBLICITA’

E.1 Pubblicità compreso IVA € 22.540,79 € 22.540,79

E.1.1 Spese di pubblicità - - € 18.476,06 € 18.476,06

E.1.2 IVA su Spese di Pubblicità al 22% - - € 4.064,73 € 4.064,73

F Economie da ribassi su affidamento lavori

F.1 Economie da ribassi su affidamento lavori compreso IVA - -

F.1.1 Economie da ribassi su affidamento lavori escluso IVA - -

IVA su Economie da ribassi su affidamento lavori - -

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 57.190,85 € 17.708,41 € 2.360.618,83 € 1.875.223,09

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione  € 317.149,27 € 98.201,16 € 7.215.873,80 € 7.215.873,80

Importo di 
affidamento OD1

Importo di 
affidamento OD3

Importo dei lavori al netto del ribasso del 18,565% comprensivi dei costi della 
sicurezza

Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione al netto del ribasso del 26%

Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo 
per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi 
e IRAP
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