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COMUNE DI NAPOLI

Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

Comune di Napoli

Data:

08/07/2026, PG/2026/0739177

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P.

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -Missione 4: Istruzione e ricerca
- Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita-
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la

prima infanzia.

Variante ex art. 106 - comma 1 lett. b), ¢) - d. Lgs. 50/16
Rigualificazione funzionale - messa in sicurezza riconversione dell’11° Circolo Didattico “Nido Scialoja”.

CUP:
CIG:
CIG:
Impresa affidataria:

Contratto AQ:

Contratto specifico:
Determina impegno spesa:
Importo lavori ODA n.01:

Importo lavori Variante ODA n.01:

B63C22000290006

96895559BB (Accordo quadro)

A029DABEFS (primo Contratto applicativo)
ATLANTE Societa Consortile per Azioni (operatore singolo) —  Air

Fire S.p.A. (consorziata esecutrice), con sede in Roma, Viale della
musica n.41, P.IVA 14206491004

stipulato con Invitalia in data 08.01.2024.

stipulato in data 31.05.2024 —trep. n.86850

n.50 del 17 novembre 2023 (IG 2420 del 29.11.2023)

€ 2.043.620,34 compresi € 15.906,99 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22%
€ 2.247.622,99 compresi € 15.906,99 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22%

FUTURA PER L'ITALIAlI.)AI ggtljd%m

Jenropa /)

[y —

'l IIIII ldonum Coesmne ;;r::slmo
nione europea
Napoh



Comune di Napoli
Data: 08/07/2026, PG/2026/0739177

COMUNE DI NAPOLI

Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

I1 Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

il Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica) ha coordinato ’azione di gestione delle procedure
nonché di redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature agli avvisi banditi
dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, proposte dalle singole municipalita in relazione alle esigenze emerse dalle verifiche di vulnerabilita
sismica;

con Delibera n. 32 dell’8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato I'elenco di interventi da candidare
ai seguenti avvisi:

»  Regione Campania per la formazione di una manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio
di edilizia scolastica degli Enti locali della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 13 del 19/01/2022);

PNRR “Costruzione di nunove scuole mediante sostituzione di edifici” (Avviso MIUR 48048/2021);

PNRR Regione Campania “Messa in sicurezza e Rigualificazione scuole” (decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022);
PNRR “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scnole” (Avviso MIUR 48040/2021);

PNRR “Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia” (Avviso MIUR 48047/2021);

all’esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 26 interventi, oltre ad altri due interventi
confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse;

* in particolare, con dectreto direttoriale n. 57 del 8/9/2022, sono state approvate le graduatorie di cui

YV VVYV

all’Avviso: Missione 4: Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Universita - Investimento 1.1: “Rigualificazione funzionale - messa in
sicurezza riconversione dell’11° Circolo Didattico “Nido Scialoja;

i quadri economici degli interventi sono riportati nelle schede di progetto allegate in sede di candidatura, cosi
come eventualmente modificate a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell’istruzione, che
fanno parte integrante e sostanziale degli accordi di concessione e per Iintervento in oggetto risulta essere il
seguente:

A) Lavori (IVA ESCLUSA) 1.441.939,20 €
Al) Demolizioni 360.484,80 €
A2) Edilizia 576,775,68 €
A3) Strutture 288.387,84 €
A4) Impianti 216.290,88 €
B1) Spese tecniche per incarichi esterni (IVA E
CASSA INCLUSI) 170.000,00 €
B2) Contributo reclutamento personale (eventuale)
— (IVA E CASSA INCLUSI) 200.000,00 €
C) Incentivi funzioni tecniche (IVA ESENTE) 23.071,03 €
D) Altri costi
D1) Imprevisti (IVA INCLUSA) 43.258,18 €
D2) IVA (lavori - 22%) 317.226,62 €
E) Pubblicita (IVA INCLUSA) 7.209,70 €
TOTALE (IVAINCLUSA) | 2.202.704,72 €
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Comune di Napoli
Data: 08/07/2026, PG/2026/0739177

COMUNE DI NAPOLI

Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

con la delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilita degli
interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all’Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei
servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;

il Responsabile Unico del Procedimento ¢ I'ing, Fabio Di Giovanni ed il Direttore dei Lavori ¢ I'ing. Maurizio
Barbano funzionari del Servizio Edilizia Scolastica, giusta Disposizione n. 20 del 12 ottobre 2023 registrata
con DISP/2023/0007127,

Tenuto conto che:

al fine di dare attuazione agli Interventi, ’Amministrazione Titolare, nell’'ambito della Convenzione MEF-
Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico operativo
prestato da INVITALIA, ai sensi dell’articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021;

con Determinazione n. 17 del 23 febbraio 2023 (DETDI/2023/0000119 del 24/02/2023) il Comune di
Napoli, quale soggetto attuatore, ha determinato di:

1. volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli
articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori
medesimi, in qualita di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di
gara aperta in oggetto per 'aggiudicazione di Accordi Quadro per I'affidamento di lavori (OG1 — OG11)
per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;

2. prendere atto e approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa ai Soggetti Attuatori da
parte INVITALIA, per I'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni che
hanno assunto con il MIM;

3. ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA, una volta aggiudicati, al
fine dellaffidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi di propria
competenza, salvo diversa determinazione, che dovra essere espressamente motivata ed oggetto di previa
formale comunicazione a Invitalia per le necessarie attivita conseguent;

all’esito della procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 54 ¢ 60 del D.Lgs n. 50/2016, espletata da Invitalia, con
provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0166451 del 6/6/2023 formalizzato da Invitalia, in qualita di
Centrale di Committenza per 'aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 37, co. 7,
lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, per I'affidamento di lavori (OG1 — OG11) per la costruzione, riqualificazione e
messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, ¢ stato aggiudicato all’operatore economico
ATLANTE S.CPA. (operatore singolo) - BIANCO COSTRUZIONI S.R.L., LUICAN GROUP SR.L., MG
RESTAURI SR.L, ELY SISTEMI PROJECT SR.L., AIR FIRE SPA. ITALCED SPA. (consorziate
esecutrici), con sede in Roma, Viale della Musica n. 41, PIVA 14206491004 con ribasso offerto in sede di gara
pari al 18,5800% quale assegnatario del Cluster denominato“AQ1 — Napoli — O”.

con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 06 novembre 2023 (DETDI/2023/0000731 del 06/11/2023)
sono stati approvati gli elaborati di progetto per un importo complessivo di € 2.820.907,22;

con Determinazione Dirigenziale n.50 del 17 novembre 2023 (IG 2420 del 29.11.2023), si ¢ proceduto
all’affidamento dei lavori ad ATLANTE S.C.PA. (operatore singolo) - BIANCO COSTRUZIONI S.R.L.,
LUICAN GROUP SR.L, MG RESTAURI SR.L., ELY SISTEMI PROJECT SR.L, AIR FIRE SPA,
ITALCED S.PA. (consotziate esecutrici), con sede in Roma, Viale della Musica n. 41, PIVA 14206491004
con ribasso offerto in sede di gara pari al 18,5800%, per 'importo di € 2.299.738,18 per lavori al netto del
ribasso offerto in sede di gara pari al 18,58%, comprensivi di € 15.906,99 per costi della sicurezza, oltre IVA al
22%, oltre a € 58.316,00 per oneri di smaltimento compreso IVA secondo il seguente quadro economico:
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COMUNE DI NAPOLI

Comune di Napoli
Data: 08/07/2026, PG/2026/0739177

Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI -Contratto specifico n.01
Voce Descrizione [ [ Importo
A LAVORI
— Totale importo Lavori € 2.820.907,22
S
o
% A.1 [Importo dei Lavori a base d'asta da CME €2.805.000,23
- A.2__|Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso € 15.906,99
< OG1 €2.035.856,56
0G11 €769.143,67
A.3.1 [Oneridella manodopera €632.913,98
Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del 18,58% €2.283.831,19
Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza | €2.299.738,18
B SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE
B1 |Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA € 143.601,89
B1.1 |Progettazione def,, esec., e CSP compreso IVA e Cassa € 143.571,89
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
B.1.1.1 ) ) X
progettazione al netto del ribasso dell11% €113.155.65
B.1.1.2 |Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1) €4.526.23
B.1.1.3 |IVA su Servizi di Progettazione al 22% €25.890,01
B.1.2
B.1.2.1
B.1.2.2
I'IZJ B.1.3 [Contributo ANAC per i servizi di progettazione € 30,00
(@) B.1.4
N | B.14.1
g B.1.4.2
ot B.1.4.3
v | Bl144
D .
< B.2 |Contributo Reclutamento personale (eventuale) €200.000,00
L C INCENTIVI TECNICI
§ Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80%
o) C.1 |fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri
2 contributivi e IRAP €45.134,52
Ig D IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI
0 D.1 |Imprevisti compreso IVA €1.000,00
L.) D.1.1 |Imprevisti escluso IVA € 819,67
0 512 [IVAsuimprevistial 22% € 18033
D.2 |IVAsui LAVORI € 505.942,40
D.3 |Lavori in economia compreso IVA € 0,00
D.3.1 |Lavoriin economia, escluso IVA €0,00
D.3.2 |IVA su Lavori in economia al 22% € 0,00
D.4  |Oneri di smaltimento compreso I\VVA da pagarsi a fattura € 58.316,00
D.4.1 |Oneridi smaltimento escluso IVVA da pagarsia fattura € 47.800,00
D.4.2 |IVA su oneri di smaltimento 22% €10.516,00
D.5 |Contributo ANAC sui lavori € 600,00
D.6  |Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA €0,00
D.6.1 |Economie € 0,00
D.6.2 |IVA sueconomie € 0,00
E PUBBLICITA'
E.1 |Pubblicita compreso IVA € 600,00
E.1.1 |Spese dipubblicita € 491,80
E.1.2 [IVA su Spese di Pubblicita al 22% €108,20
Totale Somme a disposizione dell’ Amministrazione € 955.194,80
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione € 3.254.932,98
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: : Comune di Napoli
& Data: 08/07/2026, PG/2026/0739177

COMUNE DI NAPOLI

Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica
Tenuto conto altresi che:

* con Decreto MEF —RGS —RR 211 del 17/11/2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato Generale Affari Economici, ha approvato gli allegati con
indicazione degli interventi oggetto di assegnazione delle risorse FOI, assegnando al CUP del presente intervento
un importo pari ad € 1.057.298,77 comprensivo di Iva e tenuto conto di tale disponibilita ¢ stata emessa dal
Soggetto Attuatore specifica OdA n.1 del 22.11.2023 e conseguente contratto specifico n.01 per I'importi
riportati nel seguente Quadro economico di affidamento:

QUADRO ECONOMICO ODA n.01 CON ASSEGNAZIONE FOI

Voce Descrizione [ [ ODAn.01 |
A LAVORI
= Totale importo Lavori €2.506.343,43
% A.1 |Importo dei Lavori a base d'asta da CME €2.490.436,44
- A.2__|Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso € 15.906,99
<;: OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)

OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)
A.3.1 [Oneridella manodopera

Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del 18,580% €2.027.713,35
Importo totale dei Lavori affidati con ODA n.01 compreso costi della sicurezza | €2.043.620,34

B |SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE |

D.3 |Lavori in economia compreso IVA
D.3.1 |Lavoriin economia, escluso IVA
D.3.2_|IVA su Lavori in economia al 22%

D.4  |Oneri di smaltimento compreso I\VA da pagarsi a fattura € 58.316,00
D.4.1 |Oneri di smaltimento escluso I\VA da pagarsi a fattura € 47.800,00
D.4.2 |IVA su oneri di smaltimento 22% €10.516,00

D.5 |Contributo ANAC sui lavori € 600,00

D.6  |Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA

D.7 _[Indagini archeologiche Iva compresa
Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio, APE- e simili Compreso Iva e

B1 Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA
B1.1 |Progettazione def, esec., e CSP compreso IVA e Cassa € 143.571,89
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
B.1.1.1 . - .
progettazione al netto del ribasso dell11% € 113.155.65
B.1.1.2 |Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1) €4.526.23
B.1.1.3 |IVA su Servizi di Progettazione al 22% €25.890.01
B.1.2
B.1.2.1
B.1.2.2
B.1.1,4 |Contributo ANAC per i servizi di progettazione € 30,00
B.2 |Contributo Reclutamento personale (eventuale) €0,00
w A
% C INCENTIVI TECNICI
N Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80%
% | C1 |[fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri
(@) contributivi e IRAP €45.134,52
o
0 D IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI
[a] D.1 [Imprevisti compreso IVA € 0,00
< D.1.1 |Imprevisti escluso IVA € 819,67
W ["'D.1.2 [IVA suimprevistial 22% € 180,33
g D.2  |IVAsui LAVORI € 449.596,47
(@]
@
w
Q
Q
[an]

D.8 |Cassa € 0,00
Imponibile € 0,00
IVA €0,00

D.9 |Adeguamento prezzi -lva inclusa
D.10 |Allacci -lva inclusa

E.1 _ [Pubblicita p IVA € 600,00
E.1.1 [Spese di Pubblicita -imponibile € 491,80
E.1.2 [IVA su Spese di Pubblicita al 22% € 108,20
F FOI
F.1 |Importo regolarizzato FOI comprensivo di lva € 527.749,75
F.1.1 (Importo FOI regolarizzato Iva esclusa € 432.581,76
F.1.2 [lva FOI regolarizzato €95.167,99
Totale Somme a disposizione dell’ Amministrazione € 697.848,88
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione €2.741.469,22
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= : ??E " ; Comune di Napoli
; 5 Data: 08/07/2026, PG/2026/0739177

COMUNE DI NAPOLI

Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica
= con verbale sottoscritto in data 29.11.2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del
cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e target/obiettivi strategici stabiliti
dal PNRR, ¢ stata disposta dal RUP la consegna dei lavori in via d’urgenza, relativamente alle prestazioni da
eseguire immediatamente, comprese eventuali opete provvisionali;

Dato atto che:

a) a seguito delle novita legislative introdotte dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla
L. 5 giugno 2025, n. 79, I’art. 24, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per
lattnazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti cowp/emem‘mi al
PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione ¢ della politica agricola comune”’, ¢ stato cosi
modificato: “A/ fine di garantire il ragginngimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per ﬂom‘eggzare lincremento dei
pregzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarita
del Ministero dell'istruzione e del merito, é consentito 'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei
ribassi d'asta rignardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili. (La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori gia aggindicati, anche
tramite accordi quadro)”;

b) Ricorrono, pertanto, nel caso di specie, le condizioni previste dall'articolo 24, comma 1, del D.L. 24
febbraio 2023, n. 13 e — quindi — per le suddette lavorazioni (complementari rispetto al contratto
applicativo riferito al’ODA 1) puo procedersi all’affidamento allo stesso operatore economico affidatario
del contratto principale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, poiché un
cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici (rispetto dei
requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale) e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi,
tenuto conto della stringente tempistica imposta dalla misura del PNRR.

Dato atto altresi che:

a) sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs.
50/2016; nonché la necessita di eseguire lavorazioni complementari, strettamente connesse all’opera prin-
cipale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, le quali risultano indispensabili per il
raggiungimento degli obiettivi dell’intervento finanziato con risorse PNRR;

b) le suddette modifiche non alterano la natura generale del contratto e sono contenute entro il limite del
50% dell'importo originario del contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;

¢) limporto contrattuale passa da € 2.043.620,34 a € 2.247.242,99, con un incremento pari ad € 203.622,65,
corrispondente al 9,964% dell'importo originario;

d) le variazioni di lavorazione hanno comportato la determinazione di nuovi prezzi e pertanto ¢ stato redatto
relativo atto di sottomissione;

Preso arto che:

a) alle opere impreviste sopraelencate, sopraggiunte in fase esecutiva, si aggiunge la necessita di affidare
una serie di lavorazioni complementari che, seppur ricomprese nel progetto esecutivo validato ed
approvato dall’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 029 del 06 novembre 2023, non
sono state ricomprese tra quelle oggetto di affidamento mediante ODA n. 01, in attesa che fosse del
tutto chiarita la questione relativa alla possibilita di utilizzo delle economie dei ribassi d’asta;

Visto:
®  la perizia di Variante di cui all’oggetto, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori costituita dai seguenti
elaborati:

* 01- Relazione di variante - Perizia di variante e suppletiva ODA n. 1;
* 02- Elenco Nuovi Prezzi;

¢ 03-Atto di Sottomissione;

* 04- Computo Metrico Estimativo complessivo di variante;
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: : Comune di Napoli
& Data: 08/07/2026, PG/2026/0739177

COMUNE DI NAPOLI

Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica
* 05- Quadro comparativo di raffronto;
Dato atto che:

® per le variazioni effettuate 'importo complessivo del progetto complessivo dell’intervento si riduce passando da €
2.820.907,22 ad € 2.756.432,66 e l'importo netto di variante sul’lODA n.01 ascende da € 2.043.620,34 ad €

2.247.242.99;

"la Legge 8 agosto 2025 n.118 di conversione del DL 30 giugno 2025 n.95 ha introdotto importanti novita
riguardanti il Fondo per 'avvio di opere indifferibili (FOI), istituito originariamente per fronteggiare ’eccezionale
aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, permettendo tra I'altro di confermare il contributo del FO.I fino

ad un massimo dell'80% dell'importo assegnato per ciascun progetto;

®a seguito della richiesta di rideterminazione i1 MEF ha proceduto alla rettifica delle somme ammesse a
finanziamento giusto aggiornamento in piattaforma Regis dei parametri economici relativi ai CUP interessati e

per il CUP in oggetto 'importo rideterminato ¢ pari ad € 527.749,75 Iva inclusa;

" in base alle nuove disponibilita di finanziamento PNRR e MEF per il FOI si ravvisa la necessita di attingere a
nuove risorse per completare la realizzazione delle opere previste come si evidenzia dai seguenti quadri

economici di raffronto e delle disponibilita dei vari finanziamenti:

QUADRO ECONOMICO ODA n.01 CON ASSEGNAZIONE FOI

Voce Descrizione [ [ ODA n.01 [ Vvariante 0dan.01 | Variazioni
A LAVORI
— Totale importo Lavori €2.506.343,43 € 2.756.432,66 € 250.089,23
s
o
% A1 |Importo dei Lavori a base d'asta da CME €2.490.436,44 €2.740.525,67 €250.089,23
- A.2__|Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso € 15.906,99] €15.906,99 €0,00
'
< OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)
OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)
A.3.1 |Oneridella manodopera
Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del 18,580% €2.027.713,35 €2.231.336,00) €203.622,65
Importo totale dei Lavori affidati con ODA n.01 compreso costi della sicurezza | € 2.043.620,34 €2.247.242,99 € 203.622,65
B |SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE |
B1 Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA
B1.1 |Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa €143.571,89 €143.571,89
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
B.1.11 N o
progettazione al netto del ribasso dell'11% €113.155.65
B.1.1.2 |Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1) €4.526.23
B.1.1.3 [IVA su Servizi di Progettazione al 22% €25.890.01
B.1.2
B.121
B.122
B.1.1,4 [Contributo ANAC per i servizi di progettazione € 30,00 €30,00
w B.2 |Contributo Reclutamento personale (eventuale) €0,00 €0,00
(Z) C INCENTIVI TECNICI
ﬁ Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80%
@ C.1  [fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri
8 contributivi e IRAP €45.134,52 €45.134,52
[22] D IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI
[a] D.1 |Imprevisti compreso IVA €0,00 €0,00]
<[ p11 Imprevisti escluso IVA € 819,67
W [ D12 [IVA suimprevisti al 22% €180,33
= D.2_|IVAsui LAVORI € 449.596,47 € 494.393,46 € 44.796,98
g D.3 _|Lavori in economia compreso IVA
n D.3.1 |Lavori in economia, escluso IVA
v
W | D.3.2 [IVA su Lavoriin economia al 22%
T
(a) D.4 _ |Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura €58.316,00 € 65.000,00 € 6.684,00
(') D.4.1 [Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsia_fattura € 47.800,00
on | D.4.2 [IVA suoneri di smattimento 22% €10.516,00
D.5 |Contributo ANAC sui lavori € 600,00 € 600,00
D.6 |Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA
D.7__|Indagini archeologiche Iva compresa
Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio, APE- e simili Compreso Iva e
D.8 |Cassa €0,00 €9.440,81 €9.440,81
Imponibile €0,00
IVA €0,00
D.9 |Adeguamento prezzi -lva inclusa €10.000,00 €10.000,00
D.10 |Allacci -Iva inclusa €5.000,00 € 5.000,00
E.1 _ [Pubblicitd compreso IVA € 600,00 € 600,00
E.1.1 |Spese di Pubblicita -imponibile € 491,80
E.1.2 |IVA su Spese di Pubblicita al 22% €108,20
F FOI
F.1 |Importo regolarizzato FOI comprensivo di Iva €527.749,75
F.1.1 |Importo FOI regolarizzato Iva esclusa € 432.581,76
F.1.2 |lva FOI regolarizzato €95.167.99
Totale Somme a disposizione dell’ Amministrazione €697.848,88 €773.770,68 €75921,79
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione €2.741.469,22 | €3.021.013,67 €279.544,44
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Servizio Edilizia Scolastica

Considerato che:

= le modifiche apportate dalla presente variante rispetto agli elaborati tecnico-economici di progetto non
alterano la natura dell’appalto ma si configurano come adeguamenti tecnici necessari per garantire la corretta
esecuzione dell’opera;

® ¢ necessario approvare formalmente gli elaborati revisionati, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori
senza pregiudizio per la realizzazione dell’opera;

Ritenuto gli elaborati della perizia di variante sostanziale meritevoli di approvazione;

Ritenuto di dover provvedere al relativo impegno spesa al fine di dare avvio alle relative attivita cosi come
richiamate;

Dato atto che con D.C.C. n. 3 del 29/01/2026 ¢ stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Rilevato che:

= Il'impresa affidataria ¢ a conoscenza il “Patto di Integrita” recante regole comportamentali tra Comune di Na-
poli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare 1 principi di lealta, trasparen-
za e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contrat-
ti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

= [l'impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice
di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n. 69/2024 ¢ delle relative clausole sanzionatorie che si
applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;

®  JIimpresa affidataria ha dichiarato di aver preso visione del “Protocollo di Intesa tra Comune di Napoli e Or-
ganizzazioni Sindacali avente ad oggetto la sicurezza e la legalita nel settore degli appalti e subappalti nei con-
tratti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera n. 270 dell'8 Luglio 2024, come modificata ed integrata
dalla Delibera n. 396 del 3 ottobre 2024;

= ¢ stata acquisita dall'impresa la dichiarazione in ordine all'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi
dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 cosi come introdotto dall'art.] comma 42 della
Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni, nei propti confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Dato atto che il sottoscritto R.U.P., con la sottoscrizione della presente relazione istruttoria, attesta:

*  Dinsussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90,
come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pub-
blici, a norma dell'articolo 54 del decteto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 ¢ 9
del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n.
254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;

* nella qualita di responsabile dell’Istruttoria ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i
fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria respon-

sabilita tecnica.
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COMUNE DI NAPOLI

Area Tecnica Patrimonio
Servizio Edilizia Scolastica
= Tutto cio premesso, con la presente si comunica potersi procedere all’affidamento dei maggiori lavori relativi
alla variante tecnica sostanziale riferita all'intervento di “Rigualificazione funzionale - messa in sicurezza riconversione

dell’11° Circolo Didattico Nido Scialoja, alla ditta ATLANTE Societa Consortile per Azioni (operatore singolo) —
Air Fire S.p.A. (consorziata esecutrice), con sede in Roma in viale della musica n.41, PIVA 14206491004, per
un importo, al netto del ribasso del 18,58%, pari ad € 203.622,65 al netto del’'TVA al 22% per cui 'importo
contrattuale passa da € 2.043.620,34 a € 2.247.432,66, con un incremento corrispondente al 9,97%
dell’importo originario.

Sottoscritta digitalmente da:
I/R.uP.
ing. Fabio Di Giovanni

FABIO DI
GIOVANNI
08.07.2026
12:17:43
GMT+02:00

La firma, in formato digitale, & stata apposta sull originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il
presente atto & conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 delD.Lgs. 82/2005.
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