
COMUNE DI NAPOLI 

Municipalità 5 
Arenella — Vomero 
Segreteria Gruppi e Commissioni 

L'anno 2026, addì 17 agosto, alle ore 10:30, è stata convocata la V Commissione Consiliare, Lavori 
pubblici, Patrimonio e bilancio, con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Via Aniello Falcone: Esame della richiesta di nuovi interventi di scavo, tutela del recente 

ripristino definitivo della sede stradale a seguito dei lavori svolti in via compensativa da E-
Distribuzione valutazione delle attività di coordinamento tra gestori dei sottoservizi 
(prosieguo commissione giusta richiesta ai sensi del novellato art. 65 del Regolamento delle 
Municipalità) - Nota di commissione e determinazioni successive 

3) Varie ed eventuali 

La Commissione Consiliare si riunisce nella modalità "Mista" ai sensi del Regolamento di 
funzionamento degli Organi di Governo della Municipalità 5. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, come da foglio di presenza allegato al 
presente verbale, del quale costituisce parte integrante, alle ore 11:30 dichiara aperta la seduta. 

Bonetti: Buongiorno a tutti, mettiamo in approvazione il verbale della seduta precedente. Con 
riferimento all'esito della votazione riportato in allegato, il verbale è approvato all'unanimità. 
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. 

Come potete vedere dal documento condiviso, siamo a proseguire un argomento già trattato in una 
precedente Commissione, ossia la richiesta pervenuta da due società Fiber Cop e Italiana Gas (Ital 
Gas Reti), di intervenire su un'arteria recentemente oggetto di scavi: via Aniello Falcone. Dopo un 
percorso abbastanza tortuoso dovuto agli scavi per l'implementazione della rete elettrica a cura di 
E-Distribuzione, la strada è stata completata intorno a febbraio-marzo uu.ss. ed ora si prospettano 
nuovi scavi. La cosa più grave è che queste due nuove richieste pervengono non solo dopo la 
risistemazione definitiva di via Aniello Falcone da parte di E-Distribuzione, ma dopo quasi un anno 
da una missiva della nostra U.O. Attività Tecniche municipale (di seguito indicata come U.O.A.T. 
municipale) che chiedeva tutte le società detentrici di sottoservizi, se vi fossero in programma opere 
di scavo proprio per evitare continui interventi sull'arteria. Nella scorsa Commissione avevamo 
analizzato il lavoro svolto dalla U.O.A.T. municipale e concordato che, dopo la pausa ferragostana, 
avremmo stilato un documento politico che ora commenteremo assieme in bozza, da trasmettere 
quanto prima a chi di dovere e successivamente un altro documento politico da sottoporre al 
Consiglio. Detto questo, passo alla condivisione e alla lettura della bozza di documento. 

Il Presidente Bonetti procede alla lettura del documento da approvare e al termine della lettura 
lascia la parola ai Commissari che si sono prenotati per intervenire. 

Tagliaferro: Presidente Bonetti mi hai preceduto: avrei chiesto se la U.O.A.T. municipale aveva 
contattato le società detentrici di sottoservizi. Sono piacevolmente sorpreso. Il documento per me va 
benissimo, aggiungerei una provocazione tecnico politica. Ovviamente, parlando di tubature del gas 
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si sottintende un livello di rischio e pericolosità maggiore rispetto al potenziamento di Open Fiber 
per migliorare la connettività di privati. Ad ogni modo, non sapendo quali siano le motivazioni 
tecniche e la pericolosità di questo tipo di intervento, provocatoriamente direi: visto che a domanda 
non avete risposto, io ti autorizzo l'intervento, ma tu mi dichiari che provvederai a opere 
compensative di livello. Oltre al ripristino della sede stradale, metterai delle piantine ogni 5 metri, 
mi metti le fontanelle, insomma mi crei la promenade della Costa Azzurra. Non possiamo andare 
avanti così su una strada come via Aniello Falcone, dove abbiamo dovuto penare per vedere la fine 
delle opere ed il ripristino definitivo. È ovvio che non possiamo negare le autorizzazioni soprattutto 
di Ital Gas, ma provocatoriamente chiediamo opere compensative di rilievo per sensibilizzare 
un'ottica di programmazione degli interventi sulle sedi stradali. 

Simeoli: Concordo col Cons. Tagliaferro. Non possiamo opporci, ma non è possibile che si ripeta 
ciclicamente la stessa cosa. Ricorderete che lo stesso è successo su via Luca Giordano alcuni anni 
fa, a via Kerbaker. Inserirei anche la richiesta di motivazione di questi interventi. Se sono dovuti a 
criticità nuove, magari dovute alle scosse telluriche che il territorio sta subendo, 

Delle Donne: Concordo anche io con i Consiglieri che mi hanno preceduto: il documento è preciso 
a fronte della sciatteria e negligenza dimostrata dalle aziende nel non riscontrare dal settembre 2025 
ad oggi. Non credo siano lavori di urgenza, ma preventivabili. La necessità di fornire garanzie di 
intervento minimo su una carreggiata rifatta da pochissimo tempo. Alle tue tre istanze vanno 
aggiunte sicuramente le motivazioni a monte della richiesta. 

Gragnano: Vorrei proporre di inserire nelle richieste una figura, tipo un commissario dei lavori, che 
abbia una responsabilità non solo di programmazione ma anche erariale, perché a mio avviso si 
configura anche un danno erariale. Se esiste questa figura ci deve delle spiegazioni, se non esiste è 
una richiesta da fare. 

Bonetti: Trovo interessante questa tua richiesta. Questa Commissione è ancora interlocutoria, ma in 
previsione di un documento da approvare in Consiglio la inserirei lì e non in questo documento. 

Simeoli:  Volevo anche precisare che ogni volta che si fanno dei lavori si nomina un direttore dei 
lavori, che normalmente è un dirigente o un tecnico della nostra U.O.A.T. municipale. Noto che 
spesso il tecnico fornisce l'approvazione anche senza la verifica di quella che si chiamava 
"esecuzione a regola d'arte". Ad ogni modo concordo col Cons. Gragnano. Meglio avere una figura 
in più. 

Sonetti: Se ho capito bene, il Cons. Gragnano proponeva una figura di raccordo e coordinamento 
delle opere in essere sul territorio, comprese quelle in contemporanea, non so se ricordate via G. 
Gigante a inizio consiliatura. 

Tagliaferro: Ho solo una perplessità sulla proposta del Cons. Gragnano. Temo che tecnicamente 
risulti ridondante. Infatti, malgrado via Aniello Falcone sia una strada primaria, la nostra U.O.A.T. 
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municipale si è premurata di contattare le società detentrici di sottoservizi, cosa che se ho compreso 
bene, sarebbe il compito della figura che ipotizziamo. 
Con l'occasione metto anche a verbale un plauso per la nostra U.O.A.T. municipale, che ha 
aggiunto un ragionamento con grano salis di fronte agli interventi. 
Quindi come impostazione teorica, la proposta del Cons. Gragnano sia più che corretta, nel pratico 
credo che sia opportuno estendere anche ad altri territori municipali lo stesso modo di agire della 
nostra U.O.A.T. magari prevedendo la necessità di un preavviso e di una pianificazione di questo 
tipo di lavori a meno di eventuali urgenze ed emergenze. 

Gragnano: Voglio insistere sull'individuazione delle responsabilità. Nelle organizzazioni esistono: 
catena di responsabilità e cabina di regia. La nostra U.O.A.T. ha agito bene, ma la sua è rimasta una 
mera "esortazione". Chi paga, chi è responsabile se non si risponde? Il danno erariale di lavori 
ripetuti su una stessa arteria stradale, che viene aperta e richiusa continuamente, chi lo paga? 
Se l'ass. Cosenza ci dice che la figura commissariale esiste, bene. Potremo rispondere ai cittadini 
che l'Amministrazione ritiene si debba agire così. 

Tagliaferro: Giusto quello che evidenzia il Cons. Gragnano, quindi inseriamo in un documento 
anche futuro la richiesta. 

Sonetti: Lo inseriamo quindi in quale documento? 

Malfitano: Scusate, ma dal punto di vista amministrativo, non c'è sempre un responsabile dei 
lavori? 

Tagliaferro:. Sì ma limitatamente ai lavori della sua azienda. 

Malfitano: Capisco, quindi un supervisore. 

Aisler: Credo la richiesta vada inserita nel documento da portare in Consiglio. 

Sonetti: Sì, e condividiamo tutti la proposta del Cons. Gragnano. 

Delle Donne: L'idea mi piace molto, sono a favore dell'assunzione di responsabilità. Lascerei 
intatto lo spirito particolaristico di questo documento e lavorerei come commissione ad un 
documento diverso da strutturare pro futuro. A meno di stilare un documento con una richiesta di un 
Consiglio monotematico in cui affrontare le due tematiche. 

Tagliaferro: Sono d'accordo con il Cons. Delle Donne, facciamo però subito partire questo 
documento e immediatamente mettiamoci al lavoro per stilare l'altro documento da discutere in 
Consiglio. 
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Alle ore 12:17 viene messo in votazione il documento, che viene approvato alle ore 12:19 con 
dodici voti favorevoli. 

Bonetti: Calendarizziamo quindi la nuova commissione già per la prossima settimana. 

Cerullo: Per un approfondimento metodologico, abbiamo bisogno di qualcuno che, ai sensi 
dell'art.65, motivi la richiesta di futura convocazione. Se non c'è nessuno vorrei dire un paio di 
cose sulle varie ed eventuali. 
Chiedo se abbiamo un report dei ripristini a seguito delle cantierizzazioni sul territorio e poi credo 
sia il caso di convocare una congiunta sulla segnaletica del territorio. Ho notato che alcune strisce 
pedonali appena rifatte, già sono danneggiate da passaggio di veicoli sulla vernice fresca. Sono 
senza parole, è uno sperpero di denaro continuo questa gestione della segnaletica sul nostro 
territorio. 

Sonetti: Ci organizziamo certo per la convocazione prossima con il proponente. Per i cantieri 
dammi un attimo, sto cercando di verificare quello che ho già annotato. 

Cerullo: No, in realtà chiedo un report dettagliato. 

Sonetti: Se c'è l'arch. Frattino puoi chiedere anche ora che sei in presenza a lui. Per i cantieri in 
corso vedo anche a mezzo social che alcuni (tipo le scale della Cena) sono diventate discariche, 
malgrado le nostre insistenze affinché si chiudano i cantieri tempestivamente. Sulla segnaletica, 
concordo non solo sulla necessità di una congiunta, ma anche sulla richiesta di chiarimenti in merito 
a eventuali programmazioni di questi interventi nonché le esecuzioni coerenti (basta vedere come 
vengono realizzate le strisce in corrispondenza degli accessi per il disabili). 
In assenza di interventi, chiudiamo la seduta alle 12 e 30. 

Allegato foglio di presenza. 

Il Segretario verbalizzante 
rina Troiani 

Il sidente i missione 
ons. L ! . tti 
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Ebr; JNL NAPOL! 

Municipalità 5 
Arenella — Vomero 
Segreteria Gruppi e Commissioni 

Municipalità 5 — Arenella / Vomero 

Patrimonio e bilancio 

Apertura: 11:30 

V Commissione 
Lavori pubblici, 

Chiusura: 12:30 

Seduta del 17/08/2026 Ore 10:30 Presenti: 13 - Assenti: 1 
Progr. Nominativo Consigliere Anz. Delega Entrata Uscita Entrata Uscita Verbale Votazione Votazione 

1 BONETTI LUCA (Pres.) - 11 300 12 30 F F 
2 AISLER GIADA (Vicepres.) - 11 300 1230 F F 
3 CERULLO DOMENICO 5° 1130P 12 30 F 
4 DE SANTIS ADOLFO 7' MALFITANO 11300 12 26 F 
5 DELLE DONNE GIULIO 6° 11 300 12 19 E F 
6 GRAGNANO EUGENIO 3° 11 300 12 19 F F 
7 LA BANCA GIOVANNI 2° 11 300 12 30 F F 
8 OLMO MARTINA 1' 11 30 O 12 30 F F 
9 PACE PAOLO 9° 11 300 12 30 F E 
10 SIMEOLI ANTONIO ° 11 300 12 20 F E 
11 TAGLIAFERRO GIANLUEA 4° 11 300 12 30 F E 
12 FLORES FRANCESCO - 11 300 12 17 F 
13 PACE SALVATORE - ASSENTE 
14 PAPA EMANUELE 11 36 O 12 26 F 

Annotazioni: Seduta in modalità "Mista". z "= "In resenza" I 'O'; "Da remoto" 

H Segretario 
lstr. Vittoria Momen 

Il President 
Cons. Luca n 

------ \ 
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