COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
“PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELI’INFANZIA E SERVIZI DI
EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”
“Finanziato dall’Unione Europea — Next GenerationEU”

Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell’edificio scolastico sito
in via Appulo n. 14 — 16, ospitante P’asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola

dell’infanzia De Simone.

CUP: B61B22000810006
CIG: 9689599E09 (Accordo quadro)
CIG: A025F814CF (Contratto specifico)

Impresa affidataria: ~ Minerva Restauri stl (capogruppo mandataria) - Protecno Impianti stl,
(mandante), con sede in in Napoli (NA), Via Giuseppe Verdi, 18, PIVA
08105941218

Contratto AQ: stipulato con Invitalia in data 12.10.2023

Contratto specifico n.1 repertorio n.ro 86793 del 02.02.2024

Determina impegno spesa: n. 44 del 10 novembre 2023 (IG 2309 del 24.11.2023)

Importo lavori: € 3.119.285,34 inclusi € 88.205,91 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1
(art. 106 - comma 1 lett. c) - d. Lgs. 50/16)

Relazione di variante

1. Premessa
a) con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 2 ottobre 2023 (DETDI/2023/0000553 del
05/10/2023) sono stati approvati gli elaborati di progetto esecutivo;
b) con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 10 novembre 2023 (IG 2309 del 24.11.2023) del
30/11/2023, si ¢ proceduto all’affidamento dei lavori in epigrafe;
¢) con Verbale redatto in data 30/11/2023 sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza ai

sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;
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Servizio Edilizia Scolastica

d)

g

h)

k)

il Contratto specifico ¢ stato registrato con rep. n. 86793 del 02.02.2024;

I'apertura del cantiere e l'inizio dei lavori hanno consentito di rilevare alcuni aspetti delle
fondazioni che non era stato possibile individuare durante le indagini svolte quando
Iedificio era ancora in uso come scuola, per cui ¢ emersa la necessita di prevedere diverse
lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalita;

per quanto su esposto il Direttore dei Lavori e il RUP, nellinteresse dell’Amministrazione,
hanno ritenuto necessario proporre una variante tecnica non sostanziale, ai sensi dell’art.
1006, c. 1 lett. e) del D. Lgs 50/2016, senza variazione dell’importo contrattuale;

la perizia di Variante non sostanziale ¢ stata approvata con Determinazione Dirigenziale n.
02 del 20/02/2025 (DETDI1/2025/0000161 del 21/02/2025);

a seguito di approfondite valutazioni tecniche e funzionali, ¢ emersa la necessita di
procedere allo spostamento delle pompe di calore previste da progetto esecutivo nel locale
tecnico posto al piano seminterrato, al piano secondo dell’edificio;

durante il prosieguo delle lavorazioni sono emerse ulteriori criticita, impreviste ed
imprevedibili, relativamente allo stato di conservazione delle armature del solaio di
copertura e del solaio del torrino scala, per cui, stante 'urgenza di proseguire le opere con
Ordine di servizio n. 4 del 03/06/2025, si ordinava di eseguite ulteriori attivita
propedeutiche alla revisione del progetto esecutivo;

con Verbali di riunione congiunta con la funzionaria della Soprintendenza ABAP per il
Comune di Napoli del 22/07/2025 e del 05/11/2025 sono state concordate e approvate le
finiture (intonaci, pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, ecc.), i colori della facciata, il
prospetto dell’emiciclo e la sistemazione delle aree di pertinenza esterna;

stante la situazione de guo si rende, quindi, necessario procedere alla stesura della presente
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 - comma 1 lett. ¢) del d.Lgs. 50/16, che
prevede il recupero delle economie derivanti dal ribasso offerto in fase di gara con

conseguente rimodulazione del Quadro Economico.
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2. Descrizione delle opere di variante
1. La presente variante in corso d’opera prevede variazioni nell’esecuzione dei lavori e riguarda
modifiche sostanziali, per opere impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106 - comma 1
lett. ¢) del d.Lgs. 50/16.
2. Le opete da eseguirsi non alterano e/o modificano le caratteristiche architettoniche
dell'edificio.
3. Le opere da eseguirsi non alterano la natura del Contratto e prevedono una revisione del

Quadro Economico.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

Durante I'esecuzione dei lavori sono emerse delle criticita che non era possibile conoscere in modo
dettagliato ed esteso a priori relativamente allo stato di conservazione delle armature del solaio di
copertura e del solaio del torrino scala, nello specifico ¢ emerso quanto segue:

v dalle indagini approfondite sullo stato di conservazione del solaio di copertura del lastrico solare
in c.a., mediante saggi sulle armature dei travetti, si ¢ verificata I'assenza di corrosione delle
armature superiori dei travetti e lo spessore corroso delle armature all’intradosso del solaio, come
riportato nelle foto sottostanti, che hanno consentito di rivalutare la possibilita di conservarlo con

adeguati interventi di ripristino;
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Flguta 1- Indagznz e saggi sulle armature del solaio copertura

v durante la demolizione del solaio esistente del torrino, ¢ stato rilevato un avanzato stato di
corrosione delle armature delle travi in c.a. del torrino di copertura, come evidenziato nelle foto
sottostantl, il cui ripristino e adeguamento richiederebbero interventi di rinforzo strutturale molto
estesi e complessi e pertanto, ne ¢ stata prevista la demolizione e ricostruzione, anziché il
ripristino strutturale, come previsto nel progetto esecutivo.

Stesso ragionamento vale per i pilastri in c.a. del torrino, esclusi quelli della facciata circolare
posteriore, che da progetto dovevano essere rinforzati mediante il collegamento di profilati
metallici collegati alle travi inferiori e superiori con piastre e ancoraggi post-installati ma a seguito
di demolizione delle travi, risulta piu efficiente la demolizione e ricostruzione sempre in c.a.; solo
un pilastro che si trova nella facciata posteriore viene rinforzato con il profilato metallico come

previsto da progetto.
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Figura 2 — Stato di degrado delle travi e pilastri del torrino di copertura.

v i solai di copertura del torrino scala da ricostruire come da progetto erano del tipo in c.a.
alleggeriti con travetti in c.a.p. e laterizi, ma seguito di valutazioni circa le problematiche che
sarebbero emerse nella fase di montaggio dei solai, vista la forma dell'impalcato, che avrebbe
richiesto la sagomatura degli elementi di alleggerimento e il posizionamento radiale dei travetti,
al fine di rendere piu agevole e rapida I'esecuzione ¢ stato individuato il sistema U-BOOT
costituito da alleggerimenti in plastica che si possono disporre anche con una distribuzione
irregolare formando travetti in una o due direzioni.

vioa seguito di approfondite valutazioni tecniche e funzionali, ¢ emersa la necessita di procedere
allo spostamento delle pompe di calore previste da progetto esecutivo nel locale tecnico posto al
piano seminterrato, al piano secondo dell’edificio. Tale ambiente, essendo chiuso e privo di
adeguata ventilazione naturale, non garantisce le condizioni ottimali per il corretto
funzionamento e la manutenzione degli impianti, con potenziali ripercussioni sull’efficienza

energetica e sulla durabilita delle apparecchiature.
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Sulla base di quanto constatato in precedenza ¢ stata definita una variante finalizzata al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Conservazione e adeguamento del solaio di copertura del lastrico solare.

CARPENTERIA QUARTO IMPALCATO
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Figura 3— Inquadramento intervento solai lastrico di copertura

L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di una fascia semipiena, eliminando una pignatta

ogni 3, per una lunghezza di circa 30cm oltre la fascia piena (circa una pignatta) ed inoltre le
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armature inferiori dei travetti, che presentano un avanzato fenomeno corrosivo, dovranno essere

accuratamente pulite eliminando lo strato superficiale ossidate e successivamente applicare su di esse

un prodotto passivamente per la protezione contro l'ossidazione dei ferri; successivamente si

procede alla ricostruzione del copriferro con malta fibrorinforzata ed infine

all’intradosso del solaio un sistema anti-sfondellamento.

v" Interventi sulle travi e pilastri del torrino scala.
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Figura 4- Inguadramento intervento travi e pilastri torrino.

L’intervento in oggetto prevede la demolizione e ricostruzione dei pilastri e delle travi in
calcestruzzo armato con calcestruzzo classe 25/30 e barre d’armatura B450C. I nuovi pilastri hanno
dim.35x40 ad eccezione del pilastro n.10 di dim.20x35 e di due pilastri che avranno dimensioni
originaria 40x40; le barre d’armatura longitudinali dei nuovi pilastri saranno ancorate alle sottostanti
travi esistenti mediante ancoraggi chimici. Le nuove travi invece avranno dimensioni tali da non
modificare la rigidezza globale della struttura, infatti di dim.20x100 sara sostituita da una trave a T
con altezza di 70cm, base inf. 30cm e base sup. 70cm mentre le dimensioni delle altre travi saranno
uguali e quelle esistenti ovvero 20x50, 30x50, 40x50. La travata 3-3’-4-5-6-7-8, quella sul lato
posteriore del torrino che si appoggia sulla muratura come cordoli, svolgendo anche la funzione di
piattabanda delle finestre, non sara demolita ma si effettuera un intervento di ripristino mediante le
seguenti operazioni: rimozione del calcestruzzo ammalorato, trattamento delle armature con
prodotti protettivi, ricostruzione del calcestruzzo, applicazione di FRP monodirezionale in carbonio

all'intradosso con ancoraggi ad U realizzati con la stessa fibra.
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INTERVENTO Travata 3—3"—4-5—-6—7—8 (scala 1:20)
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Figura 5- Intervento ripristino travata lato posteriore torrino.

v" Intervento di demolizione e ricostruzione solai torrino scala.
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Figura 6- Ingnadramento ricostrugione solat torrino scala.
v" Installazione delle macchine VRF sul lastrico solare di copertura.

- le pompe di calore previste da progetto esecutivo nel locale tecnico posto al piano

seminterrato, vengono ricollocate al piano secondo dell’edificio. L’ambiente seminterrato,

Co/e.;:/\i:;e FUTU RA .:PER L'ITALIA%)AI ggll\,ll?-\m

Napoli o
F t » , , . . .
— d:'ar:?lr}ﬁli?)noe europea @ OMiniders dll Hirasione ::.l"l [taliadomani

ﬂ ( @ % 'Q PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
NextGenerationEU ¢

10




COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

essendo chiuso e privo di adeguata ventilazione naturale, non garantisce le condizioni ottimali

per il corretto funzionamento e la manutenzione degli impianti, con potenziali ripercussioni

sull’efficienza energetica e sulla durabilita delle apparecchiature.

Pertanto, si propone la ricollocazione delle pompe di calore al piano secondo dell’edificio, in

uno spazio esterno, opportunamente schermato. Questa soluzione consente:
¢ una migliore aerazione e dispersione del calore prodotto;
® un accesso piu agevole per le operazioni di controllo e manutenzione;
¢ una riduzione dei rischi legati all'umidita e alla condensa;
e il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e impiantistica.
La schermatura prevista garantira la protezione delle macchine dagli agenti atmosferici e ne

mitighera I'impatto visivo e acustico, assicurando al contempo la piena funzionalita

dell’impianto.
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Figura 7- Posizionamento delle macchine V'RE sul lastrico solare.
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v' Altre variazioni

- la rampa di accesso per persone con disabilita presso il Nido "Rocco Jemma" viene rimossa in
quanto non conforme alla normativa vigente. Verra realizzata una nuova rampa, progettata
secondo le stesse caratteristiche di quella gia presente presso la Scuola dell’Infanzia "De

Simone"., opportunamente distaccata dalla muratura perimetrale, al fine di garantire una

-
corretta manutenzione nel tempo;

- il portone di accesso al Nido "Rocco Jemma" sara riposizionato specularmente rispetto
all’asse centrale dell’edificio, al fine di garantire una simmetria visiva con I'ingresso della Scuola
dellInfanzia "De Simone". Contestualmente, verra rimossa la grata di protezione della
vetratura, per  migliorare  lestetica e  larmonia  architettonica  dell’ingresso.
- Sono inoltre previste nuove configurazioni degli spazi interni e dei locali igienici, con

'obiettivo di ottimizzare la funzionalita complessiva dell’opera e migliorare la fruibilita degli

ambienti.
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Via Alessandro Telesino

Figura 8- Nuova configuragione sistemagione esterna

3. Riepilogo dei costi e tempi di esecuzione

Per quanto su esposto si rende necessario, nell'interesse dell’Amministrazione, proporre una variante
tecnica in corso d'opera, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera ¢) del D.Lgs 50/2016, che prevede un
aumento dellimporto contrattuale di € 1.222.183,57, che porta I'importo netto contrattuale
complessivo a € 4.341.468,91, di cui € 4.199.299,72 per lavori ed € 142.169,19 per oneri specifici
della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge.

Le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e per le nuove voci di

lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si ¢ fatto riferimento ai
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prezzi della Tariffa contrattuale, soggetti al medesimo ribasso d’asta del 26,63% del contratto

principale.

I tempo utile per 'esecuzione prevede una revisione del Cronoprogramma con previsione della fine

lavori a tutto il 31/12/2025.

Per effetto di quanto suddetto e della presente perizia di variante, 'originario quadro economico

risulta modificato, come dal seguente schema:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - VARIANTE

Voce Descrizione ‘ ‘ ‘ ‘ Importo ‘ Importo
A LAVORI
- PROGETTO AGGIUDICAZIONE VARIANTE
g Totale importo Lavori €4.219.430,43 €4.219.430,43 € 5.865.625,26
]
(=] A.l1__ |Importo dei Lavori a base d'asta da CME €4.131.224,52) €4.131.224,52) € 5.723.456,07|
<I A2 |Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso € 88.205,91 € 88.205,91 €142.169,19|
0G2 €3.297.581,14 €3.297.581,14 € 4.287.987,75|
0G11 €921.849,29) € 921.849,29| € 1.435.468,32|
A.3.2 |Ribasso del 26,63% - Economia
Importo dei Lavori a seguito del ribasso del €4.131.224,52 26,63000%) €3.031.079.43 26,63000% €4.199.299.72|
A4 \Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza [ €4.219.430,43] €3.119.285,34 € 4.341.468,91
B SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE
B1 Spese tecniche per incarichi esterni ie - compreso IVA € 437.326,35| € 238.522,04| €238.522,04|
Bl.1 [P i def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa € 238.297,05 € 238.297,04| € 238.297,04|
B.111 IProgettazione definitiva ed esecutiva e dis della si in fase di
LT ibass 119
al netto del ribasso dell'l 1% €187.812.93 €187.812.93
B.1.1.2 |Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1) €7.512,52 €7.512,51
B.1.1.3 [IVA su Servizi di Progettazione al 22% €42.971,60 €42.971,60
B.1.2 [Ulteriori spese tecniche compreso IVA €169.351,86] €0,00] € 0,00
B2 ipterioni spese tecniche € 138.813,00) €0,00
E B-1.2.2 v A su ulteriori spese tecniche al 22% €30.538,86] €0.00
e
E B.1.3  [Contributo ANAC per i servizi di progettazione € 225,00] € 225,00] €225,00]
8 B.14 [E ie da ribassi su affid servizi di prc p IVA €29.452,44) €0,00]
& [ B.14.1 [E ie da ribassi su a servizi di p escluso IVA €24.141,34) €0,00)
@ | B.1.4.2 [IVA su Economie da ribassi su affi servizi di p i €5.311,10] €0,00]
=] ibuto R
< | B2 [Contributo personale € 250.000,00) € 250.000,00) €250.000,00)
E C INCENTIVI TECNICI
E c1 Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per
=] - progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP
2 € 84.388,61 €67.510,89 €67.510,89
QI D IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI
Ll) D.1 _ |Imprevisti compreso IVA €99.175,74| €99.175,74| € 3.598,36|
T D.1.1 |Imprevisti escluso IVA €81.291,59| €81.291,59|
A D.1.2 [IVA su imprevisti al 22% €17.884,15) €17.884,15]
D.2  [IVA sui LAVORI €421.943,04| €311.928,53 € 434.146,89|
D.3  |Lavoriin economia compreso IVA € 61.000,00) € 61.000,00) € 0,00
D.3.1 |Lavori in economia, escluso IVA €50.000,00] € 50.000,00]
D.3.2 |IVA su Lavori in ia al 22% € 11.000,00] € 11.000,00]
D4 |Oneridi compreso IVA da pagarsia_fattura € 73.200,00) € 73.200,00) € 73.200,00
D.4.1 |Oneridi Iti escluso IVA da pagarsi a_fattura € 60.000,00] € 60.000,00] € 60.000,00]
D.4.2 |IVA su oneri di It 22% € 13.200,00] € 13.200,00] € 13.200,00]
D.5 |Contributo ANAC sui lavori € 600,00 € 600,00 € 600,00
D.6  [Economie da ribassi su Q.E. di progetto da riutilizzare (Decreto PNRR 3)
E PUBBLICITA'
E.1 _ |Pubblicith compreso IVA € 17.404,37, € 17.404,37, € 13.806,01
E.1.1 _[Spese di pubblicita €14.265.88 €14.265,88 €11.316,40,
E.1.2 [IVA su Spese di Pubblicita al 22% €3.138,49| €3.138,49] €2.489,61
Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione € 1.445.038,11 €1.119.341,57 €1.081.384,19

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione

€5.664.468,54

€4.238.626,91

€5.422.853,10
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COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

4. Elaborati della perizia di variante

La perizia di variante ¢ composta dai seguenti elaborati inclusa la presente relazione:

>

YV V.V V V V VYV V

Relazione di variante del D.I.. e del RUP;
Elaborati progettuali come da Elenco allegato;
Atto di sottomissione;

Computo metrico estimativo;

Quadro economico comparativo;

Analisi nuovi prezzi;

Elenco nuovi prezzi;

Cronoprogramma aggiornato;

Atto aggiuntivo al contratto.

I1 Direttore dei Lavori I1 RUP

arch. Ida Toscano ing. Benedetto De Vivo

Toscano Ida . ..
13.11.2025 Firmato digitalmente da

)16:12:05 Benedetto De Vivo
GMT+0100 Data e ora della firma: 13/11/2025 15:00:22
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COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
“PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELI’INFANZIA E SERVIZI DI
EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”
“Finanziato dall’'Unione Europea — Next GenerationEU”

ELENCO ELABORATI A CORREDO DELLA VARIANTE:

1) Tav. VP_00- INTERIVENTI STRUTTURALI SU SOLAIO COPERTURA.

2) Tav. VP_01- INTERIVENTI STRUTTURALI SUI PILLASTRI DEIL TORRINO.

3) Tav. VP_02- INTERIVVENTI STRUTTURALI SULILA TRAVT DEL TORRINO.
4) Tav. VP_03- INTERIVVENTI STRUTTURALI SU SOLAIO COPERTURA TORRINO.
5) Tav. VP_04- SISTEMAZIONE AREA ESTERNA.

6) Tav.01- IMPIANTI SPECLALI

7) Tav.02- IMPLANTI SPECLALI

8) Tav.03- IMPLANTI SPECILALI

9) Tav.04- IMPLANTI SPECLALI

10) Tav. I.A.02- IMP. ANTINCENDIO E VVIE D’ESODO PLANO SEMINTERRATO
11) Tav. 1.A.03- IMP. ANTINCENDIO E VIE D’ESODO PLANO RIALZATO

12) Tav. I.A.04- IMP. ANTINCENDIO E VIE D’ESODO PLANO I°

13) Tav. I.A.05- IMP. ANTINCENDIO E VIE D’ESODO PLANO II°

14) Tav. I.A.06- IMP. RETE IDRICA ANTINCENDIO

15) Tav. EL_0.1- IMP. EI.LETTRICO PLANO SEMINTERRATO

16) Tav. EL_0.2- IMP. ELETTRICO PLANO RIALZATO

17) Tav. EL_0.3- IMP. EL.ETTRICO PLANO I°

c°§sﬁcﬁ FUTURA ‘PER LITALIA DI DOMANI

Finanziato oM 3 . .
— dall'Unione europea * 4 @/{mf//dfmm ::.l"l !}Eﬁlﬁgﬂgﬂgﬂ
4

NextGenerationEU



COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica
18) Tav. EL_0.4- IMP. EL.ETTRICO PLANO II°
19) Tav. EL_0.5- IMP. ELLETTRICO_ DETTAGILIO PLANO SEMINTERRATO
20) Tav. IS_0.1- IMP. IDRICO-SANITARIO AF-ACS P. SEMINTERRATO
21) Tav. IS_0.2- IMP. IDRICO SANINTARIO AF-ACS P. RLALZATO
22) Tav. IS_0.3- IMP. IDRICO SANINTARIO AF-ACS P. I°
23) Tav. IS_0.4- IMP. IDRICO-SANITARIO AF-ACS PLANO 1I°
24) Tav. IS_0.5- IMP. IDRICO-SANITARIO DI SCARICO PLANO SEMINTERRATO.
25) Tav. IS_0.6- IMP. IDRICO-SANITARIO DI SCARICO PLANO RIALZATO
26) Tav. IS_0.7- IMP. IDRICO-SANITARIO DI SCARICO PLANO I°
27) Tav. IS_0.8- IMP. IDRICO-SANITARIO DI SCARICO PLANO II°
28) Tav. IF_03- .AYOUT IMPLANTO FOTOVOLTAICO
29) Tav. IM_0.2- IMP. POMPA DI CALORE DEL TIPO 1VRF PLANO SEMINTERRATO
30) Tav. IM_0.3- IMP. POMPA DI CALLORE DEL TIPO IV'RF PLANO RIALZATO
31) Tav. IM_0.4- IMP. POMPA DI CALORE DEL TIPO 1VRF PLANO PRIMO
32) Tav. IM_0.5- IMP. POMPA DI CALLORE DEL TIPO 1VRF PLANO SECONDO
33) Tav. IM_0.6- SCHEMI FUNZIONALI IMPLANTO POMPA DI CAILORE DEL TIPO IVRF
34) ITM_01-RELLAZIONE TECNICA IMPLANTI CONDIZIONAMENTO.

35) RELLAZIONE SISTEMA RISPARMIO ENERGETICO IILLUMINAZIONE DALL

11 Direttore dei Lavori I1 RUP
arch. Ida Toscano ing. Benedetto De Vivo
Toscano Ida _ N
13.11.2025 Firmato digitalmente da .
16:12:05 Benedetto De Vivo
GMT+0100 Data e ora della firma: 13/11/2025 14:58:20
FUTU R A OEE LA SCUOLA
Coe5|one PER L'ITALIA DI DOMANI
Napoli
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COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
“PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELIINFANZIA E SERVIZI DI
EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”
“Finanziato dall’'Unione Europea — Next GenerationEU”

Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell’edificio scolastico sito in
via Appulo nn. 14 — 16, ospitante ’asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell’infanzia
De Simone.

CUP: B61B22000810006
CIG: 9689599E09 (Accordo quadro)
CIG: A025F814CF (Contratto specifico)

Impresa affidataria: ~ Minerva Restauri stl (capogruppo mandataria) - Protecno Impianti stl,
(mandante), con sede in in Napoli (NA), Via Giuseppe Verdi, 18, PIVA
08105941218

Contratto AQ: stipulato con Invitalia in data 12.10.2023

Contratto specifico n.1 repertorio n.ro 86793 del 02.02.2024

Determina impegno spesa: n. 44 del 10 novembre 2023 (IG 2309 del 24.11.2023)

Importo lavori: € 3.119.285,34 inclusi € 88.205,91 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1
(art. 106 - comma 1 lett. c¢) - d. Lgs. 50/16)

Atto di sottomissione n. 1 e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1

ﬁ’%ﬁ‘é?ﬁ FUTURA ‘PER LITALIA DI DOMANI
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COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

Premesso che:

a)

b)

g

h)

con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 2 ottobre 2023 (DETDI/2023/0000553 del
05/10/2023) sono stati approvati gli elaborati di progetto esecutivo;

con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 10 novembre 2023 (IG 2309 del 24.11.2023) del
30/11/2023, si ¢ proceduto all’affidamento dei lavori in epigrafe;

con Verbale redatto in data 30/11/2023 sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;

il Contratto specifico ¢ stato registrato con rep. n. 86793 del 02.02.2024;

lapertura del cantiere e Iinizio dei lavori hanno consentito di rilevare alcuni aspetti delle
fondazioni che non era stato possibile individuare durante le indagini svolte quando Iedificio era
ancora in uso come scuola, per cui ¢ emersa la necessita di prevedere diverse lavorazioni
finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalita;

per quanto su esposto il Direttore dei Lavori e il RUP, nell'interesse dell’Amministrazione, hanno
ritenuto necessario proporre una variante tecnica non sostanziale, ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. €)
del D. Lgs 50/2016, senza variazione dell'importo contrattuale;

la perizia di Variante non sostanziale ¢ stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 02 del
20/02/2025 (DETDI1/2025/0000161 del 21/02/2025);

a seguito di approfondite valutazioni tecniche e funzionali, ¢ emersa la necessita di procedere allo
spostamento delle pompe di calore previste da progetto esecutivo nel locale tecnico posto al
piano seminterrato, al piano secondo dell’edificio;

durante in prosieguo delle lavorazioni sono emerse ulteriori criticita, impreviste ed imprevedibili,
relativamente allo stato di conservazione delle armature del solaio di copertura e del solaio del
torrino scala, per cui, stante I'urgenza di proseguire le opere con Ordine di servizio n. 4 del
03/06/2025, si ordinava di eseguire ulteriori attivita propedeutiche alla revisione del progetto
esecutivo;

sulla scorta di quanto emerso il D.L., nell'interesse del’Amministrazione, ha predisposto la
petizia di variante, ai sensi dell’art. 106 - comma 1 lett. ¢) del D. Lgs. 50/2016, che prevede

alcune nuove lavorazioni meglio specificate nella relazione tecnica.

] 2
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COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

k) per eseguire le nuove lavorazioni di cui sopra, per la cui contabilizzazione mancano i relativi
prezzi unitari che formano parte integrante del contratto, occorre concordare con I'impresa
appaltatrice nuovi prezzi desunti dal prezzario della Regione Campania vigente da contratto o in

alternativa dai listini ufficiali pubblicati dal DEI — Genio Civile.

Tutto cio premesso
Parch. Spinelli Ciro, Amministratore delegato dellimpresa mandataria Minerva Restauri stl, assume
I'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori occorrenti per il completamento dell’opera in

oggetto secondo le previsioni della perizia di variante in corso d’opera n. 01 e si concorda quanto segue.

Articolo 1
L’impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella
perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di
sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro in essa contemplati agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto di appalto specifico n. 01 repertoriato al n. 86793 del 02.02.2024 per 1 lavori
affidati con Determina Dirigenziale n. 44 del 10 novembre 2023 (IG 2309 del 24.11.2023), secondo gli
ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati e gli elaborati allegati alla medesima perizia, redatti dal D.L., di
cul sono parte integrante, anche se non materialmente allegati alla relazione del DL, con variazione
dell’importo contrattuale, come da nuovo Computo metrico estimativo. Rinunciano, altresi, ad ogni
pretesa di maggiori compensi di qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni
del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate
con il presente atto per relationen.

Articolo 2
L’esecuzione dei lavori avverra agli stessi patti e condizioni del contratto sopra citato, oltre ai nuovi

prezzi che si concordano con il presente atto.

Articolo 3

coesine PG TUWIRA FERLITALIA DI DOMANI
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COMUNE DI NAPOLI
AREA TECNICA PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica

Per effetto dei tempi di realizzazione delle lavorazioni oggetto di variante di cui alla perizia in disamina,

il tempo utile per il completamento dei lavori viene rinviato al 31/12/2025.

Articolo 4
I presente atto ¢ fin d’ora impegnativo per 'impresa, mentre lo sara per la Stazione Appaltante soltanto
dopo T'intervenuta approvazione.

Articolo 5
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. 49/2018, si concordano i nuovi prezzi unitari aggiuntivi, relativi
alle lavorazioni per la cui contabilizzazione non sono stati riscontrati all'interno dell’elenco prezzi di
contratto, costituito integralmente dal Prezzario LL.PP. Regione Campania 2025, i rispettivi prezzi unitari

desunti dal medesimo Prezzario o dai listini ufficiali pubblicati dal DEI — Genio Civile.

Il presente atto ¢ fin d’ora impegnativo per 'impresa.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, SENZA RISERVA

ALCUNA da parte dell'impresa esecutrice dei lavori.

Il Direttore dei Lavori per I'"Appaltatore
Toscano Ida
(arch. Ida Toscano) 12;5;3(5’25 (Minerva Restauri s.r.l.)
) o GMT+01:00
Firmato digitalmente da Firmato digitalmente da: CIRO SPINELLI

- Data: 13/11/2025 15:08:45
Benedetto De Vivo

Data e ora della firma: 13/11/2025 15:43:50

11 RUP
(ing. Benedetto De Vivo)
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Comune di Napoli
Provincia di Napoli

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED
ENERGETICO

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO NN.14-16,
OSPITANTE L’ASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA
DELL’INFANZIA DE SIMONE

PERIZIA DI VARIANTE N.2 - STIMA ONERI DI SICUREZZA

Data,

IL TECNICO

Toscano Ida
13.11.2025
16:12:05

GMT+01:00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
ONERI SPECIALI DI SICUREZZA (SpCat 1)
APPRESTAMENTI PROVVISIONALI DI CANTIERE (Cat 1)
1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera
NP45 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
CAM23_POI |irrigidimenti nervati e paletti di sostegno compo ... elementi cernierati
.010.040.A  |per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro.
26/02/2025 |Moduli di altezza pari a 2,00 m
Recinzione area esterna cantiere 50,00 2,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 23,12 2312,00
2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera
NP47 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
CAM23_PO1 |irrigidimenti nervati e paletti di sostegno compo ... di collegamento,
.010.040.B |elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con
26/02/2025 |moduli di altezza pari a m 2,00
Recinzione area esterna cantiere 50,00 2,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 6,22 622,00
3 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera
NP46 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
CAM23 POl |irrigidimenti nervati e paletti di sostegno compo ... kg, morsetti di
.010.040.C  |collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con
26/02/2025 |moduli di altezza pari a m 2,00
Recinzione area esterna cantiere 24,00 50,00 1200,00
SOMMANO mgq/30gg 1'200,00 0,82 984,00
4 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
P.01.010.030 maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore
b a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... orta e terminali; dal peso
26/05/2023  |totale medio non inferiore a 20 kg/ m*> Montaggio per nolo con moduli
di altezza pari am 2,00
Zona Baraccamenti 18,98 2,000 37,96
zona gru 18,40 2,000 36,80
SOMMANO mq 74,76 5,39 402,96
5 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
P.01.010.030 |maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore
.c a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... i per modulo porta e
26/05/2023  |terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m* Nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00
Vedi voce n° 4 [mq 74.76] 24,00 17794,24
SOMMANO mgq/3
Ogg 1'794,24 0,82 1471,28
6 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
P.01.050.030 |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
.a pve, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed
26/05/2023  |espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso a sedere
1,00
A RIPORTARE 1,00 57792,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 5792,24
SOMMANO cad 1,00 120,85 120,85
7 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito
P.01.050.040 |da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
a pvc, porta esterna in materiale pla ... 1 successivi al primo, compreso gli
07/06/2022 |oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100
con vaso a sedere
(par.ug.=24*1) 24,00 24,00
SOMMANO cad/
30gg 24,00 78,96 1°895,04
8 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
P.01.050.090 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
a locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
07/06/2022  |(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
3,00
SOMMANO cad 3,00 523,37 1'570,11
9 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
P.01.050.100 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.a locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso
07/06/2022 | gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm
con altezza pari a 240 cm
(par.ug.=3*24) 72,00 72,00
SOMMANO cad/
30gg 72,00 382,58 27'545,76
10 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
P.01.050.090 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.h locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
07/06/2022  |(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710
x240 cm con altezza paria 270 cm
3,00
SOMMANO cad 3,00 659,90 1'979,70
11 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
P.01.050.100 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.h locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso
07/06/2022 |gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm
con altezza pari a 270 cm
(par.ug.=3*24) 72,00 72,00
SOMMANO cad/
30gg 72,00 481,68 34'680,96
12 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
P.01.060.010 |spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90
XS cm, rifrangenza classe 11
07/06/2022  |(par.ug.=4*24) 96,00 96,00
SOMMANO cad/
30gg 96,00 11,08 1'063,68
13 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio
P.01.060.030 |spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I, costo di utilizzo del
a segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm
07/06/2022  |(par.ug.=3*24) 72,00 72,00
SOMMANO cad/
A RIPORTARE 72,00 74°648,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72,00 74°648,34
30gg 72,00 25,38 1'827,36
14 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
P.03.010.020 |aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per
a il I°mese o frazione
07/06/2022 3,00 6,00 18,00
SOMMANO m 18,00 17,39 313,02
15 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
P.03.010.020 |aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m -
d Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
07/06/2022  |(par.ug.=3*7) 21,00 6,00 126,00
SOMMANO m/30 gg 126,00 10,63 1339,38
16 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
P.03.010.035 |supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.a realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il
07/06/2022 |1°mese o frazione
1,00 30,00 14,000 420,00
SOMMANO mq 420,00 26,65 11°193,00
17 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
P.03.010.035 |supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo scala,
b realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni
07/06/2022  |mese o frazione dopo il 1°mese
7,00 30,00 14,000|  2°940,00
SOMMANO mq/3
0gg 2'940,00 2,10 6'174,00
18 Noleggio di macchinari ed attrezzature. Gru automontante escluso
NP.OS.12 montaggio, lo smontaggio, il trasporto opere provvisionali. Compreso il
26/05/2023 |consumo di energia, per ogni giorno naturale e consecutivo. Gru a torre
sbraccio m. 26
N.B. l'installazione della gru ¢ avvenuta a giugno 2024 e fino a tutto
novembre 2025 in totale sono mesi 17 x 30gg in totale sono giorni 510
vengono considerati la meta dei giorni per gli effettivi utilizzi 255,00
SOMMANO gg 255,00 126,50 32257,50
IMPIANTI DI PROTEZIONE (Cat 2)
19 Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione ordinaria e di
NP.OS.01 emergenza di cantiere, composto da quadro elettrico generale
07/06/2022 |comprensivo di interruttori automatici ¢ magnetot ... impianto di terra,
corpi illuminanti. Compreso ogni altro onere e magistero atto a garantire
il corretto funzionamento.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 27234,85 2234,85
(PDI) - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 3)
20 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Mascherine
NP.0S.06 chirurgiche prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN
07/06/2022 |14683:2019 che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i
... siti di:
- resistenza a schizzi liquidi
- traspirabilita
A RIPORTARE 129°987,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 129°987,45
- efficienza di filtrazione batterica
- pulizia da microbi.
(par.ug.=20*8*30) 4800,00 4800,00
SOMMANO cadauno 4800,00 0,63 3°024,00
21 SCHERMO FACCIALE Visiere facciali (face shield) realizzate in
NP.OS.08  |Polictilentereflatato : Conformita: EN 166:2001
07/06/2022 |Norme applicabili: EN 166:2005, EN 166:2001, EN 167:2001, EN
168:2001 ... cio con fascia elastica
Fascia elastica regolabile
Spugna (neoprene) frontale
Misure: 260 x 210 (fascia elastica 2 c)
(par.ug.=20*8) 160,00 160,00
SOMMANO cadauno 160,00 12,65 2°024,00
22 GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE Guanto monouso in lattice
NP.OS.07  |conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-
07/06/2022 |4:2009.
(par.ug.=20*30*8) 4800,00 4800,00
SOMMANO cadauno 4°800,00 0,38 1°824,00
MEZZ1 E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat4)
23 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a
P.01.040.010 |pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
.c carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
07/06/2022  |ritorno Da 2 kg, classe 21BC
(par.ug.=3*15) 45,00 45,00
SOMMANO cad/
30gg 45,00 2,99 134,55
24 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM
P.01.040.030 |20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2
.a kg, classe 21BC
07/06/2022  |(par.ug.=2*12) 24,00 24,00
SOMMANO cad/
30gg 24,00 10,88 261,12
25 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In PVC per
P.01.040.060 |estintore da kg 2
b 5,00
07/06/2022
SOMMANO cad 5,00 3,41 17,05
26 Specialita medicinali in conformita alle norme vigenti per interventi di
NP.OS.02 pronto soccorso sul luogo di lavoro. Armadio per cantieri fino a 25
07/06/2022  |addetti
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 81,24 162,48
27 Specialita medicinali in conformita alle norme vigenti per interventi di
NP.OS.03  |pronto soccorso sul luogo di lavoro. Valigetta per cantieri fino a 25
07/06/2022  |addetti
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 88,46 530,76
A RIPORTARE 137°965,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1377965,41
28 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA Termometro
NP.OS.05 digitale ad infrarossi no contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 ¢
07/06/2022 |2007/47/CE sui dispositivi mediic, con temperatura impostabile in
Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima +-0,3° C (0,6° F) e
responsivita pari ad 1 sec.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 50,60 303,60
29 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI
NP.OS.09 Igienizzante per mani a base di alcol etilico denaturato a 70° in
07/06/2022 |dispenser da 500 ml con dosatore
(par.ug.=6*8) 48,00 48,00
SOMMANO cadauno 48,00 8,86 425,28
30 DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT Dispenser automatico
NP.OS.10 di soluzioni idroalcoloiche o altro prodotto idoneo
07/06/2022 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 37,95 227,70
31 SANIFICAZIONE AMBIENTI Disinfettante per ambienti e oggetti a
NP.OS.11 base di ipodorito di sodio allo 0,1% - Bottiglia da 5 litri
07/06/2022  |(par.ug.=3*8) 24,00 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 25,30 607,20
PROCEDURE PREVENTIVE PER MOTIVI DI SICUREZZA
(Cat5)
32 Riunione di coordinamento tra i responsabili delle imprese operanti in
NP.OS.04 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio
07/06/2022 |dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. Costo medio per ogni riunio
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 165,00 2'640,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1427169,19
TOTALE euro 142°169,19
Data,
Il Tecnico
Firmato digitalmente da
) Benedetto De Vivo
- Data e ora della firma: 13/11/2025 15:00:59
A RIPORTARE
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COMPUTO METRICO

Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico
dell'Edificio scolastico sito in Via Appulo n° 14-16, Ospitante I'asilo nido
Comunale "ROCCO JEMMA" e la scuola dell'infanzia "DE SIMONE" -
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
NUOVA FONDAZIONE (Cat 1)
Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto (SbCat 1)
1 Demolizione controllata di strutture edili Demolizione controllata di
CAM23_RO2 |strutture edili, industriali e stradali con
.020.008.D (|uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercu ...
CAM) trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento mediamente
armato ( peso medio ferro da 91 a 150 Kg/m?® di CLS)
Superfice CAD
Somma aree Demolite 524,71 0,300 157,41
SOMMANO mc 157,41 779,90 122°764,06
2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_EO1 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Scavo per fondazioni esterne - Ex alloggio custode - Piazzale lato Nord
*(lung.=16,55+8,80+10,40+8,8) 44,55 1,500 1,200 80,19
SOMMANO mc 80,19 5,19 416,19
3 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
CAM23_EO1 |eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.020.020.A  |fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti
fino a 0.3 mc)
Scavo per fondazioni interne:
Plinti 7-8-11-40-19-20 18,90 0,400 7,56
Plinti6-18-7-11-19 19,55 0,400 7,82
Plinti 18 -23-32-36-37-38-24-20-19 35,15 0,400 14,06
Plinti 25-26-27-28-29-30-31-32-23-12-13-14-15-16-
17 - 18 - 22 *(par.ug.=26,40+13,40+19,65+17,50) 76,95 0,400 30,78
Plinti6-18-17-16-15-14-3'-4 -5 *(par.ug.=18,60+21,35) 39,95 0,400 15,98
Plinti 3'-13-12-10-3 17,80 0,400 7,12
Plinti1-2-3-10-12-22-25-35-34-33-21-39-9 49,80 0,400 19,92
SOMMANO mc 103,24 125,01 127906,03
4 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di
NPO02 - CAM |cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria,
23 E01.040. |scevri da sostanze organiche, compresi gli ... lonatura a strati, la
020.A bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
Ordine di Servizio n. 01 del 02/10/2024 - Riempimento dei cunicoli 108,00 1,300 140,40
SOMMANO mc 140,40 12,92 1'813,97
5 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di
NPO3 - CAM |cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria,
23 E01.040. |scevri da sostanze organiche, compresi gli ... ilonatura a strati, la
020.B bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dalle cave
Riempimento 108,00 0,400 43,20
SOMMANO mc 43,20 40,49 17749,17
6 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della
NP04 - CAM |fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere
23_U05.020. |in ogni punto una densita non minore del 95% dell AASHO modificato,
020.A compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
A RIPORTARE 139°649,42
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 139°649,42
108,00
SOMMANO mq 108,00 2,04 220,32
7 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di
CAM23 TOI |qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.020.A |entro ’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 1 [me 157.41] 157,41
Vedi voce n° 2 [mc 80.19] 80,19
Vedi voce n° 3 [mc 103.24] 103,24
Vedi voce n° 4 [mc 140.40] 140,40
Vedi voce n° 5 [mc 43.20] 43,20
SOMMANO mc 524,44 45,21 23709,93
8 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
NPO5 - CAM |altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo
23 T01.030. |scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per
030.A l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
dell'argano elevatore.
Vedi voce n° 7 [mc 524.44] 524,44
SOMMANO mc 524,44 44,87 23°531,62
9 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... 0, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Materiale proveniente da scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici - utlizzato per riempimento cunicoli 53,30
Materiale proveniente da scavo a sezione obbligata eseguito a mano -
utlizzato per riempimento cunicoli 103,24
Materiale proveniente da demolizione controllata del solaio - utlizzato
per riempimento cunicoli 180,51
a detrarre materiale utilizzato per riempimento cunicoli -140,40
Sommano positivi mc 337,05
Sommano negativi mc -140,40
SOMMANO mc 196,65 44,16 8'684,06
Travi di fondazione (SbCat 9)
10 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
NP06 - CAM |garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
23 E03.010. |dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
010.C (CA |oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
M) resistenza C20/25
Magrone di sottofondazione: superficie da CAD
20 -40 1,20 0,100 0,12
8-40 3,75 0,100 0,38
7-8 3,85 0,100 0,39
7-11 3,40 0,100 0,34
11-19 1,60 0,100 0,16
19-20 4,00 0,100 0,40
6-7 2,45 0,100 0,25
6-18 5,20 0,100 0,52
18-19 6,55 0,100 0,66
18-23 3,30 0,100 0,33
23-32 1,95 0,100 0,20
32-36 0,60 0,100 0,06
36-37 3,75 0,100 0,38
37-38 3,80 0,100 0,38
38-24 4,20 0,100 0,42
24 -20 3,10 0,100 0,31
A RIPORTARE 5,30 195795,35
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,30 195'795,35
18-17 2,80 0,100 0,28
16-17 2,65 0,100 0,27
16 - 30 (nuova trave) 6,00 0,100 0,60
15-16 2,75 0,100 0,28
14-15 2,65 0,100 0,27
13-14 2,60 0,100 0,26
13 - 26 (nuova trave) 6,00 0,100 0,60
12-13 2,60 0,100 0,26
12-22 2,50 0,100 0,25
22-25 1,80 0,100 0,18
25-26 4,75 0,100 0,48
26-27 2,85 0,100 0,29
27-28 2,85 0,100 0,29
28-29 2,90 0,100 0,29
29-30 2,75 0,100 0,28
30-31 2,85 0,100 0,29
31-32 4,80 0,100 0,48
12-10 1,45 0,100 0,15
10-3 1,55 0,100 0,16
3-3 2,07 0,100 0,21
3'-13' 2,30 0,100 0,23
13'-13 1,95 0,100 0,20
3'-4 1,35 0,100 0,14
4-5 8,00 0,100 0,80
5 - 16 (nuova trave) 5,50 0,100 0,55
5-6 3,15 0,100 0,32
1-2 4,05 0,100 0,41
2-3 4,00 0,100 0,40
1-9 3,60 0,100 0,36
9-39 0,25 0,100 0,03
39 - 12 (nuova trave) 6,85 0,100 0,69
39-21 3,75 0,100 0,38
21-33 3,15 0,100 0,32
33-34 4,00 0,100 0,40
34-35 3,65 0,100 0,37
35-25 0,50 0,100 0,05
SOMMANO mc 17,12 155,92 2'669,35
11 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
NPO7 - CAM |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
23 E03.010. |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura.
020.A (CA |Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
M) Classe di resistenza C25/30
Cls in fondazione: trave di fondazione - superficie da CAD
20-40 1,00 0,300 0,30
8-40 3,40 0,300 1,02
7-8 3,30 0,300 0,99
7-11 2,50 0,300 0,75
11-19 1,25 0,300 0,38
19-20 3,30 0,300 0,99
6-7 2,10 0,300 0,63
6-18 4,20 0,300 1,26
18-19 2,70 0,300 0,81
18-23 2,85 0,300 0,86
23-32 1,60 0,300 0,48
32-36 0,60 0,300 0,18
36-37 3,45 0,300 1,04
37-38 3,50 0,300 1,05
38-24 3,90 0,300 1,17
24-20 2,80 0,300 0,84
18-17 2,40 0,300 0,72
16-17 2,25 0,300 0,68
16-30 (nuova trave) 4,90 0,300 1,47
15-16 2,30 0,300 0,69
14-15 2,30 0,300 0,69
13-14 2,15 0,300 0,65
13-26 (nuova trave) 4,85 0,300 1,46
12-13 2,20 0,300 0,66
12-22 2,10 0,300 0,63
A RIPORTARE 20,40 1987464,70
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,40 198°464,70
22-25 1,50 0,300 0,45
25-26 4,40 0,300 1,32
26-27 2,65 0,300 0,80
27-28 2,65 0,300 0,80
28-29 2,70 0,300 0,81
29-30 2,60 0,300 0,78
30-31 2,65 0,300 0,80
31-32 4,45 0,300 1,34
12-10 1,25 0,300 0,38
10-3 1,25 0,300 0,38
3-3' 1,75 0,300 0,53
3-13' 1,70 0,300 0,51
1313 1,45 0,300 0,44
34 1,15 0,300 0,35
4-5 2,35 0,300 0,71
5-16 (nuova trave) 4,60 0,300 1,38
5-6 2,70 0,300 0,81
1-2 3,50 0,300 1,05
2-3 3,40 0,300 1,02
1-9 3,00 0,300 0,90
9-39 0,20 0,300 0,06
39-12 (nuova trave) 5,60 0,300 1,68
39-21 3,25 0,300 0,98
21-33 2,65 0,300 0,80
33-34 3,65 0,300 1,10
34-35 3,40 0,300 1,02
35-25 0,45 0,300 0,14
SOMMANO mc¢ 41,74 169,19 7°061,99
12 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
NPO08 - CAM |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
23 E03.010. |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ... asseforme e i ferri
030.A (CA |di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 -
M) XC2 Classe di resistenza C25/30
Cls in elevazione: velette- superficie da CAD
8-40-20 facciata interna 6,20 0,400 0,700 1,74
19-20 facciata esterna 3,50 0,200 0,700 0,49
19-20 facciata interna 3,95 0,200 0,700 0,55
7-11-19 facciata doppia 12,40 0,400 0,700 3,47
1-2-3-3'-4-5-6-7-8 facciata esterna 27,85 0,200 0,700 3,90
1-2-3 facciata interna 7,70 0,200 0,700 1,08
3-10-12 facciata interna 6,30 0,200 0,700 0,88
3-10-12 facciata esterna 6,20 0,200 0,700 0,87
3-3' facciata interna 2,80 0,200 0,700 0,39
3'-13 facciata doppia 12,40 0,400 0,700 3,47
3'-4-5 facciata interna 4,65 0,200 0,700 0,65
5-6 facciata interna 3,95 0,200 0,700 0,55
6-7 facciata interna 2,75 0,200 0,700 0,39
7-8 facciata interna 3,50 0,200 0,700 0,49
6-18 facciata doppia 12,40 0,400 0,700 3,47
18-19 facciata esterna 2,75 0,200 0,700 0,39
18-19 facciata interna 3,20 0,200 0,700 0,45
18-23-32 facciata esterna 6,95 0,200 0,700 0,97
18-23-32-36 facciata interna 8,80 0,200 0,700 1,23
36-37-38 facciata interna 7,70 0,400 0,700 2,16
20-24-38 facciata interna 8,80 0,400 0,700 2,46
12-13 facciata esterna 3,75 0,200 0,700 0,53
12-13 facciata interna 4,55 0,200 0,700 0,64
13-14-15-16 facciata esterna 10,65 0,200 0,700 1,49
13-14-15-16 facciata interna 9,40 0,200 0,700 1,32
16-17-18 facciata esterna 7,10 0,200 0,700 0,99
16-17-18 facciata interna 7,20 0,200 0,700 1,01
12-22-25-35 facciata interna 8,45 0,200 0,700 1,18
12-22 facciata esterna 3,45 0,200 0,700 0,48
22-25 facciata esterna 2,85 0,200 0,700 0,40
25-26 facciata interna 5,70 0,400 0,700 1,60
26-27-28-29-30 facciata interna 16,95 0,400 0,700 4,75
30-31-32 facciata interna 9,75 0,400 0,700 2,73
33-34-35 facciata interna 7,70 0,400 0,700 2,16
A RIPORTARE 49,33 205'526,69

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 6

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49,33 205'526,69
1-9-39-21-33 facciata esterna 16,65 0,200 0,700 2,33
1-9-39 facciata interna 6,30 0,200 0,700 0,88
39-21-33 facciata interna 8,60 0,200 0,700 1,20
39-12 facciata doppia 15,40 0,400 0,700 431
13-26 facciata doppia 13,90 0,400 0,700 3,89
16-30 facciata doppia 14,00 0,400 0,700 3,92
5-16 facciata doppia 12,40 0,400 0,700 3,47
SOMMANO mc 69,33 174,75 12°115,42
13 Sovrapprezzo ai  calcestruzzi  Sovrapprezzo ai  calcestruzzi.
NP09 - CAM |Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16
23 E03.020. {mm
010.B Vedi voce n°® 11 [mc 41.74] 41,74
Vedi voce n° 12 [mc 69.33] 69,33
SOMMANO mc 111,07 3,58 397,63
14 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per getti di fondazione (trave e veletta) per
NP.STR.08 |sezioni pari o inferiori a 0.50mg, in affiancamento a strutture esistenti
Vedi voce n° 13 [mc 111.07] 111,07
SOMMANO mc 111,07 20,85 2'315,81
15 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
CAM23_RO3 (fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.D |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio,
anche se armato
Perfori su plinti 340,00 0,25 85,00
Perfori su travi 850,00 0,25 212,50
SOMMANO cm 297,50 0,62 184,45
16 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
NP.STR.01 |perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... ompresa l'accurata
pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente.
Inghisaggi su plinti 340,00 0,25 85,00
Inghisaggi su travi 850,00 0,25 212,50
SOMMANO m 297,50 44,62 13'274,45
17 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A (|compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
CAM) in barre.
staffe phi 8/10":
36-37-38 55,40 0,395 21,88
38-24-20 68,20 0,395 26,94
18-23-32-36 116,20 0,395 45,90
20-19-18 77,45 0,395 30,59
8-7 31,50 0,395 12,44
20-40-8 70,30 0,395 27,77
7-11-19 60,50 0,395 23,90
6-18 33,90 0,395 13,39
6-7 31,50 0,395 12,44
25-26-27-28-29-30-31-32 311,00 0,395 122,85
12-13-14-15-17-18 193,60 0,395 76,47
3-3'-4-5-6 123,45 0,395 48,76
35-25-22-12-10-3 249,30 0,395 98,47
1-9-39-21-33 232,35 0,395 91,78
33-34-35 40,50 0,395 16,00
1-2-3 43,60 0,395 17,22
13-26 31,95 0,395 12,62
16-30 38,35 0,395 15,15
A RIPORTARE 714,57 233'814,45
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 714,57 233'814,45

39-12 21,30 0,395 8,41
5-16 27,70 0,395 10,94
staffe phi 10/30":

36-37-38 83,70 0,617 51,64
38-24-20 89,30 0,617 55,10
18-23-32-36 85,70 0,617 52,88
20-19-18 109,10 0,617 67,31
8-7 62,35 0,617 38,47
20-40-8 44,65 0,617 27,55
7-11-19 85,70 0,617 52,88
6-18 116,85 0,617 72,10
6-7 31,20 0,617 19,25
25-26-27-28-29-30-31-32 301,35 0,617 185,93
12-13-14-15-17-18 233,70 0,617 144,19
3-3'-4-5-6 155,80 0,617 96,13
35-25-22-12-10-3 116,85 0,617 72,10
1-9-39-21-33 163,60 0,617 100,94
33-34-35 100,45 0,617 61,98
1-2-3 140,25 0,617 86,53
13-26 100,45 0,617 61,98
16-30 100,45 0,617 61,98
39-12 145,10 0,617 89,53
5-16 83,70 0,617 51,64
armatura longitudinale phi 16:

36-37-38 72,55 1,578 114,48
38-24-20 80,65 1,578 127,27
18-23-32-36 116,80 1,578 184,31
20-19-18 120,80 1,578 190,62
8-7 66,80 1,578 105,41
20-40-8 53,65 1,578 84,66
7-11-19 98,60 1,578 155,59
6-18 105,60 1,578 166,64
6-7 44,40 1,578 70,06
25-26-27-28-29-30-31-32 284,10 1,578 448,31
12-13-14-15-17-18 287,20 1,578 453,20
3-3'-4-5-6 186,00 1,578 293,51
35-25-22-12-10-3 199,70 1,578 315,13
1-9-39-21-33 225,65 1,578 356,08
33-34-35 79,85 1,578 126,00
1-2-3 136,65 1,578 215,63
13-26 71,40 1,578 112,67
16-30 71,80 1,578 113,30
39-12 84,80 1,578 133,81
5-16 65,00 1,578 102,57
armatura longitudinale phi 18:

36-37-38 37,00 1,998 73,93
38-24-20 39,65 1,998 79,22
18-23-32-36 53,35 1,998 106,59
20-19-18 40,40 1,998 80,72
8-7 27,10 1,998 54,15
20-40-8 33,95 1,998 67,83
7-11-19 32,60 1,998 65,13
6-18 36,20 1,998 72,33
6-7 22,80 1,998 45,55
25-26-27-28-29-30-31-32 134,55 1,998 268,83
12-13-14-15-17-18 86,20 1,998 172,23
3-3'4-5-6 57,60 1,998 115,08
35-25-22-12-10-3 80,00 1,998 159,84
1-9-39-21-33 83,00 1,998 165,83
33-34-35 35,10 1,998 70,13
1-2-3 39,15 1,998 78,22
13-26 33,00 1,998 65,93
16-30 32,80 1,998 65,53
39-12 34,80 1,998 69,53
5-16 29,60 1,998 59,14
armatura longitudinale phi 20:

36-37-38 72,65 2,466 179,15

A RIPORTARE 8°168,17 233'814,45
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'168,17 233'814,45
38-24-20 77,40 2,466 190,87
18-23-32-36 77,10 2,466 190,13
20-19-18 65,40 2,466 161,28
8-7 36,30 2,466 89,52
20-40-8 56,90 2,466 140,32
7-11-19 56,90 2,466 140,32
6-18 45,60 2,466 112,45
6-7 32,00 2,466 78,91
25-26-27-28-29-30-31-32 269,90 2,466 665,57
12-13-14-15-17-18 155,00 2,466 382,23
3-3'-4-5-6 107,00 2,466 263,86
35-25-22-12-10-3 140,30 2,466 345,98
1-9-39-21-33 128,60 2,466 317,13
33-34-35 70,20 2,466 173,11
1-2-3 56,50 2,466 139,33
13-26 54,40 2,466 134,15
16-30 53,85 2,466 132,79
39-12 56,10 2,466 138,34
5-16 49,75 2,466 122,68
SOMMANO kg 12°087,14 2,52 30'459,59
18 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM23 _EO03 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.A |compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.
1-2 6,25 0,300 1,88
2-3 6,00 0,300 1,80
3-3 3,35 0,300 1,01
34 1,90 0,300 0,57
4-5 5,25 0,300 1,58
5-6 5,90 0,300 1,77
6-7 3,85 0,300 1,16
7-8 5,80 0,300 1,74
1-9 6,30 0,300 1,89
9-39 0,30 0,300 0,09
21-39 5,35 0,300 1,61
21-33 5,75 0,300 1,73
33-34 3,25 0,300 0,98
34-35 2,80 0,300 0,84
3-10 5,20 0,300 1,56
10-12 2,45 0,300 0,74
12-22 4,40 0,300 1,32
22-25 3,30 0,300 0,99
25-35 0,75 0,300 0,23
25-26 3,50 0,300 1,05
26-27 2,05 0,300 0,62
27-28 2,05 0,300 0,62
28-29 2,10 0,300 0,63
29-30 2,00 0,300 0,60
30-31 2,10 0,300 0,63
31-32 3,50 0,300 1,05
13-26 12,35 0,300 3,71
16-30 12,40 0,300 3,72
18-23 4,70 0,300 1,41
23-32 3,90 0,300 1,17
12-13 4,05 0,300 1,22
13-14 4,35 0,300 1,31
14-15 4,45 0,300 1,34
15-16 4,55 0,300 1,37
16-17 4,30 0,300 1,29
17-18 4,25 0,300 1,28
6-18 10,65 0,300 3,20
39-12 12,40 0,300 3,72
13-26 12,35 0,300 3,71
16-30 12,40 0,300 3,72
5-16 10,55 0,300 3,17
3-13 3,10 0,300 0,93
13-13' 2,95 0,300 0,89
A RIPORTARE 65,85 2647274,04
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65,85 264'274,04
6-18 10,20 0,300 3,06
18-23 4,70 0,300 1,41
23-32 3,90 0,300 1,17
32-36 0,90 0,300 0,27
36-37 2,75 0,300 0,83
37-38 2,80 0,300 0,84
20-24 2,20 0,300 0,66
24-38 3,25 0,300 0,98
18-19 3,00 0,300 0,90
19-20 5,60 0,300 1,68
7-11 5,00 0,300 1,50
11-19 3,40 0,300 1,02
8-40 3,65 0,300 1,10
40-20 1,00 0,300 0,30
SOMMANO mq 81,57 28,33 2'310,88
19 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM23_EO03 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.B  |compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
1-2 6,25 0,300 1,88
2-3 6,00 0,300 1,80
3-3' 3,35 0,300 1,01
34 1,90 0,300 0,57
4-5 5,25 0,300 1,58
5-6 5,90 0,300 1,77
6-7 3,85 0,300 1,16
7-8 5,80 0,300 1,74
1-9 6,30 0,300 1,89
9-39 0,30 0,300 0,09
21-39 5,35 0,300 1,61
21-33 5,75 0,300 1,73
33-34 3,25 0,300 0,98
34-35 2,80 0,300 0,34
3-10 5,20 0,300 1,56
10-12 2,45 0,300 0,74
12-22 4,40 0,300 1,32
22-25 3,30 0,300 0,99
25-35 0,75 0,300 0,23
25-26 3,50 0,300 1,05
26-27 2,05 0,300 0,62
27-28 2,05 0,300 0,62
28-29 2,10 0,300 0,63
29-30 2,00 0,300 0,60
30-31 2,10 0,300 0,63
31-32 3,50 0,300 1,05
13-26 12,35 0,300 3,71
16-30 12,40 0,300 3,72
18-23 4,70 0,300 1,41
23-32 3,90 0,300 1,17
12-13 4,05 0,300 1,22
13-14 4,35 0,300 1,31
14-15 4,45 0,300 1,34
15-16 4,55 0,300 1,37
16-17 4,30 0,300 1,29
17-18 4,25 0,300 1,28
6-18 10,65 0,300 3,20
39-12 12,40 0,300 3,72
13-26 12,35 0,300 3,71
16-30 12,40 0,300 3,72
5-16 10,55 0,300 3,17
3-13 3,10 0,300 0,93
13-13' 2,95 0,300 0,89
6-18 10,20 0,300 3,06
18-23 4,70 0,300 1,41
23-32 3,90 0,300 1,17
32-36 0,90 0,300 0,27
36-37 2,75 0,300 0,83
A RIPORTARE 72,59 266°584,92
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72,59 266°584,92
37-38 2,80 0,300 0,84
20-24 2,20 0,300 0,66
24-38 3,25 0,300 0,98
18-19 3,00 0,300 0,90
19-20 5,60 0,300 1,68
7-11 5,00 0,300 1,50
11-19 3,40 0,300 1,02
8-40 3,65 0,300 1,10
40-20 1,00 0,300 0,30
SOMMANO mq 81,57 34,97 2'852,50
Nuovo impalcato (SbCat 16)
20 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
NP06 - CAM |garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
23_E03.010. |dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
010.C (CA |oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
M) resistenza C20/25
Magrone: superficie da CAD
39-21-33-34-35-25-22-12 *(par.ug.=59,80+1,85) 61,65 0,200 12,33
39-9-1-2-3-10-12 *(par.ug.=40,75+1,85) 42,60 0,200 8,52
25-26-13-12-22 28,90 0,200 5,78
12-13-13'-3-3-10 17,70 0,200 3,54
26-27-28-29-30-16-15-14-13 *(par.ug.=1,60+1,65+83,65) 86,90 0,200 17,38
30-31-32-23-18-17-16 53,30 0,200 10,66
13-14-15-16-5-4-3"-13' *(par.ug.=1,60+37,90) 39,50 0,200 7,90
16-17-18-6-5 *(par.ug.=1,50+29,75) 31,25 0,200 6,25
6-18-19-11-7 16,95 0,200 3,39
7-11-19-20-40-8 20,30 0,200 4,06
18-23-32-36-37-38-24-20-19 61,15 0,200 12,23
SOMMANO mc 92,04 155,92 14'350,88
21 Vespaio aerato Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su
CAM23_EO07 |piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle
.030.020.F |dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con ... di calcestruzzo con
rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia
20x20 cm. Altezza 40 cm
39-21-33-34-35-25-22-12 *(par.ug.=59,80+1,85) 61,65 61,65
39-9-1-2-3-10-12 *(par.ug.=40,75+1,85) 42,60 42,60
25-26-13-12-22 28,90
12-13-13"-3-3-10 17,70
26-27-28-29-30-16-15-14-13 *(par.ug.=1,60+1,65+83,65) 86,90 86,90
30-31-32-23-18-17-16 53,30
13-14-15-16-5-4-3"-13' *(par.ug.=1,60+37,90) 39,50 39,50
16-17-18-6-5 *(par.ug.=1,50+29,75) 31,25 31,25
6-18-19-11-7 16,95
7-11-19-20-40-8 20,30
18-23-32-36-37-38-24-20-19 61,15
SOMMANO mq 460,20 57,57 26°493,71
22 Sovrapprezzo ai  calcestruzzi Sovrapprezzo ai  calcestruzzi.
NP09 - CAM |Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16
23 E03.020. |mm
010.B Vedi voce n° 21 [mq 460.20] 0,100 46,02
SOMMANO mc 46,02 3,58 164,75
23 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B ( |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
CAM) in rete elettrosaldata.
Doppia rete elettrosaldata phi8 15x15cm, 5.30 kg/mq *(par.ug.=2*
460,20) 920,40 5,300 4'878,12
A RIPORTARE 4'878,12 310°446,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'878,12 310°446,76
Maggiorazione per sovrapposizione (si considera il 10% della quantita
prevista) 920,40 1,500 17380,60
a detrarre rete elettrosaldata prevista nell'art. CAM23_E03.040.010.B
phi6 20x20cm, 2.29 kg/mq -460,20 2,290, -1'053,86
Sommano positivi kg 6258,72
Sommano negativi kg -17053,86
SOMMANO kg 57204,86 2,70 14°053,12
PIANO SEMINTERRATO (Cat 2)
Rinforzo strutturale: Antisfondellamento Solai (SbCat 10)
24 Intervento di messa in sicurezza da fenomeno di “sfondellamento” di
NP.STR.12 |solai in latero-cemento, tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con
fornitura e posa in opera di rete alcalino ... vanizzato applicato con
interasse massimo 100 cm. Resta escluso quanto non espressamente
richiamato nella presente voce.
Superficie da CAD 524,71
SOMMANO mq 524,71 67,12 35218,54
Rinforzo strutturale: Vani finestre/porte finestre interne ed esterne
(SbCat 12)
25 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
CAM23_RO02 |totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
.020.010.A ( |superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita
CAM) ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in
mattoni o tufo
Intervento la 3,00 0,56 0,150 3,650 0,92
Intervento 2a 2,00 0,56 0,150 3,300 0,55
Intervento 2b 3,00 0,56 0,150 3,500 0,88
Intervento 2d 5,00 0,56 0,150 2,300 0,97
Intervento 2c 2,00 0,56 0,150 1,500 0,25
SOMMANO mc 3,57 127,48 455,10
26 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di
CAM23_TO1 |qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.020.A |entro ’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 25 [mc 3.57] 3,57
SOMMANO mc 3,57 45,21 161,40
27 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
NPOS5 - CAM |altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo
23_T01.030. |scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per
030.A l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
dell'argano elevatore.
Vedi voce n° 25 [mc 3.57] 3,57
SOMMANO mc 3,57 44,87 160,19
28 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... 0, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 25 [mc 3.57] 3,57
SOMMANO mc 3,57 44,16 157,65
A RIPORTARE 360°652,76
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 360°652,76
29 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm ¢ lunghezza
CAM23_R03 (fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.D |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio,
anche se armato
Intervento 1a:
Perforazione per ancoraggio barre @ 20 in foro @ 24 3,00 8,00 0,160 3,84
Intervento 2a:
Perforazione per ancoraggio barre @ 20 in foro @ 24 2,00 8,00 0,160 2,56
Intervento 2b:
Perforazione per ancoraggio barre @ 20 in foro @ 24 3,00 8,00 0,160 3,84
SOMMANO cm 10,24 0,62 6,35
30 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A (|compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
CAM) in barre.
Intervento 1a: nr.3 interventi, nr.8 barre
Barre 20, 2.466 kg/m *(par.ug.=3*8)*(lung.=2%2,625) 24,00 5,25 2,466 310,72
Intervento 2a: nr.2 interventi, nr.8 barre
Barre @20, 2.466 kg/m *(par.ug.=2*8)*(lung.=2*2,45) 16,00 4,90 2,466 193,33
Intervento 2b: nr.3 interventi, nr.8 barre
Barre @20, 2.466 kg/m *(par.ug.=3*8)*(lung.=2*2,55) 24,00 5,10 2,466 301,84
SOMMANO kg 805,89 2,52 2'030,84
31 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria
NP11 - CAM |metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura
23_E19.010. |formati a caldo o a fredd ... no pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
030.L (CAM |per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
) Intervento 2c: nr.2 interventi, nr.4 scatolari, nr.4 piastre
Scatolare 150x50 sp.5mm, 14.92 kg/m *(par.ug.=4*2) 8,00 3,65 14,920 435,66
Piastra di ancoraggio, 150x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m3 *
(par.ug.=4,00*2)*(H/peso=0,15*0,1*0,008*7850) 8,00 0,942 7,54
Bulloni M 16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*2) 32,00 0,15 0,198 0,95
Dadi M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*2) 32,00 0,033 1,06
Intervento 2d: nr.5 interventi, nr.4 scatolari, n.4 piastre
Scatolare 150x50 sp.Smm, 14.92 kg/m *(par.ug.=4*5) 20,00 2,30 14,920 686,32
Piastra di ancoraggio, 150x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m *(par.ug.=4*
5,00)*(H/peso=0,15*0,10*0,008*7850) 20,00 0,942 18,84
Bulloni M 16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*5) 80,00 0,15 0,198 2,38
Dadi M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*5) 80,00 0,033 2,64
Intervento le: nr.12 interventi, nr.6 scatolari, nr.16 piastre
Scatolare 150x50 sp.Smm, 14.92 kg/m *(par.ug.=12*3)*(lung.=(2*
,95)+1,80) 36,00 3,70 14,920 17987,34
Scatolare 100x60 sp.4mm, 8.29 kg/m *(par.ug.=12*3)*(lung.=(3*1,8)) 36,00 5,40 8,290 1'611,58
Piastra di ancoraggio, 150x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m *(par.ug.=4*
16)*(H/peso=0,15*0,1*0,008*7850) 64,00 0,942 60,29
Bulloni M16, nr.12 per intervento *(par.ug.=16*12) 192,00 0,15 0,198 5,70
Bulloni M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*16) 256,00 0,30 0,198 15,21
Dadi M16, nr.28 per intervento *(par.ug.=16*28) 448,00 0,033 14,78
Intervento 2e: nr.2 interventi, nr.6 scatolari, nr.10 piastre
Scatolare 150x50 sp.5mm, 14.92 kg/m *(par.ug.=2*4) 8,00 1,90 14,920 226,78
Piastra di ancoraggio, 100x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m *
(par.ug.=10%*2,00)*(H/peso=0,1*0,1*0,008*7850) 20,00 0,628 12,56
Bulloni M 16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*2) 32,00 0,15 0,198 0,95
Bulloni M 16, nr.8 per intervento *(par.ug.=8*2) 16,00 0,30 0,198 0,95
Dadi M16, nr.24 per intervento *(par.ug.=24*2) 48,00 0,033 1,58
SOMMANO kg 5°093,11 7,42 37'790,88
32 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
NP.STR.01 |perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... ompresa l'accurata
A RIPORTARE 400°480,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 400°480,83
pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente.
Vedi voce n° 30 [kg 805.89] 0,010 8,06
SOMMANO m 8,06 44,62 359,64
33 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
NPO8 - CAM |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
23 _E03.010. |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ... asseforme e i ferri
030.A (CA |di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XCl1 -
M) XC2 Classe di resistenza C25/30
Vedi voce n°® 25 [mc 3.57] 3,57
SOMMANO mc 3,57 174,75 623,86
34 Sovrapprezzo ai  calcestruzzi  Sovrapprezzo ai  calcestruzzi.
NP09 - CAM |Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16
23 E03.020. |mm
010.B Vedi voce n° 33 [mc 3.57] 3,57
SOMMANO mc 3,57 3,58 12,78
35 Sovrapprezzo ai  calcestruzzi  Sovrapprezzo ai  calcestruzzi.
NP10 - CAM |Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5
23_E03.020. |Vedi voce n° 33 [mc 3.57] 3,57
010.A
SOMMANO mc 3,57 4,83 17,24
36 Sovrapprezzo ai calcestruzzi sia in fondazione che in elevazione, per
NP.STR.09.0 [classe di resistenza C25/30 per la maggiorazione della classe di
1 esposizione da XC2 a XC3
Vedi voce n° 33 [mc 3.57] 3,57
SOMMANO mc 3,57 16,04 57,26
37 Sovrapprezzo al calcestruzzo sia in elevazione che in fondazione per
NP.STR.10.0 |classe di resistenza C25/30, classe di esposizione XC3 per uso di
1 additivi superfluidificanti
Vedi voce n° 33 [mc 3.57] 3,57
SOMMANO mc 3,57 43,55 155,47
38 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM23_EO03 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.B  |compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
Intervento la 3,00 0,56 0,150 3,650 0,92
Intervento 2a 2,00 0,56 0,150 3,300 0,55
Intervento 2b 3,00 0,56 0,150 3,500 0,88
SOMMANO mq 2,35 34,97 82,18
Rinforzo strutturale: Murature (SbCat 13)
39 Rinforzo di murature di qualsiasi genere con sistema C.R.M.
NP.STR.11.1 |(Composite Reinforced Mortar) Ri-Struttura, provvisto di marcatura CE
(1) in accordo al Regolamento (UE) n. 305/11 sulla ... denza delle
intersezioni murarie, € quanto non espressamente richiamato nella
presente voce.
RINFORZO SU SINGOLA FACCIA
Intervento M1 *(lung.=7,5+0,6+10,35+8,7+7,5+32,40) 67,05 3,890 260,82
a detrarre vani porte/finestre *(par.ug.=1,60+1,6+1,5+1,5+1,5+1,5+
A RIPORTARE 260,82 401°789,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 260,82 401'789,26
2,4+1,2+4,9+2,8+2,25+2,25+2,25+2,25+2,25+3,10) 34,85 -1,000 -34,85
Sommano positivi mq 260,82
Sommano negativi mq -34,85
SOMMANO mq 225,97 150,35 33'974,59
40 Rinforzo di murature di qualsiasi genere con sistema C.R.M.
NP.STR.11.2 |(Composite Reinforced Mortar) Ri-Struttura, provvisto di marcatura CE
(1) in accordo al Regolamento (UE) n. 305/11 sulla ... ndenza delle
intersezioni murarie, € quanto non espressamente richiamato nella
presente voce.
RINFORZO SU DOPPIA FACCIA
Intervento M2 - Pareti interne 47,05 3,890 183,02
SOMMANO mq 183,02 282,34 51'673,87
41 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm ¢ lunghezza
CAM23_R03 (fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.A |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo
Perforazioni di muratura di tufo:
Intervento M1 = 225.97 mq (connettori in barre C.F.R.P. n.4 al mq) *
(par.ug.=226*4) 904,00 0,40 361,60
Intervento M2 = 183.02 mq (connettori in barre C.F.R.P. n.4 al mq) *
(par.ug.=184*4) 736,00 0,50 368,00
(par.ug.=184*4) 736,00 0,25 184,00
SOMMANO cm 913,60 0,37 338,03
42 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
CAM23_RO3 |fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.D |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio,
anche se armato
Pilastri
connettori meccanici nr.4 al mq - nr. pilastri 42, dimensioni
50x50cm, altezza media 3.60m
*(par.ug.=(2,90%0,5*42)) 60,90 0,10 6,09
Trave perimetrale
connettori meccanici nr.4 al mq - sviluppo 116 ml, dimensione
70x50cm
*(par.ug.=(116%0,7)*4) 324,80 0,10 32,48
Trave interna
connettori meccanici nr.4 al mq - sviluppo 69.15 ml, dimensione
70x50cm
*(par.ug.=(69,15*0,7)*4) 193,62 0,10 19,36
SOMMANO cm 57,93 0,62 35,92
PIANO RIALZATO (Cat 3)
Rinforzo strutturale: Antisfondellamento Solai (SbCat 10)
43 Intervento di messa in sicurezza da fenomeno di “sfondellamento” di
NP.STR.12 |solai in latero-cemento, tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con
fornitura e posa in opera di rete alcalino ... vanizzato applicato con
interasse massimo 100 cm. Resta escluso quanto non espressamente
richiamato nella presente voce.
Superficie da CAD
*(par.ug.=118,95+190,75+9,30+79,55+22+8,70+67,75) 497,00 497,00
SOMMANO mq 497,00 67,12 33'358,64
Rinforzo strutturale: Vani finestre/porte finestre interne ed esterne
(SbCat 12)
A RIPORTARE 521°170,31
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 521°170,31
44 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
CAM23_RO02 |totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
.020.010.A (|superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita
CAM) ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in
mattoni o tufo
Intervento 1b 13,00 0,56 0,150 3,600 3,93
Intervento 2b 5,00 0,56 0,150 3,500 1,47
Intervento 1c 2,00 0,56 0,150 4,500 0,76
Intervento 2d 8,00 0,56 0,150 2,300 1,55
Intervento 2¢ 2,00 0,56 0,150 1,500 0,25
SOMMANO mc 7,96 127,48 1'014,74
45 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di
CAM23_TO1 |qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.020.A |entro I’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 44 [mc 7.96] 7,96
SOMMANO mc 7,96 45,21 359,87
46 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
NPOS - CAM |altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo
23 T01.030. |scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per
030.A l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
dell'argano elevatore.
Vedi voce n° 44 [mc 7.96] 7,96
SOMMANO mc 7,96 44,87 357,17
47 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO01 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... 0, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 44 [mc 7.96] 7,96
SOMMANO mc 7,96 44,16 351,51
48 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
CAM23_RO03 |fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.D |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio,
anche se armato
Intervento 1b:
Perforazione per ancoraggio barre © 20 in foro @ 24 13,00 8,00 0,160 16,64
Intervento 2b:
Perforazione per ancoraggio barre @ 20 in foro @ 24 5,00 8,00 0,160 6,40
SOMMANO cm 23,04 0,62 14,28
49 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A (|compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
CAM) in barre.
Intervento 1b: nr.13 interventi, nr.8 barre
Barre @20, 2.466 kg/m *(par.ug.=13*8)*(lung.=2%2,40) 104,00 4,80 2,466 1'231,03
Intervento 2b: nr.5 interventi, nr.8 barre
Barre @20, 2.466 kg/m *(par.ug.=5*8)*(lung.=2*2,55) 40,00 5,10 2,466 503,06
SOMMANO kg 17734,09 2,52 4'369,91
50 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria
NP11 - CAM |metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura
23 E19.010. |formati a caldo o a fredd ... no pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
A RIPORTARE 527°637,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 527°637,79
030.L (CAM |per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
) Intervento 1c: nr.2 interventi, nr.4 scatolari, nr.4 piastre
Scatolare 150x50 sp.Smm, 14.92 kg/m *(par.ug.=4*2) 8,00 4,50 14,920 537,12
Piastra di ancoraggio, 150x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m3 *
(par.ug.=4,00*2)*(H/peso=0,15*0,1*0,008*7850) 8,00 0,942 7,54
Bulloni M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*2) 32,00 0,15 0,198 0,95
Dadi M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*2) 32,00 0,033 1,06
Intervento 2c: nr.2 interventi, nr.4 scatolari, nr.4 piastre
Scatolare 150x50 sp.Smm, 14.92 kg/m *(par.ug.=4*2) 8,00 3,65 14,920 435,66
Piastra di ancoraggio, 150x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m *
(par.ug.=4,00*2)*(H/peso=0,15*0,1*0,008*7850) 8,00 0,942 7,54
Bulloni M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16%2) 32,00 0,15 0,198 0,95
Dadi M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*2) 32,00 0,033 1,06
Intervento 2d: nr.8 interventi, nr.4 scatolari, n.4 piastre
Scatolare 150x50 sp.5mm, 14.92 kg/m *(par.ug.=4*g) 32,00 2,30 14,920 17098,11
Piastra di ancoraggio, 150x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m *(par.ug.=4*
8)*(H/peso=0,15*0,1*0,008*7850) 32,00 0,942 30,14
Bulloni M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*8) 128,00 0,15 0,198 3,80
Dadi M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*8) 128,00 0,033 4,22
Intervento 2e: nr.1 intervento, nr.6 scatolari, nr.10 piastre
Scatolare 150x50 sp.5mm, 14.92 kg/m *(par.ug.=1%4) 4,00 1,90 14,920 113,39
Piastra di ancoraggio, 100x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m *
(par.ug.=10*1)*(H/peso=0,1*0,1*0,008*7850) 10,00 0,628 6,28
Bulloni M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*1) 16,00 0,15 0,198 0,48
Bulloni M16, nr.8 per intervento *(par.ug.=8*1) 8,00 0,30 0,198 0,48
Dadi M16, nr.24 per intervento *(par.ug.=24*1) 24,00 0,033 0,79
SOMMANO kg 2249,57 7,42 16'691,81
51 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
NP.STR.01 |perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... ompresa l'accurata
pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente.
Vedi voce n° 49 [kg 1 734.09] 0,010 17,34
SOMMANO m 17,34 44,62 773,71
52 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
NPO08 - CAM |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
23 E03.010. |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ... asseforme e i ferri
030.A (CA |di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 -
M) XC2 Classe di resistenza C25/30
Vedi voce n° 44 [mc 7.96] 7,96
SOMMANO mc 7,96 174,75 1391,01
53 Sovrapprezzo ai  calcestruzzi  Sovrapprezzo ai  calcestruzzi.
NP09 - CAM |Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16
23_E03.020. \mm
010.B Vedi voce n° 52 [mc 7.96] 7,96
SOMMANO mc 7,96 3,58 28,50
54 Sovrapprezzo ai  calcestruzzi  Sovrapprezzo ai  calcestruzzi.
NP10 - CAM |Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5
23 E03.020. |Vedi voce n° 52 [mc 7.96] 7,96
010.A
SOMMANO mc 7,96 4,83 38,45
55 Sovrapprezzo ai calcestruzzi sia in fondazione che in elevazione, per
NP.STR.09.0 |classe di resistenza C25/30 per la maggiorazione della classe di
1 esposizione da XC2 a XC3
A RIPORTARE 546'561,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 546°561,27
Vedi voce n° 52 [mc 7.96] 7,96
SOMMANO mc 7,96 16,04 127,68
56 Sovrapprezzo al calcestruzzo sia in elevazione che in fondazione per
NP.STR.10.0 |classe di resistenza C25/30, classe di esposizione XC3 per uso di
1 additivi superfluidificanti
Vedi voce n° 52 [mc 7.96] 7,96
SOMMANO mc 7,96 43,55 346,66
57 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM23_EO03 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.B  |compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
Intervento 1b 13,00 0,56 0,150 3,600 3,93
Intervento 2b 5,00 0,56 0,150 3,500 1,47
SOMMANO mq 5,40 34,97 188,84
Rinforzo strutturale: Murature (SbCat 13)
58 Rinforzo di murature di qualsiasi genere con sistema C.R.M.
NP.STR.11.1 |(Composite Reinforced Mortar) Ri-Struttura, provvisto di marcatura CE
(1) in accordo al Regolamento (UE) n. 305/11 sulla ... denza delle
intersezioni murarie, € quanto non espressamente richiamato nella
presente voce.
RINFORZO SU SINGOLA FACCIA
Intervento M1 *(lung.=7,5+32,40+10,35+0,6+7,5+8,7) 67,05 3,890 260,82
a detrarre vani porta/finestra *(lung.=(6,5*5)+10,55+3,9+3,9+10,55+
3,65+3,65) 68,70 -1,000 -68,70
Sommano positivi mq 260,82
Sommano negativi mq -68,70
SOMMANO mq 192,12 150,35 28'885,24
59 Rinforzo di murature di qualsiasi genere con sistema C.R.M.
NP.STR.11.2 | (Composite Reinforced Mortar) Ri-Struttura, provvisto di marcatura CE
(1) in accordo al Regolamento (UE) n. 305/11 sulla ... ndenza delle
intersezioni murarie, € quanto non espressamente richiamato nella
presente voce.
RINFORZO SU DOPPIA FACCIA
Intervento M2 - Pareti interne 46,55 3,890 181,08
SOMMANO mq 181,08 282,34 51°126,13
60 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
CAM23_RO3 (fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.A |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo
Perforazioni di muratura di tufo:
Intervento M1 = 192.12 mq (connettori in barre C.F.R.P. n.4 al mq) *
(par.ug.=192%*4) 768,00 0,40 307,20
Intervento M2 = 181.08 mq (connettori in barre C.F.R.P. n.4 al mq) *
(par.ug.=182*4) 728,00 0,50 364,00
(par.ug.=182*4) 728,00 0,25 182,00
SOMMANO cm 853,20 0,37 315,68
61 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
CAM23_RO3 |fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.D |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio,
A RIPORTARE 627°551,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

627'551,50

62
NP.STR.12

63
CAM23_R02
.020.010.A (
CAM)

64
CAM23_T01
.030.020.A

65
NPO5 - CAM
23_T01.030.
030.A

66
CAM23_TO1
.020.010.A

anche se armato
Pilastri
connettori meccanici nr.4 al mq - nr. pilastri 42, dimensioni
50x50cm, altezza media 3.60m

*(par.ug.=(2,90%0,5*42))
Trave perimetrale
connettori meccanici nr.4 al mq - sviluppo 116 ml, dimensione
70x50cm

*(par.ug.=(116*0,7)*4)
Trave interna
connettori meccanici nr.4 al mq - sviluppo 69.15 ml, dimensione
70x50cm

*(par.ug.=(69,15%0,7)%4)

SOMMANO cm

PIANO PRIMO (Cat 4)
Rinforzo strutturale: Antisfondellamento Solai (SbCat 10)

Intervento di messa in sicurezza da fenomeno di “sfondellamento” di
solai in latero-cemento, tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con
fornitura e posa in opera di rete alcalino ... vanizzato applicato con
interasse massimo 100 cm. Resta escluso quanto non espressamente
richiamato nella presente voce.

Superficie da CAD

*(par.ug.=192,90+6,95+79,55+20,15+7,80)

SOMMANO mq

OdS 4 - Realizzazione fascia piena solaio 1° Piano (SbCat 11)

Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita
ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in
mattoni o tufo

Intervento la

Intervento 2a

Intervento 1c

Intervento 2d

Intervento 2¢

SOMMANO mc

Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni,
entro I’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.

Vedi voce n° 63 [mc 6.05]

SOMMANO mc

Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo
scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per
l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
dell'argano elevatore.

Vedi voce n° 63 [mc 6.05]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.

60,90

324,80

193,62

307,35

8,00
5,00
7,00
1,00
2,00

0,10

0,10

0,10

0,56
0,56
0,56
0,56
0,56

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

3,300
3,300
3,400
2,300
1,500

6,09

32,48

19,36

57,93

307,35

307,35

2,22
1,39
2,00
0,19
0,25

6,05

6,05

6,05

6,05

6,05

0,62 35,92

67,12 20'629,33

127,48 771,25

45,21 273,52

44,87 271,46

A RIPORTARE

649'532,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

649'532,98

67
CAM23_R03
.040.090.A

68
NP.STR.13

69
NP.STR.12

70
CAM23_RO3
.010.010.D

71
CAM23_E03
.040.010.A (
CAM)

Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 63 [mc 6.05]

SOMMANO mc

Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in
fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche
su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
fino a 20 mm

ODS N°4 CAP 1 intervento di risanamento dei travetti esistenti, si
considera 1'80% dell'intradosso dell'intero solaio

Porzione 1
33-35-3-1-33
Porzione 2

Nodi 18-36-38-20-18

SOMMANO mq

Costruzione fascia semipiena mediante riempimento di una pignatta
ogni 3 in corrispondenza delle travi con calcestruzzo inerte max 8§ mm
resistenza a compressione cilindrica fck=25 MPa;

ODS N°4 CAP 1 Realizzazione fasce piene

SOMMANO cadauno

Intervento di messa in sicurezza da fenomeno di “sfondellamento” di
solai in latero-cemento, tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con
fornitura e posa in opera di rete alcalino ... vanizzato applicato con
interasse massimo 100 cm. Resta escluso quanto non espressamente
richiamato nella presente voce.

ODS N°4 CAP 1

Superficie da CAD

Vedi voce n° 67 [mq 201.71]

SOMMANO mq

Rinforzo strutturale: Vani finestre/porte finestre interne ed esterne
(SbCat 12)

Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio,
anche se armato

Intervento 1a:

Perforazione per ancoraggio barre © 20 in foro @ 24

Intervento 2a:

Perforazione per ancoraggio barre @ 20 in foro @ 24

SOMMANO cm

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
in barre.

Intervento 1a: nr.8 interventi, nr.8 barre

Barre @20, 2.466 kg/m *(par.ug.=8*8)*(lung.=2*2,45)

Intervento 2a: nr.5 interventi, nr.8 barre

Barre 020, 2.466 kg/m *(par.ug.=5*8)*(lung.=2*2,55)

2,00
2,00

8,00

5,00

64,00

40,00

12,00
7,00

8,00

8,00

0,160

0,160

2,466

2,466

6,05

6,05

118,73

82,98

201,71

24,00
14,00

38,00

201,71

201,71

10,24
6,40

16,64

773,34

503,06

44,16

137,58

117,74

67,12

0,62

267,17

27751,26

4'474,12

13°538,78

10,32

A RIPORTARE

17276,40

695'574,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1276,40 695°574,63
SOMMANO kg 1276,40 2,52 3216,53
72 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria
NP11 - CAM |metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura
23_E19.010. |formati a caldo o a fredd ... no pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
030.L (CAM |per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
) Intervento 1c: nr.7 interventi, nr.4 scatolari, nr.4 piastre
Scatolare 150x50 sp.5mm, 14.92 kg/m *(par.ug.=4*7) 28,00 4,50 14,920 17879,92
Piastra di ancoraggio, 150x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m3 *
(par.ug.=4,00*7)*(H/peso=,15*0,1*0,008*7850) 28,00 0,942 26,38
Bulloni M 16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*7) 112,00 0,15 0,198 3,33
Dadi M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*7) 112,00 0,033 3,70
Intervento 2c: nr.2 interventi, nr.4 scatolari, nr.4 piastre
Scatolare 150x50 sp.Smm, 14.92 kg/m *(par.ug.=4*2) 8,00 3,65 14,920 435,66
Piastra di ancoraggio, 150x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m *
(par.ug.=4,00*2)*(H/peso=0,15*0,1*0,008*7850) 8,00 0,942 7,54
Bulloni M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*2) 32,00 0,15 0,198 0,95
Dadi M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*2) 32,00 0,033 1,06
Intervento 2d: nr.1 interventi, nr.4 scatolari, n.4 piastre
Scatolare 150x50 sp.Smm, 14.92 kg/m *(par.ug.=4*1) 4,00 2,30 14,920 137,26
Piastra di ancoraggio, 150x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m *(par.ug.=4*
1)*(H/peso=0,15*0,1*0,008*7850) 4,00 0,942 3,77
Bulloni M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*1) 16,00 0,15 0,198 0,48
Dadi M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*1) 16,00 0,033 0,53
Intervento 2e: nr.1 intervento, nr.6 scatolari, nr.10 piastre
Scatolare 150x50 sp.5mm, 14.92 kg/m *(par.ug.=1%4) 4,00 1,90 14,920 113,39
Piastra di ancoraggio, 100x100 mm, sp. 8mm, 0.785 kg/m *
(par.ug.=10*1)*(H/peso=0,1*0,1*0,008*7850) 10,00 0,628 6,28
Bulloni M16, nr.16 per intervento *(par.ug.=16*1) 16,00 0,15 0,198 0,48
Bulloni M 16, nr.8 per intervento *(par.ug.=8*1) 8,00 0,30 0,198 0,48
Dadi M16, nr.24 per intervento *(par.ug.=24*1) 24,00 0,033 0,79
SOMMANO kg 2°622,00 7,42 19°455,24
73 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
NP.STR.01 |perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... ompresa l'accurata
pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente.
Vedi voce n° 71 [kg 1 276.40] 0,010 12,76
SOMMANO m 12,76 44,62 569,35
74 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
NPOS - CAM |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
23 E03.010. |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ... asseforme e i ferri
030.A (CA |di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 -
M) XC2 Classe di resistenza C25/30
Vedi voce n° 63 [mc 6.05] 6,05
SOMMANO mc 6,05 174,75 1'057,24
75 Sovrapprezzo ai  calcestruzzi  Sovrapprezzo ai  calcestruzzi.
NP09 - CAM |Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16
23_E03.020. \mm
010.B Vedi voce n° 74 [mc 6.05] 6,05
SOMMANO mc 6,05 3,58 21,66
76 Sovrapprezzo ai  calcestruzzi  Sovrapprezzo ai  calcestruzzi.
NP10 - CAM |Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5
23 E03.020. |Vedi voce n° 74 [mc 6.05] 6,05
010.A
A RIPORTARE 6,05 719°894,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,05 719°894,65
SOMMANO mc 6,05 4,83 29,22
77 Sovrapprezzo ai calcestruzzi sia in fondazione che in elevazione, per
NP.STR.09.0 |classe di resistenza C25/30 per la maggiorazione della classe di
1 esposizione da XC2 a XC3
Vedi voce n° 74 [mc 6.05] 6,05
SOMMANO mc 6,05 16,04 97,04
78 Sovrapprezzo al calcestruzzo sia in elevazione che in fondazione per
NP.STR.10.0 |classe di resistenza C25/30, classe di esposizione XC3 per uso di
1 additivi superfluidificanti
Vedi voce n° 74 [mc 6.05] 6,05
SOMMANO mc 6,05 43,55 263,48
79 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM23_EO03 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.B  |compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
Intervento la 8,00 0,56 0,150 3,300 2,22
Intervento 2a 5,00 0,56 0,150 3,300 1,39
SOMMANO mq 3,61 34,97 126,24
Rinforzo strutturale: Murature (SbCat 13)
80 Rinforzo di murature di qualsiasi genere con sistema C.R.M.
NP.STR.11.1 |(Composite Reinforced Mortar) Ri-Struttura, provvisto di marcatura CE
(1) in accordo al Regolamento (UE) n. 305/11 sulla ... denza delle
intersezioni murarie, € quanto non espressamente richiamato nella
presente voce.
RINFORZO SU SINGOLA FACCIA
Intervento M1 *(lung.=7,5+10,35+8,75+7,5+1,8+32,65+0,6) 69,15 3,920 271,07
a detrarre vano porta/finestra *(lung.=(5,2*7)+(3,65%6)+2,4+1,72) 62,42 -1,000 -62,42
Sommano positivi mq 271,07
Sommano negativi mq -62,42
SOMMANO mq 208,65 150,35 31°370,53
81 Rinforzo di murature di qualsiasi genere con sistema C.R.M.
NP.STR.11.2 |(Composite Reinforced Mortar) Ri-Struttura, provvisto di marcatura CE
(1) in accordo al Regolamento (UE) n. 305/11 sulla ... ndenza delle
intersezioni murarie, ¢ quanto non espressamente richiamato nella
presente voce.
RINFORZO SU DOPPIA FACCIA
Intervento M2 - Pareti interne 13,25 3,920 51,94
SOMMANO mq 51,94 282,34 14°664,74
82 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm ¢ lunghezza
CAM23_RO3 |fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.A |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo
Perforazioni di muratura di tufo:
Intervento M1 = 208.65 mq (connettori in barre C.F.R.P. n.4 al mq) *
(par.ug.=209*4) 836,00 0,40 334,40
Intervento M2 = 51.94 mq (connettori in barre C.F.R.P. n.4 al mq) *
(par.ug.=52%*4) 208,00 0,50 104,00
(par.ug.=52*4) 208,00 0,25 52,00
SOMMANO cm 490,40 0,37 181,45
A RIPORTARE 766°627,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 766°627,35
83 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
CAM23_RO3 |fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.D |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio,
anche se armato
Pilastri
connettori meccanici nr.4 al mq - nr. pilastri 42, dimensioni
50x50cm, altezza media 3.60m
*(par.ug.=(2,90%0,5*42)) 60,90 0,10 6,09
Trave perimetrale
connettori meccanici nr.4 al mq - sviluppo 116 ml, dimensione
70x50cm
*(par.ug.=(116*0,7)*4) 324,80 0,10 32,48
Trave interna
connettori meccanici nr.4 al mq - sviluppo 69.15 ml, dimensione
70x50cm
*(par.ug.=(69,15*0,7)*4) 193,62 0,10 19,36
SOMMANO cm 57,93 0,62 35,92
PIANO SECONDO (Cat5)
Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto (SbCat 1)
84 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
NP33 - CAM |demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con
23 R02.020. |ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20
050.F CAM |cm
Superficie da CAD
PILASTRI 12 <-> 19 7,00 0,40 0,350 3,200 3,14
PILASTRI 20 1,00 0,40 0,450 3,200 0,58
PILASTRI 10 1,00 0,40 0,300 3,200 0,38
TRAVE PRINICPALE 0,50 0,400 29,300 5,86
TRAVE SU PILASTRI 10 E 12 0,50 0,300 7,000 1,05
TRAVE SU PILASTRO 18 0,70 0,300 7,000 1,47
TRAVE SU PILASTRI 11 E 19 0,50 0,400 7,000 1,40
TRAVE SU PILASTRO 10' 0,50 0,200 7,000 0,70
DEMOLIZIONI PER FASCE PIENE 48,470 0,300 14,54
DEMOLIZIONI PER FASCE PIENE 38,00 0,30 0,300 0,300 1,03
SOMMANO mc 30,15 346,72 107453,61
85 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
CAM23 RO02 |totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
.020.010.A ( |superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita
CAM) ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in
mattoni o tufo
Demolizione murature piano secondo 15,83 3,100 49,07
Demolizione fascia muratura sotto trave 7 x 11 3,85 0,400 0,500 0,77
A detrarre
1,020 1,000 -1,02
3,240 1,600 -5,18
3,240 2,430 -7,87
3,240 2,430 -7,87
3,240 2,430 -7,87
1,000 0,730 -0,73
Sommano positivi mc 49,84
Sommano negativi mc -30,54
SOMMANO mc 19,30 127,48 2°460,36
86 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di
CAM23_TO1 |qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.020.A |entro I’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 84 [mc 30.15] 30,15
A RIPORTARE 30,15 779°'577,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,15 779°577,24
Vedi voce n° 85 [mc 19.30] 19,30
SOMMANO mc 49,45 45,21 2235,63
87 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
NPOS - CAM |altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo
23 T01.030. |scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per
030.A l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
dell'argano elevatore.
Vedi voce n° 84 [mc 30.15] 30,15
Vedi voce n° 85 [mc 19.30] 19,30
SOMMANO mc 49,45 44,87 2°218,82
88 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti
.010.010.A |da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 84 [mc 30.15] 30,15
Vedi voce n° 85 [mc 19.30] 19,30
SOMMANO mc 49,45 13,82 683,40
89 Demolizione controllata di strutture edili Demolizione controllata di
CAM23_RO2 |strutture edili, industriali e stradali con
.020.008.D (|uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercu ...
CAM) trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento mediamente
armato ( peso medio ferro da 91 a 150 Kg/m?* di CLS )
Superficie da CAD
Solaio Torrino comprensivo di cornicione agettante 196,06 0,300 58,82
SOMMANO mc 58,82 779,90 45'873,72
90 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di
CAM23_TOI |qualsiasi natura ¢ consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.020.A  |entro ’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 89 [mc 58.82] 58,82
SOMMANO mc 58,82 45,21 2'659,25
91 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
NPO5 - CAM |altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo
23 T01.030. |scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per
030.A l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
dell'argano elevatore.
Vedi voce n° 89 [mc 58.82] 58,82
SOMMANO mc 58,82 44,87 2'639,25
92 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti
.010.010.A |da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 89 [mc 58.82] 58,82
SOMMANO mc 58,82 13,82 812,89
93 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio ¢ legname Puntellatura di
NP17 - CAM |solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
23 P02.010. |gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m
030.C Puntellatura per demolizione copri scala
Superficie da CAD
A RIPORTARE 836"700,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

836700,20

94
NP17.a - CA
M23_P02.01
0.030.E

95
NP.STR.11.1

96
NP.STR.11.2

97
CAM23_R03
010.010.A

98
CAM23_R03
010.010.D

Solaio 3-3'-10-10'-12-13
Solaio 7-8-11-19-20-40

SOMMANO mq

Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di
solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice
asservita Nolo per il 1°mese o frazione per altezze fino a m 4,00

Vedi voce n° 93 [mq 50.50]

SOMMANO mq

Rinforzo strutturale: Murature (SbCat 13)

Rinforzo di murature di qualsiasi genere con sistema C.R.M.
(Composite Reinforced Mortar) Ri-Struttura, provvisto di marcatura CE
(1) in accordo al Regolamento (UE) n. 305/11 sulla ... denza delle
intersezioni murarie, ¢ quanto non espressamente richiamato nella
presente voce.

RINFORZO SU SINGOLA FACCIA

Intervento M1 *(lung.=10,4+3,6)

a detrarre vano porta/finestra *(lung.=(1,2*3)+(2,55+2,55)+2,4)

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Rinforzo di murature di qualsiasi genere con sistema C.R.M.
(Composite Reinforced Mortar) Ri-Struttura, provvisto di marcatura CE
(1) in accordo al Regolamento (UE) n. 305/11 sulla ... ndenza delle
intersezioni murarie, € quanto non espressamente richiamato nella
presente voce.

RINFORZO SU DOPPIA FACCIA

Intervento M2 - Pareti interne

SOMMANO mq

Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo
Perforazioni di muratura di tufo:

Intervento M1 = 27.82 mq (connettori in barre C.F.R.P. n.4 al mq) *
(par.ug.=28*4)

Intervento M2 = 10.56 mq (connettori in barre C.F.R.P. n.4 al mq) *
(par.ug.=11%*4)
(par.ug.=11%*4)

SOMMANO cm

Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio,
anche se armato
Pilastri
connettori meccanici nr.4 al mq - nr. pilastri 9, dimensioni 50x50cm,
altezza media 3.60m

*(par.ug.=(2,1*0,5%9)*4)
Trave perimetrale
connettori meccanici nr.4 al mq - sviluppo 26.35ml, dimensione
70x50cm

*(par.ug.=(26,35*0,7)*4)
Trave interna

112,00

44,00
44,00

37,80

73,78

14,00
11,10

3,80

0,40

0,50
0,25

0,10

0,10

2,780
-1,000

2,780

23,00
27,50

50,50

50,50

50,50

38,92
-11,10

38,92
-11,10

27,82

10,56

10,56

44,80

22,00
11,00

77,80

3,78

7,38

91,60 4'625,80

39,73 2'006,37

150,35 4'182,74

282,34 2°981,51

0,37 28,79

A RIPORTARE

11,16

8507525,41
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,16 850°525,41
connettori meccanici nr.4 al mq - sviluppo 3.80ml, dimensione
70x50cm
*(par.ug.=(3,80%0,7)*4) 10,64 0,10 1,06
SOMMANO cm 12,22 0,62 7,58
Rinforzo strutturale: Pilastri (SbCat 14)
99 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
CAM23 RO3 |fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.D |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio,
anche se armato
Intervento tipo 1p:
Pilastro 20, dimensioni 25x40cm
bulloni M20 L 260 mm in foro @ 24 12,00 0,30 3,60
barre M16 L 350 mm in foro @ 20 7,00 0,20 1,40
Pilastro 3', dimensioni 25x40cm
bulloni M20 L 260 mm in foro @ 24 12,00 0,30 3,60
barre M16 L 350 mm in foro @ 20 7,00 0,20 1,40
Pilastro 11, dimensioni 40x40cm
bulloni M16 L 200 mm in foro @ 20 16,00 0,25 4,00
barre M16 L 650 mm in foro @ 20 7,00 0,40 2,80
SOMMANO cm 16,80 0,62 10,42
100 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria
NP11 - CAM |metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura
23 E19.010. |formati a caldo o a fredd ... no pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
030.L (CAM |per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
) Intervento tipo 1p:
Pilastro 20, dimensioni 25x40cm
bulloni M20 L 260 mm in foro @ 24 12,00 0,26 2,100 6,55
barre M16 L 350 mm in foro @ 20 7,00 0,35 1,330 3,26
dadi M20 per bulloni e barre
*(par.ug.=12,00+7)| 19,00 0,064 1,22
scatolare 200x200x5 mm 1,00 2,35 30,620 71,96
piastra di ancoraggio 400x200 sp.10mm saldatura 8 mm
*(H/peso=0,4*0,2*%0,01*7850) 2,00 6,280 12,56
Pilastro 3', dimensioni 25x40cm
bulloni M20 L 260 mm in foro @ 24 12,00 0,26 2,100 6,55
barre M16 L 350 mm in foro @ 20 7,00 0,35 1,330 3,26
dadi M20 per bulloni e barre
*(par.ug.=12,00+7) 19,00 0,064 1,22
scatolare 200x200x5 mm 1,00 2,35 30,620 71,96
piastra di ancoraggio 400x200 sp.10mm saldatura 8 mm
*(H/peso=0,4%0,2*%0,01*7850) 2,00 6,280 12,56
Pilastro 11, dimensioni 40x40cm
bulloni M16 L 200 mm in foro @ 20 16,00 0,20 1,330 4,26
barre M16 L 650 mm in foro @ 20 7,00 0,65 1,330 6,05
dadi M16 per bulloni e barre 16,00 0,033 0,53
scatolare 200x100x5 mm 2,00 2,35 22,770 107,02
piastra di ancoraggio 400x200 sp.10mm saldatura 8 mm
*(H/peso=0,4%0,2*%0,01*7850) 2,00 6,280 12,56
SOMMANO kg 321,52 7,42 2'385,68
101 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
NP.STR.01 |perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... ompresa l'accurata
pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente.
A RIPORTARE 8527929,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 852929,09
Vedi voce n° 99 [cm 16.80] 0,010 0,17
SOMMANO m 0,17 44,62 7,59
Rinforzo strutturale: Travi (SbCat 15)
102 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
CAM23_RO3 |fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.D |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio,
anche se armato
Intervento tipo 2t:
Trave 6-18, dimensioni 30x630cm
bulloni M16 L 200 mm in foro @ 20 8,00 0,25 2,00
barre M16 L 300 mm in foro @ 20 13,00 0,20 2,60
SOMMANO cm 4,60 0,62 2,85
103 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria
NP11 - CAM |metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura
23 _E19.010. |formati a caldo o a fredd ... no pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
030.L (CAM |per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
) Intervento tipo 2t:
bulloni M16 L 200 mm in foro @ 20
*(par.ug.=2*4) 8,00 0,20 1,330 2,13
barre M16 passanti in foro @ 20 13,00 0,30 1,330 5,19
dadi M16 per bulloni e barre
*par.ug.=(13*2)+(4*2)) 34,00 0,033 1,12
piastra di ancoraggio 400x200 sp.10mm saldatura 8 mm
*(H/peso=0,4*0,2*0,01*7850) 4,00 6,280 25,12
SOMMANO kg 33,56 7,42 249,02
104 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
NP12 - CAM |Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
23_E19.010. |IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... he verranno pagati a parte.
010.H (CA |Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S355 JR classe di
M) esecuzione EXC3
UPN 200 2,00 6,30 0,200 25,300 63,76
SOMMANO kg 63,76 4,87 310,51
105 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
NP.STR.01 |perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... ompresa l'accurata
pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente.
Vedi voce n° 102 [cm 4.60] 0,010 0,05
SOMMANO m 0,05 44,62 2,23
106 Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. € murature
NP.STR.15 |attraverso placcaggio fibrorinforzato da eseguirsi “in situ“ mediante
sistema Betontex FB-GV320U-HM-RCO02 t ... epossidica impregnante
FB-RCO02 di Fibre Net in ragione di circa 350
g/m2
5. rimozione delle parti eccedenti di resina.
Finestra 1
Fascia lunga 0,90 0,200 0,18
Fasce a U 6,00 0,90 0,200 1,08
Finestra 2
Fascia lunga 1,82 0,200 0,36
Fasce U *(par.ug.=1,82/,15) 12,13 0,90 0,200 2,18
A RIPORTARE 3,80 853°501,29

COMMITTENTE: Comune di Napoli



pag. 27

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,80 853°501,29
Finestra 3
Fascia lunga 1,82 0,200 0,36
Fasce U 12,13 0,90 0,200 2,18
Finestra 4
Fascia lunga 2,21 0,200 0,44
Fasce U *(par.ug.=2,21/,15) 14,73 0,90 0,200 2,65
SOMMANO m2 9,43 168,28 1'586,88
Nuovo impalcato (SbCat 16)
107 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
NPOS - CAM |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
23 E03.010. |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ... asseforme e i ferri
030.A (CA |di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 -
M) XC2 Classe di resistenza C25/30
Ripristino trave di bordo 62,30 0,500 0,300 9,35
SOMMANO mc 9,35 174,75 1'633,91
108 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per getti di fondazione (trave e veletta) per
NP.STR.08 |sezioni pari o inferiori a 0.50mgq, in affiancamento a strutture esistenti
Vedi voce n° 107 [mc 9.35] 9,35
SOMMANO mc 9,35 20,85 194,95
109 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A ( |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
CAM) in barre.
Armatura integrativa nodo trave-solaio, incidenza kg/mc 180 9,35 180,000 1683,00
SOMMANO kg 17683,00 2,52 4°241,16
110 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM23_EO03 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.B  |compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
Integrazione trave di bordo 62,30 0,350 21,81
SOMMANO mq 21,81 34,97 762,70
OdS 4 - Nuovi travi, pilastri e solaio di copertura (SbCat 17)
111 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento
NP36 - CAM |dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di
23 R03.040. |polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in
050.A due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano
FERRI PILASTRI ESISTENTI 60,00 0,60 0,063 2,27
PER TRATTAMENTO FERRID'ATTESA TRAVE 3 <->8 A
CORPO 15,00
SOMMANO mq 17,27 27,58 476,31
112 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM23_EO03 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.B  |compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
PILASTRI 12 <-> 19
A RIPORTARE 862°397,20
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 862°397,20
14,00 0,40 3,000 16,80
14,00 0,350 3,000 14,70
PILASTRI 20
2,00 0,40 3,000 2,40
2,00 0,450 3,000 2,70
PILASTRI 10
2,00 0,40 3,000 2,40
2,00 0,300 3,000 1,80
TRAVE PRINICPALE
0,50 21,000 10,50
2,00 0,400 21,000 16,80
TRAVE SU PILASTRI 10 E 12
0,50 7,000 3,50
2,00 0,300 7,000 4,20
TRAVE T SU PILASTRO 18
0,30 6,300 1,89
2,00 0,20 6,300 2,52
2,00 0,45 6,300 5,67
2,00 0,25 6,300 3,15
0,70 6,300 4,41
TRAVE SU PILASTRI 11 E 19
0,40 6,300 2,52
2,00 0,500 6,300 6,30
TRAVE SU PILASTRO 10'
2,00 0,50 6,300 6,30
0,200 6,300 1,26
SOMMANO mq 109,82 34,97 3'840,41
113 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23 _EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A (|compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
CAM) in barre.
Superficie da CAD
FERRI 20 PILASTRI 12 <-> 19 *(par.ug.=6*10) 60,00 3,20 2,466 473,47
FERRI phi8 STAFFE PILASTRI *(par.ug.=24,00*%10) 240,00 1,50 0,395 142,20
FERRI TRAVE PRINICPALE 11,00 29,30 2,466 794,79
FERRI STAFFE TRAVE PRINCIPALE 210,00 1,76 0,617 228,04
FERRI TRAVE SU PILASTRO 18 16,00 7,00 1,578 176,74
FERRI STAFFE TRAVE SU PILASTRO 18 32,00 1,96 2,466 154,67
FERRI STAFFE TRAVE SU PILASTRO 18 32,00 1,86 2,466 146,78
FERRI TRAVE SU PILASTRI 11 E 19 11,00 7,00 2,466 189,88
FERRI STAFFE TRAVE SU PILATRI 11 E 19 63,00 1,76 0,917 101,68
TRAVE SU PILASTRO 10' 8,00 7,00 1,578 88,37
FERRI STAFFE TRAVE SU PILASTRO 10' 49,00 1,60 0,395 30,97
FERRI TRAVE SU PILASTRI 10 E 12 10,00 7,00 1,578 110,46
FERRI STAFFE TRAVE SU PILASTRI 10 E 12 42,00 1,56 0,395 25,88
SOMMANO kg 2'663,93 2,52 6713,10
114 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
NPO08 - CAM |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
23 E03.010. |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ... asseforme e i ferri
030.A (CA |di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XCl1 -
M) XC2 Classe di resistenza C25/30
Superficie da CAD
PILASTRI 12 <-> 19 7,00 0,40 0,350 3,200 3,14
PILASTRI 20 1,00 0,40 0,450 3,200 0,58
PILASTRI 10 1,00 0,40 0,300 3,200 0,38
TRAVE PRINICPALE 0,50 0,400 29,300 5,86
TRAVE SU PILASTRI 10 E 12 0,50 0,300 7,000 1,05
TRAVE SU PILASTRO 18 0,70 0,300 7,000 1,47
TRAVE SU PILASTRI 11 E 19 0,50 0,400 7,000 1,40
A RIPORTARE 13,88 872°950,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,88 872°950,71
TRAVE SU PILASTRO 10' 0,50 0,200 7,000 0,70
SOMMANO mc 14,58 174,75 2'547,86
115 Sovrapprezzo al calcestruzzo sia in elevazione che in fondazione per
NP.STR.10.0 |classe di resistenza C25/30, classe di esposizione XC3 per uso di
1 additivi superfluidificanti
Vedi voce n° 114 [mc 14.58] 14,58
SOMMANO mc 14,58 43,55 634,96
116 Sovrapprezzo ai  calcestruzzi  Sovrapprezzo ai  calcestruzzi.
NP09 - CAM |Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16
23_E03.020. |mm
010.B Vedi voce n° 114 [mc 14.58] 14,58
SOMMANO mc 14,58 3,58 52,20
117 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
CAM23_RO3 |fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.D |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio,
anche se armato
Perforazione per inghisaggio ferri d'attesa 60,00 35,00 2'100,00
Inghisaggi su trave T 16,00 0,35 5,60
Inghisaggi su trave 40x50 12,00 0,35 4,20
Inghisaggi su Trave 30x50 10,00 0,35 3,50
Inghisaggi su Trave 20x50 8,00 0,35 2,80
SOMMANO cm 2'116,10 0,62 1311,98
118 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM23_EO03 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.B  |compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
Solaio Impalcato - superficie da cad 192,76 192,76
Integrazione trave di bordo 62,30 0,350 21,81
SOMMANO mq 214,57 34,97 7°503,51
119 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B ( |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
CAM) in rete elettrosaldata.
Doppia maglia @8 20x20 2,000 192,76 3,950 1'522,80
SOMMANO kg 1'522,80 2,70 4'111,56
120 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A (|compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
CAM) in barre.
Armatura travetti/fasce piene, incidenza kg/mc 160.00 192,76 0,260, 160,000 8'018,82
SOMMANO kg 8'018,82 2,52 20207,43
121 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in
NP.STR.01 |perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... ompresa l'accurata
pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente.
Inghisaggi su plinti 60,00 0,35 21,00
Inghisaggi su trave T 16,00 0,35 5,60
Inghisaggi su trave 40x50 12,00 0,35 4,20
A RIPORTARE 30,80 909°320,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,80 909°320,21
Inghisaggi su Trave 30x50 10,00 0,35 3,50
Inghisaggi su Trave 20x50 8,00 0,35 2,80
SOMMANO m 37,10 44,62 1'655,40
122 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di
NP17 - CAM |solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
23 P02.010. |gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m
030.C Puntellatura per rifacimento solaio
Superficie da CAD
Solaio 3-3'-10-10"-12-13 23,00
Solaio 3-4-5-6-10'-14-15-16-17-18 80,15
Solaio 6-7-11-18-19 21,60
Solaio 7-8-11-19-20-40 27,50
SOMMANO mq 152,25 91,60 137946,10
123 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di
NP17.a - CA |solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
M23 P02.01 |gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice
0.030.E asservita Nolo per il 1°mese o frazione per altezze fino a m 4,00
Vedi voce n° 122 [mq 152.25] 152,25
SOMMANO mq 152,25 39,73 6°048,89
124 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di
NP17.b - CA |solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
M23 P02.01 |gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice
0.030.F asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m
4,00
Vedi voce n° 122 [mq 152.25] 152,25
SOMMANO mq/30gg 152,25 4,90 746,03
125 Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di
NP18 - CAM |travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli,
23 P02.010. |croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m
040.C Puntellatura durante le fasi di demolizione e costruzione delle travi di
bordo - solo nei tratti non in presenza di muratura *(lung.=1,15+0,8+
1,7+1,7+0,8+0,8+1,8) 8,75 8,75
SOMMANO m 8,75 52,06 455,53
126 Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di
NP18.a - CA |travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera,
M23 P02.01 |valutata al metro lineare elemento puntellato Nolo il 1° mese o frazione
0.040.E per altezze fino a m 4,00
Vedi voce n° 125 [m 8.75] 8,75
SOMMANO mq 8,75 25,32 221,55
127 Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di
NP18.b - CA |solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
M23 P02.01 |gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice
0.040.F asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m
4,00
Vedi voce n° 125 [m 8.75] 8,75
SOMMANO mq/30gg 8,75 3,35 29,31
128 Realizzazione di solaio in calcestruzzo armato, con portata bidirezionale
NP.STR.14 |e unidirezionale, da gettare in opera su idonea casseratura orizzontale di
sostegno da pagarsi con il rela ... tura orizzontale di sostegno della
soletta ed accessori, e dell’armatura metallica che verranno
A RIPORTARE 932°423,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 932°423,02
contabilizzate a parte.
Superficie da CAD
Nuovo solaio 192,76
SOMMANO m2 192,76 101,19 19505,38
INTERNO EDIFICIO (Cat 8)
Rinforzo strutturale: Murature (SbCat 13)
129 Rinforzo di murature di qualsiasi genere con sistema C.R.M.
NP.STR.11.2 | (Composite Reinforced Mortar) Ri-Struttura, provvisto di marcatura CE
(1) in accordo al Regolamento (UE) n. 305/11 sulla ... ndenza delle
intersezioni murarie, ¢ quanto non espressamente richiamato nella
presente voce.
RINFORZO SU DOPPIA FACCIA
Prospetto EST: superficie da CAD
Intervento M2 = 172.00 mq 172,00
Prospetto OVEST: superficie da CAD
Intervento M2 = 106.00 mq 106,00
Prospetto NORD: superficie da CAD
Intervento M2 = 132.00 mq 132,00
SOMMANO mq 410,00 282,34 1157759,40
130 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza
CAM23_RO3 |fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino
.010.010.A  |a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo
Perforazioni di muratura di tufo: superficie da CAD
Intervento M2 = 410 mq (connettori in barre C.F.R.P. n.4 al mq) *
(par.ug.=410%4) 1640,00 0,50 820,00
(par.ug.=410%*4) 1640,00 0,25 410,00
SOMMANO cm 1230,00 0,37 455,10
Rinforzo strutturale: Pilastri (SbCat 14)
131 Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
CAM23_RO3 |seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in
.040.090.A |fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche
su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
fino a 20 mm
Piano seminterrato 48,81 3,700 180,60
Piano Terra 48,81 4,000 195,24
Piano Primo 54,39 4,450 242,04
Piano Secondo 5,40 2,700 14,58
SOMMANO mq 632,46 137,58 87°013,85
Rinforzo strutturale: Travi (SbCat 15)
132 Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
CAM23_RO3 |seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in
.040.090.A |fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche
su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
fino a 20 mm
TRAVI 50X65 2,00| 141,75 0,650 184,28
TRAVI 50X75 2,00 21,00 0,750 31,50
TRAVI 30X80 2,00 13,61 0,800 21,78
A RIPORTARE 237,56 1'1557156,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 237,56 1'1557156,75
TRAVI 20X65 2,00 12,40 0,650 16,12
TRAVI 45X65 2,00 7,63 0,650 9,92
TRAVI 50X65 2,00| 141,75 0,650 184,28
TRAVI 50X75 2,00 21,00 0,750 31,50
TRAVI 30X80 2,00 13,61 0,800 21,78
TRAVI 20X65 2,00 12,40 0,650 16,12
TRAVI 45X65 2,00 7,63 0,650 9,92
TRAVI 50X65 2,00| 141,75 0,650 184,28
TRAVI 50X65 141,75 0,500 70,88
TRAVI 50X75 2,00 21,00 0,750 31,50
TRAVI 30X80 2,00 13,61 0,800 21,78
TRAVI 20X65 2,00 12,40 0,650 16,12
TRAVI 45X65 2,00 7,63 0,650 9,92
TRAVI 40X50 2,00 43,76 0,500 43,76
TRAVI 30X50 2,00 6,28 0,500 6,28
TRAVI 20X50 2,00 12,40 0,500 12,40
SOMMANO mq 924,12 137,58 127°140,43
133 Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
CAM23_RO3 |seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in
.040.090.A |fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche
su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
fino a 20 mm
Risanamento Balcone
Area totale 66,00
Frontalino 32,67 1,000 32,67
risanamento cornicione
area totale 24,31
SOMMANO mq 122,98 137,58 16919,59
ARCHITETTONICO (SpCat 2)
PIANO SEMINTERRATO (Cat 2)
Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto (SbCat 1)
134 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di
CAM23_RO2 |pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
.060.040.A (|opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle
CAM) di ceramica
Demolizioni 550,00
SOMMANO mq 550,00 8,50 4'675,00
135 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23 RO02 |cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
A RIPORTARE 1303°891,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1303891,77
.060.022.A ( |massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi
CAM) l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza fino a 10 cm
Vedi voce n° 134 [mq 550.00] 550,00
SOMMANO mq 550,00 15,34 8'437,00
136 Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame
CAM23_RO02|Zona Ex Alloggio custode
.060.015.A (|Angolo 4,90 0,700 0,700 2,40
CAM) 5,20 0,700 0,700 2,55
3,10 0,700 0,700 1,52
2,90 0,700 0,700 1,42
Parte lineare 2,00 4,70 0,700 0,700 4,61
Zona lavanderia
Angolo 4,90 0,700 0,700 2,40
5,20 0,700 0,700 2,55
3,10 0,700 0,700 1,52
2,90 0,700 0,700 1,42
Parte lineare 2,00 4,40 0,700 0,700 4,31
SOMMANO mc 24,70 14,16 349,75
137 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi
CAM23_RO02 |igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere
.050.010.A (|murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari
CAM) Esistenti 10,00
SOMMANO cad 10,00 7,08 70,80
138 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese
CAM23_RO2|opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni
.050.020.A (|elettriche di tipo civile
CAM) Esistenti 400,00
SOMMANO ml 400,00 4,25 17700,00
139 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento
CAM23_RO02 |in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.
.060.032.A (|Cucina 11,91 2,500 29,78
CAM) Smistamento pasti 4,40 2,500 11,00
We *(lung.=1+1+2,17) 4,17 2,000 8,34
We 1,60 2,000 3,20
Lavanderia *(lung.=4,60+4,20) 8,80 2,500 22,00
Lavanderia 4,20 2,500 10,50
SOMMANO mq 84,82 6,37 540,30
140 Demolizione di controsoffitti Demolizione di controsoffitti in genere,
CAM23_RO02 |sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il
.080.010.B ( |trasporto a discarica.Controsoffitti in lastre di gesso
CAM) Ex Alloggio custode 50,00
SOMMANO mq 50,00 5,67 283,50
141 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo
CAM23_RO02 |Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
.060.045.A (|compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo ... ica
CAM) controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione
zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo
Esistente 250,00
SOMMANO ml 250,00 1,42 355,00
A RIPORTARE 13157628,12
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'3157628,12
142 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
CAM23_RO02 |interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
.025.030.A (|parte vetrata, compreso telaio, controt ... sporto e accatastamento dei
CAM) materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Superficie fino a 3 mq
Alloggio custode 0,850 2,100 1,79
Alloggio custode, ingresso 1,200 2,100 2,52
Deposito 1 1,300 2,100 2,73
Cucina 2,00 1,300 2,100 5,46
Dispensa 1,300 2,100 2,73
Stireria 1,300 2,100 2,73
Spogliatoio 1,300 2,100 2,73
Lavanderia 1,200 2,100 2,52
Smistamento pasti 0,800 2,100 1,68
Disimp. we 1,200 2,100 2,52
Wc 2,00 0,800 2,100 3,36
SOMMANO mq 30,77 8,50 261,55
143 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
CAM23_RO02 |totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
.020.010.A (|superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita
CAM) ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in
mattoni o tufo
Ex alloggio custode:
7,80 0,300 3,570 8,35
6,60 0,300 3,570 7,07
a detrarre vano porta -1,20 0,300 2,200 -0,79
a detrarre vano di passaggio -2,80 0,300 2,200 -1,85
Muratura Deposito I - Stireria 7,00 0,300 3,570 7,50
7,00 0,300 3,570 7,50
7,00 0,300 3,570 7,50
Muratura Connettivo - Locale ascensore 1,90 0,250 3,730 1,77
a detrarre vano porta -1,40 0,250 2,200 -0,77
Muratura Centrale Termica - Blocco Wc¢ 4,50 0,200 3,740 3,37
Sommano positivi mc 43,06
Sommano negativi mc -3,41
SOMMANO mc 39,65 127,48 5°054,58
144 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23_RO2 |l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
.020.030.B ( |riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da
CAM) 10,1 a 15 cm
Ex alloggio custode:
Muretto esterno 4,60 1,300 5,98
3,75 1,500 5,63
Tramezzatura interna 2,00 7,80 3,570 55,69
4,00 3,570 14,28
2,00 1,60 3,570 11,42
6,15 3,570 21,96
2,85 3,570 10,17
chiusura infisso 2,05 1,750 3,59
2,35 1,750 4,11
a detrarre vano porta 6,00 -0,80 2,100 -10,08
Locale smistamento pasti 435 3,570 15,53
2,35 3,570 8,39
montacarichi *(lung.=0,5+1,05+1,10) 2,65 3,570 9,46
vano canna fumaria *(lung.=0,65+0,50) 1,15 3,570 4,11
a detrarre vano porta -0,80 2,100 -1,68
Deposito 1 2,60 3,740 9,72
Deposito 2 4,45 3,570 15,89
A RIPORTARE 184,17 17320°944,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 184,17 17320944,25
4,50 3,570 16,07
Centrale termica 6,15 3,570 21,96
4,50 3,570 16,07
Disimp. we 3,50 3,570 12,50
3,50 3,570 12,50
a detrarre vano porta -1,20 2,100 -2,52
We 2,20 3,570 7,85
a detrarre vano porta 2,00 -0,80 2,100 -3,36
Spogliatoio 7,00 3,730 26,11
3,10 3,730 11,56
a detrarre vano porta -1,10 2,100 -2,31
Stireria 2,80 3,570 10,00
a detrarre vano porta -1,00 2,100 -2,10
Lavanderia 4,15 3,730 15,48
Gradini scala 4,00
Sommano positivi mq 350,03
Sommano negativi mq -22,05
SOMMANO mq 327,98 8,660 2'840,31
145 Demolizione di tramezzatura in cartongesso Demolizione di
NPO1 - CAM |tramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per tagli, carico trasporto
23_R02.020. |e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
040.A (CA |distanza di 50 m. Rimozione di tramezzature in cartongesso
M) Ex alloggio custode - controparete in cartongesso *(lung.=1,7+7,5+
2,50) 11,70 3,570 41,77
Centrale termica - controparete in cartongesso REI 16,30 3,570 58,19
SOMMANO mq 99,96 13,50 17349,46
146 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo
CAM23_RO02 |di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche
.040.010.A (|a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a
CAM) vivo di muro
Spicconatura soffitto Ex alloggio custode 96,15
Spicconatura soffitto Ingresso 25,95
Spicconatura soffitto Deposito 1 31,45
Spicconatura soffitto Cucina 70,70
Spicconatura soffitto Dispensa 20,00
Spicconatura soffitto Stireria 27,70
Spicconatura soffitto Spogliatoio 33,05
Spicconatura soffitto Lavanderia 67,70
Spicconatura soffitto Locale ascensore 15,00
Spicconatura soffitto Connettivo 41,30
Spicconatura soffitto Smistamento pasti 10,45
Spicconatura soffitto Deposito 2 18,15
Spicconatura soffitto Centrale Termica 24,45
Spicconatura soffitto Blocco WC 22,00
Parziale mq 504,05
Spicconatura Muratura Ex alloggio custode *(lung.=4,45+15,45+7,65+
9,55) 37,10 3,570 132,45
a detrarre vano finestra *(lung.=1,85+1,85+1,2+,90+1,25+2,3) -1,00 9,35 1,700 -15,90
a detrarre vano porta/finestra *(lung.=1,25+1,15) -1,00 2,40 2,650 -6,36
Spicconatura Muratura Ingresso *(lung.=5,70+3,40) 9,10 3,570 32,49
a detrarre vano porta/finestra -1,00 2,40 2,900 -6,96
a detrarre vano passaggio a connettivo -1,00 1,30 3,570 -4,64
Spicconatura Muratura Deposito I *(lung.=0,35+0,35+7+5,30) 13,00 3,730 48,49
a detrarre vano finestra -1,00 1,90 0,900 -1,71
Spicconatura Muratura Cucina *(lung.=1,80+1,30+2,35+1,30+1,95+
A RIPORTARE 681,91 173257134,02
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 681,91 1°3257134,02
0,75+2,7+1,65+2,65+1,60+2,65+,80) 21,50 3,570 76,76
a detrarre vano finestra *(lung.=2,50+2,5+2,5) -1,00 7,50 0,900 -6,75
a detrarre vano porta *(lung.=1,30+1,30) -1,00 2,60 2,200 -5,72
Spicconatura Muratura Dispensa *(lung.=3,55+2,25) 5,80 3,590 20,82
a detrarre vano finestra -1,00 2,50 0,900 -2,25
a detrarre vano porta -1,00 1,30 2,200 -2,86
Spicconatura Muratura Stireria *(lung.=0,30+0,50+4,50) 5,30 3,570 18,92
a detrarre vano finestra -1,00 1,90 0,900 -1,71
Spicconatura Muratura Spogliatoio *(lung.=1,95+1,50+1,90+7,55) 12,90 3,730 48,12
a detrarre vano finestra -1,00 2,40 0,900 -2,16
a detrarre vano porta -1,00 1,50 2,200 -3,30
Spicconatura Muratura Lavanderia *(lung.=8,80+7,70+8,70+3,60) 28,80 3,610 103,97
a detrarre vano finestra *(lung.=2,40+1,85+1,85+1,85+1,85) -1,00 9,80 0,900 -8,82
a detrarre vano porta -1,00 1,20 2,200 -2,64
Spicconatura Muratura Vano Ascensore *(lung.=,5+4,40+4,15+6,75) 15,80 3,730 58,93
a detrarre vano finestra *(lung.=1,45+1,45) -1,00 2,90 0,900 -2,61
Spicconatura Muratura Blocco We *(lung.=4,20+4,30+3,70) 12,20 3,730 45,51
a detrarre vano finestra *(lung.=1,00+1) -1,00 2,00 1,500 -3,00
a detrarre vano porta -1,00 1,20 2,200 -2,64
Spicconatura Muratura Centrale Termica *(lung.=,80+1,7+1,60) 4,10 3,570 14,64
a detrarre vano porta/finestra -1,00 1,70 2,900 -4,93
Spicconatura Muratura Deposito II *(lung.=0,80+1,70+,45) 2,95 3,570 10,53
a detrarre vano porta/finestra -1,00 1,70 2,900 -4,93
Spicconatura Muratura Smistamento pasti *(lung.=0,75+1+4,35+,25) 6,35 3,570 22,67
a detrarre finestra -1,00 1,00 1,500 -1,50
Spicconatura Muratura Connettivo - Vano Scala *(lung.=4,60+2,45+
6,10+,4+2,1043,55+3,30+2,25+,5) 25,25 3,740 94,44
a detrarre finestra -1,00 1,35 2,150 -2,90
a detrarre vano porta *(lung.=1,30+1,30+1,30+1,30) -1,00 5,20 2,200 -11,44
Parziale mq 623,01
Sommano positivi mq 1232,79
Sommano negativi mq -105,73
SOMMANO mq 1'127,06 5,16 5'815,63
147 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
CAM23_RO02 |pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
.015.010.A |lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
Ove necessario 250,00
SOMMANO mq 250,00 2,83 707,50
148 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per
CAM23_RO02 |le parti piu tenaci Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei
.015.070.D |solventi idonei per le parti piu tenaci. Con sabbiatura
Ove necessario 300,00
SOMMANO mq 300,00 9,97 2'991,00
149 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o
CAM23_RO02 |alluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.025.050.A (|smuratura delle grappe o dei ... sporto e accatastamento dei materiali
CAM) riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a
3 mq
Infissi esterni
Alloggio custode 1,850 1,180 2,18
1,590 0,920 1,46
1,400 1,250 1,75
Deposito 1 1,910 1,000 1,91
Cucina 3,00 2,670 1,000 8,01
Dispensa 2,670 1,000 2,67
Stireria 2,670 1,000 2,67
Lavanderia 4,00 1,850 1,000 7,40
Scala 1,850 1,000 1,85
We 2,00 1,560 1,000 3,12
Smistamento pasti 1,560 1,000 1,56
A RIPORTARE 34,58 1334°648,15
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,58 1334'648,15
Scala 2,320 1,250 2,90
SOMMANO mq 37,48 10,62 398,04
150 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o
CAM23_RO02 |alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.025.050.B ( [smuratura delle grappe o dei ... rto e accatastamento dei materiali
CAM) riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da
3,0la5mq
Infissi esterni
Alloggio custode 2,00 1,850 1,000 3,70
2,700 1,330 3,59
2,670 1,160 3,10
2,160 1,710 3,69
Ingresso 2,900 2,400 6,96
Centrale termica 2,900 1,700 4,93
Deposito 2 2,900 1,700 4,93
Spogliatoio 1,490 2,200 3,28
SOMMANO mq 34,18 8,50 290,53
151 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... 0, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 149 [mq 37.48] 0,100 3,75
Vedi voce n° 150 [mq 34.18] 0,100 3,42
Vedi voce n° 134 [mq 550.00] 0,030 16,50
Vedi voce n° 135 [mq 550.00] 0,050 27,50
Vedi voce n° 136 [mc 24.70] 24,70
Vedi voce n° 139 [mq 84.82] 0,020 1,70
Vedi voce n° 140 [mq 50.00] 0,020 1,00
Vedi voce n° 141 [ml 250.00] 0,080 0,010 0,20
Vedi voce n° 142 [mq 30.77] 30,77
Vedi voce n° 143 [mc 39.65] 39,65
Vedi voce n° 144 [mq 327.98] 0,100 32,80
Vedi voce n° 145 [mq 99.96] 0,140 13,99
Vedi voce n° 146 [mq 1 127.06] 0,030 33,81
SOMMANO mc 229,79 44,16 10'147,53
Opere murarie (SbCat 2)
152 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non
CAM23_EO07 |inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni Massetto in malta
.010.010.A (|cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inf ... o in opera ben
CAM) pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale
raccordo a guscio con le pareti.
Vedi voce n° 134 [mq 550.00] 550,00
SOMMANO mq 550,00 17,02 9'361,00
153 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre
CAM23_E10 |preaccoppiate - schiuma polysio Isolamento termico di pareti interne
.040.070.F ( |con sistema a cappotto realizzato con ... ecifici per evitare deformazioni
CAM) e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 80 +
cartongesso 12,5 mm
Palestra De Simone 5,25 3,570 18,74
Deposito De Simone 5,09 3,570 18,17
a detrarre finestra 1,91 1,000 -1,91
Dispensa 4,08 3,570 14,57
a detrarre finestra 2,67 1,000 -2,67
Servizio pasti 8,15 3,570 29,10
a detrarre finestra 2,00 2,67 1,000 -5,34
Spogliatoio 4,27 3,570 15,24
A RIPORTARE 85,90 17354°845,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85,90 173547845,25
a detrarre finestra 2,67 1,000 -2,67
Spogliatoio 4,25 3,570 15,17
a detrarre finestra 2,67 1,000 -2,67
Stireria 5,40 3,570 19,28
a detrarre porta 1,40 2,200 -3,08
Lavanderia 1,77 3,610 6,39
Lavanderia 7,75 3,610 27,98
Lavanderia 8,80 3,610 31,77
a detrarre finestra 2,00 1,85 1,000 -3,70
Sommano positivi mq 196,41
Sommano negativi mq -22,04
SOMMANO mq 174,37 96,07 16'751,73
154 Fornitura e posa in opera di pareti sanitarie realizzate in laminato
NP.ED.02 |plastico stratificato (HPL), spessore di 14 mm, bordi smussati ed angoli
arrotondati. Porte in laminato stratif ... issioni gassose e la assoluta
innocuita nei confronti dell’ambiente. 1l tutto fornito e posto in opera a
regola d’arte.
Materna
Divisori We bambini 3,00 1,00 1,200 3,60
3,00 0,50 1,200 1,80
SOMMANO mq 5,40 880,00 4'752,00
155 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria
NP40 - CAM |metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura
23 E19.010. |formati a caldo o a fredd ... no pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
030.L_CAM |per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
2,00 3,79 9,110 69,05
1,31 9,110 11,93
Parziale kg 80,98
Maggiorazione per piastre ¢ bulloni 80,98 0,200 16,20
Parziale kg 16,20
SOMMANO kg 97,18 7,45 723,99
156 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a
NP43 - CAM |fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
23 E19.040. |temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per
030.D lamiere e tubi leggeri
Vedi voce n° 155 [kg 97.18] 97,18
SOMMANO kg 97,18 1,91 185,61
157 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
NP31 - CAM |cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti
23 E22.010. |alla struttura portante costituita ... ura dei giunti, la sigillatura, il
010.B_CAM |materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati
della parete
Nuove tramezzature
tramezzo Dormitorio Lattanti / sezione Lattanti
7,50 3,610 27,08
A detrarre porta 1,30 2,100 -2,73
Tramezzo Sezione Lattanti / Disimpegno ingresso
5,94 3,610 21,44
A detrarre porta 1,30 2,100 -2,73
Tramezzo Ingresso / Corriodio
3,85 3,610 13,90
A detrarre porta 1,30 2,100 -2,73
A RIPORTARE 54,23 1'377°258,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54,23 1'377258,58
Pareti Deposito/dispensa/spogliatoi
3,75 3,610 13,54
Sommano positivi mq 75,96
Sommano negativi mq -8,19
SOMMANO mq 67,77 51,07 3'461,01
158 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
NP32 - CAM |cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
23 E22.010. |autofilettanti alla struttura portante costituit ... eriale di fissaggio. Con
010.F CAM |due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su
entrambi i lati della parete
Nuove tramezzature
tramezzo Sezione Lattanti / Fascatoio
4,13 3,610 14,91
Tamezzo Fasciatoio/ Disimpegno ingresso
4,22 3,610 15,23
A detrarre porta 1,00 2,100 -2,10
Tramezzo WC bambini / Corridoio
2,00 3,89 3,610 28,09
A detrarre porta 1,00 2,100 -2,10
Tramezzo WC bambini / Ingresso
2,00 4,42 3,610 31,91
Tramezzo Ingresso / Smistamento Pasti
4,41 3,610 15,92
Tramezzo Smistamento Pasti/ Corridoio
6,45 3,610 23,28
A detrarre Porta 1,30 2,100 -2,73
Tramezzo Smistamento Pasti / bagno
2,00 4,37 3,610 31,55
Tramezzo Bagni M / Bagni F
2,00 2,21 3,610 15,96
Tramezzo Bagni / Disimpegno
2,00 3,41 3,610 24,62
A detrarre Porta 0,90 2,100 -1,89
A detrarre Porta 0,90 2,100 -1,89
Sommano positivi mq 201,47
Sommano negativi mq -10,71
SOMMANO mq 190,76 64,46 12°296,39
159 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
CAM23_E22 |cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti
.010.010.C |alla struttura portante costituita ... sigillatura, il materiale di fissaggio.
Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore
di 40 mm
Vedi voce n° 157 [mq 67.77] 67,77
Vedi voce n° 158 [mq 190.76] 190,76
SOMMANO mq 258,53 12,14 3'138,55
160 Sovrapprezzo per ampie superfici curve in cartongesso, compreso di
NP.ED.O5 |fornitura e posa in opera, con struttura principale in Vertebra GV75,
con montanti ad interassi massimo fino a 30 cm atte alla formazione
della curva con pannelli idei alla curvatura necessaria.
Tramezzo Ingresso / Corriodio
3,85 3,610 13,90
A detrarre porta 1,30 2,100 -2,73
A RIPORTARE 11,17 1396°154,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,17 1'396°154,53
Pareti Deposito/dispensa/spogliatoi
3,75 3,610 13,54
Sommano positivi m2 27,44
Sommano negativi m2 -2,73
SOMMANO m2 24,71 89,00 2'199,19
161 Sovrapprezzo per ampie superfici curve in cartongesso, compreso di
NP.ED.06 |fornitura e posa in opera, con struttura principale in Vertebra GV75,
con montanti ad interassi massimo fino a 30 cm atte alla formazione
della curva con pannelli idei alla curvatura necessaria.
Tramezzo WC bambini / Corridoio
3,89 3,610 14,04
A detrarre porta 1,00 2,100 -2,10
Tramezzo WC bambini / Ingresso
Tramezzo Smistamento Pasti/ Corridoio
6,45 3,610 23,28
A detrarre Porta 1,30 2,100 -2,73
Tramezzo Bagni / Disimpegno
3,41 3,610 12,31
A detrarre Porta 0,90 2,100 -1,89
A detrarre Porta 0,90 2,100 -1,89
Sommano positivi m2 49,63
Sommano negativi m2 -8,61
SOMMANO m2 41,02 91,12 3737,74
Intonaci, pitturazioni, controsoffitti (SbCat 3)
162 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
CAM23_E16 |strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.020.030.A (|frattazzo (arricciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani
CAM) o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e
sabbia
Vedi voce n° 146 [mq 1 127.06] 1127,06
SOMMANO mq 1'127,06 26,10 29°416,27
163 Intonaco decorativo Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale
NP39 -CAM |impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di
23 E16.040. |qualsiasi tinta, su pareti e soffitti i ... arsi su sottofondo adatto
050.A _CAM |preesistentte, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti
decorativ. Tipo lamato
SOMMANO mq 0,00 33,20 0,00
164 Paraspigoli in lamiera zincata Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza
CAM23 E16|di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e
.010.010.A |rifiniture.
MISURE DESUNTE CAD *(par.ug.=,6*2) 1,20 25,00 30,00
1,20 25,00 30,00
1,20 25,00 30,00
1,20 13,00 15,60
SOMMANO mq 105,60 7,04 743,42
165 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 |stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.010.005.B ( |preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico
Palestra De Simone 2,00 7,79 3,570 55,62
A RIPORTARE 55,62 1'432°251,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55,62 1'432251,15

2,00 8,88 3,570 63,40

Soffitto 8,88 7,790 69,18
A detrarre finestre 2,00 1,850 1,000 -3,70
A detrarre finestre 2,00 1,760 2,170 -7,64
A detrarre porta 1,200 2,100 -2,52
Mensa De Simone 2,00 7,83 3,570 5591
2,00 6,44 3,570 45,98

A detrarre finestra 1,710 2,170 -3,71
A detrarre porta 2,400 2,900 -6,96
A detrarre porta 2,00 1,200 2,100 -5,04
Deposito De Simone 2,00 7,00 3,570 49,98
5,00 2,700 13,50

3,20 3,730 11,94

Soffitto 3,20 5,000 16,00
A detrarre finestra 1,910 1,000 -1,91
A detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
Scodellamento pasti De Simone 2,00 7,00 3,570 49,98
4,07 3,570 14,53

3,35 3,570 11,96

A detrarre finestra 2,670 1,000 -2,67
A detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
Scodellamento pasti ROCCO-JEMMA 2,00 7,00 3,570 49,98
8,15 3,570 29,10

4,65 3,570 16,60

A detrarre finestre 2,00 2,670 1,000 -5,34
A detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
Spogliatoio 2,00 7,00 3,570 49,98
4,27 3,570 15,24

2,70 3,570 9,64

A detrarre finestre 2,670 1,000 -2,67
A detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
Spogliatoio 2,00 7,00 3,570 49,98
4,25 3,570 15,17

3,05 3,570 10,89

A detrarre finestre 2,670 1,000 -2,67
A detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
Stireria 2,00 7,00 3,570 49,98
3,42 3,730 12,76

5,40 2,700 14,58

A detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
A detrarre porta 1,200 2,100 -2,52
A detrarre apertura 1,500 3,570 -5,36
Soffitto 30,60
Lavanderia 2,00 7,75 3,610 55,96
2,00 8,82 3,610 63,68

A detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
A detrarre finestre 4,00 1,850 1,000 -7,40
A detrarre apertura 1,500 3,570 -5,36
Soffitto 7,75 8,820 68,36
Spazio connettivo, corridoio, scale 200,00
Wc bambini 2,00 4,40 3,570 31,42
2,37 3,570 8,46

1,53 3,570 5,46

A detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
A detrarre finestra 1,000 1,560 -1,56
Ingresso Jemma 2,00 4,40 3,570 31,42
4,50 3,570 16,07

2,76 3,570 9,85

A detrarre porta 1,200 2,100 -2,52
A detrarre porta 1,200 2,900 -3,48
Centrale termica 2,00 4,40 3,570 31,42
6,25 3,570 22,31

3,73 3,570 13,32

A detrarre porta 1,200 2,900 -3,48
Soffitto 4,40 6,250 27,50
Antibagno 2,00 3,41 3,200 21,82
2,00 1,42 3,200 9,09

A detrarre porta 1,200 2,100 -2,52
A detrarre porta 0,800 2,100 -1,68
WcM 2,00 2,21 3,200 14,14
2,00 1,86 3,200 11,90

A RIPORTARE 17358,83 1'4327251,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'358,83 1'432251,15
A detrarre porta 0,800 2,100 -1,68
A detrarre finestra 1,000 1,560 -1,56
WcF 2,00 2,21 3,200 14,14
2,00 1,45 3,200 9,28
A detrarre porta 0,800 2,100 -1,68
A detrarre finestra 1,000 1,560 -1,56
Quota compensativa locali scale, per rientranze, lesene, riquadri, vani
scala, ecc. *(lung.=11,22+15,34) 26,56 16,260 431,87
Si detraggono le superfici da rivestire con piastrelle
Sommano positivi mq 17909,95
Sommano negativi mq -102,31
SOMMANO mq 1'807,64 15,06 27223,06
166 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
CAM23_E21 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche
.050.010.B ( |gia trattate. All'ossido di ferro
CAM) Vedi voce n° 148 [mq 300.00] 300,00
SOMMANO mq 300,00 6,57 1'971,00
167 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
CAM23_E21 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante
.050.040.B (| Vedi voce n® 166 [mq 300.00] 300,00
CAM)
SOMMANO mq 300,00 11,69 3'507,00
168 Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in legno gia
CAM23_E21 |preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura
.040.050.B ( |a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico
CAM) lucido
Per superfici in legno esistenti, corrimano scala, ecc. 50,00
SOMMANO mq 50,00 15,81 790,50
169 Velette Cartongesso per chiusura cassonetti verticali per misure
NP.ED.04  |superiori ai 20 CM
Velette Porte d'ingresso 3,00 2,50 0,600 4,50
Velette Porte d'ingresso 3,00 2,50 0,700 5,25
Velette di compensazione bocche di lupo 11,00 4,50 0,500 24,75
Velette per chiusure Cassonetti esistente avvolgibili orizzontale 7,00 2,75 0,600 11,55
Velette per chiusure Cassonetti esistente avvolgibili verticale 7,00 2,75 0,700 13,48
SOMMANO mq 59,53 68,67 4°087,93
170 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
CAM23_E17 |prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso
.010.020.E ( |grado di assorbimento d'acqua, fi ... nti, la sigillatura delle viti, il
CAM) materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12 mm
Locale PS.18 275,00
A detrarre pannelli -188,78
Sovrapprezzo per sfridi 50,00
Sommano positivi mq 325,00
Sommano negativi mq -188,78
SOMMANO mq 136,22 46,23 6297,45
171 Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione 400x400 mm
CAM23_E17 |con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm,
.010.020.J ( |compreso telaio di fissaggio
CAM) Ispezioni 20,00
A RIPORTARE 20,00 17476°128,09
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 1'476°128,09
SOMMANO cad 20,00 73,40 17468,00
172 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato
CAM23 _E17 |con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata
.040.020.A (|con perforazioni e fessurazioni ... dinatura regolabile, inclusi profili
CAM) intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta,
dimensioni 600x600 mm
Totale da CAD 188,78
SOMMANO mq 188,78 42,61 8'043,92
173 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E21 |interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
.010.010.A ( |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
CAM) base di resine acriliche
Vedi voce n° 165 [mq 1 807.64] 1'807,64
SOMMANO mq 1'807,64 3,65 6'597,89
174 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura
CAM23 E21 |all’acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La
.020.055.F ( |pittura, idonea sia all’utilizzo in 1 ... lo, rullo in due mani, previa
CAM) pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante.
Vedi voce n° 173 [mq 1 807.64] 1'807,64
SOMMANO mq 1'807,64 22,17 40°075,38
Pavimenti, rivestimenti (SbCat 4)
175 Sguscia per raccordi pavimentazioni Sguscia in pvc tra pavimentazione
CAM23_EI1S5 |e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare
.080.090.B  |2,5x2,5 da posare in aderenza allo ... lo sguscio, compreso incollaggio,
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.
Spessore 3,0 mm
Per bagni e mense 70,00
SOMMANO m 70,00 24,77 1'733,90
176 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca Rivestimento di
CAM23_E15 |pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di
.020.020.A (|prima scelta, con superficie lisci ... ali (angoli, spigoli, terminali,
CAM) zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20
cm, lucide
Dispensa 2,00 7,00 2,000 28,00
4,07 2,000 8,14
3,35 2,000 6,70
A detrarre porta 0,900 2,000 -1,80
Servizio pasti 2,00 7,00 2,000 28,00
8,15 2,000 16,30
4,65 2,000 9,30
A detrarre porta 0,900 2,000 -1,80
Spogliatoio 2,00 7,00 2,000 28,00
3,60 2,000 7,20
2,70 2,000 5,40
A detrarre porta 0,900 2,000 -1,80
Spogliatoio 2,00 7,00 2,000 28,00
4,25 2,000 8,50
3,05 2,000 6,10
A detrarre porta 0,900 2,000 -1,80
Lavanderia 2,00 7,75 2,000 31,00
2,00 8,82 2,000 35,28
A detrarre porta 0,900 2,000 -1,80
A detrarre apertura 1,500 3,570 -5,36
A RIPORTARE 231,56 1'534°047,18
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 231,56 1'534°047,18
Wc bambini 2,00 4,40 2,000 17,60
2,37 2,000 4,74
1,53 2,000 3,06
A detrarre finestra 1,000 1,560 -1,56
Antibagno 2,00 3,41 2,000 13,64
Antibagno 2,00 1,42 2,000 5,68
A detrarre porta 1,200 2,000 -2,40
A detrarre porta 0,800 2,000 -1,60
WcecM 2,00 2,21 2,000 8,84
2,00 1,86 2,000 7,44
A detrarre porta 0,800 2,000 -1,60
A detrarre finestra 1,000 1,560 -1,56
WCcF 2,00 2,21 2,000 8,84
2,00 1,45 2,000 5,80
A detrarre porta 0,800 2,000 -1,60
A detrarre finestra 1,000 1,560 -1,56
Sommano positivi mq 321,56
Sommano negativi mq -26,24
SOMMANO mq 295,32 46,64 13°773,72
177 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di
CAM23 E13 |gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su
.030.020.E ( |sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di
CAM) dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40
cm spessore 8 - 10 mm
Piano seminterrato (escluso locali con piastrelle antiscivolo) 203,95
SOMMANO mq 203,95 74,96 157288,09
178 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di
CAM23_E13 |gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su
.030.020.F ( |sottofondo di malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la
CAM) pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con
superficie antiscivolo
Fasciatoio-Bagni-spogliatoi-smistamento pasti
109,37
SOMMANO mq 109,37 78,42 8'576,80
179 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato Pavimento in PVC a tinta
NP22 - CAM |unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato
23 _E13.070. |direttamente al piano di posa liscio, ¢ ... compreso, altresi, tagli, sfridi,
020.B_CAM |collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo,
spessore 3.0 mm
Quantita Cad 179,85
SOMMANO mq 179,85 62,59 117256,81
180 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo Zoccolino battiscopa di
CAM23_E15 |pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista
.080.020.B ( |lucidate e le coste smussate, posto ... gellatura dei giunti con malta di
CAM) cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro,
altezza 10 cm
Locali 250,00
SOMMANO m 250,00 19,88 4'970,00
181 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
NP23 - CAM |rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
23 E14.010. |superficie a vista levigata e coste s ... malta di cemento, i tagli a
020.G_CAM |misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello
spessore di 3 cm
A RIPORTARE 1'587°912,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'587'912,60
Soglie per infissi F.06
soglia 1,70 0,750 1,28
Ornie 2,00 2,15 0,400 1,72
Cornice superiore 1,70 0,400 0,68
Soglie per Infissi F.02
soglia 2,00 1,76 0,750 2,64
Ornie 4,00 2,22 0,400 3,55
Cornice Superiore 2,00 1,76 0,400 1,41
Soglie per infissi F.01
soglia 7,00 1,70 0,650 7,74
Ornie 14,00 0,90 0,400 5,04
Cornice Superiore 7,00 1,70 0,400 4,76
Soglie per infissi F.07
soglie 4,00 2,50 0,650 6,50
Ornie 8,00 0,90 0,400 2,88
Cornice superiore 4,00 2,50 0,400 4,00
Soglie per infissi F.05
Soglia 1,95 0,650 1,27
Ornie 2,00 0,90 0,400 0,72
Cornice superiore 1,95 0,400 0,78
Soglie per infissi F.04
Soglia 1,47 0,750 1,10
Ornie 2,00 0,90 0,400 0,72
Cornice Superiore 1,47 0,400 0,59
Soglie per infissi F.03
Soglie 3,00 0,80 0,750 1,80
Ornie 6,00 1,51 0,400 3,62
Cornice Superiore 3,00 0,80 0,400 0,96
SOMMANO mq 53,76 168,30 9°047,81
182 Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in
NP24 - CAM |lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con
23_E14.010. |la superficie a vista levigata e cost ... on malta di cemento, i tagli a
030.G_CAM |misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello
spessore di 3 cm.
Copertina per infissi F.06
1,70 0,750 1,28
Copertina per Infissi F.02
2,00 1,76 0,750 2,64
Copertina per infissi F.01
7,00 1,70 0,650 7,74
Copertina per infissi F.07
4,00 2,50 0,650 6,50
Copertina per infissi F.05
1,95 0,650 1,27
Copertina per infissi F.04
1,47 0,750 1,10
Copertina per infissi F.03
3,00 0,80 0,750 1,80
SOMMANO mq 22,33 139,12 37106,55
183 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
CAM23_E14 |rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
.010.020.A (|superficie a vista levigata e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli
CAM) a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello
A RIPORTARE 16007066,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1600066,96
spessore di 3 cm
Ove occorrenti 65,00
SOMMANO mq 65,00 180,79 11'751,35
184 Lucidature delle coste a delle lastre di pietra Lucidatura delle coste a
NP25 - CAM |vista delle lastre di pietra naturale gia rifilate di fresa, per ogni cm di
23 E14.030. |spessore al metro lineare: per marmi a travertini
025.A Vedi voce n° 181 [mq 53.76] 3,000 161,28
Vedi voce n° 183 [mq 65.00] 3,000 195,00
SOMMANO mq 356,28 7,73 2'754,04
185 Bisellatura Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero
NP27 - CAM |arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm), lisciato a mola per pietre
23 E14.030. |tenere e marmi
040.A Soglie per infissi F.06
soglia 1,70 4,000 6,80
Ornie 2,00 2,15 4,000 17,20
Cornice superiore 1,70 4,000 6,80
Soglie per Infissi F.02
soglia 2,00 1,76 4,000 14,08
Ornie 4,00 2,22 4,000 35,52
Cornice Superiore 2,00 1,76 4,000 14,08
Soglie per infissi F.01
soglia 7,00 1,70 4,000 47,60
Ornie 14,00 0,90 4,000 50,40
Cornice Superiore 7,00 1,70 4,000 47,60
Soglie per infissi F.07
soglie 4,00 2,50 4,000 40,00
Ornie 8,00 0,90 4,000 28,80
Cornice superiore 4,00 2,50 4,000 40,00
Soglie per infissi F.05
Soglia 1,95 4,000 7,80
Ornie 2,00 0,90 4,000 7,20
Cornice superiore 1,95 4,000 7,80
Soglie per infissi F.04
Soglia 1,47 4,000 5,88
Ornie 2,00 0,90 4,000 7,20
Cornice Superiore 1,47 4,000 5,88
Soglie per infissi F.03
Soglie 3,00 0,80 4,000 9,60
Ornie 6,00 1,51 4,000 36,24
Cornice Superiore 3,00 0,80 4,000 9,60
SOMMANO m 446,08 5,80 2'587,26
186 Smusso degli spigoli "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale
NP28 - CAM |eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi
23_E14.030. |Soglie per infissi F.06
050.A soglia 1,70 4,000 6,80
Ornie 2,00 2,15 4,000 17,20
Cornice superiore 1,70 4,000 6,80
Soglie per Infissi F.02
soglia 2,00 1,76 4,000 14,08
Ornie 4,00 2,22 4,000 35,52
Cornice Superiore 2,00 1,76 4,000 14,08
Soglie per infissi F.01
soglia 7,00 1,70 4,000 47,60
Ornie 14,00 0,90 4,000 50,40
A RIPORTARE 192,48 16177159,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 192,48 1617°159,61
Cornice Superiore 7,00 1,70 4,000 47,60
Soglie per infissi F.07
soglie 4,00 2,50 4,000 40,00
Ornie 8,00 0,90 4,000 28,80
Cornice superiore 4,00 2,50 4,000 40,00
Soglie per infissi F.05
Soglia 1,95 4,000 7,80
Ornie 2,00 0,90 4,000 7,20
Cornice superiore 1,95 4,000 7,80
Soglie per infissi F.04
Soglia 1,47 4,000 5,88
Ornie 2,00 0,90 4,000 7,20
Cornice Superiore 1,47 4,000 5,88
Soglie per infissi F.03
Soglie 3,00 0,80 4,000 9,60
Ornie 6,00 1,51 4,000 36,24
Cornice Superiore 3,00 0,80 4,000 9,60
SOMMANO m 446,08 9,66 4309,13
187 Rivestimento di pareti in PVC Rivestimento di pareti in PVC a tinta
CAM23_E15 |unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in
.030.020.A (|opera con collanti acrilici in dispersio ... di una cera metallizzata
CAM) specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio.
Spessore 2,5 mm
Dormitorio Lattanti 27,45 2,000 54,90
A detrarre porta 1,200 2,000 -2,40
Mensa De Simone 24,12 2,000 48,24
A detrarre porta 2,00 1,200 1,100 -2,64
Sommano positivi mq 103,14
Sommano negativi mq -5,04
SOMMANO mq 98,10 48,26 4"734,31
188 Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura
CAM23_E16 |intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto
.010.030.A  |murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
Vedi voce n° 162 [mq 1 127.06] 1127,06
SOMMANO mq 1'127,06 5,20 5'860,71
Infissi, vetri (SbCat 5)
189 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
CAM23_E18 |interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna
.020.010.D |cellulare a nido d'ape, completa di telaio maes ... vetri, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata -
Laccata in altri colori RAL
Porte 90cm 11,00 0,900 2,100 20,79
Porte 120cm 3,00 1,200 2,100 7,56
SOMMANO mq 28,35 475,81 137489,21
190 Serratura tipo comune a borsa Serratura tipo comune a borsa con
CAM23_E18 |scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e
.045.035.A  |ferramenta.
Deposito De Simone 1,00
Dispensa 1,00
Deposito 1,00
A RIPORTARE 3,00 1'645°552,97
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 1'645'552,97
Servizio pasti 1,00
Spogliatoio 1,00
Spogliatoio 1,00
Stireria 1,00
Lavanderia 1,00
Antibagno 1,00
WeM 1,00
WcF 1,00
SOMMANO cad 11,00 17,69 194,59
191 Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone Ritieni completi di ganci e
CAM23_EI18 |catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la
.045.055.A  |tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.
(voce assimilata alle maniglie)
Vedi voce n° 190 [cad 11.00] 11,00
SOMMANO coppia 11,00 40,78 448,58
192 Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore
CAM23 E18|di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
.045.010.D |muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza
muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm
Porte interne
Deposito De Simone *(par.ug.=2,00*2,1+0,9) 5,10 5,10
Dispensa *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Deposito *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Servizio pasti *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Spogliatoio *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Spogliatoio *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Stireria *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Lavanderia *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Antibagno *(par.ug.=2%*2,1+1,2) 5,40 5,40
WcM *(par.ug.=2%2,1+0,8) 5,00 5,00
WCcF *(par.ug.=2%*2,1+0,8) 5,00 5,00
SOMMANO ml 56,20 18,08 1'016,10
193 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio
CAM23_E18 |pressopiegato REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e
.075.040.L  |certificata REI 120, colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e
antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm
Divisione Palestra De Simone - Mensa De Simone (Tipologia P.S.E.) 1,00
Da scala a Mensa De Simone (Tipologia P.D.E.) 1,00
Corridoio (Tipologia P.S.E.) 1,00
Ingresso Jemma da corridoio (Tipologia P.S.E.) 1,00
Scala (Tipologia P.S.E.) 1,00
SOMMANO cad 5,00 1'458,35 7°291,75
194 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23 _E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.C  |barra orizzontale basculante in acciaio c¢ ... completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia
esterna dotata di serratura
Vedi voce n° 193 [cad 5.00] 5,00
SOMMANO cad 5,00 318,60 1'593,00
195 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.A |barra orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti,
completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione
interno e placca esterna
Vedi voce n° 193 [cad 5.00] 5,00
A RIPORTARE 5,00 1'656°096,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 1'656096,99
SOMMANO cad 5,00 278,72 17393,60
196 Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25058a 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... ento: indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare
(ribalta-scorri) a 2 ante
Tipologia F.01 dim. 185x100 cm
Palestra De Simone 2,00 1,850 1,000 3,70
Scala "A" 1,00 1,850 1,000 1,85
Lavanderia 4,00 1,850 1,000 7,40
SOMMANO mq 12,95 1233,22 157970,20
197 Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25058a 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... ento: indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare
(ribalta-scorri) a 2 ante
Tipologia F.02 dim. 176x189 cm
Palestra De Simone 2,00 1,760 1,890 6,65
SOMMANO mq 6,65 1233,22 8200,91
198 Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25058a 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... ento: indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare
(ribalta-scorri) a 2 ante
Tipologia F.06 dim. 171x189 cm
Mensa De Simone 2,00 1,710 1,890 6,46
SOMMANO mq 6,46 1233,22 7°966,60
199 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054d 70 = 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... acustica del serramento: indice
di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 1 o 2
ante, a battente
Tipologia F.09 dim. 240x290 cm
Portoncino Mensa De Simone 1,00 2,400 2,900 6,96
SOMMANO mq 6,96 806,20 5'611,15
200 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.03 dim. 100x156 cm
Deposito Jemma 1,00 1,000 1,560 1,56
WcF 1,00 1,000 1,560 1,56
WeM 1,00 1,000 1,560 1,56
SOMMANO mq 4,68 885,08 4'142,17
201 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054d 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... acustica del serramento: indice
di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 1 o 2
ante, a battente
Tipologia F.11 dim. 120x290 cm
Portoncino Ingresso Jemma 1,00 1,200 2,900 3,48
A RIPORTARE 3,48 1'699°381,62
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,48 1699°381,62
SOMMANO mq 3,48 806,20 2'805,58
202 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.04 dim. 165x105 cm
Scala "A" 1,00 1,650 1,050 1,73
SOMMANO mq 1,73 885,08 1°531,19
203 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.05 dim. 191x100 cm
Spogliatoio 1,00 1,910 1,000 1,91
Deposito De Simone 1,00 1,910 1,000 1,91
SOMMANO mq 3,82 885,08 3'381,01
204 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.07 dim. 267x100 cm
Spogliatoio 1,00 2,670 1,000 2,67
Servizio pasti 2,00 2,670 1,000 5,34
Dispensa 1,00 2,670 1,000 2,67
SOMMANO mq 10,68 885,08 9'452,65
205 Sovrapprezzo per laccatura di finestre e portefinestre in legno: colori
C25061b RAL
Vedi voce n° 196 [mq 12.95] 2,00 25,90
Vedi voce n° 197 [mq 6.65] 2,00 13,30
Vedi voce n° 198 [mq 6.46] 2,00 12,92
Vedi voce n° 199 [mq 6.96] 2,00 13,92
Vedi voce n° 200 [mq 4.68] 2,00 9,36
Vedi voce n° 201 [mq 3.48] 2,00 6,96
Vedi voce n° 202 [mq 1.73] 2,00 3,46
Vedi voce n° 203 [mq 3.82] 2,00 7,64
Vedi voce n° 204 [mq 10.68] 2,00 21,36
SOMMANO mq 114,82 35,00 4°018,70
206 Fornitura e posa di tende a rullo ad azionamento manuale, costituita da
NP.ED.03 |tessuto ignifugo e resistente, a schermatura totale. Comprensivo di
tenda, cassonetto in lega di alluminio, guide laterali con azionamento a
molla. installazione a parete, per infissi di grandi dimensioni.
F.02 2,00 1,76 2,200 7,74
F.06 1,70 2,150 3,66
F.01 7,00 1,70 0,900 10,71
F.08 1,11 2,170 2,41
F.03 2,00 0,80 1,510 2,42
F.07 4,00 2,50 0,900 9,00
F.05 1,90 0,900 1,71
SOMMANO mq 37,65 484,03 187223,73
207 Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore
CAM23 E18|di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
A RIPORTARE 177387794,48
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177387794,48
.045.010.D |muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza
muraria. Spessore 2 cm ¢ larghezza da 12 a 15 cm
Infissi esterni
Palestra De Simone *(par.ug.=2*(1,85+1,00+1,85+1,00)) 11,40 11,40
Scala "A" *(par.ug.=1,85+1,00+1,85+1,00) 5,70 5,70
Lavanderia *(par.ug.=1,85+1,00+1,85+1,00) 5,70 5,70
Palestra De Simone *(par.ug.=2*(1,76+2,17+1,76+2,17)) 15,72 15,72
Mensa De Simone *(par.ug.=2*(1,71+2,17+1,71+2,17)) 15,52 15,52
Portoncino Mensa De Simone *(par.ug.=2,90+2,40+2,90) 8,20 8,20
Scala "A" *(par.ug.=1,25+2,32+1,25+2,32) 7,14 7,14
Deposito Jemma *(par.ug.=1,00+1,56+1,00+1,56) 5,12 5,12
WCcF *(par.ug.=1,00+1,56+1,00+1,56) 5,12 5,12
WcM *(par.ug.=1,00+1,56+1,00+1,56) 5,12 5,12
Portoncino ingresso Jemma *(par.ug.=2,90+1,20+2,90) 7,00 7,00
Scala *(par.ug.=1,65+1,05+1,65+1,05) 5,40 5,40
Spogliatoio *(par.ug.=1,91+1,00+1,91+1,00) 5,82 5,82
Deposito De Simone *(par.ug.=1,91+1,00+1,91+1,00) 5,82 5,82
Spogliatoio *(par.ug.=2,67+1,00+2,67+1,00) 7,34 7,34
Servizio pasti *(par.ug.=2,67+1,00+2,67+1,00) 7,34 7,34
Dispensa *(par.ug.=2,67+1,00+2,67+1,00) 7,34 7,34
SOMMANO ml 130,80 18,08 2364,86
208 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti
CAM23_E19 |e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
.010.070.B ( |quadri, angolari, scatolari, ¢ ... n murature, le opere murarie, la
CAM) spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate
semplici apribili
Ingresso Mensa plesso De Simone (Tipologia F.09) 2,90 2,400 30,000 208,80
Ingresso Jemma (Tipologia F.11) 2,90 1,200 30,000 104,40
Ingresso lato Lavanderia (Tipologia P.S.) 2,21 1,420 30,000 94,15
SOMMANO kg 407,35 10,44 4252,73
209 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23 E18|o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.C  |barra orizzontale basculante in acciaio c¢ ... completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia
esterna dotata di serratura
Locale PS.9 1,00
Locale PS.10 2,00
Locale PS.12 1,00
SOMMANO cad 4,00 318,60 1274,40
210 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.D |barra orizzontale basculante in acciaio c ... fuoco ad uno o due battenti,
completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione
interno tipo push
Vedi voce n° 209 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 300,28 11201,12
211 Porta per esterni con battente in acciaio Porta per esterni con battente in
CAM23_E18 |acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di
.050.010.B  |polivinilcloruro, spessore total ... nte in acciaio in doppia lamiera da 15/
10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m?K. A
due battenti
Tipologia F.27 dim. 120x290 cm
Locale tecnico (porta grigliata) 1,200 2,900 3,48
SOMMANO mq 3,48 352,82 1227,81
PIANO RIALZATO (Cat 3)
A RIPORTARE 17749°115,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'749°115,40
Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto (SbCat 1)
212 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di
CAM23_RO02 |pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
.060.040.A (|opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle
CAM) di ceramica
Demolizioni 470,00
SOMMANO mq 470,00 8,50 37995,00
213 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23 RO02 |cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.A ( |massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi
CAM) l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza fino a 10 cm
Vedi voce n° 212 [mq 470.00] 470,00
SOMMANO mq 470,00 15,34 7°209,80
214 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi
CAM23_RO02 |igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere
.050.010.A (|murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari
CAM) Esistenti 20,00
SOMMANO cad 20,00 7,08 141,60
215 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese
CAM23 RO2 |opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni
.050.020.A ( |elettriche di tipo civile
CAM) Ove occorrenti 400,00
SOMMANO ml 400,00 4,25 1"700,00
216 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento
CAM23 RO02 |in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.
.060.032.A (|WC Bambini 1 *(lung.=4,30+3,20) 7,50 1,500 11,25
CAM) WC Bambini 2 *(lung.=4,30+4,35) 8,65 1,500 12,98
wC2 1,55 1,500 2,33
WC 3 *(lung.=1,50+4,7) 6,20 1,500 9,30
Disimpegno WC 1,55 1,500 2,33
SOMMANO mq 38,19 6,37 243,27
217 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo
CAM23_RO02 |Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
.060.045.A (|compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo ... ica
CAM) controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione
zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo
Ove occorrente 250,00
SOMMANO ml 250,00 1,42 355,00
218 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
CAM23 RO02 |interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
.025.030.A ( |parte vetrata, compreso telaio, controt ... sporto e accatastamento dei
CAM) materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Superficie fino a 3 mq
Aula 1 1,200 2,100 2,52
Aula 2 1,200 2,100 2,52
Wc bambini 0,800 2,100 1,68
Aula 3 1,300 2,100 2,73
Aula 4 1,300 2,100 2,73
Aula 5 1,300 2,100 2,73
Smistamento pasti 0,900 2,100 1,89
Ripostiglio 0,900 2,100 1,89
A RIPORTARE 18,69 1'762°760,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,69 1762°760,07
Ingresso 1,300 2,100 2,73
We 3,00 0,800 2,100 5,04
Disimpegno wc 2,00 1,200 2,100 5,04
Disimpegno uffici 1,300 2,100 2,73
Direzione 1,200 2,100 2,52
Segreteria 2,00 1,200 2,100 5,04
SOMMANO mq 41,79 8,50 355,22
219 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
CAM23_RO02 |totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
.020.010.A (|superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita
CAM) ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in
mattoni o tufo
Controparete WC Bambini I 2,80 0,250 3,700 2,59
Vano Ascensore 4,25 0,360 4,040 6,18
a detrarre vano porta -1,00 2,40 0,360 2,400 -2,07
Parete Disimpegno WC - Ufficio 3,15 0,200 3,890 2,45
a detrarre vano porta -1,00 1,10 0,200 2,100 -0,46
Parte Sala giochi - WC 6,10 0,180 3,910 4,29
a detrarre vano porta -1,00 1,30 0,180 2,100 -0,49
Sommano positivi mc 15,51
Sommano negativi mc -3,02
SOMMANO mc 12,49 127,48 1'592,23
220 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23 RO2 |l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
.020.030.B ( |riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da
CAM) 10,1 a 15 cm
Aula I
*(lung.=1,30+7,75) 9,05 3,890 35,20
a detrarre vano porta -1,00 1,20 2,100 -2,52
Aula IT 5,40 3,890 21,01
a detrarre vano porta -1,00 1,30 2,100 -2,73
WC Bambini I-1T
*(lung.=5,35+4,30+2) 11,65 3,890 45,32
a detrarre vano porta *(lung.=0,85+0,85) -1,00 1,70 2,100 -3,57
Locale smistamento pasti
*(lung.=2,60+4,55) 7,15 3,890 27,81
montacarichi *(lung.=1,10+1+0,5) 2,60 3,890 10,11
vano canna fumaria *(lung.=0,7+0,4) 1,10 3,890 4,28
a detrarre vano porta -1,00 0,80 2,100 -1,68
Ripostiglio
*(lung.=5+4,55) 9,55 3,890 37,15
a detrarre vano porta -1,00 1,30 2,100 -2,73
Connettivo
*(lung.=1,55+1,55+4) 7,10 3,890 27,62
a detrarre vano porta *(lung.=1,30+1,2) -1,00 2,50 2,100 -5,25
Aula ITT 7,10 3,890 27,62
Aula IV 7,10 3,890 27,62
Blocco WC
*(lung.=3,20+4,70+1,55+1,55) 11,00 3,890 42,79
a detrarre vano porta *(lung.=0,75+0,75+0,8) -1,00 2,30 2,100 -4,83
Direzione - Segreteria
*(lung.=7,45+4,60) 12,05 3,890 46,87
a detrarre vano porta *(lung.=1,2+1,2+1,2) -1,00 3,60 2,100 -7,56
Sommano positivi mq 353,40
A RIPORTARE 322,53 1764°707,52
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 322,53 17764°707,52
Sommano negativi mq -30,87
SOMMANO mq 322,53 8,66 2'793,11
221 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo
CAM23_RO02|di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche
.040.010.A (|a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a
CAM) vivo di muro
Spicconatura soffitto Aula I 43,00
Spicconatura soffitto Aula II 29,55
Spicconatura soffitto Disimpegno Aule I-1I 13,75
Spicconatura soffitto WC Bambini I-1I 32,90
Spicconatura soffitto Ingresso I 31,20
Spicconatura soffitto Aula III 27,80
Spicconatura soffitto Aula IV 43,40
Spicconatura soffitto Aula V 45,60
Spicconatura soffitto Ingresso 1T 31,60
Spicconatura soffitto Direzione 17,60
Spicconatura soffitto Segreteria 17,60
Spicconatura soffitto Disimpegno uffici 32,80
Spicconatura soffitto Vano scala 15,70
Spicconatura soffitto Blocco WC uffici 20,70
Spicconatura soffitto Sala giochi 32,75
Spicconatura soffitto Connettivo 21,10
Spicconatura soffitto Ripostiglio 16,75
Spicconatura soffitto Smistamento pasti 9,30
Spicconatura soffitto Vano scala 14,00
Spicconatura soffitto Vano ascensore 20,00
Parziale mq 517,10
Spicconatura Muratura Aula I - II/ WC Bambini I - II/ Disimpegno
Aule I - II *(lung.=15,40+7,70+15,45+7,75) 46,30 3,900 180,57
a detrarre vano finestra *(lung.=1,76*7) -1,00 12,32 2,200 -27,10
a detrarre vano porta *(lung.=1,20+2,05) -1,00 3,25 2,200 -7,15
Spicconatura Muratura Ingresso I/ Aula Il / Aula IV / Aula V /
Ingresso II/ Sala giochi / Ripostiglio / Smistamento pasti / Connettivo /
Vano Scala *(lung.=22,90+21,90-7,10+26,55-14+27-7+23,75+23-6-6+
13,95+15,20-4+4,65+8,70) 143,50 3,900 559,65
a detrarre vano finestra *(lung.=3+3+3+3+3) -1,00 15,00 2,150 -32,25
(lung.=1,1+0,8+1,7+1,7+0,8) -1,00 6,10 2,150 -13,12
a detrarre vano ingresso *(lung.=2,80+2,80) -1,00 5,60 4,050 -22,68
a detrarre vano porta *(lung.=2,05+2,05+1,3+1,3+1,3+1,3+1,7+1,85+
1,25) -1,00 14,10 2,100 -29,61
Spicconatura Muratura Direzione / Segreteria / Disimpegno uffici /
Blocco WC Uffici / Vano ascensore *(lung.=9,40+7,75+15,50+4,25+
6,65+6,65) 50,20 3,900 195,78
a detrarre vano finestra *(lung.=1,70*4) -1,00 6,80 2,150 -14,62
-1,00 1,80 1,000 -1,80
a detrarre vano porta -1,00 1,90 2,100 -3,99
Parziale mq 783,68
Sommano positivi mq 17453,10
Sommano negativi mq -152,32
SOMMANO mq 17300,78 5,16 6'712,02
222 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
CAM23_RO2 |pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
.015.010.A |lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
Ove necessario 150,00
SOMMANO mq 150,00 2,83 424,50
223 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per
CAM23 RO02 |le parti piu tenaci Sverniciatura di opere in metallo, compreso 'uso dei
.015.070.D  |solventi idonei per le parti piu tenaci. Con sabbiatura
A RIPORTARE 17774°637,15
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17774'637,15
Ove necessario 400,00
SOMMANO mq 400,00 9,97 37988,00
224 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o
CAM23_RO02 |alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.025.050.A ( |smuratura delle grappe o dei ... sporto e accatastamento dei materiali
CAM) riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a
3mq
Infissi esterni
Scala 1,000 2,000 2,00
Smistamento pasti 0,910 2,210 2,01
We 2,00 1,000 2,210 4,42
SOMMANO mq 8,43 10,62 89,53
225 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o
CAM23_RO02 |alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.025.050.B ( [smuratura delle grappe o dei ... rto e accatastamento dei materiali
CAM) riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da
3,0l a5mq
Infissi esterni
Aula 1 3,00 1,760 2,170 11,46
Aula 2 1,760 2,170 3,82
Wc bambini 3,00 1,760 2,170 11,46
Scala 2,160 1,710 3,69
Ripostiglio 1,700 2,170 3,69
Sala giochi 1,700 2,170 3,69
Scala 1,980 2,560 5,07
Disimp. uffici 1,710 2,170 3,71
Segreteria 2,00 1,710 2,170 7,42
Direzione 1,710 2,170 3,71
Aula 5 2,00 3,000 2,160 12,96
Aula 4 2,00 3,000 2,160 12,96
Aula 3 3,000 2,160 6,48
SOMMANO mq 90,12 8,50 766,02
226 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... 0, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 212 [mq 470.00] 0,030 14,10
Vedi voce n° 213 [mq 470.00] 0,050 23,50
Vedi voce n° 216 [mq 38.19] 0,020 0,76
Vedi voce n° 217 [ml 250.00] 0,080 0,010 0,20
Vedi voce n° 218 [mq 41.79] 0,100 4,18
Vedi voce n° 219 [mc 12.49] 12,49
Vedi voce n° 220 [mq 322.53] 0,100 32,25
Vedi voce n° 221 [mq 1 300.78] 0,030 39,02
Vedi voce n° 224 [mq 8.43] 0,100 0,84
Vedi voce n° 225 [mq 90.12] 0,100 9,01
SOMMANO mc 136,35 44,16 6'021,22
Opere murarie (SbCat 2)
227 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non
CAM23_EO07 |inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni Massetto in malta
.010.010.A ( |cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inf ... o in opera ben
CAM) pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale
raccordo a guscio con le pareti.
Vedi voce n° 212 [mq 470.00] 470,00
SOMMANO mq 470,00 17,02 7'999,40
A RIPORTARE 17793°501,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'793°501,32
228 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
NP31 - CAM |cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti
23 E22.010. |alla struttura portante costituita ... ura dei giunti, la sigillatura, il
010.B_CAM |materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati
della parete
Nuove tramezzature
tramezzo Sezionel / sezione 2
> 7,50 3,610 27,08
A detrarre porta 1,30 2,100 -2,73
tramezzo Sezione 2 / corridoio
7,08 3,610 25,56
A detrarre porta 1,30 2,100 -2,73
Tamezzo Sezione 3 ¢ 4
(lung.=7,1+7,8+2,1) 17,00 3,610 61,37
A detrarre porta 1,30 2,100 -2,73
Tramezzo disimpegno wc
(lung.=3,05+2,04+1,71) 6,80 3,610 24,55
A detrarre porta 1,00 2,100 -2,10
Tramezzo ambulatorio/ufficio
(lung.=8,66+1,5+1,04) 11,20 3,610 40,43
A detrarre porta 1,30 2,100 -2,73
A detrarre porta 2,00 1,00 2,100 -4,20
Pareti Direzione
8,65 3,610 31,23
A detrarre porta 2,00 1,00 2,100 -4,20
Sommano positivi mq 210,22
Sommano negativi mq -21,42
SOMMANO mq 188,80 51,07 9'642,02
229 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
NP32 - CAM |cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
23 E22.010. |autofilettanti alla struttura portante costituit ... eriale di fissaggio. Con
010.F_ CAM |due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su
entrambi i lati della parete
Nuove tramezzature
tramezzo Sezione 2 / wc bambini
5,37 3,610 19,39
Tamezzosmistamento pasti
7,54 3,610 27,22
A detrarre porta 1,00 2,100 -2,10
A detrarre porta 1,00 2,100 -2,10
Tramezzo arco corridoio
11,28 3,610 40,72
A detrarre porta 4,00 1,00 2,100 -8,40
Tramezzosmistamento pasti
4,37 3,610 15,78
Tramezzo wc adulti
(lung.=4,83+4,30+2,16+1,67) 2,00 12,96 3,610 93,57
A detrarre porta 2,00 1,00 2,100 -4,20
Tramezzo WC bambini e adulti
(lung.=6,26+3,93+1,50) 2,00 11,69 3,610 84,40
A detrarre Porta 2,00 1,00 2,100 -4,20
A RIPORTARE 260,08 1'803°143,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 260,08 1'8037143,34
Sommano positivi mq 281,08
Sommano negativi mq -21,00
SOMMANO mq 260,08 64,46 16764,76
230 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
CAM23_E22 |cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti
.010.010.C  |alla struttura portante costituita ... sigillatura, il materiale di fissaggio.
Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore
di 40 mm
Vedi voce n° 228 [mq 188.80] 188,80
Vedi voce n° 229 [mq 260.08] 260,08
SOMMANO mq 448,88 12,14 57449,40
231 Fornitura e posa in opera di pareti sanitarie realizzate in laminato
NP.ED.02 |plastico stratificato (HPL), spessore di 14 mm, bordi smussati ed angoli
arrotondati. Porte in laminato stratif ... issioni gassose e la assoluta
innocuita nei confronti dell’ambiente. 1l tutto fornito e posto in opera a
regola d’arte.
Materna
Divisori We bambini 6,00 1,00 1,200 7,20
6,00 0,50 1,200 3,60
Divisori We bambini 10,00 1,00 1,200 12,00
10,00 0,50 1,200 6,00
SOMMANO mq 28,80 880,00 25'344,00
232 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria
NP40 - CAM |metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura
23 E19.010. |formati a caldo o a fredd ... no pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
030.L_CAM |per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
Montanti scala A 2,00 3,79 9,110 69,05
Traversi scala A 1,31 9,110 11,93
Montanti scala B 2,00 4,07 9,110 74,16
Traversi scala B 1,36 9,110 12,39
Parziale kg 167,53
Maggiorazione per piastre e bulloni tagli sfridi e saldature 167,53 0,200 33,51
Parziale kg 33,51
SOMMANO kg 201,04 7,45 1'497,75
233 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre
CAM23_E10 |preaccoppiate - schiuma polysio Isolamento termico di pareti interne
.040.070.F ( |con sistema a cappotto realizzato con ... ecifici per evitare deformazioni
CAM) e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 80 +
cartongesso 12,5 mm
Cappotto lato scala A 9,00 4,000 36,00
Cappotto lato scala B 9,14 4,000 36,56
SOMMANO mq 72,56 96,07 6'970,84
Intonaci, pitturazioni, controsoffitti (SbCat 3)
234 Sovrapprezzo per ampie superfici curve in cartongesso, compreso di
NP.ED.O5 |fornitura e posa in opera, con struttura principale in Vertebra GV75,
con montanti ad interassi massimo fino a 30 cm atte alla formazione
della curva con pannelli idei alla curvatura necessaria.
Vedi voce n° 228 [mq 188.80] 188,80
SOMMANO m2 188,80 89,00 167803,20
A RIPORTARE 1875'973,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'875'973,29
235 Sovrapprezzo per ampie superfici curve in cartongesso, compreso di
NP.ED.06 |fornitura e posa in opera, con struttura principale in Vertebra GV75,
con montanti ad interassi massimo fino a 30 cm atte alla formazione
della curva con pannelli idei alla curvatura necessaria.
Vedi voce n° 229 [mq 260.08] 260,08
SOMMANO m?2 260,08 91,12 237698,49
236 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
CAM23_E16 |strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.020.030.A ( |frattazzo (arricciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani
CAM) o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e
sabbia
Vedi voce n° 221 [mq 1 300.78] 1'300,78
SOMMANO mq 1'300,78 26,10 337950,36
237 Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura
CAM23_EI16 |intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto
.010.030.A  |murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
Vedi voce n° 236 [mq 1 300.78] 1'300,78
SOMMANO mq 17300,78 5,20 6'764,06
238 Paraspigoli in lamiera zincata Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza
CAM23 E16|di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e
.010.010.A |rifiniture.
MISURE DESUNTE CAD *(par.ug.=,6%2) 1,20 25,00 30,00
1,20 25,00 30,00
1,20 25,00 30,00
1,20 13,00 15,60
SOMMANO mq 105,60 7,04 743,42
239 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 |stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.010.005.B ( |preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico
Sezione 1 - Sezione 2
*(lung.=7,78+4.,56+2.22+6.,50+5,58+11,06) 37,70 3,890 146,65
6,40 5,580 35,71
A detrarre finestre 4,00 1,760 2,170 -15,28
A detrarre porta 2,00 1,200 2,100 -5,04
Wc bambini 2,00 4,39 3,890 34,15
2,00 4,22 3,890 32,83
A detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
A detrarre finestre 2,00 1,710 2,170 -7,42
Sala assistenti 2,00 3,32 3,890 25,83
2,00 2,90 3,890 22,56
A detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
A detrarre finestra 1,710 2,170 -3,71
Distribuzione Sezione 1
*(lung.=6,52+1,20+3.30+1,20+1,10+6,52+2,12) 21,96 3,890 85,42
A detrarre porta 2,00 0,900 2,100 -3,78
A detrarre porta 2,00 1,200 2,100 -5,04
1,20 3,300 3,96
Sezione 3 - Sezione 4 - Sezione 5 50,00 3,890 194,50
A detrarre finestre 5,00 3,000 2,160 -32,40
A detrarre porta 3,00 1,200 2,100 -7,56
Connettivo curvo 43,00 3,890 167,27
a detrarre porta 3,00 0,900 2,100 -5,67
a detrarre porta 4,00 1,200 2,100 -10,08
a detrarre porta 2,080 3,140 -6,53
Smistamento pasti 2,00 4,50 3,890 35,01
3,00 3,890 11,67
A RIPORTARE 689,27 1°941°129,62
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 689,27 19417129,62
1,60 3,890 6,22
a detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
a detrarre finestra 0,910 2,210 -2,01
We 40,00 3,890 155,60
a detrarre porta 7,00 0,900 2,100 -13,23
a detrarre finestre 2,00 2,170 1,710 -7,42
a detrarre finestre 2,00 2,210 1,000 -4.42
Connettivo 2,00 5,27 3,890 41,00
2,00 4,13 3,890 32,13
a detrarre porta 3,00 0,900 2,100 -5,67
a detrarre porta 1,200 2,100 -2,52
a detrarre vano ingresso 2,000 2,600 -5,20
Ambulatorio Pediatrico 2,00 2,38 3,890 18,52
2,00 4,13 3,890 32,13
a detrarre finestra 1,710 2,170 -3,71
a detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
Direzione 2,00 3,84 3,890 29,88
2,00 4,62 3,890 35,94
a detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
a detrarre finestra 1,710 2,170 -3,71
Ufficio 2,00 3,80 3,890 29,56
2,00 4,62 3,890 35,94
a detrarre porta 0,900 2,100 -1,89
a detrarre finestra 1,710 2,170 -3,71
Ingresso 2,00 7,00 3,890 54,46
5,32 3,890 20,69
3,65 3,890 14,20
a detrarre porta 2,080 3,140 -6,53
a detrarre porta 4,060 2,600 -10,56
Ingresso presso Direzione 2,00 7,00 3,890 54,46
5,32 3,890 20,69
3,65 3,890 14,20
a detrarre porta 2,080 3,140 -6,53
a detrarre porta 4,060 2,600 -10,56
Quota compensativa locali scale, per rientranze, lesene, riquadri, vani
scala, ecc. 250,00
Si detraggono le superfici da rivestire con piastrelle
Si detraggono le superfici da rivestire con piastrelle -214,20
Sommano positivi mq 1'641,18
Sommano negativi mq -413,83
SOMMANO mq 1227,35 15,06 187483,89
240 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
CAM23_E21 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche
.050.010.B ( |gia trattate. All'ossido di ferro
CAM) Vedi voce n° 223 [mq 400.00] 400,00
SOMMANO mq 400,00 6,57 2'628,00
241 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
CAM23_E21 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante
.050.040.B (| Vedi voce n° 240 [mq 400.00] 400,00
CAM)
SOMMANO mq 400,00 11,69 4'676,00
242 Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in legno gia
CAM23_E21 |preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura
.040.050.B ( |a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico
CAM) lucido
Per superfici in legno esistenti, corrimano scala, ecc. 50,00
SOMMANO mq 50,00 15,81 790,50
243 Velette Cartongesso per chiusura cassonetti verticali per misure
NP.ED.04 |superiori ai 20 CM
A RIPORTARE 1967°708,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1967°708,01
Velette compensazione finestre grandi 5,00 3,85 0,600 11,55
Velette compensazione finestre grandi 5,00 3,85 0,700 13,48
Velette per chiusure Cassonetti esistente avvolgibili orizzontale 17,00 2,75 0,600 28,05
Velette per chiusure Cassonetti esistente avvolgibili verticale 17,00 2,75 0,700 32,73
SOMMANO mq 85,81 68,67 5'892,57
244 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato
CAM23_E17 |con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata
.040.020.A (|con perforazioni e fessurazioni ... dinatura regolabile, inclusi profili
CAM) intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta,
dimensioni 600x600 mm
Totale desunto CAD 258,83
Totale desunto CAD Velette 90,00
SOMMANO mq 348,83 42,61 14'863,65
245 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
CAM23_E17 |prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla
.010.020.A ( |struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il
CAM) materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12 mm
Totale area cad *(par.ug.=282,38+5,71+34+19,57) 341,66 341,66
A detrarre Pannelli -258,83
Sovrapprezzo per sfridi 50,00
Sommano positivi mq 391,66
Sommano negativi mq -258,83
SOMMANO mq 132,83 43,62 5794,04
246 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
CAM23_E17 |prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso
.010.020.E ( |grado di assorbimento d'acqua, fi ... nti, la sigillatura delle viti, il
CAM) materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12 mm
Locale PR.8 11,50
Locale PR.12 *(par.ug.=1,90+2,4) 4,30 4,30
Locale PR.13 *(par.ug.=2,9+3,4) 6,30 6,30
Locale PR.14 4,60
SOMMANO mq 26,70 46,23 1234,34
247 Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione 400x400 mm
CAM23_E17 |con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm,
.010.020.J ( |compreso telaio di fissaggio
CAM) Ispezioni 25,00
SOMMANO cad 25,00 73,40 1'835,00
248 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E21 |interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
.010.010.A ( |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
CAM) base di resine acriliche
Vedi voce n° 239 [mq 1 227.35] 1227,35
SOMMANO mq 1227,35 3,65 4'479,83
249 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura
CAM23_E21 |all’acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La
.020.055.F ( |pittura, idonea sia all’utilizzo in 1 ... lo, rullo in due mani, previa
CAM) pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante.
Vedi voce n° 248 [mq 1 227.35] 1227,35
Vedi voce n° 243 [mq 85.81] 85,81
A RIPORTARE 1313,16 2°001'807,44
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1313,16 2°001°807,44
SOMMANO mq 1313,16 22,17 29°112,76
Pavimenti, rivestimenti (SbCat 4)
250 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca Rivestimento di
CAM23_E15 |pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di
.020.020.A (|prima scelta, con superficie lisci ... ali (angoli, spigoli, terminali,
CAM) zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20
cm, lucide
Wec bambini 2,00 4,22 2,000 16,88
2,00 4,40 2,000 17,60
A detrarre porta 0,90 2,000 -1,80
Wec disabili 4,00 4,50 2,000 36,00
2,40 2,000 4,80
2,00 2,00 2,000 8,00
1,60 2,000 3,20
a detrarre porta 2,00 0,90 2,000 -3,60
1,85 2,000 3,70
2,00 1,50 2,000 6,00
1,20 2,000 2,40
a detrarre porta 2,00 0,90 2,000 -3,60
Wc bambini 4,40 2,000 8,80
7,80 2,000 15,60
4,50 2,000 9,00
5,70 2,000 11,40
Wec disabili 3,00 4,50 2,000 27,00
2,40 2,000 4,80
2,00 2,000 4,00
a detrarre porta 2,00 0,90 2,000 -3,60
1,85 2,000 3,70
1,50 2,000 3,00
a detrarre porta 0,90 2,000 -1,80
Wc 4,00 1,54 2,000 12,32
a detrarre porta 4,00 0,90 2,000 -7,20
2,00 2,40 2,000 9,60
2,00 2,00 2,000 8,00
Rivestimenti pareti interne 20,00
Sommano positivi mq 235,80
Sommano negativi mq -21,60
SOMMANO mq 214,20 46,64 9'990,29
251 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di
CAM23_E13 |gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su
.030.020.E ( |sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di
CAM) dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40
cm spessore 8 - 10 mm
Piano rialzato (escluso locali con piastrelle antiscivolo) *(par.ug.=9,62+
10,45+42,34+10,96+18,55+17,21+9,67) 118,80 118,80
SOMMANO mq 118,80 74,96 87905,25
252 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di
CAM23_E13 |gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su
.030.020.F ( |sottofondo di malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la
CAM) pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con
superficie antiscivolo
Superfici desunte Cad 65,96
SOMMANO mq 65,96 78,42 5172,58
A RIPORTARE 2°054'988,32
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'0547988,32
253 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato Pavimento in PVC a tinta
NP22 - CAM |unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato
23 E13.070. |direttamente al piano di posa liscio, ¢ ... compreso, altresi, tagli, sfridi,
020.B_CAM |collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo,
spessore 3.0 mm
Superfici desunte Cad *(par.ug.=225,718+16,42+19,57+7,58) 269,29 269,29
SOMMANO mq 269,29 62,59 16'854,86
254 Rivestimento di pareti in PVC Rivestimento di pareti in PVC a tinta
NP29 - CAM |unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in
23 E15.030. |opera con collanti acrilici in dispersio ... di una cera metallizzata
020.B_CAM |specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio.
Spessore 3,0 mm
Sezione 1 23,80 2,000 47,60
A detrarre porta 1,00 1,200 2,000 -2,40
Sezione 2 22,97 2,000 45,94
A detrarre porta 1,00 1,200 2,000 -2,40
Connettivo 35,00 2,000 70,00
a detrarre porta 2,00 1,20 1,000 -2,40
Sezione 3-4 *(par.ug.=23,35+22,78) 46,13 2,000 92,26
a detrarre porta 2,00 0,90 1,000 -1,80
Mensa 27,00 2,000 54,00
a detrarre porta 1,00 0,90 1,000 -0,90
Ingresso 22,78 2,000 45,56
a detrarre porta 1,00 0,90 1,000 -0,90
Ingresso prospetto sud 21,80 2,000 43,60
a detrarre porta 1,00 0,90 2,000 -1,80
a detrarre porta 2,00 1,20 2,000 -4,80
Custode 10,67 2,000 21,34
a detrarre porta 1,00 0,90 2,000 -1,80
Disimpegno WC 10,96 2,000 21,92
a detrarre porta 2,00 0,90 2,000 -3,60
ambulatorio pediatrico 12,61 2,000 25,22
a detrarre porta 1,00 0,90 2,000 -1,80
Sommano positivi mq 467,44
Sommano negativi mq -24,60
SOMMANO mq 442,84 56,26 24914,18
255 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo Zoccolino battiscopa di
CAM23_E1S5 |pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista
.080.020.B ( |lucidate e le coste smussate, posto ... gellatura dei giunti con malta di
CAM) cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro,
altezza 10 cm
Locali 250,00
SOMMANO m 250,00 19,88 4'970,00
256 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
NP23 - CAM |rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
23 E14.010. |superficie a vista levigata e coste s ... malta di cemento, i tagli a
020.G_CAM |misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello
spessore di 3 cm
Soglie per infissi F.06
soglia 7,00 1,70 0,750 8,93
Ornie 14,00 2,15 0,400 12,04
Cornice superiore 7,00 1,70 0,400 4,76
Soglie per Infissi F.02
soglia 4,00 1,76 0,750 5,28
Ornie 8,00 2,22 0,400 7,10
Cornice Superiore 4,00 1,76 0,400 2,82
Soglie per infissi F.08
A RIPORTARE 40,93 2'101'727,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,93 2°101°727,36
soglia 1,11 0,750 0,83
Ornie 2,00 2,17 0,400 1,74
Cornice Superiore 1,11 0,400 0,44
Soglie Per infissi F.10
Soglie 0,80 0,750 0,60
Ornie 2,15 0,400 0,86
Cornice Superiore 0,40 0,400 0,16
Soglie Per infissi F.00A
Soglie 2,00 1,70 0,750 2,55
Ornie 4,00 2,15 0,400 3,44
Cornice Superiore 2,00 1,70 0,400 1,36
Soglie Per infissi F.06
Soglie 1,70 0,750 1,28
Ornie 2,00 2,15 0,400 1,72
Cornice Superiore 1,70 0,400 0,68
Soglie Per Infissi F.16
Soglie 2,60 0,750 1,95
Ornie 4,06 0,400 1,62
Cornice Superiore 2,60 0,400 1,04
Soglie Per Infissi F.14
Soglie 5,00 3,00 0,750 11,25
Ornie 10,00 2,16 0,400 8,064
Corncice Superiore 5,00 3,00 0,400 6,00
Soglie Per infissi F.15
Soglie 2,60 0,750 1,95
Ornie 4,16 0,400 1,66
Cornice Superiore 2,60 0,400 1,04
SOMMANO mq 91,74 168,30 157439,84
257 Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in
NP24 - CAM |lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con
23_E14.010. |la superficie a vista levigata e cost ... on malta di cemento, i tagli a
030.G_CAM |misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello
spessore di 3 cm.
Copertine per infissi F.06
7,00 1,70 0,750 8,93
Copertine per Infissi F.02
4,00 1,76 0,750 5,28
Copertine per infissi F.08
1,11 0,750 0,83
Copertine Per infissi F.10
0,80 0,750 0,60
Copertine Per infissi F.06A
2,00 1,70 0,750 2,55
Copertine Per infissi F.06
1,70 0,750 1,28
Copertine Per Infissi F.16
2,60 0,750 1,95
Copertine Per Infissi F.14
5,00 3,00 0,750 11,25
Copertine Per infissi F.15
2,60 0,750 1,95
A RIPORTARE 34,62 2°117°167,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,62 2°117°167,20
SOMMANO mq 34,62 139,12 4'816,33
258 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
CAM23_E14 |rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
.010.020.A ( |superficie a vista levigata e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli
CAM) a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello
spessore di 3 cm
Ove occorrenti 70,00
SOMMANO mq 70,00 180,79 12°655,30
259 Lucidature delle coste a delle lastre di pietra Lucidatura delle coste a
NP25 - CAM |vista delle lastre di pietra naturale gia rifilate di fresa, per ogni cm di
23 E14.030. |spessore al metro lineare: per marmi a travertini
025.A Vedi voce n° 256 [mq 91.74] 91,74
Vedi voce n° 257 [mq 34.62] 34,62
Vedi voce n° 258 [mq 70.00] 70,00
SOMMANO mq 196,36 7,73 1'517,86
260 Bisellatura Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero
NP27 - CAM |arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm), lisciato a mola per pietre
23 E14.030. |tenere e marmi
040.A
soglia 7,00 1,70 4,000 47,60
Ornie 14,00 2,15 4,000 120,40
Cornice superiore 7,00 1,70 4,000 47,60
Soglie per Infissi F.02
soglia 4,00 1,76 4,000 28,16
Ornie 8,00 2,22 4,000 71,04
Cornice Superiore 4,00 1,76 4,000 28,16
Soglie per infissi F.08
soglia 1,11 4,000 4,44
Ornie 2,00 2,17 4,000 17,36
Cornice Superiore 1,11 4,000 4,44
Soglie Per infissi F.10
Soglie 0,80 4,000 3,20
Ornie 2,15 4,000 8,60
Cornice Superiore 0,40 4,000 1,60
Soglie Per infissi F.06A
Soglie 2,00 1,70 4,000 13,60
Ornie 4,00 2,15 4,000 34,40
Cornice Superiore 2,00 1,70 4,000 13,60
Soglie Per infissi F.06
Soglie 1,70 4,000 6,80
Ornie 2,00 2,15 4,000 17,20
Cornice Superiore 1,70 4,000 6,80
Soglie Per Infissi F.16
Soglie 2,60 4,000 10,40
Ornie 4,06 4,000 16,24
Cornice Superiore 2,60 4,000 10,40
Soglie Per Infissi F.14
Soglie 5,00 3,00 4,000 60,00
Ornie 10,00 2,16 4,000 86,40
Corncice Superiore 5,00 3,00 4,000 60,00
Soglie Per infissi F.15
Soglie 2,60 4,000 10,40
Ornie 4,16 4,000 16,64
Cornice Superiore 2,60 4,000 10,40
A RIPORTARE 755,88 2'136°156,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 755,88 2'136°156,69
SOMMANO m 755,88 5,80 4384,10
261 Smusso degli spigoli "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale
NP28 - CAM |eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere ¢ marmi
23 E14.030.
050.A soglia 7,00 1,70 4,000 47,60
Ornie 14,00 2,15 4,000 120,40
Cornice superiore 7,00 1,70 4,000 47,60
Soglie per Infissi F.02
soglia 4,00 1,76 4,000 28,16
Ornie 8,00 2,22 4,000 71,04
Cornice Superiore 4,00 1,76 4,000 28,16
Soglie per infissi F.08
soglia 1,11 4,000 4,44
Ornie 2,00 2,17 4,000 17,36
Cornice Superiore 1,11 4,000 4,44
Soglie Per infissi F.10
Soglie 0,80 4,000 3,20
Ornie 2,15 4,000 8,60
Cornice Superiore 0,40 4,000 1,60
Soglie Per infissi F.06A
Soglie 2,00 1,70 4,000 13,60
Ornie 4,00 2,15 4,000 34,40
Cornice Superiore 2,00 1,70 4,000 13,60
Soglie Per infissi F.06
Soglie 1,70 4,000 6,80
Ornie 2,00 2,15 4,000 17,20
Cornice Superiore 1,70 4,000 6,80
Soglie Per Infissi F.16
Soglie 2,60 4,000 10,40
Ornie 4,06 4,000 16,24
Cornice Superiore 2,60 4,000 10,40
Soglie Per Infissi F.14
Soglie 5,00 3,00 4,000 60,00
Ornie 10,00 2,16 4,000 86,40
Corncice Superiore 5,00 3,00 4,000 60,00
Soglie Per infissi F.15
Soglie 2,60 4,000 10,40
Ornie 4,16 4,000 16,64
Cornice Superiore 2,60 4,000 10,40
SOMMANO m 755,88 9,66 7301,80
262 Sguscia per raccordi pavimentazioni Sguscia in pvc tra pavimentazione
CAM23_E15 |e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare
.080.090.B  |2,5x2,5 da posare in aderenza allo ... lo sguscio, compreso incollaggio,
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.
Spessore 3,0 mm
Superfice desunta cad
Per bagni 70,00
SOMMANO m 70,00 24,77 1'733,90
Infissi, vetri (SbCat 5)
263 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
CAM23_E18 |interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna
.020.010.D |cellulare a nido d'ape, completa di telaio maes ... vetri, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata -
A RIPORTARE 2°149°576,49

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 66

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'149°576,49
Laccata in altri colori RAL
Porte 90cm 15,00 0,900 2,100 28,35
Porte 120cm 5,00 1,200 2,100 12,60
SOMMANO mq 40,95 475,81 19°484,42
264 Serratura tipo comune a borsa Serratura tipo comune a borsa con
CAM23_E18 |scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e
.045.035.A  |ferramenta.
Sezione 1 1,00
Sezione 2 1,00
Sala assistenti 1,00
Wc bambini 1,00
Ingresso 1,00
Sezione 3,4,5 3,00
Smistamento pasti 1,00
We disabili 2,00
We 2,00
‘Wc bambini 1,00
Disimpegno wc 1,00
Wc 2,00
Direzione 2,00
Ufficio 1,00
SOMMANO cad 20,00 17,69 353,80
265 Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone Ritieni completi di ganci e
CAM23_E18 |catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la
.045.055.A |tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.
(voce assimilata alle maniglie)
Vedi voce n°® 264 [cad 20.00] 20,00
SOMMANO coppia 20,00 40,78 815,60
266 Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore
CAM23 E18|di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
.045.010.D |muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza
muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm
Porte interne:
Sezione 1 *(par.ug.=2*2,1+1,2) 5,40 5,40
Sezione 2 *(par.ug.=2*2,1+1,2) 5,40 5,40
Sala assistenti *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Wc bambini *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Ingresso *(par.ug.=2*3,14+2,08) 8,36 8,36
Sezione 3,4,5 *(par.ug.=3,00%(2*2,1+1,2)) 16,20 16,20
Smistamento pasti *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
We disabili *(par.ug.=2,00%(2*2,1+0,9)) 10,20 10,20
We *(par.ug.=2,00%(2*2,1+0,9)) 10,20 10,20
Wc bambini *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Disimpegno wc *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
We *(par.ug.=2,00%(2*2,1+0,8)) 10,00 10,00
Direzione *(par.ug.=2,00%(2*2,1+0,9)) 10,20 10,20
Ufficio *(par.ug.=2%2,1+0,9) 5,10 5,10
Ambulatorio pediatrico *(par.ug.=2%2,1+0,9) 5,10 5,10
SOMMANO ml 111,66 18,08 2°018,81
267 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a
NP43 - CAM |fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
23 E19.040. |temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per
030.D lamiere e tubi leggeri
Vedi voce n°® 232 [kg 201.04] 201,04
SOMMANO kg 201,04 1,91 383,99
268 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio
A RIPORTARE 2°172°633,11
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°172°633,11
CAM23_E18 |pressopiegato REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e
.075.040.L  |certificata REI 120, colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e
antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm
Scala (Tipologia P.B.E.) 1,00
Scala A (Tipologia P.D.E.) 1,00
SOMMANO cad 2,00 1'458,35 2916,70
269 Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o
CAM23 _E18 |REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci Porta tagliafuoco in
.065.050.B |legno per interni, omologata e cer .. er montaggio su pareti in
cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa;
chiudiporta aereo. REI 60
Si paga il doppio per inserimento vetri REI 120 e certificazione classe
REI 120 2,00 2,080 3,140 13,06
SOMMANO mq 13,06 1'597,44 20°862,57
270 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.C |barra orizzontale basculante in acciaio ¢ .. completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia
esterna dotata di serratura
Vedi voce n°® 268 [cad 2.00] 2,00
Voce 99 1,00
SOMMANO cad 3,00 318,60 955,80
271 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.A  |barra orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti,
completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione
interno e placca esterna
Vedi voce n° 268 [cad 2.00] 2,00
Voce 99 1,00
SOMMANO cad 3,00 278,72 836,16
272 Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25058a 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... ento: indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare
(ribalta-scorri) a 2 ante
Tipologia F.02 dim. 176x217 cm
Sezione 1 3,00 1,760 2,170 11,46
Sezione 2 1,00 1,760 2,170 3,82
SOMMANO mq 15,28 1233,22 187843,60
273 Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25058a 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... ento: indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare
(ribalta-scorri) a 2 ante
Tipologia F.06 dim. 171x217 cm
WC bambini 2,00 1,710 2,170 7,42
Sala assistenti 1,00 1,710 2,170 3,71
Wce 1,00 1,710 2,170 3,71
Wc bambini 1,00 1,710 2,170 3,71
Connettivo 1,00 1,710 2,170 3,71
Ufficio 2,00 1,710 2,170 7,42
Direzione 1,00 1,710 2,170 3,71
SOMMANO mq 33,39 1233,22 41'177,22
A RIPORTARE 272587225,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'258°225,16

274
C25054b

275
C25054b

276
C25054b

271
C25054c

278
C25054d

279
C25054d

280
C25058a

Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente

Tipologia F.08 dim. 125x232 cm

Scala "B"

SOMMANO mq

Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente

Tipologia F.10 dim. 91x221 cm

Smistamento pasti

SOMMANO mq

Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente

Tipologia F.12 dim. 100x221 cm

Wec bambini

Wce

SOMMANO mq

Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2
ante, a battente

Tipologia F.13 dim. 195x105 cm

Scala "A"

SOMMANO mq

Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... acustica del serramento: indice
di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 1 o 2
ante, a battente

Tipologia F.16 dim. 296x406 cm

Ingresso Rocco Jemma

SOMMANO mq

Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito ¢ posto in opera, ... acustica del serramento: indice
di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 1 o 2
ante, a battente

Tipologia F.15 dim. 260x460 cm

Ingresso De Simone

SOMMANO mq
Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x

70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... ento: indice di valutazione del

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,250

0,910

1,000
1,000

1,950

2,960

2,600

2,320

2,210

2,210
2,210

1,050

4,060

4,600

2,90

2,90

2,01

2,01

2,21
2,21

4,42

2,05

2,05

12,02

12,02

11,96

11,96

885,08 2'566,73

885,08 17779,01

885,08 3912,05

807,01 1'654,37

806,20 9690,52

806,20 9'642,15

A RIPORTARE

2'287°469,99
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2287°469,99
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare
(ribalta-scorri) a 2 ante
Tipologia F.14 dim. 300x216 cm
Sezione 5 2,00 3,000 2,160 12,96
Sezione 4 1,00 3,000 2,160 6,48
Sezione 3 2,00 3,000 2,160 12,96
SOMMANO mq 32,40 1233,22 39'956,33
281 Sovrapprezzo per laccatura di finestre e portefinestre in legno: colori
C25061b RAL
Vedi voce n° 272 [mq 15.28] 2,00 30,56
Vedi voce n° 273 [mq 33.39] 2,00 66,78
Vedi voce n° 274 [mq 2.90] 2,00 5,80
Vedi voce n° 275 [mq 2.01] 2,00 4,02
Vedi voce n° 276 [mq 4.42] 2,00 8,84
Vedi voce n° 277 [mq 2.05] 2,00 4,10
Vedi voce n° 278 [mq 12.02] 2,00 24,04
Vedi voce n° 279 [mq 11.96] 2,00 23,92
Vedi voce n° 280 [mq 32.40] 2,00 64,80
SOMMANO mq 232,86 35,00 87150,10
282 Fornitura e posa di tende a rullo ad azionamento manuale, costituita da
NP.ED.03 |tessuto ignifugo e resistente, a schermatura totale. Comprensivo di
tenda, cassonetto in lega di alluminio, guide laterali con azionamento a
molla. installazione a parete, per infissi di grandi dimensioni.
F.02 4,00 1,76 2,200 15,49
F.06 9,00 1,70 2,150 32,90
F.10 0,80 2,150 1,72
F.14 5,00 3,00 2,160 32,40
SOMMANO mq 82,51 484,03 39937,32
283 Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore
CAM23 E18|di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
.045.010.D |muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza
muraria. Spessore 2 cm ¢ larghezza da 12 a 15 cm
Infissi esterni
Sezione 1 *(par.ug.=3*(1,76+2,17+1,76+2,17)) 23,58 23,58
Sezione 2 *(par.ug.=1,76+2,17+1,76+2,17) 7,86 7,86
We ed altri F.06 *(par.ug=9%(1,7142,17+1,71+2,17)) 69,84 69,84
Scala *(par.ug.=1,25+2,32+1,25+2,32) 7,14 7,14
Scala *(par.ug.=0,91+2,21+0,91+2,21) 6,24 6,24
We *(par.ug.=2*(1,00+2,21+1,00+2,21)) 12,84 12,84
Scala A *(par.ug.=1,95+1,05+1,95+1,05) 6,00 6,00
Ingresso *(par.ug.=2,96+4,06+2,96) 9,98 9,98
Ingresso *(par.ug.=2,60+4,60+2,60) 9,80 9,80
Sezione 5 *(par.ug.=2*(3,00+2,16+3,00+2,16)) 20,64 20,64
Sezione 4 *(par.ug.=3,00+2,16+3,00+2,16) 10,32 10,32
Sezione 3 *(par.ug.=2*(3,00+2,16+3,00+2,16)) 20,64 20,64
SOMMANO ml 204,88 18,08 3704,23
284 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti
CAM23 E19 |e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
.010.070.B ( |quadri, angolari, scatolari, e ... n murature, le opere murarie, la
CAM) spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate
semplici apribili
Viene compensato anche tutte le lavorazioni inerenti la modifica resesi
necessarie per le nuove aperture con tutta la sostituzione dei fermavetri
e della ferramenta necessaria
Per vano di ingresso (Tipologia F.15) 4,06 3,000 50,000 609,00
Per vano di ingresso (Tipologia F.16) 4,06 3,000 50,000 609,00
SOMMANO kg 17218,00 10,44 12°715,92
A RIPORTARE 27391'933,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23917933,89
285 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.C |barra orizzontale basculante in acciaio ¢ .. completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia
esterna dotata di serratura
Locale PR.6 1,00
Locale PR.7 1,00
Locale PR.17 1,00
Locale PR.15 1,00
Locale PR.16 1,00
SOMMANO cad 5,00 318,60 1'593,00
286 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.D |barra orizzontale basculante in acciaio c¢ ... fuoco ad uno o due battenti,
completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione
interno tipo push
Vedi voce n° 285 [cad 5.00] 5,00
SOMMANO cad 5,00 300,28 1'501,40
PIANO PRIMO (Cat4)
Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto (SbCat 1)
287 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di
CAM23_RO02 |pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
.060.040.A ( |opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle
CAM) di ceramica
Demolizioni da superfici, incluso balcone 620,00
SOMMANO mq 620,00 8,50 5270,00
288 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23 RO02 |cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.A (|massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi
CAM) l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza fino a 10 cm
Vedi voce n° 287 [mq 620.00] 620,00
SOMMANO mq 620,00 15,34 9°510,80
289 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi
CAM23_RO02 |igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere
.050.010.A (|murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari
CAM) Esistenti 10,00
SOMMANO cad 10,00 7,08 70,80
290 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese
CAM23_RO2|opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni
.050.020.A ( |elettriche di tipo civile
CAM) Ove occorrenti 250,00
SOMMANO ml 250,00 4,25 1'062,50
291 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento
CAM23_RO02 |in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.
.060.032.A ( |Sala ristoro *(lung.=4,60+1,8) 6,40 1,500 9,60
CAM) Wc bambini 2,61 1,500 3,92
Lavatoi bambini 3,85 1,500 5,78
Fasciatoio 3 4,50 1,500 6,75
A RIPORTARE 26,05 2°410'942,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,05 2'410°942,39
SOMMANO mq 26,05 6,37 165,94
292 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0o marmo
CAM23_RO02 |Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
.060.045.A ( |compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo ... ica
CAM) controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione
zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo
Ove occorrente 250,00
SOMMANO ml 250,00 1,42 355,00
293 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
CAM23_RO02 |interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
.025.030.A (|parte vetrata, compreso telaio, controt ... sporto e accatastamento dei
CAM) materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Superficie fino a 3 mq
Aula 1.1 1,200 2,100 2,52
Dormitorio 2 1,200 2,100 2,52
Aula 1.2 1,200 2,100 2,52
Aula 1.3 1,300 2,100 2,73
Dormitorio 1,300 2,100 2,73
Sala ristoro 0,900 2,100 1,89
Wec bambini 1,200 2,100 2,52
Fasciatoio 3 1,200 2,100 2,52
Sala giochi 1 1,200 2,100 2,52
Sala giochi 2 1,200 2,100 2,52
Fasciatoio 1 0,900 2,100 1,89
1,200 2,100 2,52
Fasciatoio 2 3,00 0,900 2,100 5,67
We 0,800 2,100 1,68
AntiWc 0,900 2,100 1,89
SOMMANO mq 38,64 8,50 328,44
294 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
CAM23 RO02 |totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
.020.010.A (|superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita
CAM) ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in
mattoni o tufo
Muratura Aula LI - Dormitorio I - Dormitorio 11 7,85 0,200 4,420 6,94
Muratura Aula LIV - Dormitorio 7,10 0,300 4,190 8,92
Muratura Lavatoio - Fasciatoio I11 3,30 0,300 4,330 4,29
Muratura Fasciatio III - Sala giochi I 435 0,180 4,500 3,52
a detrarre vano porta -1,00 1,20 0,180 2,100 -0,45
Muratura Connettivo - Sala giochi II
*(lung.=3,25+4,25) 7,50 0,180 4,500 6,08
a detrarre vano porta -1,00 1,20 0,180 2,100 -0,45
Sommano positivi mc 29,75
Sommano negativi mc -0,90
SOMMANO mc 28,85 127,48 3'677,80
295 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23 RO2 |lonere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
.020.030.B ( |riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da
CAM) 10,1a 15cm
Dormitorio I - Dormitorio IT 6,50 4,190 27,24
a detrarre vano porta -1,00 1,35 2,100 -2,84
Aula LII - Aula LIIT 7,10 4,190 29,75
a detrarre vano porta -1,00 1,35 2,100 -2,84
A RIPORTARE 51,31 2°415'469,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51,31 2'415°469,57
Aula LIII - Aula LIV 7,00 4,190 29,33
a detrarre vano porta -1,00 1,35 2,100 -2,84
Dormitorio - Aula L.VI 7,10 4,190 29,75
a detrarre vano porta -1,00 1,00 2,100 -2,10
Aula I.VI - Sala giochi II - Fasciatoio 1 7,10 4,190 29,75
a detrarre vano porta -1,00 0,80 2,100 -1,68
Tramezzo su scala
*(lung.=1,30+0,70+1,3+1,80+0,70+1,30) 7,10 4,190 29,75
a detrarre vano porta -1,00 1,20 2,100 -2,52
Sala ristoro 4,45 4,330 19,27
montacarichi
*(lung.=1,1+1+,5) 2,60 4,330 11,26
canna fumaria
*(lung.=0,4+,7) 1,10 4,330 4,76
WC Bambini - Lavatoio 4,50 4,330 19,49
a detrarre vano porta -1,00 1,15 2,100 -2,42
Connettivo 1,45 3,920 5,68
a detrarre vano porta -1,00 1,20 2,100 -2,52
Sala Giochi II - WC - Fasciatoio I 7,85 4,190 32,89
a detrarre vano porta *(lung.=1,1+1,2) -1,00 2,30 2,100 -4,83
Fasciatoio I - Antibagno - Fasciatoio 11 4,45 4,190 18,65
a detrarre vano porta -1,00 0,95 2,100 -2,00
Fasciatoio II - WC
*(lung.=4,25+2,20) 6,45 4,190 27,03
a detrarre vano porta *(lung.=0,80+0,8+0,8) -1,00 2,40 2,100 -5,04
Sommano positivi mq 314,60
Sommano negativi mq -31,63
SOMMANO mq 282,97 8,660 2°450,52
296 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo
CAM23_RO02 |di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche
.040.010.A (|a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a
CAM) vivo di muro
Spicconatura soffitto Aula L. 69,65
Spicconatura soffitto Dormitorio I 20,90
Spicconatura soffitto Dormitorio II 29,35
Spicconatura soffitto Aula L.II 34,15
Spicconatura soffitto Aula L.IIT 45,40
Spicconatura soffitto Aula I.IV 40,10
Spicconatura soffitto Aula I.IV 49,10
Spicconatura soffitto Dormitorio 29,20
Spicconatura soffitto Aula 1.VI 31,10
Spicconatura soffitto Sala ristoro 10,35
Spicconatura soffitto Wc Bambini 14,30
Spicconatura soffitto Lavatoio - Fasciatoio III 22,90
Spicconatura soffitto Sala giochi I 14,00
Spicconatura soffitto Sala giochi 11 35,50
Spicconatura soffitto Fasciatoio I 16,25
Spicconatura soffitto Fasciatoio I 8,80
Spicconatura soffitto Antibagno - WC 9,30
Spicconatura soffitto Connettivo 51,70
Spicconatura soffitto Vano scala 14,00
Spicconatura soffitto Vano ascensore 20,00
Parziale mq 566,05
Spicconatura Muratura Aula LI - Dormitorio I - Dormitorio II 122,45 4,420 541,23
a detrarre vano finestra *(lung.=7*1,75) -1,00 12,25 2,200 -26,95
a detrarre vano porta *(lung.=2*1,25) -1,00 2,50 2,100 -5,25
A RIPORTARE 1'075,08 2°417'920,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'075,08 2'417°920,09
Spicconatura Muratura Aula LII - Aula LIII - Aula LIV -
Dormitorio - Aula I.VI
*(lung.=0,6+35,55+28,80) 64,95 4,190 272,14
a detrarre vano finestra *(lung.=7%1,90) -1,00 13,30 3,000 -39,90
a detrarre vano porta *(lung.=1,15+2,4+2,4+2,4+2,4+2 4) -1,00 13,15 2,100 -27,62
Spicconatura Muratura Connettivo - Vano Scala - Sala ristoro -
WC Bambini - Lavatoio - Fasciatoio 111
*(lung.=51,70+15,25+13,60+6,55+11,30) 98,40 4,330 426,07
a detrarre vano finestra *(lung.=1,1+0,8+1,7+1,7+0,8+0,8) -1,00 6,90 2,150 -14,84
a detrarre vano porta *(lung.=1,2+,9+2,4+2,4+2,4+2,4+2 4) -1,00 14,10 2,100 -29,61
Spicconatura Muratura Sala giochi I - Vano ascensore - Sala
giochi II - Fasciatoio I - Fasciatoio II - Antibagno - WC
*(lung.=48,40+12-1,4-3,90-2,55) 52,55 4,190 220,18
a detrarre vano finestra *(lung.=,8+,8+1,7+1,7+1,7+1,7) -1,00 8,40 2,150 -18,06
-1,00 1,80 2,400 -4,32
a detrarre vano porta -1,00 1,20 2,100 -2,52
Parziale mq 1290,55
Sommano positivi mq 2°025,67
Sommano negativi mq -169,07
SOMMANO mq 1'856,60 5,16 9°580,06
297 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
CAM23_RO2 |pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
.015.010.A |lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
Ove necessario 150,00
SOMMANO mq 150,00 2,83 424,50
298 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per
CAM23 RO02 |le parti piu tenaci Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei
.015.070.D  |solventi idonei per le parti piu tenaci. Con sabbiatura
Ove necessario 350,00
SOMMANO mq 350,00 9,97 3'489,50
299 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o
CAM23_RO02 |alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.025.050.A (|smuratura delle grappe o dei ... sporto e accatastamento dei materiali
CAM) riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a
3mq
Infissi esterni
Sala ristoro 0,910 2,210 2,01
Sala giochi 1 2,00 1,000 2,210 4,42
SOMMANO mq 6,43 10,62 68,29
300 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o
CAM23_RO02 |alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.025.050.B ( |smuratura delle grappe o dei ... rto e accatastamento dei materiali
CAM) riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da
3,0la5mq
Infissi esterni
Aula 1.1 4,00 1,710 2,170 14,84
Dormitorio 2 2,00 1,710 2,170 7,42
Dormitorio 1 1,710 2,170 3,71
Scala 2,160 1,710 3,69
Wec bambini 1,700 2,170 3,69
Lavatoi bambini 1,700 2,170 3,69
Scala 1,980 2,560 5,07
Sala giochi 2 1,710 2,170 3,71
We 1,710 2,170 3,71
A RIPORTARE 49,53 2°431'482,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49,53 2'431'482,44
Fasciatoio 2 1,710 2,170 3,71
Fasciatoio 1 1,710 2,170 3,71
Aula 1.6 1,900 3,110 5,91
Dormitorio 1,900 3,110 5,91
Aula 1.4 2,00 1,900 3,110 11,82
Aula 1.3 2,00 1,900 3,110 11,82
Aula 1.2 1,900 3,110 591
SOMMANO mq 98,32 8,50 835,72
301 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... 0, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 287 [mq 620.00] 0,030 18,60
Vedi voce n° 288 [mq 620.00] 0,050 31,00
Vedi voce n° 291 [mq 26.05] 0,020 0,52
Vedi voce n° 292 [ml 250.00] 0,080 0,010 0,20
Vedi voce n° 293 [mq 38.64] 0,100 3,86
Vedi voce n° 294 [mc 28.85] 28,85
Vedi voce n° 295 [mq 282.97] 0,100 28,30
Vedi voce n° 296 [mq 1 856.60] 0,030 55,70
Vedi voce n° 299 [mq 6.43] 0,100 0,64
Vedi voce n° 300 [mq 98.32] 0,100 9,83
SOMMANO mc 177,50 44,16 7°838,40
Opere murarie (SbCat 2)
302 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non
CAM23_E07 |inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni Massetto in malta
.010.010.A (|cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inf ... o in opera ben
CAM) pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale
raccordo a guscio con le pareti.
Vedi voce n° 287 [mq 620.00] 620,00
SOMMANO mq 620,00 17,02 10°552,40
303 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
NP31 - CAM |cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti
23 E22.010. |alla struttura portante costituita ... ura dei giunti, la sigillatura, il
010.B_CAM |materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati
della parete
Nuove tramezzature
Pareti Dormitori vecchio edifiicio custode
22,59 4,420 99,85
A detrarre porte 3,00 1,30 2,100 -8,19
Pareti Arco
21,83 4,420 96,49
A detrarre porte 6,00 2,40 2,100 -30,24
Pareti sezioni 1/2/3/4
35,84 4,420 158,41
A detrarre porte 1,00 1,30 2,100 -2,73
Pareti Dormitorio ed ingresso scala
(lung.=11,33+1,3) 12,63 4,420 55,82
A detrarre porte 2,00 1,30 2,100 -5,46
Pareti scala
5,62 4,420 24,84
A detrarre porte 1,00 1,20 2,100 -2,52
Sommano positivi mq 435,41
Sommano negativi mq -49,14
A RIPORTARE 386,27 2°4507708,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 386,27 2°450708,96
SOMMANO mq 386,27 51,07 19°726,81
304 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
NP32 - CAM |cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
23 E22.010. |autofilettanti alla struttura portante costituit ... eriale di fissaggio. Con
010.F_CAM |due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su
entrambi i lati della parete
Nuove tramezzature
Pareti arco corridoio *(lung.=14,27+3,33) 17,60 4,330 76,21
a detrarre porta 3,00 1,00 2,100 -6,30
Pareti interne bagni
(lung.=4,47+4,47+4,47+3) 2,000 16,41 4,330 142,11
a detrarre porta 1,00 2,100 -2,10
Sommano positivi mq 218,32
Sommano negativi mq -8,40
SOMMANO mq 209,92 64,46 13°531,44
305 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
CAM23_E22 |cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti
.010.010.C  |alla struttura portante costituita ... sigillatura, il materiale di fissaggio.
Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore
di 40 mm
Vedi voce n° 303 [mq 386.27] 386,27
Vedi voce n° 304 [mq 209.92] 209,92
SOMMANO mq 596,19 12,14 7237,75
306 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria
NP40 - CAM |metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura
23 E19.010. |formati a caldo o a fredd ... no pagati a parte Profilati tubolari in acciaio
030.L_CAM |per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
Montanti scala A 2,00 4,57 9,110 83,27
Traversi scala A 1,31 9,110 11,93
Montanti scala B 2,00 4,57 9,110 83,27
Traversi scala B 1,36 9,110 12,39
Parziale kg 190,86
Maggiorazione per piastre ¢ bulloni tagli sfridi e saldature 190,86 0,200 38,17
Parziale kg 38,17
SOMMANO kg 229,03 7,45 1'706,27
307 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a
NP43 - CAM |fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
23 E19.040. |temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per
030.D lamiere e tubi leggeri
Vedi voce n° 306 [kg 229.03] 229,03
SOMMANO kg 229,03 1,91 437,45
308 Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre
CAM23_E10 |preaccoppiate - schiuma polysio Isolamento termico di pareti interne
.040.070.F ( |con sistema a cappotto realizzato con ... ecifici per evitare deformazioni
CAM) e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 80 +
cartongesso 12,5 mm
Cappotto lato scala A 9,00 4,000 36,00
Cappotto lato scala B 9,14 4,000 36,56
SOMMANO mq 72,56 96,07 6970,84
A RIPORTARE 2°500319,52
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'500319,52
Intonaci, pitturazioni, controsoffitti (SbCat 3)
309 Sovrapprezzo per ampie superfici curve in cartongesso, compreso di
NP.ED.O5 |fornitura e posa in opera, con struttura principale in Vertebra GV75,
con montanti ad interassi massimo fino a 30 cm atte alla formazione
della curva con pannelli idei alla curvatura necessaria.
Vedi voce n° 303 [mq 386.27] 386,27
SOMMANO m2 386,27 89,00 34'378,03
310 Sovrapprezzo per ampie superfici curve in cartongesso, compreso di
NP.ED.06 |fornitura e posa in opera, con struttura principale in Vertebra GV75,
con montanti ad interassi massimo fino a 30 cm atte alla formazione
della curva con pannelli idei alla curvatura necessaria.
Vedi voce n° 304 [mq 209.92] 209,92
SOMMANO m2 209,92 91,12 19°127,91
311 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
CAM23_E16 |strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.020.030.A (|frattazzo (arricciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani
CAM) o0 curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e
sabbia
Vedi voce n° 296 [mq 1 856.60] 1'856,60
SOMMANO mq 1'856,60 26,10 48457,26
312 Paraspigoli in lamiera zincata Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza
CAM23 E16|di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e
.010.010.A [rifiniture.
MISURE DESUNTE CAD *(par.ug.=,6%2) 1,20 25,00 30,00
1,20 25,00 30,00
1,20 25,00 30,00
1,20 13,00 15,60
SOMMANO mq 105,60 7,04 743,42
313 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 |stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.010.005.B ( |preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico
Sezione 1
*(lung.=5,10+7.83+8,71+0,80+1,80) 24,24 3,700 89,69
a detrarre porta 1,200 2,100 -2,52
a detrarre finestre 4,00 1,760 2,170 -15,28
Dormitorio 2,00 6,49 3,700 48,03
2,00 3,78 3,700 27,97
a detrarre porta 1,200 2,100 -2,52
a detrarre finestre 2,00 1,710 2,170 -7,42
Dormitorio
*(lung.=2,25+4,44+3,93+3,50+1,70) 15,82 3,700 58,53
a detrarre porta 1,200 2,100 -2,52
Connettivo 65,00 3,500 227,50
a detrarre porte 3,00 0,90 2,100 -5,67
a detrarre porta 5,00 1,20 2,100 -12,60
a detrarre porte aule esistenti 6,00 2,40 2,500 -36,00
Sala inservienti 2,00 3,30 3,700 24,42
2,60 3,700 9,62
1,80 3,700 6,66
a detrarre porta 0,90 2,100 -1,89
a detrarre finestra 0,91 2,210 -2,01
Wc bambini 2,00 4,50 3,700 33,30
3,80 3,700 14,06
2,64 3,700 9,77
a detrarre porte 2,00 0,90 2,100 -3,78
A RIPORTARE 457,34 2°603°026,14
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 457,34 2'603°026,14
a detrarre finestra 1,70 2,170 -3,69
Fasciatoio 2,00 4,50 3,700 33,30
6,80 3,700 25,16
3,84 3,700 14,21
a detrarre porte 2,00 0,90 2,100 -3,78
a detrarre finestra 1,70 2,170 -3,69
Dormitorio 2,00 3,24 3,700 23,98
2,00 4,64 3,700 34,34
a detrarre porta 2,00 0,90 2,100 -3,78
a detrarre finestre 2,00 1,00 2,210 -4,42
Mensa
*(lung.=6,65+3,87+1,31+1,50+0,10+3,52+0,10+1,86+1,31+3.80+
6,65+1,95+0,63) 33,25 3,700 123,03
a detrarre porte 2,00 1,20 1,100 -2,64
a detrarre porte 2,00 0,80 1,100 -1,76
a detrarre finestre 2,00 1,71 2,170 -7,42
Fasciatoio 2,00 3,80 3,700 28,12
2,00 2,10 3,700 15,54
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
a detrarre finestra 1,70 2,170 -3,69
Wc adulti 2,00 3,87 3,700 28,64
2,00 2,10 3,700 15,54
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
a detrarre finestra 1,70 2,170 -3,69
Attivita libera
*(lung.=7,00+10,30+2,80) 20,10 3,700 74,37
6,78 3,700 25,09
a detrarre porta su balcone 2,00 1,90 3,110 -11,82
a detrarre porta 1,20 2,100 -2,52
a detrarre porte esistenti 2,00 2,40 3,100 -14,88
Sezione 4
*(lung.=2,80+8,40+2,80) 14,00 3,700 51,80
5,52 3,700 20,42
a detrarre port e su balconi 2,00 1,90 3,110 -11,82
a detrarre porte esistenti 2,40 3,100 -7,44
Sezione 3
*(lung.=2,80+8,40+2,80) 14,00 3,700 51,80
5,04 3,700 18,65
a detrarre porte su balconi 2,00 1,90 3,110 -11,82
a detrarre porte esistenti 2,00 2,40 3,100 -14,88
Sezione 2
*(lung.=2,80+5,80+3,27) 11,87 2,000 23,74
3,94 3,700 14,58
a detrarre porta su balcone 1,90 3,110 -591
a detrarre porta esistente 2,40 3,100 -7,44
Quota compensativa locali scale, per rientranze, lesene, riquadri, vani
scala, ecc. *(lung.=11,22+15,34) 26,56 16,260 431,87
Si detraggono le superfici da rivestire con piastrelle
-100,88
Sommano positivi mq 1'603,73
Sommano negativi mq -323,54
SOMMANO mq 1280,19 15,06 19279,66
314 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
CAM23_E21 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche
.050.010.B ( |gia trattate. All'ossido di ferro
CAM) Vedi voce n° 298 [mq 350.00] 350,00
SOMMANO mq 350,00 6,57 2299,50
315 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
CAM23_E21 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante
.050.040.B ( |Vedi voce n° 314 [mq 350.00] 350,00
CAM)
SOMMANO mq 350,00 11,69 4'091,50
A RIPORTARE 2°628°696,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26287696,80
316 Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in legno gia
CAM23_E21 |preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura
.040.050.B ( |a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico
CAM) lucido
Per superfici in legno esistenti, corrimano scala, ecc. 50,00
SOMMANO mq 50,00 15,81 790,50
317 Velette Cartongesso per chiusura cassonetti verticali per misure
NP.ED.04  |superiori ai 20 CM
Velette compensazione balconi orizzontale 6,00 3,85 0,600 13,86
Velette compensazione balconi Verticale 6,00 3,85 0,700 16,17
Velette per chiusure Cassonetti esistente avvolgibili orizzontale 18,00 2,75 0,600 29,70
Velette per chiusure Cassonetti esistente avvolgibili verticale 18,00 2,75 0,700 34,65
SOMMANO mq 94,38 68,67 6'481,07
318 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
CAM23_E17 |prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla
.010.020.A (|struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il
CAM) materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12 mm
Totale Aree Cad 409,62
A detrarre Pannelli -288.91
Sovrapprezzo per sfridi 50,00
Sommano positivi mq 459,62
Sommano negativi mq -288.91
SOMMANO mq 170,71 43,62 7°446,37
319 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
CAM23_E17 |prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso
.010.020.E ( |grado di assorbimento d'acqua, fi ... nti, la sigillatura delle viti, il
CAM) materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12 mm
Locale P1.1 2,50
Locale P1.2 2,70
Locale P1.15 6,80
Locale P1.16 9,00
SOMMANO mq 21,00 46,23 970,83
320 Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione 400x400 mm
CAM23_E17 |con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm,
.010.020.J ( |compreso telaio di fissaggio
CAM) Ispezioni 25,00
SOMMANO cad 25,00 73,40 1'835,00
321 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato
CAM23_E17 |con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata
.040.020.A (|con perforazioni e fessurazioni ... dinatura regolabile, inclusi profili
CAM) intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta,
dimensioni 600x600 mm
Totale Desunto CAD *(lung.=250,63+38,28) 288,91 288,91
SOMMANO mq 288,91 42,61 12°310,46
322 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E21 |interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
.010.010.A ( |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
CAM) base di resine acriliche
Vedi voce n° 313 [mq 1 280.19] 1280,19
A RIPORTARE 1280,19 2658°531,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17280,19 2'658°531,03
SOMMANO mq 1280,19 3,65 4'672,69
323 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura
CAM23_E21 |all’acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La
.020.055.F ( |pittura, idonea sia all’utilizzo in 1 ... lo, rullo in due mani, previa
CAM) pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante.
Vedi voce n° 322 [mq 1 280.19] 17280,19
SOMMANO mq 17280,19 22,17 28°381,81
324 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
CAM23_E16 |strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.020.030.A (|frattazzo (arricciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani
CAM) o0 curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e
sabbia
ODS4CP1
111,35
72,46
SOMMANO mq 183,81 26,10 4'797,44
Pavimenti, rivestimenti (SbCat 4)
325 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca Rivestimento di
CAM23_E1S5 |pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di
.020.020.A ( |prima scelta, con superficie lisci ... ali (angoli, spigoli, terminali,
CAM) zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20
cm, lucide
Sala inservienti 3,30 2,000 6,60
Wc bambini 2,00 4,50 2,000 18,00
3,80 2,000 7,60
a detrarre porte 2,00 0,90 2,000 -3,60
Fasciatoio 2,00 4,50 2,000 18,00
6,80 2,000 13,60
a detrarre porte 2,00 0,90 2,000 -3,60
Fasciatoio 2,00 3,80 2,000 15,20
2,00 2,10 2,000 8,40
a detrarre porta 0,80 2,000 -1,60
Wc adulti 2,00 3,87 2,000 15,48
2,00 2,10 2,000 8,40
a detrarre porta 0,80 2,000 -1,60
Sommano positivi mq 111,28
Sommano negativi mq -10,40
SOMMANO mq 100,88 46,64 4705,04
326 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di
CAM23_E13 |gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su
.030.020.E ( |sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di
CAM) dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40
cm spessore 8 - 10 mm
Superfici desunte Cad 14,50
SOMMANO mq 14,50 74,96 1'086,92
327 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di
CAM23 E13 |gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su
.030.020.F ( [sottofondo di malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la
CAM) pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con
superficie antiscivolo
‘Wc bambini + Fasciatoio 50,51
A RIPORTARE 50,51 2'702°174,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,51 2702°174,93
SOMMANO mq 50,51 78,42 37960,99
328 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato Pavimento in PVC a tinta
NP22 - CAM |unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato
23_E13.070. |direttamente al piano di posa liscio, ¢ ... compreso, altresi, tagli, sfridi,
020.B_CAM |collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo,
spessore 3.0 mm
Superfici Desunte Cad *(par.ug.=15,87+22,18+23,78+20,70+25+
23,73+25,46+28,35+31,63+25,44) 242,14 2,000 484,28
SOMMANO mq 484,28 62,59 30°311,09
329 Rivestimento di pareti in PVC Rivestimento di pareti in PVC a tinta
CAM23_EI15 |unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in
.030.020.A (|opera con collanti acrilici in dispersio ... di una cera metallizzata
CAM) specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio.
Spessore 2,5 mm
Sezione 1
*(lung.=5,10+7.83+8,71+0,80+1,80) 24,24 2,000 48,48
A detrarre porta 1,200 2,000 -2,40
Dormitorio 2,00 6,49 1,100 14,28
2,00 3,78 1,100 8,32
A detrarre porta 1,200 1,100 -1,32
Dormitorio
*(lung.=2,25+4,44+3,93+3,50+1,70) 15,82 1,100 17,40
A detrarre porta 1,200 1,100 -1,32
Connettivo 65,00 1,100 71,50
a detrarre porte 3,00 0,90 1,100 -2,97
a detrarre porta 5,00 1,20 1,100 -6,60
a detrarre porte aule esistenti 6,00 2,40 1,100 -15,84
Dormitorio 2,00 3,24 1,100 7,13
2,00 4,64 1,100 10,21
a detrarre porta 2,00 0,90 1,100 -1,98
Mensa
*(lung.=6,65+3,87+1,31+1,50+0,10+3,52+0,10+1,86+1,31+3.80+
6.65+1,95+0,63) 33,25 1,100 36,58
a detrarre porta 2,00 1,20 1,100 -2,64
a detrarre porta 2,00 0,80 1,100 -1,76
Attivita libera
*(lung.=7,00+10,30+2,80) 2,00 20,10 2,000 80,40
a detrarre porta 2,00 1,90 2,000 -7,60
a detrarre porta 1,20 2,000 -2,40
Sezione 4
*(lung.=2,80+8.40+2.80) 14,00 2,000 28,00
a detrarre porta 2,00 1,90 2,000 -7,60
Sezione 3
*(lung.=2,80+8,40+2,80) 14,00 2,000 28,00
a detrarre porta 2,00 1,90 2,000 -7,60
Sezione 2
*(lung.=2,80+5.,80+3.27) 11,87 2,000 23,74
a detrarre porta 1,90 2,000 -3,80
Quantita aggiuntiva per riquadri, lesene, ecc. 20,00
Sommano positivi mq 394,04
Sommano negativi mq -65,83
SOMMANO mq 328,21 48,26 15°839,41
330 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo Zoccolino battiscopa di
CAM23_EI15 |pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista
.080.020.B ( |lucidate e le coste smussate, posto ... gellatura dei giunti con malta di
CAM) cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro,
altezza 10 cm
Locali 250,00
SOMMANO m 250,00 19,88 4'970,00
A RIPORTARE 2'757°256,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2757°256,42
331 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
NP23 - CAM |rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
23 _E14.010. |superficie a vista levigata e coste s ... malta di cemento, i tagli a
020.G_CAM |misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello
spessore di 3 cm
Soglie per infissi F.06
soglia 7,00 1,70 0,750 8,93
Ornie 14,00 2,15 0,400 12,04
Cornice superiore 7,00 1,70 0,400 4,76
Soglie per Infissi F.02
soglia 4,00 1,76 0,750 5,28
Ornie 8,00 2,22 0,400 7,10
Cornice Superiore 4,00 1,76 0,400 2,82
Soglie per infissi F.08
soglia 1,11 0,750 0,83
Ornie 2,00 2,17 0,400 1,74
Cornice Superiore 1,11 0,400 0,44
Soglie Per infissi F.10
Soglie 0,80 0,750 0,60
Ornie 2,15 0,400 0,86
Cornice Superiore 0,40 0,400 0,16
Soglie Per infissi F.06A
Soglie 2,00 1,70 0,750 2,55
Ornie 4,00 2,15 0,400 3,44
Cornice Superiore 2,00 1,70 0,400 1,36
Soglie Per infissi F.06
Soglie 1,70 0,750 1,28
Ornie 2,00 2,15 0,400 1,72
Cornice Superiore 1,70 0,400 0,68
Soglie Per Infissi F.16
Soglie 2,60 0,750 1,95
Ornie 4,06 0,400 1,62
Cornice Superiore 2,60 0,400 1,04
Soglie Per Infissi F.14
Soglie 5,00 3,00 0,750 11,25
Ornie 10,00 2,16 0,400 8,64
Corncice Superiore 5,00 3,00 0,400 6,00
Soglie Per infissi F.15
Soglie 2,60 0,750 1,95
Ornie 4,16 0,400 1,66
Cornice Superiore 2,60 0,400 1,04
SOMMANO mq 91,74 168,30 15°439,84
332 Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in
NP24 - CAM |lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con
23 E14.010. |la superficie a vista levigata e cost ... on malta di cemento, i tagli a
030.G_CAM |misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello
spessore di 3 cm.
Copertine per infissi F.06
7,00 1,70 0,750 8,93
Copertine per Infissi F.02
4,00 1,76 0,750 5,28
Copertine per infissi F.08
1,11 0,750 0,83
Coperine Per infissi F.10
0,80 0,750 0,60
A RIPORTARE 15,64 2"772°696,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,64 27772°696,26
Copertine Per infissi F.06A
2,00 1,70 0,750 2,55
Copertine Per infissi F.06
1,70 0,750 1,28
Copertine Per Infissi F.16
2,60 0,750 1,95
Copertine Per Infissi F.14
5,00 3,00 0,750 11,25
Copertine Per infissi F.15
2,60 0,750 1,95
SOMMANO mq 34,62 139,12 4'816,33
333 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
CAM23_E14 |rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
.010.020.A ( |superficie a vista levigata e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli
CAM) a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello
spessore di 3 cm
Ove occorrenti 60,00
SOMMANO mq 60,00 180,79 10°847,40
334 Bocciardatura Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici
NP26 - CAM |delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini
23_E14.030. |Vedi voce n° 331 [mq 91.74] 91,74
030.A Vedi voce n° 333 [mq 60.00] 60,00
SOMMANO mq 151,74 42,03 6'377,63
335 Bisellatura Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero
NP27 - CAM |arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm), lisciato a mola per pietre
23 E14.030. |tenere e marmi
040.A
soglia 7,00 1,70 11,90
Ornie 14,00 2,15 30,10
Cornice superiore 7,00 1,70 11,90
Soglie per Infissi F.02
soglia 4,00 1,76 7,04
Ornie 8,00 2,22 17,76
Cornice Superiore 4,00 1,76 7,04
Soglie per infissi F.08
soglia 1,11 1,11
Ornie 2,00 2,17 4,34
Cornice Superiore 1,11 1,11
Soglie Per infissi F.10
Soglie 0,80 0,80
Ornie 2,15 2,15
Cornice Superiore 0,40 0,40
Soglie Per infissi F.06A
Soglie 2,00 1,70 3,40
Ornie 4,00 2,15 8,60
Cornice Superiore 2,00 1,70 3,40
Soglie Per infissi F.06
Soglie 1,70 1,70
Ornie 2,00 2,15 4,30
Cornice Superiore 1,70 1,70
Soglie Per Infissi F.16
A RIPORTARE 118,75 2'794°737,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118,75 2'794°737,62
Soglie 2,60 2,60
Ornie 4,06 4,06
Cornice Superiore 2,60 2,60
Soglie Per Infissi F.14
Soglie 5,00 3,00 15,00
Ornie 10,00 2,16 21,60
Corncice Superiore 5,00 3,00 15,00
Soglie Per infissi F.15
Soglie 2,60 2,60
Ornie 4,16 4,16
Cornice Superiore 2,60 2,60
SOMMANO m 188,97 5,80 1'096,03
336 Smusso degli spigoli "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale
NP28 - CAM |eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi
23 E14.030.
050.A soglia 7,00 1,70 11,90
Ornie 14,00 2,15 30,10
Cornice superiore 7,00 1,70 11,90
Soglie per Infissi F.02
soglia 4,00 1,76 7,04
Ornie 8,00 2,22 17,76
Cornice Superiore 4,00 1,76 7,04
Soglie per infissi F.08
soglia 1,11 1,11
Ornie 2,00 2,17 4,34
Cornice Superiore 1,11 1,11
Soglie Per infissi F.10
Soglie 0,80 0,80
Ornie 2,15 2,15
Cornice Superiore 0,40 0,40
Soglie Per infissi F.06A
Soglie 2,00 1,70 3,40
Ornie 4,00 2,15 8,60
Cornice Superiore 2,00 1,70 3,40
Soglie Per infissi F.06
Soglie 1,70 1,70
Ornie 2,00 2,15 4,30
Cornice Superiore 1,70 1,70
Soglie Per Infissi F.16
Soglie 2,60 2,60
Ornie 4,06 4,06
Cornice Superiore 2,60 2,60
Soglie Per Infissi F.14
Soglie 5,00 3,00 15,00
Ornie 10,00 2,16 21,60
Corncice Superiore 5,00 3,00 15,00
Soglie Per infissi F.15
Soglie 2,60 2,60
Ornie 4,16 4,16
Cornice Superiore 2,60 2,60
SOMMANO m 188,97 9,66 1'825,45
337 Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura
CAM23_E16 |intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto
A RIPORTARE 2"797°659,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2"797°659,10
.010.030.A  |murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
Vedi voce n° 311 [mq 1 856.60] 1'856,60
SOMMANO mq 1'856,60 5,20 9'654,32
338 Sguscia per raccordi pavimentazioni Sguscia in pvc tra pavimentazione
CAM23_E15 |e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare
.080.090.B  (2,5x2,5 da posare in aderenza allo ... lo sguscio, compreso incollaggio,
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.
Spessore 3,0 mm
Per bagni e mense 70,00
SOMMANO m 70,00 24,77 17733,90
Infissi, vetri (SbCat 5)
339 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i
NP41 - CAM |relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc.,
23 E19.010. |compreso una mano di minio, com ... re, compassi e predisposti per il
090.A_CAM (fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con
telaietti.
Pannello protettiivo interno blaconata 20,00 2,00 1,000 5,000 200,00
SOMMANO kg 200,00 9,63 17926,00
340 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a
NP43 - CAM |fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
23_E19.040. |temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per
030.D lamiere e tubi leggeri
Vedi voce n° 339 [kg 200.00] 200,00
SOMMANO kg 200,00 1,91 382,00
341 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e
NP30 - CAM |simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi,
23 E19.020. |quadri, piatti, angolari, scatolari ... onatura o saldatura dei profilati, gli
020.B_CAM |incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox
lucido
Ringhiera balconata prospetto sud - H finale
Montante semplice, montante doppio, corrimano calandrato, telaio per
lamiera stirata, telaio per ringhiera con disegno architettonico -
incidenza a mq. di ringhiera 38,00 1,400 35,000 1862,00
SOMMANO kg 1'862,00 11,03 20°537,86
342 Media riparazione di infissi Media riparazione di infissi con tassellature
CAM23_RO04 |ed eventali sverzature
.010.030.A  |Porte in legno su Sezione 2,3,4, e Attivita libere 5,00 2,500 3,200 40,00
SOMMANO mq 40,00 37,46 1'498,40
343 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
CAM23_E18 |interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna
.020.010.D |cellulare a nido d'ape, completa di telaio maes ... vetri, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata -
Laccata in altri colori RAL
Porta 90cm 5,00 0,900 2,100 9,45
Porta 150cm 5,00 1,500 2,100 15,75
Porta 120cm 5,00 1,200 2,100 12,60
SOMMANO mq 37,80 475,81 17°985,62
344 Serratura tipo comune a borsa Serratura tipo comune a borsa con
A RIPORTARE 2'851'377,20
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'851'377,20
CAM23_EI18 |scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e
.045.035.A  |ferramenta.
Sezione 1 1,00
Dormitorio 2,00
Sala inservienti 1,00
Wc bambini 1,00
Fasciatoio 1,00
Dormitorio 2,00
Mensa 2,00
Fasciatoio 1,00
We adulti 1,00
SOMMANO cad 12,00 17,69 212,28
345 Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone Ritieni completi di ganci e
CAM23_E18 |catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la
.045.055.A |tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.
(voce assimilata alle maniglie)
Vedi voce n° 344 [cad 12.00] 12,00
SOMMANO coppia 12,00 40,78 489,36
346 Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore
CAM23 E18|di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
.045.010.D |muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza
muraria. Spessore 2 cm ¢ larghezza da 12 a 15 cm
Porte interne
Sezione 1 *(par.ug.=2*2,1+1,2) 5,40 5,40
Dormitorio *(par.ug.=2*(2*2,1+1,2)) 10,80 10,80
Sala inservienti *(par.ug.=2%2,1+0,9) 5,10 5,10
Wc bambini *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Fasciatoio *(par.ug.=2*2,1+0,9) 5,10 5,10
Dormitorio *(par.ug.=2,00%(2*2,1+0,9)) 10,20 10,20
Mensa *(par.ug.=2,00%(2¥2,1+1,2)) 10,80 10,80
Fasciatoio *(par.ug.=2*2,1+0,8) 5,00 5,00
Wec adulti *(par.ug.=2%2,1+0,8) 5,00 5,00
SOMMANO ml 62,50 18,08 17130,00
347 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio
CAM23_E18 |pressopiegato REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e
.075.040.L |certificata REI 120, colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e
antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm
Porta su scala (Tipologia P.D.E.) 1,00
Porta su scala (Tipologia P.S.E.) 1,00
SOMMANO cad 2,00 17458,35 2'916,70
348 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.C |barra orizzontale basculante in acciaio ¢ .. completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia
esterna dotata di serratura
Vedi voce n° 347 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 318,60 637,20
349 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.A |barra orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti,
completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione
interno e placca esterna
Vedi voce n° 347 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 278,72 557,44
A RIPORTARE 2'857°320,18
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'857°320,18
350 Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25058a 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... ento: indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare
(ribalta-scorri) a 2 ante
Tipologia F.02 dim. 176x217 cm
Sezione 1 4,00 1,760 2,170 15,28
SOMMANO mq 15,28 1233,22 187843,60
351 Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25058a 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... ento: indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare
(ribalta-scorri) a 2 ante
Tipologia F.06 dim. 171x217 cm
Dormitorio 2,00 1,710 2,170 7,42
Dormitorio 1,00 1,710 2,170 3,71
Wc bambini 1,00 1,710 2,170 3,71
Fasciatoio 1,00 1,710 2,170 3,71
Mensa 2,00 1,710 2,170 7,42
We adulti 1,00 1,710 2,170 3,71
Fasciatoio 1,00 1,710 2,170 3,71
SOMMANO mq 33,39 1233,22 41°177,22
352 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.08 dim. 125x232 cm
Scala "B" 1,00 1,250 2,320 2,90
SOMMANO mq 2,90 885,08 2'566,73
353 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.10 dim. 91x221 cm
Sala inservienti 1,00 0,910 2,210 2,01
SOMMANO mq 2,01 885,08 1'779,01
354 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.12 dim. 100x221 cm
Dormitorio 2,00 1,000 2,210 4,42
SOMMANO mq 4,42 885,08 3'912,05
355 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054c¢ 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2
ante, a battente
Tipologia F.17 dim. 195x256 cm
Scala "A" 1,00 1,950 2,560 4,99
A RIPORTARE 4,99 2'925'598,79
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,99 2'925'598,79
SOMMANO mq 4,99 807,01 4°026,98
356 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054d 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... acustica del serramento: indice
di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 1 o 2
ante, a battente
Tipologia F.18 dim. 195x311 cm
Attivita libera 2,00 1,950 3,110 12,13
Sezione 4 2,00 1,950 3,110 12,13
Sezione 3 2,00 1,950 3,110 12,13
Sezione 2 1,00 1,950 3,110 6,06
SOMMANO mq 42,45 806,20 34223,19
357 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.12 dim. 100x221 cm
Dormitorio 2,00 1,000 2,210 4,42
SOMMANO mq 4,42 885,08 3'912,05
358 Sovrapprezzo per laccatura di finestre e portefinestre in legno: colori
C25061b RAL
Vedi voce n° 350 [mq 15.28] 2,00 30,56
Vedi voce n° 351 [mq 33.39] 2,00 66,78
Vedi voce n° 352 [mq 2.90] 2,00 5,80
Vedi voce n° 353 [mq 2.01] 2,00 4,02
Vedi voce n° 354 [mq 4.42] 2,00 8,84
Vedi voce n° 355 [mq 4.99] 2,00 9,98
Vedi voce n° 356 [mq 42.45] 2,00 84,90
Vedi voce n° 357 [mq 4.42] 2,00 8,84
SOMMANO mq 219,72 35,00 7°690,20
359 Fornitura e posa di tende a rullo ad azionamento manuale, costituita da
NP.ED.03  |tessuto ignifugo e resistente, a schermatura totale. Comprensivo di
tenda, cassonetto in lega di alluminio, guide laterali con azionamento a
molla. installazione a parete, per infissi di grandi dimensioni.
F.02 6,00 1,76 2,200 23,23
F.06 9,00 1,70 2,150 32,90
F.10 0,80 2,150 1,72
F.18 7,00 1,70 3,150 37,49
SOMMANO mq 95,34 484,03 46°147,42
360 Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore
CAM23 E18|di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
.045.010.D |muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza
muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm
Infissi esterni
Sezione 1 *(par.ug.=4*(1,76+2,17+1,76+2,17)) 31,44 31,44
Dormitorio ed altri F.06 *(par.ug.=9*(1,71+2,17+1,71+2,17)) 69,84 69,84
Scala *(par.ug.=1,25+2,32+1,25+2,32) 7,14 7,14
Sala inservienti *(par.ug.=0,91+2,21+0,91+2,21) 6,24 6,24
Dormitorio *(par.ug.=2*(1,00+2,21+1,00+2,21)) 12,84 12,84
Scala A *(par.ug.=1,95+2,56+1,95+2,56) 9,02 9,02
Attivita libere ed altri *(par.ug.=7%(3,11+1,95+3,11)) 57,19 57,19
We *(par.ug.=2*(1,00+2,21+1,00+2,21)) 12,84 12,84
SOMMANO ml 206,55 18,08 3734,42
A RIPORTARE 3025'333,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°025'333,05
361 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.C |barra orizzontale basculante in acciaio ¢ .. completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno ¢ maniglia
esterna dotata di serratura
Locale P1.3 1,00
Locale P1.12 2,00
Locale P1.8 1,00
Locale P1.9 1,00
SOMMANO cad 5,00 318,60 1'593,00
362 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.D |barra orizzontale basculante in acciaio c ... fuoco ad uno o due battenti,
completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione
interno tipo push
Vedi voce n° 361 [cad 5.00] 5,00
SOMMANO cad 5,00 300,28 1'501,40
PIANO SECONDO (Cat5)
Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto (SbCat 1)
363 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di
CAM23_TO1 |qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.020.A |entro I’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
SOMMANO mc 0,00 45,21 0,00
364 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi
NPOS - CAM |altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo
23 T01.030. |scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per
030.A l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
dell'argano elevatore.
19,30
SOMMANO mc 19,30 44,87 865,99
365 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti
.010.010.A |da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 364 [mc 19.30] 19,30
SOMMANO mc 19,30 13,82 266,73
366 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di
CAM23_RO2 |pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
.060.040.A (|opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle
CAM) di ceramica
Demolizioni da superfici 197,00
Porzione curva 186,50
SOMMANO mq 383,50 8,50 37259,75
367 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate
CAM23_RO02 |Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
.090.070.B  |qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.
Vedi voce n° 366 [mq 383.50] 383,50
Porzione sotto torrino 161,60
Porzione sopra torrino 161,60
A RIPORTARE 706,70 3°032°819,92

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 89

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 706,70 3°032°819,92
Risvolti guaina 136,43
SOMMANO mq 843,13 5,67 4'780,55
368 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23 RO02 |cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.A ( |massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi
CAM) l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza fino a 10 cm
Vedi voce n° 366 [mq 383.50] 383,50
TORRINO 161,60
SOMMANO mq 545,10 15,34 8361,83
369 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi
CAM23_RO02 |igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere
.050.010.A ( |murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari
CAM) Esistenti 8,00
SOMMANO cad 8,00 7,08 56,64
370 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese
CAM23 RO02|opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni
.050.020.A ( |elettriche di tipo civile
CAM) Ove occorrenti 100,00
SOMMANO ml 100,00 4,25 425,00
371 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento
CAM23_RO02 |in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.
.060.032.A (|WC 17,60 2,000 35,20
CAM) 5,00 2,200 11,00
7,40 2,200 16,28
a detrarre porte e finestre 3,00 0,80 2,100 -5,04
0,91 1,490 -1,36
Sommano positivi mq 62,48
Sommano negativi mq -6,40
SOMMANO mq 56,08 6,37 357,23
372 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo
CAM23_RO02 |Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
.060.045.A (|compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo ... ica
CAM) controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione
zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo
Ove occorrente 80,00
SOMMANO ml 80,00 1,42 113,60
373 Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta
CAM23_RO02 |interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
.025.030.A (|parte vetrata, compreso telaio, controt ... sporto e accatastamento dei
CAM) materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Superficie fino a 3 mq
We 1 2,00 0,800 2,100 3,36
We 2 0,800 2,100 1,68
We 3 0,800 2,100 1,68
Dormitorio 0,900 2,100 1,89
SOMMANO mq 8,61 8,50 73,19
374 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23_RO2 |l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
A RIPORTARE 3'046°987,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'046'987,96
.020.030.B ( |riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da
CAM) 10,1 a 15 cm
Blocco WC: *(lung.=2,05+2,90+2,4+4,6+1,6+1,2+1,65+2) 18,40 2,610 48,02
a detrarre vano porta *(lung.=0,8+0,8+0,9) -1,00 2,50 2,100 -5,25
Dormitorio: *(lung.=4,55+3,35) 7,90 2,780 21,96
a detrarre vano porta -1,00 1,05 2,100 -2,21
Sommano positivi mq 69,98
Sommano negativi mq -7,46
SOMMANO mq 62,52 8,66 541,42
375 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo
CAM23_RO02 |di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche
.040.010.A (|a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a
CAM) vivo di muro
Spicconatura soffitto Connettivo 17,00
Spicconatura soffitto Sala giochi 51,80
Spicconatura soffitto Blocco WC *(par.ug.=5,15+6,50+2,4) 14,05 14,05
Spicconatura soffitto Dormitorio 14,45
Spicconatura soffitto Connettivo II 14,60
Spicconatura soffitto Vano ascensore 17,20
Spicconatura soffitto Vano scala 14,00
Parziale mq 143,10
Spicconatura Muratura 83,25
a detrarre vano finestra *(lung.=3,20+3,20+3,20+1,8) -1,00 11,40 2,400 -27,36
(lung.=0,70+1) -1,00 1,70 1,000 -1,70
(lung.=0,8+0,8+1,7+0,8+3,20) -1,00 7,30 1,500 -10,95
-1,00 2,15 1,100 -2,37
-1,00 1,10 2,150 -2,37
Spicconatura Muretti in esterno *(lung.=8+15,90+8,10+1,85+5,65+
26,90+1,85+6,15+8+9,05) 91,45 1,000 91,45
Spicconatura Muratura in esterno 37,85 2,600 98,41
a detrarre vano finestra *(lung.=1,00+0,7) -1,00 1,70 1,000 -1,70
-1,00 3,25 1,600 -5,20
(lung.=3,25%*3) -1,00 9,75 2,400 -23,40
Parziale mq 198,06
Sommano positivi mq 416,21
Sommano negativi mq -75,05
SOMMANO mq 341,16 5,16 1'760,39
376 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
CAM23_RO02 |pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
.015.010.A |lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
Ove necessario 50,00
SOMMANO mq 50,00 2,83 141,50
377 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per
CAM23_RO02|le parti piu tenaci Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei
.015.070.D  |solventi idonei per le parti piu tenaci. Con sabbiatura
Ove necessario 150,00
SOMMANO mq 150,00 9,97 1'495,50
378 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o
CAM23_RO02 |alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.025.050.A (|smuratura delle grappe o dei ... sporto e accatastamento dei materiali
CAM) riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a
3mq
A RIPORTARE 3°050926,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'050926,77
Infissi esterni
We 2 0,910 1,490 1,36
Sala giochi 2,00 1,820 1,490 5,42
Dormitorio 2,00 1,000 1,490 2,98
SOMMANO mq 9,76 10,62 103,65
379 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o
CAM23_RO02 |alluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.025.050.B ( |smuratura delle grappe o dei ... rto e accatastamento dei materiali
CAM) riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da
3,01 a5 mq
Infissi esterni
Scala 2,160 1,710 3,69
Scala 1,980 2,560 5,07
Porte su terrazzo 4,00 3,240 2,430 31,49
SOMMANO mq 40,25 8,50 342,13
380 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... 0, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 366 [mq 383.50] 0,030 11,51
Vedi voce n° 367 [mq 843.13] 0,010 8,43
Vedi voce n° 368 [mq 545.10] 0,050 27,26
Vedi voce n° 372 [ml 80.00] 0,080 0,010 0,06
Vedi voce n° 373 [mq 8.61] 0,100 0,86
Vedi voce n° 374 [mq 62.52] 0,100 6,25
Vedi voce n° 375 [mq 341.16] 0,030 10,23
Vedi voce n° 378 [mq 9.76] 0,100 0,98
Vedi voce n° 379 [mq 40.25] 0,100 4,03
SOMMANO mc 69,61 44,16 3°073,98
Opere murarie (SbCat 2)
381 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di
NP37 - CAM |sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la
23_E07.010. |successiva posa di pavimenti anche sensibili all ... i e impastato con
090.A_ CAM |betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a
ricevere il successivo strato
Vedi voce n° 368 [mq 545.10] 0,12 65,41
SOMMANO mc 65,41 808,49 52°883,33
382 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
NP31 - CAM |cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti
23 E22.010. |alla struttura portante costituita ... ura dei giunti, la sigillatura, il
010.B_CAM |materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati
della parete
Nuove tramezzature
Dormitorio 8,72 2,800 24,42
a detrarre porta 1,20 2,100 -2,52
Porte su scale 2,00 1,87 2,800 10,47
a detrarre porta 2,00 1,20 2,100 -5,04
Cassonetti 5,00
Sommano positivi mq 39,89
Sommano negativi mq -7,56
SOMMANO mq 32,33 51,07 1'651,09
383 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
A RIPORTARE 37108980,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37108980,95
NP32 - CAM |cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
23_E22.010. |autofilettanti alla struttura portante costituit ... eriale di fissaggio. Con
010.F_CAM |due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su
entrambi i lati della parete
Nuove tramezzature
Wc bambini 2,00 4,54 2,800 25,42
1,61 2,800 4,51
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
Wec adulti 4,54 2,800 12,71
2,00 1,55 4,330 13,42
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
Sommano positivi mq 56,06
Sommano negativi mq -3,36
SOMMANO mq 52,70 64,46 3'397,04
384 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di
CAM23_E22 |cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti
.010.010.C  |alla struttura portante costituita ... sigillatura, il materiale di fissaggio.
Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore
di 40 mm
Vedi voce n° 382 [mq 32.33] 32,33
Vedi voce n° 383 [mq 52.70] 52,70
SOMMANO mq 85,03 12,14 1032,26
Intonaci, pitturazioni, controsoffitti (SbCat 3)
385 Sovrapprezzo per ampie superfici curve in cartongesso, compreso di
NP.ED.05 |fornitura e posa in opera, con struttura principale in Vertebra GV75,
con montanti ad interassi massimo fino a 30 cm atte alla formazione
della curva con pannelli idei alla curvatura necessaria.
Vedi voce n° 382 [mq 32.33] 32,33
SOMMANO m2 32,33 89,00 2'877,37
386 Sovrapprezzo per ampie superfici curve in cartongesso, compreso di
NP.ED.O6 |fornitura e posa in opera, con struttura principale in Vertebra GV75,
con montanti ad interassi massimo fino a 30 cm atte alla formazione
della curva con pannelli idei alla curvatura necessaria.
Vedi voce n° 383 [mq 52.70] 52,70
SOMMANO m2 52,70 91,12 4'802,02
Opere murarie (SbCat 2)
387 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i
NP41 - CAM |relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc.,
23 E19.010. |compreso una mano di minio, com ... re, compassi € predisposti per il
090.A_CAM |(fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con
telaietti.
Pannello protettiivo interno terrazzo 55,00 0,80 2,000 5,000 440,00
SOMMANO kg 440,00 9,63 4237,20
388 Velette Cartongesso per chiusura cassonetti verticali per misure
NP.ED.04  |superiori ai 20 CM
Velette Per mascherare Impianti 5,00 2,10 2,000 0,700 14,70
SOMMANO mq 14,70 68,67 1°009,45
389 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture
A RIPORTARE 37126'336,29
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37126"336,29
CAM23_E19 |secondarie Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o
.010.040.F ( |pressopiegati a freddo in acciaio per stru ... erranno pagati a parte
CAM) Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR
classe di esecuzione EXC3
Ringhiera terrazzo di copertura - H finale
telaio 40x40 4.09 57,00 1,30 4,090 303,07
telaio pannnello | 30x30x3 incidenza 1,36ml 57,00 5,60 1,360 434,11
tubolare 20x20 incidenza 1.02ml 57,00 5,60 1,020 325,58
Tubolare per fissaggio 30x2,6 2,05ml 55,00 4,00 0,040 2,050 18,04
SOMMANO kg 1°080,80 5,10 5'512,08
390 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a
NP43 - CAM |fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
23 _E19.040. |temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per
030.D lamiere e tubi leggeri
Vedi voce n° 387 [kg 440.00] 440,00
Vedi voce n° 389 [kg 1 080.80] 1°080,80
SOMMANO kg 1'520,80 1,91 2°904,73
391 Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in
CAM23_E14 |lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con
.010.030.A (|la superficie a vista levigata e cost ... dei giunti con malta di cemento, i
CAM) tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore
di 3 cm.
Integrazione e/o sostituzione di pezzi mancanti 115,12 0,250 28,78
SOMMANO mq 28,78 151,61 4363,34
Intonaci, pitturazioni, controsoffitti (SbCat 3)
392 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
CAM23 E16 |strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.020.030.A ( |frattazzo (arricciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani
CAM) o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e
sabbia
Vedi voce n° 375 [mq 341.16] 341,16
SOMMANO mq 341,16 26,10 8904,28
393 Paraspigoli in lamiera zincata Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza
CAM23 E16|di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e
.010.010.A  |rifiniture.
60,00
SOMMANO mq 60,00 7,04 422,40
394 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 |stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.010.005.B ( |preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico
Dormitorio
*(lung.=3.88+4,54+1,97+4,54) 14,93 2,600 38,82
a detrarre porta 1,200 2,100 -2,52
a detrarre finestra 0,910 1,490 -1,36
Wc bambini 2,00 4,44 2,600 23,09
2,00 1,61 2,600 8,37
a detrarre porta 0,800 2,100 -1,68
Wec adulti
*(lung.=2,35+1.90) 2,00 4,25 2,600 22,10
3,00 1,55 2,600 12,09
a detrarre porte 3,00 0,800 2,100 -5,04
Connettivo 65,00 2,600 169,00
a detrarre porte 2,00 1,200 2,100 -5,04
A RIPORTARE 257,83 371487443,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257,83 37148°443,12
a detrarre finestre 2,00 1,820 1,490 -5,42
a detrarre finestre 2,00 1,020 1,000 -2,04
a detrarre porte su terrazzo 4,00 3,240 2,430 -31,49
Quota compensativa locali scale, per rientranze, lesene, riquadri, ecc. 50,00
Si detraggono le superfici da rivestire con piastrelle -44,10
Sommano positivi mq 323,47
Sommano negativi mq -98,69
SOMMANO mq 224,78 15,06 3'385,19
395 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
CAM23_E21 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche
.050.010.B ( |gia trattate. All'ossido di ferro
CAM) Misure desunte cad VUOTO per Pieno 2,00 87,00 174,00
SOMMANO mq 174,00 6,57 1'143,18
396 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
CAM23_E21 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante
.050.040.B (| Vedi voce n° 395 [mq 174.00] 174,00
CAM)
SOMMANO mq 174,00 11,69 2°034,06
397 Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in legno gia
CAM23_E21 |preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura
.040.050.B ( |a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico
CAM) lucido
Per superfici in legno esistenti, corrimano scala, ecc. 40,00
SOMMANO mq 40,00 15,81 632,40
398 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
CAM23 E17 |prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla
.010.020.A ( |struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il
CAM) materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12 mm
Totale Area Cad 13,24
SOMMANO mq 13,24 43,62 577,53
399 Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione 400x400 mm
CAM23_E17 |con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm,
.010.020.J ( |compreso telaio di fissaggio
CAM) Ispezioni 8,00
SOMMANO cad 8,00 73,40 587,20
400 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E21 |interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
.010.010.A ( |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
CAM) base di resine acriliche
Vedi voce n° 394 [mq 224.78] 224,78
SOMMANO mq 224,78 3,65 820,45
401 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura
CAM23_E21 |all’acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La
.020.055.F ( |pittura, idonea sia all’utilizzo in 1 ... lo, rullo in due mani, previa
CAM) pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante.
Vedi voce n° 400 [mq 224.78] 224,78
A RIPORTARE 224,78 3'157°623,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 224,78 3'157°623,13
SOMMANO mq 224,78 22,17 4'983,37
Pavimenti, rivestimenti (SbCat 4)
402 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di
CAM23_E13 |gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su
.030.020.F ( [sottofondo di malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la
CAM) pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con
superficie antiscivolo
Wc bambini 4,44 1,610 7,15
We adulti *(lung.=2,35+1,90) 4,25 1,610 6,84
SOMMANO mq 13,99 78,42 1'097,10
403 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca Rivestimento di
CAM23_E15 |pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di
.020.020.A ( |prima scelta, con superficie lisci ... ali (angoli, spigoli, terminali,
CAM) zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20
cm, lucide
Wc bambini 2,00 4,44 2,000 17,76
2,00 1,61 2,000 6,44
a detrarre porta 0,80 2,000 -1,60
Wec adulti
*(lung.=2,35+1,90) 2,00 4,25 2,000 17,00
3,00 1,55 2,000 9,30
a detrarre porte 3,00 0,80 2,000 -4,80
Sommano positivi mq 50,50
Sommano negativi mq -6,40
SOMMANO mq 44,10 46,64 2'056,82
404 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato Pavimento in PVC a tinta
NP22 - CAM |unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato
23 E13.070. |direttamente al piano di posa liscio, ¢ ... compreso, altresi, tagli, sfridi,
020.B_CAM |collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo,
spessore 3.0 mm
Superfici desunte Cad 98,56
SOMMANO mq 98,56 62,59 6168,87
405 Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle di litogres di
CAM23_E13 |dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima
.030.010.G (|scelta, posto in opera con idoneo collante ... di dilat5azione, il lavaggio
CAM) con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata,
spessore 8+10 mm
Pavimento su Corpo B 72,50
Pavimento su Corpo A 128,00
Pavimento su Parte Curva 186,66
SOMMANO mq 387,16 49,92 19327,03
406 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo Zoccolino battiscopa di
CAM23_E1S5 |pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista
.080.020.B ( |lucidate e le coste smussate, posto ... gellatura dei giunti con malta di
CAM) cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro,
altezza 10 cm
Locali 80,00
SOMMANO m 80,00 19,88 1'590,40
407 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
NP23 - CAM |rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
23 E14.010. |superficie a vista levigata e coste s ... malta di cemento, i tagli a
A RIPORTARE 3'192°846,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37192°846,72
020.G_CAM |misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello
spessore di 3 cm
Soglie per infissi F.08
soglia 1,11 0,750 0,83
Ornie 2,00 2,17 0,400 1,74
Cornice Superiore 1,11 0,400 0,44
Soglie Per infissi F.10
Soglie 0,80 0,750 0,60
Ornie 2,15 0,400 0,86
Cornice Superiore 0,40 0,400 0,16
Soglie Per infissi F.06A
Soglie 2,00 1,70 0,750 2,55
Ornie 4,00 2,15 0,400 3,44
Cornice Superiore 2,00 1,70 0,400 1,36
Soglie Per infissi F.06
Soglie 1,70 0,750 1,28
Ornie 2,00 2,15 0,400 1,72
Cornice Superiore 1,70 0,400 0,68
SOMMANO mq 15,66 168,30 2'635,58
408 Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in
NP24 - CAM | lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con
23 E14.010. |la superficie a vista levigata e cost ... on malta di cemento, i tagli a
030.G_CAM |misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello
spessore di 3 cm.
Copertine per infissi F.08
1,11 0,750 0,83
Copertine Per infissi F.10
0,80 0,750 0,60
Copertine Per infissi F.06A
2,00 1,70 0,750 2,55
Copertine Per infissi F.06
1,70 0,750 1,28
SOMMANO mq 5,26 139,12 731,77
409 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
CAM23_E14 |rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
.010.020.A (|superficie a vista levigata e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli
CAM) a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello
spessore di 3 cm
Ove occorrenti 20,00
SOMMANO mq 20,00 180,79 3'615,80
410 Bocciardatura Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici
NP26 - CAM |delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini
23 E14.030. |Vedi voce n° 407 [mq 15.66] 15,66
030.A Vedi voce n° 409 [mq 20.00] 20,00
SOMMANO mq 35,66 42,03 1'498,79
411 Bisellatura Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero
NP27 - CAM |arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm), lisciato a mola per pietre
23 E14.030. |tenere e marmi
040.A Soglie per infissi F.08
soglia 1,11 1,11
Ornie 2,00 2,17 4,34
A RIPORTARE 5,45 37201°328,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,45 3201'328,66
Cornice Superiore 1,11 1,11
Soglie Per infissi F.10
Soglie 0,80 0,80
Ornie 2,15 2,15
Cornice Superiore 0,40 0,40
Soglie Per infissi F.06A
Soglie 2,00 1,70 3,40
Ornie 4,00 2,15 8,60
Cornice Superiore 2,00 1,70 3,40
Soglie Per infissi F.06
Soglie 1,70 1,70
Ornie 2,00 2,15 4,30
Cornice Superiore 1,70 1,70
SOMMANO m 33,01 5,80 191,46
412 Smusso degli spigoli "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale
NP28 - CAM |eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi
23 E14.030. |Soglie per infissi F.08
050.A soglia 1,11 1,11
Ornie 2,00 2,17 4,34
Cornice Superiore 1,11 1,11
Soglie Per infissi F.10
Soglie 0,80 0,80
Ornie 2,15 2,15
Cornice Superiore 0,40 0,40
Soglie Per infissi F.06A
Soglie 2,00 1,70 3,40
Ornie 4,00 2,15 8,60
Cornice Superiore 2,00 1,70 3,40
Soglie Per infissi F.06
Soglie 1,70 1,70
Ornie 2,00 2,15 4,30
Cornice Superiore 1,70 1,70
SOMMANO m 33,01 9,66 318,88
413 Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura
CAM23_EI16 |intonaci fornita ¢ posta in opera con fissaggio meccanico al supporto
.010.030.A  |murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
Vedi voce n° 392 [mq 341.16] 341,16
SOMMANO mq 341,16 5,20 17774,03
414 Sguscia per raccordi pavimentazioni Sguscia in pvc tra pavimentazione
CAM23_E15 |e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare
.080.090.B  |2,5x2,5 da posare in aderenza allo ... lo sguscio, compreso incollaggio,
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.
Spessore 3,0 mm
Per bagni 30,00
SOMMANO m 30,00 24,77 743,10
Infissi, vetri (SbCat 5)
415 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
CAM23_E18 |interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna
.020.010.D |cellulare a nido d'ape, completa di telaio maes ... vetri, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata -
Laccata in altri colori RAL
A RIPORTARE 37204356,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3204'356,13
Dormitorio (si applica 20% in piu per larghezza 120cm) 1,20 1,200 2,100 3,02
Wec bambini 0,900 2,100 1,89
Wc adulti 2,00 0,900 2,100 3,78
SOMMANO mq 8,69 475,81 4'134,79
416 Serratura tipo comune a borsa Serratura tipo comune a borsa con
CAM23_E18 |scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e
.045.035.A  |ferramenta.
Dormitorio 1,00
‘Wc bambini 1,00
Wc adulti 2,00
SOMMANO cad 4,00 17,69 70,76
417 Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone Ritieni completi di ganci e
CAM23_E18 |catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la
.045.055.A  |tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.
(voce assimilata alle maniglie)
Vedi voce n° 416 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO coppia 4,00 40,78 163,12
418 Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore
CAM23 E18|di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
.045.010.D |muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza
muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm
Porte interne
Dormitorio *(par.ug.=2*2,1+1,2) 5,40 5,40
Wc bambini *(par.ug.=2%2,1+,9) 5,10 5,10
We adulti *(par.ug.=2*(2*2,1+,9)) 10,20 10,20
SOMMANO ml 20,70 18,08 374,26
419 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio
CAM23_E18 |pressopiegato REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e
.075.040.L |certificata REI 120, colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e
antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm
Porta su scala (Tipologia P.S.E.) 1,00
Porta su scala (Tipologia P.D.E.) 1,00
SOMMANO cad 2,00 1'458,35 2916,70
420 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23 E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.C  |barra orizzontale basculante in acciaio c¢ ... completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia
esterna dotata di serratura
Vedi voce n° 419 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 318,60 637,20
421 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |0 push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.A |barra orizzontale basculante in acciaio ¢ ... d uno o due battenti,
completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione
interno e placca esterna
Vedi voce n° 419 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 278,72 557,44
422 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
A RIPORTARE 37213210,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3213210,40
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.08 dim. 125x232 cm
Scala "B" 1,00 1,250 2,320 2,90
SOMMANO mq 2,90 885,08 2'566,73
423 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.20 dim. 91x149 cm
Dormitorio 1,00 0,910 1,490 1,36
SOMMANO mq 1,36 885,08 1203,71
424 Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25058a 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... ento: indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare
(ribalta-scorri) a 2 ante
Tipologia F.19 dim. 182x149 cm
Attivita libere 2,00 1,820 1,490 5,42
SOMMANO mq 5,42 1233,22 6'684,05
425 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.21 dim. 102x100 cm
Wc bambini 1,00 1,020 1,000 1,02
We adulti 1,00 1,020 1,000 1,02
SOMMANO mq 2,04 885,08 1'805,56
426 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054c¢ 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2
ante, a battente
Tipologia F.17 dim. 195x256 cm
Scala "A" 1,00 1,950 2,560 4,99
SOMMANO mq 4,99 807,01 4°026,98
427 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.24 dim. 73x100 cm
Finestra terrazzo 1,00 0,730 1,000 0,73
SOMMANO mq 0,73 885,08 646,11
428 Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25058a 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... ento: indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare
(ribalta-scorri) a 2 ante
Tipologia F.23 dim. 324x243 cm
A RIPORTARE 372307143,54
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37230°143,54
Attivita libere 3,00 3,240 2,430 23,62
SOMMANO mq 23,62 1233,22 29°128,66
429 Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25058a 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... ento: indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra scorrevole complanare
(ribalta-scorri) a 2 ante
Tipologia F.22 dim. 324x160 cm
Attivita libere 1,00 3,240 1,600 5,18
SOMMANO mq 5,18 1233,22 6'388,08
430 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x
C25054b 70 + 80 e battenti 68 ~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente
stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1
anta, a battente
Tipologia F.25 dim. 102x100 cm
Finestra terrazzo 1,00 1,020 1,000 1,02
SOMMANO mq 1,02 885,08 902,78
431 Sovrapprezzo per laccatura di finestre e portefinestre in legno: colori
C25061b RAL
Vedi voce n° 422 [mq 2.90] 2,00 5,80
Vedi voce n° 423 [mq 1.36] 2,00 2,72
Vedi voce n° 424 [mq 5.42] 2,00 10,84
Vedi voce n° 425 [mq 2.04] 2,00 4,08
Vedi voce n® 426 [mq 4.99] 2,00 9,98
Vedi voce n° 427 [mq 0.73] 2,00 1,46
Vedi voce n° 428 [mq 23.62] 2,00 47,24
Vedi voce n° 429 [mq 5.18] 2,00 10,36
Vedi voce n° 430 [mq 1.02] 2,00 2,04
SOMMANO mq 94,52 35,00 3'308,20
432 Fornitura e posa di tende a rullo ad azionamento manuale, costituita da
NP.ED.03  |tessuto ignifugo e resistente, a schermatura totale. Comprensivo di
tenda, cassonetto in lega di alluminio, guide laterali con azionamento a
molla. installazione a parete, per infissi di grandi dimensioni.
F.10 3,00 0,80 2,150 5,16
F.23 3,00 3,24 2,430 23,62
F.22 3,24 1,600 5,18
F.25 1,20 1,000 1,20
F.24 1,20 1,000 1,20
F.21 0,70 1,000 0,70
F.20 0,80 1,200 0,96
F.19 2,00 1,70 1,500 5,10
SOMMANO mq 43,12 484,03 20'871,37
433 Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore
CAM23 E18|di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
.045.010.D |muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza
muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm
Infissi esterni
Scala *(par.ug.=1,25+2,32+1,25+2,32) 7,14 7,14
Dormitorio *(par.ug.=0,91+1,49+0,91+1,49) 4,80 4,80
Attivita libere *(par.ug.=2*(1,82+1,49+1,82+1,49)) 13,24 13,24
Wec bambini *(par.ug.=2*(1,02+1,00+1,02+1,00)) 8,08 8,08
Scala *(par.ug.=1,95+2,56+1,95+2,56) 9,02 9,02
Finestra terrazzo *(par.ug.=0,73+1,00+0,73+1,00) 3,46 3,46
Attivita libere *(par.ug.=3*(3,24+2,43+3,24)) 26,73 26,73
Attivita libere *(par.ug.=3,24+1,60+3,24) 8,08 8,08
A RIPORTARE 80,55 37290°742,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80,55 3290°742,63
Finestra terrazzo *(par.ug.=1,02+1,00+1,02+1,00) 4,04 4,04
SOMMANO ml 84,59 18,08 1529,39
434 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.C  |barra orizzontale basculante in acciaio c¢ .. completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia
esterna dotata di serratura
Locale P2.2 1,00
Locale P2.7 1,00
Locale P2.8 1,00
SOMMANO cad 3,00 318,60 955,80
435 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
CAM23_E18 |o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
.075.045.D |barra orizzontale basculante in acciaio ¢ ... fuoco ad uno o due battenti,
completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione
interno tipo push
Vedi voce n° 434 [cad 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 300,28 900,84
Sistemi impermeabilizzanti, smaltimento acque piovane (SbCat 6)
436 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo
CAM23_E11 |di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella
.040.015.B  |parte superiore Bocchettoni in gomma EPDM a fl .. nella parte
inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro gia
predisposto. Diametro da 120+150 mm
5,00
SOMMANO cad 5,00 17,93 89,65
437 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del
CAM23_E12 |piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer
.060.010.A |bituminoso a solvente in quantita non inferiore a 300g/m
Terrazzi 315,00
Risvolti 136,43
SOMMANO mq 451,43 2,00 902,86
438 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
NP21 - CAM |membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
23_E12.020. |metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... dinale e di
030.A 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due
membrane di spessore 4 mm ciascuna
(colore marrone arancio RAL 8023)
Terrazzi 315,00
Risvolti 136,43
SOMMANO mq 451,43 49,89 22°521,84
439 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso
CAM23_EI10 |rigido (rivestito con velo di vetro bitumato) Isolamento termico ed
.020.040.E ( |acustico realizzato con pannelli coibenti ri ... sotto manti impermeabili
CAM) bituminosi dove ¢ richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante
la posa - Spessore 8 cm
Vedi voce n° 438 [mq 451.43] 451,43
SOMMANO mq 451,43 70,33 31°749,07
A RIPORTARE 37349392,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37349392,08
COPERTURA (Cat 6)
Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto (SbCat 1)
440 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate
CAM23_RO02 |Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
.090.070.B  |qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.
Guaina su copertura, incluse ripiegature su cordolo 192,00
SOMMANO mq 192,00 5,67 1'088,64
441 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23_RO2 |cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.A (|massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi
CAM) l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza fino a 10 cm
Per quota parte massetto copertura
Vedi voce n° 440 [mq 192.00] 192,00
SOMMANO mq 192,00 15,34 2'945,28
442 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... 0, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 440 [mq 192.00] 0,010 1,92
Vedi voce n° 441 [mq 192.00] 0,050 9,60
SOMMANO mc 11,52 44,16 508,72
Opere murarie (SbCat 2)
443 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non
CAM23_EO07 |inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni Massetto in malta
.010.010.A ( |cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inf ... 0 in opera ben
CAM) pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale
raccordo a guscio con le pareti.
Vedi voce n° 441 [mq 192.00] 192,00
SOMMANO mq 192,00 17,02 3267,84
444 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura o
NP19 - CAM |tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie
23 E08.045. |piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm
010.F_ CAM |Cornicione esterno Torrino *(lung.=8,20+6,41+8,70+10,72+6,16+
18,27+2,37) 60,83 0,600 36,50
Fascia in agetto 60,33 0,100 6,08
SOMMANO mq 42,58 49,09 2090,25
Intonaci, pitturazioni, controsoffitti (SbCat 3)
445 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
CAM23_E16 |strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.020.030.A (|frattazzo (arricciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani
CAM) o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e
sabbia
Porzioni nuove *(lung.=8,72+7,95+4,55+16,67) 37,89 2,750 104,20
SOMMANO mq 104,20 26,10 2'719,62
A RIPORTARE 37362°012,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'362°012,43
446 Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura
CAM23_E16 |intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto
.010.030.A  |murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
Vedi voce n° 445 [mq 104.20] 104,20
SOMMANO mq 104,20 5,20 541,84
Sistemi impermeabilizzanti, smaltimento acque piovane (SbCat 6)
447 Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottofondo in
CAM23_EOQ7 |preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello
.005.010.A ( |spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della
CAM) superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali
Vedi voce n° 440 [mq 192.00] 192,00
SOMMANO mq 192,00 14,19 2'724,48
448 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
NP20 - CAM |membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
23 _E12.020. |armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata ¢ ... inclinate.
020.C Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con
rivestimento in finitura con scaglie di ardesia
(colore marrone arancio RAL 8023)
Vedi voce n° 440 [mq 192.00] 192,00
SOMMANO mq 192,00 43,36 8'325,12
449 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso
CAM23_EI10 |rigido (rivestito con velo di vetro bitumato) Isolamento termico ed
.020.040.E ( |acustico realizzato con pannelli coibenti ri ... sotto manti impermeabili
CAM) bituminosi dove ¢ richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante
la posa - Spessore 8 cm
Vedi voce n° 448 [mq 192.00] 192,00
SOMMANO mq 192,00 70,33 13°503,36
450 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo
CAM23_El11 |di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella
.040.015.B  |parte superiore Bocchettoni in gomma EPDM a fl ... nella parte
inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro gia
predisposto. Diametro da 120+150 mm
4,00
SOMMANO cad 4,00 17,93 71,72
451 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del
CAM23_E12 |piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer
.060.010.A  |bituminoso a solvente in quantita non inferiore a 300g/m
Vedi voce n° 448 [mq 192.00] 192,00
SOMMANO mq 192,00 2,00 384,00
ESTERNI (Cat 7)
Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto (SbCat 1)
452 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di
CAM23_RO02 |pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
.060.040.A ( |opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle
CAM) di ceramica
Demolizioni pavimentazione in piastrelle (da disegni)
Si includono rampe 110,00
SOMMANO mq 110,00 8,50 935,00
A RIPORTARE 373887497,95
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3388'497,95
453 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
CAM23_RO02 |gradini, soglie e simili Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di
.060.010.A (|pietra naturale, gradini, soglie e sim ... il sottofondo dello spessore fino
CAM) a 5 cm e lavvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza
recupero di materiale
Pavimentazione esterna
Cortile ingresso (da disegni) 250,00
Cortile area giochi e parcheggio (da disegni) 550,00
SOMMANO mq 800,00 10,62 8'496,00
454 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici Rimozione
CAM23 UO5|di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi
.010.048.A  |accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.
Cordoli aiuole 40,00 40,00
SOMMANO ml 40,00 2,51 100,40
455 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23_RO2 |cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.A (|massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi
CAM) l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza fino a 10 cm
Vedi voce n° 452 [mq 110.00] 110,00
Vedi voce n° 453 [mq 800.00] 800,00
SOMMANO mq 910,00 15,34 137959,40
456 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
CAM23_RO02 |totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
.020.010.A (|superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita
CAM) ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in
mattoni o tufo
Murature per adeguamento aperture - quantita stimata 25,00
Vano sfiato caldaia *(lung.=,6+,7+,6) 2,00 1,90 0,150 15,900 9,06
SOMMANO mc 34,06 127,48 4341,97
457 Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di
CAM23 UO07|pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
.030.040.A |qualsiasi dimensione e spessore e con ... accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere,
inferriate e simili.
Rampa in ferro esistente - quantita stimata 29300,00
SOMMANO kg 29300,00 1,34 39262,00
458 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo
CAM23_RO02 |di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche
.040.010.A (|a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a
CAM) vivo di muro
Spicconatura Muratura esterna 85,00 14,000 1°190,00
Piano Seminterrato:
a detrarre vano porta *(lung.=1,30+1,15) -1,00 2,45 2,700 -6,62
(lung.=2,40+1,7+1,70) -1,00 5,80 2,900 -16,82
a detrarre vano finestra *(lung.=1,75+1,75+1,60+1,45+1,45+1,7+1,7+
1,7+1,7) -1,00 14,80 0,900 -13,32
-1,00 1,85 1,200 -2,22
(lung.=1,70+0,8+0,8+0,8) -1,00 4,10 1,500 -6,15
-1,00 1,10 2,200 -2,42
Piano Rialzato:
a detrarre vano finestra *(lung.=7*1,75) -1,00 12,25 2,200 -26,95
(lung.=1,1+0,8+1,7+1,7+0,8+0,8+1,7+1,7+1,7+1,7) -1,00 13,70 2,150 -29,46
A RIPORTARE 1'086,04 3°454'657,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'086,04 3'454°657,72
-1,00 1,80 1,000 -1,80
Piano Primo:
a detrarre vano finestra *(lung.=7*1,75) -1,00 12,25 2,200 -26,95
(lung.=1,1+0,8+1,7+1,7+0,8+0,8+1,7+1,7+1,7+1,7) -1,00 13,70 2,150 -29,46
-1,00 1,80 2,400 -4,32
Piano Secondo:
a detrarre vano finestra *(lung.=,8+1,7+1,7+0,8+0,8) -1,00 5,80 1,500 -8,70
-1,00 1,10 2,150 -2,37
-1,00 1,80 2,400 -4,32
Sommano positivi mq 1190,00
Sommano negativi mq -181,88
SOMMANO mq 1°008,12 5,16 5201,90
459 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per
CAM23_RO02|le parti piu tenaci Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei
.015.070.D |solventi idonei per le parti piu tenaci. Con sabbiatura
Ove necessario 100,00
SOMMANO mq 100,00 9,97 997,00
460 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento
CAM23_RO02 |in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.
.060.032.A (|Demolizione rivestimento in klinker - Prospetto Sud - Piano rialzato -
CAM) zona finestrata 24,00 3,900 93,60
a detrarre area finestrata e rivestita con travertino 19,95 2,400 -47,88
Prospetto Sud rivestimento sui portoni di ingresso 2,00 0,50 4,900 4,90
Parziale mq 50,62
Sommano positivi mq 98,50
Sommano negativi mq -47,88
SOMMANO mq 50,62 6,37 322,45
461 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale Demolizione di
NP34 -CAM |rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5
23 R02.060. |cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
038.A _CAM|del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale
Demolizione del rivestimento in travertino su tutti i prospetti
Prospetto Nord *(lung.=8,80+10,50+8,70) 28,00 0,800 22,40
Prospetto Est 16,70 0,800 13,36
Prospetto Sud - lato rampa 14,30 14,30
Prospetto Sud - ingresso Rocco Jemma 3,75 5,400 20,25
a detrarre portone di ingresso 1,00 2,07 3,880 -8,03
Prospetto Sud - zona finestratura 19,95 2,400 47,88
a detrarre vuoti finestre 5,00 2,67 2,160 -28,84
Prospetto Sud - zona finestratura - zoccolatura 24,00 1,550 37,20
Prospetto Sud - ingresso De Simone 3,95 5,270 20,82
a detrarre portone di ingresso 1,00 2,24 3,840 -8,60
Prospetto sud - lato scale 21,60 21,60
Prospetto Ovest 30,26 30,26
Sommano positivi mq 228,07
Sommano negativi mq -45.47
SOMMANO mq 182,60 12,04 2198,50
462 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO01 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A  |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 452 [mq 110.00] 0,030 3,30
A RIPORTARE 3,30 3°463'377,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,30 3'463'377,57
Vedi voce n° 453 [mq 800.00] 0,040 32,00
Vedi voce n° 454 [ml 40.00] 0,140 0,250 1,40
Vedi voce n° 455 [mq 910.00] 0,050 45,50
Vedi voce n° 456 [mc 34.06] 34,06
Vedi voce n° 458 [mq 1 008.12] 0,030 30,24
Vedi voce n° 460 [mq 50.62] 0,050 2,53
Vedi voce n° 461 [mq 182.60] 0,050 9,13
SOMMANO mc 158,16 44,16 6'984,35
463 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale
NP35 -CAM |Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per
23 R02.060. |uno spessore massimo di 4 cm ed una larghez ... reso l'avvicinamento al
055.A_CAM |luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza
recupero di materiale
PROSPETT OVEST
4,00 7,56 30,24
3,00 5,00 15,00
PROSPETTO SUD
8,00 7,12 56,96
4,00 4,20 16,80
5,00 9,93 49,65
7,00 7,85 54,95
PROSPETTO NORD
4,00 7,00 28,00
1,00 6,40 6,40
3,00 6,70 20,10
3,00 5,94 17,82
1,00 4,55 4,55
1,00 6,33 6,33
2,00 7,73 15,46
2,00 6,94 13,88
1,00 5,60 5,60
4,00 4,70 18,80
4,00 6,00 24,00
1,00 5,00 5,00
2,00 8,00 16,00
1,00 4,63 4,63
PROSPETTO EST
6,00 8,15 48,90
3,00 7,48 22,44
SOMMANO ml 481,51 5,67 2730,16
464 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 463 [ml 481.51] 0,500 0,030 7,22
SOMMANO mc 7,22 44,16 318,84
465 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo
CAM23_R02 |di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche
.040.010.A (|a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a
CAM) vivo di muro
Spicconatura Muro perimetrale
66,91 1,100 73,60
36,64 2,200 80,61
SOMMANO mq 154,21 5,16 795,72
Opere murarie (SbCat 2)
A RIPORTARE 3°474206,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'474206,64
466 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non
CAM23_EO07 |inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni Massetto in malta
.010.010.A (|cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inf ... o in opera ben
CAM) pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale
raccordo a guscio con le pareti.
Vedi voce n° 452 [mq 110.00] 110,00
Vedi voce n° 453 [mq 800.00] 800,00
SOMMANO mq 910,00 17,02 15°488,20
467 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B ( |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
CAM) in rete elettrosaldata.
Rete elettrosaldata diam. 8/20x20
Vedi voce n° 466 [mq 910.00] 3,950|  37594,50
SOMMANO kg 3'594,50 2,70 9705,15
468 Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
CAM23_RO3 |seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in
.040.090.A |fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche
su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
fino a 20 mm
Per parti degradate su balconi, aggetti, pilastri, solai, ecc. Si include la
copertura 200,00
SOMMANO mq 200,00 137,58 27°516,00
469 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
CAM23_E15 |Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima
.040.010.E ( |scelta, dello spessore 2 cm, con facc ... di cemento, i tagli, gli sfridi,
CAM) I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale.
Marmo Trani scuro
Basamento perimetro edificio 130,00 1,000 130,00
SOMMANO mq 130,00 123,50 16°055,00
470 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di
CAM23_EO08 |tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata
.020.025.B ( |con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei
CAM) giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta
e finestre. Spessore 13 cm
Muratura di compensazione per intervento strutturale in facciata 1200,00
SOMMANO mq 1200,00 52,33 62796,00
471 Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico Lucidatura a piombo
CAM23_E14 |di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo
.030.015.B  |Per marmi esistenti da non rimuovere 80,00
SOMMANO mq 80,00 8,55 684,00
472 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i
NP41 - CAM relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc.,
23 _E19.010. |compreso una mano di minio, com ... re, compassi € predisposti per il
090.A_CAM |(fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con
telaietti.
Pannello protettiivo interno blaconata 30,00 2,00 1,200 5,000 360,00
SOMMANO kg 360,00 9,63 3'466,80
473 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture
CAM23_E19 |secondarie Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o
A RIPORTARE 3'609'917,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'609°917,79
.010.040.F ( |pressopiegati a freddo in acciaio per stru ... erranno pagati a parte
CAM) Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR
classe di esecuzione EXC3
montante 50x50 32,00 1,50 6,390 306,72
telaio pannnello 1 30x30x3 incidenza 1,36ml 30,00 6,40 1,360 261,12
tubolare 20x20 incidenza 1.02ml 30,00 6,40 1,020 195,84
Tubolare per fissaggio 30x2,6 2,05ml 30,00 4,00 0,040 2,050 9,84
SOMMANO kg 773,52 5,10 3'944,95
474 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a
NP43 - CAM |fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
23 E19.040. |temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per
030.D lamiere e tubi leggeri
Vedi voce n° 472 [kg 360.00] 360,00
Vedi voce n° 473 [kg 773.52] 773,52
SOMMANO kg 17133,52 1,91 2'165,02
475 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e
NP30 - CAM |simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi,
23 E19.020. |quadri, piatti, angolari, scatolari ... onatura o saldatura dei profilati, gli
020.B_CAM |incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox
lucido
Ringhiere scale
Montanti 40x40 4.09 20,00 1,30 4,090 106,34
Corrimano 40 x 40 19,00 4,090 77,71
traverse 20 x 20 38,00 1,060 40,28
SOMMANO kg 224,33 11,03 2'474,36
476 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura o
NP19 - CAM |tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie
23 E08.045. |piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm
010.F_ CAM |nuovo Muretto divisione Scuole 4,50 1,100 495
SOMMANO mq 4,95 49,09 243,00
477 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM23_EO03 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.A |compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.
Rampa Ingresso De Simone 12,90 0,750 9,68
Rampa Ingresso Rocco Jemma 13,54 0,750 10,16
Rampa Interna 12,01 0,750 9,01
SOMMANO mq 28,85 28,33 817,32
478 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
NP06 - CAM |garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
23 E03.010. |dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
010.C (CA |oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
M) resistenza C20/25
Rampa Ingresso De Simone
Rampa 0,78
Scale 2,86
Rampa Ingresso Rocco Jemma
Rampa 0,80
Scala 3,21
Rampa Interna 1,12
SOMMANO mc 8,77 155,92 1367,42
A RIPORTARE 3'6207929,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'620929,86
479 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B ( |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
CAM) in rete elettrosaldata.
Rete Per solette scale e rampe 52,00
SOMMANO kg 52,00 2,70 140,40
Intonaci, pitturazioni, controsoffitti (SbCat 3)
480 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
CAM23_EI16 |strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.020.030.A (|frattazzo (arricciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani
CAM) o0 curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e
sabbia
Ripristino intonaco dopo intervento di consolidamento - vedi voce
spicconatura
Vedi voce n° 458 [mq 1 008.12] 1°008,12
Per parti esistenti da ripristinare, intradossi balconi, frontini, ecc. 300,00
SOMMANO mq 1'308,12 26,10 34'141,93
481 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 |stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.010.005.B ( |preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico
Ove non occorre spicconatura, si stima 200,00
SOMMANO mq 200,00 15,06 3'012,00
482 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
CAM23_E21 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche
.050.010.B ( |gia trattate. All'ossido di ferro
CAM) -Per verniciatura recinzione perimetrale, cancelli, ringhiere rampe, ecc. 500,00
-Verniciatura ringhiere balcone Piano primo 40,00 1,700 68,00
-Verniciatura ringhiera terrazzo di copertura (parte sx) *(lung.=9,50+
9,50+7,00+2,00) 28,00 1,000 28,00
-Verniciatura ringhiera terrazzo di copertura (parte curva) 32,00 1,000 32,00
-Verniciatura ringhiera terrazzo di copertura (parte dx) *(lung.=2,00+
9,50+16,50+8,00) 36,00 1,000 36,00
SOMMANO mq 664,00 6,57 4'362,48
483 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
CAM23_E21 |correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante
.050.040.B (| Vedi voce n° 482 [mq 664.00] 664,00
CAM)
SOMMANO mq 664,00 11,69 7'762,16
484 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E21 |interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
.010.010.A ( |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
CAM) base di resine acriliche
Si intende completa la superficie esterna della struttura (escluso
aperture)
Vedi voce n° 480 [mq 1 308.12] 1'308,12
Vedi voce n° 481 [mq 200.00] 200,00
Riferimento voce 521 1'184,54
SOMMANO mq 2'692,66 3,65 9'828,21
485 Rivestimento plastico acrilico murale Rivestimento plastico acrilico
CAM23_E21 |murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia
.030.030.H (|quarzifera fine, media, graniglia natural ... del rivestimento plastico con
A RIPORTARE 3'680°177,04
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'680°177,04
CAM) idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata:
spessore fino a 3 mm
Assimilato al sistema di finitura cappotto termico
Vedi voce n° 484 [mq 2 692.66] 2'692,66
SOMMANO mq 2°692,66 42,13 113°441,77
486 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 |stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
.010.005.B ( |preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico
Vedi voce n°® 465 [mq 154.21] 154,21
SOMMANO mq 154,21 15,06 2°322,40
487 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo
CAM23_E16 |strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.020.030.A ( |frattazzo (arricciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani
CAM) o0 curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e
sabbia
Vedi voce n° 486 [mq 154.21] 154,21
SOMMANO mq 154,21 26,10 4'024,88
488 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura
NP44 - CAM |traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica,
23 E21.020. |antimuffa ed anticondensa, certi ... o a rullo in due mani, previa
055.H_CAM |pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante.
Vedi voce n°® 487 [mq 154.21] 154,21
SOMMANO mq 154,21 17,40 2683,25
489 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
CAM23_E21 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche
.050.010.B ( |gia trattate. All'ossido di ferro
CAM) 5,00 2,50 0,900 11,25
2,00 1,50 0,900 2,70
SOMMANO mq 13,95 6,57 91,65
490 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura
NP44 - CAM |traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica,
23 E21.020. |antimuffa ed anticondensa, certi ... o a rullo in due mani, previa
055.H_CAM |pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante.
Vedi voce n° 489 [mq 13.95] 13,95
SOMMANO mq 13,95 17,40 242,73
Pavimenti, rivestimenti (SbCat 4)
491 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di
CAM23_E13 |gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su
.030.020.F ( |sottofondo di malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la
CAM) pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con
superficie antiscivolo
Area ingresso esterna 130,00
SOMMANO mq 130,00 78,42 10°194,60
492 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo  autobloccanti
CAM23_U05|Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera
A RIPORTARE 3'8137178,32
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'813°178,32
.070.010.B  |con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante ... e scarico a rifiuto, a
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore
grigio, spessore 8 cm
Area ingresso esterna 130,00
Area ingresso esterna 70,00
Area esterna, area parcheggio 170,00
Area esterna, area parcheggio 80,00
Area esterna, rampa parcheggio 80,00
SOMMANO mq 530,00 39,98 21°189,40
493 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto
CAM23_E23 |30 mm, ad altezza fissa o regolabile Giunto di dilatazione per pavimenti
.010.020.B  |per larghezza massima del giunto 30 mm ... to in piano o ad angolo con
fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza
profilo 35 mm (fissa)
50,00
SOMMANO m 50,00 100,06 5°003,00
494 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
NP15 - CAM |Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima
23 E15.040. |scelta, dello spessore 2 cm, con facc ... tagli, gli sfridi, l'eventuale
010.G(CAM |formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino
chiaro romano
Nuovo rivestimento in travertino su tutti i prospetti
Prospetto Nord *(lung.=8,80+10,50+8,70) 28,00 28,00
Prospetto Est 16,70 16,70
Prospetto Sud - lato rampa 14,30 14,30
Prospetto Sud - ingresso Rocco Jemma 3,75 5,400 20,25
a detrarre portone di ingresso 1,00 2,07 3,880 -8,03
Prospetto Sud - zona finestratura 19,95 2,400 47,88
a detrarre vuoti finestre 4,00 2,65 2,150 -22,79
Prospetto Sud - zona finestratura - zoccolatura 24,00 1,550 37,20
Prospetto Sud - ingresso De Simone 3,95 5,270 20,82
a detrarre portone di ingresso 1,00 2,24 3,840 -8,60
Prospetto sud - lato scale 21,60 21,60
Prospetto Ovest 30,26 30,26
per arrotondamento
Sommano positivi mq 237,01
Sommano negativi mq -39,42
SOMMANO mq 197,59 128,93 25'475,28
495 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie
NP16 - CAM |grezza Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta
23 E15.020. |resistenza, di prima scelta, con superfi ... i speciali (angoli, spigoli,
050.D(CAM |terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Dimensioni 24,5x6 cm
Nuovo rivestimento in klinker - Prospetto Sud - Piano rialzato - zona
finestrata 24,00 3,900 93,60
Prospetto Sud rivestimento sui portoni di ingresso 2,00 0,50 4,900 4,90
SOMMANO mq 98,50 48,80 4'806,80
496 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calcestruzzo di
CAM23_UO5|colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi
.080.010.C |rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato
da 12+14x25x100 cm
Vedi voce n° 454 [ml 40.00] 40,00
SOMMANO m 40,00 23,37 934,80
497 Pavimentazione antitrauma in lastre Fornitura e posa in opera di
CAM23_V01 |pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resisistenza
A RIPORTARE 3'870°587,60
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'870°587,60
.090.010.A |in granuli di gomma, colorate in pasta, an ... apposito collante,
compreso scavo ed asporto materiale di risulta.Con getto in sottofondo
in calcestruzzo spessore 10 cm
Area anteriore 100,00
Area posteriore 200,00
SOMMANO mq 300,00 250,40 75°120,00
498 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo Zoccolino battiscopa di
CAM23_EI15 |pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista
.080.020.B ( |lucidate e le coste smussate, posto ... gellatura dei giunti con malta di
CAM) cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro,
altezza 10 cm
Parti per esterni, su terrazzi, rampe, ecc. 200,00
SOMMANO m 200,00 19,88 3'976,00
499 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
CAM23_E14 |rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
.010.020.A ( |superficie a vista levigata e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli
CAM) a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello
spessore di 3 cm
Ove occorrenti, si stima 40,00
SOMMANO mq 40,00 180,79 7°231,60
500 Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
CAM23_E14 |rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
.010.010.E ( |superficie a vista levigata e coste s ... giunti con malta di cemento, i
CAM) tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello
spessore di 2 cm
Per ripristino di alzate, pedate danneggiate 20,00
SOMMANO mq 20,00 166,48 3'329,60
501 Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura
CAM23_EI16 |intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto
.010.030.A  |murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
Vedi voce n° 480 [mq 1 308.12] 1'308,12
Riferimento Voce 521 1'184,54
SOMMANO mq 2'492,66 5,20 12°961,83
Sistemi impermeabilizzanti, smaltimento acque piovane (SbCat 6)
502 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
CAM23_UO5 |meteoriche superficiali Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo
.030.015.A  |smaltimento delle acque meteoriche sup ... i industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni
15x100 cm ed altezza 20 cm
50,00
SOMMANO cad 50,00 59,59 2'979,50
503 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM23_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti
.020.077.A |da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti,
compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale
10,00 12,000 120,00
SOMMANO kg 120,00 5,17 620,40
A RIPORTARE 3'976'806,53
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RIPORTO 3'976'806,53
504 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
CAM23_U02 tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari
.040.020.A (|all'80% , per condotte di scarico interrate di ... oni, esclusi la formazione
CAM) del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 2 kN/mq DE 160 mm
50,00
SOMMANO m 50,00 15,60 780,00
505 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di
CAM23_U02|tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari
.040.020.B ( |all'80% , per condotte di scarico interrate di ... oni, esclusi la formazione
CAM) del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 2 kN/mq DE 200 mm
30,00
SOMMANO m 30,00 21,43 642,90
Arredo esterno (SbCat 7)
506 Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato Altalena
CAM23 VO0I |interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di
.080.020.B  |sostegno e trave superiore di sezione tond ... ioco e di rispetto.Con due
seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle
dimensioni di 345x455x30 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 17988,27 3'976,54
507 Scivolo in acciaio zincato e verniciato Scivolo con struttura e scala in
CAM23_VO01I |acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio
.080.010.C |in tubolare d'acciaio zincato, pi ... zione antitrauma per l'area gioco e di
rispetto.Altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni di
ingombro 3500x1750 mm.
2,00
SOMMANO cad 2,00 1'312,68 2'625,36
508 Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato Altalena bilico in acciaio
CAM23_V01 |zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm.
.080.035.A  |Base d'appoggio per movimento cent ... mm, altezza 800 mm. Escluso
trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di
rispetto.Con due sedili
2,00
SOMMANO cad 2,00 1'560,81 3'121,62
509 Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale
CAM23_V01 |Panchina con schienale costituita da doghe di legno di Iroko impregnato
.010.050.B |a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74
cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
4,00
SOMMANO cad 4,00 1'325,76 5°303,04
510 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali
CAM23_V02|Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali,
.020.110.B ( |posti a pie d'opera dall'impres ... ura e posa di tubo dreno interrato per
CAM) irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a
16 cm
A RIPORTARE 37993255,99
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RIPORTO 37993255,99
5,00
si detrae quanto previsto in progetto
SOMMANO cad 5,00 86,00 430,00
511 Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area
CAM23_V02|verde Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es.
.020.115.A ( |magnolia, leccio) in area verde, posti a ... ornitura e posa di tubo dreno
CAM) interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Piante di
altezzada 3 a4 m
5,00
si detrae quanto previsto in progetto
SOMMANO cad 5,00 126,48 632,40
512 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto Tappeto
CAM23_VO02|erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori
.020.140.A (|preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici fino a 500 mq
CAM) 80,00
SOMMANO mq 80,00 11,26 900,80
513 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano Elementi di pietra
NP38 - CAM |ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione
23 _E14.020. |realizzati in pietra ricomposta preformata, costitu ... necessario per il
010.ACAM) |corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per
elementi di peso fino a 50 kg
Copertine su muretto esterno 3'106,50
SOMMANO dmc 3'106,50 12,23 37°992,50
514 Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di
CAM23 UO07|pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
.030.040.A |qualsiasi dimensione e spessore € con ... accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere,
inferriate e simili.
Rimozione inferriate Bocche di lupo 5,00 75,000 375,00
Rimozione inferriate Bocche di lupo 2,00 35,000 70,00
SOMMANO kg 445,00 1,34 596,30
Opere provvisionali (SbCat 8)
515 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con
CAM23_P03 |mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature
.010.035.A |e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti /0 manicotti
spinottati. Per il 1°mese o frazione
150,00 12,500 1'875,00
SOMMANO mq 1'875,00 26,65 49968,75
516 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con
CAM23_P03 |mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature
.010.035.B |e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti ¢/0 manicotti
spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
Vedi voce n° 515 [mq 1 875.00] 8,00 15°000,00
SOMMANO mgq/30 gg 15°000,00 2,10 31°500,00
517 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/0 manicotti spinottati
CAM23 P03 |Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.040.A |manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
A RIPORTARE 4'1157276,74
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RIPORTO 4°115°276,74
Ove necessario, si stima 200,00
SOMMANO cad 200,00 6,58 1316,00
518 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati
CAM23_PO03 |Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.040.B  |manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°
Vedi voce n° 517 [cad 200.00] 7,00 1'400,00
SOMMANO gnt/30gg 1'400,00 2,86 4°004,00
519 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi Schermatura
CAM23_PO03 |antipolvere ¢ antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni
.010.050.A |di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso
non inferiore a 240 g per mq.
Prospetto ovest 100,00
SOMMANO mq 100,00 12,43 17243,00
Pavimenti, rivestimenti (SbCat 4)
520 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato
CAM23_UO05 |bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
.020.096.A |pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
Rifacimento manto stradale antistante ingresso 36,00 5,800 4,000 835,20
SOMMANO mg/cm 835,20 2,84 2'371,97
521 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso
CAM23_UO05 |Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a
.010.028.A  |completa pulitura della pavimentazione stess ... e del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m?
per ogni cm di spessore.
Ripristino strada ingresso scuola 36,00 5,800 4,500 939,60
SOMMANO mg/cm 939,60 1,05 986,58
522 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di
CAM23 TOI |qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.020.A |entro ’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
Vedi voce n° 521 [mq/cm 939.60] 0,050 46,98
SOMMANO mc 46,98 45,21 2°123,97
523 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
NPO7 - CAM |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
23 E03.010. |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura.
020.A (CA |Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
M) Classe di resistenza C25/30
Fondo per letto stradale 36,00 1,500 0,150 8,10
SOMMANO mc 8,10 169,19 1370,44
524 Acciaio per c.a. Rete elettrosaldata con acciaio B450C
CAM23_MT |Maglia @ 6 20 x 20 peso kg a mq 2,22 *(par.ug.=36*1,5) 54,00 2,200 118,80
.E.04.003
SOMMANO kg 118,80 0,84 99,79
A RIPORTARE 4°128°792,49
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'128°792,49
ESTERNI INTERO EDIFICIO (Cat 10)
Opere murarie (SbCat 2)
525 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano
CAM23_E10 |espanso Isolamento termico di pareti esterne gia preparate con sistema a
.040.050.E ( |cappotto realizzato con lastre coibenti r ... ssore di rivestimento a
CAM) finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttivita termica
0,026 W/mK- Spessore 8 cm
PROSPETTO EST
Superficie prospetto 210,00
Compenso per riquadri, lesene, rientranze, ecc. 15,00
a detrarre finestre 3,00 1,480 0,970 -4.31
a detrarre finestre 4,00 1,480 2,200 -13,02
PROSPETTO OVEST
Superficie prospetto 180,00
Superficie torrino copertura 22,00
a detrarre finestre 3,00 1,770 1,880 -9,98
a detrarre finestre 6,00 1,770 2,200 -23,36
Compenso per riquadri, lesene, rientranze, ecc. 15,00
PROSPETTO SUD
Superficie prospetto (parte dritta sx) 8,800 12,600 110,88
a detrarre finestre 5,00 1,220 2,200 -13,42
a detrarre portoncino 1,720 2,260 -3,89
Superficie prospetto (sviluppo parte curva ) 10,800 14,850 160,38
a detrarre finestre 3,00 0,930 2,350 -6,56
a detrarre finestre 2,00 0,700 2,200 -3,08
a detrarre finestre 2,00 0,700 1,520 -2,13
a detrarre finestre 2,00 1,560 2,200 -6,86
a detrarre finestre 1,560 1,520 -2,37
a detrarre portoncino 1,480 2,260 -3,34
Compenso per riquadri, lesene, rientranze, ecc. 30,00
Superficie prospetto (parte dritta dx) 8,800 14,850 130,68
a detrarre finestre 2,00 1,000 1,560 -3,12
a detrarre finestre 2,00 1,050 1,650 -3,47
a detrarre finestre 4,00 1,000 2,200 -8,80
a detrarre finestre 2,00 1,950 2,560 -9,98
a detrarre finestre 2,00 1,000 1,510 -3,02
PROSPETTO NORD
Superficie prospetto (parte dritta sx) 9,000 10,000 90,00
1,850 10,000 18,50
Muretto in copertura 9,000 0,800 7,20
1,850 0,800 1,48
a detrarre finestre 4,00 1,760 2,170 -15,28
Superficie prospetto (parte dritta dx) 9,000 12,000 108,00
1,850 10,000 18,50
Muretto in copertura 9,000 0,800 7,20
1,850 0,800 1,48
a detrarre finestre 4,00 1,760 2,170 -15,28
Superficie curva in copertura 22,000 3,000 66,00
Parte dritta in copertura 9,000 3,000 27,00
a detrarre porte su terrazzo 4,00 3,240 2,430 -31,49
a detrarre finestre 2,00 1,000 1,000 -2,00
Compenso per riquadri, lesene, rientranze, ecc. 150,00
Sommano positivi mq 1369,30
Sommano negativi mq -184,76
SOMMANO mq 1'184,54 93,85 1117169,08
526 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E21 |interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
.010.010.A ( |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
CAM) base di resine acriliche
Vedi voce n® 525 [mq 1 184.54] 17184,54
SOMMANO mq 1'184,54 3,65 4'323,57
A RIPORTARE 4'244°285,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'2447285,14
527 Rasatura ¢ stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di
CAM23_E16 |superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi,
.020.080.A (|additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm
CAM) su pareti verticali ed orizzontali
Vedi voce n° 525 [mq 1 184.54] 1184,54
SOMMANO mq 17184,54 10,52 12°461,36
Intonaci, pitturazioni, controsoffitti (SbCat 3)
528 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura
CAM23_E21 |all’acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La
.020.055.F ( |pittura, idonea sia all’utilizzo in | ... lo, rullo in due mani, previa
CAM) pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante.
Vedi voce n° 527 [mq 1 184.54] 17184,54
SOMMANO mq 17184,54 22,17 26"261,25
529 Intonaco decorativo Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale
NP39 -CAM |impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di
23 E16.040. |qualsiasi tinta, su pareti e soffitti i ... arsi su sottofondo adatto
050.A _CAM |preesistentte, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti
decorativ. Tipo lamato
Quantitativo desunto CAD
Ripristino scritta su fronte strada 150,00
SOMMANO mq 150,00 33,20 47980,00
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
NUOVA FONDAZIONE (Cat 1)
Impianti elettrici e cablaggio strutturato (SbCat 18)
530 Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per
CAM23_1.03 |montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d’acciaio e
.100.010.B ( |cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffu ... Fattore di
CAM) abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile.
Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 Im
30,00
SOMMANO cad 30,00 97,69 2930,70
531 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a
CAM23_1.03 |soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato
.100.040.A (|grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato direttamente sul corpo.
CAM) Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-
23-37 W - 2600-3100 Im
27,00
SOMMANO cad 27,00 98,21 2'651,67
532 Faretti a incasso a led Faretto incasso a LED, corpo in alluminio
CAM23_1.03 |protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V,
.100.050.F ( |predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 30 W - 2650
CAM) Im
27,00
SOMMANO cad 27,00 141,43 3'818,61
533 Accessori per corpi illuminanti a led Controllo dimmer per
CAM23 103 |apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso
.100.070.A ( |alimentazione 12/24 Vdc
CAM) Vedi voce n° 530 [cad 30.00] 30,00
A RIPORTARE 30,00 4297°388,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 4'297°388,73
Vedi voce n° 531 [cad 27.00] 27,00
Vedi voce n°® 532 [cad 27.00] 27,00
SOMMANO cad 84,00 94,81 7°964,04
534 Fornitura e posa in opera di sensore di presenza DALI ad incasso
NP_ELE03 |Comando Illuminazione 27,00
SOMMANO cad 27,00 591,50 15970,50
535 Fornitura e posa in opera di modulo smart per controllo apparecchi di
NP_ELEO! |illuminazione singoli o in gruppo, offrendo la possibilita di dimmerare
(regolare intensita luminosa) accendere/spegnere, cambiarte colore (se
supportato) e creare scenari luminosi complessi in modo digitale e
preciso.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 490,15 490,15
536 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non
CAM23_L15 |permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete,
.020.010.1 sospensione, incasso,
corpo in policarbonato, ottic ... arbonato trasparente, per lampade a
LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24
W, aut. 1 h, SE
36,00
SOMMANO cad 36,00 438,08 15770,88
537 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente
CAM23_L15 |a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione,
.020.030.E |incasso,
corpo in policarbonato, ottica si ... arbonato trasparente, per lampade a
LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24
W, aut. 1 h, SA
6,00
SOMMANO cad 6,00 508,16 3°048,96
538 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED
CAM23_L15 |Apparecchio illuminazione di emergenza a LED 1P40/65: adesivo dx,
.020.090.D |sx, basso e uscita emergenza per lampada da 24 W
6,00
SOMMANO cad 6,00 19,35 116,10
539 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED
CAM23_L15 |Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per
.020.090.A |installazione in controsofffitto
Lampade SE 26,00
SOMMANO cad 26,00 27,92 725,92
540 Scatola da incasso in resina Scatola da incasso in resina per pareti in
CAM23 102 muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo,
.120.090.B  |Scatola 3 posti 104x66x48 mm
45,00
SOMMANO cad 45,00 3,85 173,25
541 Accessori per scatole: supporto in resina 1 + 3 posti
015016a Vedi voce n° 540 [cad 45.00] 45,00
A RIPORTARE 45,00 4°341°648,53
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 45,00 4'341'648,53
SOMMANO cad 45,00 3,76 169,20
542 Accessori per scatole: placca in resina 1 + 3 posti
015016e Vedi voce n° 541 [cad 45.00] 45,00
SOMMANO cad 45,00 5,83 262,35
543 Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 Scatola
CAM23 102 \modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro
.120.110.C  |i contatti indiretti Scatola IP55 3 posti 99x82x65 mm
5,00
SOMMANO cad 5,00 12,91 64,55
544 Pulsante da 10 + 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso:
015026h bipolare 10 A in chiusura, serie componibile
21,00
SOMMANO cad 21,00 19,28 404,88
545 Fornitura e posa in opera di ingressi per pulsanti DALI per interfaccia
NP_ELEQ2 |tra l'hardware di controllo manuale (pulsanti) e il bus Dali
Vedi voce n°® 544 [cad 21.00] 21,00
SOMMANO cadauno 21,00 328,87 6'906,27
546 Accessori per scatole: copriforo in resina, con o senza foro passacavo
015016k 58,00
SOMMANO cad 58,00 5,48 317,84
547 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
015052d schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 + 16 A bipasso
22,00
SOMMANO cad 22,00 14,18 311,96
548 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
015052h schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 + 16 A tipo
UNEL
22,00
SOMMANO cad 22,00 12,98 285,56
549 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore
095128a modulare questo escluso: cat. 6, per cavi UTP
9,00
SOMMANO cad 9,00 20,24 182,16
550 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico Presa CEE da
CAM23 102 |parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in
.170.020.A  |contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente
960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230+250 V
8,00
SOMMANO cad 8,00 138,60 1'108,80
551 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico Presa CEE da
CAM23 102 |parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in
.170.020.L  |contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente
A RIPORTARE 4'3517662,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'351'662,10
960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N+ T, 16 A-230+415V
1,00
SOMMANO cad 1,00 176,38 176,38
552 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico Presa CEE da
CAM23_1.02 |parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in
.170.020.M |contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente
960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230+415 V
2,00
SOMMANO cad 2,00 208,29 416,58
553 Suonerie modulari Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate
CAM23 101 |di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con
.010.340.B |tensione di impianto a 12 V realizza ... mpleto, anche quello delle
placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresi,
Suonerie modulari da 230 V
3,00
SOMMANO cad 3,00 266,99 800,97
554 Cassette rack Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim.
CAM23 109 |780x600x400 mm, porta in vetro 15 U
.030.010.J 1,00
SOMMANO cad 1,00 696,23 696,23
555 Patch panel dati Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori
CAM23_1.09 |RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47
.030.260.E  |mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 -
NF C 20-150
2,00
SOMMANO cad 2,00 554,77 1'109,54
556 Accessori patch cord dati Pannello con spazzola 19" - 1U
CAM23_L09 2,00
.030.190.D
SOMMANO cad 2,00 78,52 157,04
557 Accessori per armadi rack Piastra tetto areata con 2 ventole
CAM23_L09 1,00
.030.100.S
SOMMANO cad 1,00 199,28 199,28
558 Accessori per armadi rack Ripiano 19" forato fisso profondita 600 mm
CAM23_109 1,00
.030.100.1
SOMMANO cad 1,00 94,66 94,66
559 Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 6
CAM23_1.09 |Schuko con interruttore differenziale
.030.300.C 1,00
SOMMANO cad 1,00 347,01 347,01
560 Patch cord rame cat. 6 Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m
CAM23_L09 |(par.ug.=2,00%24) 48,00 48,00
.030.160.B
SOMMANO cad 48,00 14,79 709,92
A RIPORTARE 4'356°369,71
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TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'356"369,71
561 Connettori fibra Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC
CAM23_L09 |preassemblato
.030.250.1 3,00
SOMMANO cad 3,00 86,84 260,52
562 Patch cord fibra ottica Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo
CAM23_ 109 |SC-LC LSZH 2 m
.030.240.F 2,00
SOMMANO cad 2,00 37,49 74,98
563 Cavi fibra ottica OM3 Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura
CAM23_ 109 |metallica HDPE EuroClass Fca
.030.210.C 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 12,09 2°418,00
564 Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E
CAM23_1.09 |Collegamenti tra FD di piano e postazioni 200,00 200,00
.030.120.B
SOMMANO m 200,00 3,04 608,00
565 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23 102 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Distribuzione 50,00
SOMMANO cad 50,00 9,67 483,50
566 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.C  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm
Distribuzione 30,00
SOMMANO cad 30,00 12,85 385,50
567 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.E  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm
Distribuzione 10,00
SOMMANO cad 10,00 29,01 290,10
568 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23 102 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.B  |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 5,95 1'190,00
569 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_1.02 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.C  |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Distribuzione 150,00 150,00
A RIPORTARE 150,00 4'362°080,31
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RIPORTO 150,00 4'362°080,31
SOMMANO m 150,00 7,80 17170,00
570 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_1.02 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.D |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm
Distribuzione 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 9,91 495,50
571 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_L02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 4,81 481,00
572 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_1.02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.H |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Distribuzione 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 5,56 278,00
573 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_102 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.J estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm
Distribuzione 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 7,11 213,30
574 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23_1.02 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.E  |caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 300 mm
Distribuzione 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 44,59 3'121,30
575 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23 102 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.F |sospesa. Coperchio base 300 mm
Vedi voce n° 574 [m 70.00] 70,00
SOMMANO m 70,00 24,33 17703,10
576 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23 102 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.A |caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 80 mm
Vedi voce n° 574 [m 70.00] 70,00
SOMMANO m 70,00 22,16 1551,20
A RIPORTARE 4°371°093,71
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RIPORTO 4°371°093,71
577 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23_L102 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.B  |sospesa. Coperchio base 80 mm
Vedi voce n° 576 [m 70.00] 70,00
SOMMANO m 70,00 11,79 825,30
578 Sospensione leggera Sospensione leggera per sistemi di canali o
CAM23_1.02 |passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad
.070.010.C  |ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione
individuale a bandella per altezza 100 mm
Distribuzione 35,00 35,00
SOMMANO cad 35,00 12,56 439,60
579 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.080.A |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, I ... lemento 3,0 m, a
fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° 0 90° Sezione
300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 10,00
SOMMANO cad 10,00 37,36 373,60
580 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 102 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.E |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 300 x 75
mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00
581 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 L02 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.A |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... o cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 75 x 75
mm, spessore 8/10 mm
Assimilabile a sezione 80x80 mm
distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 15,09 75,45
582 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.E  |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... nto 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 37,33 186,65
583 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.A |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... mento 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
75 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Assimilabile a sezione 80x80mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 22,76 113,80
584 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo
A RIPORTARE 4'3737242,11
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RIPORTO 4'373°242,11
CAM23_1.02 |trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
.210.020.D  |epossidiche, tipo componibile in elementi prefa ... modulari, grado di
protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con
serratura a chiave 1000x600x200 mm
QSEM 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'072,94 1'072,94
585 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo
CAM23 102 |trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
.210.020.C  |epossidiche, tipo componibile in elementi prefa ... modulari, grado di
protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con
serratura a chiave 800x600x200 mm
QPAS 1,00
QLAVSTIR 1,00
SOMMANO cad 2,00 922,86 1'845,72
586 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione
CAM23_1.01 |d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare,
.040.030.M |Tripolare, finoa 32 A
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-PR 1,00
Quadro servizi pasti ROCCO-JEMMA
-PR 1,00
Quadro lavanderia/stireria ROCCO-JEMMA
-PR 1,00
SOMMANO cad 3,00 72,30 216,90
587 Segnalatore ottico Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie
CAM23_1.01 |modulare, con lampada a scarica, tensione desercizio 250 V c.a.,
.040.080.A  |Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA 3,00
Quadro servizi pasti 3,00
Quadro lavanderia/stireria 3,00
SOMMANO cad 9,00 32,57 293,13
588 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.220.B  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... ne nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq
Quadro seminterratoROCCO-JEMMA
- Luce 85,00 85,00
-FM 40,00 40,00
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
- Luce 115,00 115,00
-FM 50,00 50,00
Quadro servizio pasti ROCCO-JEMMA
- Luce 55,00 55,00
Quadro lavanderia/stireria ROCCO-JEMMA
- Luce 45,00 45,00
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
- Luce 35,00 35,00
-FM 15,00 15,00
SOMMANO m 440,00 4,31 1896,40
589 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_102 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.210.A  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con par ... ne nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq
segnale DALI 440,00 440,00
A RIPORTARE 440,00 4'378°567,20
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 440,00 4'378'567,20
SOMMANO m 440,00 2,75 1210,00
590 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.220.C  |sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con pa ... ione nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-FM 85,00 85,00
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-FM 75,00 75,00
Quadro servizio pasti ROCCO-JEMMA
-FM 60,00 60,00
Quadro lavanderia/stireria ROCCO-JEMMA
-FM 107,00 107,00
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-FM 70,00 70,00
SOMMANO m 397,00 5,59 2219,23
591 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23 102 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.240.C  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... ione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq
Quadro servizio pasti ROCCO-JEMMA
-FM 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 8,18 81,80
592 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_102 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.240.D |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... ione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq
Quadro servizio pasti ROCCO-JEMMA
-FM 15,00 15,00
riserva
-FM 15,00 15,00
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-FM 15,00 15,00
SOMMANO m 45,00 10,49 472,05
593 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23 102 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.240.E  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... one nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-FM 30,00 30,00
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-FM 15,00 15,00
-FM 15,00 15,00
SOMMANO m 60,00 17,09 1'025,40
594 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.200.B  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... one nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
- FM (fasi+neutro) 4,00 30,00 120,00
A RIPORTARE 120,00 4'383'575,68
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,00 4°3837575,68
SOMMANO m 120,00 6,31 757,20
595 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.A |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/
U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
Distribuzione secondaria alle apparecchiature 3,00/ 1500,00 47500,00
SOMMANO m 4'500,00 1,38 6'210,00
596 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23_102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.B |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/
U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
Distribuzione secondaria alle apparecchiature 3,000 1500,00 4'500,00
SOMMANO m 4’500,00 1,71 7695,00
597 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.F |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale:
Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 16 mmq
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
- FM (terra) 1,00 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 6,31 189,30
598 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 101 |nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore
.030.080.A |automatico magnetotermico differenziale, confor ... nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
0 "AC" 1P+N; In=6+32 A; 2m; AC
illuminazione 5,00
FM 7,00
alimentazioene Rack Dati 1,00
VRF 2,00
riserva 4,00
SOMMANO cad 19,00 180,88 3'436,72
599 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 101 |nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore
.030.080.B  |automatico magnetotermico differenziale, confor ... nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
0 "AC" 1P+N; In=6+32 A; 2m; AC
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-L1 1,00
-L2 1,00
-LE 1,00
-FM1 1,00
-FM2 1,00
-FM3 1,00
-FM4 1,00
- FM5 1,00
-FM8 1,00
-D1 1,00
-D2 1,00
Quadro servizi pasti ROCCO-JEMMA
-L1 1,00
-LE 1,00
-FM1 1,00
-FM2 1,00
- FM3 1,00
A RIPORTARE 16,00 4'401°863,90
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 4°401863,90
- FM6 1,00
-D1 1,00
-D2 1,00
Quadro lavanderia/stireria ROCCO-JEMMA
-L1 1,00
-LE 1,00
-FM1 1,00
-FM2 1,00
-FM3 1,00
-FM4 1,00
- FM5 1,00
- FM6 1,00
-FM7 1,00
-D1 1,00
-D2 1,00
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-L1 1,00
-LE 1,00
-FM1 1,00
-FM2 1,00
- FM6 1,00
-FM7 1,00
-D1 1,00
-D2 1,00
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-L1 1,00
-L2 1,00
-LE 1,00
-FM1 1,00
-FM2 1,00
-FM3 1,00
- FM4 1,00
- FM5 1,00
-FM7 1,00
-D1 1,00
-D2 1,00
SOMMANO cad 49,00 170,93 8'375,57
600 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_101 |400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme
.030.110.B  |CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n.
moduli "m" 4P; In=80+100 A; 4m
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-1G 1,00
SOMMANO cad 1,00 331,51 331,51
601 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_1.01 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.J  |norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
alimentazione QE LAV. STIR. 1,00
1IG QE LAV. STIR. 1,00
alimentazione QE PAST. 1,00
1G QE PAST. 1,00
SOMMANO cad 4,00 204,94 819,76
602 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23_1.01 |nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
.030.090.G  |magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... enti nominali;
" In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenziale "A" 0 "AC" 4P; In=32 A; 4m; A
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
- FM3 1,00
A RIPORTARE 1,00 4'411390,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 4'411390,74
Quadro servizi pasti ROCCO-JEMMA
- FM5 1,00
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
- FM6 1,00
SOMMANO cad 3,00 290,62 871,86
603 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 101 |nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
.030.090.H |magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... enti nominali;
" In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenziale "A" o0 "AC" 4P; In=40 A; 4m; A
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-FM4 1,00
- FM5 1,00
SOMMANO cad 2,00 328,96 657,92
604 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 101 |nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
.030.090.F |magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... i nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" 0 "AC" 4P; In=10+25 A; 4m; A
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-D3 1,00
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-D3 1,00
Quadro servizio pasti ROCCO-JEMMA
-FM4 1,00
-D3 1,00
Quadro lavanderia/stireria ROCCO-JEMMA
-D3 1,00
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA
-D3 1,00
SOMMANO cad 6,00 269,19 1'615,14
605 Contattori Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, ,
CAM23_101 |avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/
.050.010.A 400 V a.c.; Tensione nominale circuito di ... di contatto; alimentazione
bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" INO+INC;
24V; 20 A; 250 V; Imodulo
Quadro seminterrato ROCCO-JEMMA 2,00
SOMMANO cad 2,00 36,63 73,26
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
ESTERNI (Cat 7)
606 Fornitura e posa in opera di montascale a ruote con poltroncina
NP.IE.03 incorporata per disabili e anziani Modello T10 Vimec o equivalente,
montascale ideale per superare scale strette fin ... fino a 55°, il tutto
fornito e posto in opera a regola d'arte. Incluse le attivita di regolazione
e messa in esercizio.
Scuola DE SIMONE 1,00
SOMMANO cadauno 1,000  37749,91 3'749,91
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
NUOVA FONDAZIONE (Cat 1)
Impianti speciali (SbCat 19)
607 Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della
CAM23_1.16 |luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento
A RIPORTARE 4'418°358,83
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°418°358,83
.020.040.A |individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di
montaggio
25,00
SOMMANO cad 25,00 152,39 3'809,75
608 Segnalatore ottico a led Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore.
CAM23_L16 |Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per
.040.020.A  |singolo rivelatore
10,00
SOMMANO cad 10,00 34,59 345,90
609 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di
CAM23 L16 |lemergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da
.040.010.A |incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
dell'impianto Per montaggio interno
2,00
SOMMANO cad 2,00 52,83 105,66
610 Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello certificato
CAM23 L16 |EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa
.050.010.B 3,00
SOMMANO cad 3,00 232,82 698,46
611 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC Proiettore
CAM23_1.14 |bidirezionale utilizzano altoparlanti a larga banda ed hanno una struttura
.030.010.C  |cilindrica, in ABS bianco, sono completi ... usori sono progettati e
costruiti per lutilizzo in sistemi d’emergenza e d’evacuazione.
Certificazione secondo EN 5424.
5,00
SOMMANO cad 5,00 328,49 1'642,45
612 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC Le plafoniere
CAM23_L14 |per controsoffitto garantiscono un’ottima riproduzione sia del parlato
.030.010.D |che della musica. Costruite in lamiera sta ... one secondo EN 5424.
Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilita 92dB (1 W-1 m), massima
pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).
12,00
SOMMANO cad 12,00 209,60 2'515,20
613 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia Rivelatore volumetrico a
CAM23 112 |doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con
.010.040.B  |staffa di supporto a parete e snodo, circui ... larme, compensazione
automatica della temperatura, elevata immunita ai radiodisturbi portata
15 m Portata operativa 25 m
18,00
SOMMANO cad 18,00 231,71 4'170,78
614 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
70,00
SOMMANO cad 70,00 9,67 676,90
615 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
A RIPORTARE 4°432°323,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°432'323,93
CAM23_L02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione rilevazione incendi 100,00 100,00
Distribuzione EVAC 100,00 100,00
Distribuzione Antintrusione 150,00 150,00
SOMMANO m 350,00 4,81 1'683,50
616 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc
CAM23 112 |Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di
.030.010.J  |riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+
2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm
Distribuzione Antintrusione 250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 1,59 397,50
617 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)
CAM23 _L16 |Cavo antincendio schermato FG4OHMI1 0,6/1 kV, isolamento in
.080.010.D |silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... CEI EN 50267,
CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo
norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq
Distribuzione rilevazione incendi 250,00 250,00
Distribuzione EVAC (sistema di diffusione ridondante) 2,00 250,00 500,00
SOMMANO m 750,00 4,75 3'562,50
Impianti climatizzazione (SbCat 20)
618 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
NP_IMO005 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
portata variabile di refrig ... na stessa costituisca anomalia per il
sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione
frigorifera.
16,00
SOMMANO cadauno 16,000 27262,35 36°197,60
619 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
NP_IMO008 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
portata variabile di refrig ... na stessa costituisca anomalia per il
sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione
frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00| 2°467,76 2°467,76
620 Fornitura e collocazione di unita INTERNA modello PARETE
NP_IMO11 |WINDFREE, con distribuzione a una via , a portata variabile di
refrigerante secondo il sistema VRF della p ... stessa costituisca
anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che
la sezione frigorifera.
3,00
SOMMANO cadauno 3,000 2720425 6'612,75
621 Fornitura e  collocazione di  unita INTERNA  modello
NP _IM012 |CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA, con distribuzione a una
via , a portata variabile di refrigerante secondo il sistema ... a
stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la
sezione elettrica che la sezione frigorifera.
2,00
A RIPORTARE 2,00 4'4837245,54
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 2,00 4°483245,54
SOMMANO cadauno 2,000 2°093,43 4'186,86
622 Fornitura e collocazione di controllo remoto ambiente, da installare
NP _IMO13 |a parete, con display a cristalli liquidi, dotato di microprocessore e di
sensore di temperatura ... lingue. Controllo collettivo di 1 gruppo fino a
16 unita interne. Collegamento con cavo a 2 conduttori non polarizzati.
22,00
SOMMANO cadauno 22,00 390,16 8'583,52
623 Fornitura e collocazione di giunto e riduttore per SUB BC per unita
NP_IMO15 |esterne a raffreddamento/riscaldamento simultanei con recupero di
calore seric R2 (YNW) modello:
*fino P350 per serie R2
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 472,58 945,16
624 Fornitura e collocazione di griglia per unita interne a cassetta 4 vie
NP_IMO009 |600x600 con ricevitore infrarossi integrato
17,00
SOMMANO cadauno 17,00 552,59 9°394,03
625 Fornitura e collocazione di unita di distribuzione di gas refrigerante,
NP_IMO0O1 |per realizzazione di impianti a raffreddamento / riscaldamento
simultanei a recupero di calore a portata variabile di refrigerante
secondo il sistema VRF. Modello a quattro derivazioni.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000  47206,37 4206,37
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
ESTERNI (Cat 7)
626 Fornitura e collocazione di unita di raffreddamento e riscaldamento
NP_IM004 |simultanei a recupero di calore ad espansione diretta secondo il sistema
VRF con ondensazione ad aria e portata .. di 28,0 kW in
raffreddamento e di 31,5 kW in riscaldamento alle condizioni nominali
di funzionamento .
Macchina esterna
Unita esterna da installare al secondo piano 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 21'932,15 21932,15
627 Servizio Tecnico per avviamento formula FULL-RISK di sistemi VRF
NP_IMO016 |serie R2-WR2 da un modulo per 2 sistemi (unita esterne). Comprende
sopralluogo e visita pre-installativa, ispezio ... i controllori centralizzati
WEB-Server. Da luogo ad estensione della garanzia a 48 mesi con
copertura formula FULL-RISK.
macchina esterna De Simone - Piano secondo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17124,53 1124,53
628 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
CAM23_E19 |Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
.010.010.A ( |IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in
CAM) acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione
EXC1 o0 EXC2
- Sostegno CDZ al secondo piano 100,00
SOMMANO kg 100,00 4,61 461,00
A RIPORTARE 4°534°079,16
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4534°079,16
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
NUOVA FONDAZIONE (Cat 1)
629 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_COl |rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.A°  |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... iusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.
Impianto ROCCO-JEMMA SEMINTERRATO-RIALZATO 165,50 165,50
SOMMANO m 165,50 10,18 1'684,79
630 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.B  |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. Diam. 9,5x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA SEMINTERRATO-RIALZATO 52,00 52,00
SOMMANO m 52,00 12,09 628,68
631 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_COl |rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.C |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA SEMINTERRATO-RIALZATO FINO AL
SECONDO PIANO 221,00 221,00
SOMMANO m 221,00 14,86 3'284,06
632 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23 _CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.D |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilat. Diam.15,9x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA SEMINTERRATO-RIALZATO FINO AL
SECONDO PIANO 58,50 58,50
SOMMANO m 58,50 16,38 958,23
633 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_COl |rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.F |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam. 22,2x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA SEMINTERRATO-RIALZATO FINO AL
SECONDO PIANO 45,50 45,50
SOMMANO m 45,50 25,15 1'144,33
634 Tubazione in rame in verga Tubazione in rame in vergacon lega con
CAM23_CO01 (titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con
.010.070.G  |giunzioni saldate per linee di impianti idr ... il rifacimento dell'intonaco,
la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 28 mm,
spessore 1,0 mm
Impianto ROCCO-JEMMA SEMINTERRATO-RIALZATO FINO AL
SECONDO PIANO 45,50 45,50
SOMMANO m 45,50 16,35 743,93
635 Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni,
CAM23_CO05 |valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero
.010.010.F ( |sintetico estruso a cellule chiu ... resistenza alla diffusione del vapore
A RIPORTARE 4'542°523,18

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 133

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°542°523,18
CAM) maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico
categoria C 9x28
45,50
SOMMANO m 45,50 4,51 205,21
636 Tronchetti di mandata e ripresa Tronchetti di mandata e ripresa per
CAM23_CO06 |impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per
.010.050.A |una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per
impianti settoriali 30x30
4,00
SOMMANO cad 4,00 113,99 455,96
637 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23 _103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.A ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 32 mm
Scarichi condensa 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 7,65 382,50
638 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.B ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 40 mm
Scarichi condensa 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 8,92 713,60
639 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23 103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.C ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 50 mm
Scarichi condensa 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 10,13 303,90
640 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.D ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 63 mm
Scarichi condensa 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 13,21 528,40
641 Recuperatore di calore a flussi incrociati Recuperatore di calore
CAM23_MI1 |compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo
3.010.010.C |di filtri classe G4, ventilatori centrifu ... ne elettrica 230 V-1-50 Hz,
grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocita:portata
nominale 1.580 mc/h
1,00
SOMMANO cad 1,000 27231,27 2231,27
642 Canalizzazioni  preisolate in  poliuretano Condotta per la
CAM23_CO06 |termoventilazione e il condizionamento dell’aria, realizzata con pannelli
.010.060.A (|sandwich costituiti da un’anima di schiuma poliur ... schiuma
CAM) poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore
alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.
A RIPORTARE 4°547°344,02
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RIPORTO 4°547°344,02
Mandata aria e recupero aria a servizio della lavanderia 34,00
- Canale 350x250 (25 mq)
- Canale 300x200 (6 mq)
- Canale 200x150 (3 mq)
SOMMANO mq 34,00 57,59 1'958,06
643 Sospensione leggera Sospensione leggera per sistemi di canali o
CAM23_1.02 |passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad
.070.010.C  |ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione
individuale a bandella per altezza 100 mm
Sostegno canali 80,00
SOMMANO cad 80,00 12,56 1°004,80
644 Tronchetti di mandata e ripresa Tronchetti di mandata e ripresa per
CAM23_CO06 |impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per
.010.050.B  |una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per
impianti settoriali 30x40
Mandata aria e recupero aria a servizio dei locali 4,00
SOMMANO cad 4,00 134,92 539,68
645 Bocchetta di mandata in acciaio Bocchetta di mandata in acciaio ad
CAM23_CO06 |alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a
.020.010.1 clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010.
Dimensioni 300x160 mm
3,00
SOMMANO cad 3,00 42,09 126,27
646 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo
CAM23_CO06|di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a
.020.040.A1 |45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a
vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x600 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 89,64 89,64
647 Serranda di regolazione rettangolare Serranda di regolazione
CAM23_CO06 |rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo
.020.062.C  |100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni
300 x 310 mm
Assimilabile a dimensioni 350x250 1,00
SOMMANO cad 1,00 117,76 117,76
648 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
CAM23_CO06 |Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
.020.048.G  |sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x600 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 216,03 432,06
649 Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo
CAM23_CO06|di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a
.020.040.AN |45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a
vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 148,15 296,30
650 Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata Canale spiroidale in
A RIPORTARE 4°5517908,59
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RIPORTO 4°551'908,59
CAM23_CO06 |lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm
.010.020.E 14,00
SOMMANO m 14,00 30,67 429,38
651 Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine
CAM23_CO05 |termoindurenti vari spessori Isolamento per tubazioni con feltro in lana
.010.095.A (|di vetro trattato con resine termo ... minio; compresi le incidenze per i
CAM) pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato.
Spessore 25 mm
(voce per assimilazione isolamento canale spiroidale)
12,00
SOMMANO mq 12,00 16,13 193,56
652 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per
CAM23_CO05 |tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di
.010.090.A |chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti.Finitura
con lamierino di alluminio 6/10 mm
(voce per assimilazione isolamento canale spiroidale)
13,00
SOMMANO mq 13,00 22,80 296,40
653 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola
CAM23_E17 |prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso
.010.020.E ( |grado di assorbimento d'acqua, fi ... nti, la sigillatura delle viti, il
CAM) materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello
spessore 12 mm
Velette per canali mandata e ripresa aria 50,00
SOMMANO mq 50,00 46,23 2311,50
654 Taglio a sezione obbligata di muratura Taglio a sezione obbligata di
CAM23 RO02 |muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo.
.010.100.C  |Muratura di mattoni
Tagli per passaggio canalizzazioni impianti 5,00
SOMMANO mc 5,00 379,22 1'896,10
655 Cavi Cavo multipolare stagno 2x1,5 mmgq twistato
CAM23_MT |Linea bus ROCCO-JEMMA piano seminterrato e rialzato fino all'unita
.L02.001.417 |esterna del secondo piano 247,00 247,00
SOMMANO m 247,00 9,93 2452,71
COPERTURA (Cat 6)
656 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
CAM23_E19 |Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
.010.010.A (|IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in
CAM) acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione
EXC1 o0 EXC2
- Sostegno macchine CDZ 200,00
SOMMANO kg 200,00 4,61 922,00
NUOVA FONDAZIONE (Cat 1)
Impianti idrico-sanitari (SbCat 21)
657 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina
CAM23 _101. |colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante
A RIPORTARE 4°560°410,24
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RIPORTO 4°560°410,24
020.020.A  |silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china
con cassetta a parete
2,00
SOMMANO cad 2,00 262,07 524,14
658 Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52
CAM23_101. |cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
020.080.A  |raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette crom ... to dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china
con gruppo monocomando
2,00
SOMMANO cad 2,00 236,96 473,92
659 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a
CAM23 101. |colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione,
020.060.A  |con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando
(1 pz. assimilato a lavabo per bambini) 4,00
SOMMANO cad 4,00 292,30 17169,20
660 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
015093f (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con
viti e borchie, collegato alla rete di sc ... elli in gomma, collarini
metallici, con esclusione delle opere murarie: per bambini, a pavimento
con scarico a pavimento
3,00
SOMMANO cad 3,00 328,43 985,29
661 Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione,
015096a isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2"
senza tubo di risciacquamento, senza ... ecessario per darla in opera
funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante
pneumatico incassato
3,00
SOMMANO cad 3,00 212,61 637,83
662 Fornitura e collocazione di Vasca da bagno ovale a incasso adatta per
NP_IMO18 |ligiene di bambini piccoli.
Misure: 80 cm di larghezza x 25,5 cm di altezza x 45 cm di profondita.
Fabbrica ... ¢ miscelatore termostatico per vasca, installazione a parete,
con tubo flessibile e doccetta con gancio a parete cromato
4,00
SOMMANO cadauno 4,000 2°178,35 8'713,40
663 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di
.090.020.H |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 2"1/2
Distribuzione principale e montanti 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 49,97 2'498,50
664 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.G  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le
A RIPORTARE 4'575'412,52
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RIPORTO 4'575'412,52
viti, 1 manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 2"
Distribuzione principale e montanti 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 35,29 1'764,50
665 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.F |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"1/2
Distribuzione principale 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 26,70 534,00
666 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.E  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... staffaggi. Sono compresi le
viti, 1 manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"1/4
Distribuzione principale e montanti 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 28,75 287,50
667 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.D |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"
Distribuzione principale 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 19,89 397,80
668 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.C  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... i staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 3/4"
Distribuzione principale 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 16,10 644,00
669 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi
CAM23 102 |di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di
.070.030.D |larghezza 200 mm
Sostegno tubazioni 20,00
SOMMANO cad 20,00 12,83 256,60
670 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.G ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN65 (2" 1/2)
Dist5ribuzione principlae e montanti 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 10,29 514,50
671 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.F ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... 05° C, fattore di resistenza
CAM) alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN50 (2")
50,00 50,00
A RIPORTARE 50,00 4°579°811,42
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RIPORTO 50,00 4°579'811,42
SOMMANO m 50,00 8,05 402,50
672 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.E ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN40 (1" 1/2)
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 6,13 122,60
673 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.D ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN32 (1" 1/4)
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 5,71 57,10
674 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23 CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.C ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... 05° C, fattore di resistenza
CAM) alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN25 (1")
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 4,52 90,40
675 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.B ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... © C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 4,31 172,40
676 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 _102. |con attacchi filettati di diametro 2"1/2
010.070.H |Distribuzione principale e montanti 10,00
SOMMANO cad 10,00 116,75 1'167,50
677 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 _102. |con attacchi filettati di diametro 2"
010.070.G  |Distribuzione principale ¢ montanti 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 55,54 333,24
678 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23_102. |con attacchi filettati di diametro 1"1/2
010.070.F Distribuzione 10,00
SOMMANO cad 10,00 43,82 438,20
679 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23_102. |con attacchi filettati di diametro 1"
010.070.D | Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 25,81 129,05
A RIPORTARE 4'582724,41
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680 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23_102. |con attacchi filettati di diametro 3/4"
010.070.C  |Distribuzione 10,00
SOMMANO cad 10,00 18,16 181,60
681 Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto
CAM23_CO03 |femmina per raccordi da 16 mm Collettore con detentore per impianti
.010.040.G  |idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ione collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con
detentore 8+8 da 3/4" x 16 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 274,95 274,95
682 Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto
CAM23_CO03 |femmina per raccordi da 16 mm Collettore con detentore per impianti
.010.040.D |idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ione collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con
detentore 5+5 da 3/4" x 16 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 214,11 214,11
683 Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto
CAM23_CO03 |femmina per raccordi da 16 mm Collettore con detentore per impianti
.010.040.C  |idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ione collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con
detentore 4+4 da 3/4" x 16 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 193,41 193,41
684 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di
CAM23 _101. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
010.060.A  |con rubinetti di intercettazione 3/4 x ... compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori
per ambienti
10,00
SOMMANO m 10,00 72,36 723,60
685 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione di
CAM23 _101. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
010.040.A  |con rubinetti di intercettazione 3/4 ... compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a
collettori per ambienti
15,00
SOMMANO cad 15,00 76,34 1'145,10
IMPIANTI (Condivisi) (SpCat 5)
TORRINO (Cat9)
686 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM23_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E  |impronte laterali per limmissione di t ... lcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Esterno 4,00
SOMMANO cad 4,00 93,90 375,60
A RIPORTARE 4°585'832,78
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687 Fornitura e posa in opera di sifone firenze 0-0 con 2 tappi di ispezione,
NP.IM.01 diametro 125mm. Il tutto fornito e posto in opera a regola d'arte in
pozzetto di ispezione.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 176,17 704,68
688 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
CAM23_U04 |prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo leggero
.020.040.H |realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 60x60
cm
4,00
SOMMANO cad 4,00 25,07 100,28
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
NUOVA FONDAZIONE (Cat 1)
689 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.H ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... saggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 125 mm
Collegamento interno con pozzetti esterni 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 20,10 402,00
690 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.I (C |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... saggio alle pareti con
AM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 160 mm
Collegamento interno con pozzetti esterni 13,00 13,00
SOMMANO m 13,00 28,21 366,73
IMPIANTI (Condivisi) (SpCat 5)
TORRINO (Cat 9)
691 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.J (C|guarnizione di tenuta, temperatura massi ... saggio alle pareti con
AM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 200 mm
Collegamento tra pozzetti esterni 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 41,24 206,20
692 Tubazione in polietilene ad alta densita Tubazione in polietilene ad alta
CAM23 _103. |densita, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale
010.020.L ( |all'interno di fabbricati, con giun ... di apertura e chiusura tracce con
CAM) esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro
esterno 250 mm
Assimilabile a tubazione in PVC diam 250 mm
Collegamento tra pozzetti esterni 8,00 8,00
SOMMANO m 8,00 75,73 605,84
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
NUOVA FONDAZIONE (Cat 1)
A RIPORTARE 4°588°218,51
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693 Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in
015194b polipropilene e griglia in acciaio inossidabile: con entrata laterale @ 40
mm, con scarico @ 50 mm
4,00
SOMMANO cad 4,00 65,97 263,88
694 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
CAM23_101. |Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
010.045.A |all'interno di bagni, wc, docce, cucine et ... si le apparecchiature
igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi
PVC per ambienti civili
15,00
SOMMANO cad 15,00 55,41 831,15
Impianti idrico-antincendio ed estintori (SbCat 22)
695 Naspi DN25 Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in
CAM23_CO09 |rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido
.010.050.B  |EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da
parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard
da25m
2,00
SOMMANO cad 2,00 254,34 508,68
696 Gruppo attacco per motopompa VV.F Gruppo attacco per motopompa
CAM23_C09 |con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola
.010.010.B  |di intercettazione in ottone; b) valvola di ... in ottone; d) valvola di
intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con
innesto di alimentazione da 3"
1,00
SOMMANO cad 1,00 324,26 324,26
697 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 Fornitura di estintore
CAM23 POl |ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82,
.040.020.D  |completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe
89BC
5,00
SOMMANO cad 5,00 280,88 1'404,40
698 Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di
CAM23_CO09 |sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
.010.080.K |controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe
34A 233BC
3,00
SOMMANO cad 3,00 66,95 200,85
699 Giunto dielettrico per montanti gas filettato Giunto dielettrico per
CAM23_102. |montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il
010.025.D  |materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"
Collegamento tra tubazione in acciaio e tubazione in pve 2,00
SOMMANO cad 2,00 116,35 232,70
700 Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche
CAM23_CO01 |Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
.090.040.D |ossioacetileniche. Il prezzo comprend ... i gli oneri per la verniciatura, la
foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 48,3 mm,
A RIPORTARE 4°591'984,43
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spessore da 2,6 mm
25,00 25,00
SOMMANO m 25,00 16,42 410,50
701 Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche
CAM23_CO01 | Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
.090.040.G  |ossioacetileniche. Il prezzo comprend ... i gli oneri per la verniciatura, la
foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 60,3 mm,
spessore da 2,9 mm
Distribuzione 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 22,11 110,55
702 Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche
CAM23_CO01 |Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
.090.040.1 ossioacetileniche. Il prezzo comprend ... i gli oneri per la verniciatura, la
foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 76,1 mm,
spessore da 2,9 mm
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 27,16 1'358,00
703 Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche
CAM23_CO01 | Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
.090.040.J  |ossioacetileniche. Il prezzo comprend ... i gli oneri per la verniciatura, la
foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 88,9 mm,
spessore da 3,2 mm
12,00 12,00
SOMMANO m 12,00 30,38 364,56
704 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi
CAM23 102 |di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di
.070.030.D |larghezza 200 mm
Sostegno tubazioni 20,00
SOMMANO cad 20,00 12,83 256,60
PIANO RIALZATO (Cat 3)
Impianti elettrici e cablaggio strutturato (SbCat 18)
705 Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per
CAM23 103 \montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d’acciaio e
.100.010.B ( |cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffu ... Fattore di
CAM) abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile.
Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 Im
3,00
SOMMANO cad 3,00 97,69 293,07
706 Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per
CAM23_1.03 |montaggio a incasso, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad
.100.010.A ( |alveoli a doppia parabolicita, in alluminio sp ... immersione per
CAM) anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per
lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 Im
10,00
SOMMANO cad 10,00 221,63 2216,30
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
PIANO PRIMO (Cat 4)
A RIPORTARE 4°596°994,01
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707 Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per
CAM23_L03 |montaggio a incasso, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad
.100.010.A (|alveoli a doppia parabolicita, in alluminio sp ... immersione per
CAM) anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per
lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 Im
32,00
SOMMANO cad 32,00 221,63 7°092,16
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
PIANO RIALZATO (Cat 3)
708 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a
CAM23 103 |soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato
.100.040.A (|grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato direttamente sul corpo.
CAM) Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-
23-37 W - 2600-3100 Im
7,00
SOMMANO cad 7,00 98,21 687,47
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
PIANO PRIMO (Cat4)
709 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a
CAM23 103 |soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato
.100.040.A ( |grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato direttamente sul corpo.
CAM) Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-
23-37 W - 2600-3100 Im
6,00
SOMMANO cad 6,00 98,21 589,26
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
PIANO RIALZATO (Cat 3)
710 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a
CAM23_1.03 |soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato
.100.040.A ( |grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato direttamente sul corpo.
CAM) Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione I[P66. Potenza 20-
23-37 W - 2600-3100 Im
7,00
SOMMANO cad 7,00 98,21 687,47
711 Faretti a incasso a led Faretto incasso a LED, corpo in alluminio
CAM23_L03 |protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V,
.100.050.E ( |UGR<19. Potenza 30 W - 2650 Im
CAM) 8,00
SOMMANO cad 8,00 103,19 825,52
712 Accessori per corpi illuminanti a led Controllo dimmer per
CAM23 103 |apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso
.100.070.A ( |alimentazione 12/24 Vdc
CAM) Vedi voce n° 530 [cad 30.00] 30,00
Vedi voce n° 531 [cad 27.00] 27,00
Vedi voce n°® 532 [cad 27.00] 27,00
SOMMANO cad 84,00 94,81 7°964,04
A RIPORTARE 4'614839,93
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713 Fornitura e posa in opera di sensore di presenza DALI ad incasso
NP_ELE03 |Comando Illuminazione 9,00
SOMMANO cad 9,00 591,50 5'323,50
714 Fornitura e posa in opera di modulo smart per controllo apparecchi di
NP_ELEO1 |illuminazione singoli o in gruppo, offrendo la possibilita di dimmerare
(regolare intensita luminosa) accendere/spegnere, cambiarte colore (se
supportato) e creare scenari luminosi complessi in modo digitale e
preciso.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 490,15 490,15
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
PIANO PRIMO (Cat 4)
715 Faretti a incasso a led Faretto incasso a LED, corpo in alluminio
CAM23_1.03 |protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V,
.100.050.E ( |UGR<19. Potenza 30 W - 2650 Im
CAM) 34,00
SOMMANO cad 34,00 103,19 3'508,46
716 Accessori per corpi illuminanti a led Controllo dimmer per
CAM23 103 |apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso
.100.070.A ( |alimentazione 12/24 Vdc
CAM) Vedi voce n° 530 [cad 30.00] 30,00
Vedi voce n° 531 [cad 27.00] 27,00
Vedi voce n°® 532 [cad 27.00] 27,00
SOMMANO cad 84,00 94,81 7°964,04
717 Fornitura e posa in opera di sensore di presenza DALI ad incasso
NP_ELE03 |Comando Illuminazione 17,00
SOMMANO cad 17,00 591,50 10°055,50
718 Fornitura e posa in opera di modulo smart per controllo apparecchi di
NP_ELEO! |illuminazione singoli o in gruppo, offrendo la possibilita di dimmerare
(regolare intensita luminosa) accendere/spegnere, cambiarte colore (se
supportato) e creare scenari luminosi complessi in modo digitale e
preciso.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 490,15 490,15
719 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1lh, non
CAM23_L15 |permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete,
.020.010.1 sospensione, incasso,
corpo in policarbonato, ottic ... arbonato trasparente, per lampade a
LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24
W, aut. 1 h, SE
34,00
SOMMANO cad 34,00 438,08 14°894,72
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
PIANO RIALZATO (Cat 3)
720 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non
CAM23_L15 |permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete,
A RIPORTARE 4°657'566,45
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RIPORTO 4'657'566,45
.020.010.1 sospensione, incasso,
corpo in policarbonato, ottic ... arbonato trasparente, per lampade a
LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24
W, aut. 1 h, SE
14,00
SOMMANO cad 14,00 438,08 6'133,12
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
PIANO PRIMO (Cat4)
721 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente
CAM23_L15 |a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione,
.020.030.E |incasso,
corpo in policarbonato, ottica si ... arbonato trasparente, per lampade a
LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24
W, aut. 1 h, SA
9,00
SOMMANO cad 9,00 508,16 4'573,44
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
PIANO RIALZATO (Cat 3)
722 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente
CAM23 L15 |a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione,
.020.030.E |incasso,
corpo in policarbonato, ottica si ... arbonato trasparente, per lampade a
LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24
W, aut. 1 h, SA
1,00
SOMMANO cad 1,00 508,16 508,16
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
PIANO PRIMO (Cat4)
723 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED
CAM23_115 |Apparecchio illuminazione di emergenza a LED 1P40/65: adesivo dx,
.020.090.D |sx, basso e uscita emergenza per lampada da 24 W
9,00
SOMMANO cad 9,00 19,35 174,15
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
PIANO RIALZATO (Cat 3)
724 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED
CAM23_L15 |Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx,
.020.090.D  |sx, basso e uscita emergenza per lampada da 24 W
1,00
SOMMANO cad 1,00 19,35 19,35
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
PIANO PRIMO (Cat4)
725 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED
CAM23_L15 |Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per
.020.090.A |installazione in controsofffitto
Lampade SE
A RIPORTARE 4'668'974,67
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RIPORTO 4'668'974,67
34,00
SOMMANO cad 34,00 27,92 949,28
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
PIANO RIALZATO (Cat 3)
726 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED
CAM23_L15 |Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per
.020.090.A |installazione in controsofffitto
Lampade SE
14,00
SOMMANO cad 14,00 27,92 390,88
727 Scatola da incasso in resina Scatola da incasso in resina per pareti in
CAM23 102 \muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo,
.120.090.B  |Scatola 3 posti 104x66x48 mm
60,00
SOMMANO cad 60,00 3,85 231,00
728 Accessori per scatole: supporto in resina 1 + 3 posti
015016a Vedi voce n° 727 [cad 60.00] 60,00
SOMMANO cad 60,00 3,76 225,60
729 Accessori per scatole: placca in resina 1 + 3 posti
015016e Vedi voce n°® 728 [cad 60.00] 60,00
SOMMANO cad 60,00 5,83 349,80
730 Pulsante da 10 + 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso:
015026h bipolare 10 A in chiusura, serie componibile
10,00
SOMMANO cad 10,00 19,28 192,80
731 Fornitura e posa in opera di ingressi per pulsanti DALI per interfaccia
NP_ELEQ2 |tra I'hardware di controllo manuale (pulsanti) e il bus Dali
Vedi voce n° 730 [cad 10.00] 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 328,87 37288,70
732 Accessori per scatole: copriforo in resina, con o senza foro passacavo
015016k 58,00
SOMMANO cad 58,00 5,48 317,84
733 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
015052d schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 + 16 A bipasso
32,00
SOMMANO cad 32,00 14,18 453,76
734 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
015052h schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 + 16 A tipo
UNEL
32,00
SOMMANO cad 32,00 12,98 415,36
A RIPORTARE 4°675"789,69
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735 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore
095128a modulare questo escluso: cat. 6, per cavi UTP
28,00
SOMMANO cad 28,00 20,24 566,72
736 Suonerie modulari Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate
CAM23 101 |di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con
.010.340.B |tensione di impianto a 12 V realizza ... mpleto, anche quello delle
placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresi,
Suonerie modulari da 230 V
1,00
SOMMANO cad 1,00 266,99 266,99
737 Cassette rack Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim.
CAM23_1.09 |780x600x400 mm, porta in vetro 15 U
.030.010.J 1,00
SOMMANO cad 1,00 696,23 696,23
738 Patch panel dati Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori
CAM23_1.09 |RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47
.030.260.E  \mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 -
NF C 20-150
2,00
SOMMANO cad 2,00 554,77 1°109,54
739 Accessori patch cord dati Pannello con spazzola 19" - 1U
CAM23_L09 2,00
.030.190.D
SOMMANO cad 2,00 78,52 157,04
740 Accessori per armadi rack Piastra tetto areata con 2 ventole
CAM23_L09 1,00
.030.100.S
SOMMANO cad 1,00 199,28 199,28
741 Accessori per armadi rack Ripiano 19" forato fisso profondita 600 mm
CAM23_L09 1,00
.030.100.1
SOMMANO cad 1,00 94,66 94,66
742 Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 6
CAM23_1.09 |Schuko con interruttore differenziale
.030.300.C 1,00
SOMMANO cad 1,00 347,01 347,01
743 Patch cord rame cat. 6 Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m
CAM23_L09 |(par.ug.=2,00%24) 48,00 48,00
.030.160.B
SOMMANO cad 48,00 14,79 709,92
744 Connettori fibra Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC
CAM23_L09 |preassemblato
.030.250.1 3,00
SOMMANO cad 3,00 86,84 260,52
A RIPORTARE 4'6807197,60
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RIPORTO 4'6807197,60
745 Patch cord fibra ottica Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo
CAM23_L09 |SC-LC LSZH 2 m
.030.240.F 2,00
SOMMANO cad 2,00 37,49 74,98
746 Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E
CAM23_ 109 |Collegamenti tra FD di piano e postazioni 200,00 200,00
.030.120.B
SOMMANO m 200,00 3,04 608,00
747 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di
CAM23 L16 |lemergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da
.040.010.B |incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65
- Sgancio emergenza alimentazione elettrica 1,00
- Sgancio emergenza fotovoltaico 1,00
SOMMANO cad 2,00 70,33 140,66
748 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23 102 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Distribuzione 100,00
SOMMANO cad 100,00 9,67 967,00
749 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23 102 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.C  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm
Distribuzione 60,00
SOMMANO cad 60,00 12,85 771,00
750 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.E  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm
Distribuzione 25,00
SOMMANO cad 25,00 29,01 725,25
751 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_1.02 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.B  |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 350,00 350,00
SOMMANO m 350,00 5,95 2082,50
752 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23 102 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.C  |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Distribuzione 250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 7,80 1'950,00
A RIPORTARE 4'687'516,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'687'516,99
753 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_L02 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.D |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm
Distribuzione 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 9,91 991,00
754 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_1.02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 4,81 962,00
755 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_102 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.H |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Distribuzione 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 5,56 834,00
756 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_1.02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.J  |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm
Distribuzione 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 7,11 426,60
757 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23 102 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.E  |caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 300 mm
Distribuzione 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 44,59 3'121,30
758 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23_L02 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.F  |sospesa. Coperchio base 300 mm
Vedi voce n° 757 [m 70.00] 70,00
SOMMANO m 70,00 24,33 1'703,10
759 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23_1.02 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.A |caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 80 mm
Vedi voce n® 757 [m 70.00] 70,00
SOMMANO m 70,00 22,16 1'551,20
760 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23_1.02 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
A RIPORTARE 4°697°106,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4697°106,19
.030.040.B  |sospesa. Coperchio base 80 mm
Vedi voce n® 759 [m 70.00] 70,00
SOMMANO m 70,00 11,79 825,30
761 Sospensione leggera Sospensione leggera per sistemi di canali o
CAM23_1.02 |passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad
.070.010.C  |ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione
individuale a bandella per altezza 100 mm
Distribuzione 35,00 35,00
SOMMANO cad 35,00 12,56 439,60
762 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.080.A |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, 1 ... lemento 3,0 m, a
fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° 0 90° Sezione
300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 10,00
SOMMANO cad 10,00 37,36 373,60
763 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 102 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.E |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 300 x 75
mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00
764 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 102 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.A |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... o cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 75 x 75
mm, spessore 8/10 mm
Assimilabile a sezione 80x80 mm
distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 15,09 75,45
765 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.E  |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... nto 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 37,33 186,65
766 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23_1.02 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.A |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... mento 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
75 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Assimilabile a sezione 80x80mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 22,76 113,80
767 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo
CAM23 102 |trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
.210.020.H |epossidiche, tipo componibile in elementi prefa ... P 55, completo di
portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x800
A RIPORTARE 4°699°254,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°699°254,59
mm, completo di zoccolo inferiore
QGROC 1,00
SOMMANO cad 1,000 37644,74 3'644,74
768 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.220.B  [sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... ne nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq
Quadro generale ROCCO-JEMMA
- Luce 283,00 283,00
-FM 105,00 105,00
SOMMANO m 388,00 4,31 1'672,28
769 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.210.A  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con par ... ne nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq
segnale DALI 388,00 388,00
SOMMANO m 388,00 2,75 1°067,00
770 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.220.C  |sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con pa ... ione nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-FM 85,00 85,00
SOMMANO m 85,00 5,59 475,15
771 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.240.G  |sotto guaina termoplastica di qualiti M16, con ... one nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-FM 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 34,98 1'049,40
772 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.200.E  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... one nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq
Quadro generale ROCCO-JEMMA
- FM (fasi + neutro) 4,00 45,00 180,00
SOMMANO m 180,00 14,49 2'608,20
773 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.  |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale:
Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 50 mmq
Quadro generale ROCCO-JEMMA
- FM (terra) 1,00 45,00 45,00
SOMMANO m 45,00 15,87 714,15
A RIPORTARE 4710°485,51

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 152

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4710°485,51
774 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_L102 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.200.B  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... one nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmgq
Quadro generale ROCCO-JEMMA
- FM (fasi + neutro) 4,00 40,00 160,00
SOMMANO m 160,00 6,31 1'009,60
775 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.F |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale:
Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 16 mmq
Quadro generale ROCCO-JEMMA
- FM (terra) 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 6,31 252,40
776 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23 102 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.240.D |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... ione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-FM 45,00 45,00
SOMMANO m 45,00 10,49 472,05
771 Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_102 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.230.E  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... one nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmgq
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-Fl 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 12,61 630,50
778 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.A |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/
U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
Distribuzione secondaria alle apparecchiature 3,000 1750,00 5'250,00
SOMMANO m 5250,00 1,38 7°245,00
779 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.B  |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/
U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmgq
Distribuzione secondaria alle apparecchiature 3,00/ 1750,00 57250,00
SOMMANO m 5"250,00 1,71 8977,50
780 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione
CAM23_1.01 |d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare,
.040.030.M |Tripolare, finoa 32 A
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-PR 1,00
- SCAR 1,00
A RIPORTARE 2,00 4"729°072,56
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 4729°072,56
SOMMANO cad 2,00 72,30 144,60
781 Acquisitore digitale a 6 cifre Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di
CAM23_1.02 |misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore
.160.060.A |isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6
cifre
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-PR 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'337,58 1337,58
782 Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine,
CAM23 105 |classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato,
.040.010.B |tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, ... o in tecnopolimero tipo
modulare per montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da
fulmine (10/350 microns) 60 kA
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-SCAR 1,00
SOMMANO cad 1,00 546,09 546,09
783 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di
CAM23_L02 |interruzione 36 kA, In= 160 A Interruttore automatico magnetotermico
.020.010.D |con sganciatore elettronico, con marchio ... o, il collegamento elettrico
ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C)
Base; 4P; In=160 A
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-1G 1,00
SOMMANO cad 1,00 879,48 879,48
784 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23 101 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.1 norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... to elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=6+32 A; 4m
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-Fl1 1,00
SOMMANO cad 1,00 150,51 150,51
785 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 101 |nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore
.030.080.B  |automatico magnetotermico differenziale, confor ... nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
0 "AC" 1P+N; In=6+32 A; 2m; AC
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-L1 1,00
-L2 1,00
-L3 1,00
-L4 1,00
-LS5 1,00
-L6 1,00
-LE 1,00
- LE2 1,00
-FM1 1,00
-FM2 1,00
-FM3 1,00
- FM4 1,00
- FM5 1,00
- FM6 1,00
-FM7 1,00
-FM8 1,00
-FM9 1,00
-D1 1,00
A RIPORTARE 18,00 4732°130,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 4'732°130,82
-D2 1,00
-D3 1,00
-D4 1,00
SOMMANO cad 21,00 170,93 3'589,53
786 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 101 |nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
.030.090.F |magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... i nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" 0 "AC" 4P; In=10+25 A; 4m; A
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-D5 1,00
SOMMANO cad 1,00 269,19 269,19
787 Rele passo passo Relé passo passo, 16 A, contatti: INA+1NC, tensione
CAM23_1.02 |di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo
.060.020.D  |Quadro generale ROCCO-JEMMA
-L2 1,00
-L4 1,00
SOMMANO cad 2,00 77,46 154,92
788 Interruttore orario programmabile Interruttore orario programmabile,
CAM23 101 |contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con
.040.020.A |tensione d'esercizio 230 V c.a. Tipo elettronico digitale con
programmma giornaliero e settimanale
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-L5 1,00
-L6 1,00
- FM5 1,00
SOMMANO cad 3,00 190,10 570,30
789 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_1.01 |400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme
.030.110.C  |CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti ... ento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n.
moduli "m" 4P; In=125 A; 4m
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-FM11 1,00
SOMMANO cad 1,00 554,27 554,27
790 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23 101 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.J  |norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-FM10 1,00
-FM12 1,00
SOMMANO cad 2,00 204,94 409,88
791 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23 1.01 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.J  |norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
Quadro generale ROCCO-JEMMA
-FM13 1,00
SOMMANO cad 1,00 204,94 204,94
A RIPORTARE 47737°883,85
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4"737°883,85
Impianti speciali (SbCat 19)
792 Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della
CAM23_1.16 |luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento
.020.040.A  |individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di
montaggio
8,00
SOMMANO cad 8,00 152,39 11219,12
793 Segnalatore ottico a led Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore.
CAM23 116 |Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per
.040.020.A  |singolo rivelatore
4,00
SOMMANO cad 4,00 34,59 138,36
794 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di
CAM23_L16 |emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da
.040.010.A |incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
dell'impianto Per montaggio interno
1,00
SOMMANO cad 1,00 52,83 52,83
795 Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello certificato
CAM23_1.16 |[EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa
.050.010.B 1,00
SOMMANO cad 1,00 232,82 232,82
796 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad
CAM23_1.16 |indirizzamento individuale Centrale di segnalazione automatica di
.020.020.A |incendio, per impianti ad indirizzamento individu ... itore metallico con
grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dellimpianto A 2
linee piu 16 ingressi e 8 uscite
1,00
SOMMANO cad 1,00 3'037,50 3'037,50
797 Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di
CAM23_L12 |ritardo ingresso Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione
.060.020.B  |del tempo di ritardo ingresso, uscit ... abilizzato 9 - 15 V, A 7 zone
programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di
batteria 12 V - 24 Ah
1,00
SOMMANO cad 1,00 911,13 911,13
798 Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme Alimentatore
CAM23_112 |stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-3,5 A
.060.030.B 1,00
SOMMANO cad 1,00 305,40 305,40
799 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici Combinatore
CAM23 L12 (telefonico a 4 canali ¢ 16 numeri telefonici, con controllo toni,
.060.040.A |omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa
l'attivazione dell'impianto
1,00
SOMMANO cad 1,00 449,27 449,27
A RIPORTARE 47744°230,28
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RIPORTO 4"744°230,28
800 Sirena elettronica da interno Sirena elettronica da interno, 110 db,
CAM23_L12 |alimentazione 12 V, In contenitore metallico, antimanomissione
.090.010.B 1,00
SOMMANO cad 1,00 111,56 111,56
801 Chiave elettronica digitale a microprocessore Chiave elettronica digitale
CAM23_L12 |a microprocessore, A combinazione programmabile
.080.020.B  |Inseritore ingresso ROCCO-JEMMA 1,00
SOMMANO cad 1,00 229,88 229,88
802 Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta Sirena
CAM23 L12 |elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12
.090.020.C |V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox,
protezione antischiuma
ROCCO-JEMMA 1,00
SOMMANO cad 1,00 295,49 295,49
803 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione Sistema di
CAM23_L14 |evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone d’allarme vocale
.020.010.B  |con potenza massima di 500 W complessivi ripart ... ni microfoniche
broadcast, e 4 postazioni remote d’emergenza. Dimensioni:
430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4
1,00
SOMMANO cad 1,00/ 11°453,72 11°453,72
804 Microfono ad alta sensibilita Le postazioni touch screen per chiamate
CAM23_L14 |d’emergenza permettono I’invio di messaggi in vivavoce e di messaggi
.010.010.E |di evacuazione/allerta preregistrati. L’a ... tati operativi del sistema,
devono essere collegate alle centrali di evacuazione vocale.
Certificazione secondo EN 5416.
postazione VVFF 1,00
SOMMANO cad 1,000  4°477,92 4'477,92
805 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC Le plafoniere
CAM23 114 |per controsoffitto garantiscono un’ottima riproduzione sia del parlato
.030.010.D |che della musica. Costruite in lamiera sta ... one secondo EN 5424.
Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilita 92dB (1 W-1 m), massima
pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).
6,00
SOMMANO cad 6,00 209,60 1257,60
806 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia Rivelatore volumetrico a
CAM23 112 |doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con
.010.040.B |staffa di supporto a parete e snodo, circui ... larme, compensazione
automatica della temperatura, elevata immunita ai radiodisturbi portata
15 m Portata operativa 25 m
5,00
SOMMANO cad 5,00 231,71 1158,55
807 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione ¢ contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Distribuzione rilevazione incendi 8,00
Distribuzione EVAC 15,00
A RIPORTARE 23,00 47763215,00
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23,00 4763°215,00
Distribuzione Antintrusione 20,00
SOMMANO cad 43,00 9,67 415,81
808 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, seric pesante, in opera
CAM23_1.02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione rilevazione incendi 60,00 60,00
Distribuzione EVAC 60,00 60,00
Distribuzione Antintrusione 110,00 110,00
SOMMANO m 230,00 4,81 17106,30
809 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc
CAM23 112 |Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di
.030.010.J  |riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+
2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm
Distribuzione Antintrusione 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 1,59 318,00
810 Cavi FG4OHM 1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)
CAM23 116 |Cavo antincendio schermato FG4OHMI1 0,6/1 kV, isolamento in
.080.010.D |silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... CEI EN 50267,
CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo
norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq
Distribuzione rilevazione incendi 150,00 150,00
Distribuzione EVAC (sistema di diffusione ridondante) 2,00 150,00 300,00
SOMMANO m 450,00 4,75 2'137,50
Impianti climatizzazione (SbCat 20)
811 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
NP_IMO005 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
portata variabile di refrig ... na stessa costituisca anomalia per il
sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione
frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000  27262,35 2262,35
812 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
NP_IMO006 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
portata variabile di refrig ... stessa costituisca anomalia per il sistema
sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 27301,54 4'603,08
813 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
NP_IMO008 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
portata variabile di refrig ... na stessa costituisca anomalia per il
sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione
frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00|  2°467,76 2°467,76
814 Fornitura e collocazione di uniti INTERNA modello PARETE
NP _IMO010 |WINDFREE, con distribuzione a una via , a portata variabile di
A RIPORTARE 4776°525,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4776°525,80
refrigerante secondo il sistema VRF della p ... essa costituisca
anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che
la sezione frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2°142,09 2°142,09
815 Fornitura e  collocazione di unita INTERNA  modello
NP_IM012 |CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA, con distribuzione a una
via , a portata variabile di refrigerante secondo il sistema ... a
stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la
sezione elettrica che la sezione frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 2°093,43 2°093,43
816 Fornitura e collocazione di griglia per unita interne a cassetta 4 vie
NP_IMO009 |600x600 con ricevitore infrarossi integrato
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 552,59 3'315,54
817 Fornitura e collocazione di controllo remoto ambiente, da installare
NP_IMO013 |a parete, con display a cristalli liquidi, dotato di microprocessore e di
sensore di temperatura ... lingue. Controllo collettivo di 1 gruppo fino a
16 unita interne. Collegamento con cavo a 2 conduttori non polarizzati.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 390,16 2'340,96
818 Fornitura e collocazione di giunto e riduttore per SUB BC per unita
NP_IMO15 |esterne a raffreddamento/riscaldamento simultanei con recupero di
calore serie R2 (YN'W) modello:
*fino P350 per serie R2
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 472,58 945,16
819 Fornitura e collocazione di unita di distribuzione di gas refrigerante,
NP_IMO002 |per realizzazione di impianti a raffreddamento / riscaldamento
simultanei a recupero di calore a portata variabile di refrigerante
secondo il sistema VRF. Modello a sei derivazioni.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 57690,15 5'690,15
820 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_CO0lI jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.A°  |ASTMBG68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... iusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.
52,00 52,00
SOMMANO m 52,00 10,18 529,36
821 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23 CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.B  |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm
39,00 39,00
SOMMANO m 39,00 12,09 471,51
A RIPORTARE 47794°054,00
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RIPORTO 4"794°054,00
822 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.C |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. Diam.12,7x1 mm
91,00 91,00
SOMMANO m 91,00 14,86 1'352,26
823 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_COl |rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.D |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilat. Diam.15,9x1 mm
39,00 39,00
SOMMANO m 39,00 16,38 638,82
824 Cavi Cavo multipolare stagno 2x1,5 mmgq twistato
CAM23_MT |Linea bus 100,00 100,00
.L02.001.417
SOMMANO m 100,00 9,93 993,00
825 Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata Canale spiroidale in
CAM23_CO06 |lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm
.010.020.E 7,00 7,00
SOMMANO m 7,00 30,67 214,69
826 Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine
CAM23_CO05 |termoindurenti vari spessori Isolamento per tubazioni con feltro in lana
.010.095.A (|di vetro trattato con resine termo ... minio; compresi le incidenze per i
CAM) pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato.
Spessore 25 mm
(voce per assimilazione isolamento canale spiroidale)
5,50
SOMMANO mq 5,50 16,13 88,72
827 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per
CAM23_CO05 |tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di
.010.090.A |chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti.Finitura
con lamierino di alluminio 6/10 mm
(voce per assimilazione isolamento canale spiroidale)
6,50
SOMMANO mq 6,50 22,30 148,20
828 Tronchetti di mandata e ripresa Tronchetti di mandata e ripresa per
CAM23_CO06 |impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per
.010.050.A  |una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per
impianti settoriali 30x30
2,00
SOMMANO cad 2,00 113,99 227,98
829 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di
CAM23_CO06 |aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30
.020.060.S  |mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x200 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 68,00 68,00
A RIPORTARE 4797°785,67
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4797°785,67
830 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
CAM23_CO06 |Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
.020.048.G  |sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x600 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 216,03 216,03
831 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.C ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 50 mm
Scarichi condensa 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 10,13 506,50
832 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.D ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 63 mm
Scarichi condensa 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 13,21 132,10
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
PIANO PRIMO (Cat 4)
Impianti idrico-sanitari (SbCat 21)
833 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina
CAM23_101. |colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante
020.020.A  |silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china
con cassetta a parcte
3,00
SOMMANO cad 3,00 262,07 786,21
834 Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52
CAM23 101. |cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
020.080.A  |raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette crom ... to dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china
con gruppo monocomando
1,00
SOMMANO cad 1,00 236,96 236,96
835 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a
CAM23 _101. |colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione,
020.060.A  |con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando
(nr. 1 assimilabile a lavabo per bambini) 15,00
SOMMANO cad 15,00 292,30 4384,50
836 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
015093f (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con
viti e borchie, collegato alla rete di sc ... elli in gomma, collarini
metallici, con esclusione delle opere murarie: per bambini, a pavimento
con scarico a pavimento
16,00
A RIPORTARE 16,00 4'804°047,97
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RIPORTO 16,00 4°804°047,97
SOMMANO cad 16,00 328,43 5254,88
837 Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione,
015096a isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2"
senza tubo di risciacquamento, senza ... ecessario per darla in opera
funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante
pneumatico incassato
16,00
SOMMANO cad 16,00 212,61 3°401,76
838 Fornitura e collocazione di Vasca da bagno ovale a incasso adatta per
NP_IMO018 |ligiene di bambini piccoli.
Misure: 80 cm di larghezza x 25,5 cm di altezza x 45 cm di profondita.
Fabbrica ... e miscelatore termostatico per vasca, installazione a parete,
con tubo flessibile e doccetta con gancio a parete cromato
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 27178,35 4356,70
839 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.H |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 2"1/2
Distribuzione principale e montanti 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 49,97 499,70
840 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.G  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 2"
Distribuzione principale e montanti 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 35,29 352,90
841 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.F |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... staffaggi. Sono compresi le
viti, 1 manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"1/2
Distribuzione principale 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 26,70 534,00
842 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.E  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"1/4
Distribuzione principale e montanti 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 28,75 575,00
843 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.D |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le
viti, 1 manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"
Distribuzione principale 60,00 60,00
A RIPORTARE 60,00 4'819°022,91
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RIPORTO 60,00 4'819°022,91
SOMMANO m 60,00 19,89 1'193,40
844 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.C  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... i staffaggi. Sono compresi le
viti, 1 manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 3/4"
Distribuzione principale 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 16,10 966,00
845 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi
CAM23_1.02 |di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di
.070.030.D |larghezza 200 mm
Sostegno tubazioni 20,00
SOMMANO cad 20,00 12,83 256,60
846 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.G ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN65 (2" 1/2)
Dist5ribuzione principlae e montanti 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 10,29 102,90
847 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.F ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... 05° C, fattore di resistenza
CAM) alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN50 (2")
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 8,05 80,50
848 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO5 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.E ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN40 (1" 1/2)
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 6,13 122,60
849 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.D (|flessibile o lastra in elastomero sintetic ... C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN32 (1" 1/4)
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 5,71 114,20
850 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.C ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... 05° C, fattore di resistenza
CAM) alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN25 (1")
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 4,52 271,20
A RIPORTARE 4'822°130,31
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RIPORTO 4'822°130,31
851 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.B ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... ° C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 431 258,60
Impianti idrico-antincendio ed estintori (SbCat 22)
852 Naspi DN25 Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in
CAM23_C09 |rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido
.010.050.B  |EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da
parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard
da25m
2,00
SOMMANO cad 2,00 254,34 508,68
853 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 Fornitura di estintore
CAM23 POl |ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82,
.040.020.D  |completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe
89BC
Locale custode 2,00
SOMMANO cad 2,00 280,88 561,76
854 Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di
CAM23_C09 |sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
.010.080.K |controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe
34A 233BC
3,00
SOMMANO cad 3,00 66,95 200,85
855 Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche
CAM23_CO01 |Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
.090.040.D |ossioacetileniche. Il prezzo comprend ... i gli oneri per la verniciatura, la
foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 48,3 mm,
spessore da 2,6 mm
12,00 12,00
SOMMANO m 12,00 16,42 197,04
856 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi
CAM23 102 |di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di
.070.030.D |larghezza 200 mm
Sostegno tubazioni 4,00
SOMMANO cad 4,00 12,83 51,32
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
PIANO SECONDO (Cat 5)
Impianti elettrici e cablaggio strutturato (SbCat 18)
857 Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per
CAM23_1.03 |montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d’acciaio e
.100.010.B ( |cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffu ... Fattore di
CAM) abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile.
Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 Im
6,00
A RIPORTARE 6,00 4'8237908,56
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RIPORTO 6,00 4'8237908,56
SOMMANO cad 6,00 97,69 586,14
858 Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per
CAM23 103 \montaggio a incasso, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad
.100.010.A ( |alveoli a doppia parabolicita, in alluminio sp ... immersione per
CAM) anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per
lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 Im
43,00
SOMMANO cad 43,00 221,63 9°530,09
859 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a
CAM23_1.03 |soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato
.100.040.A (|grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato direttamente sul corpo.
CAM) Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-
23-37 W - 2600-3100 Im
7,00
SOMMANO cad 7,00 98,21 687,47
860 Faretti a incasso a led Faretto incasso a LED, corpo in alluminio
CAM23 103 |protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V,
.100.050.E ( |UGR<19. Potenza 30 W - 2650 Im
CAM) 52,00
SOMMANO cad 52,00 103,19 5'365,88
861 Accessori per corpi illuminanti a led Controllo dimmer per
CAM23_1.03 |apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso
.100.070.A ( |alimentazione 12/24 Vdc
CAM) Vedi voce n° 530 [cad 30.00] 30,00
Vedi voce n° 531 [cad 27.00] 27,00
Vedi voce n° 532 [cad 27.00] 27,00
SOMMANO cad 84,00 94,81 7°964,04
862 Fornitura e posa in opera di sensore di presenza DALI ad incasso
NP_ELE03 |Comando Illuminazione 20,00
SOMMANO cad 20,00 591,50 11°830,00
863 Fornitura e posa in opera di modulo smart per controllo apparecchi di
NP_ELEO1 |illuminazione singoli o in gruppo, offrendo la possibilita di dimmerare
(regolare intensita luminosa) accendere/spegnere, cambiarte colore (se
supportato) e creare scenari luminosi complessi in modo digitale e
preciso.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 490,15 490,15
864 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente
CAM23 115 |a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione,
.020.030.E |incasso,
corpo in policarbonato, ottica si ... arbonato trasparente, per lampade a
LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24
W, aut. 1 h, SA
4,00
SOMMANO cad 4,00 508,16 2°032,64
865 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non
CAM23 L15 |permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete,
.020.010.1 sospensione, incasso,
A RIPORTARE 4'862'394,97
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RIPORTO 4'862°394,97
corpo in policarbonato, ottic ... arbonato trasparente, per lampade a
LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24
W, aut. 1 h, SE
38,00
SOMMANO cad 38,00 438,08 16°647,04
866 Striscia modulare led, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V, posta
045081f in opera in idoneo alloggiamento da computarsi a parte, escluso
alimentatore: potenza 14,4 W, temperatura di colore 6000 K, 960 Im
40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 7,83 313,20
867 Binario elettrificato a bassa tensione 48 V, predisposto per
045210b alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore: installato
a soffitto, a parete e a sospensione, esclusi accessori da pagare a parte,
dimensioni 21 x 20 mm: lunghezza 1.000 mm
Vedi voce n® 866 [m 40.00] 40,00
SOMMANO cad 40,00 61,08 244320
868 Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per striscia
045083b modulare led, tensione di ingresso 198-264 V c.a., dimmerabile tramite
interfaccia 1-10 V, involucro in materiale metallico, grado di protezione
IP67, potenza resa: 120 W
5,00
SOMMANO cad 5,00 189,63 948,15
869 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED
CAM23_L15 |Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx,
.020.090.D |sx, basso e uscita emergenza per lampada da 24 W
4,00
SOMMANO cad 4,00 19,35 77,40
870 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED
CAM23_L15 |Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per
.020.090.A |installazione in controsofffitto
Lampade SE
Vedi voce n°® 865 [cad 38.00] 38,00
SOMMANO cad 38,00 27,92 1'060,96
871 Scatola da incasso in resina Scatola da incasso in resina per pareti in
CAM23_1.02 |muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo,
.120.090.B  [Scatola 3 posti 104x66x48 mm
41,00
SOMMANO cad 41,00 3,85 157,85
872 Accessori per scatole: supporto in resina 1 + 3 posti
015016a Vedi voce n° 871 [cad 41.00] 41,00
SOMMANO cad 41,00 3,76 154,16
873 Accessori per scatole: placca in resina 1 + 3 posti
015016¢e Vedi voce n° 872 [cad 41.00] 41,00
SOMMANO cad 41,00 5,83 239,03
A RIPORTARE 4'884°435,96
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RIPORTO 4'884°435,96
874 Pulsante da 10 + 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso:
015026h bipolare 10 A in chiusura, serie componibile
20,00
SOMMANO cad 20,00 19,28 385,60
875 Fornitura e posa in opera di ingressi per pulsanti DALI per interfaccia
NP_ELEO2 |tra I'hardware di controllo manuale (pulsanti) e il bus Dali
Vedi voce n° 874 [cad 20.00] 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 328,87 6'577,40
876 Accessori per scatole: copriforo in resina, con o senza foro passacavo
015016k 41,00
SOMMANO cad 41,00 5,48 224,68
877 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
015052d schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 + 16 A bipasso
18,00
SOMMANO cad 18,00 14,18 255,24
878 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
015052h schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 + 16 A tipo
UNEL
18,00
SOMMANO cad 18,00 12,98 233,64
879 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore
095128a modulare questo escluso: cat. 6, per cavi UTP
10,00
SOMMANO cad 10,00 20,24 202,40
880 Suonerie modulari Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate
CAM23 101 |di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con
.010.340.B  |tensione di impianto a 12 V realizza ... mpleto, anche quello delle
placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresi,
Suonerie modulari da 230 V
3,00
SOMMANO cad 3,00 266,99 800,97
881 Cassette rack Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim.
CAM23_1.09 |780x600x400 mm, porta in vetro 15 U
.030.010.J 1,00
SOMMANO cad 1,00 696,23 696,23
882 Patch panel dati Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori
CAM23_1.09 |RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47
.030.260.E  |mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 -
NF C 20-150
2,00
SOMMANO cad 2,00 554,77 1'109,54
883 Accessori patch cord dati Pannello con spazzola 19" - 1U
CAM23_L09 2,00
.030.190.D
A RIPORTARE 2,00 4'894'921,66
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RIPORTO 2,00 4'894'921,66
SOMMANO cad 2,00 78,52 157,04
884 Accessori per armadi rack Piastra tetto areata con 2 ventole
CAM23_109 1,00
.030.100.S
SOMMANO cad 1,00 199,28 199,28
885 Accessori per armadi rack Ripiano 19" forato fisso profondita 600 mm
CAM23_L09 1,00
.030.100.1
SOMMANO cad 1,00 94,66 94,66
886 Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 6
CAM23_1.09 |Schuko con interruttore differenziale
.030.300.C 1,00
SOMMANO cad 1,00 347,01 347,01
887 Patch cord rame cat. 6 Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m
CAM23_L09 |(par.ug.=2,00%24) 48,00 48,00
.030.160.B
SOMMANO cad 48,00 14,79 709,92
888 Connettori fibra Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC
CAM23 109 |preassemblato
.030.250.1 3,00
SOMMANO cad 3,00 86,84 260,52
889 Patch cord fibra ottica Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo
CAM23_L09 |SC-LC LSZH 2 m
.030.240.F 2,00
SOMMANO cad 2,00 37,49 74,98
890 Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E
CAM23 109 |Collegamenti tra FD di piano e postazioni 400,00 400,00
.030.120.B
SOMMANO m 400,00 3,04 1216,00
891 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Distribuzione 100,00
SOMMANO cad 100,00 9,67 967,00
892 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.C  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm
Distribuzione 60,00
SOMMANO cad 60,00 12,85 771,00
893 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_L102 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.E  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm
Distribuzione 25,00
A RIPORTARE 25,00 4'899719,07
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RIPORTO 25,00 4°899°719,07
SOMMANO cad 25,00 29,01 725,25
894 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_1.02 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.B |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 350,00 350,00
SOMMANO m 350,00 5,95 2°082,50
895 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_L02 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.C |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Distribuzione 250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 7,80 1'950,00
896 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_1.02 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.D |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm
Distribuzione 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 9,91 991,00
897 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_102 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 4,81 962,00
898 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, seric pesante, in opera
CAM23_1.02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.H |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Distribuzione 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 5,56 834,00
899 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23 102 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.J estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm
Distribuzione 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 7,11 426,60
900 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23_1.02 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.E  |caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 300 mm
Distribuzione 70,00 70,00
A RIPORTARE 70,00 4'907690,42
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RIPORTO 70,00 4'907690,42
SOMMANO m 70,00 44,59 3'121,30
901 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23 102 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.F  |sospesa. Coperchio base 300 mm
Vedi voce n° 900 [m 70.00] 70,00
SOMMANO m 70,00 24,33 1'703,10
902 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23_1.02 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.A  |caratteristiche: base forata (circa 1 .. con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 80 mm
Vedi voce n° 900 [m 70.00] 70,00
SOMMANO m 70,00 22,16 1551,20
903 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23_1.02 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.B  |sospesa. Coperchio base 80 mm
Vedi voce n° 902 [m 70.00] 70,00
SOMMANO m 70,00 11,79 825,30
904 Sospensione leggera Sospensione leggera per sistemi di canali o
CAM23 102 |passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad
.070.010.C  |ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione
individuale a bandella per altezza 100 mm
Distribuzione 35,00 35,00
SOMMANO cad 35,00 12,56 439,60
905 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.080.A |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, | ... lemento 3,0 m, a
fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° 0 90° Sezione
300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 10,00
SOMMANO cad 10,00 37,36 373,60
906 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 102 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.E |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 300 x 75
mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00
907 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 L02 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.A |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... o cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 75 x 75
mm, spessore 8/10 mm
Assimilabile a sezione 80x80 mm
distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 15,09 75,45
908 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
A RIPORTARE 4'915'913,97
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RIPORTO 4915'913,97
.030.100.E  |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... nto 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 37,33 186,65
909 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.A |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... mento 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
75 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Assimilabile a sezione 80x80mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 22,76 113,80
910 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo
CAM23_1.02 |trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
.210.020.E  |epossidiche, tipo componibile in elementi prefa ... modulari, grado di
protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con
serratura a chiave 1200x600x200 mm
QZ1 1,00
SOMMANO cad 1,00 1232,04 1232,04
911 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23 102 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.220.B  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... ne nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq
Quadro primo piano ROCCO-JEMMA
- Luce 290,00 290,00
-FM 10,00 10,00
SOMMANO m 300,00 4,31 17293,00
912 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23 102 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.210.A |sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con par ... ne nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq
segnale DALI 300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 2,75 825,00
913 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_L02 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.220.C  |sotto guaina termoplastica di qualitdi M 16, con pa ... ione nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq
Quadro primo piano ROCCO-JEMMA
-FM 260,00 260,00
SOMMANO m 260,00 5,59 1'453,40
914 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.A |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/
U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
Distribuzione secondaria alle apparecchiature 3,00/ 2000,00 6°000,00
SOMMANO m 6°000,00 1,38 8280,00
A RIPORTARE 4'9297297,86
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915 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.B |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/
U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
Distribuzione secondaria alle apparecchiature 3,00/ 2000,00 6°000,00
SOMMANO m 6°000,00 1,71 10260,00
916 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione
CAM23 101 |d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare,
.040.030.M | Tripolare, finoa 32 A
Quadro primo piano ROCCO-JEMMA
-PR 1,00
SOMMANO cad 1,00 72,30 72,30
917 Segnalatore ottico Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie
CAM23_1.01 |modulare, con lampada a scarica, tensione desercizio 250 V c.a.,
.040.080.A  |Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
Quadro primo piano ROCCO-JEMMA
-PR 3,00
SOMMANO cad 3,00 32,57 97,71
918 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23 101 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.J  |norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
Quadro primo piano ROCCO-JEMMA
-1G 1,00
SOMMANO cad 1,00 204,94 204,94
919 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 101 |nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore
.030.080.B  |automatico magnetotermico differenziale, confor ... nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
0 "AC" 1P+N; In=6+32 A; 2m; AC
Quadro primo piano ROCCO-JEMMA
-LI 1,00
-L2 1,00
-L3 1,00
-1L4 1,00
-L5 1,00
-L6 1,00
-L7 1,00
-LE 1,00
-FM1 1,00
-FM2 1,00
-FM3 1,00
- FM4 1,00
- FM5 1,00
- FM6 1,00
-FM7 1,00
-FM8 1,00
-FM9 1,00
-FM10 1,00
-Dl1 1,00
-D2 1,00
SOMMANO cad 20,00 170,93 3'418,60
920 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
A RIPORTARE 4'9437351,41
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RIPORTO 4'943"351,41
CAM23 101 |nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
.030.090.F |magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... i nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" 0 "AC" 4P; In=10+25 A; 4m; A
Quadro primo piano ROCCO-JEMMA
-D3 1,00
SOMMANO cad 1,00 269,19 269,19
921 Rele passo passo Rel¢ passo passo, 16 A, contatti: INA+1NC, tensione
CAM23 102 |di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo
.060.020.D  |Quadro primo piano ROCCO-JEMMA
-L3 1,00
-L6 1,00
SOMMANO cad 2,00 77,46 154,92
Impianti speciali (SbCat 19)
922 Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della
CAM23_L16 |luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento
.020.040.A |individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di
montaggio
22,00
SOMMANO cad 22,00 152,39 3'352,58
923 Segnalatore ottico a led Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore.
CAM23 L16 |Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per
.040.020.A  |singolo rivelatore
11,00
SOMMANO cad 11,00 34,59 380,49
924 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di
CAM23_L16 |emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da
.040.010.A |incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
dell'impianto Per montaggio interno
2,00
SOMMANO cad 2,00 52,83 105,66
925 Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello certificato
CAM23_L16 |EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa
.050.010.B 3,00
SOMMANO cad 3,00 232,82 698,46
926 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC Le plafoniere
CAM23 L14 |per controsoffitto garantiscono un’ottima riproduzione sia del parlato
.030.010.D |che della musica. Costruite in lamiera sta ... one secondo EN 5424,
Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilita 92dB (1 W-1 m), massima
pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).
16,00
SOMMANO cad 16,00 209,60 3'353,60
927 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia Rivelatore volumetrico a
CAM23_L12 |doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con
.010.040.B  |[staffa di supporto a parete e snodo, circui ... larme, compensazione
automatica della temperatura, elevata immunita ai radiodisturbi portata
15 m Portata operativa 25 m
4,00
A RIPORTARE 4,00 4'951'666,31
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RIPORTO 4,00 4'951'666,31
SOMMANO cad 4,00 231,71 926,84
928 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Distribuzione rilevazione incendi 12,00
Distribuzione EVAC 20,00
Distribuzione Antintrusione 7,00
SOMMANO cad 39,00 9,67 377,13
929 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23 102 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione rilevazione incendi 50,00 50,00
Distribuzione EVAC 80,00 80,00
Distribuzione Antintrusione 80,00 80,00
SOMMANO m 210,00 4,81 1°010,10
930 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc
CAM23 L12 |Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di
.030.010.J riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+
2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm
Distribuzione Antintrusione 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 1,59 238,50
931 Cavi FG4AOHM 1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)
CAM23 L16 |Cavo antincendio schermato FG4OHMI1 0,6/1 kV, isolamento in
.080.010.D |silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... CEI EN 50267,
CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo
norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq
Distribuzione rilevazione incendi 80,00 80,00
Distribuzione EVAC (sistema di diffusione ridondante) 2,00 80,00 160,00
SOMMANO m 240,00 4,75 1°140,00
Impianti climatizzazione (SbCat 20)
932 Fornitura e collocazione di Controllo centralizzato WEB SERVER con
NP_IMO014 |display touch screen SVGA LCD da 10,4' a colori ad alta risoluzione
retroilluminato, per montaggio da incasso, op .. opzionale)
Servizi tecnici per AE-200E/50:
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 2'872,58 2'872,58
933 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
NP_IMO005 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
portata variabile di refrig ... na stessa costituisca anomalia per il
sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione
frigorifera.
15,00
SOMMANO cadauno 15,00  27262,35 33935,25
934 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
NP _IMO006 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
A RIPORTARE 49927166,71
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RIPORTO 4'992°166,71
portata variabile di refrig ... stessa costituisca anomalia per il sistema
sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 2°301,54 11'507,70
935 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
NP_IM007 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
portata variabile di refrig ... na stessa costituisca anomalia per il
sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione
frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00|  2°340,73 2'340,73
936 Fornitura e collocazione di uniti INTERNA modello PARETE
NP _IMO010 |WINDFREE, con distribuzione a una via , a portata variabile di
refrigerante secondo il sistema VRF della p ... essa costituisca
anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che
la sezione frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2°142,09 2°142,09
937 Fornitura e collocazione di controllo remoto ambiente, da installare
NP_IMO13 |a parete, con display a cristalli liquidi, dotato di microprocessore e di
sensore di temperatura ... lingue. Controllo collettivo di 1 gruppo fino a
16 unita interne. Collegamento con cavo a 2 conduttori non polarizzati.
22,00
SOMMANO cadauno 22,00 390,16 8'583,52
938 Fornitura e collocazione di griglia per unita interne a cassetta 4 vie
NP _IMO009 |600x600 con ricevitore infrarossi integrato
21,00
SOMMANO cadauno 21,00 552,59 11'604,39
939 Fornitura e collocazione di unita di distribuzione di gas refrigerante,
NP_IMO002 |per realizzazione di impianti a raffreddamento / riscaldamento
simultanei a recupero di calore a portata variabile di refrigerante
secondo il sistema VRF. Modello a sei derivazioni.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00/  57690,15 22'760,60
940 Fornitura e collocazione di giunto e riduttore per SUB BC per unita
NP_IMO15 |esterne a raffreddamento/riscaldamento simultanei con recupero di
calore seriec R2 (YNW) modello:
*fino P350 per serie R2
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 472,58 945,16
941 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23 _CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.A  |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... iusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.
Impianto ROCCO-JEMMA PRIMO 312,00 312,00
SOMMANO m 312,00 10,18 3'176,16
A RIPORTARE 5°055°227,06
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RIPORTO 5°055°227,06
942 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_CO0lI [rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.B  |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. Diam. 9,5x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA PRIMO+SECONDO 26,00 26,00
SOMMANO m 26,00 12,09 314,34
943 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_CO1 |rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.C |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA PRIMO 377,00 377,00
SOMMANO m 377,00 14,86 5'602,22
944 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_COl |rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.D |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilat. Diam.15,9x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA PRIMO 19,50 19,50
SOMMANO m 19,50 16,38 319,41
945 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_COl |rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.E |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA PRIMO 22,00 22,00
SOMMANO m 22,00 21,46 472,12
946 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.F |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. Diam. 22,2x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA PRIMO 22,00 22,00
SOMMANO m 22,00 25,15 553,30
947 Tubazione in rame in verga Tubazione in rame in vergacon lega con
CAM23_CO01 (titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con
.010.070.G  |giunzioni saldate per linee di impianti idr ... il rifacimento dell'intonaco,
la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 28 mm,
spessore 1,0 mm
Impianto ROCCO-JEMMA PRIMO 22,00 22,00
SOMMANO m 22,00 16,35 359,70
948 Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni,
CAM23_CO05 |valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero
.010.010.F ( |sintetico estruso a cellule chiu ... resistenza alla diffusione del vapore
CAM) maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico
categoria C 9x28
22,00 22,00
SOMMANO m 22,00 4,51 99,22
949 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
A RIPORTARE 5°062°947,37
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RIPORTO 5°062°947,37
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.A ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 32 mm
Scarichi condensa 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 7,65 459,00
950 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.B ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 40 mm
Scarichi condensa 120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 8,92 1'070,40
951 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.C ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 50 mm
Scarichi condensa 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 10,13 506,50
952 Cavi Cavo multipolare stagno 2x1,5 mmgq twistato
CAM23_MT |Linea bus ROCCO-JEMMA PRIMO+SECONDO 210,00 210,00
.L102.001.417 —_—
SOMMANO m 210,00 9,93 2085,30
Impianti idrico-antincendio ed estintori (SbCat 22)
953 Naspi DN25 Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in
CAM23_CO09 |rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido
.010.050.B  |EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da
parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard
da25m
Locale P1.12 1,00
Locale P1.18 1,00
SOMMANO cad 2,00 254,34 508,68
954 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 Fornitura di estintore
CAM23 POl |ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82,
.040.020.D  |completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe
89BC
Locale P1.14 1,00
SOMMANO cad 1,00 280,88 280,88
955 Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di
CAM23_C09 |sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
.010.080.K |controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe
34A 233BC
Locale P1.12 3,00
SOMMANO cad 3,00 66,95 200,85
956 Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche
CAM23_CO01 |Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
.090.040.D |ossioacetileniche. Il prezzo comprend ... i gli oneri per la verniciatura, la
foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 48,3 mm,
A RIPORTARE 5°068°058,98
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RIPORTO 5°068°058,98
spessore da 2,6 mm
Locale P1.12 2,00 6,00 12,00
SOMMANO m 12,00 16,42 197,04
957 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi
CAM23_1.02 |di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di
.070.030.D |larghezza 200 mm
Sostegno tubazioni 4,00
SOMMANO cad 4,00 12,83 51,32
COPERTURA (Cat 6)
Impianti elettrici e cablaggio strutturato (SbCat 18)
958 Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per
CAM23_1.03 |montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d’acciaio e
.100.010.B ( |cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffu ... Fattore di
CAM) abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile.
Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 Im
2,00
SOMMANO cad 2,00 97,69 195,38
959 Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per
CAM23 103 \montaggio a incasso, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad
.100.010.A (|alveoli a doppia parabolicita, in alluminio sp ... immersione per
CAM) anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per
lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 Im
9,00
SOMMANO cad 9,00 221,63 1'994,67
960 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a
CAM23 103 |soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato
.100.040.A (|grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato direttamente sul corpo.
CAM) Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-
23-37 W - 2600-3100 Im
6,00
SOMMANO cad 6,00 98,21 589,26
961 Faretti a incasso a led Faretto incasso a LED, corpo in alluminio
CAM23 103 |protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V,
.100.050.E ( |UGR<19. Potenza 30 W - 2650 Im
CAM) 14,00
SOMMANO cad 14,00 103,19 1'444,66
962 Accessori per corpi illuminanti a led Controllo dimmer per
CAM23_1.03 |apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso
.100.070.A ( |alimentazione 12/24 Vdc
CAM) Vedi voce n° 530 [cad 30.00] 30,00
Vedi voce n° 531 [cad 27.00] 27,00
Vedi voce n° 532 [cad 27.00] 27,00
SOMMANO cad 84,00 94,81 7°964,04
963 Fornitura e posa in opera di sensore di presenza DALI ad incasso
NP_ELEO3 |Comando Illuminazione 4,00
SOMMANO cad 4,00 591,50 2366,00
A RIPORTARE 5°082°861,35
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964 Fornitura e posa in opera di modulo smart per controllo apparecchi di
NP_ELEO1 |illuminazione singoli o in gruppo, offrendo la possibilita di dimmerare
(regolare intensita luminosa) accendere/spegnere, cambiarte colore (se
supportato) e creare scenari luminosi complessi in modo digitale e
preciso.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 490,15 490,15
965 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non
CAM23_L15 |permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete,
.020.010.1 sospensione, incasso,
corpo in policarbonato, ottic ... arbonato trasparente, per lampade a
LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24
W, aut. 1 h, SE
14,00
SOMMANO cad 14,00 438,08 6133,12
966 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente
CAM23 L15 |a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione,
.020.030.E |incasso,
corpo in policarbonato, ottica si ... arbonato trasparente, per lampade a
LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24
W, aut. 1 h, SA
2,00
SOMMANO cad 2,00 508,16 1'016,32
967 Striscia modulare led, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V, posta
045081f in opera in idoneo alloggiamento da computarsi a parte, escluso
alimentatore: potenza 14,4 W, temperatura di colore 6000 K, 960 Im
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 7,83 78,30
968 Binario elettrificato a bassa tensione 48 V, predisposto per
045210b alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore: installato
a soffitto, a parete e a sospensione, esclusi accessori da pagare a parte,
dimensioni 21 x 20 mm: lunghezza 1.000 mm
Vedi voce n° 967 [m 10.00] 10,00
SOMMANO cad 10,00 61,08 610,80
969 Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per striscia
045083b modulare led, tensione di ingresso 198-264 V c.a., dimmerabile tramite
interfaccia 1-10 V, involucro in materiale metallico, grado di protezione
IP67, potenza resa: 120 W
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 189,63 379,26
970 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED
CAM23_L15 |Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx,
.020.090.D |sx, basso e uscita emergenza per lampada da 24 W
2,00
SOMMANO cad 2,00 19,35 38,70
971 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED
CAM23_L15 |Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per
.020.090.A |installazione in controsofffitto
Lampade SE
A RIPORTARE 5°091°608,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°091°608,00
Vedi voce n°® 965 [cad 14.00] 14,00
SOMMANO cad 14,00 27,92 390,88
972 Scatola da incasso in resina Scatola da incasso in resina per pareti in
CAM23 102 \muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo,
.120.090.B  |Scatola 3 posti 104x66x48 mm
13,00
SOMMANO cad 13,00 3,85 50,05
973 Accessori per scatole: supporto in resina 1 + 3 posti
015016a Vedi voce n° 972 [cad 13.00] 13,00
SOMMANO cad 13,00 3,76 48,88
974 Accessori per scatole: placca in resina 1 + 3 posti
015016¢ Vedi voce n® 973 [cad 13.00] 13,00
SOMMANO cad 13,00 5,83 75,79
975 Pulsante da 10 + 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso:
015026h bipolare 10 A in chiusura, serie componibile
9,00
SOMMANO cad 9,00 19,28 173,52
976 Fornitura e posa in opera di ingressi per pulsanti DALI per interfaccia
NP_ELEQ2 |tra I'hardware di controllo manuale (pulsanti) e il bus Dali
Vedi voce n° 975 [cad 9.00] 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 328,87 2'959,83
977 Accessori per scatole: copriforo in resina, con o senza foro passacavo
015016k 10,00
SOMMANO cad 10,00 5,48 54,80
978 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
015052d schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 + 16 A bipasso
4,00
SOMMANO cad 4,00 14,18 56,72
979 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
015052h schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 + 16 A tipo
UNEL
4,00
SOMMANO cad 4,00 12,98 51,92
980 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore
095128a modulare questo escluso: cat. 6, per cavi UTP
1,00
SOMMANO cad 1,00 20,24 20,24
981 Suonerie modulari Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate
CAM23 101 |di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con
.010.340.B  |tensione di impianto a 12 V realizza ... mpleto, anche quello delle
placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresi,
A RIPORTARE 5°095°490,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°095°490,63
Suonerie modulari da 230 V
1,00
SOMMANO cad 1,00 266,99 266,99
982 Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E
CAM23_109 |Collegamenti tra FD primo piano e postazioni 50,00 50,00
.030.120.B
SOMMANO m 50,00 3,04 152,00
983 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_L02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Distribuzione 20,00
Ricircolo acqua calda sanitaria - Imp. elettrico elettropompa 2,00
SOMMANO cad 22,00 9,67 212,74
984 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.C  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 12,85 64,25
985 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23 102 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.E  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm
Distribuzione 3,00
SOMMANO cad 3,00 29,01 87,03
986 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_L02 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.B  |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 5,95 297,50
987 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_1.02 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.C  |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Distribuzione 25,00 25,00
SOMMANO m 25,00 7,80 195,00
988 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_L102 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.D |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm
Distribuzione 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 9,91 198,20
989 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
A RIPORTARE 5°096°964,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'096°964,34
CAM23_L02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 4,81 144,30
990 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_1.02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.H |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Distribuzione 15,00 15,00
Ricircolo acqua calda sanitaria - Imp. elettrico elettropompa 5,00 5,00
SOMMANO m 20,00 5,56 111,20
991 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_1.02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.J estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm
Distribuzione 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 7,11 71,10
992 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23_1.02 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.E  |caratteristiche: base forata (circa 1 .. con coperchio, IP44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 300 mm
Distribuzione 35,00 35,00
SOMMANO m 35,00 44,59 1'560,65
993 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23_102 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.F |sospesa. Coperchio base 300 mm
Vedi voce n° 992 [m 35.00] 35,00
SOMMANO m 35,00 24,33 851,55
994 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23 102 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.A |caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 80 mm
Vedi voce n° 992 [m 35.00] 35,00
SOMMANO m 35,00 22,16 775,60
995 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23_L02 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.B  |sospesa. Coperchio base 80 mm
Vedi voce n°® 992 [m 35.00] 35,00
SOMMANO m 35,00 11,79 412,65
996 Sospensione leggera Sospensione leggera per sistemi di canali o
CAM23_1.02 |passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad
.070.010.C  |ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione
individuale a bandella per altezza 100 mm
Distribuzione 17,00 17,00
A RIPORTARE 17,00 5'100°891,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17,00 5'100°891,39
SOMMANO cad 17,00 12,56 213,52
997 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.080.A |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, | ... lemento 3,0 m, a
fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° 0 90° Sezione
300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 37,36 186,80
998 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 102 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.E |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 300 x 75
mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 3,00
SOMMANO cad 3,00 26,30 80,40
999 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 102 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.A |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... o cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 75 x 75
mm, spessore 8/10 mm
Assimilabile a sezione 80x80 mm
distribuzione 3,00
SOMMANO cad 3,00 15,09 45,27
1000 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.E  |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... nto 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 3,00
SOMMANO cad 3,00 37,33 111,99
1001 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23 L02 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.A |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... mento 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
75 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Assimilabile a sezione 80x80mm
Distribuzione 3,00
SOMMANO cad 3,00 22,76 68,28
1002 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura
CAM23 101 |a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine
.060.080.D |epossidiche, equipaggiato con guida DIN 3 ... del portello mediante
serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete
da 54 moduli 470x680x120 mm
Qz2 1,00
SOMMANO cad 1,00 315,85 315,85
1003 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.220.B  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... ne nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq
A RIPORTARE 51017913,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'101°913,50
Quadro secondo piano ROCCO-JEMMA
- Luce 95,00 95,00
Ricircolo acqua calda sanitaria - Imp. elettrico elettropompa 40,00 40,00
SOMMANO m 135,00 4,31 581,85
1004 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.210.A |sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con par ... ne nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq
segnale DALI 95,00 95,00
SOMMANO m 95,00 2,75 261,25
1005 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.220.C  |sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con pa ... ione nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq
Quadro secondo piano ROCCO-JEMMA
-FM 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 5,59 391,30
1006 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.A |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/
U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
Distribuzione secondaria alle apparecchiature 3,00 150,00 450,00
SOMMANO m 450,00 1,38 621,00
1007 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.B  |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/
U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
Distribuzione secondaria alle apparecchiature 3,00 150,00 450,00
SOMMANO m 450,00 1,71 769,50
1008 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione
CAM23 101 |d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare,
.040.030.M |Tripolare, finoa 32 A
Quadro secondo piano ROCCO-JEMMA
-PR 1,00
SOMMANO cad 1,00 72,30 72,30
1009 Segnalatore ottico Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie
CAM23_1.01 |modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a.,
.040.080.A  |Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
Quadro secondo piano ROCCO-JEMMA
-PR 3,00
SOMMANO cad 3,00 32,57 97,71
1010 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_1.01 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.1 norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... to elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=6-32 A; 4m
A RIPORTARE 5104°708,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'104°708,41
Quadro secondo piano ROCCO-JEMMA
-1G 1,00
SOMMANO cad 1,00 150,51 150,51
1011 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23_1.01 |nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore
.030.080.B  |automatico magnetotermico differenziale, confor ... nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
0 "AC" 1P+N; In=6+32 A; 2m; AC
Quadro secondo piano ROCCO-JEMMA
-L1 1,00
-L2 1,00
-LE 1,00
-FM1 1,00
-FM2 1,00
-FM3 1,00
-D1 1,00
-D2 1,00
SOMMANO cad 8,00 170,93 1367,44
1012 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 101 nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
.030.090.F |magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... i nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" 0 "AC" 4P; In=10+25 A; 4m; A
Quadro secondo piano ROCCO-JEMMA
-D3 1,00
SOMMANO cad 1,00 269,19 269,19
1013 Rele passo passo Rel¢ passo passo, 16 A, contatti: INA+1NC, tensione
CAM23_1.02 |di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo
.060.020.D | Quadro secondo piano ROCCO-JEMMA
-L1 1,00
SOMMANO cad 1,00 77,46 77,46
Impianti speciali (SbCat 19)
1014 Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della
CAM23_116 |luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento
.020.040.A |individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di
montaggio
6,00
SOMMANO cad 6,00 152,39 914,34
1015 Segnalatore ottico a led Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore.
CAM23 116 |Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per
.040.020.A  |singolo rivelatore
3,00
SOMMANO cad 3,00 34,59 103,77
1016 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di
CAM23 116 |emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da
.040.010.A |incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
dell'impianto Per montaggio interno
2,00
SOMMANO cad 2,00 52,83 105,66
A RIPORTARE 5'107°696,78

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 185

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'107°696,78
1017 Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello certificato
CAM23_L16 |[EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa
.050.010.B 1,00
SOMMANO cad 1,00 232,82 232,82
1018 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC Le plafoniere
CAM23_L14 |per controsoffitto garantiscono un’ottima riproduzione sia del parlato
.030.010.D |che della musica. Costruite in lamiera sta ... one secondo EN 5424.
Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilita 92dB (1 W-1 m), massima
pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).
5,00
SOMMANO cad 5,00 209,60 1'048,00
1019 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia Rivelatore volumetrico a
CAM23 112 |doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con
.010.040.B |staffa di supporto a parete e snodo, circui ... larme, compensazione
automatica della temperatura, elevata immunita ai radiodisturbi portata
15 m Portata operativa 25 m
4,00
SOMMANO cad 4,00 231,71 926,84
1020 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23 102 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Distribuzione rilevazione incendi 2,00
Distribuzione EVAC 5,00
Distribuzione Antintrusione 6,00
SOMMANO cad 13,00 9,67 125,71
1021 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_1.02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione rilevazione incendi 30,00 30,00
Distribuzione EVAC 30,00 30,00
Distribuzione Antintrusione 30,00 30,00
SOMMANO m 90,00 4,81 432,90
1022 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc
CAM23 112 |Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di
.030.010.J  |riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+
2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm
Distribuzione Antintrusione 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 1,59 95,40
1023 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)
CAM23 L16 |Cavo antincendio schermato FG4OHMI1 0,6/1 kV, isolamento in
.080.010.D |silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... CEI EN 50267,
CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo
norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq
Distribuzione rilevazione incendi 60,00 60,00
Distribuzione EVAC (sistema di diffusione ridondante) 2,00 60,00 120,00
SOMMANO m 180,00 4,75 855,00
A RIPORTARE 5111°413,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'111°413,45
Impianti climatizzazione (SbCat 20)
1024 Fornitura e collocazione di unita di raffreddamento e riscaldamento
NP_IMO003 |simultanei a recupero di calore ad espansione diretta secondo il sistema
VRF con ondensazione ad aria e portata ... er, della potenza di 45,0 kW
in raffreddamento e di 50,4 kW in riscaldamento alle condizioni
nominali di funzionamento .
Macchina esterna Rocco Jemma - Piano seminterrato e rialzato 1,00
Macchina esterna Rocco Jemma - Piano 1° ¢ 2° 1,00
SOMMANO cadauno 2,00/ 337221,33 66°442,66
1025 Servizio Tecnico per avviamento formula FULL-RISK di sistemi VRF
NP_IMO16 |serie R2-WR2 da un modulo per 2 sistemi (unita esterne). Comprende
sopralluogo e visita pre-installativa, ispezio ... i controllori centralizzati
WEB-Server. Da luogo ad estensione della garanzia a 48 mesi con
copertura formula FULL-RISK.
Macchina esterna Rocco Jemma - Piano seminterrato e rialzato 1,00
Macchina esterna Rocco Jemma - Piano 1° e 2° 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 17124,53 2249,06
1026 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
NP_IMO005 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
portata variabile di refrig ... na stessa costituisca anomalia per il
sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione
frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 27262,35 2262,35
1027 Fornitura e  collocazione di  unita INTERNA  modello
NP_IM012 |CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA, con distribuzione a una
via , a portata variabile di refrigerante secondo il sistema ... a
stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la
sezione elettrica che la sezione frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/  2°093,43 2°093,43
1028 Fornitura e collocazione di griglia per unita interne a cassetta 4 vie
NP_IMO009 |600x600 con ricevitore infrarossi integrato
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 552,59 1657,77
1029 Fornitura e collocazione di controllo remoto ambiente, da installare
NP_IMO013 |a parete, con display a cristalli liquidi, dotato di microprocessore e di
sensore di temperatura ... lingue. Controllo collettivo di 1 gruppo fino a
16 unita interne. Collegamento con cavo a 2 conduttori non polarizzati.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 390,16 1'560,64
1030 Fornitura e collocazione di giunto e riduttore per SUB BC per unita
NP_IMO15 |esterne a raffreddamento/riscaldamento simultanei con recupero di
calore serie R2 (YNW) modello:
*fino P350 per serie R2
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 472,58 945,16
1031 Fornitura e collocazione di unita di distribuzione di gas refrigerante,
A RIPORTARE 5'1887624,52
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'188°624,52
NP_IMO001 |per realizzazione di impianti a raffreddamento / riscaldamento
simultanei a recupero di calore a portata variabile di refrigerante
secondo il sistema VRF. Modello a quattro derivazioni.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 4206,37 4°206,37
1032 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.A  |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... iusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.
Impianto ROCCO-JEMMA PRIMO-SECONDO 32,50 32,50
SOMMANO m 32,50 10,18 330,85
1033 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23 CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.B  |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA PRIMO-SECONDO 17,00 17,00
SOMMANO m 17,00 12,09 205,53
1034 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23 CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.C |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. Diam.12,7x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA PRIMO-SECONDO 39,00 39,00
SOMMANO m 39,00 14,86 579,54
1035 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_COl |rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.D |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilat. Diam.15,9x1 mm
Impianto ROCCO-JEMMA PRIMO-SECONDO 13,00 13,00
SOMMANO m 13,00 16,38 212,94
1036 Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata Canale spiroidale in
CAM23_CO06 |lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm
.010.020.E 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 30,67 460,05
1037 Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine
CAM23_CO05 |termoindurenti vari spessori Isolamento per tubazioni con feltro in lana
.010.095.A (|di vetro trattato con resine termo ... minio; compresi le incidenze per i
CAM) pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato.
Spessore 25 mm
(voce per assimilazione isolamento canale spiroidale)
12,00
SOMMANO mq 12,00 16,13 193,56
1038 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per
CAM23_CO05 |tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di
.010.090.A |chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti.Finitura
con lamierino di alluminio 6/10 mm
(voce per assimilazione isolamento canale spiroidale)
A RIPORTARE 5'194°813,36
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RIPORTO 5'194'813,36
13,00
SOMMANO mq 13,00 22,80 296,40
1039 Tronchetti di mandata e ripresa Tronchetti di mandata e ripresa per
CAM23_CO06 |impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per
.010.050.A  |una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per
impianti settoriali 30x30
2,00
SOMMANO cad 2,00 113,99 227,98
1040 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di
CAM23_CO06 |aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30
.020.060.S  |mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x200 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 68,00 136,00
1041 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
CAM23_CO06 |Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
.020.048.G  |sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x600 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 216,03 432,06
1042 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.A ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 32 mm
Scarichi condensa 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 7,65 153,00
1043 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.B ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 40 mm
Scarichi condensa 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 8,92 89,20
1044 Cavi Cavo multipolare stagno 2x1,5 mmgq twistato
CAM23_MT |Linea bus ROCCO-JEMMA PRIMO e SECONDO PIANO 50,00 50,00
.L02.001.417
SOMMANO m 50,00 9,93 496,50
Impianti idrico-antincendio ed estintori (SbCat 22)
1045 Naspi DN25 Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in
CAM23_C09 |rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido
.010.050.B  |EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da
parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard
da25m
Locale P2.2 1,00
Locale P2.8 1,00
SOMMANO cad 2,00 254,34 508,68
1046 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 Fornitura di estintore
A RIPORTARE 5197°153,18
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RIPORTO 5'197°153,18
CAM23 POl |ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82,
.040.020.D  |completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe
89BC
Locale P2.2 1,00
SOMMANO cad 1,00 280,88 280,88
1047 Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di
CAM23_CO09 |sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
.010.080.K |controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe
34A 233BC
Locale P2.6 2,00
SOMMANO cad 2,00 66,95 133,90
1048 Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche
CAM23_CO01 | Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
.090.040.D |ossioacetileniche. Il prezzo comprend ... i gli oneri per la verniciatura, la
foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 48,3 mm,
spessore da 2,6 mm
Locale P2.2 3,00 3,00
Locale P2.8 3,00 3,00
SOMMANO m 6,00 16,42 98,52
1049 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi
CAM23 102 |di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di
.070.030.D |larghezza 200 mm
Sostegno tubazioni 2,00
SOMMANO cad 2,00 12,83 25,66
Impianto fotovoltaico (SbCat 23)
1050 Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio
105001¢ monocristallino, tensione massima di sistema 1.000 V, completo di cavi
con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 c ... azione variabile,
misurato per Watt di picco di potenza: potenza di picco maggiore di 350
W, efficienza del modulo > 20%
Impianto 22,00, 500,00 11°000,00
SOMMANO W 11°000,00 1,93 21230,00
1051 Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in
105009j rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM
e ponte a IGBT, senza trasformatore, vari ... teriale metallico con grado
di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza
nominale in c.a.: 15,0 kW
Impianto 1,00
SOMMANO cad 1,000  3'518,09 3'518,09
1052 Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da
105023¢ parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni,
interfaccia di connessione con linverter M ... e 48V, compresa
l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile: 9,8 kWh,
capacita 189 Ah, potenza massima 5 kW
Impianto fotovoltaico 2,00
SOMMANO cad 2,000  67358,28 12"716,56
1053 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Centralini da parete in
CAM23_1.01 |resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera,
A RIPORTARE 5'2357156,79
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'235°156,79
.060.070.E | Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
Quadri di campo 1,00
Quadro fotovoltaico 1,00
SOMMANO cad 2,00 123,71 247,42
1054 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_1.01 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.E  |norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... to elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P; In=6+32 A; 2m
Quadri di campo 2,00
SOMMANO cad 2,00 75,46 150,92
1055 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_1.01 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.F |norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P; In=40+63 A; 2m
Quadro di campo 1,00
SOMMANO cad 1,00 99,28 99,28
1056 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23 101 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.J norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
Quadro fotovoltaico 1,00
SOMMANO cad 1,00 204,94 204,94
1057 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23 101 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.1 norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... to elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=6+32 A; 4m
Quadro fotovoltaico 1,00
SOMMANO cad 1,00 150,51 150,51
1058 Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti
105028 connessi in rete trifase con o senza neutro in B.T., protezione di
massima/minima tensione e frequienza a doppi ... me CEI 0-21, incluse
le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di
cui alle norme CEI 0-21
In locale quadro generale 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'502,82 1'502,82
1059 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione
CAM23_1.05 |3,5 kV Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo
.040.030.A |CEI 81.8, doppio spinterometro autoesti ... ione 3,5 kV, involucro in
tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di
esercizio 255 V - 50/60 Hz
Quadri di campo 4,00
SOMMANO cad 4,00 219,86 879,44
1060 Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine,
CAM23 105 |classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato,
.040.010.B |tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, ... o in tecnopolimero tipo
modulare per montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da
A RIPORTARE 572387392,12
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RIPORTO 5'238°392,12
fulmine (10/350 microns) 60 kA
Quadro fotovoltaico 1,00
Quadro generale 1,00
SOMMANO cad 2,00 546,09 1'092,18
1061 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Distribuzione 20,00
SOMMANO cad 20,00 9,67 193,40
1062 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23 102 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 20,00 2,00 40,00
SOMMANO m 40,00 4,81 192,40
1063 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23_1.02 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.B  |caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 100 mm
Distribuzione 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 24,74 742,20
1064 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23 102 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.C  |sospesa. Coperchio base 100 mm
Vedi voce n° 1063 [m 30.00] 30,00
SOMMANO m 30,00 12,32 369,60
1065 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 102 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.B |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 100 x 75
mm, spessore 8/10 mm
Distribuzione 4,00
(assimilata alla curva 90°)
Distribuzione 3,00
SOMMANO cad 7,00 15,82 110,74
1066 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23_1.02 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.B  |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... ento 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
100 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Distribuzione 3,00
SOMMANO cad 3,00 24,44 73,32
1067 FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
CAM23_1.20 jrame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
.020.010.A |gomma di qualitd G21 e guaina in mesco ... 50267-2-2, CEI EN 60216-
1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione
FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq
A RIPORTARE 57241°165,96
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RIPORTO 5241°165,96
Distribuzione 30,00 2,50 75,00
SOMMANO m 75,00 18,18 1'363,50
1068 FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
CAM23 120 jrame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
.020.010.B  |gomma di qualita G21 e guaina in mesco ... EN 50267-2-2, CEI EN
60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di
designazione FG21M21, Sezione 1 x 4 mmq
Distribuzione 2,00/ 200,00 400,00
SOMMANO m 400,00 19,04 7°616,00
1069 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.240.D |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... ione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq
Collegamento inverter/quadro fotovoltaico e quadro generale 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 10,49 1'049,00
IMPIANTI (Condivisi) (SpCat 5)
TORRINO (Cat9)
Impianti idrico-antincendio ed estintori (SbCat 22)
1070 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM23_RO02|armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
Collegamento tra gruppo di pressurizzazione ed anello interno 2,00 30,00 60,00
SOMMANO ml 60,00 4,04 242,40
1071 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM23_UOS5 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di
.010.020.A |pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici,
compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in opera.
Collegamento tra gruppo di pressurizzazione ed anello interno 30,00 0,800 0,200 4,80
SOMMANO mc 4,80 17,96 86,21
1072 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23 EO1 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Collegamento tra gruppo di pressurizzazione ed anello interno 30,00 0,800 1,000 24,00
SOMMANO mc 24,00 5,19 124,56
1073 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16
CAM23_CO01 |Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi
.070.050.H (|di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa des ... atura e
CAM) l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm
Collegamento tra gruppo di pressurizzazione ed anello interno 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 15,17 455,10
1074 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
A RIPORTARE 5'252°102,73
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RIPORTO 5'252°102,73
CAM23 L02 |alimentazione elettrica in polictilene ad alta densita Cavidotto in
.080.130.A  |tubazione flessibile corrugata a doppia ... oli, in scavo o in cavedi
(pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio Diametro 40 mm
Tubazione in partenza da Sottocontatore DE SIMONE per
alimentazione quadretto servizi antincendio 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 3,43 102,90
1075 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
CAM23 102 |alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita Cavidotto in
.080.130.C  |tubazione flessibile corrugata a doppia ... oli, in scavo o in cavedi
(pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio Diametro 63 mm
Tubazione in partenza da Sottocontatore DE SIMONE per
alimentazione gruppo antincendio 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 4,37 131,10
1076 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
CAM23_U04 |nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi
.010.010.B |0 pozzetti compreso gli oneri necessa ... vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a mano
Collegamento tra gruppo di pressurizzazione ed anello interno 30,00 0,800 0,300 7,20
SOMMANO mc 7,20 74,54 536,69
1077 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di
CAM23_EO1 |cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria,
.040.020.A  |scevri da sostanze organiche, compresi gli ... lonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
Collegamento tra gruppo di pressurizzazione ed anello interno 30,00 0,800 0,700 16,80
SOMMANO mc 16,80 12,92 217,06
1078 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
CAM23_UO05 |Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
.020.080.A |compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.
Collegamento tra gruppo di pressurizzazione ed anello interno 30,00 0,800 0,100 2,40
SOMMANO mc 2,40 28,05 67,32
1079 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della
CAM23_UO05 |fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere
.020.020.A |in ogni punto una densita non minore del 95% dellAASHO modificato,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Collegamento tra gruppo di pressurizzazione ed anello interno 30,00 0,800 24,00
SOMMANO mq 24,00 2,04 48,96
1080 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM23_UO05|Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
.020.095.A |da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
Collegamento tra gruppo di pressurizzazione ed anello interno 30,00 0,800 4,000 96,00
SOMMANO mg/cm 96,00 2,59 248,64
1081 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato
CAM23_U05|bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
A RIPORTARE 5'253°455,40
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 5'253°455,40
.020.096.A |pietrischetti ¢ graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/m> di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
Collegamento tra gruppo di pressurizzazione ed anello interno 30,00 0,800 5,000 120,00
SOMMANO mg/cm 120,00 2,84 340,80
1082 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di
CAM23_TO1 |qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.020.A |entro I’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
Collegamento tra gruppo di pressurizzazione ed anello interno 30,00 0,800 0,400 9,60
SOMMANO mc 9,60 45,21 434,02
1083 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A  |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... 0, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 1082 [mc 9.60] 9,60
SOMMANO mc 9,60 44,16 423,94
Impianti elettrici e cablaggio strutturato (SbCat 18)
1084 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM23 RO02 |armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
Illuminazione esterna 2,00 80,00 160,00
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone 2,00 20,00 40,00
SOMMANO ml 200,00 4,04 808,00
1085 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM23_UOS |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di
.010.020.A |pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici,
compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in opera.
Illuminazione esterna 80,00 0,600 0,200 9,60
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone 20,00 0,600 0,200 2,40
SOMMANO mc 12,00 17,96 215,52
1086 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Illuminazione esterna 120,00 0,600 1,000 72,00
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone 20,00 0,600 1,000 12,00
SOMMANO mc 84,00 5,19 435,96
1087 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
CAM23_1.02 |alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita Cavidotto in
.080.130.C  |tubazione flessibile corrugata a doppia ... oli, in scavo o in cavedi
(pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio Diametro 63 mm
Illuminazione esterna 150,00 150,00
A RIPORTARE 150,00 5256°113,64
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RIPORTO 150,00 5256°113,64
Predisposizione TVcc 150,00 150,00
SOMMANO m 300,00 4,37 1'311,00
1088 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
CAM23_1.02 |alimentazione elettrica in polietilene ad alta densitda Cavidotto in
.080.130.F |tubazione flessibile corrugata a doppia ... li, in scavo o in cavedi (pagati
a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
Diametro 110 mm
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone *(lung.=20%*4) 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 8,58 686,40
1089 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23 _U04|pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C  |cemento vibrato con impronte laterali per i ... Icestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm
Illuminazione esterna 20,00
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone 4,00
SOMMANO cad 24,00 56,24 17349,76
1090 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
CAM23_U04 |prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo leggero
.020.040.B  |realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni
40x40 cm
Vedi voce n° 1089 [cad 24.00] 24,00
SOMMANO cad 24,00 14,63 351,12
1091 Pali in acciaio d2=88,9;1=5000;h=4500; d=60;kg=31;5=3,2
CAM23 MT |Illluminazione esterna 10,00
.U08.030.008
SOMMANO cad 10,00 353,45 3'534,50
1092 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di
055058b sezione fino a 6 mmgq, contenitore e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ... lare, sezione
fino a 6 mmgq, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 5 x
20, tensione 250 V portata 10 A
Vedi voce n° 1091 [cad 10.00] 10,00
SOMMANO cad 10,00 34,10 341,00
1093 Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con
055060a guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in
acciaio inox per serraggio su palo, gra ... ne IP 54 secondo norma CEI
EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 38 x 132 mm,
per palo @ fino a 114 mm
Vedi voce n° 1092 [cad 10.00] 10,00
SOMMANO cad 10,00 15,67 156,70
1094 Corpi illuminanti a LED Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in
CAM23_MT |alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso @ 60 mm; 64
.L04.070.011 |W
Illuminazione esterna 14,00
SOMMANO cad 14,00 785,86 11°002,04
A RIPORTARE 5274'846,16
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RIPORTO 57274°846,16
1095 Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di
CAM23_PO03 |ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani,
.010.020.A |altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
Installazione proiettori 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 17,39 695,60
1096 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
CAM23_U04 |nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi
.010.010.B |0 pozzetti compreso gli oneri necessa ... vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a mano
Illuminazione esterna 120,00 0,600 0,200 14,40
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone 20,00 0,600 0,200 2,40
SOMMANO mc 16,80 74,54 11252,27
1097 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di
CAM23_EO01 |cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria,
.040.020.A |scevri da sostanze organiche, compresi gli ... lonatura a strati, la
bagnatura, i1 necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
Illuminazione esterna 1210,00 0,800 0,700 677,60
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone 20,00 0,800 0,700 11,20
SOMMANO mc 688,80 12,92 87899,30
1098 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
CAM23_UO05|Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
.020.080.A  |compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.
Illuminazione esterna 120,00 0,600 0,100 7,20
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone 20,00 0,600 0,100 1,20
SOMMANO mc 8,40 28,05 235,62
1099 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della
CAM23_U05 |fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere
.020.020.A  |in ogni punto una densita non minore del 95% dellAASHO modificato,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Illuminazione esterna 120,00 0,600 72,00
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone 20,00 0,600 12,00
SOMMANO mq 84,00 2,04 171,36
1100 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM23_UO05|Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
.020.095.A  |da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
Illuminazione esterna 120,00 0,600 4,000 288,00
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone 20,00 0,600 4,000 48,00
SOMMANO mg/cm 336,00 2,59 870,24
1101 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato
CAM23_UO05|bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
.020.096.A |pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/m* di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
A RIPORTARE 5286°970,55
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RIPORTO 5286°970,55
Illuminazione esterna 120,00 0,600 5,000 360,00
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone 20,00 0,600 5,000 60,00
SOMMANO mg/cm 420,00 2,84 1'192,80
1102 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di
CAM23_TO1 |qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.020.A |entro I’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
Illuminazione esterna 120,00 0,600 0,400 28,80
Alimentazione quadro generale Rocco Jemma e quandro generale De
Simone 20,00 0,600 0,400 4,80
SOMMANO mc 33,60 45,21 1'519,06
1103 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO01 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... 0, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 1102 [mc 33.60] 33,60
SOMMANO mc 33,60 44,16 1°483,78
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
ESTERNI INTERO EDIFICIO (Cat 10)
Impianto videocitofonico (SbCat 24)
1104 Scatola da parete con tettuccio parapioggia, in acciaio inossidabile per
095003¢ posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 6
moduli
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 426,66 853,32
1105 Comice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per
095006e posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 6
moduli
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 86,95 173,90
1106 Telecamera a colori modulare da incasso per sistemi BUS, ottica fissa
095011 da 3,7 mm, CCD 1/3 ", risoluzione 380 linee orizzontali, completa di
microfono, incluse configurazione e attivazione del sistema
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 276,58 553,16
1107 Pulsantiera digitale con display LCD e tastiera a 16 pulsanti,
095013a programmabile da PC, con rubrica elettronica fino a 400 nomi utente,
installata in posto esterno componibile, programmazione esclusa, in
contenitore modulare da: 1 modulo
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 788,02 1'576,04
1108 Programmazione utenti per pulsantiera digitale, per ciascun utente
095014 2 per ingresso 3,00
SOMMANO cad 3,00 5,11 15,33
A RIPORTARE 57294°337,94
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RIPORTO 5294°337,94
1109 Modulo di segnalazione retroilluminato a led installato in posto esterno
095015 componibile, in contenitore plastico modulare da 1 modulo
Ingressi 3,00
SOMMANO cad 3,00 169,69 509,07
1110 Modulo legenda portanomi retroilluminato a led installato in posto
095016 esterno componibile, per 12 nomi utente, in contenitore plastico
modulare da 1 modulo
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 171,69 343,38
1111 Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nominale 12 V: per
095017b cancelli, dotata di apertura con chiave da ambo i lati
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 225,02 450,04
1112 Attuatore rele serratura 2/8 fili, per sistemi digitali, per comando dai
095018 posti interni, in contenitore modulare termoplastico, in opera su barra
DIN questa esclusa
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 156,48 312,96
1113 Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto
095024¢ esterno/ciclamento, apri-porta, comando luci scale, connessione
vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunic ... fonia e suoneria,
colore, luminosita e contrasto del display, installato: a parete, display
LCD da 4,3" (16:9) a colori
Scuole (2 posti per scuola) 2,00
SOMMANO cad 2,00 488,42 976,84
1114 Miscelatore-alimentatore per impianti videocitofonici, basati su sistema
095028b BUS, ingresso 230 V c.a., miscelazione segnale BUS con il segnale
video, connessione fino a 100 tra monitor ... itofoni su 4 uscite, in
contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa
esclusa: per segnale a colori
Impianto 1,00
SOMMANO cad 1,00 521,27 521,27
1115 Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati,
095041 interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14,
isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x
1 mmq
Distribuzione 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 3,09 618,00
IMPIANTI (Condivisi) (SpCat 5)
TORRINO (Cat9)
Impianto TVee (SbCat 25)
1116 Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS
CAM23_L10 |Sony, risoluzione 2592x1520 (4MP), obiettivo telecamera 2,8-12 mm,
.010.020.F |grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V,
alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af
Su pali esterni 15,00
SOMMANO cad 15,00 569,01 8'535,15
A RIPORTARE 5306°604,65
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RIPORTO 5'306°604,65
1117 Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz TV Qled 4K 55",
CAM23_L10 |Cartteristiche principali: PQI: 3800- HDR: Quantum HDR 1500 -
.010.070.G  |Contrast: Direct Full Array 8x: Potenza audio: 40 W - Sma ... - classe
di efficienza energetica: B .- dimensioni senza base: 1230,6x708,1x61,9
mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz
Scuola "DE SIMONE" 1,00
Scuola "ROCCO-JEMMA" 1,00
SOMMANO cad 2,000 47223,19 8'446,38
1118 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_1.02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.H |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Passaggio nei pali 10,00 5,00 50,00
SOMMANO m 50,00 5,56 278,00
1119 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23 102 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.E  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm
Distribuzione 20,00
SOMMANO cad 20,00 29,01 580,20
1120 Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E
CAM23_1.09 |Distribuzione 400,00 400,00
.030.120.B
SOMMANO m 400,00 3,04 1216,00
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
overflow (Cat 11)
Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto (SbCat 1)
1121 Rimozione di tutti gli impianti elettrici e speciali esistenti comprensivi
NP.IE.001 di serie civile, tubazioni, cavi, vie cavi, plafoniere, cablaggio strutturato,
rack, armadi, quadri elettrici, ecc....
Impianti esistenti 0,70
SOMMANO a corpo 0,70/ 287769,72 20°138,80
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
1122 Rimozione di tutti gli impianti meccanici esistenti compresi tubazioni e
NP.IM.02 terminali dell'impianto di riscaldamento, caldaia ed apparecchiature in
centrale termica.
Impianti esistenti 0,30
SOMMANO a corpo 0,30|  8'630,92 2'589,28
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
ESTERNI INTERO EDIFICIO (Cat 10)
Impianti elettrici e cablaggio strutturato (SbCat 18)
1123 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo
CAM23 102 |trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
.210.020.B  |epossidiche, tipo componibile in elementi prefa ... modulari, grado di
protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con
A RIPORTARE 5°339°853,31

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 200

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'339°853,31
serratura a chiave 600x600x200 mm
Quadro sottocontatore ROCCO-JEMMA 1,00
SOMMANO cad 1,00 757,97 757,97
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
overflow (Cat 11)
1124 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo
CAM23 102 |trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
.210.020.C  |epossidiche, tipo componibile in elementi prefa ... modulari, grado di
protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con
serratura a chiave 800x600x200 mm
Quadro sottocontatore DE SIMONE (QSCDES) 1,00
SOMMANO cad 1,00 922,86 922,86
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
ESTERNI INTERO EDIFICIO (Cat 10)
1125 Segnalatore ottico Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie
CAM23_1.01 |modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a,
.040.080.A  |Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
3,00
SOMMANO cad 3,00 32,57 97,71
1126 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di
CAM23_1.02 |interruzione 36 kA, In= 160 A Interruttore automatico magnetotermico
.020.010.E  |con sganciatore elettronico, con marchio ... o, il collegamento elettrico
ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C)
Base; 4P; In=250 A
Quadro sottocontatore ROCCO-JEMMA 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'092,81 1'092,81
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
overflow (Cat 11)
1127 Segnalatore ottico Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie
CAM23_1.01 |modulare, con lampada a scarica, tensione desercizio 250 V c.a.,
.040.080.A  |Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
3,00
SOMMANO cad 3,00 32,57 97,71
1128 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In=
CAM23 102 |25+100 A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ
.020.060.D |avente le seguenti caratteristiche: Tensione ... quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C) 4P; In=160 A
Quadro sottocontatore DE SIMONE 1,00
SOMMANO cad 1,00 609,91 609,91
1129 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a
CAM23 102 |125A I"'m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso Modulo differenziale per
.020.290.D |accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P ... aratteristica
di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale
I"m x A In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso
Quadro sottocontatore DE SIMONE 1,00
A RIPORTARE 1,00 57343°432,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 5'343°432,28
SOMMANO cad 1,00 174,81 174,81
1130 Sganciatore a lancio corrente Sganciatore a lancio corrente, per
CAM23 102 |interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A,
.040.060.A |alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore a lancio corrente
Quadro sottocontatore DE SIMONE 1,00
SOMMANO cad 1,00 104,54 104,54
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
ESTERNI INTERO EDIFICIO (Cat 10)
1131 Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a
CAM23 102 |segnalazione ottica Modulo differenziale per accoppiamento a
.020.320.B  |magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettron ... . Compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo
corrente nominale " In"; In=250 A
Quadro sottocontatore ROCCO-JEMMA 1,00
SOMMANO cad 1,00 540,85 540,85
1132 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_1.01 |400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme
.030.110.C  |CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti ... ento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n.
moduli "m" 4P; In=125 A; 4m
alimetazione QE GEN Rocco Jemma 1,00
SOMMANO cad 1,00 554,27 554,27
1133 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_1.01 |400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme
.030.110.B  |CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n.
moduli "m" 4P; In=80+100 A; 4m
alimentazione QE CDZ in copertura 1,00
SOMMANO cad 1,00 331,51 331,51
1134 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23 L02 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.200.G  [sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... one nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq
da punto di consegna Enel al quadro sottocontatore 5,00 7,00 35,00
SOMMANO m 35,00 24,35 852,25
1135 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23 102 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.200.E  [sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... one nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmgq
Alimetanzione quadro generale Rocco Jemma 5,00 40,00 200,00
Alimentazione quadro CDZ in copertura 5,00 65,00 325,00
SOMMANO m 525,00 14,49 7'607,25
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
overflow (Cat 11)
1136 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In=
A RIPORTARE 5'3537597,76
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RIPORTO 5'353'597,76
CAM23 102 |25+100 A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ
.020.060.C |avente le seguenti caratteristiche: Tensione ... dro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C) 4P; In=25+100 A
Alimentazione quadro generale De Simone 1,00
Alimentazione quadro CDZ in copertura 1,00
SOMMANO cad 2,00 414,58 829,16
1137 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23 102 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.200.D |[sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... one nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmgq
da punto di consegna Enel al quadro sottocontatore 5,00 7,00 35,00
Alimetanzione quadro generale De Simone 5,00 40,00 200,00
SOMMANO m 235,00 10,98 2'580,30
1138 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.240.G  |sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con ... one nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq
Alimentazione quadro CDZ in copertura 1,00 65,00 65,00
SOMMANO m 65,00 34,98 2273,70
PIANO PRIMO (Cat4)
1139 Scatola da incasso in resina Scatola da incasso in resina per pareti in
CAM23 102 muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo,
.120.090.B  |Scatola 3 posti 104x66x48 mm
60,00
SOMMANO cad 60,00 3,85 231,00
1140 Accessori per scatole: supporto in resina 1 + 3 posti
015016a Vedi voce n° 1139 [cad 60.00] 60,00
SOMMANO cad 60,00 3,76 225,60
1141 Accessori per scatole: placca in resina 1 + 3 posti
015016e Vedi voce n° 1140 [cad 60.00] 60,00
SOMMANO cad 60,00 5,83 349,80
1142 Pulsante da 10 + 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso:
015026h bipolare 10 A in chiusura, serie componibile
18,00
SOMMANO cad 18,00 19,28 347,04
1143 Fornitura e posa in opera di ingressi per pulsanti DALI per interfaccia
NP_ELE02 |tra I'hardware di controllo manuale (pulsanti) e il bus Dali
Vedi voce n° 1142 [cad 18.00] 18,00
SOMMANO cadauno 18,00 328,87 5919,66
1144 Accessori per scatole: copriforo in resina, con o senza foro passacavo
015016k 58,00
A RIPORTARE 58,00 5'366°354,02
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RIPORTO 58,00 5'366°354,02
SOMMANO cad 58,00 5,48 317,84
1145 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
015052d schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 + 16 A bipasso
20,00
SOMMANO cad 20,00 14,18 283,60
1146 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
015052h schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 + 16 A tipo
UNEL
20,00
SOMMANO cad 20,00 12,98 259,60
1147 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore
095128a modulare questo escluso: cat. 6, per cavi UTP
18,00
SOMMANO cad 18,00 20,24 364,32
1148 Suonerie modulari Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate
CAM23 101 |di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con
.010.340.B |tensione di impianto a 12 V realizza ... mpleto, anche quello delle
placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresi,
Suonerie modulari da 230 V
3,00
SOMMANO cad 3,00 266,99 800,97
1149 Cassette rack Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim.
CAM23_1.09 |780x600x400 mm, porta in vetro 15 U
.030.010.J 1,00
SOMMANO cad 1,00 696,23 696,23
1150 Patch panel dati Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori
CAM23 109 |RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47
.030.260.E  |mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 -
NF C 20-150
2,00
SOMMANO cad 2,00 554,77 1'109,54
1151 Accessori patch cord dati Pannello con spazzola 19" - 1U
CAM23_L09 2,00
.030.190.D
SOMMANO cad 2,00 78,52 157,04
1152 Accessori per armadi rack Piastra tetto areata con 2 ventole
CAM23_1L09 1,00
.030.100.S
SOMMANO cad 1,00 199,28 199,28
1153 Accessori per armadi rack Ripiano 19" forato fisso profondita 600 mm
CAM23_L1L09 1,00
.030.100.1
SOMMANO cad 1,00 94,66 94,66
1154 Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 6
CAM23_1.09 |Schuko con interruttore differenziale
A RIPORTARE 5°370°637,10
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RIPORTO 5'370°637,10
.030.300.C 1,00
SOMMANO cad 1,00 347,01 347,01
1155 Patch cord rame cat. 6 Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m
CAM23 109 |(par.ug.=2,00%24) 48,00 48,00
.030.160.B
SOMMANO cad 48,00 14,79 709,92
1156 Connettori fibra Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC
CAM23_109 |preassemblato
.030.250.1 3,00
SOMMANO cad 3,00 86,84 260,52
1157 Patch cord fibra ottica Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo
CAM23_L09 |SC-LC LSZH 2 m
.030.240.F 2,00
SOMMANO cad 2,00 37,49 74,98
1158 Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E
CAM23_109 |Collegamenti tra FD di piano e postazioni 400,00 400,00
.030.120.B
SOMMANO m 400,00 3,04 1216,00
1159 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di
CAM23 116 |emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da
.040.010.B |incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65
- Sgancio emergenza alimentazione elettrica 1,00
- Sgancio emergenza fotovoltaico 1,00
SOMMANO cad 2,00 70,33 140,66
1160 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23 102 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Distribuzione 100,00
SOMMANO cad 100,00 9,67 967,00
1161 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.C  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm
Distribuzione 60,00
SOMMANO cad 60,00 12,85 771,00
1162 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.E  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm
Distribuzione 25,00
SOMMANO cad 25,00 29,01 725,25
1163 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23 102 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.B  |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
A RIPORTARE 5'375'849,44
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RIPORTO 5'375'849,44
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 350,00 350,00
SOMMANO m 350,00 5,95 2082,50
1164 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_1.02 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.C  |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Distribuzione 250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 7,80 17950,00
1165 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
CAM23_1.02 |poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente Tubo
.080.090.D |per impianti elettrici protettivo isolante ... o norma IEC, per impianti IP
55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm
Distribuzione 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 9,91 991,00
1166 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_L02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 4,81 962,00
1167 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_1.02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.H |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Distribuzione 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 5,56 834,00
1168 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_L102 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.J estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm
Distribuzione 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 7,11 426,60
1169 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23_1.02 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.E  |caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 300 mm
Distribuzione 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 44,59 3'121,30
1170 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23 102 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.F |sospesa. Coperchio base 300 mm
Vedi voce n° 1169 [m 70.00] 70,00
A RIPORTARE 70,00 5386216,84
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RIPORTO 70,00 5'386°216,84
SOMMANO m 70,00 24,33 17703,10
1171 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23_1.02 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.A |caratteristiche: base forata (circa 1 .. con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 80 mm
Vedi voce n° 1169 [m 70.00] 70,00
SOMMANO m 70,00 22,16 1°551,20
1172 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23 102 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.B  |sospesa. Coperchio base 80 mm
Vedi voce n° 1169 [m 70.00] 70,00
SOMMANO m 70,00 11,79 825,30
1173 Sospensione leggera Sospensione leggera per sistemi di canali o
CAM23_1.02 |passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad
.070.010.C  |ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione
individuale a bandella per altezza 100 mm
Distribuzione 35,00 35,00
SOMMANO cad 35,00 12,56 439,60
1174 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.080.A |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, 1 ... lemento 3,0 m, a
fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° 0 90° Sezione
300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 10,00
SOMMANO cad 10,00 37,36 373,60
1175 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 102 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.E |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 300 x 75
mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00
1176 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 L02 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.A |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... o cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 75 x 75
mm, spessore 8/10 mm
Assimilabile a sezione 80x80 mm
distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 15,09 75,45
1177 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.E  |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... nto 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 37,33 186,65
A RIPORTARE 5391°505,74
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RIPORTO 5'391°505,74
1178 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23_L02 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.A |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... mento 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
75 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Assimilabile a sezione 80x80mm
Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 22,76 113,80
1179 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo
CAM23_1.02 |trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
.210.020.G  |epossidiche, tipo componibile in elementi prefa ... P 55, completo di
portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x600
mm, completo di zoccolo inferiore
QGDES 1,00
SOMMANO cad 1,000 37327,09 3'327,09
1180 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.220.B  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... ne nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq
Quadro generale DE SIMONE
- Luce 340,00 340,00
-FM 115,00 115,00
SOMMANO m 455,00 431 1'961,05
1181 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_102 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.210.A |sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con par ... ne nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq
segnale DALI 455,00 455,00
SOMMANO m 455,00 2,75 1251,25
1182 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.220.C  |sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con pa ... ione nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq
Quadro generale DE SIMONE
-FM 240,00 240,00
SOMMANO m 240,00 5,59 17341,60
1183 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23 102 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.240.F  |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... one nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq
Quadro generale DE SIMONE
-FM 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 27,74 832,20
1184 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.A |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/
U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
A RIPORTARE 5'400°332,73
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RIPORTO 5°400°332,73
Distribuzione secondaria alle apparecchiature 3,00/ 1750,00 5"250,00
SOMMANO m 5250,00 1,38 7°245,00
1185 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
CAM23 102 |in gomma HEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
.010.310.B  |reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/
U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
Distribuzione secondaria alle apparecchiature 3,000 1750,00 5'250,00
SOMMANO m 5250,00 1,71 8977,50
1186 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione
CAM23 101 |d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare,
.040.030.M |Tripolare, finoa 32 A
Quadro generale DE SIMONE
-PR 1,00
-SCAR 1,00
SOMMANO cad 2,00 72,30 144,60
1187 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_1.01 |400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme
.030.110.B  |CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n.
moduli "m" 4P; In=80~+100 A; 4m
Quadro generale DE SIMONE
-1G 1,00
SOMMANO cad 1,00 331,51 331,51
1188 Acquisitore digitale a 6 cifre Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di
CAM23 102 \misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore
.160.060.A |isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6
cifre
Quadro generale DE SIMONE
-PR 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'337,58 1337,58
1189 Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine,
CAM23_1.05 |classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato,
.040.010.B  |tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, ... o in tecnopolimero tipo
modulare per montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da
fulmine (10/350 microns) 60 kA
Quadro generale DE SIMONE
- SCAR 1,00
SOMMANO cad 1,00 546,09 546,09
1190 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 101 |nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore
.030.080.B  |automatico magnetotermico differenziale, confor ... nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
0 "AC" 1P+N; In=6+32 A; 2m; AC
Quadro generale DE SIMONE
-L1 1,00
-L2 1,00
-L3 1,00
-L4 1,00
-LS 1,00
-L6 1,00
-LE 1,00
-LE2 1,00
A RIPORTARE 8,00 54187915,01
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 5°418'915,01
-FM1 1,00
-FM2 1,00
-FM3 1,00
-FM4 1,00
- FM5 1,00
- FM6 1,00
-FM7 1,00
-FM8 1,00
-FM9 1,00
-FM10 1,00
-FM11 1,00
-FM12 1,00
-FM13 1,00
-FM14 1,00
-FM15 1,00
-D1 1,00
-D2 1,00
-D3 1,00
-D4 1,00
SOMMANO cad 27,00 170,93 4'615,11
1191 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 101 |nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
.030.090.F |magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... i nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" 0 "AC" 4P; In=10+25 A; 4m; A
Quadro generale DE SIMONE
-D5 1,00
SOMMANO cad 1,00 269,19 269,19
1192 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_1.01 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.J norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
Quadro generale DE SIMONE
-FM16 1,00
SOMMANO cad 1,00 204,94 204,94
Impianti speciali (SbCat 19)
1193 Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della
CAM23 116 |luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento
.020.040.A |individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di
montaggio
14,00
SOMMANO cad 14,00 152,39 2133,46
1194 Segnalatore ottico a led Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore.
CAM23 116 |Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per
.040.020.A  |singolo rivelatore
7,00
SOMMANO cad 7,00 34,59 242,13
1195 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di
CAM23_L16 |emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da
.040.010.A |incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
dell'impianto Per montaggio interno
1,00
A RIPORTARE 1,00 5'426°379,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 5'426°379,84
SOMMANO cad 1,00 52,83 52,83
1196 Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello certificato
CAM23 116 |EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa
.050.010.B 2,00
SOMMANO cad 2,00 232,82 465,64
1197 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad
CAM23 L16 |indirizzamento individuale Centrale di segnalazione automatica di
.020.020.A |incendio, per impianti ad indirizzamento individu ... itore metallico con
grado di protezione IP 43. Compresa lattivazione dell'impianto A 2
linee piu 16 ingressi e 8 uscite
1,00
SOMMANO cad 1,000  37037,50 3°037,50
1198 Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di
CAM23_112 |ritardo ingresso Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione
.060.020.B  |del tempo di ritardo ingresso, uscit ... abilizzato 9 - 15 V, A 7 zone
programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di
batteria 12 V - 24 Ah
1,00
SOMMANO cad 1,00 911,13 911,13
1199 Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme Alimentatore
CAM23_112 |stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-3,5 A
.060.030.B 1,00
SOMMANO cad 1,00 305,40 305,40
1200 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici Combinatore
CAM23 L12 telefonico a 4 canali ¢ 16 numeri telefonici, con controllo toni,
.060.040.A |omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa
l'attivazione dell'impianto
1,00
SOMMANO cad 1,00 449,27 449,27
1201 Sirena elettronica da interno Sirena elettronica da interno, 110 db,
CAM23_L12 |alimentazione 12 V, In contenitore metallico, antimanomissione
.090.010.B 1,00
SOMMANO cad 1,00 111,56 111,56
1202 Chiave elettronica digitale a microprocessore Chiave elettronica digitale
CAM23_L12 |a microprocessore, A combinazione programmabile
.080.020.B  |Inseritore ingresso DE SIMONE 1,00
SOMMANO cad 1,00 229,88 229,88
1203 Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta Sirena
CAM23_L12 |elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12
.090.020.C |V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox,
protezione antischiuma
DE SIMONE 1,00
SOMMANO cad 1,00 295,49 295,49
1204 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione Sistema di
CAM23_1.14 |evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone d’allarme vocale
A RIPORTARE 5'432°238,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°432°238,54
.020.010.B  |con potenza massima di 500 W complessivi ripart ... ni microfoniche
broadcast, e 4 postazioni remote d’emergenza. Dimensioni:
430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4
1,00
SOMMANO cad 1,00| 117453,72 11°453,72
1205 Microfono ad alta sensibilita Le postazioni touch screen per chiamate
CAM23_L14 |d’emergenza permettono I’invio di messaggi in vivavoce e di messaggi
.010.010.E |di evacuazione/allerta preregistrati. L’a ... tati operativi del sistema,
devono essere collegate alle centrali di evacuazione vocale.
Certificazione secondo EN 5416.
postazione VVFF 1,00
SOMMANO cad 1,000 4°477,92 4'477,92
1206 Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC Le plafoniere
CAM23 114 |per controsoffitto garantiscono un’ottima riproduzione sia del parlato
.030.010.D |che della musica. Costruite in lamiera sta ... one secondo EN 5424.
Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilita 92dB (1 W-1 m), massima
pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).
15,00
SOMMANO cad 15,00 209,60 37144,00
1207 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia Rivelatore volumetrico a
CAM23 112 |doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con
.010.040.B |staffa di supporto a parete e snodo, circui ... larme, compensazione
automatica della temperatura, elevata immunita ai radiodisturbi portata
15 m Portata operativa 25 m
11,00
SOMMANO cad 11,00 231,71 2'548,81
1208 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_L02 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Distribuzione rilevazione incendi 8,00
Distribuzione EVAC 20,00
Distribuzione Antintrusione 20,00
SOMMANO cad 48,00 9,67 464,16
1209 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23 102 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione rilevazione incendi 60,00 60,00
Distribuzione EVAC 80,00 80,00
Distribuzione Antintrusione 110,00 110,00
SOMMANO m 250,00 4,81 1202,50
1210 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc
CAM23 L12 |Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di
.030.010.J riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+
2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm
Distribuzione Antintrusione 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 1,59 318,00
1211 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)
A RIPORTARE 5'455'847,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'455'847,65
CAM23 L16 |Cavo antincendio schermato FG4OHMI1 0,6/1 kV, isolamento in
.080.010.D |silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... CEI EN 50267,
CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo
norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq
Distribuzione rilevazione incendi 150,00 150,00
Distribuzione EVAC (sistema di diffusione ridondante) 2,00 150,00 300,00
SOMMANO m 450,00 4,75 2'137,50
overflow (Cat 11)
Impianto videocitofonico (SbCat 24)
1212 Scatola da parete con tettuccio parapioggia, in acciaio inossidabile per
095003¢e posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per I'alloggio di: 6
moduli
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 426,66 853,32
1213 Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per
095006e posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 6
moduli
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 86,95 173,90
1214 Telecamera a colori modulare da incasso per sistemi BUS, ottica fissa
095011 da 3,7 mm, CCD 1/3 ", risoluzione 380 linee orizzontali, completa di
microfono, incluse configurazione e attivazione del sistema
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 276,58 553,16
1215 Pulsantiera digitale con display LCD e tastiera a 16 pulsanti,
095013a programmabile da PC, con rubrica elettronica fino a 400 nomi utente,
installata in posto esterno componibile, programmazione esclusa, in
contenitore modulare da: 1 modulo
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 788,02 1°576,04
1216 Programmazione utenti per pulsantiera digitale, per ciascun utente
095014 3,00
SOMMANO cad 3,00 5,11 15,33
1217 Modulo di segnalazione retroilluminato a led installato in posto esterno
095015 componibile, in contenitore plastico modulare da 1 modulo
Ingressi 3,00
SOMMANO cad 3,00 169,69 509,07
1218 Modulo legenda portanomi retroilluminato a led installato in posto
095016 esterno componibile, per 12 nomi utente, in contenitore plastico
modulare da 1 modulo
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 171,69 343,38
1219 Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nominale 12 V: per
095017b cancelli, dotata di apertura con chiave da ambo i lati
Ingressi 2,00
A RIPORTARE 2,00 5°462°009,35

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 213

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 5'462°009,35
SOMMANO cad 2,00 225,02 450,04
1220 Attuatore rele serratura 2/8 fili, per sistemi digitali, per comando dai
095018 posti interni, in contenitore modulare termoplastico, in opera su barra
DIN questa esclusa
Ingressi 2,00
SOMMANO cad 2,00 156,48 312,96
1221 Videocitofono interno per sistemi BUS, tastiera per attivazione posto
095024¢ esterno/ciclamento, apri-porta, comando luci scale, connessione
vivavoce e 4 tasti configurabili (intercomunic ... fonia e suoneria,
colore, luminosita e contrasto del display, installato: a parete, display
LCD da 4,3" (16:9) a colori
Scuole 2,00
SOMMANO cad 2,00 488,42 976,84
1222 Miscelatore-alimentatore per impianti videocitofonici, basati su sistema
095028b BUS, ingresso 230 V c.a., miscelazione segnale BUS con il segnale
video, connessione fino a 100 tra monitor ... itofoni su 4 uscite, in
contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa
esclusa: per segnale a colori
Impianto 1,00
SOMMANO cad 1,00 521,27 521,27
1223 Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati,
095041 interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14,
isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x
1 mmq
Distribuzione 300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 3,09 927,00
IMPIANTI (Condivisi) (SpCat 5)
TORRINO (Cat 9)
Impianto TVcee (SbCat 25)
1224 Fornitura e posa in opera di videoregistratore di rete (NVR) stand-alone
NP.IE.02 per 16 ingressi [P 8MP (8 POE), compatibile ONVIF, compressione
video 264 H-265, dual streaming, completo d ... tutto fornito e posto in
opera a regola d'arte. Incluse le attivita di programmazione, regolazione
€ messa in esercizio.
Custode ROCCO-JEMMA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/  2°505,09 2'505,09
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
ESTERNI (Cat 7)
Impianto fotovoltaico (SbCat 23)
1225 Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio
105001¢ monocristallino, tensione massima di sistema 1.000 V, completo di cavi
con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 c ... azione variabile,
misurato per Watt di picco di potenza: potenza di picco maggiore di 350
W, efficienza del modulo > 20%
Impianto 8,00/ 500,00 4°000,00
SOMMANO W 4°000,00 1,93 7°720,00
A RIPORTARE 5°475°422,55
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'475°422,55
1226 Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in
105009j rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM
e ponte a IGBT, senza trasformatore, vari ... teriale metallico con grado
di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza
nominale in c.a.: 15,0 kW
Impianto 1,00
SOMMANO cad 1,000  37518,09 3'518,09
1227 Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da
105023¢ parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni,
interfaccia di connessione con linverter M ... e 48V, compresa
l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile: 9,8 kWh,
capacita 189 Ah, potenza massima 5 kW
Impianto fotovoltaico 1,00
SOMMANO cad 1,000 67358,28 6'358,28
1228 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Centralini da parete in
CAM23_1.01 |resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera,
.060.070.E | Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
Quadri di campo 1,00
Quadro fotovoltaico 1,00
SOMMANO cad 2,00 123,71 247,42
1229 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23 101 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.E  |norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... to elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P; In=6+32 A; 2m
Quadri di campo 2,00
SOMMANO cad 2,00 75,46 150,92
1230 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_101 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.F |norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P; In=40+63 A; 2m
Quadro di campo 1,00
SOMMANO cad 1,00 99,28 99,28
1231 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23 1.01 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.J norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
Quadro fotovoltaico 1,00
SOMMANO cad 1,00 204,94 204,94
1232 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_1.01 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.1 norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... to elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=6+32 A; 4m
Quadro fotovoltaico 1,00
SOMMANO cad 1,00 150,51 150,51
1233 Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti
105028 connessi in rete trifase con o senza neutro in B.T., protezione di
A RIPORTARE 5'486°151,99
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RIPORTO 5°486°151,99
massima/minima tensione e frequienza a doppi ... me CEI 0-21, incluse
le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di
cui alle norme CEI 0-21
In locale quadro generale 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'502,82 1'502,82
1234 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione
CAM23_1.05 |3,5 kV Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo
.040.030.A |CEI 81.8, doppio spinterometro autoesti ... ione 3,5 kV, involucro in
tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di
esercizio 255 V - 50/60 Hz
Quadri di campo 4,00
SOMMANO cad 4,00 219,86 879,44
1235 Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine,
CAM23_1.05 |classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato,
.040.010.B  |tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, ... o in tecnopolimero tipo
modulare per montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da
fulmine (10/350 microns) 60 kA
Quadro fotovoltaico 1,00
Quadro generale 1,00
SOMMANO cad 2,00 546,09 1092,18
1236 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23 102 |derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Distribuzione 10,00
SOMMANO cad 10,00 9,67 96,70
1237 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_L02 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.F |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 20 mm
Distribuzione 10,00 2,00 20,00
SOMMANO m 20,00 4,81 96,20
1238 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23 102 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.B |caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 100 mm
Distribuzione 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 24,74 371,10
1239 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23_L02 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.C  |sospesa. Coperchio base 100 mm
Vedi voce n° 1238 [m 15.00] 15,00
SOMMANO m 15,00 12,32 184,80
1240 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23_1.02 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.B |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 100 x 75
mm, spessore 8/10 mm
A RIPORTARE 5'490°375,23
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RIPORTO 5'490°375,23
Distribuzione 4,00
(assimilata alla curva 90°)
Distribuzione 3,00
SOMMANO cad 7,00 15,82 110,74
1241 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.B  |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... ento 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
100 x 75 mm, spessore 8/10 mm
Distribuzione 3,00
SOMMANO cad 3,00 24,44 73,32
1242 FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
CAM23 120 |rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
.020.010.A |gomma di qualita G21 e guaina in mesco ... 50267-2-2, CEI EN 60216-
1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione
FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq
Distribuzione 30,00 2,50 75,00
SOMMANO m 75,00 18,18 17363,50
1243 FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
CAM23 120 jrame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
.020.010.B |gomma di qualita G21 e guaina in mesco ... EN 50267-2-2, CEI EN
60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di
designazione FG21M21, Sezione 1 x 4 mmgq
Distribuzione 2,00 200,00 400,00
SOMMANO m 400,00 19,04 7°616,00
1244 Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.240.D |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con ... ione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq
Collegamento inverter/quadro fotovoltaico e quadro generale 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 10,49 1°049,00
PIANO PRIMO (Cat 4)
Impianti climatizzazione (SbCat 20)
1245 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
NP_IMO005 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
portata variabile di refrig ... na stessa costituisca anomalia per il
sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione
frigorifera.
13,00
SOMMANO cadauno 13,00 27262,35 29'410,55
1246 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
NP_IMO006 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
portata variabile di refrig ... stessa costituisca anomalia per il sistema
sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 27301,54 2301,54
1247 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta
A RIPORTARE 5'5327299,88
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'532°299,88
NP_IMO007 |quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a
portata variabile di refrig ... na stessa costituisca anomalia per il
sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione
frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 27340,73 2'340,73
1248 Fornitura e collocazione di unita INTERNA modello PARETE
NP_IMO010 |WINDFREE, con distribuzione a una via , a portata variabile di
refrigerante secondo il sistema VRF della p ... essa costituisca
anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che
la sezione frigorifera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 2'142,09 2'142,09
1249 Fornitura e  collocazione di  unita INTERNA  modello
NP_IM012 |CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA, con distribuzione a una
via , a portata variabile di refrigerante secondo il sistema ... a
stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la
sezione elettrica che la sezione frigorifera.
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 2°093,43 4'186,86
1250 Fornitura e collocazione di griglia per unita interne a cassetta 4 vie
NP_IMO009 |600x600 con ricevitore infrarossi integrato
15,00
SOMMANO cadauno 15,00 552,59 8288,85
1251 Fornitura e collocazione di unita di distribuzione di gas refrigerante,
NP _IM002 |per realizzazione di impianti a raffreddamento / riscaldamento
simultanei a recupero di calore a portata variabile di refrigerante
secondo il sistema VRF. Modello a sei derivazioni.
3,00
SOMMANO cadauno 3,000  5°690,15 17°070,45
1252 Fornitura e collocazione di giunto e riduttore per SUB BC per unita
NP_IMO15 |esterne a raffreddamento/riscaldamento simultanei con recupero di
calore serie R2 (YNW) modello:
*fino P350 per serie R2
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 472,58 945,16
1253 Fornitura e collocazione di Controllo centralizzato WEB SERVER con
NP_IMO014 |display touch screen SVGA LCD da 10,4' a colori ad alta risoluzione
retroilluminato, per montaggio da incasso, op .. opzionale)
Servizi tecnici per AE-200E/50:
1,00
SOMMANO cadauno 1,000  2'872,58 2'872,58
1254 Fornitura e collocazione di controllo remoto ambiente, da installare
NP_IMO013 |a parete, con display a cristalli liquidi, dotato di microprocessore e di
sensore di temperatura ... lingue. Controllo collettivo di 1 gruppo fino a
16 unita interne. Collegamento con cavo a 2 conduttori non polarizzati.
15,00
SOMMANO cadauno 15,00 390,16 5'852,40
A RIPORTARE 5'5757999,00
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'575999,00
1255 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.A  |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... iusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.
143,00 143,00
SOMMANO m 143,00 10,18 1'455,74
1256 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_COl |rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.B  |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm
91,00 91,00
SOMMANO m 91,00 12,09 1'100,19
1257 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.C |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. Diam.12,7x1 mm
156,00 156,00
SOMMANO m 156,00 14,86 2318,16
1258 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23 CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.D |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilat. Diam.15,9x1 mm
39,00 39,00
SOMMANO m 39,00 16,38 638,82
1259 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23 CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.E |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. Diam. 19,1x1 mm
58,50 58,50
SOMMANO m 58,50 21,46 1255,41
1260 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23_COl |rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.F |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam. 22,2x1 mm
58,50 58,50
SOMMANO m 58,50 25,15 1'471,28
1261 Cavi Cavo multipolare stagno 2x1,5 mmgq twistato
CAM23_MT |Linea bus 210,00 210,00
.L02.001.417
SOMMANO m 210,00 9,93 2°085,30
1262 Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata Canale spiroidale in
CAM23_CO06 |lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm
.010.020.E 18,00 18,00
A RIPORTARE 18,00 5°586°323,90
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RIPORTO 18,00 5'586°323,90
SOMMANO m 18,00 30,67 552,06
1263 Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine
CAM23_CO05 |termoindurenti vari spessori Isolamento per tubazioni con feltro in lana
.010.095.A ( |di vetro trattato con resine termo ... minio; compresi le incidenze per i
CAM) pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato.
Spessore 25 mm
(voce per assimilazione isolamento canale spiroidale)
15,00
SOMMANO mq 15,00 16,13 241,95
1264 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per
CAM23_CO05 |tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di
.010.090.A |chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti.Finitura
con lamierino di alluminio 6/10 mm
(voce per assimilazione isolamento canale spiroidale)
16,00
SOMMANO mq 16,00 22,80 364,80
1265 Tronchetti di mandata e ripresa Tronchetti di mandata e ripresa per
CAM23_CO06 |impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per
.010.050.A  |una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per
impianti settoriali 30x30
2,00
SOMMANO cad 2,00 113,99 227,98
1266 Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di
CAM23_CO06 |aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30
.020.060.S  |mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x200 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 68,00 136,00
1267 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
CAM23_CO06 |Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio
.020.048.G  |sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x600 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 216,03 432,06
1268 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23 103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.C ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 50 mm
Scarichi condensa 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 10,13 506,50
1269 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di
CAM23_103. |scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e
010.010.D ( |guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con
CAM) relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature.
Diametro esterno 63 mm
Scarichi condensa 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 13,21 132,10
Impianti idrico-sanitari (SbCat 21)
A RIPORTARE 5°588'917,35
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RIPORTO 5'588'917,35
1270 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23_102. |con attacchi filettati di diametro 2"1/2
010.070.H |Distribuzione principale e montanti 4,00
SOMMANO cad 4,00 116,75 467,00
1271 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23_102. |con attacchi filettati di diametro 2"
010.070.G  |Distribuzione principale e montanti 2,00
SOMMANO cad 2,00 55,54 111,08
1272 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23_102. |con attacchi filettati di diametro 1"1/2
010.070.F Distribuzione 4,00
SOMMANO cad 4,00 43,82 175,28
1273 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23_102. |con attacchi filettati di diametro 1"
010.070.D  |Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 25,81 129,05
1274 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 _102. |con attacchi filettati di diametro 3/4"
010.070.C  |Distribuzione 10,00
SOMMANO cad 10,00 18,16 181,60
1275 Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto
CAM23_CO03 |femmina per raccordi da 16 mm Collettore con detentore per impianti
.010.040.1 idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ne collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con
detentore 10+10 da 3/4" x 16 mm
3,00
Collettore 04-05-06 (per 12+12 prezzo maggiorato del 33%) *
(par.ug.=3*0,33) 0,99 0,99
SOMMANO cad 3,99 312,84 1248,23
1276 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di
CAM23 _101. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
010.060.A  |con rubinetti di intercettazione 3/4 x ... compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori
per ambienti
16,00
SOMMANO m 16,00 72,36 1'157,76
1277 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione di
CAM23 _101. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
010.040.A  |con rubinetti di intercettazione 3/4 ... compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a
collettori per ambienti
37,00
SOMMANO cad 37,00 76,34 2'824,58
1278 Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in
015194b polipropilene e griglia in acciaio inossidabile: con entrata laterale @ 40
mm, con scarico @ 50 mm
A RIPORTARE 5595211,93
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RIPORTO 5'595°211,93
5,00
SOMMANO cad 5,00 65,97 329,85
1279 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
CAM23 _101. |Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
010.045.A  |all'interno di bagni, we, docce, cucine et ... si le apparecchiature
igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi
PVC per ambienti civili
37,00
SOMMANO cad 37,00 55,41 2°050,17
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
PIANO SECONDO (Cat5)
1280 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina
CAM23 _101. |colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante
020.020.A  |silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china
con cassetta a parete
1,00
SOMMANO cad 1,00 262,07 262,07
1281 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a
CAM23 _101. |colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione,
020.060.A  |con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando
(nr. 1 assimilabile a lavabo per bambini) 5,00
SOMMANO cad 5,00 292,30 1'461,50
1282 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
015093f (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con
viti e borchie, collegato alla rete di sc ... elli in gomma, collarini
metallici, con esclusione delle opere murarie: per bambini, a pavimento
con scarico a pavimento
9,00
SOMMANO cad 9,00 328,43 2955,87
1283 Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione,
015096a isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2"
senza tubo di risciacquamento, senza ... ecessario per darla in opera
funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante
pneumatico incassato
9,00
SOMMANO cad 9,00 212,61 1913,49
1284 Fornitura e collocazione di Vasca da bagno ovale a incasso adatta per
NP_IMO018 |ligiene di bambini piccoli.
Misure: 80 cm di larghezza x 25,5 cm di altezza x 45 cm di profondita.
Fabbrica ... e miscelatore termostatico per vasca, installazione a parete,
con tubo flessibile e doccetta con gancio a parete cromato
3,00
SOMMANO cadauno 3,000 2°178,35 6'535,05
1285 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
A RIPORTARE 5'610°719,93
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RIPORTO 5'610°719,93
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.G  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 2"
Distribuzione principale e montanti 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 35,29 352,90
1286 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.F |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"1/2
Distribuzione principale 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 26,70 133,50
1287 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.E  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"1/4
Distribuzione principale e montanti 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 28,75 172,50
1288 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.D |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le
viti, 1 manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"
Distribuzione principale 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 19,89 596,70
1289 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.C  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... i staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 3/4"
Distribuzione principale 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 16,10 483,00
1290 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi
CAM23 102 |di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di
.070.030.D |larghezza 200 mm
Sostegno tubazioni 20,00
SOMMANO cad 20,00 12,83 256,60
1291 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.F ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... 05° C, fattore di resistenza
CAM) alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN50 (2")
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 8,05 80,50
1292 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.E ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
A RIPORTARE 5'612°795,63
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elastomerico DN40 (1" 1/2)
5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 6,13 30,65
1293 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.D (|flessibile o lastra in elastomero sintetic ... C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN32 (1" 1/4)
6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 5,71 34,26
1294 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.C ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... 05° C, fattore di resistenza
CAM) alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN25 (1")
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 4,52 135,60
1295 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.B ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... ° C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 4,31 129,30
1296 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 102. |con attacchi filettati di diametro 2"
010.070.G  |Distribuzione principale e montanti 2,00
SOMMANO cad 2,00 55,54 111,08
1297 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23_102. |con attacchi filettati di diametro 1"1/2
010.070.F | Distribuzione 4,00
SOMMANO cad 4,00 43,82 175,28
1298 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 102. |con attacchi filettati di diametro 1"
010.070.D | Distribuzione 5,00
SOMMANO cad 5,00 25,81 129,05
1299 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 _102. |con attacchi filettati di diametro 3/4"
010.070.C | Distribuzione 10,00
SOMMANO cad 10,00 18,16 181,60
1300 Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto
CAM23_CO03 |femmina per raccordi da 16 mm Collettore con detentore per impianti
.010.040.G  |idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ione collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con
detentore 8+8 da 3/4" x 16 mm
1,00
A RIPORTARE 1,00 5°6137722,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 5'613°722,45
SOMMANO cad 1,00 274,95 274,95
1301 Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto
CAM23_CO03 |femmina per raccordi da 16 mm Collettore con detentore per impianti
.010.040.  |idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ne collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con
detentore 10+10 da 3/4" x 16 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 312,84 312,84
1302 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di
CAM23_101. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
010.060.A  |con rubinetti di intercettazione 3/4 x ... compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori
per ambienti
8,00
SOMMANO m 8,00 72,36 578,88
1303 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione di
CAM23 101. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
010.040.A  |con rubinetti di intercettazione 3/4 ... compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a
collettori per ambienti
18,00
SOMMANO cad 18,00 76,34 1'374,12
1304 Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in
015194b polipropilene e griglia in acciaio inossidabile: con entrata laterale @ 40
mm, con scarico @ 50 mm
3,00
SOMMANO cad 3,00 65,97 197,91
1305 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
CAM23_101. |Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
010.045.A  |all'interno di bagni, wc, docce, cucine et ... si le apparecchiature
igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi
PVC per ambienti civili
18,00
SOMMANO cad 18,00 55,41 997,38
COPERTURA (Cat 6)
1306 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina
CAM23 _101. |colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante
020.020.A  |silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china
con cassetta a parcte
1,00
SOMMANO cad 1,00 262,07 262,07
1307 Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52
CAM23 101. |cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
020.080.A  |raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette crom ... to dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china
con gruppo monocomando
1,00
A RIPORTARE 1,00 56177720,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 5'617°720,60
SOMMANO cad 1,00 236,96 236,96
1308 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a
CAM23 101. |colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione,
020.060.A  |con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando
(nr. 1 assimilabile a lavabo per bambini) 5,00
SOMMANO cad 5,00 292,30 1'461,50
1309 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
015093f (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con
viti e borchie, collegato alla rete di sc ... elli in gomma, collarini
metallici, con esclusione delle opere murarie: per bambini, a pavimento
con scarico a pavimento
4,00
SOMMANO cad 4,00 328,43 1'313,72
1310 Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione,
015096a isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2"
senza tubo di risciacquamento, senza ... ecessario per darla in opera
funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante
pneumatico incassato
4,00
SOMMANO cad 4,00 212,61 850,44
1311 Fornitura e collocazione di Vasca da bagno ovale a incasso adatta per
NP_IMO18  |Tigiene di bambini piccoli.
Misure: 80 cm di larghezza x 25,5 cm di altezza x 45 cm di profondita.
Fabbrica ... e miscelatore termostatico per vasca, installazione a parete,
con tubo flessibile e doccetta con gancio a parete cromato
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 27178,35 2'178,35
1312 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.G  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le
viti, 1 manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 2"
Distribuzione principale e montanti 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 35,29 352,90
1313 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.F |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"1/2
Distribuzione principale 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 26,70 1'869,00
1314 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.D |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le
viti, 1 manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"
Distribuzione principale 20,00 20,00
A RIPORTARE 20,00 5°625'983,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 5'625°983,47
SOMMANO m 20,00 19,89 397,80
1315 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.C  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... i staffaggi. Sono compresi le
viti, 1 manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 3/4"
Distribuzione principale 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 16,10 322,00
1316 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi
CAM23_1.02 |di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di
.070.030.D |larghezza 200 mm
Sostegno tubazioni 20,00
SOMMANO cad 20,00 12,83 256,60
1317 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.F ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... 05° C, fattore di resistenza
CAM) alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN50 (2")
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 8,05 80,50
1318 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.E ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN40 (1" 1/2)
70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 6,13 429,10
1319 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO5 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.D ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN32 (1" 1/4)
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 5,71 114,20
1320 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.C ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... 05° C, fattore di resistenza
CAM) alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN25 (1")
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 4,52 90,40
1321 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.B ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... © C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 4,31 86,20
A RIPORTARE 5'627°760,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°627"760,27
1322 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per
CAM23_C0S5 |tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di
.010.090.A |chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti.Finitura
con lamierino di alluminio 6/10 mm
20,00 20,00
SOMMANO mq 20,00 22,80 456,00
1323 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23_102. |con attacchi filettati di diametro 1"1/2
010.070.F Distribuzione 16,00
SOMMANO cad 16,00 43,82 701,12
1324 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 _102. |con attacchi filettati di diametro 1"
010.070.D  |Distribuzione 2,00
SOMMANO cad 2,00 25,81 51,62
1325 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 _102. |con attacchi filettati di diametro 3/4"
010.070.C | Distribuzione 2,00
SOMMANO cad 2,00 18,16 36,32
1326 Fornitura e collocazione di Armadio per i 2 Scalda acqua a pompa di
NP_IMO017 |calore aria-acqua per la produzione di acqua
calda sanitaria, in acciaio inox con 6 porte a battente ventilate e tetto a
tenuta, avendo le seguenti dimensioni:
*fino a (L X H X P) 2400 X 2000 X 1200
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 137585,32 137585,32
1327 Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua
015092b calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+
di efficienza energetica secondo Erp ... ato alla rete idrica con
esclusione dei collegamenti elettrici: con serpentino di integrazione,
della capacita di: 270 1
1,00
SOMMANO cad 1,000  37246,06 3"246,06
1328 Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria
085019a con lutilizzo di glicole antigelo per il circuito solare (compreso),
composto da collettori solari piani ... trici ed idraulici, escluse opere
murarie: collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 200 1, n. 1
collettore
(voce assimilata con centralina solare con prevalenza maggiore e
collegamenti piu lunghi ma senza bollitore) 1,00
SOMMANO cad 1,000 4'188,41 4'188,41
1329 Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
CAM23 _CO01 jrame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
.020.065.F |ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati. Diam. 22,2x1 mm
Impianto Solare 25,00 25,00
SOMMANO m 25,00 25,15 628,75
A RIPORTARE 5650°653,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'650°653,87
1330 Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto
CAM23_C03 |femmina per raccordi da 16 mm Collettore con detentore per impianti
.010.040.1 idrico sanitari composto da elementi in ottone ... ne collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con
detentore 10+10 da 3/4" x 16 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 312,84 312,84
1331 Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di
CAM23 _101. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
010.060.A  |con rubinetti di intercettazione 3/4 x ... compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori
per ambienti
5,00
SOMMANO m 5,00 72,36 361,80
1332 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione di
CAM23_101. |allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
010.040.A  |con rubinetti di intercettazione 3/4 ... compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a
collettori per ambienti
10,00
SOMMANO cad 10,00 76,34 763,40
1333 Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in
015194b polipropilene e griglia in acciaio inossidabile: con entrata laterale @ 40
mm, con scarico @ 50 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 65,97 131,94
1334 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
CAM23_101. |Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
010.045.A  |all'interno di bagni, we, docce, cucine et ... si le apparecchiature
igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi
PVC per ambienti civili
10,00
SOMMANO cad 10,00 55,41 554,10
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
overflow (Cat 11)
Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto (SbCat 1)
1335 Rimozione di tutti gli impianti elettrici e speciali esistenti comprensivi
NP.IE.001 di serie civile, tubazioni, cavi, vie cavi, plafoniere, cablaggio strutturato,
rack, armadi, quadri elettrici, ecc....
Impianti esistenti 0,30
SOMMANO a corpo 0,30/ 287769,72 8'630,92
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
1336 Rimozione di tutti gli impianti meccanici esistenti compresi tubazioni e
NP.IM.02 terminali dell'impianto di riscaldamento, caldaia ed apparecchiature in
centrale termica.
Impianti esistenti 0,70
SOMMANO a corpo 0,70,  8'630,92 6°041,64
A RIPORTARE 5'667°450,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'667°450,51
IMPIANTI (Condivisi) (SpCat 5)
TORRINO (Cat9)
Impianti elettrici e cablaggio strutturato (SbCat 18)
1337 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23_1.02 |altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
.030.020.E  |caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, P44 con
accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo
altezza 80 mm, base 300 mm
Distribuzione principale elettrico e speciale 2,00 40,00 80,00
SOMMANO m 80,00 44,59 3'567,20
1338 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo
CAM23 102 |altezza 80 mm Separatore interno per canale in acciaio zincato
.030.020.1 Sendzimir altezza 80 mm
Distribuzione principale elettrico e speciale 2,00 40,00 80,00
SOMMANO m 80,00 14,59 1'167,20
1339 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio
CAM23 102 |zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o
.030.040.C  |sospesa. Coperchio base 100 mm
Distribuzione principale elettrico e speciale 2,00 40,00 80,00
SOMMANO m 80,00 12,32 985,60
1340 Sospensione leggera Sospensione leggera per sistemi di canali o
CAM23_1.02 |passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad
.070.010.C  |ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione
individuale a bandella per altezza 100 mm
Distribuzione principale elettrico e speciale 2,00 30,00 60,00
SOMMANO cad 60,00 12,56 753,60
1341 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.080.A |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, 1 ... lemento 3,0 m, a
fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° 0 90° Sezione
300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione principale elettrico e speciale *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 37,36 298,88
1342 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa
CAM23 102 |Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.090.E  |rivestimento protettivo non inferiore a 1 ... cieco o forato, coperchio
escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 300 x 75
mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione principale elettrico e speciale *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 26,80 321,60
1343 Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie Canale in
CAM23 102 |lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del
.030.100.E  |rivestimento protettivo non inferiore a 14 micr ... nto 3,0 m, a fondo
cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione
300 x 75 mm, spessore 12/10 mm
Distribuzione principale elettrico e speciale *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 37,33 373,30
A RIPORTARE 5'674°917,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'674917,89
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
ESTERNI (Cat 7)
1344 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Centralini da parete in
CAM23 101 |resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera,
.060.070.E  |Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
QCOP DeSimone 1,00
SOMMANO cad 1,00 123,71 123,71
1345 Segnalatore ottico Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie
CAM23_1.01 |modulare, con lampada a scarica, tensione desercizio 250 V c.a,
.040.080.A  |Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
QCOP DeSimone 3,00
SOMMANO cad 3,00 32,57 97,71
1346 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23_1.01 |230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.030.J norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
QCOP DeSimone
Generale 1,00
SOMMANO cad 1,00 204,94 204,94
1347 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23_1.01 nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
.030.090.F |magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... i nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" 0 "AC" 4P; In=10+25 A; 4m; A
QCOP DeSimone
alimetazione macchine VRF esterna 1,00
SOMMANO cad 1,00 269,19 269,19
1348 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 101 |nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore
.030.080.B  |automatico magnetotermico differenziale, confor ... nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
0 "AC" 1P+N; In=6+32 A; 2m; AC
QCOP DeSimone
alimentazione solare termico 1,00
alimentazione scalda acqua a pompa di calore 1,00
riserva 2,00
SOMMANO cad 4,00 170,93 683,72
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
COPERTURA (Cat 6)
1349 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Centralini da parete in
CAM23 101 |resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera,
.060.070.E  |Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
QCOP Rocco Jemma 1,00
SOMMANO cad 1,00 123,71 123,71
1350 Segnalatore ottico Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie
CAM23_1.01 |modulare, con lampada a scarica, tensione desercizio 250 V c.a.,
.040.080.A  |Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
QCOP Rocco Jemma 3,00
A RIPORTARE 3,00 5676°420,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 5'676°420,87
SOMMANO cad 3,00 32,57 97,71
1351 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:
CAM23 101 |400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme
.030.110.B  |CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n.
moduli "m" 4P; In=80+100 A; 4m
QCOP Rocco Jemma
Generale 1,00
SOMMANO cad 1,00 331,51 331,51
1352 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23_LO01 |nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
.030.090.H |magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... enti nominali;
" In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; -caratteristica di intervento
differenziale "A" 0 "AC" 4P; In=40 A; 4m; A
QCOP Rocco Jemma
alimetazione macchine VRF esterna 2,00
SOMMANO cad 2,00 328,96 657,92
1353 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM23 LO01 |nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore
.030.080.B  |automatico magnetotermico differenziale, confor ... nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
0 "AC" 1P+N; In=6+32 A; 2m; AC
QCOP DeSimone
alimentazione solare termico 1,00
alimentazione scalda acqua a pompa di calore 1,00
riserva 2,00
SOMMANO cad 4,00 170,93 683,72
PIANO RIALZATO (Cat 3)
1354 Servizio tecnico per programmazione € messa in servizio impianto
NP_ELE0O4 |DALI
0,67
SOMMANO a corpo 0,67| 157288,53 10243,32
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
PIANO PRIMO (Cat 4)
1355 Servizio tecnico per programmazione € messa in servizio impianto
NP_ELE0O4 |DALI
0,33
SOMMANO a corpo 0,33| 157288,53 5°045,21
ESTERNI (Cat 7)
Impianti idrico-sanitari (SbCat 21)
1356 Fornitura e collocazione di Armadio per i 2 Scalda acqua a pompa di
NP_IMO017 |calore aria-acqua per la produzione di acqua
calda sanitaria, in acciaio inox con 6 porte a battente ventilate e tetto a
tenuta, avendo le seguenti dimensioni:
*fino a (L X H X P) 2400 X 2000 X 1200
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 13°585,32 13°585,32
A RIPORTARE 5707°065,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

5'707°065,58

1357
015092b

1358
085019a

1359
CAM23_C01
.020.065.F

1360
CAM23_C04
015.010.A

1361
CAM23_C04
.015.010.A

1362

Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua
calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+
di efficienza energetica secondo Erp ... ato alla rete idrica con
esclusione dei collegamenti elettrici: con serpentino di integrazione,
della capacita di: 270 1

SOMMANO cad

Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria
con lutilizzo di glicole antigelo per il circuito solare (compreso),
composto da collettori solari piani ... trici ed idraulici, escluse opere
murarie: collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 200 1, n. 1
collettore

(voce assimilata con centralina solare con prevalenza maggiore e
collegamenti piu lunghi ma senza bollitore)

SOMMANO cad

Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in
rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e
ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.Diam. 22,2x1 mm

Impianto Solare

SOMMANO m

IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
COPERTURA (Cat 6)
Impianti climatizzazione (SbCat 20)

Elettropompa singola con rotore bagnato regolata elettronicamente
Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo
tecnologia ECM e regolazione della potenza integ ... in

Grado di protezione IPX4D

Classe di Isolamento:F

PNI10

Portata: 0,00/8,00 mc/h

Prevalenza:7,00/1,6 m

Flange DN25

Distribuzione

SOMMANO cad

IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
ESTERNI (Cat 7)

Elettropompa singola con rotore bagnato regolata elettronicamente
Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo
tecnologia ECM e regolazione della potenza integ ... in

Grado di protezione IPX4D

Classe di Isolamento:F

PNI10

Portata: 0,00/8,00 mc/h

Prevalenza:7,00/1,6 m

Flange DN25

Distribuzione

SOMMANO cad

Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

25,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

37246,06 3'246,06

4°188,41 4'188,41

25,15 628,75

586,29 586,29

586,29 586,29

A RIPORTARE

5'716'301,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'716°301,38
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.D |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"
Distribuzione al piano rialzato 13,00 13,00
SOMMANO m 13,00 19,89 258,57
1363 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.C  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... i staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 3/4"
Distribuzione al piano rialzato 16,00 16,00
SOMMANO m 16,00 16,10 257,60
1364 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.B  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... i staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1/2"
Distribuzione al piano rialzato 26,00 26,00
SOMMANO m 26,00 11,98 311,48
1365 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi
CAM23 102 |di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di
.070.030.D |larghezza 200 mm
Sostegno tubazioni 15,00
SOMMANO cad 15,00 12,83 192,45
1366 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.C ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... 05° C, fattore di resistenza
CAM) alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN25 (1")
13,00 13,00
SOMMANO m 13,00 4,52 58,76
1367 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.B ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... © C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
16,00 16,00
SOMMANO m 16,00 4,31 68,96
1368 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.A (|flessibile o lastra in elastomero sintetic ... © C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN15 (1/2")
26,00 26,00
SOMMANO m 26,00 3,41 88,66
1369 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per
CAM23_CO05 |tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di
.010.090.A |chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti.Finitura
con lamierino di alluminio 6/10 mm
A RIPORTARE 5717°537,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'717°537,86
5,00
SOMMANO mq 5,00 22,80 114,00
1370 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 102. |con attacchi filettati di diametro 1"
010.070.D 2,00
SOMMANO cad 2,00 25,81 51,62
1371 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23_102. |con attacchi filettati di diametro 3/4"
010.070.C 2,00
SOMMANO cad 2,00 18,16 36,32
1372 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23_102. |con attacchi filettati di diametro 1/2"
010.070.B 2,00
SOMMANO cad 2,00 13,08 26,16
1373 Valvola di ritegno a molla in bronzo Valvola di ritegno a molla in
CAM23 _102. |bronzo con innesti filettati di diametro 1"
010.020.D 2,00
SOMMANO cad 2,00 21,93 43,86
1374 Valvola di ritegno a molla in bronzo Valvola di ritegno a molla in
CAM23_102. |bronzo con innesti filettati di diametro 3/4"
010.020.C 2,00
SOMMANO cad 2,00 15,19 30,38
IMPIANTI (Rocco Jemma) (SpCat 3)
COPERTURA (Cat 6)
1375 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.D |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le
viti, 1 manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1"
Distribuzione ai piani 39,00 39,00
SOMMANO m 39,00 19,89 775,71
1376 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.C  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... i staffaggi. Sono compresi le
viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 3/4"
Distribuzione ai piani 49,00 49,00
SOMMANO m 49,00 16,10 788,90
1377 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in
CAM23_CO01 |acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle allinterno di
.090.020.B  |locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... i staffaggi. Sono compresi le
viti, 1 manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro
nominale 1/2"
78,00 78,00
A RIPORTARE 78,00 5'719°404,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78,00 5"719°404,81
SOMMANO m 78,00 11,98 934,44
1378 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi
CAM23 102 |di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di
.070.030.D |larghezza 200 mm
Sostegno tubazioni 45,00
SOMMANO cad 45,00 12,83 577,35
1379 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.C ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... 05° C, fattore di resistenza
CAM) alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN25 (1")
39,00 39,00
SOMMANO m 39,00 4,52 176,28
1380 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.B ( |flessibile o lastra in elastomero sintetic ... © C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN20 (3/4")
49,00 49,00
SOMMANO m 49,00 4,31 211,19
1381 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm
CAM23_CO05 |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
.010.040.A (|flessibile o lastra in elastomero sintetic ... © C, fattore di resistenza alla
CAM) diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante
elastomerico DN15 (1/2")
78,00 78,00
SOMMANO m 78,00 3,41 265,98
1382 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per
CAM23_CO05 |tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di
.010.090.A |chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti.Finitura
con lamierino di alluminio 6/10 mm
15,00
SOMMANO mq 15,00 22,80 342,00
1383 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 102. |con attacchi filettati di diametro 1"
010.070.D 2,00
SOMMANO cad 2,00 25,81 51,62
1384 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 _102. |con attacchi filettati di diametro 3/4"
010.070.C 4,00
SOMMANO cad 4,00 18,16 72,64
1385 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio
CAM23 _102. |con attacchi filettati di diametro 1/2"
010.070.B 4,00
SOMMANO cad 4,00 13,08 52,32
A RIPORTARE 5722°088,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'722°088,63
1386 Valvola di ritegno a molla in bronzo Valvola di ritegno a molla in
CAM23_102. |bronzo con innesti filettati di diametro 1"
010.020.D 2,00
SOMMANO cad 2,00 21,93 43,86
1387 Valvola di ritegno a molla in bronzo Valvola di ritegno a molla in
CAM23_102. |bronzo con innesti filettati di diametro 3/4"
010.020.C 4,00
SOMMANO cad 4,00 15,19 60,76
1388 Valvola di ritegno a molla in bronzo Valvola di ritegno a molla in
CAM23_102. |bronzo con innesti filettati di diametro 1/2"
010.020.B  |Ricircolo acqua calda sanitaria
Distribuzione 6,00
SOMMANO cad 6,00 10,77 64,62
Impianti elettrici e cablaggio strutturato (SbCat 18)
1389 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
CAM23 102 |auto estinguente, serie leggera Tubo per impianti elettrici protettivi
.080.010.C  |isolanti del tipo flessibile in PV ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto
traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro
25 mm
Ricircolo acqua calda sanitaria
imp. elettrico elettropompa 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 3,32 66,40
1390 interruttore di manovra sezionatore Interruttore di manovra sezionatore,
CAM23 1.20 |4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000
.040.020.C |V c.c., corrente nominale 20 A, in cassetta in policarbonato IP 66
Ricircolo acqua calda sanitaria
imp. elettrico elettropompa 1,00
SOMMANO cad 1,00 422,93 422,93
IMPIANTI (De Simone) (SpCat 4)
ESTERNI (Cat 7)
1391 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
CAM23 102 |auto estinguente, serie leggera Tubo per impianti elettrici protettivi
.080.010.C  |isolanti del tipo flessibile in PV ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto
traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro
25 mm
Ricircolo acqua calda sanitaria
imp. elettrico elettropompa 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 3,32 66,40
1392 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
CAM23_L102 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto
.080.110.H |estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm
Ricircolo acqua calda sanitaria
imp. elettrico elettropompa 5,00
SOMMANO m 5,00 5,56 27,80
A RIPORTARE 57722°841,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'722°841,40
1393 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di
CAM23_1.02 |derivazione ¢ contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
.120.070.A  |passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI,
protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
Ricircolo acqua calda sanitaria
imp. elettrico elettropompa 2,00
SOMMANO cad 2,00 9,67 19,34
1394 interruttore di manovra sezionatore Interruttore di manovra sezionatore,
CAM23 1.20 |4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000
.040.020.C |V c.c., corrente nominale 20 A, in cassetta in policarbonato IP 66
Ricircolo acqua calda sanitaria
imp. elettrico elettropompa 1,00
SOMMANO cad 1,00 422,93 422,93
1395 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare
CAM23_1.02 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
.010.220.B  [sotto guaina termoplastica di qualita M16, con pa ... ne nominale: Uo/
U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,dl,al. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq
Ricircolo acqua calda sanitaria
imp. elettrico elettropompa 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 4,31 172,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 5'723°456,07
TOTALE euro 57723°456,07

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE STRUTTURALI 1299°216,77
002 ARCHITETTONICO 2'988°770,98
003 IMPIANTI (Rocco Jemma) 976°122,65
004 IMPIANTI (De Simone) 3887353,14
005 IMPIANTI (Condivisi) 70°992,53
006 ONERI DI DISCARICA 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 57723°456,07

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 NUOVA FONDAZIONE 600'814,58
002 PIANO SEMINTERRATO 6137210,42
003 PIANO RIALZATO 949°796,46
004 PIANO PRIMO 1°048°788,03
005 PIANO SECONDO 770°495,12
006 COPERTURA 264°687,27
007 ESTERNI 827°244,16
008 INTERNO EDIFICIO 347°288,37
009 TORRINO 70°992,53
010 ESTERNI INTERO EDIFICIO 177933,19
011 overflow 52°205,94
Totale CATEGORIE euro 57723°456,07

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli



pag. 240

Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporto a rifiuto 554°852,77
002 Opere murarie 547°604,58
003 Intonaci, pitturazioni, controsoffitti 745°621,00
004 Pavimenti, rivestimenti 549°996,41
005 Infissi, vetri 671°656,10
006 Sistemi impermeabilizzanti, smaltimento acque piovane 85294,90
007 Arredo esterno 55'578,56
008 Opere provvisionali 88'031,75
009 Travi di fondazione 73°642,07
010 Rinforzo strutturale: Antisfondellamento Solai 89°206,51
011 OdS 4 - Realizzazione fascia piena solaio 1° Piano 47347,56
012 Rinforzo strutturale: Vani finestre/porte finestre interne ed esterne 92971,30
013 Rinforzo strutturale: Murature 336°053,14
014 Rinforzo strutturale: Pilastri 89'417,54
015 Rinforzo strutturale: Travi 146°211,51
016 Nuovo impalcato 61°895,18
017 OdS 4 - Nuovi travi, pilastri e solaio di copertura 90°007,51
018 Impianti elettrici e cablaggio strutturato 579793,84
019 Impianti speciali 99°322,06
020 Impianti climatizzazione 446289,87
021 Impianti idrico-sanitari 138°161,05
022 Impianti idrico-antincendio ed estintori 12°436,86
023 Impianto fotovoltaico 86387,56
024 Impianto videocitofonico 14°115,62
025 Impianto TVce 21°560,82
026 Oneri di discarica 0,00
Totale SUB CATEGORIE euro 57723°456,07
Napoli, 21/10/2025
11 Tecnico
Toscano Ida
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QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - VARIANTE
Voce Descrizione ‘ ‘ ‘ ‘ Importo ‘ Importo
A LAVORI
= PROGETTO AGGIUDICAZIONE VARIANTE
g Totale importo Lavori € 4.219.430,43 € 4.219.430,43 € 5.865.625,26|
<
- A.1  |Importo dei Lavori a base d'asta da CME €4.131.224,52| €4.131.224,52 € 5.723.456,07
é A2 |Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso € 88.205,91 € 88.205,91 € 142.169,19|
0G2 €3.297.581,14 €3.297.581,14 € 4.287.987,75|
0G11 €921.849,29 € 921.849,29) € 1.435.468,32
A.3.2 |Ribasso del 26,63% - Economia
Importo dei Lavori a seguito del ribasso del €4.131.224,52 26,63000%) €3.031.079,43 26,63000%| €4.199.299,72
A4 |Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza ‘ € 4.219.430,43‘ € 3.119.285,34] € 4.341.468,91
B SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE
B1 Spese iche per incarichi esterni ie - compreso IVA € 437.326,35| € 238.522,04) € 238.522,04|
Bl.1 _ |Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa € 238.297,05] € 238.297,04 € 238.297,04
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
B.LLI rogettazione al netto del ribasso dell'l1%
prog ° €187.812,93 €187.812,93
B.1.1.2 |Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1) €7.512,52] €7.512,51
B.1.1.3 [IVA su Servizi di Progettazione al 22% € 42.971,60) € 42.971,60)
B.1.2  |Ulteriori spese tecniche compreso IVA € 169.351,86| € 0,00 € 0,00
B-L21 Ipteriori spese tecniche € 138.813,00 €0,00
g | 3122 |IVA su ulteriori spese tecniche al 22% €30.538,86 €0.00
z
e
N | B.1.3 |Contributo ANAC per i servizi di progettazione € 225,00] € 225,00 € 225,00
% | B.1.4 [Economie da ribassi su affid o servizi di progettazione compreso IVA € 29.452,44] € 0,00]
© [ B.1.4.1 [Economie da ribassi su affid o servizi di progettazione escluso IVA € 24.141,34 € 0,00]
% B.1.4.2 |IVA su Economie da ribassi su affid ) servizi di progettazione €5.311,10| € 0,00]
—
2 B.2  [Contributo Reclutamento personale (eventuale) € 250.000,00) € 250.000,00) € 250.000,00
C INCENTIVI TECNICI
Toscano Ida |&
2 1 1 1 2025 = ci Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per
M M =) . [progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP
08. 57.00 x € 84.388,61 € 67.510,89 € 67.510,89)
' : = D IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI
G MT+O 1 :OO Q, D.1  [Imprevisti compreso IVA € 99.175,74| € 99.175,74] € 3.598,36|
9 D.1.1 |Imprevisti escluso IVA €81.291,59 €81.291,59) €2.949.48
[ D.1.2_ [IVA su imprevisti al 22% €17.884,15 €17.884,15) € 648,89
D.2  [IVA sui LAVORI € 421.943,04| € 311.928,53| € 434.146,89|
D.3 [Lavoriin ia compreso IVA € 61.000,00| € 61.000,00| € 0,00|
D.3.1 |Lavori in economia, escluso IVA € 50.000,00] € 50.000,00]
D.3.2 [IVA su Lavori in economia al 22% € 11.000,00] € 11.000,00]|
D.4  [Oneridi 1ti) compreso IVA da pagarsi a fattura € 73.200,00| € 73.200,00| € 73.200,00)
D.4.1 |Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura € 60.000,00] € 60.000,00]| € 60.000,00
D.4.2 |IVA su oneri di smaltimento 22% € 13.200,00 € 13.200,00] € 13.200,00
D.5 |Contributo ANAC sui lavori € 600,00 € 600,00 € 600,00
D.6 |E ie da ribassi su Q.E. di progetto da riutilizzare (Decreto PNRR 3)
F Irm ato E PUBBLICITA'
T E.1 Pubblicita compreso IVA € 17.404,37| € 17.404,37| € 17.404,37|
digitalmente da
E.1.2  |IVA su Spese di Pubblicita al 22% €3.138,49 € 3.138,49) € 3.138,49]
B d D Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione € 1.445.038,11 € 1.119.341,57 € 1.084.982,55
?ne etto e TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione €5.664.468,54 €4.238.626,91 € 5.426.451,46
Vivo
Data e ora della

de
firma: 21/11/2025
08:54:29



Comune di Napoli
Citta Metropolitana di Napoli

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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ANALISI DEI NUOVI
PREZZI

Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico
dell'Edificio scolastico sito in Via Appulo n° 14-16, Ospitante I'asilo nido
Comunale "ROCCO JEMMA" e la scuola dell'infanzia "DE SIMONE" -
PNRR “Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia” di cui alla Missione
4, Componente 1 —Istruzione e ricerca —Investimento 1.1 - CUP:
B61B22000810006

Perizia di Variante nr. 2

Comune di Napoli

Napoli,

IL TECNICO

Toscano Ida
13.11.2025
16:12:05

GMT+01:00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI
Nuovi Prezzi Variante 2 (SpCap 5)
Nr. 1 Fornitura e posa di tende a rullo ad azionamento manuale, costituita da tessuto ignifugo e resistente, a
NP.ED.03 |schermatura totale. Comprensivo di tenda, cassonetto in lega di alluminio, guide laterali con azionamento a
molla. installazione a parete, per infissi di grandi dimensioni.
ELEMENTI:
(L) Tenda avvolgibile mq 1,100 280,00 308,00
(L) Rullo per tenda ml 1,100 15,00 16,50
(L) Accessori a corpo 1,000 10,00 10,00
(L) TRasporto 5% delle forniture (qt=308+16,50+10) % 334,500 0,05 16,73
(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h 0,300 25,09 7,53 MDO/RU
(E) [CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,300 27,84 8,35| MDO/RU
(E) [CAM23 _RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorrio h 0,300 29,94 8,98 MDO/RU
Sommano euro 376,09
Spese Generali 17.00% * (376.09) euro 63,94
Sommano euro 440,03
Utili Impresa 10% * (440.03) euro 44,00
TOTALE euro/mq 484,03
Nr. 2 Velette Cartongesso per chiusura cassonetti verticali per misure superiori ai 20 CM
NP.ED.04 ELEMENTI:
(E) [CAM23_MT.E.15.020] Malte, inerti e materiali vari per intonaci Stucco in pasta ... kg 0,400 0,99 0,40 MAT/PR
(E) [CAM23_MT.E.50.001] Materiali per controsoffitti e pareti a secco Pannello in ge ... mq 0,400 4,20 1,68 MAT/PR
(E) [CAM23_MT.E.50.050] Materiali per controsoffitti e pareti a secco Viti autofilet ... cad 10,000 0,02 0,20 MAT/PR
(E) [CAM23_MT.E.50.054] Materiali per controsoffitti e pareti a secco Nastro arete ... m 0,300 0,19 0,06 MAT/PR
(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h 0,600 25,09 15,05| MDO/RU
(E) [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorrio h 1,200 29,94 35,93 MDO/RU
(E) [CAM23 MT.E.50.054] Materiali per controsoffitti e pareti a secco Nastro a rete ... m 0,200 0,19 0,04 MAT/PR
Sommano euro 53,36
Spese Generali 17.00% * (53.36) euro 9,07
Sommano euro 62,43
Utili Impresa 10% * (62.43) euro 6,24
TOTALE euro/mq 68,67
Nr. 3 Sovrapprezzo per ampie superfici curve in cartongesso, compreso di fornitura e posa in opera, con struttura
NP.ED.05 |principale in Vertebra GV75, con montanti ad interassi massimo fino a 30 cm atte alla formazione della curva
con pannelli idei alla curvatura necessaria.
ELEMENTI:
(L) Guida a vertebra Modellabile GV75 ml 2,200 5,00 11,00
(L) Maggiorazione pannello Cartongesso mq 2,200 3,00 6,60
(E) [CAM23_MT.E.50.046] Materiali per controsoffitti e pareti a secco Profiloa C in ... m 4,000 2,18 8,72| MAT/PR
(E) [CAM23_MT.E.50.050] Materiali per controsoffitti e pareti a secco Viti autofilet ... cad 15,000 0,02 0,30, MAT/PR
(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h 0,500 25,09 12,55| MDO/RU
(E) [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorrio h 1,000 29,94 29,94| MDO/RU
(E) [CAM23 MT.E.50.054] Materiali per controsoffitti e pareti a secco Nastro a rete ... m 0,200 0,19 0,04 MAT/PR
Sommano euro 69,15
Spese Generali 17.00% * (69.15) euro 11,76
Sommano euro 80,91
Utili Impresa 10% * (80.91) euro 8,09
TOTALE euro/m2 89,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 4 Sovrapprezzo per ampie superfici curve in cartongesso, compreso di fornitura e posa in opera, con struttura
NP.ED.06 |principale in Vertebra GV75, con montanti ad interassi massimo fino a 30 cm atte alla formazione della curva
con pannelli idei alla curvatura necessaria.
ELEMENTI:
(L) Guida a vertebra Modellabile GV75 ml 2,200 5,00 11,00
(L) Maggiorazione pannello Cartongesso mq 2,200 3,75 8,25
(E) [CAM23_MT.E.50.046] Materiali per controsoffitti e pareti a secco Profiloa C in ... m 4,000 2,18 8,72| MAT/PR
(E) [CAM23_MT.E.50.050] Materiali per controsoffitti e pareti a secco Viti autofilet ... cad 15,000 0,02 0,30, MAT/PR
(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h 0,500 25,09 12,55| MDO/RU
(E) [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorrio h 1,000 29,94 29,94 MDO/RU
(E) [CAM23 MT.E.50.054] Materiali per controsoffitti e pareti a secco Nastro a rete ... m 0,200 0,19 0,04 MAT/PR
Sommano euro 70,80
Spese Generali 17.00% * (70.80) euro 12,04
Sommano euro 82,84
Utili Impresa 10% * (82.84) euro 8,28
TOTALE euro/m2 91,12
Nr. 5 Costruzione fascia semipiena mediante riempimento di una pignatta ogni 3 in corrispondenza delle travi con
NP.STR.13 |calcestruzzo inerte max 8 mm resistenza a compressione cilindrica fck=25 MPa;
ELEMENTI:
(E) [CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,420 27,84 11,69| MDO/RU
(E) [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorrio h 0,420 29,94 12,57 MDO/RU
(E) [CAM23_MT.E.03.004] Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi Calcestruzzo XCl1- ... mc 0,110 107,32 11,81| MAT/PR
(E) [CAM23_MT.E.03.004] Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi Calcestruzzo XC1- ... mc 0,110 107,32 11,81 MAT/PR
(E) [CAM23_AT.E.03.001] Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio Po ... h 0,110 56,90 6,26| NL/AT
(E) [CAM23_MT.E.03.035] Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi Maggiorazione per ... mc 0,110 2,78 0,31 MAT/PR
(E) [CAM23_AT.E.03.002] Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio Pi ... mc 0,110 1,84 0,20| NL/AT
(E) [CAM23_MT.E.06.001] Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme Tavo ... mc 0,006 405,57 2,43| MAT/PR
(E) [CAM23_MT.E.06.010] Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme Disa ... It 0,010 1,83 0,02| MAT/PR
(E) [CAM23_MT.P.01.005] Materiali per recinzioni e ponteggi Giunto ortogonale per po ... m 4,500 3,69 16,61 MAT/PR
(E) [CAM23_MT.P.01.009] Materiali per recinzioni e ponteggi Tubi per ponteggio m 4,500 3,95 17,78| MAT/PR
Sommano euro 91,49
Spese Generali 17.00% * (91.49) euro 15,55
Sommano euro 107,04
Utili Impresa 10% * (107.04) euro 10,70
TOTALE euro/cadauno 117,74
Nr. 6 Realizzazione di solaio in calcestruzzo armato, con portata bidirezionale e unidirezionale, da gettare in opera
NP.STR.14 |su idonea casseratura orizzontale di sostegno da pagarsi con il rela ... tura orizzontale di sostegno della soletta
ed accessori, e dell’armatura metallica che verranno contabilizzate a parte.
ELEMENTI:
(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h 0,250 25,09 6,27 MDO/RU
(E) [CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,500 27,84 13,92 MDO/RU
(E) [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorrio h 0,500 29,94 14,97 MDO/RU
(L) Cassero a perdere tipo uBoot 52 x 52 H 16 + 5 cadauno 2,600 6,00 15,60
(L) Lastra di chiusura con 4 fori per uBoot single con piedino fino a 5 cm cadauno 2,600 2,40 6,24
(L) Giunto Distanziatore laterale per uBoot tipo beton L 30 cm cadauno 1,560 0,80 1,25
(E) [CAM23_MT.E.03.004] Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi Calcestruzzo XC1- ... mc 0,120 107,32 12,88| MAT/PR
(E) [CAM23 AT.E.03.001] Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio Po ... h 0,120 56,90 6,83| NL/AT
(E) [CAM23_MT.E.07.001] Materiali per solai Materiali vari di consumo per solai (fil ... kg 1,000 0,11 0,11 MAT/PR
(E) [CAM23_MT.E.03.035] Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi Maggiorazione per ... mc 0,120 2,78 0,33| MAT/PR
(E) [CAM23_AT.E.03.002] Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio Pi ... mc 0,120 1,84 0,22/ NL/AT
Sommano euro 78,62
Spese Generali 17.00% * (78.62) euro 13,37
Sommano euro 91,99
Utili Impresa 10% * (91.99) euro 9,20
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
TOTALE euro/m2 101,19
Nr. 7 Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. e murature attraverso placcaggio fibrorinforzato da
NP.STR.15 |eseguirsi ”in situ* mediante sistema Betontex FB-GV320U-HM-RCO2 t ... epossidica impregnante FB-RC02
di Fibre Net in ragione di circa 350
g/m2
5. rimozione delle parti eccedenti di resina.
ELEMENTI:
(L) Primer kg 0,250 25,20 6,30
(L) impregnante kg 0,750 25,50 19,13
(L) Fornitura: tessuti unidirezionali in fibra di carbonio FB-GV320U-HM tipo Fibre Net m2 1,100 42,80 47,08
(E) [CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,900 27,84 25,06 MDO/RU
(E) [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorrio h 0,900 29,94 26,95 MDO/RU
(L) Trsaporto Materiale Franco Cantiere 5% Materiale % 0,050 124,52 6,23
Sommano euro 130,75
Spese Generali 17.00% * (130.75) euro 22,23
Sommano euro 152,98
Utili Impresa 10% * (152.98) euro 15,30
TOTALE euro/m2 168,28
Nuovi Prezzi Variante 2 desunto dal Prezziario Regionale Campania 2023 (SpCap 6)
Nr. 8 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati tubolari di
NP40 - acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a fredd ... no pagati a parte Profilati tubolari in
CAM23_E19 |acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
.010.030.L CELEMENTI:
AM (E) [CAM23_AT.E.00.004] Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Aut ... h 0,001 67,72 0,07 NL/AT
(E) [CAM23_AT.E.03.010] Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio Sa ... h 0,010 41,53 0,42| NL/AT
(E) [CAM23_MT.E.08.022] Profilati in acciaio Profilati tubolari senza saldatura kg 1,000 3,01 3,01 MAT/PR
(E) [CAM23_MT.E.08.043] Profilati in acciaio onere per classe escuzione EXC3 kg 1,000 0,04 0,04| MAT/PR
(E) [CAM23_MT.E.08.044] Profilati in acciaio maggiorazione per extra qualita kg 1,500 0,11 0,17| MAT/PR
(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h 0,025 25,09 0,63| MDO/RU
(E) [CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,025 27,84 0,70 MDO/RU
(E) [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorrio h 0,025 29,94 0,75 MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04898
- Incidenza Manodopera 27.940
Sommano euro 5,79
Spese Generali 17.00% * (5.79) euro 0,98
Sommano euro 6,77
Utili Impresa 10% * (6.77) euro 0,68
TOTALE euro/kg 7,45

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 9

CAM23 RU.

E.001.001
Nr. 10

CAM23 RU.

E.001.002
Nr. 11

CAM23_RU.

E.001.003

Nr. 12
CAM23_AT.
E.00.004

Nr. 13
CAM23_AT.
E.03.001

Nr. 14
CAM23 AT.
E.03.002

Nr. 15
CAM23 _AT.
E.03.010

Nr. 16
CAM23 MT
.E.03.004
Nr. 17
CAM23 MT
.E.03.035
Nr. 18
CAM23 MT
.E.06.001
Nr. 19
CAM23_MT
.E.06.010
Nr. 20
CAM23 MT
.E.07.001
Nr. 21
CAM23_MT
.E.08.022
Nr. 22
CAM23 MT
.E.08.043
Nr. 23
CAM23_MT
.E.08.044
Nr. 24
CAM23 MT
.E.50.046
Nr. 25
CAM23 MT
.E.50.050
Nr. 26
CAM23 MT
.E.50.054
Nr. 27
CAM23 MT
.P.01.005
Nr. 28
CAM23 MT
.P.01.009

COSTI ELEMENTARI

Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici anno 2023 Campania (SpCap 1)

Operai edili Operaio comune
euro/h

Operai edili Operaio qualificato
euro/h

Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorrio
euro/ h

Materiali e attrezzature (SpCap 7)

Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Autogru da 20000 kg
euro/h

Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio Pompa per calcestruzzo
euro/h

Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio Piazzamento pompa
euro/ mc

Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato
euro/h

Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30
euro / mc

Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 16 mm
euro / mc

Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme Tavole in abete per sottomisure
euro / mc

Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme Disarmante per casseforme
euro/ It

Materiali per solai Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)
euro/ kg

Profilati in acciaio Profilati tubolari senza saldatura
euro/ kg

Profilati in acciaio onere per classe escuzione EXC3
euro / kg

Profilati in acciaio maggiorazione per extra qualita
euro / kg

Materiali per controsoffitti e pareti a secco Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm
euro/ m

Materiali per controsoffitti e pareti a secco Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm
euro / cad

Materiali per controsoffitti e pareti a secco Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro
euro/ m

Materiali per recinzioni e ponteggi Giunto ortogonale per ponteggio
euro/ m

Materiali per recinzioni e ponteggi Tubi per ponteggio
euro/ m

1

25,09

27,84

29,94

67,72

56,90

1,84

41,53

07,32

2,78

405,57

1,83

3,01

0,04

0,11

2,18

0,02

0,19

3,69

3,95

MDO/RU

MDO/RU

MDO/RU

NL/AT

NL/AT

NL/AT

NL/AT

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
overflow (SpCap 8)
Nr. 29 Malte, inerti e materiali vari per intonaci Stucco in pasta a rasare bianco
CAM23_MT euro/ kg 0,99| MAT/PR
.E.15.020
Nr. 30 Materiali per controsoffitti e pareti a secco Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm
CAM23_MT euro/ mq 4,20) MAT/PR
.E.50.001
Napoli,
Il Tecnico
Toscano Ida
______________ 13.11.2025
______________ 16:12:05
GMT+01:00
Firmato digitalmente da

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli [Perizia2 26_09_25.dcf (C:\Users\Acer\Desktop\BENETOZZI ok\SCUOLA ROCCO JEMMA\CANTIERE_LAVORINCONT
ANALISI DEI PREZZI



Comune di Napoli
Provincia di Napoli

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

ELENCO NUOVI
PREZZI

MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED
ENERGETICO

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO NN.14-16,
OSPITANTE L’ASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nuovi Prezzi Variante 2 desunto dal Prezziario Regionale Campania 2023 (SpCap 1)
Nr. 1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
NP45 - irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati,
CAM23 P01 |completa con blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e
.010.040.A |terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (ventitre/12) mq 23,12
Nr. 2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
NP46 - irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati,
CAM23 P01 |completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e
.010.040.C  |terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
euro (zero/82) mq/30gg 0,82
Nr. 3 idem c.s. ...e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
NP47 - euro (sei/22) mq 6,22
CAM23_ P01
.010.040.B
Data,
11 Tecnico
TFirmato digitalmente da
----- Benedetto-De Vivo——————
__Data e ora della firma: 13/11/2025
15:02:33
--------------- Fescanotdar——
I 13.11.2025
_______________ 16:12:05
--------------- GMT+OL:00——rrmre
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ELENCO NUOVI
PREZZI

Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico
dell'Edificio scolastico sito in Via Appulo n° 14-16, Ospitante I'asilo nido
Comunale "ROCCO JEMMA" e la scuola dell'infanzia "DE SIMONE" -
PNRR “Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia” di cui alla Missione
4, Componente 1 —Istruzione e ricerca —Investimento 1.1 - CUP:
B61B22000810006

Perizia di Variante nr. 2
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
NP.ED.03

Nr. 2

NP.ED.04

Nr. 3

NP.ED.05

Nr. 4

NP.ED.06

Nr. 5

NP.IE.001

Nr. 6
NP.STR.13

Nr. 7
NP.STR.14

Nr. 8
NP.STR.15

Nuovi Prezzi Variante2 (SpCap 5)

Fornitura e posa di tende a rullo ad azionamento manuale, costituita da tessuto ignifugo e resistente, a schermatura totale. Comprensivo
di tenda, cassonetto in lega di alluminio, guide laterali con azionamento a molla. installazione a parete, per infissi di grandi dimensioni.
euro (quattrocentoottantaquattro/03)

Velette Cartongesso per chiusura cassonetti verticali per misure superiori ai 20 CM
euro (sessantaotto/67)

Sovrapprezzo per ampie superfici curve in cartongesso, compreso di fornitura e posa in opera, con struttura principale in Vertebra GV75,
con montanti ad interassi massimo fino a 30 cm atte alla formazione della curva con pannelli idei alla curvatura necessaria.
euro (ottantanove/00)

idem c.s. ...alla curvatura necessaria.
euro (novantauno/12)

Rimozione di tutti gli impianti elettrici e speciali esistenti comprensivi di serie civile, tubazioni, cavi, vie cavi, plafoniere, cablaggio
strutturato, rack, armadi, quadri elettrici, ecc....
euro (ventiottomilasettecentosessantanove/72)

Costruzione fascia semipiena mediante riempimento di una pignatta ogni 3 in corrispondenza delle travi con calcestruzzo inerte max 8
mm resistenza a compressione cilindrica fck=25 MPa;
euro (centodiciassette/74)

Realizzazione di solaio in calcestruzzo armato, con portata bidirezionale e unidirezionale, da gettare in opera su idonea casseratura
orizzontale di sostegno da pagarsi con il relativo prezzo di elenco. Lo spessore totale del solaio ¢ di 26 cm alleggerito secondo progetto,
con elementi in plastica riciclata tipo U-Boot® Beton, di forma tronco-piramidale con incavo semicilindrico a croce posto in sommita
per ospitare barre d’armatura o impianti da integrare nel getto. di dimensione in pianta 52 x 52 cm ed altezza pari ad H 16 cm e presenta
quattro angoli ad incavo semicircolare alla cui base ¢ ricavato in modo solidale il piedino conico elevatore rivolto verso il basso di altezza
pari ad H =5 cm, con integrazione della lastra di chiusura con quattro fori,poggiante sull’impalcato per la formazione dello spessore
della soletta inferiore di intradosso opportunamente armata con maglia bidirezionale o unidirezionale di tondini in acciaio da calcestruzzo
armato tipo B450C di diametro e passo adeguato alle sollecitazioni di progetto da pagarsi con il relativo prezzo di elenco.E compresa
nella fornitura, la posa degli elementi U-Boot® Beton muniti di relativi giunti distanziatori rigidi a formare un incastro, per la
formazione di nervature ortogonali tra gli alleggerimenti secondo la larghezza prestabilita e assicurarne la perfetta geometria e tenuta in
sede di getto, da porre in sommita degli stessi alleggerimenti in appositi incavi. E anche compresa la fornitura ed il getto di calcestruzzo
XC2 S4 inerti 16 mm secondo le descrizioni progettuali. La soletta inferiore dovra essere realizzata, in una prima fase, gettando il
calcestruzzo e vibrandolo fino al ricoprimento completo dei piedini degli U-Boot® Beton (max. 4 cm sopra gli stessi in caso di
alleggerimento tipo Double). In una seconda fase si proseguira con il getto di completamento non appena il primo strato abbia perso
fluidita (in questa seconda fase ¢ ammessa una classe di consistenza del calcestruzzo diversa dalla precedente). Gli elementi U-Boot®
Beton prodotti in ALAPLEN® CV30, dovranno essere pedonabili in sicurezza e certificati per una resistenza caratteristica di 150 kg nel
punto piu debole, esercitata su un’impronta pari a 8 x 8 cm; non devono rilasciare sostanze inquinanti, devono essere muniti di Attestato
di Conformita ai criteri di Compatibilita Ambientale (CCA) e prodotti da azienda dotata di Sistema di Gestione Integrato (ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, SA 8000). Con riferimento alla normativa antincendio, la Ditta produttrice degli alleggerimenti dovra fornire Test di
comportamento al fuoco,

rilasciato da Ente accreditato, che dimostri per una soletta alleggerita di spessore 25 cm (5+16+4) una resistenza al fuoco REI 180 con
un momento sollecitante di almeno 4880 daN'm e copriferro minimo da 3 cm, e che dimostri anche che il comportamento dei piedini
degli alleggerimenti U-Boot® Beton ¢ assimilabile a quello di valvole di sfogo per le sovrappressioni e che pertanto non ¢ necessario
prevedere appositi sfiati per le sovrappressioni (come, al contrario, & necessario per gli alleggerimenti in polistirene o materiale affini). E
altresi compreso nel prezzo I’onere per la formazioni di fori di dimensioni e sezioni come da disegni architettonici, ¢ compreso e
compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte; rimane esclusa, invece, la fornitura e la posa della casseratura orizzontale
di sostegno della soletta ed accessori, e dell’armatura metallica che verranno contabilizzate a parte.

euro (centouno/19)

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. e murature attraverso placcaggio fibrorinforzato da eseguirsi “in situ®
mediante sistema Betontex FB-GV320U-HM-RCO02 tipoi Fibre Net, provvisto di Certificato di

Valutazione Tecnica (C.V.T.) e qualificato in Classe 350/2800C secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 405 del 12/10/2023,
costituito da tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alto modulo di grammatura 300 g/m2

impregnato in sito con matrice bicomponente di tipo epossidico, applicato al supporto per il primo strato, modulo elastico > 400 GPa
(modulo elastico del laminato riferito all'area netta di fibre) e resistenza a trazione >

3.000 MPa (resistenza del laminato riferito all'area netta di fibre), temperatura di transizione vetrosa della resina, Tg = 58 °C. Il sistema
deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento ad una

temperatura di utilizzo (esercizio) compresa tra -15°C e +43°C. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale, le indagini e le prove
pre e post intervento, tutti i sussidi

necessari per I’esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e quant'altro non specificato.

Applicazione mediante le seguenti fasi:

1. applicazione di primer FB-RCO1 di Fibre Net in ragione di circa 300 g/m2

2. stesura di un primo strato di resina epossidica impregnante FB-RCO02 di Fibre Net in ragione di circa 350 g/m2
3. applicazione di nastri unidirezionali in fibra di carbonio FB-GV320U-HM, di Fibre Net;
4. stesura di un secondo strato di resina epossidica impregnante FB-RCO02 di Fibre Net in ragione di circa 350

g/m2

;
5. rimozione delle parti eccedenti di resina.

mq

mq

m2

m2

a corpo

cadauno

m2

484,03

68,67

89,00

91,12

28769,72

117,74

101,19
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Num.Ord. , it | prEzz0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 4d1 UNITARIO
misura

euro (centosessantaotto/28) m2 168,28
Nr. 9 Fornitura e posa in opera di modulo smart per controllo apparecchi di illuminazione singoli o in gruppo, offrendo la possibilita di
NP_ELEO! |dimmerare (regolare intensita luminosa) accendere/spegnere, cambiarte colore (se supportato) e creare scenari luminosi complessi in

modo digitale e preciso.

euro (quattrocentonovanta/15) cadauno 490,15
Nr. 10 Fornitura e posa in opera di ingressi per pulsanti DALI per interfaccia tra 'hardware di controllo manuale (pulsanti) e il bus Dali
NP_ELE(O2 |euro (trecentoventiotto/87) cadauno 328,87
Nr. 11 Fornitura e posa in opera di sensore di presenza DALI ad incasso
NP_ELEO3 |euro (cinquecentonovantauno/50) cad 591,50
Nr. 12 Servizio tecnico per programmazione e messa in servizio impianto DALI
NP_ELE0O4 |euro (quindicimiladuecentoottantaotto/53) a corpo 157288,53
Nr. 13 Fornitura e collocazione di unita di distribuzione di gas refrigerante, per realizzazione di impianti a raffreddamento /
NP_IMO001 |riscaldamento simultanei a recupero di calore a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF. Modello a quattro

derivazioni.

euro (quattromiladuecentosei/37) cadauno 4°206,37
Nr. 14 idem c.s. ...Modello a sei derivazioni.
NP_IMO002 |euro (cinquemilaseicentonovanta/15) cadauno 5'690,15
Nr. 15 Fornitura e collocazione di unita di raffreddamento e riscaldamento simultanei a recupero di calore ad espansione diretta secondo il
NP _IMO003 |sistema VRF con ondensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite un massimo di due compressori esclusivamente

ad inverter, della potenza di 45,0 kW in raffreddamento e di 50,4 kW in riscaldamento alle condizioni nominali di funzionamento .

euro (trentatremiladuecentoventiuno/33) cadauno 33°221,33
Nr. 16 idem c.s. ...potenza di 28,0 kW in raffreddamento e di 31,5 kW in riscaldamento alle condizioni nominali di funzionamento .
NP_IM004 |Macchina esterna

euro (ventiunomilanovecentotrentadue/15) cadauno 21932,15
Nr. 17 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro
NP_IMO005 |vie , a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialita nominale in regime di raffreddamento paria 1,5

kW ed in riscaldamento 1,7 kW, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed

OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili

almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell’unitd interna dovra essere alimentata

autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall’unita esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la

mancanza di alimentazione di rete all’unita interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica

che la sezione frigorifera.

euro (duemiladuecentosessantadue/35) cadauno 27262,35
Nr. 18 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro
NP _IMO006 |vie , a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialita nominale in regime di raffreddamento pari a 2,2

kW ed in riscaldamento 2,5 kW, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed

OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili

almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell’unita interna dovra essere alimentata

autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall’unita esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la

mancanza di alimentazione di rete all’unita interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica

che la sezione frigorifera.

euro (duemilatrecentouno/54) cadauno 2°301,54
Nr. 19 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro
NP _IMO007 |vie , a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialita nominale in regime di raffreddamento pari a 2,8

kW ed in riscaldamento 3,2 kW, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed

OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili

almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell’unitd interna dovra essere alimentata

autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall’unita esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la

mancanza di alimentazione di rete all’unita interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica

che la sezione frigorifera.

euro (duemilatrecentoquaranta/73) cadauno 2°340,73
Nr. 20 Fornitura e collocazione di unita di condizionamento del tipo a cassetta quadrangolare ,da controsoffitto, con distribuzione a quattro
NP _IMO008 |vie , a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialita nominale in regime di raffreddamento pari a 3.6

kW ed in riscaldamento 4.0 kW, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed

OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili

almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell’unita interna dovra essere alimentata

autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall’unita esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la

mancanza di alimentazione di rete all’unita interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica

che la sezione frigorifera.

euro (duemilaquattrocentosessantasette/76) cadauno 2°467,76
Nr. 21 Fornitura e collocazione di griglia per unita interne a cassetta 4 vie 600x600 con ricevitore infrarossi integrato
NP_IMO009 |euro (cinquecentocinquantadue/59) cadauno 552,59

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 22
NP_IMO010

Nr. 23
NP_IMO11

Nr. 24
NP_IMO12

Nr. 25
NP_IMO013

Nr. 26
NP_IM014

Nr. 27
NP_IMO15

Nr. 28
NP_IMO016

Nr. 29
NP_IMO17

Nr. 30
NP_IM018

Nr. 31

NP19 -
CAM23_EO08
.045.010.F_C

Fornitura e collocazione di unita INTERNA modello PARETE WINDFREE , con distribuzione a una via , a portata variabile di
refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialita nominale in regime di raffreddamento pari a 1,5 kW ed in riscaldamento 1,7
kW, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di
gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e
4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell’unitd interna dovra essere alimentata autonomamente dalla linea di
trasmissione proveniente dall’unita esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete
all’unita interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.

euro (duemilacentoquarantadue/09)

Fornitura e collocazione di unita INTERNA modello PARETE WINDFREE , con distribuzione a una via , a portata variabile di
refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialitd nominale in regime di raffreddamento pari a 2.2 kW ed in riscaldamento 2.5
kW, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di
gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e
4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell’unitda interna dovra essere alimentata autonomamente dalla linea di
trasmissione proveniente dall’unita esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete
all’unita interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.

euro (duemiladuecentoquattro/25)

Fornitura e collocazione di unita INTERNA modello CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA, con distribuzione a una via , a
portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialita nominale in regime di raffreddamento pari a 1.7 kW ed in
riscaldamento 1.9 kW, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT
digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3
segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell’unita interna dovra essere alimentata autonomamente
dalla linea di trasmissione proveniente dall’unita esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di
alimentazione di rete all’unita interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la
sezione frigorifera.

euro (duemilanovantatre/43)

Fornitura e collocazione di controllo remoto ambiente, da installare a parete, con display a cristalli liquidi, dotato di
microprocessore ¢ di  sensore di temperatura interno, con le seguenti funzioni: ON/OFF, scelta modalitd di funzionamento
(Raffreddamento / Riscaldamento / Deumidificazione / Auto-Setpoint  Singolo / Auto-Dual Setpoint / Ventilazione),
regolazione temperatura ambiente con accuratezza di 0,5°C, regolazione velocita ventilatore, movimento e posizione deflettore
automatico, visualizzazione temperatura ambiente con accuratezza di 0,5°C, visualizzazione eventuali anomalie di funzionamento,
impostazione ora corrente e ora legale, ON/OFF timer, timer interno giornaliero a 24 ore, timer interno settimanale, impostazione di una
temperatura notturna minima invernale e massima estiva, impostazione di temperatura diversa dalla programmazione oraria per un
periodo limitato di tempo alla scadenza del quale i parametri ritornano alle condizioni prestabilite, autodiagnosi e funzione di test run
dell’unita interna, segnalazione filtro, visualizzazione codice errore, controllo di sistemi di ventilazione e recupero interbloccati,
supporto 3D i-see sensor. Possibilita di proibire ON/OFF, modalita di funzionamento, regolazione temperatura, reset segnalazione
filtro. Possibilita di limitare il campo di impostazione della temperatura da tastiera locale. Possibilita di selezionare tra 14
diverse lingue. Controllo collettivo di 1 gruppo fino a 16 unita interne. Collegamento con cavo a 2 conduttori non polarizzati.

euro (trecentonovanta/16)

Fornitura e collocazione di Controllo centralizzato WEB SERVER con display touch screen SVGA LCD da 10,4' a colori ad alta
risoluzione retroilluminato, per montaggio da incasso, op ... opzionale) Servizi tecnici per AE-200E/50:
euro (duemilaottocentosettantadue/58)

Fornitura e collocazione di giunto e riduttore per SUB BC per unita esterne a raffreddamento/riscaldamento simultanei con recupero di
calore serie R2 (YNW) modello:

*fino P350 per serie R2

euro (quattrocentosettantadue/58)

Servizio Tecnico per avviamento formula FULL-RISK di sistemi VRF serie R2-WR2 da un modulo per 2 sistemi (unita esterne).
Comprende sopralluogo e visita pre-installativa, ispezio ... i controllori centralizzati WEB-Server. Da luogo ad estensione della garanzia
a 48 mesi con copertura formula FULL-RISK.

euro (millecentoventiquattro/53)

Fornitura e collocazione di Armadio per i 2 Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua
calda sanitaria, in acciaio inox con 6 porte a battente ventilate e tetto a tenuta, avendo le seguenti dimensioni:
*fino a (L X H X P) 2400 X 2000 X 1200

euro (tredicimilacinquecentoottantacinque/32)

Fornitura e collocazione di Vasca da bagno ovale a incasso adatta per l'igiene di bambini piccoli.

Misure: 80 cm di larghezza x 25,5 cm di altezza x 45 cm di profondita.

Fabbricata in acrilico di colore bianco, completa di tavolo alto penisola (LxPxH): 124.5x75x91.5 cm, e miscelatore termostatico per
vasca, installazione a parete, con tubo flessibile e doccetta con gancio a parete cromato

euro (duemilacentosettantaotto/35)

Nuovi Prezzi Variante 2 desunto dal Prezziario Regionale Campania 2023 (SpCap 6)
Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie

piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm
euro (quarantanove/09)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

mq

2°142,09

27204,25

2'093,43

390,16

2'872,58

472,58

17124,53

137585,32

2°178,35

49,09
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AM Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata
Nr. 32 con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso
NP20 - doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non
CAM23_E12 |tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilita a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima
.020.020.C  |direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate.
Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia
euro (quarantatre/36) mq 43,36
Nr. 33 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
NP21 - metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico
CAM23_E12 |supporto per sistemi fotovoltaici in conformita alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a
.020.030.A |base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprieta di autoestizione al fuoco, armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilita a freddo -15°C applicata a flamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate:
due membrane di spessore 4 mm ciascuna
euro (quarantanove/89) mq 49,89
Nr. 34 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato
NP22 - direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura
CAM23_E13 |dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuita e quindi
.070.020.B_ |impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresi, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il
CAM lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm
euro (sessantadue/59) mq 62,59
Nr. 35 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o0 marmo, con
NP23 - superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di
CAM23_El14 |acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i
.010.020.G_ |tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm
CAM euro (centosessantaotto/30) mq 168,30
Nr. 36 Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi,
NP24 - con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di
CAM23_E14 |sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 c¢cm (compreso nel
.010.030.G_ |prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti
CAM opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale.
Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.
euro (centotrentanove/12) mq 139,12
Nr. 37 Lucidature delle coste a delle lastre di pietra Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale gia rifilate di fresa, per ogni cm
NP25 - di spessore al metro lineare: per marmi a travertini
CAM23_E14 |euro (sette/73) mq 7,73
.030.025.A
Nr. 38 Bocciardatura Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini
NP26 - euro (quarantadue/03) mq 42,03
CAM23 El14
.030.030.A  |Bisellatura Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2+3 mm), lisciato a mola per pietre
Nr. 39 tenere e marmi
NP27 - euro (cinque/80) m 5,80
CAM23_E14
.030.040.A  |Smusso degli spigoli "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere
Nr. 40 € marmi
NP28 - euro (nove/66) m 9,66
CAM23 El14
.030.050.A  |Rivestimento di pareti in PVC Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in
Nr. 41 opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in
NP29 - modo da avere una superficie senza soluzione di contuinita e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica
CAM23_E15 |PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm
.030.020.B_ |euro (cinquantasei/26) mq 56,26
CAM
Nr. 42 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi,
NP30 - quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in
CAM23_E19 |commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura
.020.020.B_ |dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox lucido
CAM euro (undici/03) kg 11,03
Nr. 43 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti
NP31 - alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di
CAM23_E22 |eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di
.010.010.B_ |fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
CAM euro (cinquantauno/07) mq 51,07
Nr. 44 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
NP32 - autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la
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CAM23 E22 |formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il
.010.010.F_C|materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete
AM euro (sessantaquattro/46) mq 64,46
Nr. 45 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con
NP33 - ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm
CAM23_RO02 |euro (trecentoquarantasei/72) mc 346,72
.020.050.F_C
AM Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore
Nr. 46 massimo di 5 ¢cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di
NP34 - materiale
CAM23_RO02 |euro (dodici/04) mq 12,04
.060.038.A
CAM Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno
Nr. 47 spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
NP35 - del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale
CAM23_RO02 |euro (cinque/67) ml 5,67
.060.055.A_
CAM Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
Nr. 48 di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la
NP36 - seconda mano
CAM23 RO3|euro (ventisette/58) mq 27,58
.040.050.A
Nr. 49 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la
NP37 - successiva posa di pavimenti anche sensibili all'umidita costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e
CAM23_EO07 |additivi, densita in opera 1200 kg/m? circa, resistenza media a compressione circa 16 N/mm? ad asciugamento rapido, spessore minimo
.010.090.A_ |5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo
CAM strato
euro (ottocentootto/49) mc 808,49
Nr. 50 Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione
NP38 - realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non
CAM23_E14 |ricoprono piu del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e
.020.010.AC |colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
AM) finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi
inserimento di boccole, zanche e quantaltro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per
elementi di peso fino a 50 kg
euro (dodici/23) dmc 12,23
Nr. 51 Intonaco decorativo Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali
NP39 - di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistentte,
CAM23_E16 |compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorativ. Tipo lamato
.040.050.A |euro (trentatre/20) mq 33,20
_CAM
Nr. 52 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con
NP40 - saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la
CAM23_E19 |bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi ¢ le verniciature che
.010.030.L_C|verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3
AM euro (sette/45) kg 7,45
Nr. 53 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc.,
NP41 - compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete
CAM23_E19 |di lamiera di ferro con telaietti.
.010.090.A_ |euro (nove/63) kg 9,63
CAM
Nr. 54 Carpenteria in acciaio inox Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari
NP42 - o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita
CAM23_E19 |mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con
.020.010.A |aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi
_CAM circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di
installazione, dell'assistenza muraria.
euro (dieci/41) kg 10,41
Nr. 55 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
NP43 - alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri
CAM23_E19 |euro (uno/91) kg 1,91
.040.030.D
Nr. 56 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale,
NP44 - atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca
CAM23_E21 |e monumentali. La pittura dovra garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron),
.020.055.H_ |permeabilita all’acqua w = 0,26 (kgm** h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
CAM curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante.
euro (diciassette/40) mq 17,40
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COMUNE DI NAPOLI ——— LI NextGenerationEU ¢ a/e/@/%m PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
“PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELIVINFANZIA E SERVIZI DI
EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”
“Finanziato dall’'Unione Europea — Next GenerationEU”

COMUNE DI NAPOLI (C.FE. 80014890638)
ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Atto aggiuntivo al Contratto specifico tepertorio n. 86793 del 02/02/2024 per 'affidamento dei
maggiori lavori di cui alla Variante in corso d’opera n. 1 nell’ambito dellintervento di
“Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell’edificio scolastico
sito in via Appulo nn. 14 — 16, ospitante ’asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola
dell’infanzia De Simone” - CUP: B61B22000810006 - CIG AQ: 9689599E09 - C.I.G
Contratto Specifico: AO25F814CF.

REPUBBLICA ITALTANA

L’anno 2024, il giorno 2 del mese di febbraio, in Napoli, nella Sede Comunale di Palazzo San Giacomo, Piazza
Municipio, avanti a me, dott.ssa Monica Cinque, nata a Napoli il 9/6/1971, Segretario Generale del Comune di
Napoli, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, autorizzata ope legis alla rogazione degli atti in forma

pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signoti:

1) I'ing. Francesco GRECO, nato a Napoli il 18.10.1966, in qualita di Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica -
Area Tecnica Patrimonio, abilitato alla stipula dei contratti pet il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, co.3 del
D. Lgs. 267/00, dell'art. 48 dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la
disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la Sede legale Comunale, (in seguito, “Soggetto
Attuatore”);
E

2) la Sig.ra Annunziata Petrecca, nata a Napoli, il 28/08/1971, in qualita di amministratore unico e legale
rappresentante della societa Minerva Restauri srl, con sede legale in Napoli (NA), Via Giuseppe Verdi, 18 CAP
80133, capitale sociale € 31.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Napoli al n. NA-932557, Codice
fiscale e Partita IVA n. 08105941218, giusta mandato collettivo speciale di rappresentanza quale capogruppo
mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito, ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei
Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Maria Francesca Sanseverino in Napoli, reg. al n. 29576 a
Napoli in data 20.7.2023, la cui copia ¢ agli atti del Servizio Contratti, tra essa medesima e la mandante impresa
Protecno Impianti stl, con sede legale in Napoli (NA), Via Galleria Vanvitelli 26 CAP 80129, capitale sociale €
1.200.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Napoli al n. NA-291743 Codice fiscale n. 80005530631,
Partita IVA n. 01546441211 (in seguito “Appaltatore”);

(in seguito, congiuntamente “le Parti”).

Toscano Ida Firmato digitalmente da

1o1202 Benedetto De Vivo
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Premesso che:

a)  con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 2 ottobre 2023 (DETDI/2023/0000553 del 05/10/2023) sono

stati approvati gli elaborati di progetto esecutivo;

b) con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 10 novembre 2023 (IG 2309 del 24.11.2023) del 30/11/2023, si

¢ proceduto all’affidamento dei lavori in epigrafe;

9) con Verbale redatto in data 30/11/2023 sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 5 del

D.M. n. 49 del 07/03/2018;

d) con Contratto specifico, Repertorio n. 86793 del 02/02/2024, a seguito di “Procedura di gara aperta ai

sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.Igs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la

conclusione di Accordi Quadro con piu operatori economici per I'affidamento di lavori (OG2 — OG11) o di

lavori in appalto integrato per il restauro, la ristrutturazione, la riqualificazione e messa in sicurezza di edifici

pubblici sottoposti a tutela adibiti ad asili nido e scuole e poli dell'infanzia”, ¢ stata affidata all’Impresa
MINERVA RESTAURI SRL, con sede legale in Napoli (NA), Via Giuseppe Verdi, 18 - CAP 80133,

Codice fiscale e Partita IVA n. 08105941218, I'esecuzione dei lavori inerenti lintervento ‘“Miglioramento

sismico e adegnamento funzionale ed energetico dell’edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 — 16, ospitante l'asilo nido
comunale Rocco Jemma e la scuola dell’infanzia De Simone” - CUP: B61B22000810006 - CIG A.Q.: 9689599E09 -

C.I1.G CS.: A025F814CF;;

e) lapertura del cantiere e I'inizio dei lavori hanno consentito di rilevare alcuni aspetti delle fondazioni che non

era stato possibile individuare durante le indagini svolte quando I’edificio era ancora in uso come scuola, pet

cui ¢ emersa la necessita di prevedere diverse lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua

funzionalita;

f)  per quanto su esposto il Direttore dei Lavori e il RUP, nell’interesse dell’ Amministrazione, hanno ritenuto

necessario proporre una variante tecnica non sostanziale, ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. €) del D. Lgs

50/2016, senza variazione dell’importo contrattuale;

@) la perizia di Variante non sostanziale ¢ stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 02 del

20/02/2025 (DETDI/2025/0000161 del 21/02/2025);

h) a seguito di approfondite valutazioni tecniche e funzionali, ¢ emersa la necessita di procedere allo

spostamento delle pompe di calore previste da progetto esecutivo nel locale tecnico posto al piano

seminterrato, al piano secondo dell’edificio;

1)  durante il prosieguo delle lavorazioni sono emerse ulteriori criticita, impreviste ed imprevedibili,

relativamente allo stato di conservazione delle armature del solaio di copertura e del solaio del torrino scala,

pet cui, stante I'urgenza di proseguire le opere con Ordine di servizio n. 4 del 03/06/2025, si ordinava di

eseguire ulteriori attivita propedeutiche alla revisione del progetto esecutivo;

j)  stante la situazione de guo si € reso necessario procedere alla stesura della Variante sostanziale ai sensi

dell’art. 106 - comma 1 lett. ¢) del d.Lgs. 50/16, che prevede il recupero delle economie derivanti dal tibasso

offerto in fase di gara con conseguente rimodulazione del Quadro Economico.

k) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera ¢) del D.Lgs. 50/2016, ¢ ammessa la modifica del contratto in cotso

di esecuzione qualora si renda necessatrio apportare variazioni per circostanze impreviste e imprevedibili al

momento della stipula, che non alterino la natura stessa del contratto;

) le somme occorrenti a finanziare l'incremento dellimporto contrattuale trovano adeguata copertura

nell’ambito dello stesso quadro economico dell’intervento ammesso a finanziamento, e precisamente sulle

voci relative agli imprevisti e sulle economie maturate a seguito della gara;
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m) sono custoditi agli atti del Servizio contraente i certificati DURC, regolari e validi alla data di stipula del
contratto, e la documentazione attestante la regolarita tributaria di cui al Programma 100, come disposto dal

vigente DUP (programma 4), con riguardo al RTT affidatario.

TUTTO CIO PREMESSO e CONSIDERATO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1) Valore delle premesse
La premessa ¢ patto e costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 2) Oggetto dell'appalto

11 Comune di Napoli, come innanzi costituito, affida all'impresa Minerva Restauri stl (capogruppo mandataria) -
Protecno Impianti stl, (mandante), con sede in in Napoli (NA), Via Giuseppe Verdi, 18, P.IVA 08105941218 i
maggiori lavori di cui alla Variante in corso d’opera n. 1 nell’ambito dell'intervento di ‘“Miglioramento sismico e
adegnamento fungionale ed energetico dell'edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 — 16, ospitante ['asilo nido comunale Rocco
Jemma e la scuola dell'infanzia De Simone” che prevede un aumento dell'importo contrattuale di € 1.222.183,57, che
porta I'importo netto contrattuale complessivo a € 4.341.468,91, di cui € 4.199.299,72 per lavori ed € 142.169,19
per oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge.

Art. 3) Documenti integranti 1'appalto e allegazioni
Sono parte integrante del contratto tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 15 del 2 ottobre 2023 (DETDI/2023/0000553 del 05/10/2023) e la
documentazione della perizia di variante in corso d’opera n. 1.
Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in

atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Art. 4) Corrispettivo e durata
L’ Addendum al contratto ¢ stipulato a misura, applicandosi il ribasso percentuale del 26,63% sull’elenco prezzi
costituente l'offerta formulata dall'impresa affidataria. I Comune paghera all'appaltatore il cotrispettivo
dell'esecuzione dell'appalto, sino a concorrenza della somma di € 1.222.183,57 compreso oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso e oltre IVA come per legge.
La conclusione dei lavori ¢ prevista entro il 19/12/2025.

Art.5) Garanzie Contrattuali
A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, I'RTI Minerva Restauti stl - PIVA 08105941218 ha
stipulato apposita polizza fidejussoria a garanzia definitiva agli atti del RUP.

Art. 6) - Risoluzione e recesso
Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Applicativo e di recesso sono disciplinate dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, ’Affidatario puo risolvere il presente Atto aggiuntivo al
Contratto al ricorrere delle seguenti circostanze:
o il rifiuto espresso di eseguire un Ordine di Servizio qualora non dipendente da motivate cause di forza
maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell’Affidatario ad

eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
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o all’applicazione delle penali cosi come indicato nel Capitolato a cui si rinvia.
In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvedera ad escutere la garanzia definitiva, salva la
facolta perla Stazione Appaltante di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere
all’esecuzione in danno dell’Affidatario.
Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L'Affidatario ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresi tratterra ogni somma ancora dovuta per lattivita
regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti

all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

Art. 7) EU RGPD - Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (Pubblicato
nella G.U. europea il 04.05.2016). "Liceita del trattamento"

- "Liceita del trattamento". Nel presente contratto sono contenuti dati personali trattati in conformita alle
condizioni di liceita di cui all’art.6 del Regolamento UE 2016/679.
- "Responsabile del trattamento". La sig. Annunziata Petrecca, nella qualita di rappresentante legale del RTI
Minerva Restauri stl - PIVA 08105941218 , dichiara di essere a conoscenza che, con la sottoscrizione del
presente contratto, ’Affidatario viene individuato come Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali
ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall’art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679,
dettagliati nell’accordo sottoscritto in pari data al presente contratto e che seppur non allegato al presente ne

forma parte integrante.

Art. 8) Spese Contrattuali
Le spese del presente Atto Aggiuntivo al Contratto sono poste a carico della impresa affidataria.

Art. 09) Controversie e foro competente
Si puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano
controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile
la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.
Al sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel
rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi all’azione giurisdizionale.
Ove non si proceda all’accordo bonario e ’Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo ¢ devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro competente ai
sensi dell’articolo 25 c.p.c..

E esclusa la competenza arbitrale.

Art. 10) Rinvio alle clausole originarie
Per quanto non espressamente integrato dal presente Atto Aggiuntivo, si conferma quanto disciplinato dal
Contratto Specifico repertotio n. 86793 del 02/02/2024.

Io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste
dichiarato conforme alle espresse volonta delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previo accertamento delle

identita personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma
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digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori:

- ing. Francesco GRECO, nato a Napoli il 18/10/1966, quale rappresentante del Comune, munito di carta firma
digitale il cui certificato, rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ¢ identificato dal numero di
serie 53ee3c2be4a7150f, valido dall’11,/07/2023 al 11.07.2026;

- Sig.ra Annunziata Petrecca, nata a Napoli, il 28/08/1971, in qualita di legale rappresentante dell’altra parte

contraente, munita di carta firma digitale il cui certificato, rilasciato da

sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DI MINERVA RESTAURI SRL. Sig.ra Annunziata Petrecca

1. RAPPRESENTANTE DEIL COMUNE Ing. Francesco Greco

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.s5a Monica Cingue



PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
“PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’ INFANZIA E SERVIZI DI
EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”
“Finanziato dall’'Unione Europea — Next GenerationEU”

“Miglioramento sismico ¢ adeguamento funzionale ed energetico dell edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 — 16, ospitante lasilo

nido comunale Rocco Jemma e la scnola dell’infanzia De Simone”. CUP: B61B220008100006.

VERBALE DI RIUNIONE DEL 22/07 /2025

Premesso che la Stazione Appaltante ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Napoli, di effettuare la presente riunione al fine di concordare, definire e approvare le finiture da
adottare per le lavorazioni previste nell’ambito del cantiere di cui ¢ cenno in oggetto,
sono presenti:

* Tarch. Elisa di Crescenzo, Funzionaria della Soprintendenza;

* Ting Benedetto De Vivo, RUP;

*  Tarch. Ida Toscano, Direttore dei Lavori.

Premessa:

In riferimento ai lavori di cui ¢ cenno in oggetto, si ¢ tenuta una riunione congiunta presso gli uffici della
Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli con il funzionario di competenza al fine di concordare, definire e
approvare le finiture da adottare per le lavorazioni previste, nel rispetto del progetto esecutivo e delle specifiche

tecniche, estetiche e normative, nonché delle prescrizioni di tutela e valotizzazione del bene.

Svolgimento:

Durante la riunione sono stati esaminati i seguenti elementi, campioni di materiali proposti per le finiture
(intonaci, pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, ecc.), cromie e texture compatibili con il contesto storico e
architettonico, e piu in particolare:

- colori facciata;

- infissi esterni in legno;

- porte interne;

- pavimentazione e rivestimenti locali wc, smistamento pasti e spogliatoi;
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- pavimentazione aule, zone dedicate agli allievi/e;
- pavimentazione dormitori;

- pavimentazione uffici;

- pavimentazione terrazzo;

- infissi metallici, grate, ringhiere e cancellate;

- prospetto dell’emiciclo.

Decisioni assunte:

- per finiture e colori delle facciate si dovra procedere 7z situ con prove stratigrafiche e di descialbo, al fine di

individuare le stratificazioni sovrapposte nel tempo, le cromie e 1 trattamenti di finitura originari (ad esempio: finta
cortina laterizia, riquadrature, fasce, ecc.). Alla luce degli esiti di tali indagini potranno essere eseguite e valutate le
conseguenziali campionature;

- il prospetto dell’emiciclo dovra riproporre lalternanza di laterizi e travertino. Si resta in attesa delle

campionature;

- visionato il campione degli infissi esterni in legno di abete, si concorda sulla verniciatura in colore verde pallido

RAL 6021 (opaco). 1l disegno delle partiture degli infissi esterni dovra riproporre quello preesistente originario;

- per maniglie e bocchette degli infissi interni si optera per una tipologia squadrata e quanto piu possibile sottile, in
finitura satinata (NON cromata);

- infissi metallici, grate, ringhiere e cancellate, compatibilmente con I'estetica e il decoro dell'edificio, dovranno
essere ricondotti a una coerenza tipologica e verniciati di colore verde pallido RAL 6021 (opaco);

- per le porte interne preesistenti si dovra prevedere il restauro degli elementi lignei e linserimento di vetri

antinfortunistici. La verniciatura si adeguera al colore originario (opaco);

- per le nuove porte interne si dovra prevedere alla ripresa del medesimo motivo stilistico di quelle esistenti e

verniciatura come sopra (sempre opaco);

- impermeabilizzazione del terrazzo sara realizzata con membrana poliuretanica liquida impermeabilizzante,
monocomponente, permeabile al vapore acqueo, resistente ai raggi UV, applicabile a freddo, pedonabile e/o solo
ispezionabile, di colore marrone arancio RAL 8023;

- le pavimentazione delle parti calpestabili saranno realizzate in piastrelle di gres della medesima tonalita

dell'impermeabilizzazione, da posare a giunto stretto, formato 25x25 cm;
- le pavimentazioni e i rivestimenti di locali wc, smistamento pasti e spogliatoi: gres per un’altezza di 2.00 mt,

rispondente al critetio CAM 2.5.10.1DM 256/2022.;

- le pavimentazioni di aule, zone dedicate agli allievi/e: telo in PVC per un’altezza di 2.00 mt, corrispondente al

criterio CAM 2.5.10.1DM 256/2022;
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- le pavimentazioni e le tinteggiature dei dormitori: telo in PVC per h = 1.10 mt e tinteggiatura con riferimento
CAM critetio 2.5.10.2 e criterio 2.5.13 DM 256/2022;

- le pavimentazioni di uffici, spazi comuni, bagni e spogliatoi: gres porcellanato con coefficiente antiscivolo R9

negli uffici e negli spazi comuni, con coefficiente antiscivolo R10 nei bagni e negli spogliatoi, tutti rispondenti ai

criteri CAM 2.5.10.1del DM 256/2022.

Prescrizioni aggiuntive:

- Si rammenta di conservare e restaurare tutti gli elementi che rimandano all’epoca di costruzione ad opera
dell’ente assistenziale ONMI “Opera Nazionale Maternita e Infanzia”,

- Si resta in attesa del progetto di sistemazione delle aree scoperte del lotto di pertinenza;

- Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della Soprintendenza.

Del che ¢ verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente da

ELgATRCRESCRIZ0 Per la Soprintendenza ABAP del Comune di Napoli

CN = ELISA DI CRESCE!

LR B R S ruma funzionario arch. Elisa Di Crescenzo

Firmato digitalmente da 11 RUP del Comune di Napoli
Benedetto De Vivo

Data e ora della firma: 03/09/2025 14:51:35

ing. Benedetto De Vivo

11 Direttore dei Lavori del Comune di Napoli
arch. Ida Toscano

Toscano Ida
03.09.2025
14:53:51

GMT+02:00
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PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
“PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELIVINFANZIA E SERVIZI DI
EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”
“Finanziato dall’'Unione Europea — Next GenerationEU”

“Miglioramento sismico ¢ adeguamento funzionale ed energetico delledificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 — 16, ospitante asilo

nido comunale Rocco Jemma e la scnola dell’infanzia De Simone”. CUP: B61B220008100006.

VERBALE DI RIUNIONE DEL 05/11/2025

Premesso che la Stazione Appaltante ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Napoli, di effettuare la presente riunione al fine di concordare, definire e approvare le finiture da
adottare per le lavorazioni previste nell’ambito del cantiere di cui ¢ cenno in oggetto, facendo seguito alla
precedente riunione del 22/07/2025 e successive intetlocuzioni pet le vie brevi,
sono presenti:

* Tarch. Elisa di Crescenzo, Funzionaria della Soprintendenza;

* Ting Benedetto De Vivo, RUP;

e Jarch. Ida Toscano, Direttore dei Lavori.

Premessa:

In riferimento ai lavori di cui ¢ cenno in oggetto, si ¢ tenuta una riunione congiunta presso gli uffici della
Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli con il funzionario di competenza al fine di concordare, definire e
approvare le finiture da adottare per le lavorazioni previste, nel rispetto del progetto esecutivo e delle specifiche

tecniche, estetiche e normative, nonché delle prescrizioni di tutela e valotizzazione del bene.

Svolgimento:
Durante la riunione sono stati esaminati i seguenti elementi, cromie e texture compatibili con il contesto storico e
architettonico e campioni di materiali proposti per la pavimentazione del tetrazzo, prospetto emiciclo e
sistemazioni delle aree scoperte di pertinenza.
In particolare, come da decisioni assunte nel precedente verbale del 22/07/2025:
* il tecnico restauratore incaricato dall'Impresa, dopo aver realizzato i situ prove stratigrafiche ¢ di descialbo, al
fine di individuare le stratificazioni sovrapposte nel tempo, le cromie e i trattamenti di finitura originari, ha redatto

apposita Relazione, dalla quale emergono i colori originari della facciata;
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* sono valutate le campionature dei laterizi proposte per la facciata e per le pavimentazioni calpestabili del
terrazzo, al fine di garantire omogeneita di intervento;

*  viene esaminato il progetto relativo alla sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

Decisioni assunte:

- per finiture e colori delle facciate si approva la tinta per i fondi avorio cod. KD31 (come da campione visionato),

che dovra avere stesura liscia con riquadrature e fasce, come emerso dalle fotografie allegate alla relazione
stratigrafica. Non si ritengono invece congrue le campionature delle tinte che dovranno essere utilizzate per le
porzioni in finta cortina laterizia. Si stabilisce di provare le tinte con cod. KA54 e KA75, opportunamente
desaturati al fine di evitare un eccessivo impatto cromatico. Verranno eseguite campionature da valutare;

- per la cortina laterizia e per la pavimentazione del terrazzo si approva il campione di listelli proposto della ditta
Gres Aragon cod. 903553 Pisa - dimensioni cm. 7,5x15;

- per infissi esterni e maniglie si approvano i campioni visionati, ribadendo che il disegno delle partiture
riproponga quello preesistente originario;

- per le sistemazioni delle aree scoperte di pertinenza viene approvato il progetto presentato dalla DL, allegato al

presente verbale.

Prescrizioni aggiuntive:
- Si rammenta di conservare e restaurare tutti gli elementi che rimandano all’epoca di costruzione ad opera
dell’ente assistenziale ONMI “Opera Nazionale Maternita e Infanzia”,

- Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della Soprintendenza.

Del che ¢ verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Soprintendenza ABAP del Comune di Napoli

Firmato digiaimente ¢a 112110 atch. Elisa Di Crescenzo

ELISA DI

CRESCENZO

%’F}'Egﬁ?:,\'%égo RUP del Comune di Napoli

gE_ELlAr CULTURA lng. Bel’ledetto De VIVO Firmato dlgltalmente da

Benedetto De Vivo

Data e ora della firma: 12/11/2025 17:03:34
11 Direttore dei Lavori del Comune di Napoli

arch. Ida Toscano
Toscano lda

12.11.2025 16:59:58
GMT+01:00
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PIANTA ESTERNI
SCALA 1:100

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

Via Appulo
INGRESSO DE SIMONE

INGRESSO ROCCO JEMMA

MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO NN.14-16, OSPITANTE L’ASILO NIDO
S ————————TSESEEE——— COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELL’INFANZIA DE SIMONE

Cod. Edificio ARES 0630491965
+1.65 %

v -

Cortile Scuola Infanzia De Simone

CUP: B61B22000810006

CIG: 9689599E09 (Accordo quadro) CIG: A025F814CF (Contratto specifico)

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Benedetto DE VIVO

Direttore dei Lavori:
Arch. Ida TOSCANO

| PROGETTISTI:
Arch. Ida TOSCANO Arch. Angela Di lorio
TAVOLA: GRADO: TITOLO:
VP.04 PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO VARIANTE PROGETTO
: D' OPERA SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
DATA FORMATO SCALA
\\/ 1:50-1:20-1:5
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Via Alessandro Telesino
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ISTITUTO NAZIONALE PER LASSICURAZIONE
CONTRC GLI INFORTUNI SUL LAVORD

INP e

Istituto Nazionale Frevidenza Sociale L

&S E

Durc On Line

Numero Protocollo| INAIL_51771883 Data richiesta 20/11/2025 Scadenza validita | 20/03/2026

Denominazione/ragione sociale

MINERVA RESTAURI

Codice fiscale

08105941218

Sede legale

VIA GIUSEPPE VERDI, 18 80133 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.ALLLL.
CNCE

I Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell’edilizia.
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ISTITUTO NAZIONALE PER LASSICURAZIONE
CONTRC GLI INFORTUNI SUL LAVORD

INP e

Istituto Nazionale Frevidenza Sociale L

&S E

Durc On Line

Numero Protocollo| INPS_47703808 Data richiesta 03/10/2025 Scadenza validita | 31/01/2026

Denominazione/ragione sociale

PROTECNO IMPIANTI S.R.L.

Codice fiscale

80005530631

Sede legale

GALLERIA VANVITELLI 26 NAPOLI NA 80129

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.ALLLL.
CNCE

I Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell’edilizia.
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COMUNE DI NAPOLI

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P.

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4: Istruzione e ricerca -
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Universita- Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia. Intervento di “Miglioramento sismico e
adeguamento funzionale ed energetico dell’edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 — 16,
ospitante P’asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell’infanzia De Simone”.

Perizia di Variante sostanziale con variazione dell’importo contrattuale, redatta ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

CUP: B69J22001570006

CIG Accordo Quadro: 9864980706

CIG Contratto Attuativo: B947226F11

Data: 03/12/2025, PG/2025/1122213
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COMUNE DI NAPOLI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

FUTURA

Uniane Europea (} Mo el l. Italiadomani
[ —- !_“ it nmnsany e

il Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica) ha coordinato I'azione di gestione delle
procedure nonché di redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature agli
avvisi banditi dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, proposte dalle singole municipalita in relazione alle esigenze emerse
dalle verifiche di vulnerabilita sismica;

con Delibera n. 32 dell’8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco di interventi da
candidare ai seguenti avvisi:

»  Regione Campania per la formazione di una manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al
patrimonio di edilizia scolastica degli Enti locali della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 13 del
19/01/2022);

PNRR “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” (Avwviso MIUR 48048 /2021);

PNRR  Regione Campania ‘“Messa in sicurezza ¢ Riqualificazione scnole”  (decreto  dirigenziale n. 6 del
12/01/2022);

PNRR “Piano per le infrastrutinre per lo sport nelle scuole” (Avwviso MIUR 48040/2021);

PNRR “Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia” (Avviso MIUR 48047/2021);

all’esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 26 interventi, oltre ad altri due
interventi confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse;

in particolare, con Decteto Direttoriale n. 57 del 08/09/2022, sono state approvate le graduatorie di cui
all’Avviso Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e
servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, tra cui quello relativo allintervento: “Demolizione e
ricostrugione dell'edificio scolastico sito in via G. Appulo nn. 14 — 16, ospitante ['asilo nido comunale Rocco Jemma e la
seuola dell’infanzia De Simone dell'l.C. Fava Gioia”;

i quadri economici degli interventi sono riportati nelle schede tecniche di progetto allegate in sede di
candidatura, cosi come eventualmente modificate a seguito di richiesta di chiatimenti da parte del
Ministero dell’istruzione, che fanno parte integrante e sostanziale degli accordi di concessione;

in particolare, per I'intervento in oggetto, il quadro economico approvato dal Ministero dell’Istruzione ¢
il seguente:

VV VY

Tipologia di Costo Importo
A) Lavori 3.480.876,00 €
A1) Demolizioni 870.219,00 €

A2) Edilizia

1.392.350,40 €

A3) Strutture

696.175,20 €

A4) Impianti 522.131,40€

B1) Spese tecniche per incarichi esterni 437.326,34 €

B2) Contributo reclutamento personale (eventuale) 250.000,00 €

C) Incentivi funzioni tecniche 55.694,02 €

D) Altri costi 522.131,40 €
D1) Imprevisti 174.043,80 €

D2) IVA 348.087,60 €

Coesione
Napoli
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COMUNE DI NAPOLI
®= nelle more della redazione dei progetti di fattibilita ed in attesa degli esiti della registrazione dei citati
decreti ministeriali di ammissione a finanziamento, il Servizio Tecnico Scuole, con disposizione
dirigenziale n. 47 del 07/06/2022, ha indetto e poi approvato lesito della Manifestazione di interesse a
valenza di indagine di mercato per la formazione di un Elenco di Operatori Economici, iscritti al
ME.PA., attraverso cui ¢ stato possibile determinare le effettive esperienze professionali in analogia a
quanto richiesto nell’avviso, verificare la effettiva costituzione del gruppo di professionisti aderente alle
necessita progettuali e la disponibilita immediata alla esecuzione dei progetti; il tutto finalizzato ad
individuare il gruppo di progettisti per l'assegnazione dell’incarico dei servizi di architettura e ingegneria
propedeutici alla realizzazione degli interventi ammessi, tramite le procedure di affidamento diretto,
ovvero con procedura negoziata,
=  in data 1° dicembre 2022 sono stati sottoscritti dal MIUR gli accordi di concessione dei finanziamenti
relativi ai predetti bandi per tutti gli interventi ammessi con I'unica eccezione delle scuole per le quali
solo nel mese di novembre ¢ stata sciolta la riserva da parte del MIUR,;
®  aseguito di ulteriori approfondimenti sulla data di costruzione dell’edifico, presumibilmente 1952-1954,
e del tempo trascorso dalla presentazione della candidatura febbraio 2022 all’avvio delle procedure di
gara di affidamento delle progettazioni definitive ed esecutive per lo slittamento del cronoprogramma
PNRR, il fabbricato risultava, essendo trascorsi oltre 70 anni, sottoposto alle norme di tutela ai sensi
dell’art. 10 co. 1 del D.Lgs. 42/2004 e, pertanto, il Servizio Tecnico Scuole procedeva alla revisione del
progetto di fattibilita tecnica ed economica relativo all’edificio da intervento di “demolizione e
ricostruzione” in “miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico”, tenuto conto dei
seguenti riscontri:
- in riscontro alla nota del 24/01/2023 del Servizio Tecnico Scuole con la quale si chiedeva di variare
la tipologia di intervento da “demolizione e ricostruzione” a “adeguamento sismico e
rifunzionalizzazione” dell’edificio, il Ministero dell’Istruzione e del Metito, con nota U.0012377 del
02/02/2023, accoglieva la richiesta, confermando 'importo gia ammesso a finanziamento, in ragione
della particolarita dell’intervento e, comunque, della demolizione del 70% dell’edificio esistente,
fermo restando il mantenimento e il raggiungimento dei target dichiarati in sede di candidatura, il
rispetto dei principi DNSH e il possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 5, comma 1, lett. a),
dell’Avviso pubblico;
- in riscontro alla nota PG/2023/67444 del 25/01/2023 del Servizio Tecnico Scuole, la SABAP per il
Comune di Napoli in data 02/02/2023 ha segnalato la necessita di trasmettere istanza di
autotizzazione per le progettazioni in corso, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004;
= il Servizio Tecnico Scuole ha proceduto, pertanto, alla revisione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica relativo all’edificio da intervento di “demolizione e ricostruzione” in “miglioramento sismico
e adeguamento funzionale ed energetico”;
= con nota 4488-9 del 22/03/2023, la Soprintendenza ha espresso, tispetto al predetto progetto di
fattibilita, parere di massima favorevole, per quanto attiene alla tutela monumentale, con una serie di
prescrizioni inerenti lo sviluppo dei successivi livelli progettuali e ha richiesto, per quanto attiene la tutela
archeologica, la trasmissione del Documento di Valutazione archeologica preventiva, ai sensi dell’art. 25
c. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
=  con la Delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilita degli
interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all’Amministrazione e da porre a base degli affidamenti
dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
®  con la Delibera n. 109 del 06/04/2023 la Giunta Comunale ha approvato la revisione del progetto di
fattibilita tecnico economica dell'intervento di “Demolizione e ricostruzione dell’Asilo nido comunale Rocco Jenma
¢ della scnola dell'infanzia De Simone dell'l.C. Fava Gioia”, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 410
del 27/10/2022, nel seguente progetto di fattibilita tecnico economica “Miglioramento sismico e
adeguamento funzionale ed energetico dell’Asilo nido comunale Rocco Jemma e della scuola
dell’infanzia De Simone dell’l.C. Fava Gioia;
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COMUNE DI NAPOLI
con Disposizione n. 83 del 06.12.2022 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto alla nomina
del personale dotato di adeguata professionalita ed esperienza, individuato nell’organico dell’Ente, per
Pesercizio di RUP per gli affidamenti dei servizi di progettazione degli interventi di edilizia scolastica
ammessi a finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; per Iintervento
“Miglioramento sismico e adegnamento funzionale ed energetico dell’Asilo nido comunale Rocco Jemma e della scuola
dell'infanzia De Simone dell'l.C. Fava Gioia” ¢ stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento
ing. Benedetto De Vivo, incardinato presso la Direzione della Municipalita 2;
con Determinazione Dirigenziale n. 008 del 10/03/2023, registrata all'indice generale con il n.ro 558 in
data 20 marzo 2023, si ¢ provveduto ad affidare al RTP Societa d’Ingegneria G.M.N. Engineering S.r.L.
(Capogruppo Mandatatia), tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. b) del Decteto
Legge 24 febbraio 2023 n. 13, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
Iincarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per Uintervento di “Miglioramento sismico e adeguamento fungionale ed energetico dell'edificio
scolastico sito in via Appulo nn. 14 — 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scnola dell’infanzia De
Simone”, per un importo complessivo di € 238.297,04 di cui € 187.812,93 per progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 50.484,11 per IVA e Cassa
previdenziale;
il progetto esecutivo, consegnato dal RTP affidatario dei Servizi di ingegneria ed architettura in data
30/06/2023, ¢ stato verificato dal Comitato di verifica, validato dal RUP in data 20/11/2023 ed
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 015 del 2 ottobre 2023;
con Disposizione n. 34 del 24.10.2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto al
conferimento alla nomina del personale dotato di adeguata professionalita ed esperienza, individuato
nell’organico dell’Ente, per I'esercizio di funzioni tecniche di RUP, Direttore dei Lavori Collaudatore, di
cui al comma 2 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, per I'intervento in oggetto sono state confermati come
RUP e CSE T'ing. Benedetto De Vivo incardinato presso la Direzione della Municipalita 2, Direttore dei
Lavori I'arch. Alfonso Ghezzi, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, e collaudatore amministrativo e
in corso d’opera 'ing. Valerio Esposito, incardinato presso la Direzione della Municipalita 2;
con Disposizione n. 063 del 29.12.2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto alla
conferma, integrazione e, limitatamente all’intervento in oggetto, modifica delle nomine del personale
dotato di adeguata professionalita ed esperienza, individuato nell’organico dell’Ente, preposto alle
funzioni tecniche principali per gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR (RUP, Direttore dei Lavori
Coordinatore della Sicurezza, Collaudatore), secondo le previsioni del comma 2 dell’art. 113 del
D.gs.50/2016, nominando, in sostituzione dell’ing. Valetio Esposito, collaudatore ling. Fabio Di
Giovanni, incardinato presso il Servizio Edilizia Scolastica;
in seguito alla messa in quiescenza dell’arch. Alfonso Ghezzi, con Disposizione n. 029 del 22/10/2024 ¢
stata nominato Direttore dei Lavori I'arch. Ida Toscano, in forza presso il Servizio Edilizia Scolastica.

Tenuto conto che:

al fine di dare attuazione agli Interventi, ’Amministrazione Titolare, nell’'ambito della Convenzione
MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico
operativo prestato da INVITALIA, ai sensi dell’articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021;

con Determinazione n. 17 del 23 febbraio 2023 (DETDI/2023/0000119 del 24/02/2023) il Comune
di Napoli, quale soggetto attuatore, ha determinato di:

1. volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli
articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, proceda, pet conto dei Soggetti Attuatori
medesimi, in qualita di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura
di gara aperta in oggetto per 'aggiudicazione di Accordi Quadro per I'affidamento di lavori (OG1 —
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COMUNE DI NAPOLI
OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;

2. prendere atto e approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa ai Soggetti Attuatori
da parte INVITALIA, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli
impegni che hanno assunto con il MIM;

3. ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA, una volta
aggiudicati, al fine dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi di
propria competenza, salvo diversa determinazione, che dovra essere espressamente motivata ed
oggetto di previa formale comunicazione a Invitalia per le necessarie attivita conseguent;

= all’esito della procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, espletata da
INVITALIA, con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0134073 dell’08/05/2023, formalizzato da
INVITALIA, in qualita di Centrale di Committenza per 'aggiudicazione e la stipula dell’Accordo
Quadro, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del D.gs. n. 50/2016, per 'affidamento di lavori (OG2
— OGI11) per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli
dell'infanzia, ¢ stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa MINERVA
RESTAURI S.R.L. con sede legale in NAPOLI (NA), Via GIUSEPPE VERDI N. 18 c.a.p. 80133,
Codice fiscale ¢ PIVA n. 08105941218, quale mandataria e dall'impresa PROTECNO IMPIANTI
S.R.L., con sede legale in NAPOLI (NA), Via GALLERIA VANVITELLI N.26 c.a.p. 80129, Codice
fiscale n. 80005530631, Partita IVA n. 01546441211, quale mandante, quale assegnatario del Cluster
denominato “AQ2 - Napoli - A” del Lotto Geografico 1 Campania Sud — CIG 9689599E09, sub lotto
prestazionale 1 — Lavori, di cui i1 Comune di Napoli ¢ Soggetto Attuatore, per il ribasso unico
percentuale offerto del 26,63000%;

=  con nota prot. n. 0263440 del 18/09/2023, Invitalia, ha comunicato al RTT MINERVA RESTAURI
SR.L. (mandataria) — PROTECNO IMPIANTI SRL (mandante) lintervenuta efficacia del
provvedimento di aggiudicazione n. 0134073 dell’8 maggio 2023, nell’ambito del Lotto Geografico n. 1
del Sub-lotto Prestazionale 1, ai sensi dell’articolo 32, co. 7, del Codice dei Contratti;

®  in base al suddetto provvedimento di aggiudicazione, ¢ stato sottoscritto il contratto di accordo quadro
per l'esecuzione 1 lavori di cui al Lotto Geografico 1 — Sub - lotto Prestazionale 1, secondo quanto
previsto dall’articolo 2 del Sub-Disciplinare 1;

= con Determina Dirigenziale n. 44 del 10.11.2023 (IG 2309 del 24.11.2023) del Servizio Edilizia

Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri, il Dirigente ha affidato i

lavori previsti in progetto all’aggiudicatario RTP MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria) —

PROTECNO IMPIANTI S.R.L., (mandante) e impegnato la spesa complessiva di € 3.119.285,34 per

lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 26,63000%, comprensivi di € 88.205,91 per

costi della sicurezza, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 3.431.213,87, nonché gli oneri

di smaltimento da pagarsi a fattura di € 60.000,00, oltre IVA al 22% e impegnando la spesa complessiva

di € 3.572.524,76 pet somme a disposizione, stabilendo, altresi, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs.

50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facolta di procedere ad

una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto applicativo;

=  per gli stessi lavori ¢ stato acquisito il CIG: AO25F814CF;

in data 22/11/2023 ¢ stato sottoscritto ’OdA n. 1, per un importo del contratto specifico pari a €

3.031.079,43, oltre IVA, oltre € 88.205,91 per oneri per I'attuazione della sicurezza, per un importo

complessivo di € 3.119.285,34, oltre IVA. e oneri di Legge, secondo il seguente Quadro economico:

Data: 03/12/2025, PG/2025/1122213
| |
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COMUNE DI NAPOLI

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEILAVORI
Foce Dercrizrome | Imparre
A LAVORI
e Totale importo Lavord € 4.219.430,43
3
;E Al Umperte de Laveri a baye d'asta ds CME E4131.22452
._'1 A2 JCort dells sienrems special -men mgtli s mbazze € 3220591
- oG2 £3.297.581.14
011 E 071 845 28
Al JOzen dels smnodapers € 1.042 008,59
Inporo de Lavon a sepmio del rhamxo del 26 630008 €3.030.07943
Ad [Imporis totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza | € 311928534
= B SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE -
Bl |Spese iwenlehs porimcarlchi sateral we s - comprwzn TVA € 25822 04
Bl.l |Promtamcns daf, ssec. , & C5P conpreso IVA o Cassa € 1R 25T
BI11 Promtamions deSmna ad eserutna @ coondnamens dell oeoreemn o foe di
T Ipropettenone al petio del pbasso dell11% € 187 812 93
B.1L12 [Casa Prendenmle wn servm di progethzors (4% mB.1.1.1) ET51251
B113 IL'A:u.Sm‘jmﬁPmm al11% € 42971 60
B.LI |Ukerion cpese tecmiche compress IVA € 0,0
BELT berioni spese tecaihe £0.00
" B-122 Inva m bterios spase teemche 21 179 £0,00
:g: B3 |Comtnbuo ANAL pert servas i proget T 200,00
= Bl4 |E:nmmil da ribasn i afdameaio verne di progetianons compres TVA € 0,0
§ Bl14.1 i da ribana m afdameets e di progetinens ecins VA [
E B.l42 II'.."A:nE:m da ribassy ou affidamento serven di poo ettt zions £ 0,
= B.2 I'ﬂl-rivﬂn Feclutamenio pe momale (eventmle € 250,000,00
: C INCENTIVI TECNICT
: emtivi per funmiom tecmiche (ex art. 113, comma 3, D.Les. SNVZ0NE) B0 %
= €] |fonds per progeitadons ¢ inssvasions (L0186 & (A 1+A2)), comprezs omerd
9: contribativi « TRAP € 6751089
z i1 IMPEREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERL DI SMALTIMENTOD - ALTRI COS5TI
. Dl mprevii  eompreds TVA £ 917574
L] D1 wist esclso TVA € B1.291,5%
& [ D2 VA s mprevrti al 2% € 17.884,15
Dl ‘A ymi LAVORI & 31192853
D3 i in ecomomia compreze [VA € G100, 00
D11 [Lavos s eoosomis esehne TVA € 50 00000
0311 VA so Lavon i econonsa al 12% £ 11 Qi 0
DA |Omeri di soaltime o ¢ 0 IVA da ami & _fatturs E T3.2100,00
D41 Omers di s bemento escliso IVA da paparaa faitor £ 60000, 0HY
D42 VA wmonen di smakbmenio 17% € 13 200,00
DS |Comtribuio ANAC vsi laverd [0
D is da ribassi sm Q.E & progetie da dotlireare (Deereto FNEE 3)
E | PUBBLICITA'
T €740
El1 JSpese dipubblcis € 14 265 88
E12 JIVA wm Spese di Pubbbeii al 27% E3113848
Totale Somme a disposizione dell’ Amminisirazione| € 1.119341,57
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori+ Somme a disposizione €4.238.62691

= indata 30/11/2023 si ¢ proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 5 del D.M.

n. 49 del 07/03/2018 fino alla concorrenza dellimporto delle opere contemplato nell’ambito
dellO.d.A. n. 1;

* in data 02/02/2024 si ¢ provveduto alla stipula del Contratto specifico n. 1, rep. n. 86793, per

Paffidamento dei lavori di cui all’O.d.A. n. 1;

*  con Determinazione Dirigenziale (1126E) n. 02 del 20/02/2025 (DETDI1/2025/161 del 21/02/2025)
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¢ stata approvata la perizia di variante non sostanziale, senza variazione dell'importo contrattuale,
redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. ¢€), del D. Lo 50/2016, con la quale sono state
contemplate in progettazione talune lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua
funzionalita;

di concerto con la funzionaria della Soprintendenza, come da Verbali di riunione del 22/07/2025 e del
05/11/2025, sono state concordate e approvate le finiture (intonaci, pavimentazioni, rivestiment,
serramenti, ecc.), il prospetto dell’emiciclo e la sistemazione delle aree di pertinenza esterna.

Preso atto che:

in corso di esecuzione delle lavorazioni sono emerse ulteriori criticita, impreviste ed imprevedibili all’atto
della redazione della progettazione originaria, relative allo stato di conservazione delle armature del
solaio di copertura e del solaio del torrino scala;

per garantire condizioni ottimali di funzionamento per gli impianti tecnologici e piu agevole
manutenzione degli stessi ¢ stato necessario delocalizzare le pompe di calore dal piano seminterrato al
piano secondo dell’edificio e predisporre, per esigenze architettoniche-funzionali, una nuova
configurazione degli spazi interni e dei locali igienici;

¢ necessario eseguire 1 lavori di allaccio per la fornitura antincendio e di posa del misuratore, legato alla
fornitura idrica esistente;

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera ¢) del D. Lgs. 50/2016, ¢ ammessa la modifica del contratto in
corso di esecuzione qualora si renda necessario apportare variazioni per circostanze impreviste e
imprevedibili al momento della stipula;

il Quadro economico dell’Intervento ¢ stato rimodulato come da Q.E. di seguito elencato:
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COMUNE DI NAPOLI
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - VARIANTE

Foce Deserizions I I I I Impors I I I Impars
A LAVOR]
-] PROGETTO AGGIUDICAZIONE Variagons FARIANTE
g Totale impaorts Lavori €47219 430 43 €4219.430.43 € 5865625 26
3 a1 |Fwpone di L averi e bav diaws de CUE €4.131 774 52] €4.131 77451 € 571347607
<' A WCoutidells seurerza specisi-mom sezrett & ribame £ 55.205.51) € 5510551 € 3396318 € 142.165.19
o2 £3.757.581 14) £3.257 581 14) € 47575577
loG11 € 97154915} € 571.545.75) € 1435 465,31
AT JHibasen del 6 6d% C DML
| miporin dei L averi a sesmiin del ribasso del €4131 1457 26 630005 € 3031 07543 16.53000% €4.199.9% 7]
Ad |Importo torale dei Lavori offidari compreso costi della sicuregga [ € 4.219.430.43] €3.119.285.34] £€1.222.183.57| € 4.341.468.9]
B> SPESE TECNICHE - RECT. UTAMENTO PERSONALE =
Bl __|Spese tecmiche per incarichi esterni i - compress TVA €437375 3 €135 5 € 235 577 5
B Progesacriome def_ eger e (I compraso |V e Cosa € 138 1705 € 138 197, € 135 157 0
mazciome definitiva ed ese 4 e coordinamento della siceresza in fase di
BN ercgemurione ol netio del risass elf1° e1s751159 1575
B2 Kassa Previdensiake o servizi di proges zione (4% sa H1L1L1) 751131 € T_-'~ll_-'j
B3 VA se Servied di Frogemazione al 2X% € 42 57160 € 42 87]
E17 [Uteriorispese tecmiche compreso VA € 165 35154 € 0.0 €000
BT | hericri spese secniche € 135,513,040 €
B122 |iva oo wheriori spese tecniche ol ¥ € 30.535.54] €
O[3 omriveo ANAC per i servi di proge tassione € 105 00 € 105 ol €225 00
= i ca ritassi 8 A merio servin di proge i wone compreso VA € 15,452 44| € 0,00
£2 (1141 |Feomomic da ribassi su affidamenio servi di progemarione eschoo 1WA € 14140 3] €
E H1A42 [IVA =e Foonomie di ribassi s affmenio serviv di proge fazione € 311 t:%
E El |Comtribute Reclotaments persemale (eventnale) ﬂ € 250,000,000 .50, 000 0 € 350,000, 00]
= C INCENTIVI TECNICT
[Encentivi per fomien tecmiche (ex are. 113, comma 3, D Lz S00016) 5% fonds
E €1 [per progettazions ¢ imnovariens (018 &i (A 1+4 3), compress emeri contribmtivi
e AP € 615 €67.510.55)
3 D IMPREVISTI - TVA - LAVORT IN ECONOMIA - ONERT DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI
=[ DI Im]trum comprese IVA € 55.175.74) I € 99,1774 | € 3.595.37)
ey TR € 5119154 € 5129155 £ 7534011 €2545.43
il TR € 17.554.15] € |7mq £17.235.24] |
= D1 € 421 943,04 € 311505 53] €177.715.34 €434,
I € ng,g| [ € 61.000.00] I:::a
1.t € 50.000.04) €3 € 50,000,050
e o € 11000, | €1 6 11000, 00 |
D4 prezs IVA ds prearsia fatrors € T.U.E% € 7320000 tTm,q
e nto aschuss IVA do pagarsia famars € 50,000, € € 600000
4 € 1320004 I € € 1320000 ]
D5 |Conmibme -1.:1',-1_4; i laverd € 500,00 € 500,00 €
[Ecemomie da ribessi zu Q.E. di progetts da rintiizzare (Decreto ENEE 3) L 5
g1 |gmgme 2250 TR € L1093 541 48 £ L5354
[Fromemie da rihazsi mn Q.E. & prozerts da rindizzare (Decrete PNEE 3) IVA L 5
D67 |singee 150 TH € 53 953,10 £
E FUBBLICITA'
F1 [Pubblicits comprese IVA € 17.404 37 | € 1740437 € 17.404.37]
[ lic it € 14765 55] € 14365, € 14765 53]
B2 pese i Pabiblicit al X € 3,135 45 €3] €3]
[Totale[Somme a dizpozizione dell' Amministrazione €1.445.038,11 | €1.119.341,57 € 1.222,183,57] -£ 101.842,00
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a dizpozizione € 5.664.468.84 | £ 4,238.626.91 £€-0 g 4,238.626.01

Considerato che:
= il Direttore dei Lavori ed il sottoscritto RUP, nell’interesse dell’Amministrazione, hanno titenuto
necessatio proporre una vatiante tecnica sostanziale, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. ¢), del D. Lgs
50/2016, con variazione dell'importo contrattuale, che non altera la natura generale del contratto, per un
importo netto contrattuale complessivo pari ad € 4.341.468,91, di cui € 4.199.299,72 per lavori ed €
142.169,19 per oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge, cui
corrisponde un aumento dell'importo contrattuale di € 1.222.183,57, oltre ad IVA come per legge,
inferiore al 50% del valore del contratto principale;
®  ]a predetta variante tecnica sostanziale risulta costituita dai seguenti elaborati, custoditi presso il Servizio
Edilizia Scolastica:
Relazione di variante;
Elaborati grafici come da Elenco allegato;
Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
Computi metrici estimativi;
Quadro comparativo;
Analisi nuovi prezzi;
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COMUNE DI NAPOLI
Elenco nuovi prezzi;
Cronoprogramma aggiornato;
Atto aggiuntivo al Contratto rep n. 86793 del 02/02/2024;
Verbali di riunione congiunta del 22/07/2025 e del 05/11/2025;

=  con nota PG/2025/1046460 del 13/11/2025 la DL, sentito il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli la perizia di Variante sostanziale di cui
trattasi, al fine di acquisire la relativa autotizzazione ex art. 21 del D. Lgs.vo 42/2004;

= ad oggi la richiesta autorizzazione non risulta ancora pervenuta.

Rilevato che:

IRTI MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria), con sede legale in Napoli (NA) alla via Giuseppe
Verdi n. 18, C.F./P.IVA n. 08105941218, ¢ in regola con i versamenti dei contributi previdenziali,
assistenziali e assicurativi cosi come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo
INPS_46901984 con scadenza validita 20/11/2025 e PROTECNO IMPIANTI S.R.L. (mandante),
con sede legale in Napoli alla via Galleria Vanvitelli n. 26, C.F. n. 80005530631 ¢ P.IVA n.
01546441211 ¢ in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi cosi
come tisulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Proltocollo INPS_47703808 con scadenza
validita 31/01/2026;
I'impresa affidataria ¢ in regola con il Programma 100;
pet I'RTI con riferimento ai controlli esperiti di cui agli ex artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016, essi
tisultano verificati e in corso di validita, giusta comunicazione prot. n. 0624258 del 10/07/2025 a
firma del RUP;

limpresa affidataria ¢ a conoscenza il “Patto di Integritd” recante regole comportamentali tra
Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i
principi di lealta, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e
nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il
R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
I'impresa affidataria ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del
Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n. 69/2024 e delle relative clausole
sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;
Iimpresa affidataria ha dichiarato di aver preso visione del “Protocollo di Intesa tra Comune di
Napoli e Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto la sicurezza e la legalita nel settore degli appaltie
subappalti nei contratti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera n. 270 dell'8 Luglio 2124,
come modificata ed integrata dalla Delibera n. 396 del 3 ottobre 2024;
¢ stata acquisita dall'impresa la dichiarazione in ordine all'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai
sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 cosi come introdotto dall'art.1
comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comungue di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.

Considerato inoltre che:

risulta necessario procedere all’approvazione degli elaborati costituenti la perizia di variante di cui
trattasi;

risulta necessario procedere allimpegno contabile in favore dell’Impresa affidataria R.T.L
“MINERVA RESTAURI S.R.L.” (mandataria), con sede legale in Napoli (NA) alla via Giuseppe
Verdi n. 18, C.F./P.IVA n. 08105941218 ¢ PROTECNO IMPIANTTI S.R.I.. (mandante), con sede
legale in Napoli alla via Galleria Vanvitelli n. 26, C.F. n. 80005530631 e P.IVA n. 01546441211 delle
somme relative all'incremento contrattuale conseguente alla perizia di variante di cui trattasi come di
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seguito indicato:
- per imponibile di € 1.222.183,57 sul Capitolo 204832 art. 1 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 — nel
Bilancio Previsionale 2025/2027 — Esercizio 2025;
- per Iva come per legge di € 122.218,36 sul Capitolo 204832 art. 2 - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017
— nel Bilancio Previsionale 2025/2027 — Esercizio 2025.

Dato atto che il sottoscritto R.U.P., con la sottoscrizione della presente relazione istruttotia, attesta:

e Tlinsussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge
241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decteto legislativo 30 marzo 2001, n. 165),
nonché ai sensi degli artt. 7 ¢ 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napol,
adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;

e nella qualita di responsabile dell’Istruttoria ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte
narrativa, 1 fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte
sotto la propria responsabilita tecnica.

Tutto cid premesso, con la presente si comunica potersi procedere all’affidamento dei lavori relativi alla
Variante tecnica sostanziale relativi all'intervento di “Miglioramento sismico ¢ adeguamento funzionale ed energetico
dell’edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 — 16, ospitante I'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dellinfanzia
De Simone”. CUP: B61B22000810006 - CIG: 9689599E09  (Accordo quadro) - CIG: A025F814CF
(Contratto specifico n. 01) in favore del RTT MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria), con sede legale
in Napoli (NA) alla via Giuseppe Verdi n. 18, C.F./P.IVA n. 08105941218, ¢ PROTECNO IMPIANTI
S.R.L. (mandante), con sede legale in Napoli alla via Galleria Vanvitelli n. 26, C.F. n. 80005530631 e P.IVA
n. 01546441211, per un importo di € 1.222.183,57, oltre IVA come per legge pari ad € 122.218,36, per un
importo complessivo di € 1.344.401,93.

Sottoscritta digitalmente da
IIR.U.P.
Ing. Benedetto De Vivo

Firmato digitalmente da
Benedetto De Vivo

Data e ora della firma: 03/12/2025 10:09:34

La firma, in formato digitale, ¢ stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 7/3/2005, n 82 ¢ s.m..
(CAD). La presente disposizione é conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del
D.Jgs. 82/2005.
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