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3^ COMMISSIONE CONSILIARE
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze, Arredo urbano, Manutenzione ordinaria
e  straordinaria  degli  immobili  adibiti  a  sede  degli  uffici  della  municipalità,  Proposte  e  pareri  sulla
condizione degli immobili afferenti la generalità del patrimonio pubblico insistenti sul territorio municipale,
Impianti  Tecnologici,  Grandi  opere,  Impianti  di  illuminazione,  Urbanistica,  Interventi  con  rilevanza
urbanistica, PUA, PRU

L’anno 2026, addì 03 Settembre, presso la sede della Municipalità 6 sita in via Domenico Atripaldi
n.  64,  si  è riunita la Commissione Consiliare in oggetto.   La seduta è  stata convocata ai  sensi
dell'art.  66  del  Regolamento  delle  Municipalità  del  Comune  di  Napoli  e  dell’art.  22  del
Regolamento del Consiglio della Municipalità 6 dal Presidente della Commissione per il giorno 03
Settembre alle ore 09:00 per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta del 02.09.2026;

2. complesso ERP 'Lotto 10' di via Eduardo Scarpetta (Ponticelli): stato di completamento degli
interventi di riqualificazione sismica ed energetica e individuazione del soggetto competente per la
gestione, custodia e messa in uso degli spazi pubblici comuni, poiché trattasi di questioni specifiche
decretate dal Presidente Fucito con PEC del 31.08.2026 inoltrata dalla Segreteria, accludente la nota
PG/2026/862995 del 11/08/2026 dell’Assessora allo  Sport  e  alle  Pari  Opportunità  e  le  note ivi
richiamate PG/2026/861683 del 11/08/2026 e PG/826139 del 30/07/2026.

Presiede: Amato Gennaro
Assiste in qualità di Segretario: Olostro Cirella Antonio

Alle ore 09:00 è presente il Consigliere Amato Gennaro.
Alle ore 09:30 entrano i Consiglieri De Micco Sabino, Liccardi Patrizia e Marzatico Stefano.
Alle ore 09:45 entrano le Consigliere Sessa Emilia e Testa Carmela.

Alle ore 09:45 il Presidente Amato Gennaro procede all’appello nominale, all’esito del quale
risultano  presenti  n.6  Consiglieri:  Amato  Gennaro;  De  Micco  Sabino;  Liccardi  Patrizia;
Marzatico Stefano; Sessa Emilia e Testa Carmela.

Il Presidente Amato Gennaro dà atto dell'avvenuta regolare e tempestiva convocazione della
presente seduta ai soggetti interessati in ossequio all'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del
Comune di Napoli e all'art.22 del Regolamento della Municipalità 6 (si allega in calce al verbale la
convocazione del Presidente della Commissione della presente seduta, nonché la comunicazione
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della stessa al Presidente della Municipalità e a tutti i componenti della Commissione acquisite in
Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/906246 del 01.09.2026).

Il Presidente Amato Gennaro dà atto della conformità dei su indicati ordini del giorno rispetto
a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento delle Municipalità e del Regolamento della
Municipalità 6,   giacché trattasi  di  questione su cui  la  Commissione è  stata investita con
espressa decretazione del Presidente Fucito con PEC del 31.08.2026 inoltrata dalla Segreteria
del  Presidente  accludente  la  nota  PG/2026/862995 del  11/08/2026 che si  allega in  calce  al
presente verbale.

Il Presidente Amato Gennaro, verificata la sussistenza del numero legale ex art. 23 del Regolamento
della Municipalità 6, alle ore 09:45 dichiara aperta la seduta.

Il  Presidente Amato Gennaro apre la seduta con il  primo punto all’Odg rubricato  approvazione
verbale della seduta del 02.09.2026. Il Presidente Amato Gennaro da lettura del verbale precedente
del 02.09.2026. Il verbale è approvato all’unanimità dai Commissari presenti.

Si passa al secondo punto all’Odg. Introduce l’Odg il Presidente Amato Gennaro ricordando che la
Commissione è chiamata a esprimersi, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia
di lavori pubblici, sullo stato del complesso di edilizia residenziale pubblica noto come "Lotto 10" –
ovvero il Comprensorio 10 – situato in via Eduardo Scarpetta, nel quartiere di Ponticelli, oggetto di
un articolato intervento di rigenerazione urbana finanziato nell'ambito del programma nazionale
"Sicuro,  verde  e  sociale",  sostenuto  da  risorse  del  PNRR e  del  Fondo  complementare  (PNC).
Introduce l’Odg il Presidente Amato richiamando sinteticamente, a beneficio della Commissione e
agli atti della seduta, alcuni elementi di contesto già acquisiti: il complesso si compone di sei edifici
(corpi A, B, C, D, E, F) per un totale di 312 alloggi di edilizia residenziale pubblica, articolati in due
lotti funzionali. Il primo lotto riguarda la messa in sicurezza sismica di tutti e sei gli edifici e la
riqualificazione  energetica  del  corpo  A,  oltre   alla   sistemazione   degli   spazi  pubblici
immediatamente   prospicienti   le  palazzine;   il  secondo  lotto  riguarda   la   riqualificazione
energetica  dei  restanti  fabbricati e  il  recupero  delle  ulteriori  aree  pubbliche,  tra  cui  il  parco
e  l'area  sportiva  di  via  Saba. L'intervento  complessivo  dispone  di  un  finanziamento pubblico
superiore a 48 milioni di euro,  dei quali  una  quota  consistente,  pari  a circa  30 milioni  di  euro,
risulta  destinata  in  via  prioritaria al  recupero  dell'edificio  P4, i  cui  lavori, secondo  le ultime
informazioni  acquisite,   risultano   essere  giunti  a   circa   l’80  %   del  loro   avanzamento
complessivo. Inoltre,  il  Presidente  rende  noto che, ai fini della  trattazione   del   punto  all’Odg,
la  Commissione  ha acquisito  agli  atti  una   sequenza  di  comunicazioni  istituzionali  intercorse
tra   gli   Assessorati   comunali   e   la  Municipalità  VI,  utili  a  ricostruire  l'iter  relativo  alla
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individuazione  del  soggetto  competente  per  la  gestione  degli  spazi  pubblici  del  complesso.  In
particolare:

• con nota PG/2026/826139 del 30 luglio 2026, il Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica ha
comunicato agli uffici competenti che, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione sismica
ed energetica del Lotto 10 – sostenuto da un finanziamento di 30 milioni di euro a valere sul
Piano Nazionale Complementare, programma "Sicuro, Verde e Sociale" – risultano ormai
completate la sistemazione dello spazio comune del complesso e la realizzazione delle aree
pubbliche attrezzate per il gioco e il tempo libero, sollecitando l'individuazione di soggetti
competenti  in  materia  di  inclusione  sociale,  culturale  e  sportiva  ai  quali  affidarne  la
gestione;

• con nota PG/2026/861683 dell'11 agosto 2026, l'Assessorato al  Bilancio ha trasmesso la
segnalazione  agli  Assessorati  allo  Sport  e  alle  Pari  Opportunità  e  all'Istruzione  e  alle
Famiglie, ritenendo che la natura dell'intervento richiesto rientrasse nella competenza di tali
Assessorati;

• con  nota  PG/2026/862995  dell'11  agosto  2026,  l'Assessorato  allo  Sport  e  alle  Pari
Opportunità ha a propria volta trasmesso la segnalazione al Servizio Promozione Attività
Sportive, al Servizio Gestione Immobili Destinati a Finalità Sociali e alla Municipalità VI,
chiedendo a ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, di intervenire con tempestività al
fine  di  attivare  ogni  soluzione  utile  alla  custodia  e  alla  messa  in  uso  degli  spazi,
garantendone la piena fruibilità da parte della collettività.

Il Presidente Amato osserva come tale sequenza di comunicazioni, susseguitesi nell'arco di poche
settimane tra più Assessorati e infine indirizzata anche alla Municipalità VI, testimoni la rilevanza e
l'urgenza della questione, ma anche l'assenza, ad oggi, di una individuazione definitiva e formale
del  soggetto gestore:  circostanza che giustifica l'iscrizione  del  punto all'ordine  del  giorno della
odierna seduta. Infine, il  Presidente precisa e premette che la Commissione non è chiamata, in
questa  sede,  a  entrare  nel  merito  tecnico-progettuale  delle  soluzioni  strutturali  ed  energetiche
adottate, di stretta competenza degli uffici tecnici comunali e dei soggetti attuatori dell'intervento,
bensì  a  esercitare  la  propria  funzione di  vigilanza politico-istituzionale sull'andamento generale
dell'opera pubblica, sul rispetto dei tempi programmati, sulla trasparenza dell'informazione resa alla
cittadinanza e,  soprattutto,  sulla  individuazione  chiara  del  soggetto che dovrà  farsi  carico della
gestione, della custodia e della messa in uso degli spazi pubblici comuni realizzati o riqualificati
nell'ambito  dell'intervento,  quali  aree  verdi,  parco,  area  sportiva  e  spazi  di  pertinenza  a  uso
pubblico.

All’esito dell’introduzione del Presidente Amato, si apre la discussione tra i Commissari presenti.
Prende la parola la Consigliera Liccardi Patrizia rammentando che la sicurezza sismica degli edifici
costituisce una priorità assoluta per gli abitanti del complesso, molti dei quali vivono da tempo in
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condizioni  di  disagio  abitativo,  e  chiede  che  la  Commissione  solleciti  un  crono  programma
aggiornato e attendibile per il completamento di entrambi i lotti.
Interviene il  Consigliere  Olivieri  Generoso  ponendo l'accento sulla necessità  di  chiarire,  sin da
subito,  a chi spetterà la  responsabilità della gestione degli  spazi pubblici  comuni,  evidenziando
come  la  corrispondenza  acquisita  agli  atti  dimostri  un  continuo  rinvio  di  competenza  tra  più
Assessorati,  senza  che  sia  stata  ancora  individuata  una  soluzione  definitiva,  e  chiede  che  tale
situazione venga sanata in tempi rapidi.
La  Consigliera  D’Ambrosio  Anna  invece,  evidenzia  che  secondo  quanto  risulta  dalla  nota  del
Vicesindaco del  30 luglio scorso,  le  aree attrezzate  per il  gioco e  il  tempo libero risultano già
completate, e che pertanto ogni ulteriore ritardo nell'individuazione del soggetto gestore rischia di
tradursi  in  un  danno  concreto  per  la  collettività,  lasciando  inutilizzati  spazi  già  pronti  per  la
fruizione da parte di bambini e adolescenti del quartiere.
Prende la parola il  Consigliere  Palantra Salvatore osservando che il  complesso di via Scarpetta
rappresenta da anni una priorità per il quartiere di Ponticelli, e sottolineando l'importanza che la
Commissione  mantenga  un  monitoraggio  costante  sull'avanzamento  dei  lavori,  chiedendo  che
vengano garantiti aggiornamenti periodici da parte degli uffici competenti e soprattutto tutelata da
qualsiasi atto vandalico, considerato la complessità e la fragilità sociale del contesto.
Il  Consigliere  Carlo  Capasso  concorda  con  l'intervento  del  Consigliere  Palantra  e  richiama
l'attenzione sull'importanza del secondo lotto, relativo al parco e all'area sportiva di via Saba, spazi
da lungo tempo in stato di abbandono. Sottolinea inoltre, come la loro riqualificazione rappresenti
un'importante  opportunità  di  rigenerazione  sociale  per  l'intero  quartiere  e  non  un  semplice
intervento  di  natura  edilizia.  Evidenzia  altresì,  che  il  complesso  ludico-ricreativo  era  già  stato
oggetto, in passato, di un intervento di riqualificazione del valore di circa un milione di euro, il cui
esito  non ha  prodotto  i  risultati  attesi,  determinando di  fatto  un  significativo  spreco di  risorse
pubbliche.  La  mancanza  di  volontà  e  di  idee  chiare  sul  reale  funzionamento  di  tale  area  ha
determinato nel tempo lo scempio in cui era stata ridotta anzi oltre all’incuria e l’abbandono la
struttura era diventata un vero simbolo di illegalità.
La  Consigliera  Sessa  Emilia  condivide  le  preoccupazioni  espresse  nei  precedenti  interventi  dei
colleghi e rileva che, pur non avendo direttamente competenza sulla gestione del complesso, risulta
tra i destinatari dell'ultima nota dell'11 agosto. Pertanto, ritiene che la Commissione abbia pieno
titolo  e  un  interesse  diretto  a  formulare un  chiaro indirizzo politico-amministrativo,  affinché  il
Consiglio Municipale si pronunci formalmente sulla questione, sollecitando il Comune e gli enti
competenti a individuare, senza ulteriori indugi, il soggetto cui affidare la gestione della struttura.

All'esito del confronto il Presidente Amato rileva la sostanziale convergenza di tutti i Commissari
sulla  necessità  di  due  ordini  di  impegno:  da  un  lato  sollecitare  un  aggiornamento  puntuale  e
periodico  sullo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  di  riqualificazione  sismica  ed  energetica  del
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complesso;  dall'altro  promuovere  l'individuazione  formale,  in  tempi  congrui  rispetto  al  crono
programma dei lavori, del soggetto competente alla gestione, custodia e messa in uso degli spazi
pubblici  comuni,  al  fine  di  evitare  che  gli  stessi,  una  volta  realizzati,  restino  privi  di  una
responsabilità gestionale definita. La Commissione, condividendo all'unanimità le considerazioni
emerse nel corso della discussione, dà mandato al Presidente di predisporre un atto di indirizzo da
sottoporre  all'approvazione  del  Consiglio  Municipale,  nei  termini  di  cui  in  allegato  al  presente
verbale, affinché l'Amministrazione comunale e la Municipalità VI attivino le procedure necessarie
per la definizione del soggetto gestore degli spazi pubblici comuni del complesso "Lotto 10" e per
garantire un flusso informativo costante sull'avanzamento dei lavori.

Per l’effetto, a sintesi della discussione, la Commissione procede nel redigere:
- relazione illustrativa a corredo dell'atto di indirizzo;

- atto di indirizzo avente per oggetto   “Complesso ERP "Lotto 10" di via Eduardo Scarpetta  
(Ponticelli) – Stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione sismica ed energetica e
individuazione  del  soggetto  competente  per  la  gestione,  custodia  e  messa  in  uso  degli  spazi
pubblici comuni.”;

che si allegano in calce al presente verbale.

Alle ore 09:50 entra il Consigliere Capasso Carlo.
Alle ore 09:55 entra il Consigliere Olivieri Generoso.
Alle ore 10:00 entrano i Consiglieri Grieco Antonio e Simonetti Daniele
Alle ore 10:10 entrano i Consiglieri D’Ambrosio Anna, Ferone Domenico e Palantra Salvatore.

Al  termine  della  seduta  alle  ore  10:55  il  Presidente  Amato  Gennaro procede  all’appello
nominale,  all’esito  del  quale  risultano  presenti  n.13  Consiglieri:  Amato  Gennaro;  Capasso
Carlo; D’Ambrosio Anna; De Micco Sabino; Ferone Domenico; Grieco Antonio; Liccardi Patrizia;
Marzatico Stefano; Olivieri Generoso; Palantra Salvatore; Sessa Emilia; Simonetti Daniele e Testa
Carmela.

Il Presidente Amato Gennaro alle ore 10:55 dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente Amato Gennaro attesta la sussistenza e la permanenza del  quorum strutturale
per tutta la durata della presente seduta consiliare.

Risultano assenti i Consiglieri La Monica Salvatore e Sannino Alessandra.

E' verbale.

Il Segretario della Commissione                                                         Il Presidente della Commissione
      Olostro Cirella Antonio                                                                               Amato Gennaro            
La  presente  copia  informatica  è  conforme  all’originale  cartaceo  su  cui  cui  sono  state  apposte  le  firme  olografe  del  Presidente  della
Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6
Ponticelli
Barra
San Giovanni a Teduccio 
U.O. Organi Politici

COMUNE DI NAPOLI
Municipalità VI – Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio

Consiglio Municipale

ATTO DI INDIRIZZO
Proposto dalla III Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici"

OGGETTO: Complesso  ERP "Lotto  10" di  via  Eduardo Scarpetta (Ponticelli)  –  Stato di
avanzamento degli  interventi di riqualificazione sismica ed energetica e individuazione del
soggetto competente per la gestione, custodia e messa in uso degli spazi pubblici comuni.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

PREMESSO CHE

• il  complesso di edilizia residenziale pubblica denominato "Lotto 10" (Comprensorio 10),
sito  in  via  Eduardo  Scarpetta  nel  quartiere  di  Ponticelli,  è  composto  da  sei  edifici  per
complessivi  312  alloggi  ed  è  interessato  da  un  articolato  intervento  di  riqualificazione
sismica ed energetica, suddiviso in due lotti funzionali;

• l'intervento è sostenuto da risorse pubbliche complessive superiori  a 36 milioni  di  euro,
nell'ambito del programma nazionale "Sicuro, verde e sociale", finanziato con fondi PNRR e
Fondo complementare (PNC);

• il  primo lotto  funzionale  prevede  la  messa  in  sicurezza  sismica  di  tutti  gli  edifici  e  la
riqualificazione energetica del corpo A, unitamente alla sistemazione degli spazi pubblici
limitrofi,  mentre  il  secondo  lotto  riguarda  la  riqualificazione  energetica  dei  restanti
fabbricati  e la rigenerazione delle ulteriori  aree pubbliche,  ivi  compresi il  parco e l'area
sportiva di via Saba;

• allo stato risultano in corso i  lavori  relativi  al  primo lotto,  con un avanzamento riferito
informalmente attorno al 50% dell'opera;

• con nota PG/2026/826139 del 30 luglio 2026, il Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica ha
comunicato che la sistemazione dello spazio comune del complesso e la realizzazione delle
aree  pubbliche  attrezzate  per  il  gioco  e  il  tempo  libero  risultano  ormai  completate,
sollecitando  l'individuazione  di  soggetti  competenti  in  materia  di  inclusione  sociale,
culturale e sportiva ai quali affidarne la gestione;

• con nota PG/2026/861683 dell'11 agosto 2026, l'Assessorato al  Bilancio ha trasmesso la
segnalazione  agli  Assessorati  allo  Sport  e  alle  Pari  Opportunità  e  all'Istruzione  e  alle
Famiglie, ritenendone di loro competenza la trattazione;

• con  nota  PG/2026/862995  dell'11  agosto  2026,  l'Assessorato  allo  Sport  e  alle  Pari
Opportunità  ha  ulteriormente  trasmesso  la  segnalazione  al  Servizio  Promozione  Attività
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Sportive, al Servizio Gestione Immobili Destinati a Finalità Sociali e alla Municipalità VI,
chiedendo un intervento tempestivo per la custodia e la messa in uso degli spazi;

CONSIDERATO CHE

• la  III  Commissione Consiliare  "Lavori  Pubblici",  nella  seduta  del  3  settembre 2026,  ha
esaminato lo stato dell'intervento e ha rilevato l'esigenza di garantire un flusso informativo
costante  e  trasparente  verso  il  Consiglio  Municipale  e  la  cittadinanza  in  merito
all'avanzamento dei lavori;

• nonostante l'articolato scambio di corrispondenza tra gli Assessorati sopra richiamato, risulta
a oggi non definito, con atto formale, il soggetto competente alla gestione, custodia e messa
in uso degli spazi pubblici comuni, ormai realizzati, con il rischio concreto che gli stessi, pur
già completati, restino inutilizzati o esposti a fenomeni di abbandono e degrado in assenza di
una responsabilità gestionale chiaramente individuata;

• la  Municipalità  VI  risulta  essa  stessa  tra  i  destinatari  della  nota  dell'11  agosto  2026
dell'Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità, ed è pertanto direttamente interessata a
fornire un contributo risolutivo alla vicenda;

• è interesse della comunità di Ponticelli e dell'intera Municipalità VI che la riqualificazione
del complesso si traduca in un effettivo miglioramento della qualità abitativa e urbana, e non
si esaurisca nel solo intervento edilizio;

IMPEGNA

il  Presidente  della  Municipalità  e  la  Giunta  Municipale,  ciascuno  per  quanto  di  rispettiva
competenza, a:
1.  richiedere  agli  uffici  comunali  competenti  e  al  soggetto  attuatore  dell'intervento  un
aggiornamento periodico, con cadenza almeno trimestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori
relativi a entrambi i lotti funzionali del complesso "Lotto 10", da trasmettere alla III Commissione
Consiliare "Lavori Pubblici";
2. attivarsi presso gli Assessorati e gli organi comunali coinvolti nello scambio di corrispondenza di
cui alle note PG/2026/826139, PG/2026/861683 e PG/2026/862995, affinché tale iter si concluda in
tempi rapidi con l'individuazione formale e definitiva del soggetto responsabile della gestione, della
custodia e della messa in uso degli spazi pubblici comuni, già completati, del complesso "Lotto 10";
3. promuovere un momento di confronto pubblico con la cittadinanza del quartiere di Ponticelli, una
volta definiti gli elementi essenziali relativi alla gestione degli spazi comuni, al fine di garantire la
massima trasparenza e partecipazione;
4. riferire periodicamente al Consiglio Municipale sugli sviluppi della vicenda.
Il presente atto di indirizzo viene trasmesso al Sindaco, alla Giunta comunale e agli uffici comunali
competenti per gli adempimenti conseguenti. 

Napoli, 3 settembre 2026
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Municipalità 6
Ponticelli
Barra
San Giovanni a Teduccio 
U.O. Organi Politici

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Allegata all'atto di indirizzo della III Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici"

La presente relazione accompagna l'atto di indirizzo approvato dalla III Commissione Consiliare
Permanente "Lavori Pubblici" della Municipalità VI nella seduta tematica del 03.09.2026, in merito
allo stato del complesso ERP "Lotto 10" di via Eduardo Scarpetta, nel quartiere di Ponticelli.

Il complesso, composto da sei edifici per un totale di 312 alloggi di edilizia residenziale pubblica, è
interessato  da  un  intervento  di  riqualificazione  sismica  ed  energetica  finanziato  con  risorse
pubbliche superiori a 36 milioni di euro, nell'ambito del programma nazionale "Sicuro, verde e
sociale".  L'intervento  è  articolato  in  due  lotti  funzionali:  il  primo,  attualmente  in  corso  di
realizzazione,  riguarda  la  messa  in  sicurezza  sismica  di  tutti  gli  edifici  e  la  riqualificazione
energetica del corpo A, oltre alla sistemazione degli spazi pubblici limitrofi; il secondo riguarda la
riqualificazione energetica dei restanti fabbricati e la rigenerazione di ulteriori aree pubbliche, tra
cui il parco e l'area sportiva di via Saba.
Nel corso della seduta la Commissione ha esaminato la corrispondenza istituzionale intercorsa, tra il
30 luglio e l'11 agosto 2026, tra il Vicesindaco, l'Assessorato al Bilancio e l'Assessorato allo Sport e
alle  Pari  Opportunità  (note  PG/2026/826139,  PG/2026/861683  e  PG/2026/862995),  dalla  quale
emerge che gli spazi pubblici comuni del complesso – aree attrezzate per il gioco e il tempo libero –
risultano  già  completati,  ma  che  il  relativo  soggetto  gestore  non  è  stato  ancora  formalmente
individuato, nonostante il coinvolgimento successivo di più Assessorati e, da ultimo, della stessa
Municipalità VI.

È dunque emersa la necessità di garantire un flusso informativo costante sull'avanzamento dei lavori
e, soprattutto, di  portare a conclusione l'iter di individuazione del soggetto che sarà chiamato a
gestire, custodire e mettere in uso gli spazi pubblici comuni, al fine di evitare che gli stessi possano,
pur già realizzati, restare inutilizzati o essere esposti a fenomeni di abbandono.

Per tali ragioni la Commissione ha ritenuto opportuno formulare un documento congiunto con le
commissioni di riferimento ambiente e politiche sociali, affinché l'Amministrazione si attivi nelle
sedi  opportune  per  dare  risposta  a  tali  esigenze,  nell'interesse  della  comunità  di  Ponticelli  e
dell'intera Municipalità VI. 

Napoli, 3 settembre 2026
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