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Comune di Napoli   -  Progetto n. 1.4

Fornitura di n. 5 tram da 24 metri, 3 elementi, 

pianale basso 
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Progettazione ed esecuzione

Consegna piano di gestione della fornitura (PGF)

Approvazione del PGF

Esecuzione progettazione da parte del costruttore

Approvazione progettazione

Costruzione Materiale rotabile tram "tipo" testa di 

serie - Tram n. 1

Prove su Materiale rotabile e immissione in servizio - 

Tram n. 1

Costruzione Materiale rotabile "serie" - Tram n. 2 e 3

Prove su materiale rotabile e immissione in servizio - 

Tram n. 2 e 3

Costruzione Materiale rotabile "serie" - Tram n. 4 e 5

Prove su materiale rotabile e immissione in servizio - 

Tram n. 4 e 5

Cronoprogramma a base di gara

Desrizione attività

Consegna tram 1:

Consegna tram 2 e 3:

Consegna tram 4 e 5:

Ultimazione:

1060

Tranvia (e assimilabili)

Rinnovo e miglioramento del parco veicolare di STIF 

destinati al TRM

Piano attività
ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4

910

1090

Giorni

1000
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