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COMUNE DI NAPOLI

&

CITTA METROPOLITANA
DI NAPOLI

Area Ambiente Trasferimenti ai Comuni della Citta metropolitana di Napoli
Servizio Verde Pubblico per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli”
attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 4

Quinto gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature
presso i quartieri Arenella - Vomero — Chiaiano — San Lorenzo — Avvocata

PROGETTO ESECUTIVO

7. CRONOPROGRAMMA

Il RUP | progettisti

dott.ssa Agr. Teresa Bastia dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano
dott.ssa For. Gala Carannante

dott. For. Francesco De Maria
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Area Ambiente Trasferimenti ai Comuni della Citta metropolitana di Napoli
Servizio Verde Pubblico per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli”

attraverso lo conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 4

Quinto gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature
presso i quartieri Arenella - Vomero — Chigiano — San Lorenzo — Avvocata
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CRONOPROGRAMMA
Attivit: Luglio Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
vita 2025 2025 2025 2025 2025 2025
Allestimento cantieri e preparazione siti di
impianto
Abbattimento alberi, Estirpazione/
Frantumazione ceppaie
Indagini VTA
Fornitura e messa a dimora delle piante
Rimozione cantiere
Mesi 1 3 4 5 6 7

Il presente cronoprogramma attiene alle fasi strettamente inerenti la piantumazione delle essenza vegetali e non tiene conto della garanzia di
attecchimento con manutenzione biennale post-trapianto
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